ORIENTATION 1

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme		Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Commentaires 2025
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
1.1	Se doter d'un agent vert	saison	abandonné	n/a		n/a		saison	reporté	annuel	réalisé	annuel	réalisé	n/a		rien de nouveau
1.2	Accompagner et soutenir les services de récupération alimentaire sur le territoire	n/a		n/a		n/a			réalisé	denrées récupérées +10 %	partiel	denrées récupérées +10 %	réalisé	n/a		PRS - MRC RP : 54 tonnes, augmentation par rapport à 41 tonnes en 2024. Blanche Goulet - Gaspé : 60 tonnes, baisse de 2% par rapport à 2024, mais hausse par rapport à 2023 et 2022.
1.2		n/a		n/a		n/a			réalisé	denrées de mauvaise qualité - 10 %	partiel	denrées de mauvaise qualité - 10 %	réalisé	n/a		PRS - MRC RP : passage de 10 à 11 levées C entre 23 juillet et 31 décembre. Utilisation similaire du compost, mais 32% de denrées en plus. Blanche Goulet - Gaspé : 11% de rebus = même taux que l'année précédente
1.3	Implanter le réemploi des matières dans les écocentres	Certains objets	réalisé					implantation	partiel	commencer implantation	partiel	commencer implantation	partiel	écocentre modele	réalisé	rien de nouveau
1.4	Documenter le réemploi : aux écocentres et auprès des organismes	n/a		n/a		n/a		n/a		contact avec les entreprises du bottin vert	reporté	contact avec les entreprises du bottin vert	reporté	n/a		Contact pris en 2025 à l'occasion du lancement du programme de subvention de produits réutilisables, mais pas de documentation
1.4		n/a		n/a		n/a		écocentre	reporté	écocentre	reporté	écocentre	réalisé	n/a		rien de nouveau
1.5	Développer un programme de soutien aux organismes œuvrant dans la réduction à la source et le réemploi	n/a		n/a		n/a			reporté					enjeux et besoin des organismes	réalisé	
1.5		n/a		n/a		n/a				rencontre soutien technique et financier	réalisé	rencontre soutien technique et financier	réalisé			
1.5		n/a		n/a		n/a								Développer la page web et lancer le programme	en cours	Reporté pour des raisons de manque de main d'œuvre interne
1.6								Identifier les matières ayant un potentiel de transformation	reporté					Identifier les matières ayant un potentiel de transformation	réalisé	

1.6														embaucher le menuisier	réalisé	
1.6	Transformer certaines matières reçues aux écocentres en produits destinés à la vente	n/a		n/a		n/a								nombre d'items fabriqués + 10 %	réalisé	Deuxième année du **menuisier** : on a vendu 3 objets. **Société Via :** le catalogue s'est étoffé : déco d'Halloween, déco Pâques, déco lettre relache, bac à jardin, bateau, bois d'allumage, boulier tirage, poulailler, base de lit, cabane pour chat, niche, table de chevet et table de salon
1.6		n/a		n/a		n/a								poids de matériaux réutilisés +10%	réalisé	Écocentre : 4 096 pi3 de bois et 1 129 objets Société Via : 11,4 TM de bois
1.7	Évaluer les scénarios de gestion des **matières organiques** (excluant les boues) pour assurer leur valorisation	Retenir un scénario	Réalisée	Retenir un scénario	Réalisée	Retenir un scénario	Réalisée	Retenir un scénario	Réalisée	n/a	Réalisée	n/a	Réalisée	n/a		rien de nouveau
1.8	Implanter un mode de gestion des **matières organiques** autre que l'enfouissement (excluant les boues)	Solution déployée	abandonné	Solution déployée	abandonné	Solution déployée	abandonné	Solution déployée	reporté	n/a	Réalisée	n/a	Réalisée	n/a		rien de nouveau
1.9	Caractériser les **rejets au centre de tri**	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Préparer la caractérisation	Réalisée	rien de nouveau
1.9		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Fournir les livrables	Réalisée	rien de nouveau
1.9		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		ISÉ	Réalisée	rien de nouveau
1.10	Implanter la **collecte à deux ou trois voies** dans les espaces publics	implanter dans tout le territoire	Réalisée	implanter dans tout le territoire	Réalisée	implanter dans tout le territoire	Réalisée	implanter dans tout le territoire	reporté	implanter dans tout le territoire	Réalisée	implanter dans tout le territoire	Réalisée	n/a		rien de nouveau
1.11	Moderniser le **centre de tri** des matières recyclables	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Appel d'offre	Réalisée	
1.11		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		travaux	Réalisée	
1.11		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		taux de production + 50 %	Réalisée	
1.11		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		taux de rejets -5% à -10%	reporté	tout roule !
1.12	Caractériser les **rejets des écocentres**	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		méthodologie de caractérisation	reporté	rien de nouveau
1.13	Trouver de **nouveaux débouchés** aux matières non valorisées aux écocentres	n/a		n/a		n/a		Identifier 2 matières		Identifier 2 matières	Réalisée	Identifier 2 matières	Réalisée	n/a		rien de nouveau

1.13		n/a		n/a		n/a		recueillir les 2 matières		recueillir les 2 matières	échéance oct 2029	recueillir les 2 matières	partiel	n/a		227 sièges d'auto acheminés en 2025. Vapoteuse pour 2026 : AG est sur le dossier
1.14	Organiser des **événements** favorisant la mise en valeur de matières résiduelles	1 évènement	non	n/a		n/a		1 évènement	reporté	1 évènement	Réalisée	1 évènement	Réalisée	n/a		participation a 2 tetes des recoltes pour parler compost (Gaspé et MRC RP) + portes ouvertes du centre de tri (70 personnes)
1.14		1 évènement avec don	non	n/a		n/a		1 évènement avec don de compost ou de verre	reporté	1 évènement avec don de compost ou de verre	reporté	1 évènement avec don de compost ou de verre	reporté	n/a		rien de nouveau
1.15	Détourner les **résidus verts** de l'enfouissement par l'implantation d'apport volontaire ou de collecte spéciale	2 évènements	Réalisée	n/a		n/a			en cours	2 évènements	Réalisée	2 évènements	Réalisée	n/a		
1.16	Documenter les **matières valorisables recueillies** aux différents points d'accueil (ICI)	n/a		n/a		n/a		n/a		Inventorier	réalisé	Inventorier	réalisé	n/a		Mise à jour du bottin vert sur notre site web. Ajout d'un volet réemploi
1.16		n/a		n/a		n/a		n/a		50% données	reporté	50% données	reporté	n/a		
1.17	Évaluer les **scénarios** applicables de **valorisation des boues** issues des stations d'épuration	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		étudier les options	échéance oct 2025	rien de nouveau
1.18	Implanter la solution retenue pour **valoriser les boues** des stations d'épuration	n/a		n/a		n/a		n/a		lancer appel d'offre	échéance oct 2026	ancer appel d'offr	échéance oct 2026	n/a		rien de nouveau
1.19	**Caractériser les apports**	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Méthodologie	réalisé	
1.19	**au LET** afin d'orienter les	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Caractérisation	réalisé	
1.19	efforts de réduction de	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Livrables	réalisé	rien de nouveau
1.20	**Valoriser le biogaz** capté au	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		lancer appel à projet	reporté	rien de nouveau

ORIENTATION 2

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme		Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
2.1	**Évaluer la faisabilité technico-économique de la transformation régionale** d'au moins deux matières	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		recommandations pour décision matière 1	réalisé	rien de nouveau
2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		recommandations pour décision matière 2	reporté	rien de nouveau

2.2	**Implanter les solutions de transformation, de valorisation et de mise en marché** régionales retenues en 2.1	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Chantier pour matière 1	en cours	La machinerie est en marche. Recrutement personnel en cours
2.3	**Pérenniser les marchés** d'utilisation locaux et régionaux des produits développés par la RITMRG	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Écouler 100% verre	partiel	il reste du verre en réserve
2.3		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Écouler 100% compost	partiel	il reste du compost en réserve
2.4		n/a		n/a		n/a		n/a		Établir un partenariat	réalisé	Établir un partenariat	réalisé	n/a		
2.5	Documenter les projets qui s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Choisir les données à communiquer	réalisé	
2.5														Communiquer	réalisé	publications Facebook : 3 en lien avec la déconstruction, 1 en lien avec des initiatives d'économie circulaire
2.6	Faciliter et promouvoir l'implantation de mesures concrètes **d'économie circulaire** chez les ICI et CRD	n/a		n/a		n/a		n/a						Mettre en place projet 1	réalisé	
2.6		n/a		n/a		n/a		n/a						Mettre en place projet 2	en cours	les projets de déconstruction se poursuivent Prenons la route du juste emballage : rencontre en novembre 2025 pour lancer le projet. Il y a le volet choix des contenants, achats regroupés et déploiement d'emballages réutilisables
2.6		n/a		n/a		n/a		n/a						MR générées : -10 %	échéance octobre 2026	

ORIENTATION 3

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme		Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
3.1	Uniformiser les devis et réaliser des appels d'offres regroupés, lorsqu'applicables	1 appel d'offre	réalisé	1 appel d'offre	réalisé	1 appel d'offre	réalisé	n/a		1 appel d'offre	réalisé	1 appel d'offre	réalisé	Cibler l'appel d'offre	réalisé	C&T avec le renouvellement du contrat ?
3.2	Intégrer des clauses et articles favorisant de meilleures pratiques de GMR et ÉC dans les devis	en continu	Réalisée	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Recenser les approches	réalisé	
3.2		en continu	Réalisée	n/a		n/a		n/a		1 appel d'offre bonifié	en cours	1 appel d'offre bonifié	en cours	(1 des 2 villes)		travail en cours avec les municipalités pour la réalisation d'appel d'offres incluant la déconstruction

3.3	Se doter d'une **politique municipale** de consommation responsable audacieuse et de bonnes pratiques GMR	collaborer	non	n/a		n/a		n/a	réalisé	collaborer		collaborer		Élaborer la politique	en cours	
3.4	Mesurer et diffuser régulièrement les progrès et l'atteinte des **objectifs ciblés par le PGMR**	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Élaborer un modèle de bilan	réalisé	
3.4		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Diffuser 3 bilans	partiel	Communications spécifiques à un objectif du PGMR dans les réseaux sociaux : réduction/réemploi : 10 (dont programme subvention) Valorisation MO : 1 (saules) Réemploi écocentres : 2 (présentation écocentre + déménagement) meubles en bois : 0 économie circulaire : 4 (dont déconstruction) bon coup : 9 Opération Grand-Nettoyage : 1
3.5	Renforcer **le réseau d'échange avec les décideurs** en mettant en place un canal de communication actif et privilégié	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Préparer la liste d'envoi, choisir le logiciel	reporté	même méthode
3.5		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		réaliser 1 envoi par mois	reporté	
3.6	Tenir deux rencontres annuelles du **comité de soutien** à la mise en œuvre du PGMR et les acteurs des services municipaux -	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Constituer le comité	réalisé	
3.6		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Tenir 2 rencontres par an	partiel	Une rencontre en mars 2025 pour le bilan annuel + suivis des dossiers ÉEQ en cours d'année

ORIENTATION 4

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme		Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
4.1	Accompagner les ICI et CRD vers une gestion des matières résiduelles qui respecte le principe des **3RV** et qui met l'emphase sur la **réduction et le réemploi**		reporté	n/a		n/a			2025		réalisé		réalisé			tournée estivales + écocemballages

4.2	Développer le réseau de proximité avec les agents de changement pour optimiser l'approche ISÉ et éviter les dédoublements		non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		Inventaire agents de changement	réalisé	
4.2			non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		contact 3 agents de changement	reporté	manque de ressources comm
4.2			non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		2 collaborations	reporté	manque de ressources comm
4.3	Réaliser des **séances d'échange et d'information** avec les différents groupes d'acteurs du territoire		non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		Cibler les groupes d'acteurs	réalisé	personnes aînés ou "non technologiques" difficilement sensibilisables par les médias sociaux
4.3			non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		3 séances d'information et d'échanges par année	réalisé	télévision, radio et journaux, malgré le manque de ressources comm
4.4	Proposer un service **d'accompagnement et de prêt d'outils** de GMR destiné aux organisateurs d'**événements**		non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		créer la trousse	en cours	rien de nouveau, manque de ressources comm
4.4			non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		aider 2 évènements	réalisé	MRC RP : Présence de l'agent-vert dans des tournois de Hockey à GR et Chandler + financement de verres réutilisables pour la fête nationale du Québec à GR. Gaspé : aide FMBM et Ribfest
4.5	Bonifier et diffuser une **boîte à outils pour la bonne GMR** chez les ICI		non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		créer la boite à outil	reporté	rien de nouveau
4.5			non	n/a		n/a			2025	n/a		n/a		10 consultations / 3 mois	dès la parution	
4.6	Développer un plan d'accompagnement en GMR pour les **situations d'urgences**		non	n/a		n/a			reporté	n/a		n/a		Répertorier les modalités de gestion des MR	entre octobre 2023 et 2025	rien de nouveau
4.6			non	n/a		n/a			reporté	n/a		n/a		Rédiger le document	échéance octobre 2026	
4.6			non	n/a		n/a			reporté	n/a		n/a		Diffuser le document	échéance octobre 2026	
4.6			non	n/a		n/a		1 rencontre	reporté	1 rencontre	échéance octobre 2026 ou 2027	1 rencontre	échéance octobre 2026 ou 2027			

ORIENTATION 5

		Grande-Vallée	Cloridorme	Petite-Vallée	Murdochville	Gaspé	MRC du Rocher-Percé	RITMRG

No.	Actions proposées	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
5.1	Se doter des ressources humaines et financières nécessaires pour assurer le déploiement rigoureux du **plan de communication et ISÉ**		non	n/a		n/a		envoi postal d'informations	réalisé	1 personne ressource	réalisé	1 personne ressource	réalisé		réalisé	Une personne à temps partiel pour la RITMRG
5.2	Mettre à jour le **site web de la RITMRG** et assurer le lien avec les sites des municipalités partenaires et clientes	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Préparer appel d'offre	Réalisée	
5.2		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Octroyer le mandat	Réalisée	
5.2		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		interactions + 20 % la 1ère année	2024	
5.2		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		interactions + 5% les autres années	2025	
5.3	Assurer une présence régulière, attrayante et engageante de la RITMRG sur les **réseaux sociaux**, ainsi qu'une diffusion large par les partenaires	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Mesurer interactions	réalisé	
5.3		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		interactions + 10 %	partiel	152 publications, qui ont suivi la planification annuelle. Interactions 2025 : -62% par rapport à 2024
5.4	Intensifier les activités de **sensibilisation auprès des jeunes**	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Bonifier les outils	réalisé	
5.4			non	n/a		n/a		2 camps de jour	reporté	2 camps de jour	reporté	2 camps de jour	reporté			
5.4			non	n/a		n/a		5 ateliers primair	2024	5 ateliers primaire	réalisé	5 ateliers primair	réalisé			78 ateliers total pour les deux territoires
5.4			non	n/a		n/a		5 ateliers second	2024	5 ateliers secondaire	réalisé	5 ateliers second	réalisé			
5.4			non	n/a		n/a		5 ateliers post se	2024	5 ateliers post secondaire	réalisé	5 ateliers post se	réalisé			13 ateliers au total pour les deux territoires Présentation au CÉGEP de Gaspé. L'approche par classe mise en place pour le primaire n'est pas adaptée. On ne peut pas comptabiliser les interventions de la même manière. Les établissements post-secondaires sont plus autonomes.

5.4			non	n/a		n/a		2 évènements	2024	2 évènements	partiel	2 évènements	partiel			Journée de la biodiversité avec le Géoparc de Percé
5.5	Actualiser ou créer des **outils d'information personnalisés** destinés aux grandes catégories de générateurs	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Travail préparatoire pour l'outil	réalisé	
5.5			non	n/a		n/a		Produire un premier outil	2025	Produire un premier outil	reporté	Produire un premier outil	reporté			médias traditionnels
5.5			non	n/a		n/a		Produire les autres outils	reporté	Produire les autres outils	reporté	Produire les autres outils	reporté			
5.6	Faire connaitre à tous les générateurs les **objectifs** de la Politique Québécoise de GMR et du PGMR régional		non	n/a		n/a		1 comm aux 3 mois	reporté	1 comm aux 3 mois	reporté	1 comm aux 3 mois	reporté	1 comm aux 3 mois	reporté	rien de nouveau

ORIENTATION 6

No.	**Actions proposées**	**Grande-Vallée**		**Cloridorme**		**Petite-Vallée**		**Murdochville**		**Gaspé**		**MRC du Rocher-Percé**		**RITMRG**		
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
6.1	Appliquer le **règlement GMR** de façon soutenue, dans une approche progressive et documentée		reporté	n/a		n/a			n/a	valoriation MO +7%	Partiel	valoriation MO +7%	Partiel	n/a		Gaspé : le tonnage composté global hors BFS a diminué de 3%. Le plus grand écart vient des résidus marins, mais nous parlons de 60 kg… Bref, comportement stable. MRC : le tonnage composté global hors BFS a augmenté de 27%, grâce à l'épandage agricole de résidus marins. Les autres composantes (ICI, résidentiel et résidus marins) sont stables.
6.1			reporté	n/a		n/a			n/a	Participation au bac brun	non mesurable	Participation au bac brun	non mesurable	n/a		Résidentiel Gaspé : + 4 points de pourcentage en 2 ans, MRC résidentiel : -4 points de pourcentage en 2 ans. Globalement constant. ICI : 67% de participation environ, sans les résidences touristiques dans Gaspé et sans les lieux municipaux dans la MRC RP. Tonnage constant.
6.1			reporté	n/a		n/a			Réalisée	Détournement 49%	Réalisée	Détournement 59%	Réalisée	n/a		La mise en valeur a augmenté en 2025. Elle atteint 63% dans la MRC RP et 54% dans la MRC CDG. L'enfouissement a diminué de 11% globalement dans les deux MRC : toutes les MRCs confondues : -8% pour le résidentiel et -17% pour les ICI. Toutes clientèles confondues : -17% pour la MRC CDG, rien pour la MRC RP à cause des CRD et des sols

6.2	Documenter les constats et résultats en termes de **changements de comportement**	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		1 comm aux 3 mois	réalisé	9 bons coups sur Facebook
6.3	Promouvoir les **programmes d'aide** disponibles pour les générateurs de MR		non	n/a		n/a			Réalisée	nombre d'entreprise aidée		nombre d'entreprise aidée		TOTAL (obj = 5)		rien de nouveau
6.4	Offrir un **programme de soutien financier** pour l'acquisition d'outils et produits visant la réduction des matières enfouies		non	n/a		n/a		n/a						étapes préliminaires	réalisé	rien de nouveau
6.4			non	n/a		n/a		n/a		nombre de personnes aidées		nombre de personnes aidées		TOTAL (obj = 20)	en cours	Le programme est encore en vigueur + financement de verres réutilisables pour la fête nationale de Québec à GR
6.5	Implanter une **tarification** incitant à la réduction de l'enfouissement et du taux de présentation des bacs		non	n/a		n/a			non	n/a		n/a		étapes préliminaires	réalisé	
6.5			non	n/a		n/a			non	n/a		n/a		TI dans la MRC + Gaspé	réalisé	Mise en place de la TI et de la TR pour le compte de taxes 2026 (calculé fin 2025) dans les deux territoires
6.6	Évaluer des scénarios de **réduction de la fréquence de collecte** des déchets	avec l'implantati	abandonné	n/a		n/a		Choix du scénario	reporté	n/a		n/a		Choix du scénario	réalisé	rien de nouveau
6.6			non	n/a		n/a		test	reporté	n/a		n/a		test	réalisé	rien de nouveau
6.6			non	n/a		n/a		adopter la mesur	reporté	n/a		n/a		adopter la mesure	réalisé	rien de nouveau
6.7	Implanter le scénario de **réduction des fréquences de collecte** des déchets retenu en 6.6	avec l'implantati	abandonné	n/a		n/a			reporté	n/a		n/a			réalisé	rien de nouveau
6.8	Instaurer un **programme de reconnaissance** des bonnes pratiques GMR chez les ICI.		non	n/a		n/a			reporté	n/a		n/a		étapes préliminaires	réalisé	rien de nouveau
6.8			non	n/a		n/a				n/a		n/a			abandonné	rien de nouveau
6.9	Mettre en place un **budget participatif** financé par la		non	n/a		n/a		étapes prélimina	2023	n/a		n/a		étapes préliminaires	réalisé	rien de nouveau

6.9	redevance à l'enfouissement.		non	n/a		n/a		Dévoilement	2023	n/a		n/a			abandonné

rien de nouveau

ORIENTATION 7

No.	**Actions proposées**	**Grande-Vallée**		**Cloridorme**		**Petite-Vallée**		**Murdochville**		**Gaspé**		**MRC du Rocher-Percé**		**RITMRG**	
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT
7.1	**Intervenir** de façon soutenue auprès des **gouvernements et décideurs** provinciaux afin de promouvoir et forcer la mise en place en **amont** d'une **consommation responsable** des ressources	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Influencer des projets de loi	réalisé
7.2	Analyser des **mesures de bannissement** de produits à usage unique applicables	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Lancer le programme	réalisé
7.3	Évaluer la faisabilité et la démarche requise pour implanter l'approche d'économie circulaire **à l'échelle du territoire** visé par le présent PGMR	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Plan d'action	en cours
7.4	Se doter d'une stratégie décisionnelle pour mettre en œuvre les meilleures actions en termes de réduction des GES et des impacts environnementaux, sociaux et économiques de la GMR	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		grille de critère	reporté

La mesure de bannissement a suivi son cours : augmentation de la récupération chez LM Windpower et chez Super C Gaspé depuis avril/mai 2025. 22 voyages observés, 10 applications du tarif matières bannies. Les photos ont permis de délivrer 4 constats d'infractions.

projet emporte-moi en cours

FIN