| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 1 | Orientation 1 : Améliorer la GMR selon la hiérarchie des 3RV avec une emphase sur la réduction à la source, le réemploi et le recyclage de façon à réduire la quantité éliminée par habitant à 525 kg/an d'ici 2028 | | | | | | | | | | |
| 1 A | **1 A- Renforcer les mesures de réduction à la source** | | | | | | | | | | |
| 1 A | 1 | Maintenir et bonifier les programmes de subvention pour l'achat de produits durables ayant un impact positif sur la GMR | Offrir des subventions à l'achat de produits ayant un effet positif sur la GMR :<br>- couches lavables<br>- produits d'hygiène durables<br>- produits zéro déchet<br>- composteurs domestiques<br>- lames déchiqueteuses | - Nombre de municipalités participantes<br>- Nombre de subventions octroyées (par municipalité)<br>- Nombre de produits ou catégories de produits subventionnés | | R | | Variable | 7 | En cours | - Couches lavables et inserts : Sainte-Marie (2016), Saint-Isidore (2024)<br>- Produits d'hygiène personnelle durable : Sainte-Marie (2024: coupes et disques menstruels, culottes menstruelles lavables, serviettes hygiéniques lavables et protège-dessous lavables), Saint-Isidore (2024)<br>- Bac récupérateur d'eau : Saint-Isidore (2024) et Sainte-Marguerite (offre 20$)<br>- Composteurs domestiques : Saint-Elzéar |
| 1 A | 2 | Encadrer l'utilisation de produits à usages uniques | Identifier les produits à usages uniques à prioriser<br><br>Remplacer les bouteilles d'eau jetables par des fontaines à eau dans les bâtiments et les événements municipaux<br><br>Interdire par règlement les produits à usage unique ciblés | - Nombre de fontaines d'eau installées dans les édifices municipaux<br>- Nombre de produits réutilisables distribués<br>- Nombre de catégories de produits à usage unique interdits sur le territoire<br>- Nombre de règlements adoptés par les municipalités | C | R | | 2023 | 3 | À venir | - Un comité est en place dans la TRGMR-CA concernant les PUU. Ce dossier avance tranquillement. |
| 1 A | 3 | Informer et sensibiliser la population quant à leur contribution à la bonne performance de la MRC en GMR et à l'incidence sur les montants perçus par la redistribution de la redevance à l'élimination | Production des outils informatifs sur la performance de la population<br><br>Diffusion de l'information via les réseaux sociaux, les sites web et des événements publics organisés par les municipalités et la MRC | - Parution des outils informatifs sur les réseaux sociaux et les sites internet de la MRC et des municipalités<br>- Nombre d'événements organisés pour informer la population (entrevues, conférences, ateliers, etc.) | R | C | | 2023 | 7 | À venir | - La performance de la MRC en GMR et l'incidence sur les montants perçus seront notamment mis de l'avant lorsque la collecte des matières organiques en sacs de couleur sera implantée (2027) |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 1 B | | **1 B- Bonifier les initiatives « zéro déchet »** | | | | | | | | | |
| 1 B | 4 | Promouvoir et encourager les initiatives zéro déchet | Identifier les initiatives zéro déchet existantes<br><br>Encourager les commerces à s'inscrire au Circuit Zéro Déchet<br><br>Diffuser de l'information via les réseaux sociaux, site web des municipalités et MRC | - Nombre d'initiatives<br>- Nombre de commerces inscrits au « Circuit Zéro Déchet »<br>- Nombre de diffusions réalisées | R | C | | 2023 | 7 | En cours | - Le Circuit Zéro Déchet n'existe plus mais un substitut sera identifié<br>- Diffusions Web réalisées via la projet intermunicipal d'ISÉ avec le CRE-CA. |
| 1 B | 5 | Développer un programme d'appels de proposition de projets locaux favorisant la bonne gestion des matières résiduelles | Concevoir le programme d'appels de proposition de projets locaux en GMR<br><br>Rédiger un guide de candidature (critères d'admissibilité, évaluation, conformité, échéance, etc.) | - Nombre d'appels à projets par an<br>- Nombre de candidatures soumises<br>- Nombre de projets admissibles réalisés par an | R | | | 2024 | 5 | À venir | Cette mesure n'a pas été commencée. |
| 1 B | 6 | Développer et soutenir des projets en lien avec les 3RV et le zéro déchet dans les écoles et le CÉGEP | Soutenir les projets GMR dans les établissements scolaires<br><br>Offrir des visites guidées des installations GMR (LET/écocentre/centre de tri) | - Nombre de projets GMR soutenus dans les établissements scolaires<br>- Nombre de visites annuelles au LET<br>- Nombre de participants par an | R | C | C | 2025 | 5 | En cours | - Visite du CRGD Polyvalente Benoit Vachon Comité Environnement ainsi que le CFER à Sainte-Marie<br>- Envois courriel d'invitation aux écoles - Aide financière annuelle au CFER de Beauce pour une tournée des écoles |
| 1 B | 7 | Offrir des ateliers et des formations sur la saine gestion des matières résiduelles dans les CPE, les écoles et le CÉGEP | Offrir des formations/ateliers GMR dans les CPE/écoles/CÉGEP | - Nombre de formations/ateliers réalisées dans les établissements scolaires<br>- Nombre de participants par événement | R | C | | 2023 | 7 | En cours | 1 atelier sur le recyclage au Comité Environnement à la Polyvalente. |
| 1 B | 8 | Encourager les initiatives locales et communautaires de gestion des matières résiduelles (compostage communautaire, frigo-partage, action pour diminuer le gaspillage alimentaire, etc.) | Promouvoir les frigos solidaires/communautaires sur le territoire<br><br>Promouvoir le compostage communautaire<br><br>Offrir des composteurs à prix réduit | - Nombre de parution sur les réseaux sociaux, site internet des municipalités et de la MRC<br>- Nombre de sites de frigos solidaires<br>- Nombre de composteurs communautaires mis en place | C | R | | 2023 | 7 | En cours | - Saint-Elzéar vend des composteurs domestiques à prix réduit<br>- Frigo Partage Nouvelle-Beauce (Page Facebook) : Saint-Isidore (aréna), Vallée-Jonction (Aidons Vallée-Jonction), Sainte-Marie (Cégep Beauce-Appalaches), Maison de la famille, CJE Beauce-Nord), Saint-Elzéar (Hôtel de Ville) |
| 1 C | | **1 C- Encourager les filières de réemploi** | | | | | | | | | |
| 1 C | 9 | Promouvoir les services des ressourceries et encourager les activités de réemploi | Édition ou mise à jour de la liste des ressourceries sur le territoire<br><br>Diffusion de l'information via les réseaux sociaux, site web des municipalités et MRC | - Nombre d'activités visant à faire connaitre les ressourceries<br>- Quantité de matières recueillies par les ressourceries | R | C | | 2023 | 7 | En cours | - Des démarches sont en cours pour la mise en place d'un espace de réemploi à l'écocentre à Sainte-Marie, en 2027 (achat d'un mégadome financé par le POE), dans le cadre de notre projet d'optimisation |
| 1 C | 10 | Encourager le développement d'activités de réemploi : vente de garage, magasins d'articles usagés, écocentres | Organisation ou soutien des événements de réemploi | - Nombre de magasins d'articles usagés sur le territoire<br>- Taux de participation annuelle (forte, moyenne, faible)<br>- Quantité de matières récupérées ou vendues lors des événements de réemploi | R | C | | 2024 | 6 | À venir | Cette mesure a été commencé cette année pour un endroit spécifique à l'écocentre. |
| 1 C | 11 | Favoriser la mise en place d'ateliers de réparation des biens | Soutenir les organismes et les événements visant des ateliers de réparation, par exemple réparothon ou café-réparation pour les petits électros, mobiliers, etc. | - Nombre d'ateliers de réparation sur le territoire<br>- Nombre d'articles mis en valeur<br>- Nombre de participants aux ateliers | C | R | | 2025 | 5 | À venir | non rien |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 1 | C | 12 Favoriser le réemploi et la valorisation pour les collectes d'encombrants | Réaliser un diagnostic de la collecte d'encombrants sur le territoire: mode de collecte, fréquence, etc.<br>Rédaction d'un devis de collecte dédié aux encombrants<br>Appel d'offres auprès des collecteurs<br>Inclure des clauses de valorisation dans les contrats de collectes des encombrants | - Nombre de municipalités avec une collecte dédiée pour la valorisation des encombrants<br>- Quantité d'encombrants récupérés par les collectes dédiées | C | R | | 2024 | 3 | En cours | - Projet de collecte sur appel d'encombrants et leur valorisation démarré le 29 avril 2026, en régie interne. |
| 1 | C | 13 Acheminer les encombrants valorisables vers une filière de réemploi ou de récupération | Faire acheminer les encombrants valorisables vers des filières de mise en valeur | - Quantité d'encombrants admissible au réemploi<br>- Nombre d'encombrants recyclés<br>- Nombre de municipalités ayant des clauses de valorisation des encombrants dans leur devis de traitement de la matière | C | R | C | 2023 | 7 | En cours | - Les encombrants sont maintenant détournés de l'enfouissement pour être valorisés dans un centre de tri pour ICI (Location DALJI à Saint-Isidore) pour 6 municipalités participantes au projet pilot de collecte des encombrants sur demande, ainsi que pour tous les encombrants déposés aux 2 écocentres. |
| 1 | C | 14 Évaluer la mise en place d'une tarification incitative au LET pour favoriser le réemploi ou la valorisation des matières lorsqu'il y a d'autres alternatives disponibles | Étude sur la tarification incitative des équipements valorisables acheminés au LET<br>Mettre en place la tarification incitative au LET si les résultats de l'évaluation sont concluants | - Résultats de l'étude (ceci n'est pas un indicateur de performance)<br>- Nombre d'alternatives disponibles | R | C | | 2025 | 1 | En cours | - En 2024, des tarifs dissuasifs ont été mise en place : + 50 $/t pour les MR ayant une voie de valorisation<br>Exemple : résidus verts, tubulure acéricole, carton, bois, etc.<br>+ 148 $/t pour les matières de faibles densités (densité moyenne moins que 90 kg/m3) |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | | |
| 1 D | | **1 D- Établir une stratégie de gestion des débris après sinistre** | | | | | | | | | |
| 1 D | 15 | Établir les modes de gestion adaptés aux différentes catégories de matières | Recherche documentaire sur le mode de gestion adapté aux différentes catégories de matières<br><br>Incorporer la gestion des débris après sinistre aux processus existants<br><br>Établir des contrats de gestion des débris | - Guide des modes de gestion<br>- Nombre de municipalités appliquant la stratégie de gestion des débris après sinistre | R | | C | 2024 | 2 | À venir | À venir |
| 1 D | 16 | Produire des outils d'ISÉ (formation, guide de gestion, brochure informative, capsule, etc.) | Rédiger un guide/brochure informative<br><br>Diffuser le guide auprès des personnes-ressources<br><br>Offrir une formation aux ressources GMR des municipalités | - Fiche informative produite<br>- Nombre de capsules<br>- Nombre de formations offertes/an | R | C | C | 2024 | 2 | À venir | Voir le point précédent. |
| 1 E | | **1 E- Déployer des mesures d'ISÉ pour accompagner les citoyens** | | | | | | | | | |
| 1 E | 17 | Harmoniser les outils d'ISÉ existants et les transmettre aux municipalités | Produire la trousse d'outils de GMR (modèle type)<br><br>Diffuser aux municipalités pour qu'elles diffusent les outils de GMR | - Nombre de modèles types mis à disposition des municipalités<br>- Nombre de municipalités utilisant la trousse<br>- Nombre de publications sur le site des municipalités | R | C | C | 2023 | 7 | En cours | - Les MRC de Chaudière-Appalaches et Lévis ont mandaté le CRECA à réaliser l'ISÉ pan-Chaudière-Appalaches. Ils ont réalisé de l'ISÉ pour les médias sociaux, les journaux locaux et la radio.<br>- Tous les sites web, section matières résiduelles ont été révisés pour s'assurer de l'harmonisation des informations.<br>Utilisation de la trousse d'outils de communication de Bac Impact, pour la collecte sélective sous l'égide de ÉEQ. |
| 1 E | 18 | Produire des outils d'ISÉ | Éditer ou mettre à jour les outils de GMR (capsule vidéo, fiche informative, page web, Groupe local Facebook) | - Nombre de membres de la Page Facebook locale<br>- Nombre de vidéos diffusées<br>- Nombre d'outils produits | R | C | C | 2023 | 7 | En cours | - Lorsque la collecte des matières organiques sera en place, ainsi que l'écocentre à Ste-Marie, optimisé, il sera opportun de refaire notre guide tri et le diffuser aux citoyens. (possiblement en 2027, budget à prévoir) |
| 1 E | 19 | Déployer un plan de communication citoyenne sur les modes de collecte et leur rôle dans la valorisation de ces matières | Développer l'agencement des divers volets du plan de communication | - Nombre d'activités d'ISÉ organisées<br>- Nombre de participants | R | C | C | 2023 | 7 | En cours | - Plan de communication pour la future collecte des matières organiques fait. |
| 1 E | 20 | Faire connaitre et mettre à jour les outils facilitant la bonne gestion des matières acceptées | Éditer ou mettre à jour des outils de GMR (ex. : application « Ça va où? »)<br><br>Diffuser l'information via les réseaux sociaux, site web des municipalités et MRC | - Nombres d'événements de diffusion des outils, trucs et astuces<br>- Nombre de personnes ayant utilisé ou téléchargé les outils | R | • | | 2023 | 7 | En cours | - L'information de l'application Ça va où? est mise à jour annuellement (ajouts réparateurs). Devra être mise à jour encore en 2026 pour ajout collectes d'encombrants. |
| 1 F | | **1 F- Recycler 75% des matières recyclables de la collecte sélective** | | | | | | | | | |
| 1 F | 21 | Mettre en œuvre des mécanismes de suivi et de contrôle | Mettre en place une patrouille verte<br><br>Négocier une entente avec l'organisme de gestion désigné pour la collecte sélective | - Nombre de patrouilleurs ou d'écoconseillers embauchés<br>- Nombre d'interventions des patrouilleurs et des écoconseillers<br>- Taux de matières recyclées | R | | | 2023 | 5 | En cours | - Signature Entente de partenariat avec ÉEQ pour la collecte sélective selon le nouveau régime et nouveau contrat de collecte sélective réalisé selon les clauses obligatoires de ÉEQ.<br>- Demande d'aide financière de Emploi d'été Canada pour une patrouille verte, $ reçu. |
| 1 G | | **1 G- Réaliser le suivi et la mise en œuvre du PGMR** | | | | | | | | | |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 1 G | 22 | Communiquer la performance et l'avancement du plan d'action du PGMR | Publier l'information sur le site internet des villes et de la MRC | - Parution sur ls réseaux sociaux, site internet et autres communications de la performance GMR | R | C | | 2023 | 7 | En cours | - L'information sur le PGMR est communiquée sur le site Web de la MRC https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/ |
| 1 G | 23 | Participer aux rencontres de la Table régionale de GMR-Chaudière-Appalaches et du Comité du PGMR régional | Rencontre avec la Table régionale de GMR-CA<br><br>Rencontre avec le comité PGMR régional CA | - Nombre de rencontres tenues<br>- Taux de participation aux rencontres de la Table et du Comité régional | C | | | 2023 | 7 | En cours | - Il y a eu deux rencontres de la TRGMR |
| **2** | | **Orientation 2 : Implanter la collecte des matières organiques (MO) afin de desservir 100% du secteur résidentiel et des ICI assimilables d'ici 2025 et de recycler 60% des MO du secteur résidentiel d'ici 2028.** | | | | | | | | | |
| 2 A | | **2 A- Mettre en place la collecte des matières organiques dans toutes les municipalités** | | | | | | | | | |
| 2 A | 24 | Implanter la collecte des MO en sacs et le traitement par tri robotisé et compostage | Distribuer le matériel de collecte des MO (sacs, bacs de cuisine) aux citoyens et aux ICI assimilables<br>Établir et harmoniser les collectes des déchets/résidus alimentaires dans les municipalités concernées (calendriers)<br>Mettre en place les infrastructures et les équipements requis pour le tri robotisé<br>Aménager la plateforme de compostage | - Pourcentage de la population rejoint par les outils de communication<br>- Taux de participation des citoyens<br>- Pourcentage des MO détournées de l'enfouissement | R | C | | 2023 | 7 | En cours | - Le projet de collecte en sacs des MO est en cours de conception<br>- La mise en route est prévue pour 2027 car on a retiré la portion plateforme de compostage, nouveaux plans et nouvelle autorisation à faire/recevoir. |
| 2 A | 25 | Identifier les modalités de la collecte en sacs des MO pour le secteur résidentiel et les ICI assimilables | Réaliser un projet pilote dans le secteur résidentiel pour la collecte en sac des MO | - Taux de participation<br>- Pourcentage des MO valorisées | R | C | | 2023 | 1 | Terminé | - Les expériences de la Ville de Québec ont servies à la MRC pour remplacer le projet pilote. |
| 2 B | | **2 B- Améliorer les services existants de gestion des résidus verts** | | | | | | | | | |
| 2 B | 26 | Favoriser la gestion in situ des matières organiques générées par les citoyens (compostage domestique, herbicyclage et feuillicyclage | Faire la promotion du compostage domestique, de l'herbicyclage et du feuillicyclage<br><br>Offrir des formations spécifiques à chaque méthode | - Nombre de publications<br>- Nombre de formations offertes<br>- Nombre de composteurs distribués<br>- Nombre de participants aux formations | C | R | | 2023 | 7 | En cours | - De l'ISÉ a été communiqué via le CRECA |
| 2 B | 27 | Pérenniser les modes de valorisation des résidus verts lors des collectes ponctuelles ou de l'apport volontaire de feuilles mortes et d'arbres de Noël | Optimiser les calendriers de collectes spéciales (arbres de Noël, RV, feuilles mortes, etc.)<br><br>Diffuser les collectes spéciales | - Nombre de municipalités offrant des collectes spéciales ou des points de dépôt<br>- Quantité des MO récupérées et valorisées provenant des collectes spéciales et de l'apport volontaire<br>- Bilan de la traçabilité des MO provenant des collectes spéciales | C | R | | 2023 | 7 | En cours | - La MRC travaille avec les municipalités pour harmoniser les collectes et la gestion des RV. Cette gestion sera intégrée aux infrastructures pour la gestion des matières organiques collectées en sacs. |
| 2 C | 28 | Assurer le recyclage de l'ensemble des boues de stations d'épuration et de fosses septiques vidangées | Mesurer et planifier la vidange des boues d'étangs aérés (municipalités)<br><br>Planifier et mettre en oeuvre un calendrier de vidange des fosses septiques selon les municipalités et les secteurs (MRC)<br><br>Planifier la vidange avec une entreprise spécialisée assurant le recyclage des boues (MRC et municipalités) | - Nombre de municipalités ayant effectué la mesure ou la vidange de leurs boues d'étangs aérés<br>- Nombre et pourcentage des fosses visées par les vidanges chaque année<br>- Taux de recyclage des boues de stations d'épuration et des boues de fosses septiques | C | R | C | 2023 | 7 | En continu | - Les municipalités valorisent leurs boues de stations d'épuration en les épandant sur les champs.<br>- Les boues des fosses septiques sont valorisées en agriculture. |
| **3** | | **Orientation 3 : Accroître la performance en GMR des ICI , des municipalités et lors des événements publics** | | | | | | | | | |
| 3 A | | **3 A- Améliorer la performance en récupération des matières résiduelles des ICI, des municipalités et lors des événements publics** | | | | | | | | | |
| 3 A | 29 | Réaliser une étude de caractérisation des matières résiduelles des ICI et un diagnostic de leur GMR | Caractériser les matières résiduelles des ICI<br><br>Diagnostiquer la GMR des ICI | - Pourcentage du tonnage annuel des ICI comptabilisé par la caractérisation | R | | | 2025 | 1 | À venir | Une caractérisation des matières résiduelles a eu lieu à notre LET en septembre 2025 sur les camions à déchets provenants des collectes municipales. Nous n'avons pas caractérisés sur les matières provenant des conteneurs. |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 3 A | 30 | Évaluer les incitatifs applicables pour diminuer l'élimination des déchets par les ICI | Étude sur la tarification incitative des ICI<br><br>Mettre en place une tarification incitative, si les résultats menée par la MRC sont concluants. | - Nombre de municipalités ayant évalué une tarification incitative<br><br>- Nombre de municipalités ayant mise en place une tarification incitative | R | | | 2025 | 1 | À venir | |
| 3 A | 31 | Promouvoir et participer à divers projets disponibles en GMR au niveau des ICI et des établissements scolaires | Diffuser l'information sur les programmes de GMR existants aux concernés (plastiques agricoles, tubulures d'érablières, emballages) | - Nombre d'ICI participants<br><br>- Nombre d'établissements scolaires participants | R | C | C | 2023 | 7 | En cours | - Un point de dépôt a été ajouté pour les plastiques agricoles et les tubulures d'érablières à l'écocentre de Frampton en 2024 et à la municipalité de Saint-Bernard (2024) et Sainte-Marguerite (2025). Plusieurs informations sur les plastiques agricoles ont été diffusées (carte des points de dépôt AgriRécup, pages Facebook MRC et municipalités, etc.) |
| 3 A | 32 | Mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de suivi pour cibler les gros générateurs et améliorer leur performance | Maintenir en place l'économie circulaire sur le territoire<br><br>Embauche des agents de patrouilles vertes | - Embauche des ressources de patrouilles vertes<br>- Nombre d'interventions des patrouilles vertes | C | R | | 2023 | 7 | À venir | |
| 3 A | 33 | Promouvoir et soutenir les événements de réseautage des ICI organisés sur le territoire | Participer aux événements de réseautage<br><br>Promouvoir les bons coups en GMR des ICI | - Nombre d'initiatives de soutien au réseautage des ICI<br>- Présences de la MRC à des événements de réseautage des ICI | R | C | C | 2023 | 7 | En cours | - La MRC soutient le Gala des Perséides. Ce Gala vise à saluer les efforts des entreprises et organisations de la Nouvelle-Beauce qui contribuent au développement socio-économique de la région. La MRC est le partenaire qui chapeaute la catégorie Environnement et développement durable qui reconnait une organisation qui contribue à améliorer notre environnement. Les initiatives écologiques et de GMR sont aussi prises en considération. |
| 3 A | 34 | Promouvoir les projets d'économie circulaire et en diffuser les cas de succès | Promouvoir la plateforme d'échange des matières en ligne<br><br>Promouvoir les événements en lien avec l'économie circulaire sur le territoire<br><br>Offrir un accompagnement stratégique aux ICI | - Nombre de visite de la plateforme d'échange en ligne<br>- Taux de participation des ICI aux projets d'économie circulaire<br>- Nombre de symbioses industrielles créées sur le territoire | R | | C | 2023 | 7 | À venir | - Un projet régional portant sur l'économie circulaire (Démarche de mobilisation régionale en économie circulaire) a été officiellement autorisé en 2024. Chaudière-Appalaches économique en est le porteur de projet. Financé par le FRR Volet 1. Avant de continuer le déploiement de projets et services d'économie circulaire à divers endroits dans la région, il faut réaliser une phase préparatoire qui viendra jeter les bases permettant la réflexion d'un positionnement vers une démarche régionale durable et pérenne. Ainsi cela permettra aussi de débuter une concertation régionale qui viendra susciter l'engagement. |
| 3 A | 35 | Accompagner les organisateurs d'événements afin d'améliorer leur performance en GMR | Offrir un accompagnement stratégique aux organisateurs événementiel | - Nombre d'interventions de sensibilisation et d'accompagnement | C | R | | 2023 | 7 | En cours | - La MRC offre un accompagnement et les bacs roulants pour le recyclage aux organisateurs. |
| 3 A | 36 | Bonifier le prêt d'équipements de la MRC pour la collecte des matières recyclables et compostables | Diffusion de l'information auprès des organisateurs d'événements<br><br>Gérer les demandes de prêt d'équipements | - Nombre de prêtés par année<br>- Bilan GMR des événements (quantités récupérées, etc.) | C | R | | 2025 | 5 | À venir | |
| 3 A | 37 | Accompagner les municipalités dans l'optimisation de leur pratique en GMR | Évaluer les pratiques de GMR des municipalités<br><br>Inscrire les bâtiments municipaux au programme de reconnaissance ICI on recycle + | - Bilan GMR des municipalités<br>- Nombre d'édifices municipaux inscrits au programme de reconnaissance ICI on recycle + | R | C | | 2023 | 7 | En cours | La MRC accompagne les municipalités dans :<br>- l'optimisation de leur contrat de collecte des déchets<br>- l'achat d'ilots de tri (recyclage et déchets) pour les lieux extérieurs |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | | |
| 3 A | 38 | Mettre en place une politique d'achat responsable à la MRC et accompagner les municipalités | Élaborer les dispositions de la politique d'achat responsable à la MRC et dans les municipalités<br>Diffusion auprès des municipalités et les accompagner la mise en œuvre d'une politique municipale | - Nombre d'exigences d'écoresponsabilité incluses dans les devis municipaux<br>- Critères environnementaux dans la grille de sélection des fournisseurs<br>- Nombre de municipalités ayant une politique d'achat responsable | C | R | | 2026 | 4 | À venir | |
| 3 B | | **3 B- Implanter un système de gestion des MO dans les ICI** | | | | | | | | | |
| 3 B | 39 | Identifier les modalités de la collecte en sacs des MO du secteur ICI | Identifier les ICI prioritaires pour participer au projet pilote<br>Réaliser le projet pilote pour la collecte en sacs des MO du secteur ICI<br>Identifier des sources de financement possible | - Tonnage collecté par le projet pilote<br>- Nombre d'ICI participants au projet pilote | R | C | | 2024 | 2 | En cours | Le projet de collecte en sacs des MO est en cours. Le résidentiel sera priorisé lors de la phase 1. Les ICI seront intégrées à la phase 2, environs 12-18 mois après la phase 1. Plusieurs démarches sont déjà en élaboration avec la collaboration de la MRC de Bellechasse et la ville de Québec. |
| 3 B | 40 | Offrir la collecte des MO en sac aux ICI de la MRC | Établir une stratégie de communication<br>Distribuer le matériel de collecte des MO (sacs, bacs de cuisine) aux ICI<br>Mettre en place les infrastructures nécessaires au LET à Frampton | - Pourcentage d'ICI rejoints par les outils de communication<br>- Taux de participation des ICI<br>- Pourcentage des MO détournées de l'enfouissement | R | C | | 2024 | 6 | En cours | Voir le point précédent |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 4 | | **Orientation 4 : Acquérir des connaissances sur le flux des résidus de CRD sur le territoire et recycler 70% des CRD non-agrégats d'ici 2028** | | | | | | | | | |
| 4 A | | **4 A- Brosser le portrait des résidus de CRD générés sur le territoire de la MRC** | | | | | | | | | |
| 4 A | 41 | Réaliser une étude de caractérisation des résidus de CRD et un diagnostic de la génération de ces résidus | Faire une caractérisation des résidus de CRD au centre de tri et dans les écocentres<br><br>Diagnostiquer la génération des résidus de CRD | - Tonnage faisant objet de la caractérisation<br>- Production de scénarios sur le flux des matières | R | | | 2024 | 1 | À venir | |
| 4 A | 42 | Mettre en place un outil de suivi des données de résidus de CRD | Réaliser une veille informationnelle sur la GMR<br><br>Sélectionner un outil<br><br>Mener un projet pilote | - Mise en place de l'outil<br>- Nombre de municipalités et d'installations GMR participant au projet pilote | R | C | | 2025 | 5 | À venir | |
| 4 A | 43 | Mettre en commun les informations obtenues et documenter les débouchés potentiels des résidus de CRD | Réaliser une recherche documentaire sur les débouchés des CRD<br><br>Partager les informations aux acteurs en économie circulaire | - Bilan des modes de valorisation des résidus de CRD<br>- Nombre de débouchés pour les CRD<br>- Tonnage de CRD produit et valorisé | R | | | 2025 | 1 | À venir | |
| 4 B | | **4 B- Inciter les acteurs à adopter une gestion saine des résidus de CRD** | | | | | | | | | |
| 4 B | 44 | Produire et diffuser des outils d'aide à la gestion responsable des résidus de CRD | Produire un guide de gestion écologique des résidus de CRD<br><br>Diffuser le guide auprès des parties prenantes | - Liste des entreprises de valorisation des résidus de CRD<br>- Publication du guide de gestion écologique des résidus de CRD | R | C | | 2024 | 6 | en cours | - Création en 2024 d'un feuillet sur la gestion responsable des débris de CRD après construction-rénovation. Diffusion auprès des municipalités. |
| 4 B | 45 | Inclure aux devis des travaux municipaux et la gestion de l'écocentre une disposition qui oblige la valorisation des résidus de CRD | Rédaction de la disposition de gestion écologique des résidus de CRD | - Disposition intégrée aux devis des travaux municipaux<br>- Nombre de suivis effectués sur les chantiers municipaux<br>- Bilan annuel GMR des chantiers | C | R | | 2025 | 5 | À venir | |
| 4 B | 46 | Étudier la possibilité d'exiger, lors de l'émission des permis de construction, une caution remboursable sur présentation d'une preuve de récupération des résidus de CRD | Faire une évaluation pour déterminer le montant du dépôt en fonction de la valeur des projets<br><br>Diffusion de l'information après des municipalités pour qu'elles puissent mettre en place une caution<br><br>Gestion des dépôts et des remboursements | - Dépliant informatif<br>- Nombre de municipalités ayant mise en place une caution<br>- Sommes perçues VS remboursées lors de l'émission des permis de CRD | C | R | | 2024 | 6 | À venir | |
| 4 B | 47 | Réaliser un bottin des entreprises en gestion (valorisation) des résidus de CRD desservant le territoire d'application et le rendre disponible auprès des entrepreneurs et des citoyens | Recherche et rédaction du bottin des entreprises de valorisation des résidus de CRD sur le territoire<br><br>Diffusion du bottin | - Nombre de téléchargement/ consultation du bottin | R | | | 2024 | 1 | À venir | |
| 4 C | | **4 C- Optimiser les services offerts par les écocentres** | | | | | | | | | |
| 4 C | 48 | Mettre en application les recommandations de l'étude réalisée pour l'optimisation des écocentres | Exécuter le plan de mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur l'optimisation des écocentres | - Nombre de mesures d'optimisation des écocentres<br>- Nombre de visites des écocentres<br>- Performance/bilan de gestion des écocentres | R | C | | 2023 | 3 | À venir | - Nouvel écocentre en conception pour le LET à Frampton avec la mise en place du centre de tri pour les MO en sacs.<br>- Étude d'optimisation réalisée pour l'écocentre à Sainte-Marie par Écocentre Québec et municipalisation complète de notre écocentre à Sainte-Marie, réouverture le 14 avril 2026. |

| Orientation | | Mesures | Moyens de mise en œuvre | Indicateurs de performance | Responsable Collaborateur | | | Échéancier | | Rapport annuel PGMR 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MRC | Municipalités | Autres | Année d'implantation | Années de réalisation | Avancement | Commentaires |
| 5 | | **Orientation 5 : Optimiser les services et les installations en GMR et harmoniser la règlementation des municipalités** | | | | | | | | | |
| 5 A | | **5 A- Harmoniser les contrats de collecte et de transport des matières résiduelles** | | | | | | | | | |
| 5 A | 49 | Évaluer la possibilité de regrouper certains contrats de collecte (déchets/MO, résidus verts, encombrants) | Mener une étude sur les possibilités de regroupements | - Nombre de contrats regroupés<br>- Variation des coûts à la tonne | R | C | | 2024 | 1 | À venir | - Une compilation des coûts de collecte, transport, traitement des contrats municipaux a été réalisée en 2025 dans le but d'évaluer la possibilité de mettre en place une régie intermunicipale pour la collecte et le transport des MR. Le résultat n'a pas été positif, nous continuerons ainsi. |
| 5 B | | **5 B- Favoriser la saine gestion des RDD incluant les produits sous la REP** | | | | | | | | | |
| 5 B | 50 | Sensibiliser les citoyens et les ICI aux enjeux reliés aux RDD | Organisation d'ateliers d'information et sensibilisation: kiosques, animations<br><br>Diffuser de l'information sur les RDD aux citoyens et aux ICI | - Nombre d'activités de sensibilisation | R | C | | 2023 | 7 | En cours | - Communications Web réalisées |
| 5 B | 51 | Augmenter la quantité et l'accessibilité des points de dépôt pour certains RDD | Produire et/ou mettre à jour la liste des points de dépôt de RDD existants<br><br>Encourager la création de points de dépôt permanents offerts par les commerces et les municipalités | - Liste à jour des points de dépôt de RDD<br>- Nombre de nouveaux points de dépôts implantés<br>- Nombre de commerces et de municipalités impliqués | R | C | | 2025 | 5 | En cours | Ajout de matières RDD au écocentres régionaux (vapoteuses, cartouches d'encre...) |
| 5 C | | **5 C- Bonifier les règlements existants** | | | | | | | | | |
| 5 C | 52 | Évaluer et harmoniser les règlements municipaux avec les objectifs et les orientations provinciaux et les objectifs du PGMR | Réaliser une étude pour évaluer les règlements nécessitant une harmonisation<br><br>Mettre à jour les règlements en GMR | - Nombre de règlements municipaux modifiés | R | C | | 2025 | 5 | À venir | |
| 5 C | 53 | Inclure à la règlementation municipale l'obligation de prévoir l'espaces nécessaire et suffisant dédié aux matières recyclables et organiques dans les nouveaux immeubles et dans les nouveaux ICI | Rédaction du règlement sur l'obligation de prévoir des installations GMR dans les multilogements et nouveaux ICI | - Nombre de municipalités ayant un règlement concernant les espaces requis dans les multilogements et ICI | C | R | | 2026 | 3 | À venir | |
| 5 C | 54 | Interdire le dépôt des matières n'étant pas des résidus ultimes dans les bacs à déchets destinés à l'élimination | Exécuter le plan de mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur l'optimisation des écocentres | - Nombre de municipalités ayant un règlement à cet effet<br>- Nombre de billets de courtoisie ou d'amendes distribuées | R | C | | 2024 | 3 | En cours | L'analyse des règlements a été réalisée. Quatre municipalités n'ont pas d'interdiction sur ce qui peut aller aux déchets. Il est prévu de faire des recommandations à l'ensemble des municipalités pour améliorer leur règlements touchant la GMR. |