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PRÉAMBULE 
 
Ce rapport est basé sur la mise en œuvre du Plan de gestion des matières révisé 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivières pour l’année 2021 seulement. Il ne 
comprend pas l’ensemble des actions réalisées dans le cadre du précédent PGMR de même que le plan d’action complet pour l’année 2022. Il présente néanmoins 
un éventail des réalisations et des actions prévues afin de bien saisir la teneur des avancées de mise en œuvre.  
 
Le Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) a été adopté par le conseil de la MRC le 22 octobre 2015 pour être soumis aux consultations 
publiques les 27 janvier et 3 février 2016. L’adoption du règlement édictant le PGMR et l’envoi final du plan au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques ont été réalisés le 19 octobre 2016. Ledit plan est enfin entré en vigueur le 17 février 2017. Selon les dernières modifications à la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE), la durée du PGMR a été élargie à 7 ans. Ainsi, les actions du PGMR 2016-2020 sont prolongées jusqu’en 2024, date limite 
d’entrée en vigueur du PGMR révisé. 
 
Le PGMR de la MRC de Sept-Rivières est articulé autour de 50 mesures visant différentes catégories de matières résiduelles et touchant tous les secteurs de génération soit résidentiel, industries, 
commerces et institutions (ICI) de même que construction, rénovation et démolition (CRD). Il comprend également des mesures en lien avec le suivi et la mise en œuvre.  
 
Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Rivières, soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-Îles, le TNO Lac-Walker, secteur lac Daigle de même que la 
communauté de Uashat mak Mani-utenam.   
 
Le PGMR 2016-2020 est actuellement en révision par la MRC de Sept-Rivières.  
 
FAITS SAILLANTS DE MISE EN ŒUVRE 2021 
 
Contexte COVID-19 
L’année 2021 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui a touché l’ensemble des activités sur le territoire. Comme les opérations en lien avec la collecte, 
le transport et le traitement des matières résiduelles figurent parmi les activités essentielles d’une municipalité, elles ne se sont pas vues être modifiées par 
cette situation extraordinaire. Les municipalités de Port-Cartier et Sept-Îles de même que la communauté de Uashat mak Mani-utenam ont ainsi poursuivi leur 
offre de service habituel de même que la réalisation et la planification de projets.  
 
Cependant, dans l’incertitude des premiers mois de la pandémie, les activités de concertation, d’information, sensibilisation et éducation, qui habituellement 
étaient réalisées sur le terrain auprès des partenaires et de la population, ont pris un certain temps d’arrêt dans certains secteurs. Les rencontres de travail et 
certains pans de sensibilisation ont été néanmoins réalisés selon la planification initiale.  
 
Les actions du plan d’action annuel qui n’ont ainsi pu être tenues sont indiquées avec la mention Contexte Covid-19 dans le présent rapport.  
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Résumé de mise en œuvre  
 
Les principaux faits saillants de ce bilan 2021 sont les suivants :   

• Planification de la mise en œuvre du système de traitement des matières organiques pour tout le territoire 

• Planification du calendrier de collecte incluant la 3e voie (bac brun) ainsi que la campagne de communication associée 

• Poursuite de l’optimisation des installations et services de récupération sur le territoire  

• Amorce des actions à l’égard du volet CRD 

• Poursuite de la campagne de sensibilisation quant à la performance du recyclage en milieux de travail 

• Amélioration de l’offre de réemploi sur le territoire 

• Développements de plusieurs projets en cours de réalisation ou à venir 

 
Les tableaux 1 à 3 présentent de manière détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Rivières.  
 
Comité de suivi du PGMR  
Fait nouveau, les recommandations émanant du comité de suivi du PGMR ont été ajoutées au bilan du plan d’action afin de suivre le processus d’évaluation de la mise en œuvre réalisé en continu. Le 
comité œuvre depuis 2005 et est responsable d’émettre des avis et des recommandations aux conseils municipaux de la ville de Port-Cartier et de la ville de Sept-Îles, au conseil de la MRC de Sept-Rivières 
et à Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam quant au respect de la mise en œuvre du PGMR et aux mesures priorisées. Depuis 2017, le comité est composé des représentants suivants : 
 

• Secteur résidentiel 
-    Citoyen 
-    Jeunesse (18 à 35 ans)  

• Secteur Industrie, commerces et institutions 
-    Petites et moyennes entreprises 
-    Milieu institutionnel 
-    Grande industrie 
-    Générateur de matières organiques (enjeu prioritaire 2016-2020) 

• Secteur Construction, rénovation et démolition 

• Groupes de protection de l’environnement 

• Récupération et valorisation des matières résiduelles 
-    Organisme communautaire ou de réinsertion sociale 
-    Entreprise de mise en valeur 

• Secteur municipal 
-    Représentant du conseil de la Ville de Port-Cartier 
-    Représentant du conseil de la Ville de Sept-Îles 
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RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES 
 
Rôles de la MRC de Sept-Rivières 

• Responsable de la révision du PGMR 

• Planificateur régional 

• Actions de concertation et de sensibilisation 
 
Rôles des municipalités – ville de Port-Cartier, ville de Sept-Îles et TNO Lac-Walker (MRC) 

• Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matières résiduelles (ordures et matières recyclables) 

• Mise en œuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif 

• Participation aux actions de concertation  
 
Rôles d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 

• Mise en œuvre des mesures associées 

• Participation aux projets supra-locaux selon les besoins  
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Liste des abréviations 
 
Gestion des matières résiduelles 
 
ARMR   Aire de réception des matières résiduelles 
CRD   Construction, rénovation et démolition 
ICI   Industries, commerces et institutions 
LET   Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles 
PTMOBC Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage  
 
 
 

Organisations 
 
CPESI    Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles  
CRECN   Conseil régional de l’Environnement de la Côte-Nord  
Écopatrouille  Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières 
ITUM   Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam  
MRC   MRC de Sept-Rivières 
MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques 
VPC   Ville de Port-Cartier 
VSI   Ville de Sept-Îles  

  
 
 
Liste des indicateurs d’avancement 
 
Mesure 
 
Réalisée  
Réalisée en continu  
En cours  
En partie  
Non réalisée  
Abandonnée  

- (Non applicable en 2021) 
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Tableau 1. Suivi des mesures du secteur résidentiel 
 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

SECTEUR RÉSIDENTIEL 

1 

Réaliser une étude de 
caractérisation des 
matières résiduelles 
d’origine 
résidentielles 
envoyées au LET de 
Sept-Îles et des 
matières recyclables 
envoyées au centre 
de tri de Port-Cartier 

Mesure complémentaire à la 
mesure no 24 du secteur ICI 
1) Réaliser des caractérisations 
des matières résiduelles 
enfouies selon les catégories 
suivantes : PCPVM, matières 
organiques, bois, et RDD, débris 
de CRD 
-Prévoir une caractérisation de 
référence et une 
caractérisation de suivi pour 
valider l’évolution suite à la 
mise en œuvre du PGMR : 2 
caractérisations : 2016 et 2020 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
LET de Sept-Îles 

Centre de tri Le Phare 

2016 et 
2020 

Volet résidentiel : Non 
réalisée/Abandonnée 

 
 

Volet ICI : voir mesure 
no 24   

MRC de Sept-Rivières 
- Appel d’offres réalisé en 2017 
- Soumissions reçues dépassant les 

coûts prévus au budget 
- Projet mis en attente en 2019  
- Réalisation d’une nouvelle 

méthodologie en 2018 axée sur les 
gisements prioritaires envoyés à 
l’enfouissement (LET) : 

o Rebuts mélangés (ordures) 
o Rebuts CRD 

- Rapport déposé aux municipalités et 
servant à l’élaboration de projets 

Réaliser une étude de 
caractérisation partielle ciblée 
sur les secteurs prioritaires  
(ICI, CRD) 

Aucun avancement depuis 
2019. 

2 

Mettre en place des 
mesures de réduction 
à la source 
complémentaires à 
celles déjà en place 

1) Adapter les politiques 
environnementales en place 
pour intégrer les nouveaux 
enjeux régionaux du PGMR 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2018-
2021 En partie  

Ville de Sept-Îles 
- Politique environnementale en 

vigueur (2021) mais non révisée. 
 

MRC de Sept-Rivières 
- Politique environnementale 

existante (2013) non révisée, 
toujours en vigueur, plan d’action 
annuel 
 

Ville de Port-Cartier 
- Aucune politique environnementale 

en vigueur 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

2) Élaborer une politique 
d’achat responsable pour les 
activités administratives et 
bureautiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2018-
2021 En partie  

MRC de Sept-Rivières 
- Politique administrative d’achats en 

vigueur incluant des critères d’achat 
responsable 

Ville de Port-Cartier  
- Règlement sur le bannissement des 

bouteilles d’eau à usage unique 
dans les bâtiments municipaux a été 
adoptée.  

  

3) Poursuivre et harmoniser les 
programmes municipaux des 
couches lavables actuels (2016) 
Élaborer un nouveau 
programme régional (2018) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisée en continu  

Ville de Sept-Îles 
- 20 subventions octroyées en 2021 

pour un montant total de 2 686,5 $ 
de soutien financier aux familles 
participantes (21 900 $ de versés en 
subvention depuis le début du 
programme) 

- Campagne de sensibilisation prévue 
n’a pas eu lieu en 2021 en raison de 
la Covid-19 

- Page web de promotion du 
programme municipal 

Ville de Port-Cartier 
- 10 subventions octroyées en 2021  
- Page web de promotion du 

programme municipal 

Formation sur les couches lavables 
- Poursuite du travail de 

sensibilisation de l’organisme À la 
source Sept-Îles : formations sur les 
couches lavables et 
accompagnement aux familles 

 
Accentuer la promotion des 
programmes existants de 
réduction : utilisation des 
couches lavables   

 

https://www.septiles.ca/fr/coucheslavables_156/
https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/environnement/#activites-et-programmes
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Élaborer une nouvelle 
campagne de sensibilisation et 
développer les outils de 
communication 
Thèmes de campagnes planifiés 
par la MRC 2018-2020 : 
Consommation responsable et 
réduction à la source 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
Écopatrouille 

2018-
2021 En partie  

MRC de Sept-Rivières 
- Mise en œuvre d’un programme 

scolaire niveau primaire et 
secondaire dans le cadre des 
activités de 
l’Écopatrouille 2018-2019 
(230 élèves sensibilisés en 2019), 
activité de l’écopatrouille arrêtée en 
2021 en raison de la pandémie 
Covid-19 

- Aucune sensibilisation sur ce thème 
en 2021 (contexte Covid-19) 

- Page web de promotion de la 
réduction à la source 

Ville de Sept-Îles : 
- Campagne de sensibilisation prévue 

n’a pas eu lieu en 2021 en raison de 
la Covid-19 

Ville de Port-Cartier : 

- Toute la population de la ville est 
sensibilisée via le site Web mis à jour 
régulièrement, les réseaux sociaux, et 
un grand panneau d’affichage au 
centre-ville. 

  

3 

Maintenir les 
formations au 
compostage 
domestique ainsi que 
le service d’assistance 
opérationnelle pour 
les ménages ayant 

Mesure dans l’attente d’un service de gestion des matières organiques plus large 

1) Bonifier les outils de 
sensibilisation de 
l’Écopatrouille et les mettre en 
ligne sur le site Internet de la 
MRC et des municipalités 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Promotion générale du compostage 

sur le Web incluant des vidéos (page 
web) 

- Activités jeunesse de promotion du 
compostage, tel que livre de conte 
en ligne 

 
 

Résultats sondage  
96 % des citoyens compostent 
encore (2020) suite à l’achat 
de leur composteur dans les 
dernières années; 68 % des 
citoyens prévoient de 
continuer de composter suite 

http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/reduction
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

déjà un composteur à 
domicile 

 

Ville de Sept-Îles 
- Page web de promotion du 

programme incitatif sur le 
compostage domestique 

Ville de Port-Cartier : 
- Toute la population de la ville est 

sensibilisée via le site Web mis à 
jour régulièrement. 

à l’arrivée des bacs bruns 
(compostage municipal). 
Selon les données 2017 et 
2019, une moyenne de 19 % 
des citoyens s’adonne au 
compostage résidentiel; 
identification de quelques 
secteurs résidentiels plus 
favorables à cette pratique. 

2) Poursuivre les formations de 
groupe annuelles gratuites au 
compostage domestique 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Promotion du composteur 

domestique par les détaillants 
Lauremat et Canadian Tire 

- Aucune formation en 2021 
(contexte Covid-19)  

  

3) Maintenir les programmes 
existants de subventions au 
compostage domestique 

MRC 
 

Autres 
Détaillants 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Renouvellement du programme de 

subvention au compostage 
domestique par la MRC en 2021 
pour le territoire de Port-Cartier et 
Sept-Îles 

- Nombre de composteurs 
subventionnés en 2021 inconnus, 53 
composteurs subventionnés en 
2020 pour un total de 1 885 $ de 
subvention  

- Plus de 1 250 composteurs 
subventionnés depuis les débuts du 
programme en 2008, soit plus de 
43 750 $ en aides financières 

Ville de Port-Cartier :  

Maintien du programme 
incitatif au compostage 
domestique jusqu’à ce qu’un 
service de collecte et de 
traitement des matières 
organiques soit en place 

Plus de 1 250 composteurs 
subventionnés depuis les 
débuts du programme en 
2008, soit près de 43 750 $ en 
subventions de la MRC  

https://www.septiles.ca/fr/compostage-domestique_270/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Aucun composteur subventionné 
en 2021.  

- Une étude de faisabilité a montré 
que l’utilisation de la future 
plateforme de compostage de Sept-
Îles est l’option la plus économique. 

4) Poursuivre les formations au 
compostage domestique 
réalisées auprès des citoyens et 
le service d’accompagnement à 
domicile réalisées par 
l’Écopatrouille 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Aucune formation de groupe en 

2021 (contexte Covid-19)  
- Suivis téléphoniques avec les 

citoyens ayant acheté des 
composteurs 

  

4 

Poursuivre les actions 
de sensibilisation à 
l’herbicyclage et 
préparer le 
bannissement à 
l’élimination des 
retailles de gazon 

Mesure dans l’attente d’un service de gestion des matières organiques plus large 

1) Bonifier les outils de 
sensibilisation de 
l’Écopatrouille et les mettre en 
ligne sur le site Internet de la 
MRC et des villes 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 

Réalisée 2016-2017;  
 

Activités de suivi en 
continu 

MRC de Sept-Rivières 
- Absence de sensibilisation en 2021 

(contexte Covid-19) 
- Sondage 2019 incluant suivi de la 

pratique de l’herbicyclage 
- Page web de promotion de 

l’herbicyclage 
- La CPESI n’a pas donné de formation 

en 2021 (Covid-19) 
Ville de Sept-Îles : 
- Aucune sensibilisation spécifique à 

l’herbicyclage en 2021 
Ville de Port-Cartier  
- Promotion de l’herbicyclage sur les 

réseaux sociaux et le panneau 
d’affichage de la ville 

 

Résultats sondage : 
Une proportion de 75 % 
(2019) de la population ayant 
un gazon s’adonne à la 
pratique de l’herbicyclage. En 
2009, c’était environ 65 % des 
citoyens qui pratiquaient 
l’herbicyclage à la maison.  
 
 2) Poursuivre les campagnes de 

sensibilisations réalisées par 
l’Écopatrouille en partenariat 
avec la CPESI 

MRC 
Collaborateurs 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
CPESI 

2016-
2021 Non applicable 

http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/herbicyclage
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

5 

Poursuivre et 
accentuer les 
mesures de réemploi 
existantes sur le 
territoire de la MRC 

1) Promouvoir les activités de 
réemploi existantes sur le 
territoire par les réseaux 
sociaux (page Facebook) et par 
les sites de ventes en ligne (ex. : 
Kijiji) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2017-
2021 Réalisée en continu  

Ville de Port-Cartier 
- Développement du magasin de 

réemploi de l’écocentre Le Phare  
- Boutique en ligne présentant les 

offres disponibles au magasin de 
réemploi de l’écocentre Le Phare et 
possibilité d’achat en ligne 

- Activités de réemploi des textiles en 
bon état au Centre de bénévolat de 
Port-Cartier 

- Service de dons et d’achats de livres 
à la Bouquinerie du Cartier 
organisée par l’organisme Popco 

Ville de Sept-Îles 
- Entente de collaboration entre le 

magasin de réemploi de Port-Cartier 
et la Ville de Sept-Îles pour la 
récupération de matières de 
l’écocentre Sept-Îles vers Port-
Cartier 

- Discussion entre Ressources 
Réinsertion Le Phare, Recyk & Frip 
et la Ville de Sept-Îles pour 
l’ouverture d’un magasin de 
réemploi à Sept-Îles 

- Poursuite des activités de réemploi 
à la friperie Recyk & Frip à Sept-Îles  

- Poursuite des activités de réemploi 
des textiles et menus articles au 
Centre de dépannage du Parc 
Ferland et à l’Envol Maison de la 
Famille (vêtements maternité, 
enfants, jouets) 

  

2) Poursuivre la promotion des 
activités de réemploi existantes 
sur le territoire (ventes de 
garage, magasin de la 
déchetterie, babillards, etc.) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2017-
2021 Réalisée en continu  

https://ressourcelephare.ca/collections
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Poursuite des activités de réemploi 
de livres au Centre Alpha Lira 

- Organisme Vélo-Cité qui récupère 
depuis 2017  

 

Mesures en ligne de réemploi 
- Accroissement du nombre de 

groupes Facebook dédiés à la vente 
de biens (réemploi) à Sept-Îles, Port-
Cartier et Uashat mak Mani-utenam  

 

Ville de Sept-Îles (CPESI) 
- Diffusion de la liste des ventes de 

garage en cours sur le site Web de 
la Ville de Sept-Îles 
 

MRC de Sept-Rivières 
- Absence de sensibilisation en 2021 

(contexte Covid-19) 

3) Développer des filières de 
réemploi pour les matières ne 
trouvant pas preneur en région 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écocentre Le Phare 

2017-
2021 Réalisée en continu  

Ville de Port-Cartier 
- Développement du magasin de 

réemploi  
- Développement des filières de 

récupération par l’écocentre de 
Port-Cartier opéré par Ressource de 
réinsertion Le Phare (voir 
mesure 40) 

o Vente de bois (palettes et 
planches) 

o Vente de biomasse de 
jardin (paillis ou compost 
et biomasse industrielle  

 

 
 

Favoriser l’essor de la filière de 
réemploi à Sept-Îles 
notamment par des 
partenariats entre organismes, 
la commission scolaire et la 
municipalité (volet écocentre)  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

Ville de Sept-Îles 
- Projet en élaboration d’un magasin 

de réemploi pour Sept-Îles  
- Valorisation des résidus verts en 

paillis et distribution gratuite aux 
citoyens 

- Entente continue avec la friperie 
Recyk & Frip à Sept-Îles  

- Collaboration et assistance du 
département environnement pour 
les opérations de réemploi  

- Contribution financière pour la 
manutention et le transport du 
textile  

4) Encourager le tri et la 
valorisation des matières 
recueillies dans les 
écocentres/déchetteries 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017-
2021 Réalisée en continu     

6 

Réviser les modalités 
de gestion des 
résidus encombrants 
pour favoriser leur 
récupération et leur 
réemploi 

1) Réaliser une analyse des 
modalités de gestion des 
résidus encombrants 
valorisables pour les détourner 
de l’enfouissement 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2016-
2017 Réalisée 2016-2017;  

- Aucune modification apportée au 
service actuel de collectes des 
encombrants  

- Aucune modification des filières de 
récupération actuelles 

Ville de Sept-Îles 
- Réflexion quant au service et aux 

modalités de collecte des 
encombrants sur son territoire   

- Promotion des activités de collecte 
des encombrants (réseaux sociaux 
et site web) 

- Page web de la campagne annuelle 
de grand nettoyage 

Maintenir les collectes les 
encombrants gratuitement 
dans des périodes spécifiques 
et prévoir des frais pour les 
collectes sur appel 
supplémentaires; assurer les 
activités de communication 
adéquates pour diffuser cette 
nouvelle disposition  
  
Arrimer les activités de collecte 
des encombrants avec celles 
d’un futur magasin de 

Services actuels : 
Écocentres ouverts à l’année, 
collecte annuelle des 
encombrants (2 fois par an 
pour Port-Cartier) et collecte 
sur demande pour tous les 
secteurs 

2) Optimiser les modalités de 
collecte des résidus 
encombrants en fonction des 
résultats de l’analyse 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017 En cours  

https://www.septiles.ca/fr/encombrants-gros-rebuts_406/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Service de l’Écopatrouille suspendu 
en 2021 en raison de la Covid-19 

 

Ville de Port-Cartier 
- Nouvelle page web des collectes 

spéciales 
- Promotion des activités de collecte 

des encombrants  
 

MRC de Sept-Rivières  
- Promotion des activités de collecte 

des encombrants  

réemploi afin de maximiser la 
récupération des matières 

7 

Poursuivre la 
promotion 
d’évènements 
écoresponsables sur 
le territoire de la MRC 

1) Promotion des évènements 
écoresponsables sur le 
territoire de la MRC (festival, 
colloque, évènement sportif, 
actions communautaires) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

Autre 
CPESI 

2016-
2021 Réalisée en continu  

Accompagnement virage vert dans les 
évènements 
- Accompagnements auprès des 

organisateurs d’évènements 
- Promotion de l’outil 

d’accompagnement électronique 
disponible pour les évènements 

- Page web et Guide Pour un virage 
vert dans les événements 
 

Sensibilisation par l’Écopatrouille  
- Aucune sensibilisation en 2021, 

évènements annulés 
(contexte Covid-19) 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 
- Pas de distribution de bacs en 2021, 

évènements annulés 
(contexte Covid-19) 

- Sensibilisation via les réseaux 
sociaux, le journal, des 
communiqués dans les médias et les 
sites Web 

Ajuster la réglementation afin 
de bannir définitivement les 
plastiques à usage unique 
dans les événements qui 
nécessitent un permis ou qui 
bénéficient d’une aide 
financière municipale sur le 
territoire de la MRC 

 

2) Mise à jour et distribution du 
guide « Pour un virage vert 
dans les évènements » de 
l’Écopatrouille 

MRC 
Collaborateurs 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles  

Autres 
CPESI (distribution) 

2016-
2021 En partie  

3) Fournir les contenants de 
récupération et le service de 
collecte des matières 
recyclables pour les 
évènements sur le territoire 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisée en continu  

4) Poursuivre les démarches 
d’accompagnement et d’ISE 
auprès des organisateurs 
d’évènements. 

MRC 
Autres 

Écopatrouille 
CPESI 

2016-
2021 Réalisée en continu  

https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#collectes-speciales
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

8 

Poursuivre les actions 
de sensibilisation de 
l’Écopatrouille en les 
bonifiant en fonction 
des nouveaux enjeux 
régionaux de la MRC 
et s’assurer de leur 
suivi durant toute 
l’année 

1) Revoir l’organisation de 
l’Écopatrouille pour poursuivre 
les activités durant toute 
l’année 

MRC 2016 En partie  Aucune Écopatrouile en 2021 en raison 
de la pandémie Covid-19. 

Accentuer la communication 
des résultats des activités de 
sensibilisation de 
l’Écopatrouille auprès des 
décideurs et de la population 

 

2) Définir les objectifs annuels 
de l’Écopatrouille et les 
nouvelles activités à prioriser 

MRC 2016-
2021 Réalisée en continu  Aucune Écopatrouile en 2021 en raison 

de la pandémie Covid-19.   

3) Développer de nouveaux 
outils de communication en 
fonction des nouveaux enjeux 
régionaux du PGMR : 
- Programmes de gestion des 
matières organiques 
- Bannissement du papier, 
carton, bois et matières 
organiques 
- Gestion des débris de CRD 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

2016-
2021 Réalisée en continu  Pas de création de nouveaux outils en 

2021 (contexte Covid-19)    

4) Mise en œuvre de 
l’Écopatrouille MRC 2016-

2021 Réalisée en continu  

Sensibilisation par l’Écopatrouille  
MRC de Sept-Rivières 
- Aucune sensibilisation par 

l’Écopatrouille en 2021 
(contexte Covid-19) 

- Activités jeunesse mises en pause. 
Seulement la distribution de livres 
jeunesse dans toutes les écoles 
primaires de Port-Cartier et Sept-
Îles a eu lieu en 2021 (les thèmes 
abordés sont RDD, le recyclage, le 
compostage domestique et les 
dépotoirs clandestins) 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

9 

Poursuivre la 
promotion de la 
récupération des 
résidus verts (feuilles 
mortes et arbres de 
Noël) par les services 
et programmes 
existants 

1) Poursuivre les collectes 
spéciales de résidus verts 
(feuilles mortes) et promouvoir 
l’apport volontaire aux 
écocentres et aires de 
réception 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs MRC 
(signalisation et 
sensibilisation) 
Écopatrouille 

2016-
2021 Réalisée en continu  

Ville de Port-Cartier (Écocentre Le Phare) 
- Valorisation des résidus verts. Les 

données sont non comptabilisées 
par Le Phare. Le projet de 
modernisation du centre de tri 
permettra d’obtenir l’information 
(attente de l’accord de subvention) 

 

Ville de Sept-Îles 
- 1 290 tonnes de résidus verts 

collectées à l’écocentre, aux ARMR 
et à la déchetterie du LET en 2021 

- Redistribution aux citoyens 
(quantité inconnue puisque non 
pesée) sous forme de 
copeaux/paillis 

 

Demande de subvention 
réalisée pour le centre de 
tri Le Phare en 2021-2022. 
En attente de la signature 
de la convention. 
 
Demande de subvention 
pour l’écocentre de Sept-
Îles sera déposée à l’été 
2022. Construction et mise 
en opération de l’ARMR de 
Gallix en 2023. 

2) Promouvoir l’apport 
volontaire des arbres de Noël à 
l’écocentre de Sept-Îles et à la 
déchetterie de Port-Cartier et 
s’assurer de la valorisation des 
matières recueillies 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs MRC 
(signalisation et 
sensibilisation) 

2016-
2021 Réalisée en continu  

Ville de Sept-Îles 
- Publicités concernant les points de 

dépôts des arbres de Noël (médias 
sociaux, bulletin municipal, 
communiqué, site Web) 

- Page web de promotion des services 
de récupération 

Ville de Port-Cartier :  
- Promotion des points de dépôt 

pour les arbres de Noël 

  

https://www.septiles.ca/fr/residus-verts_197/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

10 

Compléter la mise en 
place de la 
récupération des 
matières recyclables 
dans tous les espaces 
publics   

1) Lister les espaces publics 
couverts et non couverts, 
inventorier les équipements en 
place, faire le suivi de 
l’utilisation des poubelles 
orphelines 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2016 Réalisée  

Ville de Port-Cartier 
- 100 % des lieux publics gérés par la 

municipalité sont intégrés dans un 
programme de récupération des 
matières recyclables; présence 
résiduelle de poubelles orphelines à 
corriger 

Ville de Sept-Îles  
- 100 % des lieux publics gérés par la 

municipalité sont intégrés dans un 
programme de récupération des 
matières recyclables (bacs à trois 
voies, duobacs)  

  

2) Piloter une demande de 
financement auprès de la Table 
de récupération hors foyer 
Programme « Aires publiques 
municipales » 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2016 Réalisée  
Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 
- Financement obtenu et projets mis 

en œuvre en 2016 
  

3) Faire l’installation de ces 
équipements et mise en place 
de la signalisation 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Soutien dans le choix des 

équipements  
- Réalisation des affiches de 

signalisation uniformisée 
- Sondage auprès des usagers des 

aires publiques réalisé par 
l’Écopatrouille en 2016-2017 

  

4) Promouvoir la bonne 
utilisation de ces installations 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2017-
2021 Réalisée en continu  

 MRC de Sept-Rivières 
- Aucune sensibilisation en 2021 

(contexte Covid-19) 
Ville de Port-Cartier et de Sept-Îles 
- Sensibilisation via le site Web et les 

réseaux sociaux 

 

En raison de la pandémie 
Covid-19, les activités de 
sensibilisation ont dû être 
arrêté.  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

5) Faire le suivi de leur 
utilisation et valider les 
nouveaux besoins éventuels 
pour chaque année 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2017-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Inventaire terrain et sondage auprès 

des usagers des aires publiques en 
2016 et 2017 
 

  

11 

Analyser les options 
de gestion des 
déchets, des 
matières recyclables 
et des matières 
organiques 

1) Réaliser une étude 
d’optimisation de la gestion des 
matières résiduelles 
notamment pour réduire les 
coûts liés à la gestion des 
matières résiduelles 

Ville de Port-Cartier 2017 Réalisée  

Ville de Port-Cartier  
- Réalisation d’une étude pour le 

choix d’un scénario de traitement 
des matières organiques. L’étude 
recommande de traiter la matière 
organique conjointement avec la 
Ville de Sept-Îles via la future 
plateforme de compostage. 

  

2) Mettre en œuvre les 
résultats de l’étude 
d’optimisation de la gestion des 
matières résiduelles  

Ville de Port-Cartier 2021 En cours   

12 

Optimiser le 
transport des 
matières résiduelles 
entre les lieux de 
génération et les lieux 
de traitement (LET et 
centre de tri) 

1) Analyser et optimiser les 
circuits de collecte des déchets 
et des matières recyclables 
entre les deux villes 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Centre de tri Le Phare 

LET 

2017-
2021 En cours   

MRC de Sept-Rivières, Ville de Sept-Îles 
et Centre de tri Le Phare 
- Projet de réduction des rejets et 

d’optimisation du transport du 
centre de tri vers le LET réalisé en 
2017 incluant la caractérisation des 
rejets 
 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 
- Discussion inter municipalité sur les 

pistes de solution pour établir une 
collaboration pour le partage des 
transports entre les deux villes 

- Modalités d’amélioration des 
options de transport préalables à 
l’établissement du service de 
collecte des matières organiques 
entendues en 2019-2020 

Arrimer les contrats de collecte 
entre les municipalités afin 
qu’ils se terminent aux mêmes 
dates pour ainsi faciliter 
l’optimisation du transport 
inter municipalité 

En 2021, les discussions 
sont toujours en cours 
entre les deux villes.  2) Analyser et optimiser le 

transport des conteneurs 
provenant de la déchetterie 
vers le LET 

Ville de Port-Cartier 
 

Autres 
Écocentre Le Phare 

LET 

2017-
2021 En cours  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

13 

Augmenter la 
récupération des 
résidus domestiques 
dangereux (RDD) par 
apport volontaire 
dans les installations 
existantes 

1) Poursuivre la promotion des 
services existants pour la 
collecte et la récupération des 
RDD (écocentres et 
déchetterie) 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écocentre Le Phare 

Écopatrouille 
CPESI 

2016-
2021 Réalisée en continu  

Ville de Port-Cartier 
- 29,3 tonnes de RDD récupérées et 

traitées à l’écocentre le Phare en 
2021 

- Élargissement des matières 
acceptées à l’ARMR de Rivière-
Pentecôte aux produits 
électroniques usagés 

 

Ville de Sept-Îles 
- 46 tonnes de RDD récupérées à 

l’écocentre de Sept-Îles et 1,41 
tonnes à la déchetterie du LET en 
2021 

- Promotion des services : publicités 
dans le bulletin municipal, le journal 
local et les médias sociaux 

- Page web de promotion des services 
 

 

Promotion des services 
- Distribution du Guide de 

l’écocitoyen (voir mesure 19) 

  

2) Poursuivre la sensibilisation à 
la récupération des RDD lors 
des campagnes de 
l’Écopatrouille (mise à jour de 
l’aide-mémoire résidentiel) 

MRC 
 

Autre 
Écopatrouille 

2016-
2021 Réalisée en continu  

14A 

Suivre et optimiser la 
gestion des boues 
des fosses septiques 
sur le territoire 

1) Réaliser une analyse actuelle 
et future des besoins 
comprenant l’inventaire des 
fosses septiques pour chaque 
municipalité 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
2017 Réalisée  

Ville de Port-Cartier 
- Établissement d’un inventaire des 

fosses septiques du territoire 
 
 

Construction et installation des 
équipements prévues en 2024-
2025 pour Port-Cartier et Sept-
Îles  

 

https://www.septiles.ca/fr/residus-domestiques-dangereux-rdd_195/
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

2) Réaliser une analyse de la 
qualité des boues par une 
caractérisation 

Ville de Sept-Îles 2017 Réalisée en continu  

Ville de Sept-Îles 
- Les boues de fosses septiques 

seront traitées à la future 
plateforme de compostage prévu 
pour 2024-2025 

- Travaux de réfection pour maintenir 
les installations en place ont été 
réalisés selon un plan de 
maintenance 

- Suivi des provenances et des 
demandes pour optimiser l’espace 
utile selon les besoins du territoire  

 

3) Suivre le fonctionnement des 
installations à l’aide 
d’inspections 

Ville de Sept-Îles 2017 Réalisée en continu  

4) Optimiser le traitement de 
gestion des boues de fosses 
septiques en analysant la 
faisabilité d’un projet de mise à 
niveau des installations 

Ville de Sept-Îles 2020 Réalisée  

14B 

Déterminer les sites 
de recyclage des 
boues de fosses 
septiques et des 
boues municipales et 
développer des 
projets de 
restauration de lieux 
dégradés 

1) Rechercher les sites 
potentiels 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

2017 Réalisée  

MRC, Ville de Port-Cartier et Ville de 
Sept-Îles 
- Analyse des sites de restauration 

potentiels au niveau des sablières 
(voir piste d’action no 4) 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

2) Informer et concerter les 
utilisateurs potentiels sur 
l’utilisation des boues pour 
leurs projets de restauration 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

2017 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Rencontres avec le MAPAQ, 

certaines grandes entreprises et 
ITUM de 2016 à 2018 

  

3) Analyser les sites potentiels 
de restauration  

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

2018 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Analyse des sites de restauration 

potentiels au niveau des sablières 
en 2018-2019 

  

4) Développer des projets de 
recyclage selon la qualité et la 
quantité des boues vidangées 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs 
MRC 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 

2019 En cours  

MRC de Sept-Rivières 
- Élaboration d’un projet de 

restauration partielle de cinq 
sablières sous la gestion de la MRC, 
réalisation d’un Plan de restauration 
environnemental et préparation 
d’une demande de certificat 
d’autorisation pour le MELCC 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

MERN 
MDDELCC 

MTQ 

- Réception du certificat 
d’autorisation en 2020  

 

Ville de Port-Cartier 
- Réalisation d’un projet de 

démonstration conjoint avec la MRC 
de Sept-Rivières de restauration 
partielle d’une sablière avec le 
recyclage de boues municipales et 
de copeaux d’écocentre 

 

Ville de Sept-Îles 
- Suivi d’un projet de recyclage des 

boues municipales et de 
restauration sur l’ancien lieu 
d’enfouissement sanitaire et report 
de projet conjoint avec la MRC 
quant aux sablières à restaurer 

- Élaboration d’un projet de 
traitement des boues avec des sacs 
filtrants associé au projet de 
compostage municipal 

15 

Implanter une 
plateforme de 
compostage ouvert 
au LET de Sept-Îles et 
mettre en œuvre les 
activités de 
compostage en deux 
phases (résidus verts 
et résidus 
alimentaires) 

1) Préciser le scénario de 
gestion des matières 
organiques en deux phases :  
Phase 1 : résidus verts : 
2016-2017 
Phase 2 : résidus alimentaires : 
2018-2019 

Ville de Sept-Îles 2016-
2017 Réalisée  

Ville de Sept-Îles 
- Plateforme de compostage sera 

construit en 2023 pour une mise en 
opération en 2024-2025 

 

MRC de Sept-Rivières 
- Création et animation d’un groupe 

de travail sur les matières 
organiques avec les 
municipalités/ITUM et d’un sous-
comité responsable du volet 
communication  

Amorcer les activités de 
communication auprès de la 
population et des milieux 
 
 

Analyse préliminaire réalisée 
en 2013 et résultats intégrés 
au PGMR révisé 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

2) Identifier les sources de 
financements potentiels 
(PTMOBC, financements privés) 

Ville de Sept-Îles 2016-
2017 Réalisée 

Ville de Sept-Îles 
- Dépôt d’une demande d’aide 

financière auprès du Programme de 
traitement des matières organiques 
par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC) et réponses 
aux questions complémentaires du 
MELCC 

  

3) a. Implanter les équipements 
pour la collecte des matières 
organiques (Achat des bacs 
bruns) 
3) b. Déployer la collecte et 
transport des matières 
organiques (Appel 
d’offres/Choix du 
soumissionnaire, octroi du 
contrat) 

Ville de Sept-Îles 2018-
2021 En cours  

Ville de Sept-Îles 
- Étude préparatoire pour la gestion 

des matières organiques réalisée 
incluant les modalités de mise en 
œuvre 

- Établissement des plans et devis 
d’ingénierie pour la construction du 
site de traitement des matières 
organiques 

  

4) Élaborer et mettre en œuvre 
une campagne d’information et 
de sensibilisation auprès des 
citoyens 
suite à la mise en place du 
programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

MRC 
Ville de Sept-Îles 

2018-
2021 

En cours   
(volet planification) 

Ville de Sept-Îles 
- Participation au groupe de travail de 

la MRC sur la gestion des matières 
organiques 

- Mise en œuvre de la collaboration 
pour implantation du service en 
2024 

- Page web concernant le futur 
service de traitement des matières 
organiques 

 
 

Sondage 2019 : 73 % des 
citoyens de la MRC sont 
favorables à l’implantation de 
la collecte des matières 
organiques; 62 % des citoyens 
s’intéressent au compostage 

5) Construction de la 
plateforme Ville de Sept-Îles 2018-

2021 
En cours  

(volet planification) 

Ville de Sept-Îles 
- Plan et devis complété en 2021 
- Amorce de la planification et 

attente de l’autorisation 

Construction des 
infrastructures en 2023 

Le système a été confirmé, les 
plans et devis ont été 
complété en totalité.  

https://www.septiles.ca/fr/matieres-organiques-compostage_534/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ministérielle pour la construction de 
la plate-forme de compostage prévu 
pour 2023 

6) Mise en opération de la 
plateforme Ville de Sept-Îles 2018-

2021 Non réalisée  

Ville de Sept-Îles 
- Construction de la plateforme 

prévue pour 2023, mise en 
opération en 2024 

Mise en action du service en 
2024 pour les secteurs 
résidentiel et ICI 

 

16 

Valider le système de 
gestion des matières 
organiques à Port-
Cartier en fonction 
des résultats de 
l’analyse des options 
de gestion des 
matières résiduelles 

1) Présenter les résultats de 
l’étude d’analyse de gestion des 
matières organiques aux élus 

Ville de Port-Cartier 

2017 Réalisée  
(choix de l’option)  

Ville de Port-Cartier 
- Choix du système de gestion des 

matières organiques 
- Envoi d’une lettre d’intention 

concernant l’utilisation de la future 
plateforme de compostage de la 
Ville de Sept-Îles (pour 5 années) 

- Définition des modalités de 
collaboration entre les deux 
municipalités 

- Participation au groupe de travail de 
la MRC sur la gestion des matières 
organiques 

- Mise en œuvre de la collaboration 
pour implantation du service en 
2024 

- Début de la collecte des matières 
organiques prévu en 2024, après 
l’ouverture de la plateforme 

Élaboration d’une campagne 
promotionnelle conjointe  

Rencontres du groupe de 
travail sur les matières 
organiques pour s’arrimer 
sur les communications. 

2) a. Achats des équipements 
pour la gestion des matières 
organiques 

2018-
2021 En cours  

2) b. Déployer la collecte et 
transport des matières 
organiques (Appel 
d’offres/Choix du 
soumissionnaire, octroi du 
contrat) 

3) Mettre en œuvre une 
campagne d’information et de 
sensibilisation auprès des 
citoyens 
suite à la mise en place du 
programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

MRC 2019 En cours  
(planification) 

4) Implanter le système de 
traitement retenu  
 

Ville de Port-Cartier 2019-
2021 Non réalisée  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

17 

Valider le système de 
gestion des matières 
organiques des 
résidents du Lac 
Daigle (implantation 
de composteurs 
modulaires ou 
adhésion au 
programme de la Ville 
de Sept-Îles)  

1) Réaliser une estimation des 
quantités de matières 
organiques générées sur le 
secteur du Lac Daigle et 
identifier les sources de 
financements potentiels (ACDC, 
financements privés) 

MRC (TNO) 2019 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Choix du système de gestion des 

matières organiques 
- Envoi d’une lettre d’intention 

concernant l’utilisation de la future 
plateforme de compostage de la 
Ville de Sept-Îles pour les résidences 
du Lac Daigle 

Élaboration d’une campagne 
promotionnelle conjointe  

Rencontres du groupe de 
travail sur les matières 
organiques pour s’arrimer 
sur les communications. 

2) Faire les soumissions auprès 
de fournisseurs d’équipements 
de traitement 

MRC (TNO) 2021 - 

3) Implanter le ou les 
équipements de traitement 
retenus (environ 130 
personnes) 

MRC (TNO) 2021 Non réalisée  

4) Mise en opération MRC (TNO) 2019-
2021 Non réalisée  

18 

Adapter les modalités 
de collectes des 
matières organiques 
dans les municipalités 
et optimiser le 
calendrier des 
collectes d’ordures et 
de matières 
recyclables en 
fonction des 
nouveaux services 

1) Identifier et favoriser la mise 
en place des recommandations 
de l’étude d’optimisation  
(Étude firme SM) pour la Ville 
de Sept-Îles 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

2016 Réalisée  

- Modalités incluses dans l’entente 
intermunicipale (Ville de Sept-Îles, 
ITUM, MRC) 

- Discussion amorcée au niveau du 
groupe de travail sur les matières 
organiques 

 
Ville de Sept-Îles 
- Plusieurs scénarios ont analysé afin 

de statuer sur un calendrier qui sera 
inclus pour le renouvellement de 

À venir lors de l’implantation 
du service en 2024  

2) Définir les modalités 
optimales de collecte selon les 
nouveaux programmes (gestion 
des matières organiques) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018-
2019 Réalisée  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

3) Adapter les calendriers de 
collecte des autres matières 
résiduelles (déchets et matières 
recyclables) et les diffuser 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018-
2019 En cours  

l’entente de la collecte prévu pour 
la fin 2022. 

 
Ville de Port-Cartier 
- Programmation de réunions sur le 

lancement de la campagne de 
communication pour des fins de 
sensibilisation de la population 

- Début de réflexions sur 
l’organisation des collectes 
(calendrier de la collecte à 3 voies) 

4) Réviser et modifier les 
contrats de collecte municipaux 
des matières résiduelles en 
fonction des nouveaux 
programmes 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
Firme externe 

2018 En cours  

19 

Poursuivre la mise à 
niveau et 
l’optimisation des 
écocentres et aires 
de réception des 
matières résiduelles 
et promouvoir leur 
utilisation par les 
citoyens 

1) Uniformiser les types de 
matières acceptées, la 
terminologie utilisée et la 
signalisation (pictogrammes) 
dans les écocentres et aires de 
réception des matières 
résiduelles 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 
Collaborateur 

MRC (signalisation) 
 

Autres 
Écocentre 

(déchetterie) Le Phare 
 

2016 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Affiches de signalisation pour toutes 

les catégories de matières (total de 
près de 40 affiches disponibles à ce 
jour) 

- Mise à jour annuelle (MRC, VPC, VSI, 
ITUM) de l’aide-mémoire (Guide de 
l’écocitoyen) incluant l’ensemble 
des sites de récupération 
municipaux sur le territoire de la 
MRC et de la communauté 
autochtone 

 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 
- Élargissement des matières 

acceptées à l’ARMR de Rivière-
Pentecôte (entente l’ARPE Québec 
pour l’ajout du matériel 
électronique) 

- Affichage harmonisé à l’écocentre 
de Port-Cartier et poursuite de 

 
 
 

Sondage 2019 : 
Les principaux matériaux dont 
les citoyens se départissent 
aux écocentres sont les 
matériaux de construction 
(28 %), le bois (27 %) et les 
résidus verts (22 %).  

http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/affiches
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

l’affichage standardisé dans les sites 
de récupération de Sept-Îles 

- Demande de financement pour 
l’optimisation de l’écocentre Le 
Phare réalisée en 2021-2022 

- Organisation de porte ouverte à 
l’écocentre Le Phare en 2021-2022 

 

Ville de Sept-Îles 
- Poursuite du service de 

récupération des appareils 
frigorifiques  

- Poursuite du programme de 
récupération des carcasses 
d’animaux (début en 2017-2018) 

- Demande de financement pour 
l’optimisation de l’écocentre sera 
déposée à l’été 2022 

2) Mettre à niveau les aires de 
réceptions (écocentres 
périphériques) : Gallix et Clarke 
City 

Ville de Sept-Îles 2016-
2021 En cours  

Ville de Sept-Îles 
- Poursuite de la mise en œuvre de la 

récupération aux aires de réception 
des matières résiduelles (ARMR) – 
secteur Clarke et Moisie par la Ville 
de Sept-Îles 

- Projet d’implantation d’une ARMR à 
Gallix construction et mise en 
opération en 2023  

ITUM 
- Élaboration d’un projet 

d’implantation d’un écocentre à 
Mani-utenam en 2022 (projet mis 
en pause suite à des consultations 
publiques) 

Ville de Sept-Îles :  
Mise en place d’un ARMR dans 
le secteur de Gallix prévue en 
2023 

Ouverture des sites de 
récupération municipaux 
2007 : Écocentre Le Phare 
2013 : ARMR Moisie 
2014 : Écocentre SI 
2015 : ARMR Pentecôte 
2016 : ARMR Clarke 
2023 : ARMR Gallix 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

3) Promouvoir l’utilisation de 
ces sites auprès des usagers (3 
écocentres et 4 aires de 
réception) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2016-
2021 Réalisée en continu 

MRC de Sept-Rivières 
- Promotion de l’utilisation des 

services des écocentres et ARMR  
 

Ville de Port-Cartier 
- Sensibilisation via les réseaux 

sociaux, le journal, des 
communiqués dans les médias et les 
site Web  
 

Ville de Sept-Îles  
- Environ 13 000 aide-mémoires 

distribués aux résidents (Guide de 
l’écocitoyen) 

- Sensibilisation via les réseaux 
sociaux, le journal, des 
communiqués dans les médias et les 
site Web 

 

Sondage 2019  
- 77 % des répondants de 

Port-Cartier et Sept-Îles 
utilisent les services des 
écocentres. À Uashat 
mak mani-utenam, 
seulement en 30 % des 
citoyens sondés 
utilisaient les services 
municipaux de la ville de 
Sept-Îles.  

- Le degré d’appréciation 
des heures d’ouverture 
et du service offert par 
les écocentres sont de 
64 % et 82 % 
respectivement. 

- Les principaux matériaux 
dont les citoyens se 
départissent aux 
écocentres sont les 
résidus verts (22 %), les 
matériaux de 
construction (28 %), le 
bois (27 %) ainsi que les 
matières recyclables 
(19 %). 

- 64 % de la population 
utilise le Guide de 
l’Écocitoyen 
(aide-mémoire) reçu par 
la poste. 

https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr.pdf
https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Réaliser un suivi annuel des 
statistiques des écocentres et 
aires de réception des matières 
résiduelles (fréquentation, type 
de matières récupérées, projets 
d’optimisation) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisé en continu 

Ville de Sept-Îles  
- Suivi statistique détaillé pour tous 

les sites de récupération, mise en 
place de suivi spécifique pour 
document des cas particuliers en 
vue de s’ajuster 

- Diffusion des rapports de suivi des 
sites de récupération au conseil 
municipal 

 

Port-Cartier 
- Le nombre d’entrées à l’écocentre 

Le Phare en 2021 est inconnu. 
Sept-Îles  
- 22 153 entrées à l’écocentre de 

Sept-Îles en 2021 
- 302 entrées à la déchetterie du LET 

en 2021 
- Le nombre d’entrées au AMRM 

Moisie Clarke et Gallix est inconnu. 

  

20 

Poursuivre les actions 
menées pour la lutte 
aux dépotoirs 
clandestins sur 
l’ensemble du 
territoire de la MRC 

1) Poursuivre les rencontres du 
sous-comité régional de gestion 
des dépotoirs clandestins 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

 

Autres 
CRECN,  

Usagers du territoire 

2016-
2021 Réalisée en continu 

MRC de Sept-Rivières, Ville de Port-
Cartier et Ville de Sept-Îles 
- 1 réunion avec le groupe de travail 

sur les dépotoirs clandestins (avril 
2021) 

- Campagne de la MRC au niveau du 
signalement de dépotoirs 
clandestins au printemps-été 2021 

- Installation d’affiches de 
sensibilisation aux dépotoirs 
clandestins et à la promotion des 
écocentres sur les principaux 
chemins d’accès au territoire. 

Poursuivre la diffusion des 
campagnes concernant les 
dépotoirs clandestins au-delà 
de l’échéancier afin d’assurer 
la rétention du message et de 
diffuser les résultats obtenus 

Le mandat lié au dépotoir 
clandestin est maintenant 
sous la responsabilité 
d’Environnement Côte-
Nord. 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

2) Établir une campagne de 
sensibilisation adaptée à la 
problématique des dépotoirs 
clandestins et aux usagers du 
milieu 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2016-
2018 Réalisée  

Campagne à l’égard des dépotoirs 
clandestins  
- Poursuite de campagne publicitaire 

concernant le signalement de 
dépotoirs clandestins : 
www.combattezlefleau.com  

- Environnement Côte-Nord a repris 
le mandat lié au dépotoir clandestin 

- Communiqué de presse de clôture 
du projet  

- Parutions dans les médias : 
Ville de Port-Cartier : parution 
Facebook (2) 
Ville de Sept-Îles : Parution 
Facebook (1) 
MRC de Sept-Rivières : parutions 
Facebook (5) 
 

Projet de nettoyage de 10 secteurs 
prioritaires de dépotoirs clandestins  
- Réalisé par le Conseil régional de 

l’environnement de la Côte-Nord à 
l’été 2019 

- 29 dépotoirs clandestins nettoyés 
dans 10 secteurs, dont 3 à Port-
Cartier et 7 à Sept-Îles 

- 312 tonnes de matières récoltées en 
milieux naturels 

- Plantations d’arbres sur les sites 
nettoyés 

 

Campagne de sensibilisation pour la 
lutte contre les dépotoirs clandestins  
MRC de Sept-Rivières 

Relance de la campagne 
publicitaire sur le signalement  
 
Pose de panneaux indiquant 
les sites nettoyés  
 
Pose de panneaux de 
sensibilisation à la protection 
des milieux naturels et à 
l’utilisation des services des 
écocentres dans les principaux 
chemins de pénétration du 
territoire 

Résultats sondage 2019 

- 66 % des répondants 
avaient pris 
connaissance des 
campagnes contre les 
dépotoirs clandestins 
réalisées activement par 
la MRC de Sept-Rivières 
depuis 2017.  

- Le tiers des répondants 
n’étaient pas au courant 
du problème des 
dépotoirs clandestins sur 
le territoire avant la 
visite.  

- 54 % des citoyens ne 
savaient pas quoi faire 
s’ils se retrouvaient 
devant un dépôt illégal 
en nature avant 
l’intervention de 
sensibilisation 

http://www.combattezlefleau.com/
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2370&pg=2
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2370&pg=2
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Aucune sensibilisation terrain en 
2021 (contexte COVID-19) 

- 3 ateliers de formation jeunesse 
différents selon le niveau scolaire en 
2019 

- Diffusion d’un livre de conte 
jeunesse sur la problématique  

- 688 jeunes sensibilisés directement 
par un atelier de l’Écopatrouille en 
2019 (715 en 2018)  

3) Encourager les mécanismes 
de dénonciation et de suivi des 
plaintes 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Inspecteurs en 
environnement 

2016-
2018 Réalisée en continu  

Signalement  
- Plateforme de signalisation des 

dépotoirs clandestins : 
www.combattezlefleau.com 
(Environnement Côte-Nord) 

- Formation du département 
d’urbanisme de la Ville de Sept-Îles 
et de la Ville de Port-Cartier  

- Formation d’un réseau des 
observateurs formés d’organisations 
volontaires pour le signalement  
 

MRC de Sept-Rivières, Ville de Port-
Cartier et Ville de Sept-Îles 
- Mise en œuvre de la procédure de 

signalement concertée par les 
départements désignés pour la 
réception des signalements 

- Utilisation d’un formulaire de 
signalement dédié aux répondants 
désignés  

Poursuite des campagnes de 
promotion du signalement 
(Environnement Côte-Nord) 

 

http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html
http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html
http://www.combattezlefleau.com/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Assurer la mise en œuvre de 
la règlementation par une 
surveillance du territoire par 
des inspecteurs en 
environnement 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016-
2018 En partie  

MRC de Sept-Rivières et Ville de 
Sept-Îles 
- Visites terrain d’inspection pour la 

mise à niveau des connaissances sur 
la problématique dans les secteurs 
les plus touchés 
 

Ville de Port-Cartier et Sept-Îles  
- Inspection terrain lors de 

demandes/plaintes par les 
inspecteurs en urbanisme 
 

MRC de Sept-Rivières 
- Création d’une plateforme 

centralisée de signalement 
- Élaboration d’un projet de 

fermeture de chemins utilisés par 
les contrevenants (mise en œuvre 
en 2021) 

  

21 

Mettre à jour et 
harmoniser les 
règlements 
municipaux en 
vigueur, incluant la 
gestion des dépotoirs 
clandestins et le 
bannissement des 
matières ayant une 
filière de 
récupération bien 
établie 

1) Faire la synthèse des 
éléments règlementés pour 
chaque ville 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
MRC 

2016-
2021 En cours  

 

Ville de Port-Cartier 
- Mise à jour des règlements de 

gestion des matières résiduelles en 
cours 

  

2) Harmoniser le contenu des 
règlements dans chaque ville 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
MRC 

2016-
2021 En cours  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

22 

Assurer le suivi de la 
mise en application 
des règlements 
municipaux 
concernant la gestion 
des matières 
résiduelles  

1) Assurer un contrôle de la 
mise en application de la 
règlementation par des 
inspecteurs en environnement 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Inspecteurs en 
environnement 

2016-
2021 En cours  

Ville de Sept-Îles 
- Utilisation du système RFID pour la 

gestion de la collecte  
- Documentation des mauvaises 

pratiques, envois de lettre et 
discussion avec les gens concernés 

Ville de Port-Cartier   
- Utilisation de système de suivi RFID 

annulé par manque de moyen 

Développement d’un projet de 
suivi réglementaire auprès de 
la clientèle résidentielle et 
actions de communication 
associée 

 

23 

Harmoniser 
l’information liée à la 
gestion des matières 
résiduelles en ligne 
sur les sites Internet 
des deux villes et de 
la MRC 

1) Faire un bilan des 
informations disponibles sur 
chaque site Internet (villes et 
MRC) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 Réalisée  

- Poursuite de la concertation avec la 
VPC, la VSI, ITUM et Ressource de 
réinsertion Le Phare  

Diffuser de manière structurée 
les bons coups des 
municipalités et de la MRC à 
l’égard de la mise en œuvre du 
PGMR 

 
2) Définir les informations 
obligatoires à afficher et leur 
présentation 

MRC 
 2016 Réalisée  

3) Faire les modifications et 
mettre en ligne les nouveaux 
sites Internet 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
2016 En partie  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de 

suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ITU
M

 – 1 

Approfondir 
l’inventaire des 
quantités de 
matières 
résiduelles de la 
communauté 

- Collecter les données 
d’élimination et de la collecte 
sélective des matières 
recyclables 
- Collecter les données 
existantes des quantités des 
autres matières résiduelles 
récupérées 
- Réaliser l’inventaire des 
matières résiduelles de la 
communauté 
- Identifier les limites de 
l’inventaire et les données 
manquantes 

ITUM 
 

Collaborateur 
MRC 

2016 Réalisée  
Les quantités de matières résiduelles de la 
communauté ont été intégrées à l’inventaire 
2020 du projet de PGMR révisé. 

 

 

ITU
M

 - 2 

Compléter la 
couverture de la 
collecte sélective 
au niveau 
résidentiel pour 
les résidences non-
desservies à 
Uashat et 
Mani-utenam 

- Acquisition et distribution des 
bacs de recyclage aux citoyens 
- Distribuer un aide-mémoire 
des matières recyclables aux 
citoyens nouvellement 
desservis 
- Fournir les adresses à la MRC 
pour assurer la sensibilisation 
par l’Écopatrouille 

ITUM 2016 Réalisée  

- 100 % des résidences desservies par la 
distribution de bacs complétant le réseau 
de collecte 

- Analyse des tracés de collecte suivant 
l’implantation d’un système de dispositifs 
électroniques sur tous les bacs résidentiels 

 

Implantation des dispositifs 
électroniques sur les bacs en 
2015 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2021 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de 

suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ITU
M

 - 3 

Implanter un site 
de dépôt des RDD 
à Mani-utenam 

- Implanter un site de dépôt 
pour tous les RDD 
- Assurer la surveillance et 
l’entretien de ce site 
- Promouvoir l’utilisation de ce 
site auprès des usagers 

ITUM 2016 En cours  

- Projet de construction d’un écocentre à 
Mani-utenam en élaboration (mis en pause 
suite à des consultations publiques) 

- Utilisation de l’ARMR de Moisie et de 
l’écocentre de Sept-Îles par la communauté 

MRC de Sept-Rivières 
- Projet de collaboration avec ITUM pour le 

choix des sites, les matières acceptées et la 
réalisation d’un sondage auprès des 
résidents (Écopatrouille) 

 

Résultats du sondage 2019 sur 
l’utilisation de l’écocentre :  
- Seulement 30 % des 

résidents de Uashat mak 
Mani-utenam utilisent le 
service de l’écocentre 
Sept-Îles 

ITU
M

 - 4 

Valider le système 
de gestion des 
matières 
organiques des 
résidents de 
Uashat mak Mani-
utenam  

 ITUM 2021 Réalisée  

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 
- Choix du système de gestion des matières 

organiques 
- Envoi d’une lettre d’intention concernant 

l’utilisation de la future plateforme de 
compostage de la Ville de Sept-Îles 

- Participation au groupe de travail sur les 
matières organiques avec la MRC et les 
Villes de Port-Cartier et Sept-Îles 

 

 

Construction de la 
plateforme de compostage 
prévue pour 2023, mise en 
opération en 2024. 
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Tableau 2. Suivi des mesures du secteur industries, commerces et institutions (ICI) 
 

N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

SECTEUR ICI 

24 

Réaliser une 
étude de 
caractérisation 
des matières 
résiduelles 
provenant des 
secteurs ICI 
envoyées au LET 
de Sept-Îles et 
des matières 
recyclables 
envoyées au 
centre de tri de 
Port-Cartier 

Mesure complémentaire à la mesure No 1 du secteur résidentiel 

1) Réaliser des caractérisations 
des matières résiduelles 
enfouies selon les catégories 
suivantes : PCPVM, matières 
organiques, bois, et RDD, débris 
de CRD 
-Prévoir une caractérisation de 
référence et une caractérisation 
de suivi pour valider l’évolution 
suite à la mise en œuvre du 
PGMR : 2 caractérisations : 
2016 et 2020 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
LET de Sept-Îles 

Centre de tri Le Phare 

2016 et 
2021 En partie  

Voir mesure 1 
 
MRC de Sept-Rivières 
- Appel d’offres réalisé en 2017 
- Soumissions reçues dépassant les 

coûts prévus au budget 
- Réalisation d’une nouvelle 

méthodologie en 2018 axée sur les 
gisements prioritaires envoyés à 
l’enfouissement (LET) : 

o Rebuts mélangés (ordures) 
o Rebuts CRD 

- Réalisation d’une étude de 
caractérisation des résidus en 
provenance des ICI au LET 

Voir mesure 1 

 

25 

Mettre en place 
une « Table de 
concertation sur 
la gestion des 
matières 
résiduelles » par 
secteur 
(industriel, 

1) Identifier les parties 
prenantes dans chaque 
secteur : I, C et I  
- Valider leur intérêt à intégrer 
cette nouvelle structure 
- Identifier la personne 
responsable de l’organisation 
des rencontres et du suivi 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

2016 Réalisée  

Mise en œuvre de la Table de 
concertation en gestion des matières 
résiduelles 
- 11 organisations génératrices ou 

gestionnaires de matières résiduelles 
- 10 partenaires économiques, 

environnementaux et techniques 
 

Favoriser l’essor de 
projets d’économie 
circulaire notamment 
pour les matières 
recyclables (ex. : verre, 
carton) et les matières 
ayant des filières 
locales de récupération 
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

commercial et 
institutionnel) 
visant à 
développer des 
pratiques de 
synergie entre 
les différents 
acteurs 

2) Définir les modalités de 
rencontres (fréquence, secteurs 
visés, format, supports, etc.) et 
l’organisation générale de la 
Table (objectifs, rôles et 
objectifs) 

MRC 2016 Réalisée  

Rencontres  
- Aucune rencontre en 2021 
- Suivi des projets amorcés 

(ex. : bois) 

3) Organiser les rencontres de 
la Table 1 fois par année 
Phase 1 : 2016 secteur 
industriel 
Phase 2 : 2017 secteur 
commercial et institutionnel  

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

2016-2017 Réalisée en continu  

4) Faire un suivi des rencontres 
de la Table : transmettre les 
comptes rendus des rencontres 
aux participants et production 
d’une synthèse annuelle 

MRC À chaque 
rencontre Réalisée en continu  

5) Mettre en avant les projets 
développés dans le cadre de la 
Table (communication 
spécifique) 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

1 fois par 
année Réalisée en continu  
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

25 
B 

Mettre en place 
un projet de 
transition vers 
l’économie 
circulaire 

 

MRC 
 

Collaborateurs 
 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

Non 
prévue  Réalisée  

Réalisations 
- Inventaire des gisements de matières 

résiduelles générées auprès de 11 ICI 
- 47 « fiches-matières » réalisées 
- 5 gisements prioritaires identifiés 

 
Projets en cours 
- Projets de restauration de sites 

dégradés (matières ciblées : bous 
municipales, résidus de bois 
d’écocentre, copeaux forestiers, 
bentonite) 

- Valorisation locale de dormants de 
chemin de fer 

- Réduction des certains rejets de 
centre de tri et valorisation locale 
des matières recyclables 
 

MRC de Sept-Rivières 
- Maillage et accompagnement 

technique, financier et économique 
en vue de la mise en place des 
synergies  

- Sollicitation de nouvelles 
organisations pour assurer la 
pérennité de la démarche 
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

26 

Promouvoir les 
services et les 
programmes 
offerts aux ICI 
et optimiser les 
modalités de 
transmission 
des 
informations 
des ICI vers les 
municipalités 

Mesure évolutive en fonction des nouveaux programmes et services municipaux à l’intention des ICI 

1) Identifier les informations 
essentielles à communiquer aux 
acteurs du secteur ICI : 
orientations et objectifs visés 
du PGMR, mesures spécifiques, 
services municipaux 
disponibles, règlements 
municipaux, services privés 
offerts, tarification 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2017 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Démarrage d’un nouveau 

programme incitatif au recyclage en 
milieu de travail incluant de l’aide 
financière pour l’achat de bacs 
intérieurs de recyclage pour les 
entreprises du territoire et publicité 
médias sociaux (1) 

- Lancement de la campagne 
JeMaîtriseLaBase incluant : 

o Nouvelle plate-forme en 
ligne 
(www.jemaitriselabase.ca) 
présentant les règles 
élémentaires du recyclage 
au travail 

o Nouveau guide pratique et 
affiche aide-mémoire 

o Défi au boulot auprès de 6 
entreprises influentes du 
territoire, dont 4 à Sept-Îles 

o Publicités radiophoniques 
(2), sur le Web et dans les 
médias sociaux (8) 

o Infolettre avec score de 
performance personnalisé 
envoyé aux entreprises du 
territoire  

o Diffusion de 2 vidéos 
d’entreprises septiliennes 

o Formations en milieux de 
travail 

S’inspirer des stratégies 
gagnantes des 
précédentes 
campagnes de 
sensibilisation 
Sur le thème des 
dépotoirs clandestins 
afin de planifier 
l’élaboration des 
nouvelles campagnes à 
l’égard de la clientèle 
ICI au niveau de leur 
performance en gestion 
des matières résiduelles 

 

2) Produire et diffuser la lettre 
de présentation du PGMR à 
tous les ICI (aide-mémoire ICI 
petit format) Environ 1 200 ICI à 
couvrir 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2017 En cours  

https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2460&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2460&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2460&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2429&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2429&pg=1
http://www.jemaitriselabase.ca/
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/guidepratique_jemaitriselabase.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/mrc-sr_affichejemaitriselabase_bacbleu.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

o Tenue d’un webinaire sur 
les pratiques 
écoresponsables en 
entreprises conjointement 
avec l’agent Écoleader 
d’Environnement Côte-Nord 
et de la SADC 

3) Ajouter une section 
spécifique pour le secteur ICI 
dans le site Internet des villes, 
de la MRC et de l’Écopatrouille 
- Informations sur les services 
de gestion des matières 
résiduelles existants 
- Meilleurs exemples de gestion 
des matières résiduelles par les 
ICI de la MRC 
- Outils de gestion des matières 
résiduelles développés par 
RECYC-QUÉBEC 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

 

Autres 
Chambres de 

commerce 
 

2017 Réalisée  

MRC de Sept-Rivières 
- Mise à jour du site Web de 

l’Écopatrouille avec une meilleure 
direction vers les services 
d’accompagnement pour les ICI 

- Présence d’outils à l’intention des ICI 
sur le site Web de l’Écopatrouille 
(affiches, pictogrammes de 
signalisation, etc.) 

- Nouvelle campagne JeMaîtriseLaBase 
au boulot 4) Mettre à jour annuellement 

les informations spécifiques 
pour les ICI 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017-2021 Réalisée en continu  

http://www.ecopatrouille.org/entreprises/accompagnement
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/accompagnement
http://www.jemaitriselabase.com/
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

27 

 Inclus dans les campagnes de sensibilisation de l’Écopatrouille 

Poursuivre et 
bonifier les 
actions de 
sensibilisation 
de 
l’Écopatrouille 
envers les 
usagers ICI 

1) Mettre à jour les outils pour 
la campagne de communication 
ICI de l’Écopatrouille 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Chambres de 

commerce 

2016 Réalisée  

Sensibilisation des ICI  
- Portrait complété de la performance 

en gestion des matières résiduelles 
en ICI (base de données campagne 
ON RECYCLE ICI AUSSI!) 

- Projets de collaboration dans les 
grandes entreprises mis en œuvre en 
continu (pas de sensibilisation en 
2021, contexte covid-19) 

- Réalisation de formations sur 
demande 

Ville de Port-Cartier 
- Distribution d’aide-mémoire aux ICI 

(120 aide-mémoires distribuées en 
2021) 

 

Outils pour la sensibilisation des ICI 
- Partage de la base de données 

comprenant les résultats des 
diagnostics de performance des 
entreprises et organismes du 
territoire de la MRC aux 
municipalités et ITUM en 2020  

Voir mesure 26 

 

Diagnostic de performance 
en GMR sur 30 points :  
- 35 % des entreprises de 

niveau 1 – Les 
Irréprochables 

- 40 % niveau 2 – Les 
Bons élèves 

- 14 % Niveau 3 – Les 
retardataires 

10 % Niveau 4 – Les 
Récalcitrants 
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

2) Renouveler le « Défi Éco 
entreprise » 
3 défis à relever durant 8 
semaines 
Prévoir une édition aux deux 
ans 

MRC 
 

Collaborateurs 
ICI 

Écopatrouille 

2016-2021 En cours  

MRC de Sept-Rivières 
- Défi JeMaîtriseLaBase auprès de 6 

entreprises influentes du territoire 
(niveau de performance Bons élèves) 
en 2021-2022 incluant 

o Diagnostic de GMR  
o Émission de 

recommandations sur les 
règles élémentaires du 
recyclage en milieux de 
travail 

o Parutions dans les médias 
sociaux 

o Captation de témoignages 
des entrepreneurs (vidéos) 

Activités de sensibilisation/ mobilisation 
du personnel 

  

http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2430
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

28 

Promouvoir 
l’apport des 
produits visés 
par les 
programmes de 
responsabilité 
élargie des 
producteurs 
(REP) des ICI à 
l’écocentre 
(déchetterie) Le 
Phare à 
Port-Cartier et à 
l’écocentre de 
Sept-Îles 

1) Promotion des services 
disponibles pour la 
récupération des produits visés 
par une REP provenant des ICI 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateurs 
Écocentre 
Sept-Îles 

Écocentre 
(déchetterie) 

Le Phare  
 

Autres 
Écopatrouille  

CPESI 

2016-2021 En cours  - Pertinence de cette mesure en cours 
d’évaluation 
 

Ville de Port-Cartier 
- Ententes personnalisées avec les ICI 

qui en font la demande (facturation 
associée) 

- Organisation de journée porte 
ouverte à l’écocentre Le Phare 

- Ententes avec ARPE Québec et Go 
Recycle à l’écocentre Le Phare 

 
Ville de Sept-Îles 
- Projet de développement de la 

déchetterie du LET pour en faire un 
écocentre à vocation commerciale  

- 35 ICI ont utilisé la déchetterie du LET 
en 2021 

À réviser prochain 
PGMR  2) Mettre à jour annuellement 

si nouveaux produits REP 
2016-2021 

En cours  

3) Mettre en œuvre la 
récupération des produits visés 
par la REP aux écocentres 

En cours  

29 

Obtenir 
l’attestation de 
performance ICI 
ON RECYCLE! 
dans tous les 
édifices 
municipaux 

1) Accompagnement de la MRC 
dans les démarches de 
certification ICI ON RECYCLE! 
(niveau 2) 
- Identifier les modalités du 
processus de la certification  
- Étapes de réalisation 
- Renouvellement de la 
certification (aux 3 ans) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
CRECN 

2016-2021 En cours  

Établissements municipaux attestés à ce 
jour 
- MRC de Sept-Rivières - 

niveau Performance +  
(renouvellement en 2020)  

Ville de Port-Cartier 
- Renouvellement de la certification ICI 

On Recycle 
 

Assurer les ressources 
nécessaires au 
maintien de 
l’attestation de 
performance  
ICI ON RECYCLE pour 
tous les établissements 
municipaux   
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

2) Réaliser les actions 
nécessaires à la certification et 
soumettre la demande à RECYC-
QUÉBEC 
- Désigner un responsable par 
édifice municipal 
- Créer un comité 
environnement par édifice 
municipal 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs 
MRC 

 
Autres 
CRECN 

2016-2021 En cours  

 
Démarches passées 
- Garage municipal et Hôtel-de-Ville de 

Port-Cartier, niveau 1 (inscription en 
2017) 

- Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, 
niveau 2 (inscription en 2017) 

- Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles - 
niveau 3 or (renouvellement en 
2017) 

- Démarches amorcées pour l’Hôtel-
de-Ville et le garage des Travaux 
publics de la Ville de Sept-Îles en 
2019 
 

Accompagnement et formation 
MRC de Sept-Rivières 
- Diagnostic de la GMR dans divers 

bâtiments municipaux et 
accompagnement en vue de la 
certification en 2019 

- Pas d’accompagnement en 2021 
(contexte Covid-19) 

Bannir par voie de 
règlement l’utilisation 
des plastiques à usage 
unique dans les 
bâtiments municipaux 

3) Réaliser les actions 
nécessaires pour le 
renouvellement des 
certifications une fois aux 3 ans 

2016-2021 Réalisée en continu  
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

30 

Faire la 
promotion du 
programme ICI 
ON RECYCLE en 
partenariat avec 
le Conseil 
régional de 
l’environnement 
de la Côte-Nord 
pour favoriser 
l’engagement 
des ICI 

Inclus dans les campagnes de 
sensibilisation de l’Écopatrouille 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
CRECN 
CPESI 

2016-2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Aucune sensibilisation de 

l’Écopatrouille en 2021 
(contexte COVID-19) 

- 76 ICI visités en 2019 dans le cadre 
de la campagne de l’Écopatrouille 
(117 en 2018) pour un total de 331 
personnes rencontrées 

- 108 personnes ont reçu de 
l’information à propos d’ICI ON 
RECYCLE dans le cadre d’un atelier de 
formation en milieu de travail en 
2019 (58 en 2018) 

- Mention d’exemplarité de la MRC 
par ses renouvellements en continu 
de son attestation  

Ville de Sept-Îles 
- Page web de promotion du 

programme d’attestation 

 

Sur 93 ICI sondés en 2016, 
52 % disent avoir de l’intérêt 
à recevoir de l’information 
sur ICI ON RECYCLE. 
 
En raison de la pandémie 
Covid-19, l’Écopatrouille 
n’était pas en activité en 
2021. 

31 

Optimiser la 
participation 
des ICI à la 
collecte des 
matières 
recyclables 

1) Réaliser un inventaire des 
unités d’occupation selon les 
secteurs institutionnel, 
commercial et industriel (ICI) et 
un inventaire des types 
contenants en place (bacs et 
conteneurs) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2018 En cours  

Ville de Port-Cartier 
- Projet d’analyse de la quantité et de 

la qualité des matières recyclées et 
de la problématique de fermeture 
des conteneurs auprès d’un 
échantillon des ICI en 2019 en 
collaboration avec l’Écopatrouille  

- Plusieurs messages publiés sur le site 
Web  
 

Ville de Sept-Îles 
- Analyse en continu des tracés de 

collecte suivant l’implantation d’un 

 

Implantation des dispositifs 
électroniques en 2015 à 
Sept-Îles et Uashat mak 
Mani-utenam 

2) Faire un suivi des collectes de 
matières recyclables auprès des 
ICI afin d’obtenir des 
informations sur le taux de 
participation, le taux de 
remplissage des contenants et 
le niveau global du service 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Firme externe 

2018 En partie  

https://www.septiles.ca/fr/ici-on-recycle_214/
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

3) Faire les ajustements requis 
au niveau des contenants des 
ICI et éventuellement des 
fréquences de levées 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2018 Réalisée en continu  

système de dispositifs électroniques 
sur tous les conteneurs ICI  

 

MRC de Sept-Rivières 
- Lancement d’une campagne en 2020 

de promotion de la performance en 
ICI (www.JeMaitriseLaBase.ca) (voir 
mesure 26)  

- Campagne d’information et de 
sensibilisation sur la performance 
des ICI réalisée de 2012 à 2019 par 
l’Écopatrouille 

4) Adapter les outils de 
communication selon les 
résultats du suivi 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018 Réalisée  

32 

Implanter un 
écocentre à 
vocation des 
usagers 
commerciaux 
légers sur le site 
du LET 

1) Implanter une zone de 
réception et de gestion 
spécifique pour les petits ICI et 
les entrepreneurs du secteur 
CRD sur le site du LET 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
LET 

2016-2021 En partie  

- Redirection des usagers résidentiels 
vers l’écocentre Sept-Îles depuis la 
mise en place de la nouvelle 
tarification au LET (avril 2016) 

- Analyse des besoins et des options 
potentielles  

- Projet potentiel à l’étude incluant 
site de réception, tri par les usagers 
et heures d’ouverture élargies 

- 35 ICI ont utilisé la déchetterie du 
LET en 2021 

Analyser les options de 
tarification incitative 
liées au tri des matières 
par les ICI et  
ajouter des incitatifs 
afin d’encourager 
l’économie circulaire 

Service actuel de déchetterie 
(parcs à conteneurs) à 
l’entrée du LET pour les 
usagers ICI et résidentiels 

33 

Implanter un 
service à 
vocation des 
usagers 
commerciaux 
légers sur le site 

1) Réviser la tarification à la 
déchetterie envers les usagers 
ICI pour offrir un service adapté 
à leurs besoins 

Ville de Port-Cartier 
 

Autre 
Écocentre Le Phare 

2017 Réalisée en continu  

Ville de Port-Cartier (Écocentre Le Phare) 
- Ententes actuelles avec certaines 

grandes industries (exemple : 
récupération du bois) 

  

http://www.jemaitriselabase.ca/
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

de l’Écocentre 
(déchetterie) Le 
Phare et 
adapter la 
tarification 

2) Analyser les filières de 
récupération selon les matières 
spécifiques des ICI 

Ville de Port-Cartier 
 

Autre 
Écocentre Le Phare 

2017 Réalisée en continu  

- Ententes avec les commerces et 
institutions sur demande 

- Développement de produits 
(compost, paillis, plaquettes pour 
chaudière à biomasse) à partir du 
bois récupéré de la grande entreprise 

34 

Poursuivre la 
collaboration 
avec les 
grandes 
industries pour 
améliorer leur 
performance en 
gestion des 
matières 
résiduelles 

1) Définir les données 
obligatoires à transmettre par 
les grandes industries pour 
bonifier l’inventaire des 
quantités de matières 
résiduelles générées 

MRC 
 

Autres 
Grandes industries 

2016 En partie  

MRC de Sept-Rivières 
- Mobilisation des quatre grandes 

industries en tant que partenaires de 
la Table de concertation en GMR 
(voir mesure 25) 

- Participation de trois grandes 
industries à des projets élaborés 
dans de la démarche de transition 
vers l’économie circulaire 

- Rencontres de suivi face à des 
problématiques liées au recyclage 
avec deux organisations et suivi 
subséquent 

- Organisation d’une visite du centre 
de tri des matières recyclables (Le 
Phare) avec les représentants 
environnement de deux grandes 
industries 

- Audit visuel au LET des matières 
envoyées à l’enfouissement et 
activités de sensibilisation 

- Activités spéciales de sensibilisation 
organisées dans trois grandes 
industries par l’Écopatrouille (142 
personnes sensibilisées en 2019; pas 
de sensibilisation en 2021, contexte 
covid-19)) 

  

2) Faire un suivi personnalisé 
annuel avec les grandes 
industries 

MRC 
 

Autres 
Grandes industries 

2016-2021 En partie  

3) Offrir une assistance 
opérationnelle aux industries 
en collaboration avec des 
organismes locaux pour 
améliorer leur performance en 
GMR 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Grandes industries 

2016-2021 Réalisée en continu  
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

    

- Amorce d’un projet 
d’accompagnement d’une grande 
industrie au niveau de l’implantation 
de la future collecte des matières 
organiques (arrêt contexte covid-19) 

Ville de Port-Cartier 
- Sensibilisation réalisée à partir du 

site Web  

  

35 

Intégrer les ICI 
dans le 
programme de 
gestion 
municipale des 
matières 
organiques 
retenu 

1) Identifier les services à offrir 
et les étapes de mise en œuvre 
du programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2018 En partie  

MRC de Sept-Rivières 
- Mise en place d’un groupe de travail 

sur l’implantation de la collecte pour 
les principaux générateurs de 
matières organiques 

- Projets pilotes d’inventaire et auprès 
d’une grande industrie et d’une 
institution d’enseignement en cours 
en 2020 

 
Ville de Port-Cartier  
- Collecte des matières organiques à 

venir en 2024. Les ICI seront inclus à 
la collecte. Une campagne de 
sensibilisation est en préparation en 
2022. 

 
Ville de Sept-Îles 
- Volet ICI intégré dans les études 

préparatoires concernant 
l’implantation du système de collecte 
et de traitement des matières 
organiques (voir mesure 15) 

Accompagnement 
auprès des ICI afin de 
prévoir la mise en place 
de la collecte des 
matières organiques 
dans les milieux de 
travail 
 

 

2) Offrir une assistance 
opérationnelle aux ICI suite à la 
mise en place du programme de 
gestion municipale des 
matières organiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2019 Non applicable 

3) Offrir une sensibilisation 
ciblée aux ICI suite à la mise en 
place du programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2019 Non applicable 
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

- Évaluation du gisement de matières 
organiques en provenance du 
secteur ICI 

36 

Favoriser la 
performance du 
recyclage dans 
les ICI avec la 
mise en 
application des 
incitatifs 
règlementaires  

1) Synthétiser les modalités de 
tarification et des éléments 
règlementés pour les ICI 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2018 Non réalisée  

Ville de Port-Cartier  
- Établissement d’un contrat avec le 

PHARE pour le déploiement d’une 
ressource réalisant la vérification des 
bacs de recyclage des ICI et les multi-
logements dans les secteurs qui 
connaissent le plus haut taux de 
contamination. Les vérifications 
visent à sensibiliser puis avertir les 
ICI qui ne respectent pas le tri à la 
source. 
 

Ville de Sept-Îles 
- Exploitation du système de 

traçabilité par puce RFID, mais 
aucune sanction imposée. 

- Le système RFID demande beaucoup 
de ressource ce qui limite les 
interventions. 

Développement d’un 
projet de suivi 
réglementaire auprès 
des ICI  

 
2) Assurer un contrôle de la 
mise en application de la 
règlementation par des 
inspecteurs en environnement 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Inspecteurs en 
environnement 

2018-2021 Réalisée en continu  

ITU
M

- 4 

Compléter la 
couverture de 
la collecte 
sélective au 
niveau des ICI 
non desservis  

- Acquisition et distribution des 
bacs de recyclage aux ICI 
- Distribuer un aide-mémoire 
des matières recyclables aux ICI 
nouvellement desservis 
- Fournir les adresses à la MRC 
pour assurer la sensibilisation 
par l’Écopatrouille 

ITUM 2016 Réalisée  

- 100 % des ICI sont couverts par la 
collecte des matières recyclables par 
la distribution de conteneurs bleus 
complétant le réseau de collecte 

- Implantation d’un système de 
dispositifs électroniques sur tous les 
conteneurs ICI 
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Tableau 3. Suivi des mesures du secteur construction, rénovation et démolition (CRD) 
 

N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

SECTEUR CRD 

37 

Sensibiliser les 
citoyens (secteur 
résidentiel) et les 
entrepreneurs à la 
récupération des 
débris de CRD lors de 
la délivrance des 
permis  

1) Élaborer un comité de suivi 
pour la rédaction d’un Guide des 
bonnes pratiques pour la 
gestion des débris de CRD (MRC, 
Villes, APCHQ, entrepreneurs) et 
définir le contenu et les objectifs 
du document 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Représentants ciblés 

dans le comité 

2016 En cours  

MRC de Sept-Rivières 
- Création d’un sous-comité de travail de la 

MRC avec les départements 
environnement et urbanisme des 
municipalités en 2020 

- Réalisation d’un sondage auprès des 
entrepreneurs en CRD concernant leurs 
besoins, les problématiques et les enjeux 
concernant la gestion des résidus en 2019 

- Prise en charge de la problématique 
commune de gestion des résidus CRD et 
des dépôts illégaux par le groupe de 
travail sur les dépotoirs clandestins 

- Première évaluation des besoins quant au 
matériel d’information, sensibilisation et 
éducation à développer (contenu : 
promotion des services de récupération, 
bonnes pratiques de réemploi, 
déconstruction, etc.) 

- Analyse de la problématique via le projet 
d’économie circulaire (mesure 25B) 

 

Ville de Sept-Îles 
- Analyse de la problématique de gestion 

des débris CRD au site de dépôt volontaire 
à l’entrée du lieu d’enfouissement 

- Développement d’un projet 
complémentaire au service de l’écocentre 

Mise en œuvre du projet 
de sensibilisation et de 
garantie financière 
reporté au prochain 
PGMR (délai Covid-19 et 
coûts élevés du bois) 

Pas d’évolution par 
rapport à 2019. 

2) Rédiger le Guide des bonnes 
pratiques et le diffuser MRC 2017 Non réalisée  

3) Transmettre 
systématiquement un dépliant 
d’information à chaque 
délivrance de permis (Éléments 
clés du Guide des bonnes 
pratiques) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

À chaque 
délivrance Non réalisée  
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

par le réaménagement potentiel du site 
de dépôt volontaire en plusieurs zones de 
dépôt distincte selon les filières de 
récupération en place (ex. : matériaux 
secs, bois) (lien avec les mesures de lutte 
aux dépotoirs clandestins) 

4) Mettre ce guide sur le site 
Internet de la MRC et sur le site 
Internet des villes dans la 
section de demande de permis 
de travaux 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
2017 Non réalisée   

5) Évaluer la possibilité 
d’adapter les documents de 
délivrance des permis de 
travaux  
- Modifier la trame des permis 
pour ajouter une mention sur 
l’obligation de valorisation les 
débris de CRD 
- Obliger la transmission de 
preuves de la valorisation lors 
des demandes de permis (lettre 
d’engagement à signer) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2017 En cours  

MRC et Villes 
- Amorce d’un projet de sensibilisation et 

de garantie financière pour assurer les 
dépôts en lieu autorisé en lien avec 
l’émission des permis municipaux 
(délai covid-19, report en 2022-2023) 

 

38 

Réviser la tarification 
de l’enfouissement au 
LET pour favoriser le 
pré-tri des débris de 
CRD, incluant les 

1) Analyse des résultats de 
l’étude réalisée par WSP Ville de Sept-Îles 2016 Non réalisée  

- Modifications apportées à la tarification 
générale au LET (voir mesure 21) 

- Suivi et documentation des cas 
spécifiques en vue d’y apporter des 
ajustements  

Imposer un tarif incitatif 
à la baisse pour les 
débris triés et publiciser 
les entreprises modèles 
pour donner une 
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

résidus issus de gros 
chantiers de 
construction et de 
démantèlement  

2) Étude complémentaire pour 
valider le mode de tarification 
final au LET 

Ville de Sept-Îles 2016 En cours  

- Projet-pilote de réduction des coûts 
(partie redevances exigibles à 
l’élimination) sur certains chargements de 
matières valorisables 

visibilité; imposer les 
tarifs réels reliés à 
l’enfouissement à ceux 
qui ne trient pas. 

39 

Pérenniser les filières 
de récupération et de 
valorisation des 
débris de CRD lors des 
travaux municipaux 

1) Mettre en place une directive 
interne pour des exigences pour 
l’acheminement des débris de 
CRD provenant de travaux 
municipaux vers les installations 
de récupération 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 2018 Non réalisée  Ville de Sept-Îles 

- Réemploi en continu des agrégats au LET 
(voirie, revalorisation chemin en cellule) 

Ville de Port-Cartier 
- Planification d’une nouvelle version de 

devis d’appel d’offres visant à tenir 
compte de la valorisation des résidus CRD 

Mesure à reconduire au 
PGMR révisé  

2) Évaluer les possibilités de 
réemploi avec des cas concrets 
de municipalités ayant recours à 
des agrégats recyclés dans le 
cadre de leurs travaux 
municipaux 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018-
2021 Non réalisée  

3) Transmettre aux villes un 
document de présentation sur 
les possibilités de réemploi des 
agrégats dans les travaux 
municipaux ainsi qu’un modèle 
de clause contractuelle 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018-
2021 Non réalisée   

4) Faire le suivi annuel avec les 
villes 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018-
2021 Non réalisée   
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

40 

Développer des 
filières de valorisation 
pour les débris de 
CRD, en particulier 
pour le bois 

Préalable : Validation des 
quantités générées des débris 
de CRD et de leur composition 
(agrégats, non-agrégats) : 
réalisation de la caractérisation 
au LET 
1) Réaliser une étude sur les 
destinations des débris de CRD 
et les filières à développer sur le 
territoire de la MRC 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Firme externe 

 

2018 En partie  

MRC de Sept-Rivières 
- Élaboration d’un projet de valorisation des 

résidus ligneux des écocentres dans le 
cadre de restauration de sablières (voir 
mesure 14B) 

- Mise en œuvre d’un projet de transition 
vers l’économie circulaire (voir mesure 
25B)  

Ville de Port-Cartier 
Filières actuelles : Écocentre Port-Cartier  
- 53 tonnes de biomasse industrielle 

valorisées en 2021 
- Participation à l’étude d’Environnement 

Côte-Nord pour la conversion du système 
de chauffage de bâtiment municipal avec 
la biomasse forestière (usage du bois 
résiduel) 

Ville de Sept-Îles, 
Filières actuelles 
- 1 397 tonnes d’agrégats utilisés pour 

aménagement et chemin sur cellules au 
lieu d’enfouissement en 2021 

- 1 156 tonnes de bois utilisées comme 
matériaux de recouvrement au LET en 
2021  

- Redistribution de paillis à l’écocentre 

Utiliser les ressources 
disponibles en 
recherche et 
développement afin de 
favoriser le 
développement de 
filières de récupération 
innovantes à l’échelle 
locale et régionale 

 



Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières 
Révision du plan d’action 

 
 53 

N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

41 

Offrir une assistance 
aux générateurs de 
débris de CRD avec 
des sensibilisations 
sur les bonnes 
pratiques pour les 
gros chantiers 

1) Valider auprès de l’APCHQ 
pour développer une campagne 
de sensibilisation des 
entrepreneurs sur les bonnes 
pratiques de récupération de 
débris de CRD  
Diffuser le guide des bonnes 
pratiques de la gestion des 
débris de CRD lors de ces 
formations 
Diffuser des informations dans 
leur bulletin envoyé aux 
membres  

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
APCHQ 

2018-
2021 En cours  

MRC de Sept-Rivières 
- Réalisation d’un sondage auprès de 15 

entrepreneurs en CRD concernant leurs 
besoins, les problématiques et les enjeux 
concernant la gestion des résidus en 2019 

- Report des activités de sensibilisation 
(contexte COVID-19) 

 
Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 
- Formation universitaire sur les pratiques 

de construction durable suivi en interne 
(11 participants au total) 

  

2) Organiser des rencontres 
avec les responsables de gros 
chantier au début des travaux 
sur les bonnes pratiques de 
récupération de débris de CRD 
(appui de l’ACQ) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
ACQ 

Responsables Gros 
chantiers 

2018-
2021 Non réalisée  

3) Faire le suivi des campagnes 
de sensibilisation et mettre à 
jour 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2018-
2021 Non réalisée  
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Tableau 4. Suivi des mesures de mise en œuvre  
 

N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

SUIVI ET MISE EN ŒUVRE 

42 

Redéfinir le rôle 
et les 
responsabilités et 
assurer la mise 
en œuvre du 
comité de suivi 
du PGMR 

1) Identifier les rôles et 
responsabilités des membres du 
comité de suivi du PGMR 
2) Rédiger une feuille de route 
ou une procédure définissant le 
mandat du comité de suivi du 
PGMR 
3) Préparer le suivi avec les villes 
lors des rencontres techniques 
4) Mettre en œuvre le comité de 
suivi du PGMR 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

 

Autres 
Représentants ciblés 

dans le comité 

2016 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Composition et mode de 

fonctionnement mis à jour par 
résolution no 2017-12-195 du conseil 
de la MRC 

- Rencontre du comité de suivi en 
2021  

- Élaboration d’un mécanisme de suivi 
biannuel  

- Sondage soumis au comité de suivi 
en juin 2021 

Le comité de suivi agira 
à titre d’instance de 
préconsultation de la 
population dans le 
contexte de révision du 
PGMR  

 

43 

Développer et 
uniformiser les 
outils de collecte 
des données 
municipales et 
de suivi de la 
mise en œuvre 
du PGMR 

1) Uniformiser la collecte de 
données quantitatives de GMR 
provenant des municipalités, de 
la communauté autochtone et 
des grands générateurs 
Concertation entre la MRC et les 
villes sur les besoins : données 
disponibles, nouvelles données 
à recueillir, mode de collecte et 
de calcul à valider 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

 

Autres 
Grands générateurs 

industriels 
 

2016 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Collecte annuelle des données 

municipales (déchets, matières 
recyclables, récupération dans les 
écocentres et ARMR, etc.) 

  

2) Développer un outil de 
compilation et de calcul des 
indicateurs annuel sur la base 
des données disponibles dans 
les villes 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 En partie   
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

44 

Diffuser les 
résultats de la 
mise en œuvre 
du PGMR  
(suivi de la 
performance et 
de l’avancement 
des mesures) 

1) Compiler une fois par année 
les données pour calculer les 
indicateurs de performance de 
la MRC à partir des données 
fournies par les municipalités et 
la communauté autochtone 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Suivi annuel de l’évolution de la 

performance à l’élimination 
- Report des activités de 

communication du bilan du PGMR 
(contexte covid-19) 

 

 

2) Faire un suivi de 
l’avancement des mesures du 
PGMR  
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Présentations biannuelles au comité 

de suivi du PGMR 

3) Définir les modalités de 
diffusion des informations 
relatives au PGMR 
- Bulletin municipal 
- Site WEB de la MRC et des villes 
- Lettre aux ICI 
- Écopatrouille 
- CPESI 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

CPESI 

2016 En cours  

MRC de Sept-Rivières 
- Présentation des objectifs du PGMR 

(moins de sensibilisation en 2021, 
effet covid-19) 

- Aucune diffusion publique à ce jour 
des résultats de la performance à 
l’élimination 

Ville de Port-Cartier 
- Page web concernant le PGMR 

Présentation aux 
conseils municipaux en 
2022 dans le contexte 
de la révision du PGMR 
 
Présentation publique 
des résultats de 
l’inventaire mis à jour 
suite au processus de 
révision du PGMR 

4) Diffuser les faits saillants liés 
à la gestion des matières 
résiduelles de la MRC par 
différents médias (présentation 
annuelle de l’avancement aux 
conseils municipaux, diffusion 
du rapport annuel, bulletins 
municipaux) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

2016-
2021 Réalisée en continu  

MRC de Sept-Rivières 
- Présentation des objectifs du PGMR 

(peu de sensibilisation en 2021, 
effet covid-19) 

- Campagne JeMaitriseLaBase dans les 
ICI diffusant les objectifs du PGMR et 
les résultats de performance 

5) Produire le rapport annuel de 
suivi du PGMR et envoyer au 
MELCC avant le 30 juin de 
chaque année 

MRC 2016-
2021 Réalisée en continu   

https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#plan-de-gestion-des-matieres-residuelles-pgmr
https://jemaitriselabase.ca/
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N°  Mesure Piste d’action 
Qui? Échéancier État d’avancement 2021 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

45 

Réviser le Plan de 
gestion des 
matières 
résiduelles tous 
les cinq ans 

1) Valider la stratégie retenue 
de la MRC pour la révision du 
PGMR : Mandat externe ou 
révision en interne 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
Firme externe 

2021 Réalisée  

- Début du processus de révision en 
mai 2021 

- Adoption d’une résolution de 
démarrage du processus de révision 
du PGMR en mars 2022 

- Rencontre de démarrage réalisée en 
avril 2022 

Révision en cours 
(mandat externe à un 
consultant) 

 

 


