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Rapport Suivi PGMR 2022

Tableau de suivi

Mesure

Description

Responsable

Echéancier

Avancement

MRC
BEAUCE:CENTRE

Commentaire

1 | Mettre en place des mesures concrétes | 1-Reprendre le programme des couches MRC 2016 Non réalisé Selon la Politique de dons et commandites de la MRC, la
de réduction a la source lavables etnelesera | MRC n’est pas un organisme subventionnaire.

2-Favoriser la réduction des publicités avec | MRC 2016 pas
STOP PUB
3-Réduire PUBLISAC MRC 2016 Non réalisé
4-Maximiser communications électroniques | MRC et municipalités | 2017 Infolettres aux DG et élus, embauche d’une ressource en
5-Site web, ajouter dossier « Consommer Non réalisé communication, Publications Facebook, dans les bulletins
autrement » MRC et patrouille 2017 Realisé électroniques des municipalités, sur leur panneau
municipal électronique, etc.

Realisé Refonte compléte du site web de la MRC.

2 | Maintenir le service de formation au 1-Développer supports de sensibilisationen | MRC 2016 Realisé Facebook trés utilisé, chroniques sur le compostage
compostage domestique et les ligne domestique sur leclaireurprogres.ca, plusieurs soirées de
campagnes de sensibilisation a MRC et patrouilles 2016 Realisé formation sur le compostage domestique en présentiel (10
I'herbicyclage 2-Poursuivre formations en compostage en 2022) et 1 sur Zoom (formation enregistrée et diffusée),

domestique document de présentation de la formation en compostage
sur site web, foire aux questions en GMR créée sur le site
web. Distribution d’environ 2500 composteurs en 2022.

3 | Mettre en place des mesures concrétes | 1-Valider liste entreprise de réemploi MRC 2016 Realisé Création du Répertoire location d'outils et autres a I'été
de réemploi 2021.

2-Intégrer entreprises de location MRC 2016 Realisé Idem
3-Mettre a jour I'annuaire annuellement MRC 2016 Non réalisé

4 | Maintenir et développer les filieres de 1-Analyser faisabilité d’une zone de réemploi | MRC 2017 NA Contrat non renouvelé avec I’écocentre régional a
réemploi sur le territoire de la MRC a I’écocentre ou ailleurs Beauceville. Lac-a-I'épaule le 31 ao0t 2022 avec les maires

pour développer un projet d’implantation de trois
2-Discuter avec Matrec pour ajout de la zone | MRC et Matrec 2017 NA écocentres satellites dans la MRC.

al’écocentre




Mesure Description Responsable Echéancier = Avancement Commentaire
Adopter et appliquer une politique 1-Réviser et adapter ancienne politique de la | MRC et municipalités | 2016 Non réalisé
environnementale pour la MRC et les MRC
municipalités 2-Mettre en place actions du guide « Bonnes | MRC, municipalités | 2017 Realisé Une consultation des DG des municipalités a été faite pour
pratiques de bureau de RECYC-QUEBEC dans | et patrouille valider leur intérét & mettre en place des bonnes pratiques.
les établissements municipaux Obtention en 2021 de la certification ICI on recycle +
Niveau Mise en ceuvre pour le bureau de la MRC.
Certification obtenue pour I’'h6tel de Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce en 2022.
Mettre en place des programmes de 1-Faire I'inventaire des lieux publics ou des MRC et municipalités | 2016 Realisé Cet inventaire a été réalisé en entier par la patrouille verte
récupération des matiéres recyclables équipements pourraient étre installés al'été 2021 et 2022 et a été partagé a toutes les
dans les espaces publics du territoire de municipalités.
la MRC 2-Valider les modalités de financement MRC 2017 Non réalisé
3-Ajouter services de fourniture et de
collecte au devis de collecte sélective MRC 2017 Non réalisé
4-Accompagner I'implantation des
équipements MRC 2017 en Non réalisé
continu
Favoriser la tenue d’événements 1-ldentifier les événements majeurs sur le MRC 2016 Realisé Une liste des événements majeurs a été faite a I'été 2021
« écoresponsables » sur le territoire de | territoire par la patrouille.
la MRC Une trousse pour les événements écoresponsables a été
2-Fournir des outils aux organisateurs MRC et patrouille 2017 En cours réalisée a I’été 2021 par la patrouille.
3-Etablir liste de contacts et diffuser un MRC 2017 Non réalisé
guide
MRC 2016 Non réalisé
4-Ajouter services de fourniture et de
collecte au devis de collecte sélective
MRC 2017 Non réalisé

5-Prendre en charge les colts de collecte et
transport




Mesure

Description

Responsable

Echéancier

Avancement

Commentaire

8 | Favoriser la diffusion des informations | 1-Mettre a jour le site web de la MRC MRC et municipalités | 2016 Realisé Refonte complete du site web.
entre la MRC et les municipalités 2-Activer liens entre sites des municipalités
et celui de la MRC Municipalités 2016 Realisé
3-Organiser journées d’information sur la
GMR aux dates importantes MRC et patrouille 2017 Realisé
9 | Mettre en place un programme annuel | 1-Intervention d’une patrouille verte pour MRC et patrouille 2017 Realisé 2 patrouilles vertes été 2021 et 2022.
de sensibilisation & la gestion des Iété
matiéres résiduelles spécifique au 2-Diffuser consignes sur matieres recyclables | MRC 2016 Realisé Chronique GMR dans I’HEBDO régional, sur notre page
secteur résidentiel et le décliner par a déposer Facebook, Guide de tri des matiéres recyclables et avis de
municipalités 3-Analyser résultats de I'étude de MRC et Récupération | 2016 Non réalisé | non-conformité distribués lors de I'inspection des bacs de
Récupération Frontenac et voir pertinence Frontenac recyclage (patrouilles vertes) été 2021. Plusieurs consignes
de nouvelles caractérisations en recyclage insérées dans la Foire aux Question sur le web,
etc.
10 | Réaliser des caractérisations de déchets | 1-Valider possibilité de caractériser MRC et MRC 2016 Non réalisé | Aucunintéréta le faire car le contrat n’a pas été renouvelé
enfouis au LET de Frampton conjointement avec MRC Nouvelle-Beauce Nouvelle-Beauce avec ce LET.
2-Réaliser caractérisations des matieres
enfouies MRC et MRC 2017 Non réalisé Idem
Nouvelle-Beauce
11 | Réaliser une étude préliminaire pour 1-Mandater une firme pour réaliser une MRC 2018 Realisé Avec MRC Nouvelle-Beauce (rejet de la technologie du
identifier les scénarios de gestion étude préliminaire et de faisabilité pour une robot de tri mécanisé avec sacs de couleur)
(collecte et traitement) des matiéres planification régionale de la collecte et du Une analyse de trois scénarios de technologie pour la
organiques traitement des matiéres organiques gestion des matieres organiques a été réalisée en 2021 par
la firme Stratzer (anciennement Chamard).
12 | Implanter le service de collecte de porte | 1-Concevoir les documents d’appel d’offres | MRC et municipalités | 2019 Realisé Documents d’appels d’offres pour la collecte et le
en porte et de traitement retenu pour pour la collecte et le traitement des matiéres traitement des MO fait.
les matiéres organiques organiques
2-Implanter le service de collecte et de Distribution de composteurs en zones rurales a I'été 2022
traitement des matiéres organiques MRC et municipalités | 2019-2020 | Réalisé et implantation de la collecte des MO en bacs bruns en avril

2023, avec collecte prévue en mai.
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13 | Optimiser et pérenniser les 1-Elargir les apports volontaires de feuilles MRC et municipalités | 2017 Realisé Le travail de sensibilisation est fait depuis 2021, mais 3
programmes municipaux existants de mortes pour toutes les municipalités municipalités ont refusé dd a leur faible volume (SIDE,
gestion des résidus verts (feuilles 2-Proposer des programmes de collecte des Saint-Alfred et Saint-Séverin). 7 municipalités sur 10 offrent
mortes) sapins de Noél et de branches a I'échelle de | MRC 2017 Non réalisé | al’automne, un lieu pour le dép6t feuilles mortes.

la MRC
3-Réaliser une enquéte pour connaitre la
proportion des résidus verts valorisés sur MRC 2016 Non réalisé
place
201 | Organiser la collecte des résidus 1-Intégrer une clause interdisant les Municipalités 2017 Realisé Il n’y a aucune municipalité dont les encombrants sont
4 | encombrants valorisables collectes de résidus encombrants a méme la ramasses en méme temps que la collecte des matieres
collecte des matiéres résiduelles résiduelles.
2-Prévoir deux collectes spécifiques par an
des résidus encombrants métalliques ou en | Municipalités 2017 Non réalisé
bois

15 | Favoriser I'adoption d’une 1-Diffuser le reglement pour la collecte des MRC 2019 A la suite d’un nouveau contrat de collecte regroupé, un
reglementation encadrant la collecte déchets auprés de toutes les municipalités En cours reglement harmonisant les modalités de collecte et de bacs
des déchets de toutes les municipalités | de la MRC a eté rédigé.
de la MRC

16 | Harmoniser les pratiques de collecte de | 1-Proposer un fonctionnement générique MRC et municipalités | 2019 Realisé Lancement d’un appel d’offres sur SEAO pour harmoniser
I’ensemble des matieres résiduelles sur | commun & toutes les municipalités pour la les pratiques de collecte, transport et traitement des
le territoire de la MRC collecte des matieres résiduelles en incluant matieres résiduelles, recyclables et organiques a I'ensemble

les nouvelles collectes du territoire.
2-Diffuser un exemple de cahier des charges

du devis d’appel d’offres pour la collecte des

déchets auprés de toutes les municipalités MRC 2020 Realisé

17 | Mettre en place des écocentres mobiles | 1-Définir les besoins et planifier MRC et municipalités | 2018 En cours Projet en cours depuis le 31 ao(t 2022, pour la création de
pour la récupération de différentes I’'organisation de collectes des écocentres 3 nouveaux écocentres satellites a St-Victor, Tring-Jonction
matiéres résiduelles pour les mobiles ou satellites et St-Odilon.
municipalités les plus éloignées

2-Placer des conteneurs qui se déplacent
dans les cours de garages municipaux MRC et municipalités | 2018 Non réalisé Nous ne ferons pas d’écocentres mobiles.
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3-Supporter les municipalités pour favoriser | MRC et municipalités | 2020 Réalisé Diffusion dans les médias et a la porte d’un guide
la récupération des matieres gratuites de la d’informations des matiéres acceptées a I’écocentre
REP régional.
18 | Revoir les modalités de gestion des 1-Réaliser une étude sur les différentes MRC et CRECA 2018 Non réalisé
matiéres résiduelles du secteur ICI pour | modalités de collecte envisageables.
augmenter les quantités de matiéres
recyclables
19 | Réaliser des caractérisations des 1-Utiliser plutét les données de I'étude du MRC et Récupération | 2017 Non réalisé
matiéres recyclables provenant de la CRECA sur les ICI de Chaudiére-Appalaches Frontenac
collecte sélective du secteur ICl au
centre de tri
20 | Realiser une étude pour estimer les 1-Réaliser un inventaire des ICl sur le MRC et patrouille 2017 En cours Avec I'aide de Beauce-Centre Economique, une liste des
quantités de matiéres recyclables territoire de la MRC entreprises du territoire nous a été donnée. Quelques
générées par les IC 2-Réaliser une étude pour estimer les sondages ont été envoyés aux grandes entreprises en 2021
quantités des ICI sous contrats privés et les données ont été pertinentes pour la révision du
MRC et consultant 2017 Nonréalisé | PGMR.
21 | Reéaliser une étude préliminaire pour 1-Mandater une firme pour réaliser une MRC et consultant 2018 Realisé Avec MRC de La Nouvelle-Beauce et la firme Stratzer.
identifier les scénarios de gestion étude préliminaire et de faisabilité pour une
(collecte et traitement) des matiéres planification régionale de la collecte et du
organiques du secteur ICI traitement des matiéres organiques
22 | Reéaliser une campagne de 1-ldentifier les informations essentielles a MRC 2018 Non réalisé
communication et de sensibilisation communiquer aux acteurs du secteur ICl
spécifique pour le secteur ICI 2-Produire et diffuser la lettre de
présentation du PGMR a tous les ICI MRC 2018 Non réalisé
3-Diffuser réguliérement les consignes sur
les matiéres recyclables & déposer dans le
bac bleu MRC 2018 Non réalisé
4-Ajouter une section spécifique pour le
secteur ICI dans le site web de la MRC MRC 2018 Non réalisé
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23 | Promouvoir la réalisation d’audits 1-Organiser des rencontres avec les ICI MRC, municipalités 2017 En cours Mise en place d’un projet de synergie industrielle pour
environnementaux aupres du secteur prioritaires pour approfondir la et patrouille I’accompagnement des ICI (incluant des audits
industriel sensibilisation environnementaux).

2-ldentifier des pistes de solutions pour des | MRC et municipalités | 2018 Non réalisé
problématiques touchant ces ICI

24 | Communiquer les bonnes pratiques des | 1-Diffuser une fois par an les faits saillants et | MRC 2018 En cours Mise en place d’un projet de synergie industrielle qui fera
ICI en gestion des matiéres résiduelles les initiatives des ICI en saine gestion des cette sensibilisation.

matiéres résiduelles

25 | Appuyer la certification « ICI ON 1-ldentifier les différents niveaux de MRC et ICI 2017 En cours MRC et Ville de St-Joseph-de-Beauce et d’autres ICI, avec la
RECYCLE » des ICI présents sur le certification & viser selon le secteur présence des agents en économie circulaire.
territoire de la MRC d’activités et selon I'inventaire des ICI

2-Développer des outils de sensibilisation
pour les ICI MRC et patrouille 2017 En cours Sensibilisation pour introduire des bacs bruns.

26 | Mettre en place un programme de 1-Mettre & jour les quantités vendues avec MRC et UPA 2017 Realisé 3 points de dépdts pour les plastiques agricoles dans la
récupération des plastiques agricoles et | I'UPA MRC, en partenariat avec AgriRECUP. Un point de dépot
des tubulures d’érabliéres sur le des tubulures agricoles a I’écocentre régional.
territoire de la MRC 2-Réaliser une revue des initiatives récentes | MRC 2017 Realisé Un rapport a été produit a I'interne.

au Québec

3-Réaliser une enquéte pour optimiser la MRC 2017 Réalisé Des visites de fermes d’agriculteurs sont en cours dans la

gestion de ces matiéres MRC pour partager le projet de récupération des plastiques
agricoles.

27 | Favoriser I'adoption d’une 1-Passer une réglementation pour obliger les | MRC et municipalités | 2020 En cours Un questionnaire a été envoyé pour demander aux DG des
reglementation encadrant la gestion ICI & récupérer les matiéres valorisables municipalités I'intérét pour cette mesure.
des matiéres résiduelles des ICI

2-Recueil de moyens et méthodes pour
récupérer et mettre en valeur les matiéres MRC 2017 Non réalisé

interdites d’enfouissement




Mesure Description Responsable Echéancier = Avancement Commentaire
28 | Modifier la réglementation municipale | 1-Fournir la trame de nouveau reglement MRC 2017 Non réalisé
pour obliger la valorisation des débris pour toutes les municipalités et identifier les
de CRD sur toutes les municipalités autres documents a modifier
2-Modifier le gabarit des permis pour
ajouter une mention d’obligation de Municipalités 2017 En cours Evaluation de la possibilité d’introduire de I'information de
valoriser les débris de CRD sensibilisation dans le logiciel de permis utilisé par les
3-Obliger la transmission de preuves lors des inspecteurs de la MRC.
demandes de permis de construction et
rénovation dans tous les secteurs : lettre MRC et municipalités | 2017 en Non réalisé
d’engagement a fournir des preuves continu
29 | Sensibiliser les citoyens (secteur 1-Produire un dépliant d’information MRC 2018 Réalisée Diffusion d’une chronique sur le sujet dans 'HEBDO
résidentiel) et les entrepreneurs 2-Transmettre le dépliant d’information aux régional (parution janvier 2021)
(secteur ICI et CRD) au moment de la personnes visées lors de I’émission du Municipalités 2018 en Non réalisé
délivrance de permis pour des travaux permis pour des travaux de CRD continu
de construction, de rénovation ou 3-Diffuser le dépliant dans les journaux
démolition municipaux et le site Internet de la MRC
Municipalités 2018 en Non réalisé
continu
30 | Reéaliser une étude sur le Portrait des 1-Réaliser une étude préliminaire sur les flux | MRC 2017 Non réalisé
matiéres résiduelles du secteur CRD sur | des débris de CRD par la Patrouille verte :
le territoire de la MRC Inventaire quantitatif des gisements et des
destinations
31 | Implanter un programme de 1-Revoir le processus organisationnel des MRC et municipalités | 2018 Non réalisé
récupération et de mise en valeur des travaux municipaux pour optimiser la
débris de CRD produits lors des travaux | récupération et la valorisation des débris de
municipaux CRD générés
2-Obliger la valorisation & 100% des débris
de CRD issus des travaux municipaux MRC et municipalités | 2018 en Non réalisé

continu
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32 | Realiser le suivi de la mise en ceuvre du | 1-Développer et mettre en application une MRC 2016 Non réalisé
PGMR procédure de suivi et de mise en ceuvre du
PGMR
2-Produire le rapport annuel de suivi de la
mise en ceuvre du PGMR MRC et municipalités | 2017 en Réalisé
3-Communiquer sur la performance et continu
I’'avancement du Plan d’action du PGMR de
la MRC MRC 2016 en Non réalisé
continu
33 | Reéviser le Plan de gestion des matiéres | 1-Réviser le PGMR selon les exigences en MRC 2021 Realisé Le mandat pour la mise a jour du PGMR a été donneé a

résiduelles tous les cing ans

vigueur

Chamard en 2020. Terminé en 2021. Consultation publique
en 2022. Mise en vigueur le 1* janvier 2023.

Par : Audrey Lefebvre, M. Sc.

Date : 17 mai 2023




