
ORIENTATION 1
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT
1.1 Se doter d’un agent vert n/a reporté 2024 n/a n/a annuel réalisé annuel réalisé n/a

1.2 Accompagner et soutenir les services de récupération 
alimentaire sur le territoire

n/a n/a n/a réalisé denrées récupérées +10 
%

en cours denrées récupérées +10 
%

en cours n/a La récupération alimentaire a eu lieu. Les résultats chiffrés sont en attente.

1.2 Accompagner et soutenir les services de récupération 
alimentaire sur le territoire

n/a n/a n/a réalisé denrées de mauvaise 
qualité - 10 %

en cours denrées de mauvaise 
qualité - 10 %

en cours n/a La récupération alimentaire a eu lieu. Les résultats chiffrés sont en attente.

1.3 Implanter le réemploi des matières dans les écocentres Certains objets réalisé
Enjeux d'ouverture à 

régler réalisé n/a n/a
commencer 

implantation en cours écocentre modele réalisé
MRC RP et Gaspé : À Grande-Rivière, un employé est dédié au réemploi. Il a nouvellement été engagé. 
Les espaces de conditionnement sont en train d'être aménagés.
Cloridorme : L'écocentre est ouvert sporadiquement à cause d'un problème main d'œuvre.

1.4 Documenter le réemploi :  auprès des organismes n/a n/a n/a
contact avec les 

entreprises du bottin 
vert

en cours n/a n/a

1.4 Documenter le réemploi : aux écocentres n/a n/a n/a écocentre reporté écocentre réalisé n/a Cloridorme : Il n'y a pas de registre de suivi pour les citoyens et les entreprises qui viennent chercher 
des matériaux.

1.5 Développer un programme de soutien aux organismes 
œuvrant dans la réduction à la source et le réemploi

n/a n/a n/a n/a n/a enjeux et besoin des 
organismes

2023 Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela

1.7 Évaluer les scénarios de gestion des matières organiques  
(excluant les boues) pour assurer leur valorisation

Retenir un scénario réalisé Retenir un scénario réalisé Retenir un scénario réalisé n/a réalisé n/a réalisé n/a

1.8 Implanter un mode de gestion des matières organiques autre 
que l’enfouissement (excluant les boues)

n/a 2025 n/a reporté n/a n/a réalisé n/a réalisé n/a

1.10 Implanter la collecte à deux ou trois voies dans les espaces 
publics 

implanter dans tout le 
territoire

réalisé implanter dans tout le 
territoire

non implanter dans tout le 
territoire

2023 implanter dans tout le 
territoire

réalisé implanter dans tout le 
territoire

réalisé n/a

1.11 Moderniser le centre de tri des matières recyclables n/a n/a n/a n/a n/a Appel d'offre réalisé
1.11 Moderniser le centre de tri des matières recyclables n/a n/a n/a n/a n/a travaux réalisé

1.14 Organiser des événements favorisant la mise en valeur de 
matières résiduelles

1 évènement non 1 évènement non 1 évènement 2023 1 évènement reporté 1 évènement réalisé n/a déconstruction pour la MRC (volet vente à bas prix)

1.14 Organiser des événements favorisant la mise en valeur de 
matières résiduelles

1 évènement avec don non 1 évènement avec don non 1 évènement avec don 2023 1 évènement avec don reporté 1 évènement avec don réalisé n/a déconstruction pour la MRC (volet dons de matériels)

1.15 Détourner les résidus verts de l’enfouissement par 
l’implantation d’apport volontaire ou de collecte spéciale   

2 évènements non 2 évènements à discuter 2 évènements 2024 2 évènements réalisé 2 évènements réalisé n/a

1.15 Détourner les résidus verts de l’enfouissement par 
l’implantation d’apport volontaire ou de collecte spéciale   

compostage des 
matières

non compostage des 
matières

à discuter compostage des 
matières

2024 compostage des 
matières

réalisé compostage des 
matières

réalisé n/a

1.16 Documenter les matières valorisables recueillies aux 
différents points d’accueil (ICI) 

n/a n/a Inventorier non Inventorier réalisé Inventorier réalisé n/a Un bottin vert a été réalisé. Il est tenu à jour

1.16
Documenter les matières valorisables recueillies aux 
différents points d’accueil (ICI) n/a n/a

50% données
non

50% données

échéance oct 
2024

50% données

échéance oct 
2024 n/a

La mise à jour des quantités recueillies est en cours. Les entreprises du botin vert sont contactées. Du 
côté MRC RP, les données des quincailleries sont disponibles, notamment pour la peinture et l'huile.

1.19 Caractériser les apports au LET afin d’orienter les efforts de réduction de l’enfouissementn/a n/a n/a n/a n/a Méthodologie réalisé
1.19 Caractériser les apports au LET afin d’orienter les efforts de réduction de l’enfouissementn/a n/a n/a n/a n/a Caractérisation automne 2023

ORIENTATION 2
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT

2.3 Pérenniser les marchés d’utilisation locaux et régionaux des 
produits développés par la RITMRG

n/a n/a n/a n/a n/a Établir la procédure en cours Recrutement d'acheteurs potentiels en cours

2.3 Pérenniser les marchés d’utilisation locaux et régionaux des 
produits développés par la RITMRG : GRANULAT

n/a n/a n/a n/a n/a Écouler 100% verre réalisé Trois villes de la MRC RP s'en servent comme abrasif de rue.

2.3 Pérenniser les marchés d’utilisation locaux et régionaux des 
produits développés par la RITMRG : COMPOST

n/a n/a n/a n/a n/a Écouler 100% compost réalisé

2.5
Documenter les projets qui s’inscrivent dans une démarche 
d’économie circulaire n/a n/a n/a n/a n/a

Choisir les données à 
communiquer réalisé Le rapport annuel des actions a été rendu au CREGIM

ORIENTATION 3
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT

3.1 Uniformiser les devis et réaliser des appels d’offres regroupés, 
lorsqu’applicables

1 appel d'offre réalisé 1 appel d'offre réalisé 1 appel d'offre réalisé 1 appel d'offre échéance 
octobre 2025

1 appel d'offre échéance 
octobre 2025

Cibler l'appel d'offre échéance 
octobre 2024

Les municipalités de l'Estran se sont regroupées pour une étude de faisabilité d'implantation du 
compostage sur leurs territoires. Elles sont également regroupées pour l'achat du camion.

3.2 Intégrer des clauses et articles favorisant de meilleures 
pratiques de GMR et ÉC dans les devis d’appel d’offres 

en continu réalisé n/a n/a n/a n/a Recenser les approches réalisé Des articles qui pourraient bonifier les devis ont été identifiés dans le cadre du projet de déconstruction

3.2 Intégrer des clauses et articles favorisant de meilleures 
pratiques de GMR et ÉC dans les devis d’appel d’offres 

en continu réalisé 1 appel d'offre bonifié échéance 
octobre 2024

1 appel d'offre bonifié non 1 appel d'offre bonifié échéance 
octobre 2024

1 appel d'offre bonifié échéance 
octobre 2024

3.4 Mesurer et diffuser régulièrement les progrès et l’atteinte 
des objectifs ciblés par le PGMR   

n/a n/a n/a n/a n/a Élaborer un modèle de 
bilan

réalisé Ce modèle de présentation est celui utilisé pour présenter ce bilan

TABLEAU DES MESURES - PLAN DE GESTION DES MATIRÈES RÉSIDUELLES 2022-2029 / ÉTAT D'AVANCEMENT 2022

Gaspé MRC du Rocher-Percé RITMRG
No. Actions proposées

Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville

Gaspé MRC du Rocher-Percé RITMRG

No. Actions proposées
Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville Gaspé MRC du Rocher-Percé RITMRG

No. Actions proposées
Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville



3.5
Renforcer le réseau d’échange avec les décideurs en mettant 
en place un canal de communication actif et privilégié  n/a n/a n/a n/a n/a

Préparer la liste 
d'envoi, choisir le 
logiciel

reporté

3.6
Tenir deux rencontres annuelles du comité de soutien à la 
mise en œuvre du PGMR et les acteurs des services 
municipaux   

n/a n/a n/a n/a n/a Constituer le comité réalisé

3.6
Tenir deux rencontres annuelles du comité de soutien à la 
mise en œuvre du PGMR et les acteurs des services 
municipaux   

n/a n/a n/a n/a n/a Tenir 2 rencontres par 
an

réalisé

ORIENTATION 4
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT

4.1
Accompagner les ICI et CRD vers une gestion des matières 
résiduelles qui respecte le principe des 3RV et qui met 
l’emphase sur la réduction et le réemploi 

reporté 2024 2023 2023 en cours en cours Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela

4.3 Réaliser des séances d’échange et d’information avec les 
différents groupes d’acteurs du territoire

non 2025 n/a n/a Cibler les groupes 
d’acteurs

reporté

4.4
Proposer un service d’accompagnement et de prêt d’outils de 
GMR destiné aux organisateurs d’événements non 2025 n/a n/a créer la trousse reporté

ORIENTATION 5
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT

5.1
Se doter des ressources humaines et financières nécessaires 
pour assurer le déploiement rigoureux du plan de 
communication et ISÉ

non 1 personne ressource 1 personne ressource 2025 1 personne ressource réalisé 1 personne ressource réalisé réalisé
La régie a signé un contrat de deux ans avec la firme Audace. Les personnes ressources dans la MRC RP 
et dans la ville de Gaspé sont les chargés de projet

5.2 Mettre à jour le site web de la RITMRG et assurer le lien 
avec les sites des municipalités partenaires et clientes

n/a n/a n/a n/a n/a Préparer appel d'offre réalisé fait en 2022

5.2
Mettre à jour le site web de la RITMRG et assurer le lien 
avec les sites des municipalités partenaires et clientes n/a n/a n/a n/a n/a Octroyer le mandat réalisé

La refonte du site Web de la RITMRG a été réalisé en 2022-2023 et la mise en ligne a été réalisé en mai 
2023. Pour cette mesure, la RITMRG a mandaté une firme de consultants en communication pour 
formuler des bonifications par rapport au site Web précédent et réaliser la conception du site.

5.2 Mettre à jour le site web de la RITMRG et assurer le lien 
avec les sites des municipalités partenaires et clientes

n/a n/a n/a n/a n/a Mesurer interactions en cours La fréquentation sera évaluée à la fin de 2023 pour comparer avec 2022, avant la refonte du site web

5.3
Assurer une présence régulière, attrayante et engageante de 
la RITMRG sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une diffusion large 
par les partenaires

n/a n/a n/a n/a n/a Mesurer interactions réalisé
La couverture a été mesurée, c'est-à-dire le nombre de personne qui ont vu les messages sur une année. 
On a constaté une augmentation de 91%. La RITMRG a également été plus présente avec +32% de 
publications

5.4 Intensifier les activités de sensibilisation auprès des jeunes n/a n/a n/a n/a n/a Bonifier les outils reporté 2023 Ateliers d’éducation à la GMR - primaire et secondaire - vont être réalisés en partenariat avec la 
clinique en environnement de l'Université de Sherbrooke

5.4 Intensifier les activités de sensibilisation auprès des jeunes non 2 camps de jour 2023 2 camps de jour 2024 2 camps de jour reporté 2 camps de jour reporté
5.4 Intensifier les activités de sensibilisation auprès des jeunes non 5 ateliers primaire 2023 5 ateliers primaire 2024 5 ateliers primaire réalisé 5 ateliers primaire réalisé
5.4 Intensifier les activités de sensibilisation auprès des jeunes non 5 ateliers secondaire 2023 5 ateliers secondaire 2024 5 ateliers secondaire reporté 5 ateliers secondaire reporté 3/5 pour la MRC RP
5.4 Intensifier les activités de sensibilisation auprès des jeunes non 5 ateliers post secondaire 2023 5 ateliers post secondaire 2024 5 ateliers post secondaire reporté 5 ateliers post secondaire reporté
5.4 Intensifier les activités de sensibilisation auprès des jeunes non 2 évènements 2023 2 évènements 2024 2 évènements réalisé 2 évènements réalisé FMBM et atelier dans les bibliothèques de Gaspé. Géoparc et après-midi des sciences pour la MRC RP

5.5
Actualiser ou créer des outils d’information personnalisés  
destinés aux grandes catégories de générateurs n/a n/a n/a n/a n/a

Travail préparatoire 
pour l'outil réalisé Fait dans le cadre de la collecte 3 semaines

ORIENTATION 6
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT

6.1
Appliquer le règlement GMR de façon soutenue, dans une 
approche progressive et documentée

avec l'embauche de 
l'agent Vert 2024 2023 valoriation MO +7% partiel valoriation MO +7% partiel n/a

Pour 2022, on est à -7% pour la ville de Gaspé et -8% pour la MRC du RP. Cependant, la participation des 
ICI a augmentée : +11% dans la ville de Gaspé et +9% pour la MRC du RP. Ce résultat est cohérent avec 
le suivi plus serré réalisé auprès des ICI qu'auprès des résidents.

6.1 Appliquer le règlement GMR de façon soutenue, dans une 
approche progressive et documentée

2024 2023 Participation au bac 
brun

partiel Participation au bac 
brun

partiel n/a Résidentiel : 48 % dans Le Rocher-Percé (aucune évolution) et 58 % dans la Ville de Gaspé (+1%)
ICI : 78 % des ICI générateurs de matières organiques du Rocher-Percé et 73 % pour la Ville de Gaspé

6.1 Appliquer le règlement GMR de façon soutenue, dans une 
approche progressive et documentée

2024 2023 partiel Détournement 49% non atteint Détournement 59% non atteint n/a

Murdochville : la ville refuse régulièrement des bacs bleus contaminés; ce sont les éboueurs qui 
constatent et qui font vider en déchets. La qualité des matières recyclables envoyées au centre de tri 
est donc préservée, ce qui est une bonne chose, mais la méthode n'est pas quantifiable actuellement.
Gaspé et MRC : Le taux de détournement a baissé de 2 à 3 points en pourcentage. Plusieurs 
interventions sont mises en place pour augmenter ce taux : bannissement du bois, du carton et du métal 
à l'enfouissement pour les voyages roll-off des ICI, tournées terrain avec remise d'avis et de constat 
d'infraction pour les ICI ayant des conteneurs, suivi coercitif de résidence utilisant plus d'un bac à 
déchets par porte, réduction de la fréquence de collecte des déchets pour les bacs roulants.

6.3 Promouvoir les programmes d’aide disponibles pour les 
générateurs de MR 

non nombre d'entreprise 
aidée

réalisé nombre d'entreprise 
aidée

nombre d'entreprise 
aidée

6.4 Offrir un programme de soutien financier pour l’acquisition 
d’outils et produits visant la réduction des matières enfouies 

non À faire non étapes préliminaires réalisé Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela

Gaspé MRC du Rocher-Percé RITMRG

No. Actions proposées
Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville Gaspé MRC du Rocher-Percé RITMRG

No. Actions proposées
Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville

No. Actions proposées
Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville Gaspé MRC du Rocher-Percé RITMRG



6.5
Implanter une tarification incitant à la réduction de 
l’enfouissement et du taux de présentation des bacs  non étapes préliminaires À faire étapes préliminaires non n/a n/a étapes préliminaires réalisé

Une lettre de présentation de la tarification incitative envoyée en même temps que le compte de taxe 
dans la MRC du Rocher Percé. La mise en place effective a été retardée à cause de développements de 
logiciels en attente.

6.6 Évaluer des scénarios de réduction de la fréquence de collecte  
des déchets 

avec l'implantation du compostage en 20252025 Choix du scénario À faire Choix du scénario 2023 n/a n/a Choix du scénario réalisé fait en 2022

6.7 Implanter le scénario de réduction des fréquences de collecte  
des déchets retenu en 6.6

avec l'implantation du compostage en 2025non échéance 
octobre 2024

2024 n/a n/a réalisé a débuté en 2023 avec la collecte aux trois semaines en hiver dans la ville de Gaspé et dans la MRC RP

6.8
Instaurer un programme de reconnaissance des bonnes 
pratiques GMR chez les ICI. non étapes préliminaires À faire étapes préliminaires 2024 n/a n/a étapes préliminaires réalisé Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela

ORIENTATION 7
Avancement en date du 1er juin 2023

objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT objectif RÉSULTAT

7.1

Intervenir de façon soutenue auprès des gouvernements et 
décideurs provinciaux afin de promouvoir et forcer la mise en 
place en amont d’une consommation responsable des 
ressources 

n/a n/a n/a n/a n/a
Influencer des projets 
de loi réalisé Questionnements et interventions de Mme Drapeau au sujet de la consigne élargie

MRC du Rocher-Percé RITMRG

FIN

No. Actions proposées
Grande-Vallée Cloridorme et Petite-Vallée Murdochville Gaspé


