

Suivi des mesures		MRC RP	RITMRG	Grande-Vallée	Cloridorme	Murdochville	Gaspé	Avancement en date du 14 mai 2021	Commentaires de fin de PGMR
1.1	Évaluer les scénarios applicables de gestion des MO (excluant les boues) pour assurer leur valorisation	R		EC	EC	EC	R	MRC RP : Réalisée avant 2012. Grande-Vallée, Murdochville et Cloridorme : L'évaluation des scénarios a cheminée en 2020, les municipalités envisagent une mise en commun d'infrastructures pour faciliter la mise en place. La question de la délégation de compétence de la GMR à la MRC a été soulevée, mais non retenue. La valorisation des MO est analysée conjointement avec le volet collecte et transport. Gaspé : Réalisée en 2017.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
1.2	Implanter la collecte ou le mode de gestion des MO (excluant les boues)	R		À venir	À venir	À venir	R	MRC RP : Réalisée en 2012. Gaspé : Réalisée en 2018 (résidentiel) et 2019 (ICI). Cloridorme, Grande-Vallée et Murdochville : suivant 1.1.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
1.3	Élargir l'éventail des matières récupérées aux écocentres en incluant les matières ayant un débouché existant (bois et bardeau d'asphalte)	R		R	R	R	R	En 2019, l'ensemble des municipalités récupère désormais dans leurs écocentres le bois et le bardeau d'asphalte, pour servir notamment de matériel de recouvrement au LET de Gaspé. Des pistes sont identifiées pour une autre forme d'utilisation du bois.	
1.4	Élargir l'éventail des matières récupérées aux écocentres en incluant les matières ayant un débouché potentiel (clapboard, matelas, gypse, etc.)	EC		EC	À venir	À venir	À venir	MRC RP : Seul le gypse est accepté et détourné de l'enfouissement actuellement depuis 2015. Le clapboard fait l'objet d'un projet pilote. Les autres matières sont à l'étude. Grande-Vallée, Cloridorme, Murdochville et Gaspé : Aucune matière ayant un débouché potentiel n'a été acceptée, le gypse pourrait être récupéré en 2020. Attend la suite des développements de la RITMRG pour les autres matières.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR avec d'autres matières
1.5	Organiser une collecte annuelle des RDD	RC		AB	AB	AB	RC	MRC RP et Gaspé : réalisation en continu, réalisée en 2019. Grande-Vallée, Murdochville et Cloridorme : mesure abandonnée pour les prochaines années, peu pertinent pour la municipalité.	

1.6	Collaborer avec certains ICI pour assurer un service d'accueil des RDD en complémentarité avec les écocentres	AB		R	R	AB	EC	MRC RP : Abandonnée en 2018, mettra l'emphase sur le bottin vert. Grande-Vallée : Réalisé depuis 2009, pour la récupération des piles à la Caisse Desjardins et à la pharmacie. Cloridorme : Réalisé pour les piles, fluocompactes et les huiles en 2019. Murdochville : Abandonnée en 2019. Gaspé : Non réalisée, mais accompagnement ICI en cours pour détourner les RDD.	
1.7	Caractérisation au LET		R					RITMRG : Réalisée à l'été 2015 par la RITMRG.	Reprise en 2021
1.8	Documenter la réduction à la source et la réutilisation découlant des initiatives communautaires	À venir		AB		AB	À venir	MRC RP : À venir. Il faut trouver de l'information auprès de EEQ à savoir de quelle manière la réduction sera pris en compte pour la compensation et redevance. Grande-Vallée : Tenté de documenter, mais trop difficile pour le volet ressourcerie. Abandonnée en 2019. Murdochville : Abandonnée en 2019. Gaspé : À venir.	Cette action sera implantée dans la prochaine édition du PGMR suivant les démarches du BAPE
1.9	Étudier la possibilité d'ajouter de nouvelles matières à la collecte sélective		EC					RITMRG : En cours pour le PS et PSE. Cependant, les difficultés du marché actuel des matières recyclables ont mis sur la glace le projet.	voir avec RECYC-Québec
1.10	Faciliter la réutilisation des encombrants dans les écocentres	EC		R	R	À venir	R	MRC RP : réalisé dans deux des trois écocentres de la MRC. Grande-Vallée : Les encombrants réutilisables sont disposés sous le dôme depuis 2015. Cloridorme : Il y a depuis 2015 deux remorques utilisées pour les matières destinées au réemploi. Murdochville : à venir. Gaspé : Un conteneur maritime sert au réemploi depuis 2017. Surtout des meubles.	Intensification sur les sites des écocentres dans le cadre du prochain PGMR (en cours de révision)
1.11	Transformer certaines matières reçues aux écocentres en produits destinés à la vente	AB						MRC RP : Abandonnée pour des questions de pertinence et priorités.	

1.12	Évaluer les scénarios applicables à la valorisation des boues issues des stations d'épuration	EC			R	À venir	À venir	MRC RP : ? Cloridorme : Les boues sont déjà valorisées en épandage agricole. Mais il n'y a eu aucune boue générée en 2020 et 2021. Murdochville : Non réalisée. Gaspé : À venir.	Mandat d'étude en cours de réalisation
1.13	Planter la solution retenue pour valoriser les boues des stations d'épuration	R			R	À venir	À venir	MRC RP : Réalisée en 2014. Cloridorme : s/o Murdochville : Non réalisée. Gaspé : À venir.	2021-2022
1.14	Compléter l'inventaire des fosses septiques sur le territoire	R		R	R	R	R	MRC RP : Réalisée en 2015. Grande-Vallée : Réalisée en 2016. Cloridorme : Réalisée en 2015. Gaspé : Réalisée en 2015. Murdochville : Réalisée, mais aucune fosse sur le territoire de la municipalité	
1.15	Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues de fosses septiques en implantant un cadre de gestion sur le territoire	R		À venir			R	MRC RP : Réalisée avec l'implantation du site de compostage en 2012. Grande-Vallée : À venir. La municipalité doit travailler sur l'aménagement d'une station d'épuration pour remplacer le dégrilleur. Gaspé : Réalisée en 2015.	
1.16	Planter la solution retenue pour valoriser les boues de fosses septiques	R		À venir			R	MRC RP : Réalisée avec l'implantation du site de compostage en 2012. Grande-Vallée : À venir. Gaspé : Réalisée depuis 2015. La ville a municipalisé le service de vidange de fosses septiques et achemine maintenant les BFS au site de compostage de Chandler et le volume excédentaire à Matane.	

1.17	Implanter la collecte à deux voies dans les espaces publics et évaluer la possibilité d'implanter la troisième voie	EC		R	R		R	MRC RP : En cours. Les ville de Chandler (2015), Grande-Rivière (?) et Percé (2018) ont implanté des îlots à deux voies. La mise à jour de l'état actuel est prévu pour 2020. Grande-Vallée : Réalisée avant 2015, avec l'implantation de bacs roulants. Cloridorme : Sept îlots à trois voies ont été construits par la municipalité, bien que la mesure n'ait pas été retenue initialement (3e voie sera utilisée lorsque la collecte sera en place). Gaspé : Réalisée en 2016.	
1.18	Mettre en place une collecte spéciale des résidus verts au printemps et à l'automne afin de valoriser ces matières	R		R				MRC RP : Réalisée avant 2015. / Grande-Vallée : Réalisée avant 2015. Cloridorme : retenu pour prochain PGMR.	point de dépôt implanté pour Gaspé
1.19	Mise en place d'une collecte spéciale des sapins de Noël	AB						MRC RP : Abandonnée en 2016 pour des raisons de pertinence.	
1.20	Réduire la fréquence de collecte des gros rebuts à une par année	R		R	R		R	MRC RP : Réalisée en 2016. Grande-Vallée, Cloridorme et Gaspé : Réalisée avant 2015. Murdochville : Encore à 2 collecte/année.	
2.1	Développer les opportunités de transformation, de valorisation et de mise en marché régionale du bois (matériel de recouvrement au LET de Gaspé)	R		R	R	R	R	MRC RP : Réalisée en 2015. Grande-Vallée, Cloridorme et Murdochville : Réalisée depuis 2018. Gaspé : Réalisée depuis 2017.	
2.2	Développer les opportunités de transformation, de valorisation et de mise en marché régionale du bardeau d'asphalte (matériel de recouvrement au LET de Gaspé)	R		R	R	R	R	MRC RP : Réalisée en 2015. Grande-Vallée, Cloridorme et Murdochville : Réalisée depuis 2018. Gaspé : Réalisée depuis 2017.	
2.3	Évaluer la faisabilité technico-économique de la transformation régionale du verre et des sacs de plastique et implanter les solutions retenues		EC					RITMRG : Réalisée en 2017 pour le verre avec l'implantation de la ligne de tri du verre. Le projet de transoformation du verre et des sacs plastique est toujours en cours d'étude.	100 % vendu et utilisé en Gaspésie

2.4	Pérenniser les marchés d'utilisation locaux et régionaux du compost produit en réalisant un plan de commercialisation	R		À venir	AB	À venir	R	MRC RP : Réalisée. Au printemps 2016, le compost était en vente dans une dizaine de commerces de la MRC. Les ententes seront reconduites les années suivantes. Gaspé : le compost produit sera distribué dans différents points de vente en 2019. Cloridorme : mesure abandonnée puisqu'aucun compost municipal ne sera produit. Cloridorme : abandonnée puisqu'aucun compost municipal ne sera produit (composteurs domestiques). Gaspé : Réalisée depuis 2019. Autres municipalités : À venir, suivant mesure 1.2.	100 % vendu et utilisé en Gaspésie.
2.5	Favoriser la collaboration avec les MRC [et municipalités] voisines pour améliorer la gestion des matières résiduelles	RC		RC	RC	RC	RC	MRC RP et Gaspé : Réalisée en 2016 par l'appel de soumissions pour le contrat de collecte et transport conjoint pour les deux entités municipales. Le transfert de propriété du site de compostage de Chandler de la MRC à la RITMRG (MRC et Gaspé) réalisé en 2019 est un autre exemple de collaboration visant l'amélioration de la GMR. GMR. D'autres initiatives pourraient cependant être réalisées avec les MRC de Bonaventure, d'Avignon et de la Haute-Gaspésie pour développer les marchés pour certaines matières, notamment les matières récupérées dans les écocentres. Développement d'un règlement GMR harmonisé en cours. Autres municipalités : La mesure est en cours de réalisation par l'étude du regroupement de la collecte et du transport entre les municipalités.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
3.1	Uniformiser les devis d'appel d'offres	RC		RC	RC	RC	RC	Ensemble des municipalités : Cette mesure se réalise en continu. Le broyage du bois-bardeau, suite à la récupération dans l'ensemble des écocentres de ces matières, constitue un bon exemple d'uniformisation ou de regroupement d'appel d'offres, réalisé depuis 2017-2018 par l'ensemble des municipalités.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR

3.2	Adopter et implanter des politiques internes d'acquisition de b&s en y intégrant le principe des 3RV	AB		R	AB	AB	AB	Grande-Vallée : Réalisée en 2014. Autres municipalités : Abandonnée. La mesure sera peut-être reconduite dans le prochain PGMR.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
3.3	Adopter une politique de GMR dans les organisations municipales	AB		R	AB	AB	AB	Grande-Vallée : Réalisée en 2014. Autres municipalités : Abandonnée. La mesure sera peut-être reconduite dans le prochain PGMR.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
3.4	Desservir et encadrer toutes les clientèles dont ICI et CRD	R		R				Grande-Vallée et MRC du Rocher-Percé : Réalisée avant 2014	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
3.5	Réunir annuellement tous les acteurs impliqués dans la GMR		2019					RITMRG : Reportée initialement en 2016, puis pour 2019. Au départ, cette réunion était censé impliquer des les transporteurs et organismes impliqués dans la GMR. En début d'année 2019, il a été suggéré par la RITMRG d'organiser une rencontre pour l'ensemble du territoire Gaspésien relativement aux écocentres, afin d'identifier des débouchés pour les matières et d'uniformiser les pratiques sur le territoire gaspésien. Non réalisée encore. À venir.	
3.6	Planter un réseau de veille pour diffuser les bons coups, les sujets sensibles, les nouveautés		RC					RITMRG : Réalisée en continu. Entre 2014 et 2016, des infolettres ont été publiées. Depuis 2015, la page FB de la RITMRG a pris de l'ampleur et couvre maintenant la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR
3.7	Analyser les modalités de collecte et de transport des matières résiduelles en place et implanter les modifications suggérées	R		EC	EC	EC	R	Voir 2.5. Réalisé pour MRC RP et Gaspé, en cours pour les autres municipalités.	contrat en vigueur en octobre 2021 avec forfait/levée et tarification incitative à venir en 2022

4.1	Accompagner les ICI et CRD vers une valorisation optimale	RC		RC	AB	AB	RC	MRC RP : En continu. En 2019, nous avons fait une démarche auprès des deux types de clientèle (lettre et démarche personnalisé pour plusieurs) afin d'améliorer la GMR. Grande-Vallée : Suivi personnalisé auprès de la clientèle CRD en 2018. Cloridorme : Abandonnée. Murdochville : Abandonnée. Gaspé : En continu, la dotation d'une chargée de projet en février 2018 et la distribution du guide CRD contribuent à la réalisation de cette mesure.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR avec l'ajout du règlement obligatoire et des billets d'infraction depuis janvier 2021
4.2	Accompagner les ICI et CRD dans l'implantation d'une politique de GMR au sein de leur entreprise		AB					RITMRG : Abandonnée. Possiblement à reporter dans le prochain PGMR.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR avec l'ajout du règlement obligatoire et des billets d'infraction depuis janvier 2021
4.3	Recenser les organismes et les associations œuvrant en sensibilisation environnementale et collaborer avec eux de manière à réaliser des activités ISÉ chez les ICI	AB		AB	AB	AB	AB	Gaspé : Réalisée avec le comité vert du CÉGEP. Autres municipalités : Abandonnée.	Cette action sera poursuivie dans la prochaine édition du PGMR en bonifiant le bottin vert
4.4	Planter des applications concrètes d'écologie industrielle	D	RC	AB	AB	AB	D	MRC RP : Déléguée à RITMRG. RITMRG : Réalisation partielle avec le projet Synergie Gaspésie. Autres municipalités : Abandonnée (peu d'ICI pour créer des symbioses territoriales). Gaspé : Déléguée à RITMRG.	Documenter toutes les applications actuelles et poursuivre les démarches
5.1	Faire connaître aux ICI et CRD les objectifs de la Politique ainsi que du PGMR	R		R	R	AB	AB	MRC RP : Réalisée. Dans une lettre envoyée aux ICI et CRD en janvier 2015, les objectifs de la Politique et du PGMR ont été présentés accompagnés de conseils. Cloridorme et Grande-Vallée : Réalisée. Plusieurs communications ont été réalisées par le journal local. Autres municipalités : abandonnée pour des raisons de pertinence (trop tard pour aborder le PGMR après 4-5 ans).	En cours, dans le cadre de l'application du nouveau règlement et de la prochaine édition du PGMR

5.2	Produire un plan de communication interactif pour l'ensemble des municipalités	D	RC	AB	AB	AB	D	MRC RP et Gaspé : Déléguée à la RITMRG. Un plan a été produit en 2015, 2016 et 2017. Depuis, une stratégie a été produite par une firme plusieurs communications sont réalisées sur les deux territoires, notamment sur deux chaînes de radio, deux télévisions communautaires, le site Web et FB. Autres municipalités : La RITMRG a réalisé et soumis un plan pour 2015. Le plan n'a pas été exécuté. Mesure abandonnée pour ces municipalités et remplacée par des initiatives ponctuelles des municipalités.	Stratégie adoptée en déploiement
5.3	Produire un bottin vert	EC		AB				MRC RP : En cours, à compléter en 2020. Grande-Vallée : Abandonnée en 2018, car d'autres communications couvrent le volet ISÉ.	
5.4	Se doter d'un agent vert	R		À venir	R		R	MRC RP : Réalisée avant 2014. L'agent vert est toujours en fonction. Grande-Vallée : À venir, suivant la réalisation de 1.2. Cloridorme : Réalisée en 2016 avec l'embauche d'une étudiante à l'été 2016 pour une tournée de sensibilisation porte-à-porte afin d'améliorer le recyclage, mais non réitéré depuis. Gaspé : Réalisée en 2018, par la dotation d'une chargée de projet qui remplit la fonction d'agent vert.	
6.1 et 6.2	Adopter un règlement municipal sur GMR et assurer la cohérence (6.2)	EC		À venir	À venir	EC	EC	MRC RP : En cours, le nouveau règlement est en cours de rédaction. Grande-Vallée : À venir. Le règlement en place date de 2007, la mise à jour à venir avec l'implantation du compostage. Cloridorme : À venir. Un règlement en place date de 1995, une mise à jour est prévue. Murdochville : En cours. Gaspé : Idem à MRC RP. Le règlement est harmonisé à celui de la MRC du Rocher-Percé.	A été adopté en décembre 2020 pour MRC et Ville de Gaspé. En application avec mesures coercitives

6.3	Favoriser la participation des ICI aux programmes de Recyc-Québec	AB			AB		AB	MRC RP, Cloridorme et Gaspé : Mesure abandonnée. Étant donné l’absence actuelle de programmes appropriés, la mesure a été abandonnée en 2018.	
6.4	Mettre à la disposition des organisateurs d’événements des bacs à deux ou trois voies et en assurer la collecte	R		R	R	R	R	MRC RP : Réalisée en 2016. Des îlots et des bacs sont disponibles pour des événements. Grande-Vallée : Réalisée en 2015. Des bacs sont disponibles pour des événements. Cloridorme : Réalisée en 2016. Des îlots à trois voies sont disponibles pour les événements. Murdochville : Réalisée bien que non retenue. Gaspé : Réalisée en 2016. Des bacs sont disponibles pour des événements.	
6.5	Mettre en place un programme de reconnaissance afin de récompenser et faire connaître les réalisations des municipalités et des ICI	AB						MRC du Rocher-Percé : abandonné étant donnée la priorité d'autres mesures. Reporté au prochain PGMR.	
7.1 à 7.3	Suivi PGMR	RC	RC	RC	RC	RC	RC	Comité PGMR : En continu, par 2-3 rencontres à chaque année et des bilans annuels.	

Total réalisée (R)	17	1	14	13	5	15
Total en cours (EC)	6	2	3	2	3	2
Total en continu (RC)	5	4	4	3	3	5
Total abandonnée (AB)	8	1	6	9	10	5
Total déléguée (D)	2	0	0	0	0	2
Total 2019	0	1	0	0	0	0
Total à venir	1	0	6	3	6	4
TOTAL	39	9	33	30	27	33