

TABLEAU DES MESURES - PLAN DE GESTION DES MATIRÈRES RÉSIDUELLES 2022-2029 / ÉTAT D'AVANCEMENT 2022

ORIENTATION 1

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme et Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Avancement en date du 1er juin 2023
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
1.1	Se doter d'un agent vert	n/a	reporté 2024	n/a		n/a		annuel	réalisé	annuel	réalisé	n/a		
1.2	Accompagner et soutenir les services de récupération alimentaire sur le territoire	n/a		n/a		n/a	réalisé	denrées récupérées +10 %	en cours	denrées récupérées +10 %	en cours	n/a		La récupération alimentaire a eu lieu. Les résultats chiffrés sont en attente.
1.2	Accompagner et soutenir les services de récupération alimentaire sur le territoire	n/a		n/a		n/a	réalisé	denrées de mauvaise qualité - 10 %	en cours	denrées de mauvaise qualité - 10 %	en cours	n/a		La récupération alimentaire a eu lieu. Les résultats chiffrés sont en attente.
1.3	Implanter le réemploi des matières dans les écocentres	Certains objets	réalisé	Enjeux d'ouverture à régler	réalisé	n/a		n/a		commencer implantation	en cours	écocentre modele	réalisé	MRC RP et Gaspé : À Grande-Rivière, un employé est dédié au réemploi. Il a nouvellement été engagé. Les espaces de conditionnement sont en train d'être aménagés. Cloridorme : L'écocentre est ouvert sporadiquement à cause d'un problème main d'œuvre.
1.4	Documenter le réemploi : auprès des organismes	n/a		n/a		n/a		contact avec les entreprises du bottin vert	en cours	n/a		n/a		
1.4	Documenter le réemploi : aux écocentres	n/a		n/a		n/a		écocentre	reporté	écocentre	réalisé	n/a		Cloridorme : Il n'y a pas de registre de suivi pour les citoyens et les entreprises qui viennent chercher des matériaux.
1.5	Développer un programme de soutien aux organismes œuvrant dans la réduction à la source et le réemploi	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		enjeux et besoin des organismes	2023	Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela
1.7	Évaluer les scénarios de gestion des <b>matières organiques</b> (excluant les boues) pour assurer leur valorisation	Retenir un scénario	réalisé	Retenir un scénario	réalisé	Retenir un scénario	réalisé	n/a	réalisé	n/a	réalisé	n/a		
1.8	Implanter un mode de gestion des <b>matières organiques</b> autre que l'enfouissement (excluant les boues)	n/a	2025	n/a	reporté	n/a		n/a	réalisé	n/a	réalisé	n/a		
1.10	Implanter la <b>collecte à deux ou trois voies</b> dans les espaces publics	implanter dans tout le territoire	réalisé	implanter dans tout le territoire	non	implanter dans tout le territoire	2023	implanter dans tout le territoire	réalisé	implanter dans tout le territoire	réalisé	n/a		
1.11	Moderniser le <b>centre de tri</b> des matières recyclables	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Appel d'offre	réalisé	
1.11	Moderniser le <b>centre de tri</b> des matières recyclables	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		travaux	réalisé	
1.14	Organiser des <b>événements</b> favorisant la mise en valeur de matières résiduelles	1 événement	non	1 événement	non	1 événement	2023	1 événement	reporté	1 événement	réalisé	n/a		déconstruction pour la MRC (volet vente à bas prix)
1.14	Organiser des <b>événements</b> favorisant la mise en valeur de matières résiduelles	1 événement avec don	non	1 événement avec don	non	1 événement avec don	2023	1 événement avec don	reporté	1 événement avec don	réalisé	n/a		déconstruction pour la MRC (volet dons de matériels)
1.15	Détourner les <b>résidus verts</b> de l'enfouissement par l'implantation d'apport volontaire ou de collecte spéciale	2 événements	non	2 événements	à discuter	2 événements	2024	2 événements	réalisé	2 événements	réalisé	n/a		
1.15	Détourner les <b>résidus verts</b> de l'enfouissement par l'implantation d'apport volontaire ou de collecte spéciale	compostage des matières	non	compostage des matières	à discuter	compostage des matières	2024	compostage des matières	réalisé	compostage des matières	réalisé	n/a		
1.16	Documenter les <b>matières valorisables recueillies</b> aux différents points d'accueil (ICI)	n/a		n/a		Inventorier	non	Inventorier	réalisé	Inventorier	réalisé	n/a		Un bottin vert a été réalisé. Il est tenu à jour
1.16	Documenter les <b>matières valorisables recueillies</b> aux différents points d'accueil (ICI)	n/a		n/a			non		échéance oct 2024		échéance oct 2024	n/a		La mise à jour des quantités recueillies est en cours. Les entreprises du botin vert sont contactées. Du côté MRC RP, les données des quincailleries sont disponibles, notamment pour la peinture et l'huile.
1.19	<b>Caractériser les apports au LET</b> afin d'orienter les efforts de réduction	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Méthodologie	réalisé	
1.19	<b>Caractériser les apports au LET</b> afin d'orienter les efforts de réduction	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Caractérisation	automne 2023	

ORIENTATION 2

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme et Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Avancement en date du 1er juin 2023
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
2.3	<b>Pérenniser les marchés</b> d'utilisation locaux et régionaux des produits développés par la RITMRG	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Établir la procédure	en cours	Recrutement d'acheteurs potentiels en cours
2.3	<b>Pérenniser les marchés</b> d'utilisation locaux et régionaux des produits développés par la RITMRG : <b>GRANULAT</b>	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Écouler 100% verre	réalisé	Trois villes de la MRC RP s'en servent comme abrasif de rue.
2.3	<b>Pérenniser les marchés</b> d'utilisation locaux et régionaux des produits développés par la RITMRG : <b>COMPOST</b>	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Écouler 100% compost	réalisé	
2.5	Documenter les projets qui s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Choisir les données à communiquer	réalisé	Le rapport annuel des actions a été rendu au CREGIM

ORIENTATION 3

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme et Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Avancement en date du 1er juin 2023
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
3.1	Uniformiser les devis et réaliser des appels d'offres regroupés, lorsqu'applicables	1 appel d'offre	réalisé	1 appel d'offre	réalisé	1 appel d'offre	réalisé	1 appel d'offre	échéance octobre 2025	1 appel d'offre	échéance octobre 2025	Cibler l'appel d'offre	échéance octobre 2024	Les municipalités de l'Estran se sont regroupées pour une étude de faisabilité d'implantation du compostage sur leurs territoires. Elles sont également regroupées pour l'achat du camion.
3.2	Intégrer des clauses et articles favorisant de meilleures pratiques de GMR et ÉC dans les devis d'appel d'offres	en continu	réalisé	n/a		n/a		n/a		n/a		Recenser les approches	réalisé	Des articles qui pourraient bonifier les devis ont été identifiés dans le cadre du projet de déconstruction
3.2	Intégrer des clauses et articles favorisant de meilleures pratiques de GMR et ÉC dans les devis d'appel d'offres	en continu	réalisé	1 appel d'offre bonifié	échéance octobre 2024	1 appel d'offre bonifié	non	1 appel d'offre bonifié	échéance octobre 2024	1 appel d'offre bonifié	échéance octobre 2024			
3.4	Mesurer et diffuser régulièrement les progrès et l'atteinte des <b>objectifs ciblés par le PGMR</b>	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Élaborer un modèle de bilan	réalisé	Ce modèle de présentation est celui utilisé pour présenter ce bilan

3.5	Renforcer le <b>réseau d'échange avec les décideurs</b> en mettant en place un canal de communication actif et privilégié	n/a		n/a	n/a		n/a		n/a	Préparer la liste d'envoi, choisir le logiciel	reporté	
3.6	Tenir deux rencontres annuelles du <b>comité de soutien</b> à la mise en œuvre du PGMR et les acteurs des services municipaux -	n/a		n/a	n/a		n/a		n/a	Constituer le comité	réalisé	
3.6	Tenir deux rencontres annuelles du <b>comité de soutien</b> à la mise en œuvre du PGMR et les acteurs des services municipaux -	n/a		n/a	n/a		n/a		n/a	Tenir 2 rencontres par an	réalisé	

ORIENTATION 4

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme et Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Avancement en date du 1er juin 2023
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
4.1	Accompagner les ICI et CRD vers une gestion des matières résiduelles qui respecte le principe des <b>3RV</b> et qui met l'emphasis sur la <b>réduction et le réemploi</b>		reporté 2024		2023		2023		en cours		en cours			Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela
4.3	Réaliser des <b>séances d'échange et d'information</b> avec les différents groupes d'acteurs du territoire		non				2025	n/a		n/a		Cibler les groupes d'acteurs	reporté	
4.4	Proposer un service <b>d'accompagnement et de prêt d'outils</b> de GMR destiné aux organisateurs d' <b>événements</b>		non				2025	n/a		n/a		créer la trousse	reporté	

ORIENTATION 5

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme et Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Avancement en date du 1er juin 2023
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
5.1	Se doter des ressources humaines et financières nécessaires pour assurer le déploiement rigoureux du <b>plan de communication et ISÉ</b>		non	1 personne ressource		1 personne ressource	2025	1 personne ressource	réalisé	1 personne ressource	réalisé		réalisé	La régie a signé un contrat de deux ans avec la firme Audace. Les personnes ressources dans la MRC RP et dans la ville de Gaspé sont les chargés de projet
5.2	Mettre à jour le <b>site web de la RITMRG</b> et assurer le lien avec les sites des municipalités partenaires et clientes	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Préparer appel d'offre	réalisé	fait en 2022
5.2	Mettre à jour le <b>site web de la RITMRG</b> et assurer le lien avec les sites des municipalités partenaires et clientes	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Octroyer le mandat	réalisé	La refonte du site Web de la RITMRG a été réalisé en 2022-2023 et la mise en ligne a été réalisé en mai 2023. Pour cette mesure, la RITMRG a mandaté une firme de consultants en communication pour formuler des bonifications par rapport au site Web précédent et réaliser la conception du site.
5.2	Mettre à jour le <b>site web de la RITMRG</b> et assurer le lien avec les sites des municipalités partenaires et clientes	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Mesurer interactions	en cours	La fréquentation sera évaluée à la fin de 2023 pour comparer avec 2022, avant la refonte du site web
5.3	Assurer une présence régulière, attrayante et engageante de la RITMRG sur les <b>réseaux sociaux</b> , ainsi qu'une diffusion large par les partenaires	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Mesurer interactions	réalisé	La couverture a été mesurée, c'est-à-dire le nombre de personne qui ont vu les messages sur une année. On a constaté une augmentation de 91%. La RITMRG a également été plus présente avec +32% de publications
5.4	Intensifier les activités de <b>sensibilisation auprès des jeunes</b>	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Bonifier les outils	reporté 2023	Ateliers d'éducation à la GMR - primaire et secondaire - vont être réalisés en partenariat avec la clinique en environnement de l'Université de Sherbrooke
5.4	Intensifier les activités de <b>sensibilisation auprès des jeunes</b>		non	2 camps de jour	2023	2 camps de jour	2024	2 camps de jour	reporté	2 camps de jour	reporté			
5.4	Intensifier les activités de <b>sensibilisation auprès des jeunes</b>		non	5 ateliers primaire	2023	5 ateliers primaire	2024	5 ateliers primaire	réalisé	5 ateliers primaire	réalisé			
5.4	Intensifier les activités de <b>sensibilisation auprès des jeunes</b>		non	5 ateliers secondaire	2023	5 ateliers secondaire	2024	5 ateliers secondaire	reporté	5 ateliers secondaire	reporté			3/5 pour la MRC RP
5.4	Intensifier les activités de <b>sensibilisation auprès des jeunes</b>		non	5 ateliers post secondair	2023	5 ateliers post secondair	2024	5 ateliers post secondair	reporté	5 ateliers post secondair	reporté			
5.4	Intensifier les activités de <b>sensibilisation auprès des jeunes</b>		non	2 évènements	2023	2 évènements	2024	2 évènements	réalisé	2 évènements	réalisé			FMBM et atelier dans les bibliothèques de Gaspé. Géoparc et après-midi des sciences pour la MRC RP
5.5	Actualiser ou créer des <b>outils d'information personnalisés</b> destinés aux grandes catégories de générateurs	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		Travail préparatoire pour l'outil	réalisé	Fait dans le cadre de la collecte 3 semaines

ORIENTATION 6

No.	Actions proposées	Grande-Vallée		Cloridorme et Petite-Vallée		Murdochville		Gaspé		MRC du Rocher-Percé		RITMRG		Avancement en date du 1er juin 2023
		objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	objectif	RÉSULTAT	
6.1	Appliquer le <b>règlement GMR</b> de façon soutenue, dans une approche progressive et documentée	avec l'embauche de l'agent Vert	2024		2023			valoriation MO +7%	partiel	valoriation MO +7%	partiel	n/a		Pour 2022, on est à -7% pour la ville de Gaspé et -8% pour la MRC du RP. Cependant, la participation des ICI a augmentée : +11% dans la ville de Gaspé et +9% pour la MRC du RP. Ce résultat est cohérent avec le suivi plus serré réalisé auprès des ICI qu'auprès des résidents.
6.1	Appliquer le <b>règlement GMR</b> de façon soutenue, dans une approche progressive et documentée		2024		2023			Participation au bac brun	partiel	Participation au bac brun	partiel	n/a		Résidentiel : 48 % dans Le Rocher-Percé (aucune évolution) et 58 % dans la Ville de Gaspé (+1%) ICI : 78 % des ICI générateurs de matières organiques du Rocher-Percé et 73 % pour la Ville de Gaspé
6.1	Appliquer le <b>règlement GMR</b> de façon soutenue, dans une approche progressive et documentée		2024		2023		partiel	Détournement 49%	non atteint	Détournement 59%	non atteint	n/a		Murdochville : la ville refuse régulièrement des bacs bleus contaminés; ce sont les éboueurs qui constatent et qui font vider en déchets. La qualité des matières recyclables envoyées au centre de tri est donc préservée, ce qui est une bonne chose, mais la méthode n'est pas quantifiable actuellement. Gaspé et MRC : Le taux de détournement a baissé de 2 à 3 points en pourcentage. Plusieurs interventions sont mises en place pour augmenter ce taux : bannissement du bois, du carton et du métal à l'enfouissement pour les voyages roll-off des ICI, tournées terrain avec remise d'avis et de constat d'infraction pour les ICI ayant des conteneurs, suivi coercitif de résidence utilisant plus d'un bac à déchets par porte, réduction de la fréquence de collecte des déchets pour les bacs roulants.
6.3	Promouvoir les <b>programmes d'aide</b> disponibles pour les générateurs de MR		non	nombre d'entreprise aidée			réalisé	nombre d'entreprise aidée		nombre d'entreprise aidée				
6.4	Offrir un <b>programme de soutien financier</b> pour l'acquisition d'outils et produits visant la réduction des matières enfouies		non		À faire							étapes préliminaires	réalisé	Un mandat a été donné à la firme CoEco pour cela

