

Rapport de suivi 2024 - Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles

MRC de Sept-Rivières

PRÉAMBULE

Ce rapport est basé sur la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 2023-2030 de la MRC de Sept-Rivières au terme de l'année 2024. Il s'agit du second rapport de suivi réalisé depuis l'entrée en vigueur du nouveau PGMR en octobre 2023. Ce rapport annuel présente les premières évolutions des réalisations et des actions prévues dans le PGMR 2023-2030.

Le PGMR 2023-2030 a été adopté par le conseil de la MRC le 21 mars 2023 pour être soumis aux consultations publiques du 22 mars au 9 mai 2023. L'adoption du règlement édictant le PGMR et l'envoi final du plan au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ont été effectués au printemps 2023. Ledit plan est entré en vigueur le 17 octobre 2023. Selon les dernières modifications à la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LQE), la durée du PGMR a été étendue à sept ans et la date limite d'entrée en vigueur du PGMR révisé était le 1^{er} janvier 2024.



Le PGMR 2023-2030 de la MRC de Sept-Rivières est articulé autour de **28 mesures** visant différentes catégories de matières résiduelles et touchant tous les secteurs de génération des matières, soit le résidentiel, les industries, commerces et institutions (ICI), de même que la construction, la rénovation et la démolition (CRD). Il comprend également des mesures en lien avec le suivi et la mise en œuvre.

Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Rivières, **soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-Îles, le TNO Lac-Walker (secteur lac Daigle) de même que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.**

FAITS SAILLANTS DE MISE EN ŒUVRE EN 2024

La MRC de Sept-Rivières, les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier ainsi que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam ont poursuivi la mise en œuvre des mesures du PGMR en 2024. Les efforts de la dernière année ont été concentrés notamment sur la diffusion d'information, la distribution de contenants et la mise en place de la collecte des matières organiques. Malgré la rareté du personnel disponible pour mettre en œuvre les mesures du plan d'action, les villes et communautés du territoire d'application ont pu continuer la mise en œuvre des mesures du plan d'action.



INNU TAKUAIKAN
UASHAT MAK MANI-UTENAM

Les principaux faits saillants de ce bilan 2024 sont les suivants :

Rapport de suivi 2024 - Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles

MRC de Sept-Rivières

- Renouvellement des efforts d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) et de communication avec les citoyens par la diffusion d'information sur les bonnes pratiques à adopter et l'adaptation des outils d'ISÉ aux exigences d'ÉEQ;
- Ajout progressif d'îlots de tri à deux ou trois voies dans les lieux publics de Sept-Îles et Port-Cartier;
- Planification de la construction d'un écocentre à Uashat mak Mani-Utenam;
- Distribution des contenants de collecte de matières organiques à Sept-Îles, Port-Cartier et Uashat mak Mani-Utenam;
- Entrée en fonction de la plateforme de compostage;
- Planification des débouchés pour le compost produit à la plateforme de compostage de Sept-Îles;
- A valider.

La réalisation du bilan 2024 a permis aux villes, à la communauté autochtone et à la MRC de voir leur état d'avancement par rapport aux objectifs et échéanciers du plan. Ce suivi représente une opportunité de prioriser et planifier les actions à réaliser d'ici la fin de 2025 en prévision du prochain bilan.

Le Tableau 1 présente de manière détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Rivières en 2024.



RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES

Rôles de la MRC de Sept-Rivières

- Responsable de la révision du PGMR
- Planificateur régional
- Actions de concertation et de sensibilisation

Rôles des municipalités – ville de Port-Cartier, ville de Sept-Îles et TNO Lac-Walker (MRC)

- Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matières résiduelles (ordures et matières recyclables)
- Mise en œuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif
- Participation aux actions de concertation

Rôles d'Innu Takuaihan Uashat mak Mani-utenam

- Mise en œuvre des mesures associées
- Participation aux projets supra-locaux selon les besoins



Rapport de suivi 2024 - Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles

MRC de Sept-Rivières



Liste des abréviations et acronymes

Gestion des matières résiduelles		Organisations	
ARMR	Aire de réception des matières résiduelles	Écopatrouille	Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières
CRD	Construction, rénovation et démolition	ITUM	Innu Takuaitkan Uashat mak Mani-utenam
CPESI	Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles	MRC	MRC de Sept-Rivières
ICI	Industries, commerces et institutions	MELCCFP	Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
IDDPNQL	Institut du développement durable des Premières nations du Québec et du Labrador	VPC	Ville de Port-Cartier
LET	Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles	VSI	Ville de Sept-Îles
PTMOBC	Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage		

Liste des indicateurs d’avancement

Mesure

Réalisée / En continu

En cours

Non réalisée

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



Tableau 1. Suivi des mesures du PGMR 2023-2030 (pour l’année 2024)

No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
1	Élaborer une campagne de communication pour sensibiliser le secteur résidentiel	✓				✓	✓		Définir les modalités et l'échéancier de la campagne de communication	2024	✓			SÎ: Modalités et échéancier définis en 2024. Déploiement sur le terrain prévu en 2025. PC : Réalisée
									Uniformiser les aide-mémoires distribués aux citoyens (Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles)		✓			La documentation est partagée entre les villes. L'information distribuée sur la collecte des matières organiques est uniforme.
									Faire connaître les orientations régionales (PGMR) et provinciales de gestion des matières résiduelles à la population		✓			En continu. Une consultation publique a aussi été réalisée récemment pour l'agrandissement du LET.
									Développer et mettre à jour la trousse d'outils pour le secteur résidentiel (Guide de l'écocitoyen, etc.)		✓			SÎ: Guide répété en 2024. En 2025 la Ville en fera un peu plus avec des visites terrain. PC: La Ville distribue chaque année de Guide de l'écocitoyen avec le calendrier de collecte mis à jour.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
2	Réaliser une sensibilisation ciblée auprès de la population	✓			✓	✓			Évaluer la forme possible pour cette sensibilisation terrain	2023-2030	✓			SÎ: Évaluation faite. La Ville fera des visites terrain avec distribution d'accroche-bacs. Un plan de communication associé à cette campagne a été développé. PC: La sensibilisation terrain est planifiée et aura lieu en 2025.
									Définir le mandat associé à cette activité		✓			PC: Réalisée SÎ: Réalisée
									Faire une inspection des bacs problématiques, donner des conseils aux citoyens et répondre aux questionnements			✓		SÎ: Planification faite, les inspections seront faites en 2025. La Ville effectuera une sensibilisation concernant les matières recyclables et les matières organiques par la même occasion. PC: La Ville est à la recherche d'une ressource supplémentaire (technicien.ne en environnement) pour effectuer les inspections.
									Évaluer les besoins en contenants des citoyens et réaliser un sondage auprès de la population sur les habitudes et sur les actions à venir			✓		SÎ: Fait pour les matières organiques des petits ICI et multilogements. Fait pour les matières recyclables dans certains cas. PC: Évaluation lorsque les citoyens appellent pour remplacer leur bac bleu. Révision du nombre de bacs permis pour chaque voie de collecte selon le nombre d'habitants dans les unités d'occupation.
3	Assurer une saine gestion des matières résiduelles dans les bâtiments municipaux de la	✓	✓		✓	✓	✓		Favoriser l'obtention ou le renouvellement de l'attestation ICI On Recycle + pour les bâtiments municipaux	2026			✓	SÎ: Planifié pour 2026 PC : Planifié pour 2026 MRC : Planifié pour 2026

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires		
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée			
Secteur résidentiel																
	MRC et des municipalités								Élaborer une politique d’achat responsable pour les activités administratives et bureautiques				✓	SÎ : Non réalisé PC : Non réalisé MRC : Non réalisé		
									Élaborer et/ou réviser la politique environnementale					✓	SÎ: Révision débutée en 2024. PC: Révision débutée, adoption prévue en 2025 ou début 2026. MRC : À réviser pour 2026.	
4	Promouvoir le réemploi des objets sur le territoire	✓				✓	✓		Promouvoir les activités de réemploi existantes sur le territoire par les réseaux sociaux (page Facebook) et par les sites de ventes en ligne	2023-2030		✓		SÎ: En continu avec la page web. PC : Non réalisée		
									Poursuivre la promotion des activités de réemploi existantes sur le territoire (ventes de garage, magasin de la déchetterie, babillards, etc.)					✓		SÎ : En continu PC : En continu
									Promouvoir les activités des magasins de réemploi sur le territoire (magasin de réemploi de Port-Cartier, textile Sept-Îles) dans le but d’accroître l’achalandage aux commerces de seconde main;					✓		SÎ : En continu PC : En continu

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Évaluer la possibilité d'implanter dans les écocentres un espace pour la récupération d'objets encore en bon état			✓		SÎ: En réflexion, n'envisage pas de construire de nouvelles infrastructures, peut-être un espace pour recevoir, entreposer et donner aux magasins de réemploi. PC : Réalisée
									Conserver l'entente avec Recyk & Frip et assurer une bonne communication avec l'organisme afin de limiter l'élimination de textile au LET			✓		PC: Non applicable SÎ: En continu
									Favoriser l'essor de la filière de réemploi sur le territoire notamment par des partenariats entre les différents organismes, la commission scolaire et les municipalités				✓	SÎ: En appel d'offres pour évaluer les gisements et débouchés potentiels et les liens de collaboration potentiels. PC: Réalisée Réception des tissus et vêtements usagés à la Maison de bénévolat de PC en continu depuis 2023.
5	Encourager la participation citoyenne	✓				✓	✓		Collaborer à l'organisation de journée de nettoyage des milieux naturels (mise à disposition des bacs et contenants)	2023-2030	✓			SÎ: La Ville répond aux organismes qui demandent de l'aide. PC: L'employé en charge de la corvée de nettoyage a dû quitter, mais des bacs à marée sont toujours en place.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Collaborer avec Environnement Côte-Nord à la diffusion des campagnes d’information concernant les dépotoirs clandestins			✓		SÎ: Non réalisée pour 2024. PC: Plateforme en ligne pour répertorier les dépotoirs clandestins mise en place par le passé en collaboration avec SÎ, ITUM et ECN. Diffusion de l'information à faire.
									Encourager l’apport des matières aux écocentres		✓		SÎ: En continu PC: En continu. La Ville avise les citoyens des heures d'ouverture et en profite pour les encourager à apporter leurs matières.	
									Encourager les projets écocitoyens : Café réparation, vente de garage, jardin communautaire, etc.			✓	SÎ: En continu sur la page web. PC: Non réalisée en 2024.	
6	Optimiser et développer les ilots de récupération dans les espaces publics du territoire de la MRC	✓				✓	✓		S’assurer que les espaces publics sont bien équipés pour favoriser le tri et la collectes des matières résiduelles (îlot de tri à 3 voies)	2023-2030		✓		SÎ: Fait en 2024 et se poursuit en 2025 avec la Corporation de protection de l'environnement pour évaluer les besoins et mieux inclure les matières organiques dans les parcs et espaces verts. PC: La Ville a équipé 80% des parcs avec des îlots de tri à 3 voies. Le 20% restant sera fait d'ici 2026.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Promouvoir la bonne utilisation des îlots de tri			✓		SÎ: En cours, fait partie de la démarche PC: Non Réalisée. À faire en 2025-2026
									Faire le suivi de leur utilisation et valider les nouveaux besoins éventuels pour chaque année				✓	SÎ: En cours. Planifié, sera fait en 2025 et en continu par la suite. PC: Réalisée. Un contremaître des espaces verts a été embauché et a effectué le suivi.
7	Optimiser la collecte des matières recyclables auprès du secteur résidentiel	✓				✓	✓	✓	Faire un suivi des collectes (matières recyclables et ordures) auprès du résidentiel, et adapter les campagnes de sensibilisation de façon à atteindre les mauvais trieurs	2023-2030		✓		SÎ: En continu durant les opérations de collecte. Sensibilisation ciblée des résidents si des anomalies ou de la contamination sont repérées. PC: En cours. Appels téléphoniques aux citoyens. Petite campagne de sensibilisation ciblée sur les matières recyclables et organiques du secteur résidentiel (sauf multilogements). ITUM : En cours. Les bacs sont équipés de puces RFID pour les trois voies de collecte. Un inventaire des contenants est en cours (auparavant classé par client, mais sera dorénavant classé par adresse). Embauche de deux agents de sensibilisation pour réaliser l’inventaire d’ici la fin de l’été 2025.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Faciliter la transition vers le nouveau régime de collecte sélective (modernisation) et assurer le suivi nécessaire (amélioration continue du service)			✓		SÎ: En continu, a travaillé activement avec ÉEQ en 2024. PC: En continu, adaptation des affichages selon les normes d'ÉEQ (site web et afficheurs électroniques de la Ville). ITUM : En cours. Les outils d’ISÉ sont en cours de modification pour intégrer le visuel d’ÉEQ. Sera complété d’ici 2026 environ.
									Évaluer les améliorations possibles pour optimiser la récupération des matières recyclables auprès des multilogements				✓	SÎ: En continu. Réflexion en cours et amélioration continue. PC : En cours. ITUM : Réflexion sur les couleurs et formats de contenants à utiliser (utilisation des contenants verts jusqu’à leur fin de vie ou changement pour des bleus, changement).
8	Lutter contre le gaspillage alimentaire	✓				✓	✓	✓	Développer et mettre en place une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire	2023-2030		✓		ITUM: Préparation de jardins communautaires et d'activités de cuisine traditionnelle (réduction du gaspillage et compost). SÎ : Non réalisée. PC : Non réalisée.
									Faire connaître et soutenir les organismes de récupération des denrées alimentaires				✓	SÎ: La Ville les soutient en continu avec des subventions et des travaux gratuits. Organismes à faire connaître pour les prochaines années. PC: Organismes à répertorier. ITUM: Mise en œuvre d'activités de réduction du gaspillage par ITUM (cuisine traditionnelle).

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
9	Sensibiliser la population à l'herbicyclage et au feuillicyclage afin de réduire à la source la génération d'herbes et de feuilles	✓				✓	✓	✓	Promouvoir les impacts positifs de l'herbicyclage et du feuillicyclage : réduction à la source (moins de transport des matières), éléments nutritifs pour le sol, etc.	2023-2030		✓		SÎ: En continu, a été fait en 2024, sera fait en 2025. PC: Affichage sur les réseaux sociaux et l'afficheur électronique de la Ville. Sera aussi inclus dans la campagne de sensibilisation 2025. ITUM: Inclus dans les activités des agents de sensibilisation (période estivale). Territoire comprenant principalement des conifères.
10	Implanter la collecte des matières organiques résidentielle sur le territoire	✓				✓	✓		Planifier la mise en place de la collecte des matières organiques (calendrier de collecte, communication, achat de bacs roulants)	2025	✓			SÎ: Réalisée PC: Réalisée
									Construire la plateforme de compostage (piloter les travaux de construction de la plateforme de compostage)		✓			SÎ: Réalisée PC: Réalisée
									Communiquer avec la population (organiser des rencontres citoyennes afin de répondre aux interrogations de la population)		✓			SÎ: Réalisée. Communication à l'aide de publicités à la radio, dans les journaux, à la télévision et sur les médias sociaux. PC: Réalisée

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Implanter les équipements pour la collecte des matières organiques (distribution des bacs bruns)		✓			SÎ: Réalisée. Distribution des bacs bruns faite en mai 2024 pour le secteur résidentiel et mai 2025 pour les ICI. PC: Réalisée
									Déployer la collecte et transport des matières organiques (Appel d’offres/Choix du soumissionnaire, octroi du contrat), démarrer la collecte des matières organiques et en faire le suivi		✓			SÎ: Réalisée. Première collecte le 16 septembre 2024. PC: Réalisée
									Mettre en opération la plateforme de compostage		✓			SÎ: Réalisée. Plateforme mise en service le 16 septembre 2024. PC: Réalisée
11	Développer des débouchés pour le compost produit à la future plateforme de compostage	✓				✓	✓		Évaluer les possibilités et les débouchées du compost (redistribution au citoyen si la qualité le permet)	2025	✓			SÎ: Débouché identifié (distribution aux citoyens). Analyse de qualité en cours avant de distribuer. PC: Non applicable.
12	Continuer à recycler ou valoriser les boues municipales (incluant les boues de fosses septiques) dont la qualité le permet	✓				✓	✓		Réaliser un inventaire du nombre d'installations septiques du territoire	2023-2030		✓		SÎ: Réalisée PC: Inventaire en cours par le Service de l'urbanisme.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Favoriser la valorisation et le recyclage des boues de fosses septiques (ex. future plateforme de compostage, site Amnor, etc.)		✓			SÎ: Sera intégré dans la plateforme de compostage ou utilisé pour le recouvrement final du site d'enfouissement. PC: Séchage en cours depuis 2021, pourra être valorisé lorsque le séchage sera complet.
									Poursuivre la déshydratation des boues municipales et analyser les sites potentiels permettant de valoriser/recycler les boues (restauration de site, épandage agricole, sablière, etc.)		✓			SÎ: Deux ententes: 1 site de sols contaminés (biosolides en amendement) et 1 projet sur l'ancien LES. PC: Déshydratation en continu, pourra être valorisé lorsque le séchage sera complet.
									Faire un suivi des projets de recyclage/valorisation		✓			SÎ: Réalisée. Tous les projets sont en cours et suivis. PC: Réalisée. Projet expérimental avec une sablière (épandage des boues d'étangs aérés). Suivi du projet en continu.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
									Utiliser les boues déshydratées dans le processus de compostage de la future plateforme de compostage, et valoriser les boues comme matériel de recouvrement final des cellules du LET uniquement lorsque la qualité ne permet pas une autre forme de valorisation			✓		SÎ: En cours. Sera fait en 2025-2026 PC: Non applicable.
13	Optimiser la collecte des résidus d'encombrants pour favoriser leur récupération et leur réemploi	✓				✓	✓		Encourager le dépôt des matières valorisables aux écocentres et ARMR	2023-2030	✓			SÎ: Réalisée PC: Réalisée. La Ville avise la population des dates de collecte et encourage les gens à apporter leurs matières à l'écocentre.
									Maintenir les collectes d'encombrants et continuer les efforts de ségrégation des résidus d'encombrants collectés afin de limiter l'enfouissement de matière valorisable (ex. métal).		✓			SÎ : Réalisée PC : Réalisée Collectes en bordure de rue au printemps et sur appel le reste de l'année.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
14	Optimiser et développer les écocentres et aires de réception des matières sur le territoire	✓				✓	✓	✓	Poursuivre la promotion des services existants pour la collecte et la récupération des RDD (écocentres et déchetterie)	2025		✓		PC : Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué annuellement). SÎ: Réalisée ITUM : En cours. Prospectus envoyés, mais à retravailler pour y intégrer des consignes adaptées à la communauté.
									Informers les citoyens sur les lieux de disposition des matières : promotion de l'outil Ça va où, mise à jour des sites Web des municipalités, etc.			✓		PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué annuellement). SÎ: Réalisée ITUM : En cours
									Poursuivre la sensibilisation à la récupération des RDD lors des campagnes de sensibilisation (aide-mémoire avec le calendrier de collecte)			✓		SÎ: Réalisée PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué annuellement). ITUM : En cours. Inclus dans la sensibilisation pour l'écocentre.
									Mettre à jour le Guide de l'écocitoyen ainsi que la liste des matières acceptées (signalisation et pictogramme)			✓		SÎ: Réalisée PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué annuellement). ITUM : En cours. Une formation sera donnée par l'IDDPNQL. Il n'y a pas de guide écocitoyen, mais plutôt un guide pour les employés.
									Mettre en place un ARMR dans le secteur de Gallix			✓		SÎ: En cours, sera complété en 2026. Des délais pour l'acquisition de terrains ont ralenti le processus. PC: Non applicable.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur résidentiel														
														ITUM: Non applicable.
									Promouvoir l'utilisation des écocentres auprès de la population			✓		SÎ: Réalisée PC: Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué annuellement). ITUM : En cours
									Construire et mettre en opération l'écocentre prévu à Mani-utenam			✓		SÎ : Non applicable PC : Non applicable ITUM : En cours. Étape des plans et devis entamée. Un appel d'offres devrait être lancé en 2025, pour une construction en 2025 ou 2026.
15	Mettre à jour les règlements en GMR	✓			✓	✓	✓		Mettre à jour la réglementation municipale en GMR pour y inclure la gestion des écocentres et la future collecte des matières organiques	2025		✓		SÎ: Mise à jour presque terminée (90%). Il lui reste à passer au Conseil. PC: Volet organique mis à jour, volet écocentres à faire. MRC : Non applicable

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur ICI														
16	Développer une campagne de communication et de sensibilisation pour le secteur ICI		✓			✓	✓		Développer une trousse d’outils pour le secteur ICI en se basant sur les documents disponibles (trousse de RECYC-QUÉBEC, guide, accompagnement démarche ICI On recycle +, etc.)	2024		✓		SÎ: Réalisée PC: Non réalisée
									Faire connaître les orientations régionales (PGMR) et provinciales de gestion des matières résiduelles et informer les ICI des pénalités à venir				✓	SÎ : Non réalisée PC : Non réalisée
									Mettre en place et développer la campagne de sensibilisation à l’égard de la clientèle ICI			✓		SÎ: Réalisée PC: Non Réalisée
17	Offrir un service de consultation personnalisé pour les ICI		✓			✓	✓		Réaliser une enquête et un sondage auprès des ICI	2023-2030		✓		SÎ: Réalisée PC: Non Réalisée
									Analyser les données de collecte (puce RFID) des conteneurs placés chez les ICI (ordures et matières recyclables) afin d’identifier les secteurs problématiques			✓		SÎ: Réalisée, mais différemment de ce qui était prévu. La Ville a changé de fournisseur, les secteurs problématiques sont identifiés par des observations lors des collectes. PC: Non réalisée

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur ICI														
									Planifier et mettre en œuvre des visites auprès des ICI ayant des difficultés à récupérer les matières recyclables			✓		SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025. PC: Non réalisée.
									Proposer des pistes de solutions aux ICI ayant des difficultés à récupérer les matières recyclables.				✓	
18	Encourager le développement de l'économie circulaire sur le territoire		✓			✓	✓		Collaborer avec les organismes en économie circulaire de la région pour la réalisation d'un inventaire du gisement de matière auprès des gros ICI du territoire	2023-2030			✓	SÎ: Non réalisée. Sera fait 2025 PC: Non réalisée
									Collaborer avec les organismes en économie circulaire de la région afin d'accompagner les ICI dans l'identification des maillages et dans les aspects technico-économiques, et solliciter de nouvelles organisations pour assurer la pérennité de la démarche				✓	

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur ICI														
									Solliciter les entreprises à partager leurs données sur les quantités de matières résiduelles générées afin de faciliter l'identification de maillage				✓	SÎ: Non réalisée. PC: Non réalisée. Cette mesure était auparavant réalisée en collaboration avec la MRC.
19	Implanter la collecte des matières organiques auprès des ICI		✓			✓	✓		Cibler les ICI qui génèrent beaucoup de matières organiques (restaurants, hôtel, école, épicerie, etc.) : faire une présentation de la future collecte des matières organiques, débiter les discussions sur les modalités de collecte	2026		✓		SÎ: En cours PC: Non Réalisée
									Accompagner les ICI dans la mise en place de la collecte des matières organiques dans leur installation : visite sur place des installations, diagnostic personnalisé, évaluer leur besoin et proposer des solutions					

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action

No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur ICI														
									Offrir la collecte des matières organiques municipales (bac roulant) à tous les ICI			✓		SÎ: En cours PC: Non Réalisée
									Faire un suivi des quantités de matières organiques récupérées auprès des ICI				✓	SÎ : Réalisée PC : Non réalisée
									Encourager les ICI à participer à la collecte des matières organiques				✓	SÎ: Réalisée PC: Non Réalisée
20	Offrir la possibilité de récupérer les matières résiduelles des ICI aux écocentres du territoire		✓			✓	✓		Développer la Déchetterie au LET pour en faire un écocentre complet à vocation commerciale	2026		✓		SÎ: En cours. Plans et devis en 2025, travaux en 2026 PC: Non applicable
									Développer et optimiser l'écocentre de Le Phare pour l'acceptation des résidus commerciaux				✓	SÎ: Non applicable PC: En cours. L'écocentre n'appartient pas à la Ville. Un projet est en cours par l'organisme Le Phare pour accepter les ICI.
21	Mettre à jour la réglementation municipale en GMR pour le secteur ICI		✓		✓	✓	✓		Mettre à jour la réglementation municipale en GMR pour y inclure la gestion des écocentres et la future collecte des matières organiques	2025		✓		SÎ: Réalisée à 95%, il reste à passer au Conseil. PC: Non réalisée.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteurs			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur CRD														
22	Sensibiliser les citoyens et les entrepreneurs à la récupération des résidus CRD lors de la délivrance de permis			✓		✓	✓		Rédiger un Guide des bonnes pratiques et le diffuser	2023-2030			✓	SÎ : Non réalisée PC : Non réalisée
									Transmettre systématiquement un dépliant d'information à chaque délivrance de permis (Éléments clés du Guide des bonnes pratiques)				✓	SÎ : Non réalisée PC : Non réalisée
									Mettre ce guide sur le site Internet de la MRC et sur le site Internet des villes dans la section de demande de permis de travaux				✓	SÎ : Non réalisée PC : Non réalisée
									Promouvoir la mise en place de clause pour la récupération des résidus CRD auprès des donneurs d'ouvrage et encourager la mise en application de ces clauses				✓	SÎ : En réflexion. PC : Non réalisée
23	Mettre en place une tarification incitative au LET afin de favoriser le tri à la source des résidus CRD			✓		✓			Réaliser une étude complémentaire pour valider le mode de tarification	2024		✓		SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025 par le biais du mandat en appel d'offres. PC: Non applicable.
									Évaluer la possibilité de mettre en place une surcharge à l'enfouissement lorsqu'un entrepreneur CRD apporte des résidus CRD valorisables au LET			✓		SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025 par le biais du mandat en appel d'offres. PC: Non applicable.

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteurs			Responsable				Pistes d’action	Échéance	État d’avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur CRD														
									Imposer un tarif incitatif à la baisse pour les débris triés et publiciser les entreprises modèles pour donner une visibilité; imposer les tarifs réels reliés à l’enfouissement à ceux qui ne trient pas.			✓		SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025 par le biais du mandat en appel d'offres. PC: Non applicable.
24	Encourager la gestion des CRD selon le principe des 3RV : réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation.			✓	✓	✓	✓		Rechercher les débouchés des résidus CRD récupérées dans les écocentres et ARMR (faire une étude de recherche de débouché en considérant l’éloignement du territoire et l’absence de centre de tri CRD proche)	2023-2030			✓	SÎ: Mandat en appel d'offres (non réalisé). PC: Non réalisée. MRC : Non applicable
									Promouvoir la déconstruction des bâtiments et le réemploi des agrégats dans les travaux municipaux			✓	SÎ: Réemploi de l'asphalte. Aucune promotion de la déconstruction en 2024. PC: Non réalisée. MRC : Non réalisée	
									Évaluer la possibilité de réduire l'emploi de résidus CRD avec un potentiel de valorisation sur le LET Mettre en place une directive interne pour des exigences pour l'acheminement des débris de CRD provenant de travaux municipaux vers les installations de récupération			✓	SÎ: En continu PC: Non réalisée MRC : Non réalisée	

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action

No	Mesure	Secteurs			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Secteur CRD														
									Évaluer les possibilités de réemploi avec des cas concrets de municipalités ayant recours à des agrégats recyclés dans le cadre de leurs travaux municipaux			✓		SÎ: En continu PC: Non réalisée MRC : Non applicable
25	Évaluer la mise en place d'un système de suivi des résidus CRD générées sur le territoire			✓	✓	✓	✓		Évaluer la possibilité de mettre en place une garantie financière lors de l'émission de permis CRD pour assurer que les résidus CRD sont acheminés au bon endroit	2027-2030		✓		SÎ: Évaluation faite, mais en réflexion pour la mise en place. PC: Non réalisée.
									Évaluer comment le système pourrait se mettre en place sur le territoire (opération des permis)			✓		SÎ: Évaluation faite, mais en réflexion pour la mise en place. PC: Non réalisée.
26	Continuer le tri final des résidus CRD qui se retrouvent au LET	✓	✓			✓			Moderniser le bâtiment actuel utilisé pour faire le tri final des résidus CRD (achat d'un nouveau bâtiment)	2023-2030	✓			SÎ : Réalisée
									Réaliser un suivi des quantités de matières triées par la pelle mécanique		✓			SÎ : En continu

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières

Révision du plan d'action



No	Mesure	Secteur			Responsable				Pistes d'action	Échéance	État d'avancement			Informations complémentaires
		Résidentiel	ICI	CRD	MRC	Sept-Îles	Port-Cartier	ITUM			Réalisée	En cours	Non réalisée	
Suivi et mise en œuvre														
27	Diffuser les résultats de la mise en œuvre du PGMR (suivi de la performance et de l'avancement des mesures)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diffuser les faits saillants liés à la gestion des matières résiduelles de la MRC par différents médias : 1 - Présentation annuelle de l'avancement aux conseils municipaux 2 - Publication du rapport annuel de suivi du PGMR sur le site Web de la MRC 3 - Bulletins municipaux	2023-2030			✓	SÎ : Non réalisé PC : Non réalisé MRC : Non réalisée
									Produire le rapport annuel de suivi du PGMR et envoyer au MELCC avant le 30 juin de chaque année			✓	MRC : Réalisée	
									Mettre à jour les indicateurs de suivi des mesures du PGMR selon les données disponibles dans les villes				✓	Données comptabilisées
									Faire le suivi des mesures afin de compléter le rapport de suivi des mesures du PGMR annuellement		✓		SÎ : Réalisé PC : Réalisé ITUM : Réalisé MRC : Réalisé	
									Présenter les résultats de la mise en œuvre du PGMR aux élus				✓	Non réalisé en 2024
28	Réviser le Plan de gestion des matières résiduelles tous les sept (7) ans	✓	✓	✓	✓				Valider la stratégie retenue de la MRC pour la révision du PGMR : Mandat externe ou révision en interne	2030			✓	Débuter la réflexion en 2028
									Démarrer le processus de révision du PGMR				✓	Débuter la réflexion en 2028