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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

Sensibilisation, information et éducation 

1 
Élaborer un guide 

complet sur la gestion 
des matières 
résiduelles 

Réviser et améliorer la présentation et le contenu du guide sur la gestion 
des matières résiduelles (GMR), actuellement intégré au calendrier de 
collecte. Le distribuer à l’ensemble de la population de la MRC. 

 Inclure le principe des 3RV‐E. 

 Détailler les matières acceptées dans les différentes voies de collecte. 

 Promouvoir les différents programmes municipaux en 
environnement. 

 Trouver le meilleur mode de distribution.  

MRC 

2017‐2021 
2017‐2018 

Changement du mode de 
distribution. Révision du 

contenu du calendrier et de sa 
présentation. 

2017‐2021 

Mise à jour, impression et 
distribution annuelle 

En cours 

Pas de distribution porte‐à‐
porte pour l’édition 2020 

 

 

2 

Créer une plateforme 
de partage de données 

à l’égard de la 
performance en GMR 
du secteur municipal à 

l’aide du logiciel 
Metrio 

Rendre accessible les données sur la performance en GMR de l’ensemble 
des municipalités de la MRC de D’Autray. 

 Signature d’un contrat pour l’utilisation du logiciel Metrio.  

 Créer une interface conviviale sur la page Web du service 
Environnement. 

 Tenir à jour les données de génération des matières résiduelles. 

MRC 

2017‐2021 
2017 

Intégration des données 

Mise en ligne de la plateforme

2017‐2021 

Mise à jour en continu 

En ligne  https://autray.metrio.net/  

3 

Mettre en place une 
campagne annuelle de 
sensibilisation à partir 

de stratégies de 
communication 
adaptées aux 

problématiques 
observées dans les 
municipalités locales 

Embaucher un agent de communication affecté au service 
Environnement de la MRC et coordonner les activités saisonnières de la 
Patrouille verte avec les mesures et les objectifs du PGMR. 

 Concevoir et mettre en œuvre la campagne annuelle de 
sensibilisation. 

 Identifier les problématiques en GMR sur le territoire. 

 Concevoir des stratégies de communication visant à stimuler la 
participation selon les problématiques observées et les mesures à 
venir. 

 Mettre en œuvre les stratégies de communication privilégiées. 

MRC 

2017‐2021 
2017 

Embauche d’un agent de 
communication 

2017‐2021 

Campagne annuelle de 
sensibilisation 

Patrouille verte saisonnière 

 

 

Agent de communication 
en place depuis 1 janvier 

2017 

Pas de patrouille verte sur le 
territoire en 2020 à cause des 
mesures COVID imposées par 
la santé publique, et de la 
crainte du conseil d’envoyer 
un mauvais message sur le 
suivi de ces mesures par la 
MRC. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

Sensibilisation, information et éducation (suite) 

4 
Mettre en place un 

programme 
d’information et de 

sensibilisation destiné 
aux sous‐secteurs ICI 

Identifier les principaux besoins des sous‐secteurs ICI et du secteur CRD à 
l’égard de la GMR. 

 Communiquer avec un échantillon représentatif des entreprises 
établies sur le territoire 

 Déterminer les principaux besoins de chaque sous‐secteur 

 Concevoir et distribuer un dépliant sur les services municipaux offerts 
et la GMR, adapté au secteur ICI 

MRC  2017‐2021  Non débutée 

Cette mesure sera mise en 
place parallèlement à 
l’inventaire des matières 
résiduelles générées par le 
secteur ICI (mesure 6). 

Acquisition de connaissances 

5 

Réaliser une 
caractérisation 

sommaire du contenu 
des bacs bruns et bleus 
suite à l’implantation 
de la collecte des 

matières organiques 
dans les municipalités 

locales 

Patrouille verte saisonnière affectée à la caractérisation. 

 Accompagner les citoyens lors de l’implantation d’une nouvelle 
collecte. 

 Établir un échantillon représentatif et créer un parcours sur JMAP. 

 Importer les éléments d’appréciation dans un formulaire 
électronique. 

 Interpréter et rendre compte des résultats. 

 Suivi de l’évolution du taux de participation et de la performance de 
tri. 

MRC 

2017‐2021 
Patrouille verte embauchée 
chaque année. Suivi de la 
mise en place de la collecte 
des matières organiques. 

Rapport de fin de saison et 
traitement des données. 

En cours 

 
N’a pas pu être effectué en 
2020 parce qu’il n’y avaitpas 
de patrouille 

6 

Réaliser un inventaire 
détaillé des matières 
résiduelles générées, 

récupérées et recyclées 
par les sous‐secteurs 

secteur des ICI 

Mandater un organisme à vocation environnementale pour réaliser 
l’inventaire. 

 Connaître la provenance, la quantité et le type de matières 
résiduelles générées par les ICI. 

 Dresser un portrait juste et représentatif des besoins des ICI en GMR. 

MRC  2017‐2018  En cours   

7 

Réaliser une étude de 
faisabilité sur 

l’implantation d’un 
site de compostage 
municipal sur le 

territoire de la MRC 

Évaluer la faisabilité technique, juridique, environnementale, financière et 
organisationnelle de l’implantation d’un site de compostage municipal sur 
le territoire de la MRC. Pallier un éventuel manque d’espace à la plate‐
forme de compostage et/ou à une augmentation des coûts de traitement 
suite à l’implantation de la collecte des matières organiques sur 
l’ensemble du territoire de la MRC. 

MRC  2021  Non débutée 

Les besoins en matière de 
traitement des matières 
organiques se dévoileront 
progressivement suite à 
l’implantation de la collecte 
des matières organiques. 
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Collectes, services et infrastructures 

8 

Bonifier l’entente avec 
les organismes 
communautaires 

assurant un service de 
récupération d’objets 
de seconde main et de 

textiles 

Augmenter la contribution de la MRC lors du renouvellement des 
ententes avec les organismes communautaires afin de couvrir les frais 
relatifs aux tâches administratives. 

MRC  2017  Réalisée  L’entente a été renouvelée 
pour 5 ans 

9 

Contribuer à créer un 
partenariat entre les 

épiceries et les 
comptoirs 

vestimentaires situés 
sur le territoire de la 

MRC 

Création d’un canal de communication entre les organismes 
communautaires et les épiceries locales afin de récupérer les aliments 
invendus et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire. 

MRC  2021  Non débuté 

Un organisme est venu nous 
rencontrer en 2016 pour nous 
faire part de ses activités et 
des besoins éventuels. 

10 

Desservir les 
municipalités locales 
de la MRC par un 

service de collecte et 
de transport des 

matières organiques 

Implantation progressive de la collecte porte‐à‐porte des matières 
organiques sur l’ensemble du territoire de la MRC. 

 Achat et distribution des bacs. 

 Les sacs en plastique, compostables ou non, sont interdits dans la 
collecte des matières organiques. 

 Présence accrue de la Patrouille verte dans les secteurs de 
distribution afin d’accompagner les citoyens et leur transmettre 
l’information nécessaire à la réussite de l’implantation d’une telle 
collecte. 

 

Les résidences situées dans des secteurs moins densément peuplés et/ou à 
accès restreint par camion recevront plutôt des composteurs domestiques 
(mesure 11). 

MRC/ 
Municipalités 

locales 

2017‐2020 
 

Complété en 2020 
Ajout de St‐Norbert en juin 

2020 à la collecte des 
matières organiques porte‐

à‐porte 

Seules les municipalités de St‐
Didace, St‐Cléophas et La 

Visitation de l’Ile Dupas n’ont 
pas de collecte porte‐à‐porte  

Collectes, services et infrastructures (suite) 
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11 

Fournir des 
composteurs 

domestiques aux 
résidents situés dans 
des secteurs à accès 

restreint 

Distribution de composteurs domestiques pour les résidences des 
secteurs à faible densité de population ou à accès restreint par camion. 

 Délimitation des secteurs concernés. 

 Création d’un dépliant sur le compostage domestique et formation 
lors des différentes phases de distribution des composteurs. 

 Localisation cartographique des composteurs distribués. 

MRC/ 
Municipalités 

locales 

2017‐2020 
2017 

La Visitation‐de‐l’Île‐Dupas, 
St‐Cléophas‐de‐Brandon, 

Mandeville 

2019 

St‐Barthélemy 

2020 

St‐Didace 

Aucune distribution en 2020 

Il y a toujours des 
composteurs domestiques en 
vente à la MRC. Une 
subvention est accordée à 
l’achat d’un composteur, si la 
personne suit une formation 
offerte par la MRC. 

12 

Installer des sites de 
dépôt municipaux à 
RDD dans les quatre 
municipalités locales 

qui en sont 
dépourvues 

Desservir toutes les municipalités présentes sur le territoire de la MRC 
par des sites de dépôt municipaux permanents pour augmenter le taux de 
récupération des RDD.   MRC/ 

Municipalités 
locales 

2017‐2020 
En cours 

 

Les trois municipalités qui 
n’ont actuellement pas de site 
de dépôt pour les RDD sont : 
St‐Cuthbert, St‐Cléophas‐de‐
Brandon et Ville de                
St‐Gabriel. 

13 
Doubler le nombre de 

sites de dépôt 
municipaux pour les 
TIC sur le territoire de 

la MRC 

Identifier cinq lieux stratégiques pour l’implantation de contenants de 
l’ARPE dans des municipalités qui en sont dépourvues.  MRC/ 

Municipalités 
locales 

2017‐2020  En cours  
Ajout des dépôts à Lavaltrie, 
Ste‐Élisabeth et St‐
Barthélemy 

14 

Installer des dispositifs 
de récupération pour 

les principales 
matières résiduelles 
dans l’ensemble des 

lieux publics de la MRC 

Augmenter la quantité de matières résiduelles détournées de 
l’élimination et éviter les dépôts sauvages en disposant des dispositifs de 
tri dans les endroits achalandés.  

 Dresser l’inventaire des dispositifs existants. 

 Identifier, en ordre de priorité, les lieux publics nécessitant 
l’installation de dispositifs de récupération. 

 

MRC/ 
Municipalités 

locales 
2017‐2020  Non débutée  Pas simple si on veut de la 

matière de qualité 

Collectes, services et infrastructures (suite) 
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15 

Augmenter les 
volumes autorisés dans 

les collectes 
municipales de 

matières organiques et 
recyclables produites 
par les sous‐secteurs 

ICI 

Abolir la limite d’acquisition de bacs roulants imposée aux ICI à l’égard 
des collectes municipales de matières recyclables et organiques. 

 Suivi des demandes de bacs additionnels. 

 Suivi de la performance de tri et du taux de participation aux 
différents types de collectes. 

MRC  2017‐2020 

Pas de limite de quantité 
pour les matières 

organiques 

Maximum de 8 bacs de 360 
litres par collectes 

. 

16 

Offrir des conteneurs 
aux ICI ayant une 

génération importante 
de matières résiduelles 

organiques et 
recyclables 

Offre de conteneur pour les matières recyclables et/ou organiques aux 
grands générateurs qui consentent à fournir leurs volumes de matières 
résiduelles et s’engagent à responsabiliser leur personnel au tri optimal 
des matières résiduelles. 

 Suivi de la quantité de matières résiduelles détournées de 
l’enfouissement vers les différentes filières de valorisation. 

MRC  2017‐2020  Non débutée   

17 
Installer un écocentre 
dans le pôle Lavaltrie‐

Lanoraie 

Installer un écocentre ouvert au public dans le pôle de la MRC qui en est 
dépourvu par souci de proximité avec la concentration de la population et 
les nombreuses industries s’y trouvant. 

 Déterminer un lieu stratégique et le mode de gestion du nouvel 
écocentre. 

 Suivi du taux de récupération et de valorisation des matières 
résiduelles apportées à l’écocentre. 

MRC/ 
Municipalités 

locales 
2017‐2020  En cours   

18 

Adopter un règlement 
municipal spécifiant 

que tous les 
générateurs de résidus 

de CRD doivent 
envoyer leurs résidus à 

un point ou à une 
installation de tri 
désigné par la 
municipalité 

Déterminer et évaluer les possibilités en matière de réglementation 
municipale et obtenir l’appui des municipalités locales. 

 Exiger des générateurs de CRD, l’acheminement de leurs résidus vers 
un centre de tri afin qu’ils soient récupérés et recyclés. 

 Règlement s’appliquant à la fois au secteur résidentiel, industriel, 
commercial et institutionnel, mais plus contraignant pour les 
constructions du secteur ICI. 

 Attention particulière portée à la récupération et au recyclage du 
bois dans l’éventualité du bannissement de cette matière de 
l’élimination. 

MRC/ 
Municipalités 

locales 
2020  Non débuté   

Collectes, services et infrastructures (suite) 
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19 

Inclure une demande 
d’information à l’égard 

de la gestion des 
résidus de CRD à 

l’intérieur des permis 
de construction et de 

rénovation 

Établir la traçabilité des résidus de CRD produits vers leur lieu de 
disposition finale lors de l’émission de permis de construction et 
rénovation. 

 Demander la capacité des conteneurs de débris de construction ainsi 
que le nom de l’entrepreneur assurant leur location et leur 
déchargement pour permettre ce suivi. 

MRC/ 
Municipalités 

locales 
2020  Non débutée   

20 

Ajouter une clause 
concernant la gestion 
des résidus de CRD à 
l’intérieur des contrats 

de construction 
octroyés par les 

municipalités locales 

Définir les exigences de gestion des résidus de CRD générés sur les 
chantiers municipaux. 

 Intégrer les exigences sous forme de clause exigeant de divulguer la 
quantité de rebuts de construction produits et le recyclage de plus de 
70 % des résidus de CRD générés sur les chantiers municipaux. 

MRC/ 
Municipalités 

locales 
2018  Non débutée   

21 
Réduire la fréquence 
de collecte des ordures 
ménagères à une fois 
aux deux semaines à 

l’année 

Suite à l’implantation de la collecte des matières organiques dans les 
différentes municipalités de la MRC, la fréquence de collecte des ordures 
passera aux 2 semaines à l’année. Cette mesure devrait inciter les 
citoyens à utiliser la troisième voie de collecte. 

 Un temps d’adaptation à la nouvelle collecte est prévu avant la 
diminution du nombre de collectes. 

 Il est prévu d’alterner la collecte des ordures avec la collecte des 
matières organiques en période hivernale où la collecte des matières 
organiques sera également aux 2 semaines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MRC/ 
Municipalités 

locales 
2017‐2020 

Réalisée 

 

 

 

Il est à noter que la collecte 
sélective est quant à elle déjà 
aux deux semaines pour 14 
des 15 municipalités de la 
MRC. 

 

 

 

Collectes, services et infrastructures (suite) 
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22 

Conclure une entente 
avec des producteurs 
agricoles intéressés par 
un apport récurrent de 
résidus organiques ou 
de compost issu de la 
collecte municipale 

Communiquer avec les producteurs agricoles mentionnés dans le rapport 
sur le potentiel de valorisation des boues municipales et autres résidus 
organiques dans la MRC de D’Autray. 

Conclure une entente type avec les producteurs agricoles intéressés par 
le traitement et/ou l’épandage des matières organiques. 

 

 

 

 

 

MRC  2020‐2021  Non débutée 

Cette mesure fera suite à la 
réalisation du projet‐pilote de 
composteur rotatif 
(mesure 24) 

23 

Conclure une entente 
avec des producteurs 

agricoles pour le 
recyclage des boues 
municipales et de 
fosses septiques 

respectant les normes 
et critères du 

MDDELCC à l’égard des 
matières résiduelles 

fertilisantes 

 Classifier les boues municipales. 

 Communiquer avec les producteurs agricoles mentionnés dans le 
rapport sur le potentiel de valorisation des boues municipales et 
autres résidus organiques dans la MRC de D’Autray. 

 Conclure une entente type avec les producteurs agricoles intéressés 
par l’épandage des boues municipales. 

MRC  2020‐2021  Non débutée   

24 

Projet‐pilote  

 Installer un 
composteur rotatif à 
l’écocentre de Saint‐
Gabriel‐de‐Brandon 
afin d’y traiter des 
résidus organiques 

recueillis par la collecte 
municipale 

Installation d’un composteur rotatif par la MRC et suivi des procédures, 
des coûts et de la qualité du compost produit dans le but de recycler les 
matières organiques localement. 

 Définir les procédures et les modalités d’utilisation du composteur 
rotatif afin de pouvoir en installer chez les producteurs agricoles 
intéressés par le traitement des matières organiques issues de la 
collecte municipale. 

 Effectuer les analyses requises afin d’établir la qualité du compost 
produit à partir des résidus organiques triés à la source et obtenir 
une certification de cette qualité. 

MRC  2019‐2020  Non débutée   

 


