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PRÉAMBULE 
 
Ce rapport est basé sur la mise en œuvre du Plan de gestion des matières révisé 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivières pour l’année 2020 seulement. Il ne 
comprend pas l’ensemble des actions réalisées dans le cadre du précédent PGMR de même que le plan d’action complet pour l’année 2021. Il présente néanmoins 
un éventail des réalisations et des actions prévues afin de bien saisir la teneur des avancées de mise en œuvre.  
 
Le Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) a été adopté par le conseil de la MRC le 22 octobre 2015 pour être soumis aux consultations 
publiques les 27 janvier et 3 février 2016. L’adoption du règlement édictant le PGMR et l’envoi final du plan au ministère de l’Environnement, du Développement 
durable et de la Lutte aux changements climatiques ont été réalisés le 19 octobre 2016. Ledit plan est enfin entré en vigueur le 17 février 2017.  
 
Le PGMR de la MRC de Sept-Rivières est articulé autour de 50 mesures visant différentes catégories de matières résiduelles et touchant tous les secteurs de 
génération soit résidentiel, industries, commerces et institutions (ICI) de même que construction, rénovation et démolition (CRD). Il comprend également des 
mesures en lien avec le suivi et la mise en œuvre.  
 
Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Rivières, soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-Îles, le TNO Lac-Walker, secteur lac Daigle de même que la 
communauté de Uashat mak Mani-utenam.   
 
Le PGMR 2016-2020 est actuellement en révision par la MRC de Sept-Rivières.  
 
 

FAITS SAILLANTS DE MISE EN ŒUVRE 2020 
 
Contexte COVID-19 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 qui a touché l’ensemble des activités sur le territoire. Comme les opérations en lien avec la collecte, 
le transport et le traitement des matières résiduelles figurent parmi les activités essentielles d’une municipalité, elles ne se sont pas vues être modifiées par 
cette situation extraordinaire. Les municipalités de Port-Cartier et Sept-Îles de même que la communauté de Uashat mak Mani-utenam ont ainsi poursuivi leur 
offre de service habituel de même que la réalisation et la planification de projets.  
 
Cependant, dans l’incertitude des premiers mois de la pandémie, les activités de concertation, d’information, sensibilisation et éducation, qui habituellement 
étaient réalisées sur le terrain auprès des partenaires et de la population, ont pris un certain temps d’arrêt dans certains secteurs. Les rencontres de travail et 
certains pans de sensibilisation ont été néanmoins réalisés selon la planification initiale.  
 
Les actions du plan d’action annuel qui n’ont ainsi pu être tenues sont indiquées avec la mention Contexte COVID-19 dans le présent rapport.  
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Résumé de mise en œuvre  
 
Les principaux faits saillants de ce bilan 2020 sont les suivants :   

• Planification de la mise en œuvre du système de traitement des matières organiques pour tout le territoire 

• Concertation à l’échelle de la MRC quant à l’implantation du système des matières organiques et de la communication associée 

• Poursuite de l’optimisation des installations et services de récupération sur le territoire  

• Poursuite des actions à l’égard de la lutte envers les dépotoirs clandestins 

• Amorce des actions à l’égard du volet CRD 

• Déploiement d’une nouvelle campagne de sensibilisation quant à la performance du recyclage en milieux de travail 

• Amélioration de l’offre de réemploi sur le territoire 

• Développements de plusieurs projets en cours de réalisation ou à venir 

 

Les tableaux 1 à 3 présentent de manière détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Rivières.  

 

Comité de suivi du PGMR  

Fait nouveau, les recommandations émanant du comité de suivi du PGMR ont été ajoutées au bilan du plan d’action afin de suivre le processus d’évaluation de la mise en œuvre réalisé en continu. Le 

comité œuvre depuis 2005 et est responsable d’émettre des avis et des recommandations aux conseils municipaux de la ville de Port-Cartier et de la ville de Sept-Îles, au conseil de la MRC de Sept-Rivières 

et à Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam quant au respect de la mise en œuvre du PGMR et aux mesures priorisées. Depuis 2017, le comité est composé des représentants suivants : 

 

• Secteur résidentiel 

-    Citoyen 

-    Jeunesse (18 à 35 ans)  

• Secteur Industrie, commerces et institutions 

-    Petites et moyennes entreprises 

-    Milieu institutionnel 

-    Grande industrie 

-    Générateur de matières organiques (enjeu prioritaire 2016-2020) 

• Secteur Construction, rénovation et démolition 

• Groupes de protection de l’environnement 

• Récupération et valorisation des matières résiduelles 

-    Organisme communautaire ou de réinsertion sociale 

-    Entreprise de mise en valeur 

• Secteur municipal 

-    Représentant du conseil de la Ville de Port-Cartier 

-    Représentant du conseil de la Ville de Sept-Îles 

https://www.septrivieres.qc.ca/organisation/comites/suivi-du-pgmr
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RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES 
 
Rôles de la MRC de Sept-Rivières 

• Responsable de la révision du PGMR 

• Planificateur régional 

• Actions de concertation et de sensibilisation 

 
Rôles des municipalités – ville de Port-Cartier, ville de Sept-Îles et TNO Lac-Walker (MRC) 

• Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matières résiduelles (ordures et matières recyclables) 

• Mise en œuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif 

• Participation aux actions de concertation  

 
Rôles d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 

• Mise en œuvre des mesures associées 

• Participation aux projets supra-locaux selon les besoins  
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Liste des abréviations 
 
Gestion des matières résiduelles 

 
ARMR   Aire de réception des matières résiduelles 
CRD   Construction, rénovation et démolition 
ICI   Industries, commerces et institutions 
LET   Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles 
PTMOBC Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage  

 
 
 

Organisations 

 
CPESI    Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles  
CRECN   Conseil régional de l’Environnement de la Côte-Nord  
Écopatrouille  Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières 
ITUM   Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam  
MRC   MRC de Sept-Rivières 
MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques 
VPC   Ville de Port-Cartier 
VSI   Ville de Sept-Îles  

  

 
 
Liste des indicateurs d’avancement 
 
Mesure 
 
Réalisée ⚫ 
Réalisée en continu ⚫ 
En cours ⚫ 
En partie ⚫ 
Non réalisée ⚫ 
Abandonnée ⚫ 

- (Non applicable en 2020) 
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Tableau 1. Suivi des mesures du secteur résidentiel 
 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

SECTEUR RÉSIDENTIEL 

1 

Réaliser une 
étude de 
caractérisation 
des matières 
résiduelles 
d’origine 
résidentielles 
envoyées au LET 
de Sept-Îles et 
des matières 
recyclables 
envoyées au 
centre de tri de 
Port-Cartier 

Mesure complémentaire à la 
mesure no 24 du secteur ICI 
1) Réaliser des caractérisations 
des matières résiduelles 
enfouies selon les catégories 
suivantes : PCPVM, matières 
organiques, bois, et RDD, débris 
de CRD 
-Prévoir une caractérisation de 
référence et une 
caractérisation de suivi pour 
valider l’évolution suite à la 
mise en œuvre du PGMR : 2 
caractérisations : 2016 et 2020 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
LET de Sept-Îles 

Centre de tri Le Phare 

2016 et 
2020 

Volet résidentiel : Non 

réalisée/Abandonnée ⚫ 
 

Volet ICI : voir mesure 

no 24 ⚫  

MRC de Sept-Rivières 

- Appel d’offres réalisé en 2017 

- Soumissions reçues dépassant les 
coûts prévus au budget 

- Projet mis en attente en 2019  

- Réalisation d’une nouvelle 
méthodologie en 2018 axée sur les 
gisements prioritaires envoyés à 
l’enfouissement (LET) : 

o Rebuts mélangés (ordures) 
o Rebuts CRD 

- Rapport déposé aux municipalités et 
servant à l’élaboration de projets 

Recommandation A. Étude de 
caractérisation  
Réaliser une étude de 
caractérisation partielle ciblée 
sur les secteurs prioritaires  
(ICI, CRD) 

 

2 

Mettre en place 
des mesures de 
réduction à la 
source 
complémentaires 
à celles déjà en 
place 

1) Adapter les politiques 
environnementales en place 
pour intégrer les nouveaux 
enjeux régionaux du PGMR 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2018 Non réalisée ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Politique environnementale 
existante, processus de révision 
amorcé en 2017-2018, mais non 
complété  
 

MRC de Sept-Rivières 

- Politique environnementale 
existante (2013) non révisée, 
toujours en vigueur, plan d’action 
annuel 
 

Ville de Port-Cartier 

- Aucune politique environnementale 
en vigueur 

Recommandation B. Politique 
environnementale (Ville de 
Port-Cartier)  
Élaborer une politique 
environnementale pour la 
municipalité  
  

Recommandation C. 
Bannissement des plastiques à 
usage unique  
Inclure dans les politiques 
environnementales 
municipales un bannissement 
des plastiques à usage unique 
sur leur territoire  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

2) Élaborer une politique 
d’achat responsable pour les 
activités administratives et 
bureautiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2018 En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Politique administrative d’achats en 
vigueur incluant des critères d’achat 
responsable 
 

Ville de Port-Cartier  

- Engagement de bannissement des 
bouteilles d’eau à usage unique 
dans tous ses bâtiments 

 

  

3) Poursuivre et harmoniser les 
programmes municipaux des 
couches lavables actuels (2016) 
Élaborer un nouveau 
programme régional (2018) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2020 

En cours ⚫ 

Programmes aux couches lavables  
 

MRC de Sept-Rivières 

- Poursuite de la concertation en 
2019 et 2020 avec la Ville de 
Sept-Îles, la Ville de Port-Cartier et 
l’organisme À la source Sept-Îles afin 
de promouvoir les programmes et 
développer une approche régionale 

- Programme incitatif sur les produits 
d’hygiène durable incluant 
campagne de communication et 
attestation pour milieux de garde 
(volet couches lavables) prévu pour 
2021 (prévu en 2020; retard 
Covid- 19) 

 

Ville de Port-Cartier 

- 1 subvention octroyée en 2020 pour 
un montant de 100 $ (1 570 $ versés 
en subventions depuis le début du 
programme  

- Révision en cours du programme 
d’aide financière avec élargissement 

 
Recommandation D.  
Programmes d’aide financière 
aux couches lavables        
(MRC, Ville de Port-Cartier, 
Ville de Sept-Îles)   
Accentuer la promotion des 
programmes existants de 
réduction : utilisation des 
couches lavables   
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

des critères aux produits d’hygiène 
durable  

- Nouvelle page web de promotion du 
programme municipal 
 

Ville de Sept-Îles  

- 15 subventions octroyées en 2020 
pour un montant total de 2 146 $ 
(335 couches) de soutien financier 
aux familles participantes (19 214 $ 
de versés en subvention depuis le 
début du programme; 2 930 
couches) 

- Révision en cours du programme 
d’aide financière avec élargissement 
des critères aux produits d’hygiène 
durable  

- Page web de promotion du 
programme municipal 
 

Formation sur les couches lavables 

- Formations sur les couches lavables 
offertes par l’organisme À la source 
Sept-Îles et accompagnement aux 
familles 
 

4) Élaborer une nouvelle 
campagne de sensibilisation et 
développer les outils de 
communication 
Thèmes de campagnes planifiés 
par la MRC 2018-2020 : 
Consommation responsable et 
réduction à la source 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
Écopatrouille 

2018-
2020 

En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Mise en œuvre d’un programme 
scolaire niveau primaire et 
secondaire dans le cadre des 
activités de 
l’Écopatrouille 2018-2019 
(230 élèves sensibilisés en 2019) 

  

https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/environnement/#activites-et-programmes
https://www.septiles.ca/fr/coucheslavables_156/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Retour du Défi Écocitoyen avec des 
familles en 2019 avec l’Écopatrouille 

- Aucune sensibilisation sur ce thème 
en 2020 (contexte COVID-19) 

- Parutions médias sociaux (2) 

- Page web de promotion de la 
réduction à la source 
 

3 

Maintenir les 
formations au 
compostage 
domestique ainsi 
que le service 
d’assistance 
opérationnelle 
pour les 
ménages ayant 
déjà un 
composteur à 
domicile 

Mesure dans l’attente d’un service de gestion des matières organiques plus large 

1) Bonifier les outils de 
sensibilisation de 
l’Écopatrouille et les mettre en 
ligne sur le site Internet de la 
MRC et des municipalités 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 
Activités de promotion du service 

- Publications dans les médias sociaux 
Facebook et Instagram (5) en 2020 

- Promotion générale du compostage 
sur le Web incluant des vidéos (page 
web, chaîne YouTube, etc.) 

- Entrevue radiophonique sur le 
feuillicyclage 

- Mise à jour du site Web de 
l’Écopatrouille et de la MRC de 
Sept-Rivières 

- Réalisation d’un nouveau 
sondage/concours en ligne en 2020 
pour les citoyens ayant acquis un 
composteur avec le programme 
incluant des questions sur le 
compostage résidentiel et municipal 

- Activités jeunesse de promotion du 
compostage, tel que livre de conte 
en ligne 
 

Ville de Sept-Îles 

 
 

Résultats sondage  
96 % des citoyens compostent 
encore (2020) suite à l’achat 
de leur composteur dans les 
dernières années; 68 % des 
citoyens prévoient de 
continuer de composter suite 
à l’arrivée des bacs bruns 
(compostage municipal). 
Selon les données 2017 et 
2019, une moyenne de 19 % 
des citoyens s’adonne au 
compostage résidentiel; 
identification de quelques 
secteurs résidentiels plus 
favorables à cette pratique. 

http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/reduction
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
https://www.youtube.com/channel/UCRQBorVchPSxYV-ROb_jR7Q
http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2389
http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2389
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Parution dans le bulletin L’Actualité 
municipale (1) et médias sociaux (1) 

- Page web de promotion du 
programme incitatif sur le 
compostage domestique 

2) Poursuivre les formations de 
groupe annuelles gratuites au 
compostage domestique 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Absence de demande pour des 
formations ouvertes à toute la 
population après plusieurs années 
de réalisation (2008 à 2013) 

- Formations réalisées sur demande 
(environ 4 formations de groupe 
annuelles) 

- Aucune formation en 2020 
(contexte COVID-19) mais réponses 
téléphoniques et via 
visioconférence aux demandes 
citoyennes 
 

  

3) Maintenir les programmes 
existants de subventions au 
compostage domestique 

MRC 
 

Autres 
Détaillants 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 
Programme incitatif au compostage 
domestique 

- 53 composteurs subventionnés en 
2020 pour un total de 1 885 $ de 
subvention  

- Plus de 1 250 composteurs 
subventionnés depuis les débuts du 
programme en 2008, soit plus de 
43 750 $ en aides financières 
 

Maintien du programme 
incitatif au compostage 
domestique jusqu’à ce qu’un 
service de collecte et de 
traitement des matières 
organiques soit en place 

Plus de 1 200 composteurs 
subventionnés depuis les 
débuts du programme en 
2008, soit près de 40 300 $ en 
subventions de la MRC  

4) Poursuivre les formations au 
compostage domestique 
réalisées auprès des citoyens et 

MRC 
 

Collaborateurs 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 
MRC de Sept-Rivières 
Accompagnements au compostage  

  

https://www.septiles.ca/fr/compostage-domestique_270/
https://www.septrivieres.qc.ca/environnement/compostage
https://www.septrivieres.qc.ca/environnement/compostage
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

le service d’accompagnement à 
domicile réalisées par 
l’Écopatrouille 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Écopatrouille 

- Conseils personnalisés au 
compostage par l’Écopatrouille lors 
des visites à domicile (non-réalisé en 
2020, contexte COVID-19) mais 
réponses téléphoniques et via 
visioconférence aux demandes 
citoyennes 

- Aucune formation de groupe en 
2020 (contexte COVID-19)  

- Suivis téléphoniques avec les 
citoyens ayant acheté des 
composteurs 

- Parutions dans les médias sociaux 
(4) 

4 

Poursuivre les 
actions de 
sensibilisation à 
l’herbicyclage et 
préparer le 
bannissement à 
l’élimination des 
retailles de gazon 

Mesure dans l’attente d’un service de gestion des matières organiques plus large 

1) Bonifier les outils de 
sensibilisation de 
l’Écopatrouille et les mettre en 
ligne sur le site Internet de la 
MRC et des villes 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 

Réalisée 2016-2017; ⚫ 
 

Activités de suivi en 
continu 

Vaste campagne conjointe MRC et CPESI 
réalisé dans le précédent PGMR 
 
MRC de Sept-Rivières 

- Absence de sensibilisation en 2020 
(contexte COVID-19) 

- Sondage 2019 incluant suivi de la 
pratique de l’herbicyclage 

- Page web de promotion de 
l’herbicyclage 

 

Résultats sondage : 
Une proportion de 75 % 
(2019) de la population ayant 
un gazon s’adonne à la 
pratique de l’herbicyclage. En 
2009, c’était environ 65 % des 
citoyens qui pratiquaient 
l’herbicyclage à la maison.  

 
 

2) Poursuivre les campagnes de 
sensibilisations réalisées par 
l’Écopatrouille en partenariat 
avec la CPESI 

MRC 
Collaborateurs 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016 Non applicable 

http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/herbicyclage
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

 

Autres 
CPESI 

5 

Poursuivre et 
accentuer les 
mesures de 
réemploi 
existantes sur le 
territoire de la 
MRC 

1) Promouvoir les activités de 
réemploi existantes sur le 
territoire par les réseaux 
sociaux (page Facebook) et par 
les sites de ventes en ligne (ex. : 
Kijiji) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2017-
2020 

En cours ⚫ 

Services disponibles 
Port-Cartier 

- Ouverture d’un magasin de 
réemploi ayant pignon sur rue 
(amélioration des activités de 
réemploi au magasin de l’écocentre 
Le Phare de Port-Cartier)  

- Boutique en ligne présentant les 
offres disponibles au magasin de 
réemploi de l’écocentre Le Phare et 
possibilité d’achat en ligne 

- Activités de réemploi des textiles en 
bon état au Centre de bénévolat de 
Port-Cartier 

- Service de dons et d’achats de livres 
à la Bouquinerie du Cartier 
organisée par l’organisme Popco 

 

Sept-Îles 

- Entente de collaboration entre le 
magasin de réemploi de Port-Cartier 
et la Ville de Sept-Îles pour la 
récupération de matières de 
l’écocentre Sept-Îles vers Port-
Cartier 

- Discussion entre Ressource 
Réinsertion Le Phare, Recyk & Frip 
et la Ville de Sept-Îles pour 

  

2) Poursuivre la promotion des 
activités de réemploi existantes 
sur le territoire (ventes de 
garage, magasin de la 
déchetterie, babillards, etc.) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2017-
2020 

En cours ⚫ 

https://ressourcelephare.ca/collections
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

l’ouverture d’un magasin de 
réemploi à Sept-Îles 

- Poursuite des activités de réemploi 
à la friperie Recyk & Frip à Sept-Îles  

- Poursuite des activités de réemploi 
des textiles et menus articles au 
Centre de dépannage du Parc 
Ferland et à l’Envol Maison de la 
Famille (vêtements maternité, 
enfants, jouets) 

- Poursuite des activités de réemploi 
de livres au Centre Alpha Lira 

- Organisme Vélo-Cité qui récupère 
depuis 2017 les vélos suite à la fin 
de la collecte de vélo de la CPESI en 
2016 

 

Mesures en ligne de réemploi 

- Accroissement du nombre de 
groupes Facebook dédiés à la vente 
de biens (réemploi) à Sept-Îles, Port-
Cartier et Uashat mak Mani-utenam 
comptant plusieurs milliers de 
membres (plus de 30 groupes) 

 

Ville de Sept-Îles (CPESI) 

- Diffusion de la liste des ventes de 
garage en cours sur le site Web de la 
Ville de Sept-Îles 

- Site Web Le Bottin vert, un outil de 
promotion des endroits à Sept-Îles 
où consommer et où se départir de 
ses matières de manière 
écoresponsable 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

 

MRC de Sept-Rivières 

- Absence de sensibilisation 
radiophonique en 2020 
(contexte COVID-19) 

- Parutions dans les médias sociaux 
(2) 

- Page web de promotion du 
réemploi 
 

3) Développer des filières de 
réemploi pour les matières ne 
trouvant pas preneur en région 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écocentre Le Phare 

2017-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Ville de Port-Cartier 

- Ouverture d’un nouveau magasin de 
réemploi ayant pignon sur rue à 
Port-Cartier 

- Développement des filières de 
récupération par l’écocentre de 
Port-Cartier opéré par Ressource de 
réinsertion Le Phare (voir 
mesure 40) 

o Vente de bois (palettes et 
planches) 

o Vente de biomasse de 
jardin (paillis ou compost et 
biomasse industrielle  

 

Ville de Sept-Îles 

- Projet en élaboration d’un magasin 
de réemploi pour Sept-Îles  

- Valorisation des résidus verts en 
paillis et distribution gratuite aux 
citoyens 

- Entente continue avec la friperie 
Recyk & Frip à Sept-Îles  

Recommandation E. Réemploi 
(Ville de Sept-Îles)  
Favoriser l’essor de la filière de 
réemploi à Sept-Îles 
notamment par des 
partenariats entre organismes, 
la commission scolaire et la 
municipalité (volet écocentre)  
 

 

http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/reemploi
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Collaboration et assistance du 
département environnement pour 
les opérations de réemploi  

- Contribution financière pour la 
manutention et le transport du 
textile  

4) Encourager le tri et la 
valorisation des matières 
recueillies dans les 
écocentres/déchetteries 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

 

  

6 

Réviser les 
modalités de 
gestion des 
résidus 
encombrants 
pour favoriser 
leur récupération 
et leur réemploi 

1) Réaliser une analyse des 
modalités de gestion des 
résidus encombrants 
valorisables pour les détourner 
de l’enfouissement 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2016-
2017 

En cours ⚫ 

- Aucune modification apportée au 
service actuel de collectes des 
encombrants incluant une collecte 
annuelle en mai à Sept-Îles et en 
mai et septembre à Port-Cartier 
ainsi que du service de collecte sur 
appel 

- Aucune modification des filières de 
récupération actuelles 

 

Ville de Sept-Îles 

- Réflexion quant au service et aux 
modalités de collecte des 
encombrants sur son territoire   

- Promotion des activités de collecte 
des encombrants (Parutions 
Facebook (1), capsule 
radiophonique (1) et parution 
journal local (1) 

- Page web de la campagne annuelle 
de grand nettoyage 

 

Recommandation F. Collecte 
des résidus encombrants (Ville 
de Sept-Îles)  
Maintenir les collectes les 
encombrants gratuitement 
dans des périodes spécifiques 
et prévoir des frais pour les 
collectes sur appel 
supplémentaires; assurer les 
activités de communication 
adéquates pour diffuser cette 
nouvelle disposition  
  
Recommandation G. Réemploi 
des résidus encombrants (Ville 
de Sept-Îles)  
Arrimer les activités de collecte 
des encombrants avec celles 
d’un futur magasin de 
réemploi afin de maximiser la 
récupération des matières 

Services actuels : 
Écocentres ouverts à l’année, 
collecte annuelle des 
encombrants (2 fois par an 
pour Port-Cartier) et collecte 
sur demande pour tous les 
secteurs 

2) Optimiser les modalités de 
collecte des résidus 
encombrants en fonction des 
résultats de l’analyse 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017 En cours ⚫ 

https://www.septiles.ca/fr/encombrants-gros-rebuts_406/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

Ville de Port-Cartier 

- Nouvelle page web des collectes 
spéciales 

- Promotion des activités de collecte 
des encombrants (Parutions 
Facebook (2) 
 

MRC de Sept-Rivières  

- Promotion des activités de collecte 
des encombrants (Parutions 
Facebook (2) 

7 

Poursuivre la 
promotion 
d’évènements 
écoresponsables 
sur le territoire 
de la MRC 

1) Promotion des évènements 
écoresponsables sur le 
territoire de la MRC (festival, 
colloque, évènement sportif, 
actions communautaires) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
CPESI 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Accompagnement virage vert dans les 
évènements 

- Accompagnements auprès des 
organisateurs d’évènements 

- Élaboration d’un outil 
d’accompagnement électronique 
disponible pour les évènements 
accompagnés (MRC) 

- Page web et Guide Pour un virage 
vert dans les évenements 

 
 

Sensibilisation par l’Écopatrouille  

- Aucune sensibilisation en 2020, 
évènements annulés 
(contexte COVID-19) 

- 128 personnes en 2019 (337 en 
2018) ont été sensibilisées 
directement sur les sites de 3 
évènements populaires (8 en 2018) 

 

Recommandation H. (Ville de 
Port-Cartier et Ville de Sept-
Îles)  
Ajuster la réglementation afin 
de bannir définitivement les 
plastiques à usage unique 
dans les événements qui 
nécessitent un permis ou qui 
bénéficient d’une aide 
financière municipale sur le 
territoire de la MRC 

 
2) Mise à jour et distribution du 
guide « Pour un virage vert 
dans les évènements » de 
l’Écopatrouille 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles  
 

Autres 
CPESI (distribution) 

2016-
2020 

En partie ⚫ 

3) Fournir les contenants de 
récupération et le service de 
collecte des matières 
recyclables pour les 
évènements sur le territoire 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#collectes-speciales
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Poursuivre les démarches 
d’accompagnement et d’ISE 
auprès des organisateurs 
d’évènements. 

MRC 
 

Autres 
Écopatrouille 

CPESI 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

 
 
 
Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Pas de distribution de bacs en 2020, 
évènements annulés 
(contexte COVID-19) 

 

8 

Poursuivre les 
actions de 
sensibilisation 
de 
l’Écopatrouille 
en les bonifiant 
en fonction des 
nouveaux enjeux 
régionaux de la 
MRC et s’assurer 
de leur suivi 
durant toute 
l’année 

1) Revoir l’organisation de 
l’Écopatrouille pour poursuivre 
les activités durant toute 
l’année 

MRC 2016 En partie ⚫ 

Équipe de l’Écopatrouille de la MRC de 
Sept-Rivières 

- Coordonnateur : 1 employé à temps 
plein à l’année en 2020 

- Conseillère en environnement et 
développement durable notamment 
responsable à l’année de 
développer les activités et outils de 
l’Écopatrouille 
 

Aucune embauche d’étudiants en 2020 
(contexte COVID-19) 

- Équipe écopatrouilleurs 2019 : 6 
employés à temps plein durant 12 
semaines  
 

Recommandation I. 
Écopatrouille  
Accentuer la communication 
des résultats des activités de 
sensibilisation de 
l’Écopatrouille auprès des 
décideurs et de la population 

 

2) Définir les objectifs annuels 
de l’Écopatrouille et les 
nouvelles activités à prioriser 

MRC 
2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

- Thèmes prévus en 2020 (non-
réalisés contexte COVID-19) 

o Augmenter la performance 
en gestion des matières 
résiduelles dans les milieux 
de travail  

o Développer et poursuivre 
la campagne sur la 
consommation responsable  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

o Amorce de la 
communication au niveau 
du compostage municipal  

o Promotion des bonnes 
pratiques de CRD auprès 
des citoyens et des 
entreprises 
 

3) Développer de nouveaux 
outils de communication en 
fonction des nouveaux enjeux 
régionaux du PGMR : 
- Programmes de gestion des 
matières organiques 
- Bannissement du papier, 
carton, bois et matières 
organiques 
- Gestion des débris de CRD 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Pas de création de nouveaux outils 
en 2020 (contexte COVID-19) mis à 
part la campagne en ICI (voir 
mesure 26) 

- Nouveaux outils de communication 
développés pour la campagne de 
promotion du signalement de 
dépotoirs clandestins en 2019 

- Réalisation d’un nouveau sondage 
résidentiel en 2019 
 

  

4) Mise en œuvre de 
l’Écopatrouille 

MRC 
2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Sensibilisation par l’Écopatrouille  
MRC de Sept-Rivières 

- Aucune sensibilisation résidentielle 
par l’Écopatrouille en 2020 
(contexte COVID-19) 

- Résultats en ICI 2020 : voir 
mesure 27 

- Site Web mis à jour 

- Un communiqué de presse émis en 
2020  

- Résultats 2019 :  
o 3 800 personnes 

rencontrées directement 

  

http://www.ecopatrouille.org/
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2378&pg=2
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

en 2019; 9 500 personnes 
touchées de près ou de loin 
par les interventions sur le 
terrain 

o 1 849 personnes ont 
participé à des activités 
jeunesse de l’Écopatrouille 
dans un contexte scolaire 
ou lors de camps de jour  

o 1 996 résidences visitées 
dans le cadre de la 
campagne résidentielle de 
promotion du signalement 
de dépotoirs clandestins et 
sur les sites de 
récupération  

o 688 personnes sondées 
dans le cadre d’un nouveau 
sondage résidentiel portant 
sur les sites de 
récupération et 
mobilisation face aux 
dépotoirs clandestins 

o Entrevues à la radio locale 
et à la radio de la 
communauté innue 

o Parutions dans le journal 
local 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

9 

Poursuivre la 
promotion de la 
récupération des 
résidus verts 
(feuilles mortes 
et arbres de 
Noël) par les 
services et 
programmes 
existants 

1) Poursuivre les collectes 
spéciales de résidus verts 
(feuilles mortes) et promouvoir 
l’apport volontaire aux 
écocentres et aires de 
réception 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs MRC 
(signalisation et 
sensibilisation) 
Écopatrouille 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Récupération des résidus verts 
Ville de Port-Cartier (Écocentre Le Phare) 

- Valorisation des résidus verts sous 
forme de biomasse de jardin (235 
tonnes distribuées aux citoyens et 
organisations en 2020 (voir 
mesure 40)) 

 

Ville de Sept-Îles 

- 1 522 tonnes de résidus verts 
collectées à l’écocentre de Sept-Îles 
en 2020 (782 en 2019) 

  

2) Promouvoir l’apport 
volontaire des arbres de Noël à 
l’écocentre de Sept-Îles et à la 
déchetterie de Port-Cartier et 
s’assurer de la valorisation des 
matières recueillies 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs MRC 
(signalisation et 
sensibilisation) 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Publicités concernant les points de 
dépôts des arbres de Noël (médias 
sociaux (1) bulletin municipal (1) 

- Page web de promotion des services 
de récupération 

 

  

https://www.septiles.ca/fr/residus-verts_197/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

10 

Compléter la 
mise en place de 
la récupération 
des matières 
recyclables dans 
tous les espaces 
publics   

1) Lister les espaces publics 
couverts et non couverts, 
inventorier les équipements en 
place, faire le suivi de 
l’utilisation des poubelles 
orphelines 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2016 Réalisée ⚫ 

Implantation des bacs dans les aires 
publiques 
Ville de Port-Cartier 

- 100 % des lieux publics gérés par la 
municipalité sont intégrés dans un 
programme de récupération des 
matières recyclables; présence 
résiduelle de poubelles orphelines à 
corriger 

Ville de Sept-Îles  

- 100 % des lieux publics gérés par la 
municipalité sont intégrés dans un 
programme de récupération des 
matières recyclables (bacs à trois 
voies, duobacs)  

  

2) Piloter une demande de 
financement auprès de la Table 
de récupération hors foyer 
Programme « Aires publiques 
municipales » 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2016 Réalisée ⚫ 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Financement obtenu et projets mis 
en œuvre en 2016 

  

3) Faire l’installation de ces 
équipements et mise en place 
de la signalisation 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017 Réalisée ⚫ 

Accompagnement auprès des 
municipalités  
MRC de Sept-Rivières 

- Soutien dans le choix des 
équipements  

- Réalisation des affiches de 
signalisation uniformisée 

- Sondage auprès des usagers des 
aires publiques réalisé par 
l’Écopatrouille en 2016-2017 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Promouvoir la bonne 
utilisation de ces installations 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2017-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

 MRC de Sept-Rivières 

- Aucune sensibilisation en 2020 
(contexte COVID-19) 

  

5) Faire le suivi de leur 
utilisation et valider les 
nouveaux besoins éventuels 
pour chaque année 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2017-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Inventaire terrain et sondage auprès 
des usagers des aires publiques en 
2016 et 2017 
 

  

11 

Analyser les 
options de 
gestion des 
déchets, des 
matières 
recyclables et 
des matières 
organiques 

1) Réaliser une étude 
d’optimisation de la gestion des 
matières résiduelles 
notamment pour réduire les 
coûts liés à la gestion des 
matières résiduelles 

Ville de Port-Cartier 2017 
Réalisée (pour les 

besoins du compostage) 

⚫ 
Ville de Port-Cartier  

- Réalisation d’une étude pour le 
choix d’un scénario de traitement 
des matières organiques 

  

2) Mettre en œuvre les 
résultats de l’étude 
d’optimisation de la gestion des 
matières résiduelles  

Ville de Port-Cartier 2018 En cours  ⚫ 

12 

Optimiser le 
transport des 
matières 
résiduelles entre 
les lieux de 

1) Analyser et optimiser les 
circuits de collecte des déchets 
et des matières recyclables 
entre les deux villes 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Centre de tri Le Phare 

LET 

2017-
2018 

En cours  ⚫ 

MRC de Sept-Rivières, Ville de Sept-Îles 
et Centre de tri Le Phare 

- Projet de réduction des rejets et 
d’optimisation du transport du 
centre de tri vers le LET réalisé en 

Recommandation J. Contrats 
de collecte  
Arrimer les contrats de collecte 
entre les municipalités afin 
qu’ils se terminent aux mêmes 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

génération et les 
lieux de 
traitement (LET 
et centre de tri) 

2) Analyser et optimiser le 
transport des conteneurs 
provenant de la déchetterie 
vers le LET 

Ville de Port-Cartier 
 

Autres 
Écocentre Le Phare 

LET 

2017-
2018 

En cours ⚫ 

2017 incluant caractérisation des 
rejets 
 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Discussion inter municipalité sur les 
pistes de solution pour établir une 
collaboration pour le partage des 
transports entre les deux villes 

- Modalités d’amélioration des 
options de transport préalables à 
l’établissement du service de 
collecte des matières organiques 
entendues en 2019-2020 
 

dates pour ainsi faciliter 
l’optimisation du transport 
inter municipalité 

13 

Augmenter la 
récupération des 
résidus 
domestiques 
dangereux (RDD) 
par apport 
volontaire dans 

1) Poursuivre la promotion des 
services existants pour la 
collecte et la récupération des 
RDD (écocentres et 
déchetterie) 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écocentre Le Phare 

Écopatrouille 
CPESI 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Récupération des RDD 
Ville de Port-Cartier 

- 25 tonnes de RDD récupérées et 
traitées à l’écocentre le Phare en 
2020 

- Élargissement des matières 
acceptées à l’ARMR de Rivière-
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

les installations 
existantes 

2) Poursuivre la sensibilisation à 
la récupération des RDD lors 
des campagnes de 
l’Écopatrouille (mise à jour de 
l’aide-mémoire résidentiel) 

MRC 
 

Autre 
Écopatrouille 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

Pentecôte aux produits 
électroniques usagés 

 

Ville de Sept-Îles 

- 48 tonnes de RDD récupérées à 
l’écocentre de Sept-Îles en 2020 (38 
tonnes en 2019) 

- 35 tonnes d’appareils électroniques 
récupérés en 2020 (33 tonnes en 
2019) 

- Promotion des services : publicités 
dans le bulletin municipal (1), le 
journal local (1) et les médias 
sociaux (2) 

- Page web de promotion des services 
 

Projet Scout tombe pile  

- Accompagnement des organisateurs 
et formation des jeunes concernant 
la campagne annuelle récupération 
des piles (CPESI et MRC) 

- Projet alternatif en 2020 
(contexte COVID-19) 

- 2 642 piles récupérées en 2019 
 

Promotion des services 

- Distribution du Guide de 
l’écocitoyen (voir mesure 19) 

- Parutions de la MRC dans les médias 
sociaux (5) 
 

14A 
Suivre et 
optimiser la 
gestion des 

1) Réaliser une analyse actuelle 
et future des besoins 
comprenant l’inventaire des 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
2017 Non réalisée ⚫ 

- Aucun inventaire des fosses 
septiques disponible sur le territoire 

 

Construction et installation des 
équipements prévues en 2021 
pour Port-Cartier et Sept-Îles  

 

https://www.septiles.ca/fr/residus-domestiques-dangereux-rdd_195/
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

boues des fosses 
septiques sur le 
territoire 

fosses septiques pour chaque 
municipalité 

Ville de Port-Cartier 
Amorce d’une réflexion quant à 
l’inventaire des installations 
(départements urbanisme et 
environnement) 

- Élaboration d’un projet de 
traitement des boues avec des sacs 
filtrants sur le site des étangs aérés 
(plate-forme de déshydratation des 
boues municipales) 
 

Ville de Sept-Îles 

- Élaboration d’un projet de 
traitement des boues avec des sacs 
filtrants associé au projet de 
compostage municipal 

- Mesure et caractérisation annuelle 
des boues réalisées 

- Plans d’assainissement des secteurs 
problématiques en cours 

- Travaux de réfection pour maintenir 
les installations en place ont été 
réalisés selon un plan de 
maintenance 

- Suivi des provenances et des 
demandes pour optimiser l’espace 
utile selon les besoins du territoire  

 

2) Réaliser une analyse de la 
qualité des boues par une 
caractérisation 

Ville de Sept-Îles 2017 Réalisée en continu ⚫ 

3) Suivre le fonctionnement des 
installations à l’aide 
d’inspections 

Ville de Sept-Îles 2017 Réalisée en continu ⚫ 

4) Optimiser le traitement de 
gestion des boues de fosses 
septiques en analysant la 
faisabilité d’un projet de mise à 
niveau des installations 

Ville de Sept-Îles 2020 En cours ⚫ 

14B 

Déterminer les 
sites de 
recyclage des 
boues de fosses 
septiques et des 

1) Rechercher les sites 
potentiels 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

2017 Réalisée ⚫ 

Projets de recyclage des boues 
MRC, Ville de Port-Cartier et Ville de 
Sept-Îles 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

boues 
municipales et 
développer des 
projets de 
restauration de 
lieux dégradés 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

- Analyse des sites de restauration 
potentiels au niveau des sablières 
(voir piste d’action no 4) 

2) Informer et concerter les 
utilisateurs potentiels sur 
l’utilisation des boues pour 
leurs projets de restauration 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

2017 En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Rencontres avec le MAPAQ, 
certaines grandes entreprises et 
ITUM de 2016 à 2018 

  

3) Analyser les sites potentiels 
de restauration  

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

2018 Réalisée ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Analyse des sites de restauration 
potentiels au niveau des sablières 
en 2018-2019 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Développer des projets de 
recyclage selon la qualité et la 
quantité des boues vidangées 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs 
MRC 
ITUM 

 

Autres 
Industries 

Agriculteurs 
MERN 

MDDELCC 
MTQ 

2019 En cours ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Élaboration d’un projet de 
restauration partielle de cinq 
sablières sous la gestion de la MRC, 
réalisation d’un Plan de restauration 
environnemental et préparation 
d’une demande de certificat 
d’autorisation pour le MELCC 

- Réception du certificat 
d’autorisation en 2020  

 

Ville de Port-Cartier 

- Réalisation d’un projet de 
démonstration conjoint avec la MRC 
de Sept-Rivières de restauration 
partielle d’une sablière avec le 
recyclage de boues municipales et 
de copeaux d’écocentre 

 

Ville de Sept-Îles 

- Suivi d’un projet de recyclage des 
boues municipales et de 
restauration sur l’ancien lieu 
d’enfouissement sanitaire et report 
de projet conjoint avec la MRC 
quant aux sablières à restaurer 

- Élaboration d’un projet de 
traitement des boues avec des sacs 
filtrants associé au projet de 
compostage municipal 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

15 

Implanter une 
plateforme de 
compostage 
ouvert au LET de 
Sept-Îles et 
mettre en œuvre 
les activités de 
compostage en 
deux phases 
(résidus verts et 
résidus 
alimentaires) 

1) Préciser le scénario de 
gestion des matières 
organiques en deux phases :  
Phase 1 : résidus verts : 
2016-2017 
Phase 2 : résidus alimentaires : 
2018-2019 

Ville de Sept-Îles 
2016-
2017 

Réalisée ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Étude préparatoire pour la gestion 
des matières organiques réalisée 
incluant les volets résidentiels et ICI 

- Choix de la méthode de valorisation 
(compostage municipal) 

- Site de la plateforme de 
compostage choisi et considérations 
techniques liées à la construction en 
analyse 

- Arrimage avec les partenaires 
municipaux (Ville de Port-Cartier, 
ITUM, MRC de Sept-Rivières (TNO 
Lac-Walker) 

 

MRC de Sept-Rivières 

- Création et animation d’un groupe 
de travail sur les matières 
organiques avec les 
municipalités/ITUM et d’un sous-
comité responsable du volet 
communication  

- Tenue de 3 rencontres en 2020 
 

Recommandation K.  
Communication – collecte et 
traitement des matières 
Organiques (MRC, Ville de 
Port-Cartier et Ville de Sept-
Îles)   
Amorcer les activités de 
communication auprès de la 
population et des milieux de 
Travail aussitôt que la mesure 
liée à la gestion des matières 
organiques sera choisie par les 
conseils municipaux 
 
 
 

Analyse préliminaire réalisée 
en 2013 et résultats intégrés 
au PGMR révisé 

2) Identifier les sources de 
financements potentiels 
(PTMOBC, financements privés) 

Ville de Sept-Îles 
2016-
2017 

Réalisée⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès du Programme de 
traitement des matières organiques 
par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC) et réponses 
aux questions complémentaires du 
MELCC 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

3) a. Implanter les équipements 
pour la collecte des matières 
organiques (Achat des bacs 
bruns) 
3) b. Déployer la collecte et 
transport des matières 
organiques (Appel 
d’offres/Choix du 
soumissionnaire, octroi du 
contrat) 

Ville de Sept-Îles 
2018-
2019 

En cours ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Étude préparatoire pour la gestion 
des matières organiques réalisée 
incluant les modalités de mise en 
œuvre 

- Établissement des plans et devis 
d’ingénierie pour la construction du 
site de traitement des matières 
organiques 

  

4) Élaborer et mettre en œuvre 
une campagne d’information et 
de sensibilisation auprès des 
citoyens 
suite à la mise en place du 
programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

MRC 
Ville de Sept-Îles 

2018-
2020 

En partie ⚫ 
(volet planification) 

Ville de Sept-Îles 

- Participation au groupe de travail de 
la MRC sur la gestion des matières 
organiques 

- Mise en œuvre de la collaboration 
en 2020-2021 pour implantation du 
service en 2022 

- Ajout d’une page web concernant le 
futur service de traitement des 
matières organiques 
 

 
 

Sondage 2019 : 73 % des 
citoyens de la MRC sont 
favorables à l’implantation de 
la collecte des matières 
organiques; 62 % des citoyens 
s’intéressent au compostage 

5) Construction de la 
plateforme 

Ville de Sept-Îles 
2018-
2019 

En cours ⚫ 
(volet planification) 

Ville de Sept-Îles 

- Rapport d’ingénierie préliminaire 
réalisé en 2020 

- Amorce de l’élaboration des plans 
et devis en 2020 pour la 
construction de la plate-forme de 
compostage 
 

Construction des 
infrastructures en 2021-2022 

 

6) Mise en opération de la 
plateforme 

Ville de Sept-Îles 
2018-
2020 

Non réalisée ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Appel d’offres en 2020 pour la 
construction d’une usine de 

Mise en action du service en 
2022-2023 pour le secteur 
résidentiel et ICI 

 

https://www.septiles.ca/fr/matieres-organiques-compostage_534/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

traitement des eaux de lixiviation 
(projet nécessaire à l’opération de la 
plate-forme de compostage) 

16 

Valider le 
système de 
gestion des 
matières 
organiques à 
Port-Cartier en 
fonction des 
résultats de 
l’analyse des 
options de 
gestion des 
matières 
résiduelles 

1) Présenter les résultats de 
l’étude d’analyse de gestion des 
matières organiques aux élus 

Ville de Port-Cartier 

2017 
Réalisée ⚫ 

(choix de l’option)  

Ville de Port-Cartier 

- Choix du système de gestion des 
matières organiques 

- Envoi d’une lettre d’intention 
concernant l’utilisation de la future 
plateforme de compostage de la 
Ville de Sept-Îles (pour 5 années) 

- Définition des modalités de 
collaboration entre les deux 
municipalités 

- Participation au groupe de travail de 
la MRC sur la gestion des matières 
organiques 

- Mise en œuvre de la collaboration 
en 2020-2021 pour implantation du 
service en 2022-2023 

Élaboration d’une campagne 
promotionnelle conjointe 
prévue en 2021 et mise en 
œuvre en 2022-2023 

 

2) a. Achats des équipements 
pour la gestion des matières 
organiques 

2018-
2019 

Non réalisée ⚫ 2) b. Déployer la collecte et 
transport des matières 
organiques (Appel 
d’offres/Choix du 
soumissionnaire, octroi du 
contrat) 

3) Mettre en œuvre une 
campagne d’information et de 
sensibilisation auprès des 
citoyens 
suite à la mise en place du 
programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

MRC 2019 
En partie ⚫ 

(planification) 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

4) Implanter le système de 
traitement retenu  
Hypothèse : le traitement des 
matières organiques est réalisé 
à la nouvelle plateforme de 
compostage du LET de Sept-Îles 
Alternative : Installation de 
plusieurs composteurs 
modulaires 

Ville de Port-Cartier 
2019-
2020 

Non réalisée ⚫  

17 

Valider le 
système de 
gestion des 
matières 
organiques des 
résidents du Lac 
Daigle 
(implantation de 
composteurs 
modulaires ou 
adhésion au 
programme de la 
Ville de Sept-Îles)  

1) Réaliser une estimation des 
quantités de matières 
organiques générées sur le 
secteur du Lac Daigle et 
identifier les sources de 
financements potentiels (ACDC, 
financements privés) 

MRC (TNO) 2019 Réalisée ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Choix du système de gestion des 
matières organiques 

- Envoi d’une lettre d’intention 
concernant l’utilisation de la future 
plateforme de compostage de la 
Ville de Sept-Îles pour les résidences 
du Lac Daigle 

Mise en œuvre de la 
collaboration en 2020-2021 
pour implantation du service 
en 2022 
 
Élaboration d’une campagne 
promotionnelle conjointe 
prévue en 2021 et mise en 
œuvre en 2022-2023 

 2) Faire les soumissions auprès 
de fournisseurs d’équipements 
de traitement 

MRC (TNO) 2019 - 

3) Implanter le ou les 
équipements de traitement 
retenus (environ 130 
personnes) 

MRC (TNO) 2019 Non réalisée ⚫ 

4) Mise en opération MRC (TNO) 
2019-
2020 

Non réalisée ⚫ 



Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières 

Révision du plan d’action 

 
 31 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

18 

Adapter les 
modalités de 
collectes des 
matières 
organiques dans 
les municipalités 
et optimiser le 
calendrier des 
collectes 
d’ordures et de 
matières 
recyclables en 
fonction des 
nouveaux 
services 

1) Identifier et favoriser la mise 
en place des recommandations 
de l’étude d’optimisation  
(Étude firme SM) pour la Ville 
de Sept-Îles 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
ITUM 

2016 En cours ⚫ 

- Modalités incluses dans l’entente 
intermunicipale (Ville de Sept-Îles, 
ITUM, MRC) 

- Discussion amorcée au niveau du 
groupe de travail sur les matières 
organiques 

 
Ville de Sept-Îles 

- Volet collecte des matières 
organiques à l’étude 

À venir lors de l’implantation 
du nouveau service en 2022-
2023 

 

2) Définir les modalités 
optimales de collecte selon les 
nouveaux programmes (gestion 
des matières organiques) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018-
2019 

En cours ⚫ 

3) Adapter les calendriers de 
collecte des autres matières 
résiduelles (déchets et matières 
recyclables) et les diffuser 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018-
2019 

- 

4) Réviser et modifier les 
contrats de collecte municipaux 
des matières résiduelles en 
fonction des nouveaux 
programmes 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
Firme externe 

2018 - 

19 

Poursuivre la 
mise à niveau et 
l’optimisation 
des écocentres 
et aires de 
réception des 
matières 
résiduelles et 
promouvoir leur 

1) Uniformiser les types de 
matières acceptées, la 
terminologie utilisée et la 
signalisation (pictogrammes) 
dans les écocentres et aires de 
réception des matières 
résiduelles 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 
Collaborateur 

MRC (signalisation) 
 

Autres 
Écocentre 

(déchetterie) Le Phare 

2016 Réalisée ⚫ 

Concertation et accompagnement 
municipaux 
MRC de Sept-Rivières 

- Affiches de signalisation pour toutes 
les catégories de matières (total de 
près de 40 affiches disponibles à ce 
jour) 

- Mise à jour annuelle (MRC, VPC, VSI, 
ITUM) de l’aide-mémoire (Guide de 

 
 
 

Sondage 2019 : 
Les principaux matériaux dont 
les citoyens se départissent 
aux écocentres sont les 
matériaux de construction 
(28 %), le bois (27 %) et les 
résidus verts (22 %).  

http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/affiches
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

utilisation par les 
citoyens 

 l’écocitoyen) incluant l’ensemble 
des sites de récupération 
municipaux sur le territoire de la 
MRC et de la communauté 
autochtone 

 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Élargissement des matières 
acceptées à l’ARMR de Rivière-
Pentecôte (entente l’ARPE Québec 
pour l’ajout du matériel 
électronique) 

- Affichage harmonisé à l’écocentre 
de Port-Cartier et poursuite de 
l’affichage standardisé dans les sites 
de récupération de Sept-Îles 

 

Ville de Sept-Îles 

- Mise à l’essai du service de 
récupération des appareils 
frigorifiques en 2020 

- Poursuite du programme de 
récupération des carcasses 
d’animaux (début en 2017-2018) 
 

2) Mettre à niveau les aires de 
réceptions (écocentres 
périphériques) : Gallix et Clarke 
City 

Ville de Sept-Îles 
2106-
2020 

En cours ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Poursuite de la mise en œuvre de la 
récupération aux aires de réception 
des matières résiduelles (ARMR) – 
secteur Clarke et Moisie par la Ville 
de Sept-Îles 

- Projet d’implantation d’une ARMR à 
Gallix en analyse pour 2022  
 

Ville de Sept-Îles :  
Mise en place d’un ARMR dans 
le secteur de Gallix prévue 
(date à confirmer) 

Ouverture des sites de 
récupération municipaux 
2007 : Écocentre Le Phare 
2013 : ARMR Moisie 
2014 : Écocentre SI 
2015 : ARMR Pentecôte 
2016 : ARMR Clarke 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ITUM 

- Élaboration d’un projet 
d’implantation d’un écocentre à 
Mani-utenam en 2021 
 

3) Promouvoir l’utilisation de 
ces sites auprès des usagers (3 
écocentres et 4 aires de 
réception) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

2016-
2020 

Réalisée en continu⚫ 

Promotion des services  
MRC de Sept-Rivières 

- Campagne résidentielle de 
l’Écopatrouille auprès de 1 996 
ménages et réalisation d’un 
sondage sur l’utilisation de 
l’écocentre  

- Concours faisant la promotion de 
l’utilisation des services des 
écocentres et ARMR en lien avec la 
campagne CombattezLeFléau sur les 
dépotoirs clandestins (voir 
mesure 19); 151 personnes 
sensibilisées sur place 
 

Ville de Port-Cartier 

- 3 225 aide-mémoire distribués aux 
résidents (Guide de l’écocitoyen) 

- Parutions dans les médias sociaux 
(2) 

- Page web 
  

Ville de Sept-Îles  

- 13 200 aide-mémoire distribués aux 
résidents (Guide de l’écocitoyen) 

- Parutions concernant les matières 
acceptées, les horaires et les 
services particuliers disponibles : 
Facebook (13); capsule 

 

Sondage 2019  

- 77 % des répondants de 
Port-Cartier et Sept-Îles 
utilisent les services des 
écocentres. À Uashat 
mak mani-utenam, 
seulement en 30 % des 
citoyens sondés 
utilisaient les services 
municipaux de la ville de 
Sept-Îles.  

- Le degré d’appréciation 
des heures d’ouverture 
et du service offert par 
les écocentres sont de 
64 % et 82 % 
respectivement. 

- Les principaux matériaux 
dont les citoyens se 
départissent aux 
écocentres sont les 
résidus verts (22 %), les 
matériaux de 
construction (28 %), le 
bois (27 %) ainsi que les 
matières recyclables 
(19 %). 

- 64 % de la population 
utilise le Guide de 
l’Écocitoyen 

https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_pc_fr.pdf
https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#ecocentre-et-aire-de-depot
https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

radiophonique (3), articles bulletin 
l’Actualité municipale (7) et 
publicités journal local (2) 

- Page web 
 

Uashat mak Mani-utenam  

- 1 100 aide-mémoire distribués aux 
résidents (Guide de l’écocitoyen en 
innu aimun) 
 

TNO Lac Walker, secteur lac Daigle 

- 70 aide-mémoires distribués aux 
résidents (Guide de l’écocitoyen) 

 

(aide-mémoire) reçu par 
la poste. 

4) Réaliser un suivi annuel des 
statistiques des écocentres et 
aires de réception des matières 
résiduelles (fréquentation, type 
de matières récupérées, projets 
d’optimisation) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016-
2020 

Réalisé en continu⚫ 

Ville de Sept-Îles  

- Suivi statistique détaillé pour tous 
les sites de récupération, mise en 
place de suivi spécifique pour 
document des cas particuliers en 
vue de s’ajuster 

- Diffusion des rapports de suivi des 
sites de récupération au conseil 
municipal 

 

Récupération aux écocentres 
Port-Cartier 

- 2 418 tonnes de matières reçues 
dont 1 617 tonnes récupérées (33 % 
de rejets à l’élimination (données 
non disponibles en 2019) 

Sept-Îles  

- 4 287 tonnes de matières reçues à 
l’écocentre de Sept-Îles en 2020 

  

https://www.septiles.ca/fr/ecocentre-et-armr_367/
https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_innu.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

(2 991 tonnes en 2019) incluant les 
RDD 

- 1 004 tonnes de matières reçues aux 
ARMR Clarke, Gallix et Moisie en 
2020 

Fréquentation des écocentres et aires de 
réception 
Port-Cartier 

- 14 693 entrées à l’écocentre Le 
Phare en 2019 (13 913 en 2018) 

Sept-Îles  

- 21 023 entrées à l’écocentre de 
Sept-Îles en 2020 (24 358 entrées en 
2019), hausse importante de 
fréquentation par rapport à 2015 
(18 385) 
 

20 

Poursuivre les 
actions menées 
pour la lutte aux 
dépotoirs 
clandestins sur 
l’ensemble du 
territoire de la 
MRC 

1) Poursuivre les rencontres du 
sous-comité régional de gestion 
des dépotoirs clandestins 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

 

Autres 
CRECN,  

Usagers du territoire 

2016-
2018 

Réalisée en continu⚫ 

Groupe de travail sur les dépotoirs 
clandestins 
MRC de Sept-Rivières, Ville de Port-
Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Mise en œuvre des travaux du 
groupe de travail sur les dépotoirs 
clandestins 

- 16 représentants des municipalités, 
ministères régionaux, organismes 
environnementaux et de 
représentants citoyens et d’usagers 
du milieu 

- Aucune rencontre du groupe de 
travail en 2020 (contexte COVID-19; 
contacts courriel et reprise des 
travaux en 2021 

Recommandation L. 
Campagne dépotoirs 
clandestins (MRC)  
Poursuivre la diffusion des 
campagnes concernant les 
dépotoirs clandestins au-delà 
de l’échéancier afin d’assurer 
la rétention du message et de 
diffuser les résultats obtenus 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Élaboration de projets conjoints 
avec les organismes partenaires 
(pose de panneaux (CPESI) et 
nettoyage de secteurs touchés 
(CRECN))  

- Choix des projets pour la poursuite 
de la démarche (réseau des 
observateurs, travail avec les ICI et 
entreprises de CRD, fermeture de 
chemins, etc.) 

2) Établir une campagne de 
sensibilisation adaptée à la 
problématique des dépotoirs 
clandestins et aux usagers du 
milieu 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2016-
2018 

Réalisée ⚫ 

Campagne à l’égard des dépotoirs 
clandestins (campagne conjointe 
MRC/VPC/VSI) 

- Poursuite de campagne publicitaire 
concernant le signalement de 
dépotoirs clandestins : 
www.combattezlefleau.com  

- Communiqué de presse de clôture 
du projet  

- Parutions dans les médias : 
Ville de Port-Cartier : parution 
Facebook (2) 
Ville de Sept-Îles : Parution 
Facebook (1) 
MRC de Sept-Rivières : parutions 
Facebook (5) 
 

Projet de nettoyage de 10 secteurs 
prioritaires de dépotoirs clandestins  

- Réalisé par le Conseil régional de 
l’environnement de la Côte-Nord à 
l’été 2019 

Relance de la campagne 
publicitaire sur le signalement 
prévue en 2021 
 
Pose de panneaux indiquant 
les sites nettoyés prévue en 
2021 
 
Pose de panneaux de 
sensibilisation à la protection 
des milieux naturels et à 
l’utilisation des services des 
écocentres dans les principaux 
chemins de pénétration du 
territoire 

Résultats sondage 2019 

- 66 % des répondants 
avaient pris 
connaissance des 
campagnes contre les 
dépotoirs clandestins 
réalisées activement par 
la MRC de Sept-Rivières 
depuis 2017.  

- Le tiers des répondants 
n’étaient pas au courant 
du problème des 
dépotoirs clandestins sur 
le territoire avant la 
visite.  

- 54 % des citoyens ne 
savaient pas quoi faire 
s’ils se retrouvaient 
devant un dépôt illégal 
en nature avant 
l’intervention de 
sensibilisation 

http://www.combattezlefleau.com/
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2370&pg=2
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2370&pg=2
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- 29 dépotoirs clandestins nettoyés 
dans 10 secteurs, dont 3 à Port-
Cartier et 7 à Sept-Îles 

- 312 tonnes de matières récoltées en 
milieux naturels 

- Plantations d’arbres sur les sites 
nettoyés 

 

Campagne de sensibilisation pour la 
lutte contre les dépotoirs clandestins  
MRC de Sept-Rivières 

- Aucune sensibilisation terrain en 
2020 (contexte COVID-19) 

- 3 ateliers de formation jeunesse 
différents selon le niveau scolaire en 
2019 

- Diffusion d’un livre de conte 
jeunesse sur la problématique  

- 688 jeunes sensibilisés directement 
par un atelier de l’Écopatrouille en 
2019 (715 en 2018) 
  

3) Encourager les mécanismes 
de dénonciation et de suivi des 
plaintes 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Inspecteurs en 
environnement 

2016-
2018 

En cours ⚫ 

Signalement  

- Développement d’une plateforme 
cartographique en ligne pour le 
signalement des dépotoirs 
clandestins (MRC) 

- Formation du département 
d’urbanisme de la Ville de Sept-Îles 
et de la Ville de Port-Cartier  

- Plus de 125 signalements recueillis 
depuis 2019 

Poursuite des campagnes de 
promotion du signalement 
prévue en 2021 

 

http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html
http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html
https://arcg.is/0TqCLL
https://arcg.is/0TqCLL
https://arcg.is/0TqCLL
https://arcg.is/0TqCLL
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

- Formation d’un réseau des 
observateurs formés d’organisations 
volontaires pour le signalement  
 

MRC de Sept-Rivières, Ville de Port-
Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Mise en œuvre de la procédure de 
signalement concertée par les 
départements désignés pour la 
réception des signalements 

- Utilisation d’un formulaire de 
signalement dédié aux répondants 
désignés  
 

4) Assurer la mise en œuvre de 
la règlementation par une 
surveillance du territoire par 
des inspecteurs en 
environnement 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2016-
2018 

En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières et Ville de 
Sept-Îles 

- Visites terrain d’inspection pour la 
mise à niveau des connaissances sur 
la problématique dans les secteurs 
les plus touchés 
 

Ville de Port-Cartier et Sept-Îles  

- Inspection terrain lors de 
demandes/plaintes par les 
inspecteurs en urbanisme 
 

MRC de Sept-Rivières 

- Création d’une plateforme 
centralisée de signalement 

- Élaboration d’un projet de 
fermeture de chemins utilisés par 
les contrevenants (mise en œuvre 
en 2021) 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

21 

Mettre à jour et 
harmoniser les 
règlements 
municipaux en 
vigueur, incluant 
la gestion des 
dépotoirs 
clandestins et le 
bannissement 
des matières 
ayant une filière 
de récupération 
bien établie 

1) Faire la synthèse des 
éléments règlementés pour 
chaque ville 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
MRC 

2016-
2020 

En cours ⚫ 

Règlementation sur les nuisances 

- Adoption du nouveau règlement sur 
les nuisances de la Ville de Sept-Îles 
incluant la notion de dépotoirs 
clandestins intégrée 
 

Règlementation sur la gestion des 
matières résiduelles 
Ville de Sept-Îles 

- Mise à jour du Règlement de gestion 
des matières résiduelles notamment 
liée aux dispositions de collecte 

- Règlement instaurant une nouvelle 
tarification pour le dépôt de 
matières résiduelles au Lieu 
d’enfouissement technique 

Révision des règlements de 
gestion des matières 
résiduelles prévue à la Ville de 
Port-Cartier et la Ville de Sept-
Îles en 2021-2022 
Poursuite du travail sur les 
nuisances pour le TNO Lac 
Walker prévue en 2021 

 

2) Harmoniser le contenu des 
règlements dans chaque ville 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Collaborateur 
MRC 

2016-
2020 

En cours ⚫ 

22 

Assurer le suivi 
de la mise en 
application des 
règlements 
municipaux 
concernant la 
gestion des 
matières 
résiduelles  

1) Assurer un contrôle de la 
mise en application de la 
règlementation par des 
inspecteurs en environnement 

MRC (TNO) 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Inspecteurs en 
environnement 

2016-
2020 

En partie ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Utilisation du système des suivis 
RFID pour la gestion de la collecte  

- Documentation des mauvaises 
pratiques, envois de lettre et 
discussion avec les gens concernés  

Développement d’un projet de 
suivi réglementaire en 2021 
auprès de la clientèle 
résidentielle et actions de 
communication associée 

 

23 

Harmoniser 
l’information 
liée à la gestion 
des matières 
résiduelles en 
ligne sur les sites 
Internet des 

1) Faire un bilan des 
informations disponibles sur 
chaque site Internet (villes et 
MRC) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 Réalisée ⚫ 

Harmonisation de la terminologie et de 
l’affichage utilisé 

- Poursuite de la concertation avec la 
VPC, la VSI, ITUM et Ressource de 
réinsertion Le Phare  
 

Mise à jour des pages Web 

- 5 nouvelles pages Web sur le thème 
des dépotoirs clandestins sur le site 

Recommandation M. (MRC, 
Ville de Port-Cartier, Ville de 
Sept-Îles)  
Diffuser de manière structurée 
les bons coups des 
municipalités et de la MRC à 
l’égard de la mise en œuvre du 
PGMR 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation comité 
de suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

deux villes et de 
la MRC 

Web de la MRC et arrimage avec les 
sites des municipalités 

- Nouveaux sites Web MRC de Sept-
Rivières et Écopatrouille  

- Site Web de la Ville de Port-Cartier 
(lancement 2021) avec sections 
environnement mises à jour en 2020 

http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/
http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/
http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/
https://villeport-cartier.com/
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Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de 

suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

  

2) Définir les informations 
obligatoires à afficher et leur 
présentation 

MRC 
 

2016 Réalisée ⚫ 

 

 

 

3) Faire les modifications et 
mettre en ligne les nouveaux 
sites Internet 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
2016 En partie ⚫ 

ITU
M

 – 1
 

Approfondir 
l’inventaire des 
quantités de 
matières 
résiduelles de la 
communauté 

- Collecter les données 
d’élimination et de la collecte 
sélective des matières 
recyclables 
- Collecter les données 
existantes des quantités des 
autres matières résiduelles 
récupérées 
- Réaliser l’inventaire des 
matières résiduelles de la 
communauté 
- Identifier les limites de 
l’inventaire et les données 
manquantes 

ITUM 
 

Collaborateur 
MRC 

2016 Non réalisée ⚫   
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de 

suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ITU
M

 - 2
 

Compléter la 
couverture de la 
collecte sélective 
au niveau 
résidentiel pour 
les résidences non-
desservies à 
Uashat et 
Mani-utenam 

- Acquisition et distribution des 
bacs de recyclage aux citoyens 
- Distribuer un aide-mémoire 
des matières recyclables aux 
citoyens nouvellement 
desservis 
- Fournir les adresses à la MRC 
pour assurer la sensibilisation 
par l’Écopatrouille 

ITUM 2016 Réalisée ⚫ 

- 100 % des résidences desservies par la 
distribution de bacs complétant le réseau 
de collecte 

- Analyse des tracés de collecte suivant 
l’implantation d’un système de dispositifs 
électroniques sur tous les bacs résidentiels 

 

Implantation des dispositifs 
électroniques sur les bacs en 
2015 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de 

suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ITU
M

 - 3
 

Implanter un site 
de dépôt des RDD 
à Mani-utenam 

- Implanter un site de dépôt 
pour tous les RDD 
- Assurer la surveillance et 
l’entretien de ce site 
- Promouvoir l’utilisation de ce 
site auprès des usagers 

ITUM 2016 En cours ⚫ 

- Projet de construction 
d’un ARMR à Uashat et 
d’un écocentre à Mani-
utenam en élaboration 
en 2018-2019 en 
collaboration avec 
l’Institut de 
développement 
durable des Premières 
Nations du Québec et 
du Labrador 
(IDDPNQL) 

- Utilisation de l’ARMR 
de Moisie et de 
l’écocentre de Sept-
Îles par la 
communauté 
 

MRC de Sept-Rivières 

- Projet de collaboration 
avec ITUM pour le 
choix des sites, les 
matières acceptées et 
la réalisation d’un 
sondage auprès des 
résidents 
(Écopatrouille) 

Construction d’un 
écocentre à Mani-
utenam prévue en 
2021 

 

Résultats du sondage 2019 sur 
l’utilisation de l’écocentre :  

- Seulement 30 % des 
résidents de Uashat mak 
Mani-utenam utilisent le 
service de l’écocentre 
Sept-Îles 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier 
État d’avancement 2020 

(Actions réalisées/ 
Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de 

suivi/Plan d’action 

Informations 
complémentaires  

Responsable(s) 
Collaborateurs 

Autres 
Année État de réalisation 

ITU
M

 - 4
 

Valider le système 
de gestion des 
matières 
organiques des 
résidents de 
Uashat mak Mani-
utenam  

 ITUM 
Non 

prévue 
En cours ⚫ 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 

- Choix du système de gestion des matières 
organiques 

- Envoi d’une lettre d’intention concernant 
l’utilisation de la future plateforme de 
compostage de la Ville de Sept-Îles 

- Participation au groupe de travail sur les 
matières organiques avec la MRC et les 
Villes de Port-Cartier et Sept-Îles 
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Tableau 2. Suivi des mesures du secteur industries, commerces et institutions (ICI) 
 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

SECTEUR ICI 

24 

Réaliser une 
étude de 
caractérisation 
des matières 
résiduelles 
provenant des 
secteurs ICI 
envoyées au LET 
de Sept-Îles et 
des matières 
recyclables 
envoyées au 
centre de tri de 
Port-Cartier 

Mesure complémentaire à la mesure No 1 du secteur résidentiel 

1) Réaliser des caractérisations 
des matières résiduelles enfouies 
selon les catégories suivantes : 
PCPVM, matières organiques, 
bois, et RDD, débris de CRD 
-Prévoir une caractérisation de 
référence et une caractérisation 
de suivi pour valider l’évolution 
suite à la mise en œuvre du 
PGMR : 2 caractérisations : 2016 
et 2020 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
LET de Sept-Îles 
Centre de tri Le 

Phare 

2016 et 
2020 

En partie ⚫ 

Voir mesure 1 
 
MRC de Sept-Rivières 

- Appel d’offres réalisé en 2017 

- Soumissions reçues dépassant les 
coûts prévus au budget 

- Réalisation d’une nouvelle 
méthodologie en 2018 axée sur les 
gisements prioritaires envoyés à 
l’enfouissement (LET) : 

o Rebuts mélangés (ordures) 
o Rebuts CRD 

- Réalisation d’une étude de 
caractérisation des résidus en 
provenance des ICI au LET 

Voir mesure 1 

 

25 

Mettre en place 
une « Table de 
concertation sur 
la gestion des 
matières 
résiduelles » par 
secteur 
(industriel, 

1) Identifier les parties prenantes 
dans chaque secteur : I, C et I  
- Valider leur intérêt à intégrer 
cette nouvelle structure 
- Identifier la personne 
responsable de l’organisation des 
rencontres et du suivi 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

2016 Réalisée ⚫ 

Mise en œuvre de la Table de 
concertation en gestion des matières 
résiduelles 

- 11 organisations génératrices ou 
gestionnaires de matières résiduelles 

- 10 partenaires économiques, 
environnementaux et techniques 
 

Recommandation N.  
(MRC)  
Favoriser l’essor de 
projets d’économie 
circulaire notamment 
pour les matières 
recyclables (ex. : verre, 
carton) et les matières 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

commercial et 
institutionnel) 
visant à 
développer des 
pratiques de 
synergie entre 
les différents 
acteurs 

2) Définir les modalités de 
rencontres (fréquence, secteurs 
visés, format, supports, etc.) et 
l’organisation générale de la 
Table (objectifs, rôles et 
objectifs) 

MRC 2016 Réalisée ⚫ 

Rencontres  

- Aucune rencontre en 2019  

- Reprise des travaux de la table 
prévue en 2020 reportée (contexte 
COVID-19) 

- Suivi des projets amorcés 

ayant des filières 
locales de récupération 
(ex. : bois) 

3) Organiser les rencontres de la 
Table 1 fois par année 
Phase 1 : 2016 secteur industriel 
Phase 2 : 2017 secteur 
commercial et institutionnel  

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

2016-2017 Réalisée en continu ⚫ 

4) Faire un suivi des rencontres 
de la Table : transmettre les 
comptes rendus des rencontres 
aux participants et production 
d’une synthèse annuelle 

MRC 
À chaque 
rencontre 

Réalisée en continu ⚫ 

5) Mettre en avant les projets 
développés dans le cadre de la 
Table (communication 
spécifique) 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

1 fois par 
année 

Réalisée en continu ⚫ 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

25 
B 

Mettre en place 
un projet de 
transition vers 
l’économie 
circulaire 

 

MRC 
 

Collaborateurs 
 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Parties prenantes 

du secteur ICI 

Non 
prévue  

Réalisée ⚫ 

Réalisations 

- Inventaire des gisements de matières 
résiduelles générées auprès de 11 ICI 

- 47 « fiches-matières » réalisées 

- 5 gisements prioritaires identifiés 
 

Projets en cours 

- Projets de restauration de sites 
dégradés (matières ciblées : bous 
municipales, résidus de bois 
d’écocentre, copeaux forestiers, 
bentonite) 

- Valorisation locale de dormants de 
chemin de fer 

- Réduction des certains rejets de 
centre de tri et valorisation locale 
des matières recyclables 
 

MRC de Sept-Rivières 

- Maillage et accompagnement 
technique, financier et économique 
en vue de la mise en place des 
synergies  

- Sollicitation de nouvelles 
organisations pour assurer la 
pérennité de la démarche 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

26 

Promouvoir les 
services et les 
programmes 
offerts aux ICI 
et optimiser les 
modalités de 
transmission 
des 
informations 
des ICI vers les 
municipalités 

Mesure évolutive en fonction des nouveaux programmes et services municipaux à l’intention des ICI 

1) Identifier les informations 
essentielles à communiquer aux 
acteurs du secteur ICI : 
orientations et objectifs visés du 
PGMR, mesures spécifiques, 
services municipaux disponibles, 
règlements municipaux, services 
privés offerts, tarification 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2017 Réalisée ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Démarrage d’un nouveau 
programme incitatif au recyclage en 
milieu de travail incluant de l’aide 
financière pour l’achat de bacs 
intérieurs de recyclage pour les 
entreprises du territoire et publicité 
médias sociaux (1) 

- Lancement de la campagne 
JeMaîtriseLaBase incluant : 

o Nouvelle plate-forme en 
ligne 
(www.jemaitriselabase.ca) 
présentant les règles 
élémentaires du recyclage 
au travail 

o Nouveau guide pratique et 
affiche aide-mémoire 

o Défi au boulot auprès de six 
entreprises influentes du 
territoire 

o Publicités radiophoniques 
(2), sur le Web et dans les 
médias sociaux (8) 

o Infolettre avec score de 
performance personnalisé 
envoyé aux entreprises du 
territoire  

o Formations en milieux de 
travail 

o Tenue d’un webinaire sur 
les pratiques 

Recommandation O. 
Campagnes 
performance en ICI 
(MRC)  
S’inspirer des stratégies 
gagnantes des 
précédentes 
campagnes de 
sensibilisation 
Sur le thème des 
dépotoirs clandestins 
afin de planifier 
l’élaboration des 
nouvelles campagnes à 
l’égard de la clientèle 
ICI au niveau de leur 
performance en gestion 
des matières 
résiduelles 

 

2) Produire et diffuser la lettre 
de présentation du PGMR à tous 
les ICI (aide-mémoire ICI petit 
format) Environ 1 200 ICI à 
couvrir 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2017 En cours ⚫ 

https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2460&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2460&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2460&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2429&pg=1
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2429&pg=1
http://www.jemaitriselabase.ca/
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/guidepratique_jemaitriselabase.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/mrc-sr_affichejemaitriselabase_bacbleu.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

écoresponsables en 
entreprises conjointement 
avec l’agent Écoleader 
d’Environnement Côte-Nord 
et de la SADC 

3) Ajouter une section spécifique 
pour le secteur ICI dans le site 
Internet des villes, de la MRC et 
de l’Écopatrouille 
- Informations sur les services de 
gestion des matières résiduelles 
existants 
- Meilleurs exemples de gestion 
des matières résiduelles par les 
ICI de la MRC 
- Outils de gestion des matières 
résiduelles développés par 
RECYC-QUÉBEC 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

 

Autres 
Chambres de 

commerce 
 

2017 En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Mise à jour du site Web de 
l’Écopatrouille avec une meilleure 
direction vers les services 
d’accompagnement pour les ICI 

- Présence d’outils à l’intention des ICI 
sur le site Web de l’Écopatrouille 
(affiches, pictogrammes de 
signalisation, etc.) 

- Nouvelle campagne JeMaîtriseLaBase 
au boulot 

4) Mettre à jour annuellement 
les informations spécifiques pour 
les ICI 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

2017-2020 En partie ⚫ 

 Inclus dans les campagnes de sensibilisation de l’Écopatrouille 

http://www.ecopatrouille.org/entreprises/accompagnement
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/accompagnement
http://www.jemaitriselabase.com/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

Poursuivre et 
bonifier les 
actions de 
sensibilisation 
de 
l’Écopatrouille 
envers les 
usagers ICI 

1) Mettre à jour les outils pour la 
campagne de communication ICI 
de l’Écopatrouille 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Chambres de 

commerce 
 

2016 Réalisée ⚫ 

Sensibilisation des ICI par l’Écopatrouille  

- Portrait complété de la performance 
en gestion des matières résiduelles 
en ICI (base de données campagne 
ON RECYCLE ICI AUSSI!) 

- Résultats 2012-2019 de la campagne 
On recycle ICI aussi! Réalisés à Port-
Cartier, Sept-Îles et Uashat mak 
Mani-utenam : 

o 5 092 personnes 
sensibilisées 

o 2 138 visites en ICI 
o 2 338 personnes formées  
o 74 % des ICI du territoire 

visités et 57 % des ICI 
diagnostiqués au niveau de 
leur GMR   

- Projets de collaboration dans les 
grandes entreprises mis en œuvre en 
continu (pas de sensibilisation en 
2020, contexte COVID-19) 

- Réalisation de formations sur 
demande 

 

Outils pour la sensibilisation des ICI 

- Partage de la base de données 
comprenant les résultats des 
diagnostics de performance des 
entreprises et organismes du 
territoire de la MRC aux 
municipalités et ITUM en 2020  

- Voir mesure 26 

 

Diagnostic de performance 
en GMR sur 30 points :  

- 35 % des entreprises de 
niveau 1 – Les 
Irréprochables 

- 40 % niveau 2 – Les 
Bons élèves 

- 14 % Niveau 3 – Les 
retardataires 

- 10 % Niveau 4 – Les 
Récalcitrants 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

 

2) Renouveler le « Défi Éco 
entreprise » 
3 défis à relever durant 8 
semaines 
Prévoir une édition aux deux ans 

MRC 
 

Collaborateurs 
ICI 

Écopatrouille 

2016-2020 En cours ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Défi JeMaîtriseLaBase auprès de 6 
entreprises influentes du territoire 
(niveau de performance Bons élèves) 
en 2020-2021 incluant 

o Diagnostic de GMR  
o Émission de 

recommandations sur les 
règles élémentaires du 
recyclage en milieux de 
travail 

o Parutions dans les médias 
sociaux 

o Captation de témoignages 
des entrepreneurs (vidéos) 

o Activités de sensibilisation/ 
mobilisation du personnel 

  

28 

Promouvoir 
l’apport des 
produits visés 
par les 

1) Promotion des services 
disponibles pour la récupération 
des produits visés par une REP 
provenant des ICI 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2016-2020 Non réalisée ⚫ 
- Pertinence de cette mesure en cours 

d’évaluation 

À réviser prochain 
PGMR 

 

http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2430
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

programmes de 
responsabilité 
élargie des 
producteurs 
(REP) des ICI à 
l’écocentre 
(déchetterie) Le 
Phare à 
Port-Cartier et à 
l’écocentre de 
Sept-Îles 

2) Mettre à jour annuellement si 
nouveaux produits REP 

Collaborateurs 
Écocentre 
Sept-Îles 

Écocentre 
(déchetterie) 

Le Phare  
 

Autres 
Écopatrouille  

CPESI 
2016-2020 

Non réalisée ⚫ 

- Écocentres actuellement dédiés à la 
clientèle résidentielle uniquement 
 

Ville de Port-Cartier 

- Ententes personnalisées avec les ICI 
qui en font la demande (facturation 
associée) 

 
Ville de Sept-Îles 

- Projet d’écocentre à vocation 
commerciale au LET de Sept-Îles en 
élaboration 

3) Mettre en œuvre la 
récupération des produits visés 
par la REP aux écocentres 

Non réalisée ⚫ 

29 

Obtenir 
l’attestation de 
performance ICI 
ON RECYCLE! 
dans tous les 
édifices 
municipaux 

1) Accompagnement de la MRC 
dans les démarches de 
certification ICI ON RECYCLE! 
(niveau 2) 
- Identifier les modalités du 
processus de la certification  
- Étapes de réalisation 
- Renouvellement de la 
certification (aux 3 ans) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
CRECN 

2016-2020 En cours ⚫ 

Établissements municipaux attestés à ce 
jour 

- MRC de Sept-Rivières - 
niveau Performance +  
(renouvellement en 2020)  
 

 
 
 

Recommandation P. 
Attestation ICI ON 
RECYCLE!  
Assurer les ressources 
nécessaires à 
l’obtention de 
l’attestation de 
performance  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

2) Réaliser les actions 
nécessaires à la certification et 
soumettre la demande à RECYC-
QUÉBEC 
- Désigner un responsable par 
édifice municipal 
- Créer un comité environnement 
par édifice municipal 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateurs 
MRC 

 
Autres 
CRECN 

2016-2020 En cours ⚫ 

Démarches passées 

- Garage municipal et Hôtel-de-Ville de 
Port-Cartier, niveau 1 (inscription en 
2017) 

- Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, 
niveau 2 (inscription en 2017) 

- Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles - 
niveau 3 or (renouvellement en 
2017) 

- Démarches amorcées pour l’Hôtel-
de-Ville et le garage des Travaux 
publics de la Ville de Sept-Îles en 
2019 
 

Accompagnement et formation 
MRC de Sept-Rivières 

- Diagnostic de la GMR dans divers 
bâtiments municipaux et 
accompagnement en vue de la 
certification en 2019 

- Pas d’accompagnement en 2020 
(contexte COVID-19) 

- Intégration de l’accompagnement ICI 
ON RECYCLE dans l’offre d’activités 
de l’Écopatrouille 
 

ICI ON RECYCLE pour 
tous les établissements 
municipaux   
  
Recommandation Q. 
Bannissement 
plastique à usage 
unique  
Bannir par voie de 
règlement l’utilisation 
des plastiques à usage 
unique dans les  
Bâtiments municipaux 

3) Réaliser les actions 
nécessaires pour le 
renouvellement des 
certifications une fois aux 3 ans 

2016-2020 - 

http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

30 

Faire la 
promotion du 
programme ICI 
ON RECYCLE en 
partenariat avec 
le Conseil 
régional de 
l’environnement 
de la Côte-Nord 
pour favoriser 
l’engagement 
des ICI 

Inclus dans les campagnes de 
sensibilisation de l’Écopatrouille 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
CRECN 
CPESI 

2016-2020 Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Promotion ICI On recycle lors des 
interventions auprès des ICI en 2020 

- Aucune sensibilisation de 
l’Écopatrouille en 2020 
(contexte COVID-19) 

- 76 ICI visités en 2019 dans le cadre 
de la campagne de l’Écopatrouille 
(117 en 2018) pour un total de 331 
personnes rencontrées 

- 108 personnes ont reçu de 
l’information à propos d’ICI ON 
RECYCLE dans le cadre d’un atelier de 
formation en milieu de travail en 
2019 (58 en 2018) 

- Mention d’exemplarité de la MRC 
par ses renouvellements en continu 
de son attestation  

 
Ville de Sept-Îles 

- Page web de promotion du 
programme d’attestation 
 

 

Sur 93 ICI sondés en 2016, 
52 % disent avoir de l’intérêt 
à recevoir de l’information 
sur ICI ON RECYCLE 

31 

Optimiser la 
participation 
des ICI à la 
collecte des 
matières 
recyclables 

1) Réaliser un inventaire des 
unités d’occupation selon les 
secteurs institutionnel, 
commercial et industriel (ICI) et 
un inventaire des types 
contenants en place (bacs et 
conteneurs) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018 En cours ⚫ 

Ville de Port-Cartier 

- Projet d’analyse de la quantité et de 
la qualité des matières recyclées et 
de la problématique de fermeture 
des conteneurs auprès d’un 
échantillon des ICI en 2019 en 
collaboration avec l’Écopatrouille  
 

Ville de Sept-Îles 

 

Implantation des dispositifs 
électroniques en 2015 à 
Sept-Îles et Uashat mak 
Mani-utenam 

2) Faire un suivi des collectes de 
matières recyclables auprès des 
ICI afin d’obtenir des 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

2018 En partie ⚫ 

https://www.septiles.ca/fr/ici-on-recycle_214/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

informations sur le taux de 
participation, le taux de 
remplissage des contenants et le 
niveau global du service 

Autres 
Firme externe 

- Analyse en continu des tracés de 
collecte suivant l’implantation d’un 
système de dispositifs électroniques 
sur tous les conteneurs ICI  

 

MRC de Sept-Rivières 

- Lancement d’une campagne en 2020 
de promotion de la performance en 
ICI (www.JeMaitriseLaBase.ca) (voir 
mesure 26)  

- Campagne d’information et de 
sensibilisation sur la performance 
des ICI réalisée de 2012 à 2019 par 
l’Écopatrouille 
 

3) Faire les ajustements requis au 
niveau des contenants des ICI et 
éventuellement des fréquences 
de levées 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018 Réalisée en continu ⚫ 

4) Adapter les outils de 
communication selon les 
résultats du suivi 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018 Réalisée ⚫ 

32 

Implanter un 
écocentre à 
vocation des 
usagers 
commerciaux 
légers sur le site 
du LET 

1) Implanter une zone de 
réception et de gestion 
spécifique pour les petits ICI et 
les entrepreneurs du secteur 
CRD sur le site du LET 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
LET 

2016-2017 En partie ⚫ 

- Redirection des usagers résidentiels 
vers l’écocentre Sept-Îles depuis la 
mise en place de la nouvelle 
tarification au LET (avril 2016) 

- Analyse des besoins et des options 
potentielles  

- Projet potentiel à l’étude incluant 
site de réception, tri par les usagers 
et heures d’ouverture élargies 

Recommandation R.  
(Ville de Sept-Îles et 
Ville de Port-Cartier)  
Analyser les options de 
tarification incitative 
liées au tri des matières 
par les ICI et  
ajouter des incitatifs 
afin d’encourager 
l’économie circulaire 

Service actuel de déchetterie 
(parcs à conteneurs) à 
l’entrée du LET pour les 
usagers ICI et résidentiels 

33 

Implanter un 
service à 
vocation des 
usagers 
commerciaux 
légers sur le site 

1) Réviser la tarification à la 
déchetterie envers les usagers ICI 
pour offrir un service adapté à 
leurs besoins 

Ville de Port-Cartier 
 

Autre 
Écocentre Le Phare 

2017 Réalisée en continu ⚫ 

Ville de Port-Cartier (Écocentre Le Phare) 

- Ententes actuelles avec certaines 
grandes industries (exemple : 
récupération du bois) 

  

http://www.jemaitriselabase.ca/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

de l’Écocentre 
(déchetterie) Le 
Phare et 
adapter la 
tarification 

2) Analyser les filières de 
récupération selon les matières 
spécifiques des ICI 

Ville de Port-Cartier 
 

Autre 
Écocentre Le Phare 

2017 Réalisée en continu ⚫ 

- Ententes avec les commerces et 
institutions sur demande 

- Développement de produits 
(compost, paillis, plaquettes pour 
chaudière à biomasse) à partir du 
bois récupéré de la grande entreprise 

34 

Poursuivre la 
collaboration 
avec les 
grandes 
industries pour 
améliorer leur 
performance en 
gestion des 
matières 
résiduelles 

1) Définir les données 
obligatoires à transmettre par les 
grandes industries pour bonifier 
l’inventaire des quantités de 
matières résiduelles générées 

MRC 
 

Autres 
Grandes industries 

2016 En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Mobilisation des quatre grandes 
industries en tant que partenaires de 
la Table de concertation en GMR 
(voir mesure 25) 

- Participation de trois grandes 
industries à des projets élaborés 
dans de la démarche de transition 
vers l’économie circulaire 

- Rencontres de suivi face à des 
problématiques liées au recyclage 
avec deux organisations et suivi 
subséquent 

- Organisation d’une visite du centre 
de tri des matières recyclables (Le 
Phare) avec les représentants 
environnement de deux grandes 
industries 

- Audit visuel au LET des matières 
envoyées à l’enfouissement et 
activités de sensibilisation 

- Activités spéciales de sensibilisation 
organisées dans trois grandes 
industries par l’Écopatrouille (142 
personnes sensibilisées en 2019; pas 
de sensibilisation en 2020, contexte 
COVID-19)) 

  

2) Faire un suivi personnalisé 
annuel avec les grandes 
industries 

MRC 
 

Autres 
Grandes industries 

2016-2020 En partie ⚫ 

3) Offrir une assistance 
opérationnelle aux industries en 
collaboration avec des 
organismes locaux pour 
améliorer leur performance en 
GMR 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Grandes industries 

2016-2020 Réalisée en continu ⚫ 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

    

- Amorce d’un projet 
d’accompagnement d’une grande 
industrie au niveau de l’implantation 
de la future collecte des matières 
organiques (arrête contexte COVID-
19) 

  

35 

Intégrer les ICI 
dans le 
programme de 
gestion 
municipale des 
matières 
organiques 
retenu 

1) Identifier les services à offrir 
et les étapes de mise en œuvre 
du programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018 En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Mise en place d’un groupe de travail 
sur l’implantation de la collecte pour 
les principaux générateurs de 
matières organiques 

- Projets pilotes d’inventaire et auprès 
d’une grande industrie et d’une 
institution d’enseignement en cours 
en 2020 

 
Ville de Sept-Îles 

- Volet ICI intégré dans les études 
préparatoires concernant 
l’implantation du système de collecte 
et de traitement des matières 
organiques (voir mesure 15) 

- Évaluation du gisement de matières 
organiques en provenance du 
secteur ICI  

Accompagnement et 
sondage auprès des ICI 
prévus en 2021-2022 
afin de prévoir la mise 
en place de la collecte 
des matières 
organiques dans les 
milieux de travail 
 

 
2) Offrir une assistance 
opérationnelle aux ICI suite à la 
mise en place du programme de 
gestion municipale des matières 
organiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2019 Non applicable 

3) Offrir une sensibilisation ciblée 
aux ICI suite à la mise en place du 
programme de gestion 
municipale des matières 
organiques 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2019 Non applicable 

36 

Favoriser la 
performance du 
recyclage dans 
les ICI avec la 

1) Synthétiser les modalités de 
tarification et des éléments 
règlementés pour les ICI 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018 Non réalisée ⚫ 

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-Îles 

- Pas d’inspecteur dédié à la gestion 
des matières résiduelles 
 
 

Développement d’un 
projet de suivi 
réglementaire auprès 
des ICI en 2021 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires Responsable (s) Année État de réalisation 

mise en 
application des 
incitatifs 
règlementaires  

2) Assurer un contrôle de la mise 
en application de la 
règlementation par des 
inspecteurs en environnement 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Autres 
Inspecteurs en 
environnement 

2018-2020 En partie ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Présence d’un système de traçabilité 
via des dispositifs électroniques 
(puces) 

ITU
M

- 4
 

Compléter la 
couverture de 
la collecte 
sélective au 
niveau des ICI 
non desservis  

- Acquisition et distribution des 
bacs de recyclage aux ICI 
- Distribuer un aide-mémoire des 
matières recyclables aux ICI 
nouvellement desservis 
- Fournir les adresses à la MRC 
pour assurer la sensibilisation par 
l’Écopatrouille 

ITUM 2016 Réalisée ⚫ 

- 100 % des ICI sont couverts par la 
collecte des matières recyclables par 
la distribution de conteneurs bleus 
complétant le réseau de collecte 

- Implantation d’un système de 
dispositifs électroniques sur tous les 
conteneurs ICI 
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Tableau 3. Suivi des mesures du secteur construction, rénovation et démolition (CRD) 
 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

SECTEUR CRD 

37 

Sensibiliser les 
citoyens (secteur 
résidentiel) et les 
entrepreneurs à 
la récupération 
des débris de 
CRD lors de la 
délivrance des 
permis  

1) Élaborer un comité de suivi 
pour la rédaction d’un Guide des 
bonnes pratiques pour la 
gestion des débris de CRD (MRC, 
Villes, APCHQ, entrepreneurs) et 
définir le contenu et les objectifs 
du document 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Représentants ciblés 

dans le comité 

2016 En cours ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Création d’un sous-comité de travail 
de la MRC avec les départements 
environnement et urbanisme des 
municipalités en 2020 

- Réalisation d’un sondage auprès des 
entrepreneurs en CRD concernant 
leurs besoins, les problématiques et 
les enjeux concernant la gestion des 
résidus en 2019 

- Prise en charge de la problématique 
commune de gestion des résidus 
CRD et des dépôts illégaux par le 
groupe de travail sur les dépotoirs 
clandestins 

- Première évaluation des besoins 
quant au matériel d’information, 
sensibilisation et éducation à 
développer (contenu : promotion 
des services de récupération, bonnes 
pratiques de réemploi, 
déconstruction, etc.) 

- Analyse de la problématique via le 
projet d’économie circulaire 
(mesure 25B) 

 

 

Mise en œuvre du projet 
de sensibilisation et de 
garantie financière 
reporté au prochain 
PGMR (délai COVID-19 
et coûts élevés du bois) 

 

2) Rédiger le Guide des bonnes 
pratiques et le diffuser 

MRC 2017 Non réalisée ⚫ 

3) Transmettre 
systématiquement un dépliant 
d’information à chaque 
délivrance de permis (Éléments 
clés du Guide des bonnes 
pratiques) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

 

Collaborateur 
MRC 

À chaque 
délivrance 

Non réalisée ⚫ 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

 
Ville de Sept-Îles 

- Analyse de la problématique de 
gestion des débris CRD au site de 
dépôt volontaire à l’entrée du lieu 
d’enfouissement 

- Développement d’un projet 
complémentaire au service de 
l’écocentre par le réaménagement 
potentiel du site de dépôt volontaire 
en plusieurs zones de dépôt distincte 
selon les filières de récupération en 
place (ex. : matériaux secs, bois) (lien 
avec les mesures de lutte aux 
dépotoirs clandestins) 

4) Mettre ce guide sur le site 
Internet de la MRC et sur le site 
Internet des villes dans la 
section de demande de permis 
de travaux 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
2017 Non réalisée ⚫  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

5) Évaluer la possibilité 
d’adapter les documents de 
délivrance des permis de 
travaux  
- Modifier la trame des permis 
pour ajouter une mention sur 
l’obligation de valorisation les 
débris de CRD 
- Obliger la transmission de 
preuves de la valorisation lors 
des demandes de permis (lettre 
d’engagement à signer) 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2017 En cours ⚫ 

MRC et Villes 

- Amorce d’un projet de sensibilisation 
et de garantie financière pour 
assurer les dépôts en lieu autorisé en 
lien avec l’émission des permis 
municipaux (délai COVID-19, report 
en 2021) 

 

38 

Réviser la 
tarification de 
l’enfouissement 
au LET pour 
favoriser le pré-
tri des débris de 
CRD, incluant les 
résidus issus de 
gros chantiers de 
construction et 
de 
démantèlement  

1) Analyse des résultats de 
l’étude réalisée par WSP 

Ville de Sept-Îles 2016 Non réalisée ⚫ 

- Modifications apportées à la 
tarification générale au LET (voir 
mesure 21) 

- Suivi et documentation des cas 
spécifiques en vue d’y apporter des 
ajustements  

- Projet-pilote de réduction des coûts 
(partie redevances exigibles à 
l’élimination) sur certains 
chargements de matières 
valorisables 

Recommandation S. 
Tarification incitative 
des débris CRD (Ville de 
Sept-Îles)  
Imposer un tarif incitatif 
à la baisse pour les 
débris triés et publiciser 
les entreprises modèles 
pour donner une 
visibilité; imposer les 
tarifs réels reliés à 
l’enfouissement à ceux 
qui ne trient pas. 

 

2) Étude complémentaire pour 
valider le mode de tarification 
final au LET 

Ville de Sept-Îles 2016 En cours ⚫ 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

39 

Pérenniser les 
filières de 
récupération et 
de valorisation 
des débris de 
CRD lors des 
travaux 
municipaux 

1) Mettre en place une directive 
interne pour des exigences pour 
l’acheminement des débris de 
CRD provenant de travaux 
municipaux vers les installations 
de récupération 

Ville de Port-Cartier 
Ville de Sept-Îles 

2018 Non réalisée ⚫ 

Ville de Sept-Îles 

- Réemploi en continu des agrégats au 
LET (voirie, revalorisation chemin en 
cellule) 

Mesure à reconduire 
PGMR révisé 

 

2) Évaluer les possibilités de 
réemploi avec des cas concrets 
de municipalités ayant recours à 
des agrégats recyclés dans le 
cadre de leurs travaux 
municipaux 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018-
2020 

Non réalisée ⚫ 

3) Transmettre aux villes un 
document de présentation sur 
les possibilités de réemploi des 
agrégats dans les travaux 
municipaux ainsi qu’un modèle 
de clause contractuelle 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018-
2020 

Non réalisée ⚫  

4) Faire le suivi annuel avec les 
villes 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2018-
2020 

Non réalisée ⚫  
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

40 

Développer des 
filières de 
valorisation pour 
les débris de 
CRD, en 
particulier pour 
le bois 

Préalable : Validation des 
quantités générées des débris 
de CRD et de leur composition 
(agrégats, non-agrégats) : 
réalisation de la caractérisation 
au LET 
1) Réaliser une étude sur les 
destinations des débris de CRD 
et les filières à développer sur le 
territoire de la MRC 

MRC 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Firme externe 

 

2018 En partie ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Élaboration d’un projet de 
valorisation des résidus ligneux des 
écocentres dans le cadre de 
restauration de sablières (voir 
mesure 14B) 

- Mise en œuvre d’un projet de 
transition vers l’économie circulaire 
(voir mesure 25B)  

Ville de Port-Cartier 
Filières actuelles : Écocentre Port-Cartier  

- 25 tonnes de biomasse industrielle 
valorisées en 2020 (15t en 2019) 

- 639 tonnes de biomasse de jardin 
(compost et paillis) valorisées en 
2020 (103 tonnes en 2019) 

- Participation à l’étude 
d’Environnement Côte-Nord pour la 
conversion du système de chauffage 
de bâtiment municipal avec la 
biomasse forestière (usage du bois 
résiduel) 

Ville de Sept-Îles, 
Filières actuelles 

- 1 936 tonnes d’agrégats utilisés pour 
aménagement et chemin sur cellules 
au lieu d’enfouissement en 2020 

- 1 618 tonnes de bois utilisées 
comme matériaux de recouvrement 
au LET en 2020 (1 213 tonnes en 
2019) 

- Redistribution de paillis à l’écocentre 

Recommandation T. 
Recherche et 
développement (Ville de 
Port-Cartier et Ville de 
Sept-Îles)  
Utiliser les ressources 
disponibles en 
recherche et 
développement afin de 
favoriser le 
développement de 
filières de récupération 
innovantes à l’échelle 
locale et régionale 

8 679 tonnes de débris CRD 
reçus pour élimination (voir 
section Ville de Sept-Îles 
pour valorisation) 

 



Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières 

Révision du plan d’action 

 
 64 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/Plan 

d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

41 

Offrir une 
assistance aux 
générateurs de 
débris de CRD 
avec des 
sensibilisations 
sur les bonnes 
pratiques pour 
les gros chantiers 

1) Valider auprès de l’APCHQ 
pour développer une campagne 
de sensibilisation des 
entrepreneurs sur les bonnes 
pratiques de récupération de 
débris de CRD  
Diffuser le guide des bonnes 
pratiques de la gestion des 
débris de CRD lors de ces 
formations 
Diffuser des informations dans 
leur bulletin envoyé aux 
membres  

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
APCHQ 

2018-
2020 

En cours ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Réalisation d’un sondage auprès de 
15 entrepreneurs en CRD concernant 
leurs besoins, les problématiques et 
les enjeux concernant la gestion des 
résidus en 2019 

- Report des activités de 
sensibilisation (contexte COVID-19) 

 

Participation de la MRC 
et des municipalités en 
2021 à une formation 
universitaire sur les 
pratiques de 
construction durable 

Exemples de résultats de 
sondage :  

- 80 % des entreprises 
sondées ne connaissent 
pas les heures 
d’ouverture du LET; 

- 60 % ne connaissent 
pas les certifications en 
bâtiments durables; 

- 93 % seraient 
intéressés à recevoir un 
guide sur meilleures 
pratiques de gestion 
des CRD adapté à notre 
région 

2) Organiser des rencontres 
avec les responsables de gros 
chantier au début des travaux 
sur les bonnes pratiques de 
récupération de débris de CRD 
(appui de l’ACQ) 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
ACQ 

Responsables Gros 
chantiers 

 

2018-
2020 

Non réalisée ⚫ 

3) Faire le suivi des campagnes 
de sensibilisation et mettre à 
jour 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

2018-
2020 

Non réalisée ⚫ 
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Tableau 4. Suivi des mesures de mise en œuvre  
 

N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

SUIVI ET MISE EN ŒUVRE 

42 

Redéfinir le rôle 
et les 
responsabilités et 
assurer la mise 
en œuvre du 
comité de suivi 
du PGMR 

1) Identifier les rôles et 
responsabilités des membres du 
comité de suivi du PGMR 
2) Rédiger une feuille de route 
ou une procédure définissant le 
mandat du comité de suivi du 
PGMR 
3) Préparer le suivi avec les villes 
lors des rencontres techniques 
4) Mettre en œuvre le comité de 
suivi du PGMR 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

 

Autres 
Représentants ciblés 

dans le comité 

2016 Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Composition et mode de 
fonctionnement mis à jour par 
résolution no 2017-12-195 du conseil 
de la MRC 

- Deux rencontres du comité de suivi 
en 2020 et 2019  

- Élaboration d’un mécanisme de suivi 
biannuel  

- Émission de 13 recommandations 
aux conseils municipaux des Villes de 
Port-Cartier et Sept-Îles ainsi qu’au 
conseil de la MRC en 2019 

- Publicités dans les médias en 2020 
pour le recrutement de nouveaux 
membres (sièges vacants suite au 
contexte COVID-19) 
 

Le comité de suivi agira 
à titre d’instance de 
préconsultation de la 
population dans le 
contexte de révision du 
PGMR en 2021 

Comité de suivi du PGMR en 
fonction depuis 2005 
Restructuration en fonction 
en 2017 

43 

Développer et 
uniformiser les 
outils de collecte 
des données 
municipales et 
de suivi de la 
mise en œuvre 
du PGMR 

1) Uniformiser la collecte de 
données quantitatives de GMR 
provenant des municipalités, de 
la communauté autochtone et 
des grands générateurs 
Concertation entre la MRC et les 
villes sur les besoins : données 
disponibles, nouvelles données 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

 

Autres 
Grands générateurs 

industriels 

2016 Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Collecte annuelle des données 
municipales (déchets, matières 
recyclables, récupération dans les 
écocentres et ARMR, etc.) 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

à recueillir, mode de collecte et 
de calcul à valider 

 

2) Développer un outil de 
compilation et de calcul des 
indicateurs annuel sur la base 
des données disponibles dans 
les villes 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016 En partie ⚫ 

 

44 

Diffuser les 
résultats de la 
mise en œuvre 
du PGMR  
(suivi de la 
performance et 
de l’avancement 
des mesures) 

1) Compiler une fois par année 
les données pour calculer les 
indicateurs de performance de 
la MRC à partir des données 
fournies par les municipalités et 
la communauté autochtone 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Suivi annuel de l’évolution de la 
performance à l’élimination 

- Report des activités de 
communication du bilan du PGMR 
(contexte COVID-19) 

  
2) Faire un suivi de 
l’avancement des mesures du 
PGMR  
Réalisée/non réalisée/% 
d’avancement/abandonnée 
Détails de l’avancement des 
mesures pour chacune des villes 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Présentations biannuelles au comité 
de suivi du PGMR 
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

3) Définir les modalités de 
diffusion des informations 
relatives au PGMR 
- Bulletin municipal 
- Site WEB de la MRC et des 
villes 
- Lettre aux ICI 
- Écopatrouille 
- CPESI 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autres 
Écopatrouille 

CPESI 

2016 En partie  ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Présentation des objectifs du PGMR 
dans chaque activité de 
communication/sensibilisation en 
gestion des matières résiduelles 
(moins de sensibilisation en 2020, 
effet COVID-19) 

- Aucune diffusion publique à ce jour 
des résultats de la performance à 
l’élimination 

 

Ville de Port-Cartier 

- Nouvelle page web concernant le 
PGMR 

 

Présentation aux 
conseils municipaux en 
2021 dans le contexte 
de la révision du PGMR 
 
Présentation publique 
des résultats de 
l’inventaire mis à jour 
suite au processus de 
révision du PGMR 

4) Diffuser les faits saillants liés 
à la gestion des matières 
résiduelles de la MRC par 
différents médias :  
- Présentation annuelle de 
l’avancement aux conseils 
municipaux 
- Diffuser le rapport annuel de 
suivi du PGMR 
- Bulletins municipaux 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
ITUM 

2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫ 

MRC de Sept-Rivières 

- Présentation des objectifs du PGMR 
dans chaque activité de 
communication/sensibilisation en 
gestion des matières résiduelles (peu 
de sensibilisation en 2020, 
effet COVID-19) 

- Campagne JeMaitriseLaBase dans les 
ICI diffusant les objectifs du PGMR et 
les résultats de performance 

5) Produire le rapport annuel de 
suivi du PGMR et envoyer au 
MDDELCC avant le 30 juin de 
chaque année 

MRC 
2016-
2020 

Réalisée en continu ⚫  

https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#plan-de-gestion-des-matieres-residuelles-pgmr
https://jemaitriselabase.ca/
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N°  Mesure Piste d’action 

Qui? Échéancier État d’avancement 2020 
(Actions réalisées/ 

Indicateurs de suivi) 

Recommandation 
comité de suivi/  

Plan d’action 

Informations 
complémentaires 

Responsable (s) Année État de réalisation 

45 

Réviser le Plan de 
gestion des 
matières 
résiduelles tous 
les cinq ans 

1) Valider la stratégie retenue 
de la MRC pour la révision du 
PGMR : Mandat externe ou 
révision en interne 

MRC 
 

Collaborateurs 
Ville de Port-Cartier 

Ville de Sept-Îles 
 

Autre 
Firme externe 

2021 - - Non applicable en 2020 

Révision en cours en 
2021 par la MRC 
(processus interne) 

 

 


