Mesures
Résidentielles

Tournée régionale sur le

Description

Organiser une tournée
régionale aupres des
municipalités pour faire

Responsable/
collaborateur

Echéancier

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles
Rapport annuel 2020 pour le suivi de la mise en ceuvre du PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020

Avancement

Non réalisé — en processus de

Commentaire

connaitre le nouveau PGMR et MRC et municipalités 2016 L Début de la révision du PGMR
nouveau PGMR Co révision.
les objectifs régionaux afin
d’atteindre les objectifs de la
Poalitique.
Accompagner et soutenir les
municipalités dans La MRC partira des
Conna!sgance des ressources | | ||gient|f|caF|on et la collecte MRC et municipalités 2017-2019 Non réalisé mformahons du PGMR et
du territoire d'information des ressources bonifiera le tout avec les
en gestion des matieres municipalités
résiduelles du territoire.
Accompagner les municipalités
dans l'implantation de la
Mlsg‘en place gollecte des coIIec.te des rr)ayeres . . MRC, RIGMRBM, Réalisé — Collectes implantées CoIIectg real[sge a 1OQ/o dans
matiéres organiques et des organiques (résidus alimentaire o 2017-2020 o 21 municipalités depuis le
L - municipalités/ consultant dans 21 municipalités .
résidus verts et résidus verts en vue du printemps 2019
bannissement des matiéres
organiques.
Réalisation de capsules vidéos
Organiser des campagnes de Réalisation en continue — sur I’e compost, le recyclagg ot
W . L X L . B les écocentres pour bien faire
Sensibilisation sur la gestion sensibilisation auprés de la MRC et municipalités / milieu Rappel des matiéres a mettre . o
2016 - 2020 comprendre & la population ou

des matiéres résiduelles

population sur la gestion des
matiéres résiduelles.

scolaire, consultant, étudiants

dans les différents bacs ou aux
écocentres

vont leurs matiéres. Et aussi de
publicités ciblées pour
certaines matiéres
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Mesures

Responsable/

o : Description Echéancier Avancement Commentaire
Résidentielles collaborateur
e La récupération des matiéres
. o Réalisé partiellement par le . -
Améliorer la récupération des ok AT recyclables est implantée;
Ly passé — implantation réalisée e .
matiéres recyclables et 0 CL o, Début timide d'implantation des
: . " . L dans 50% de municipalités ) .
Meilleure gestion des matieres | organiques générées hors e ; collectes d’organiques sur les
: MRC et municipalités 2017-2019 surtout sur les terrains . . .
hors foyer foyer en vue du bannissement - . terrains municipaux. Se fait
. municipaux; .y
du papier/carton et des ol ) davantage lors d’événement et
s . Non Réalisé COVID n’a pas , oy
matiéres organiques. o . COVID n’a pas permis d'aller
permis d’aller plus loin .
plus loin
Améliorer le développement de Real|§at|on d Lfn gwde de
. fournisseurs d'articles
bonnes pratiques lors des
" . b Iy compostables pour mettre dans
, événements au niveau des L Non Réalisé — COVID a limité )
Développement de bonnes s MRC et municipalités / g . le bac brun;
. matiéres recyclables et . e 2017-2019 la diffusion du Guide et la Py _ ;
pratiques . organisateurs d’événements e Diffusion en 2021; COVID n'a
organiques en vue du réalisation . .
\ : pas permis de diffuser en 2020
bannissement du papier/carton o ;
s . pour leurs événements voir
et des matiéres organiques. e
point 8;
L’analyse et la mise en place
Améliorer la gestion des boues MRC et municioalités / Recve- Partiellement réalisé - analyse | de mesure concréte sont en
Gestion des boues municipales | municipales et des boues des unicip y 2017-2020 et élaboration de mesure en cours; Diffusion en 2021;
. Québec, ROBVQ , :
fosses septiques. cours COVID n’a pas permis de
diffuser en 2020
Réalisation d’'un guide de
Rédiger une guide pour faciliter Réalisé —Guide réalisé, il faut | fournisseurs d’articles
Achat écologique et le choix d’achat écologique et MRC et municipalités 2018-2020 t,rouver [a meilleure fagon de compostablles pour mettre dans
responsable responsable dans les I'acheminer et de garder une le bac brun;
municipalités. mise a jour Diffusion en 2021; COVID n'a
pas permis de diffuser en 2020
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Mesures
Résidentielles

Réglementation des matieres
dans le bac

Description

Ajuster la reglementation
municipale en place pour
valoriser et/ou d'interdire
certaines matieres résiduelles
dans le bac d'ordures en vue
du bannissement des matiéres
organiques, papier/ carton et
bois).

Responsable/
collaborateur

MRC et municipalités

Echéancier

2018-2020

Avancement

Partiellement réalisé —
Quelques municipalités ont
interdit de mettre du gazon
dans la poubelle et aussi dans
le bac de compost. Il faut voir
aussi pour le bac de recyclage.

Commentaire

La MRC suggeére aux
municipalités de favoriser
I'herbicyclage que de metre le
gazon dans le bac de compost.
Début d’'une réflexion de
réglementation sur le recyclage

10

Valorisation du styromousse

Projet pilote pour valoriser le
styromousse.

MRC, RIGMRBM, municipalités
| entreprise de valorisation du
styromousse

2018-2019

Réalisé en continu — Bromont
et la RIGMRBM font la collecte
des styromousses.

Seulement les styromousses
d’ordinateur a grosses bulles
ou en bloc sont acceptés.
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Mesures ICI

Responsable /

Description Echéancier

Avancement

Commentaire

collaborateur

Réalisé en continu par le
passé — Table des entreprises
Mettre en place une Table de en développement durable
concertation sur la gestion des (TEDD) et Symbiose fait a Une quarantaine d’entreprises
matiéres résiduelles du secteur 100%. participent & la TEDD
ICI; (recrutement en continu). Plus
1 Création d’une table de Soutenir les entreprises locales MRC /ICI 2016-2020 Malgré la COVID, la TEDD a de 400 entreprises ont
concertation dans leurs projets de eu un événement virtuel et la contribué a plus de 1500
consolidation, de développement Symbiose a su s’adapter aux échanges de ressources entre
et d'innovation; besoins du moment (par 2014 et 2020 et toujours en
Réaliser le projet "Cycle de vie et exemple, échanges croissance.
symbiose industrielle" d’emballage ou
équipements/matériel de
protection).
Organiser une activité spécifique
dédiée a la gestion des matiéres Réalisé en continu par le , .
L . COVID n'a pas permis
. . résiduelles du secteur ICl au passé; , . .

2 Evénement environnemental o MRC /ICI 2018 _ s d’'organiser des événements,
cours d'un évenement ou salon Non Réalisé cette année a des rencontres ou des visites
environnemental au niveau cause de la COVID '
régional
Informer les ICl sur les objectifs Réalisé en continu — Par Isnjflr;nsagono?&ﬁﬁggnu aux ICl
a atteindre et les bannissements lintermédiaire de la Symbiose do timisZEt)ion de la GMR par

Optimisation de la gestion des | a venir et les doter d'outils leur industrielle et des ) pAMIS o P
3 - . . . MRC /ICI 2018-2020 I'entremise des médias
matiéres résiduelles permettant de mieux connaitre et accompagnements pour sociaux. infolettres
d'optimiser leur gestion des l'implantation de collectes des accom ,a nementsy ot activités
matieres résiduelles bacs bruns et bleus pag
offertes par la MRC/CLD
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2021 4
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Responsable /

Mesures ICI Description Echéancier Avancement Commentaire
collaborateur
Optimiser le systéme
d’enregistrement des
Optimiser le systéme chargements de déchets au site Amélioration en continu selon
4 ) . d’enfouissement de la Régie MRC et RIGMRBM 2016 Réalisé en continu
d’enregistrement . - . les demandes
intermunicipale de gestion des
matiéres résiduelles de Brome-
Missisquoi
Promouvoir la collaboration entre
le milieu de I'éducation et les ICI Réalisé en continu par le , .
. " e A . s COVID n'a pas permis
Collaboration entre le milieu de | afin d'intéresser les étudiants a . . passé; ) . Ay
5 P . 3 ) ) MRC / ICI, milieu scolaire 2017-2020 e . d'organiser des événements,
I'éducation et les ICI lindustrie de la gestion des Non Réalisé cette année a e
- . des rencontres ou des visites.
matiéres résiduelles comme cause de la COVID
secteur d’'emploi éventuel
Implantation de la collecte des
A | icinalite Réalisé . on | bacs pour les petits commerces
Intégration a la collecte des ccompagner 1es municipa ltes calise en contlnuls'e onla en bordure de rue; écoles
6 2 . pour l'intégration des ICl a la MRC et RIGMRBM/ ICI 2018-2020 demande des municipalités et L e
matiéres organiques s . primaires et secondaires;
collecte des matiéres organiques des ICI , A
COVID n'a pas aidé a faire
davantage d'implantation
Promotion a chaque année en
collaboration avec le CLD;
Réalisé en continu — Certification ISO pour 10
Appuyer les certifications des ICI Exoloration de nouvelles entreprises (2015-2020);
7 Diffusion des certifications présents sur le territoire de la MRC/ICI 2016-2020 prorall Certification ICl on Recycle
certifications comme BCorp et .
MRC : pour 11 entreprises avec
Ecoresponsable.
accompagnement vers la
nouvelle version IOR + (2018-
2020).
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2021 5
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No Mesures ICI

Description

Responsable /

Echéancier

Avancement

Commentaire

8 Valorisation du plastique
agricole

Projet pilote pour valoriser des
plastiques agricoles

collaborateur

MRC, municipalités,
agriculteurs / entreprises de
valorisation du plastique,
AgriRECUP

2018-2019

Réalisé en continu; Début de la
collecte du projet pilote avec
AgriRécup

3 points de dépdts; Début de la
collecte 1 juillet pour les 30
agriculteurs; Septembre ouvert
a tous, conférence de presse
virtuelle; Tonnage récupéré
pour 5 mois est de 12 tonnes.
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Responsable/

No  Mesures CRD Description Echéancier Avancement Commentaire
collaborateur
Mettre en place une table de _ L Le terrain a été sondé auprés
. . Non réalisé - une premiére )
concertation sur les matiéres rencontre avec quelques des CRD, mais beaucoup
1 Création d une table de résiduelles CRD avec desl MRC / CRD 20162020 entrepreneurs a été réalisé, d elfforts‘ son; n(’ecessallre pour
concertation rencontres annuelles ou bi- . - arriver a les intéresser; COVID
. mais pas suffisant pour créer , ek e
annuelles pour échanger sur n'a pas aidé a faire des
: . une table annuelle
les meilleures pratiques rencontres
Imposer I'acheminement des N
L o Non réalisé - la collecte des .
résidus de CRD générés sur encombrants aborte aussi les Peu de conteneur loué pour
2 Valorisation des CRD les travaux municipaux a un MRC et municipalités / ICI 2017 prants apporte valoriser les matiéres parla
. ) CROD résidentiel au site .
centre de tri ou autre site de , : suite
o d’enfouissement
valorisation.
Sensibiliser les citoyens
(secteur résidentiel) et les
entrepreneurs (secteur IC et Réalisé partiellement - un .
RS C R Peu de conteneur loué pour
. CRD) a la récupération des MRC et municipalités / ICI, sondage a été réalisé pour . "
3 Permis pour les travaux CRD - 2016 N . ! valoriser les matiéres par la
résidus de CRD au moment de CRD connaitre ce qui est fait dans suite
la délivrance de permis pour les municipalités
des travaux de construction, de
rénovation.
Concerter les acteurs du
réemploi présents sur le C’est vraiment un projet en
territoire pour évaluer les Non réalisé — début des entier juste pour l'implantation
Partenariat avec les acteurs du | possibilités de partenariats sur . . . discussions pour un possible et plusieurs investissements a
4 . . L MRC / entreprise de réemploi 2017 . e o
réemploi le territoire en vue de la centre de tri CRD avec volet prévoir et non prioritaire pour
récupération des certains réemploi linstant; COVID n’a pas aidé a
résidus de construction (portes, faire des rencontres.
fenétres, etc.).
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No Mesures CRD

Description

Responsable/

Echéancier

Avancement

Commentaire

collaborateur

Service bonifié pour I'écocentre
régional de Cowansville a partir
du 1er avril 2020 du lundi au
s Coy samedi toute I'année, gratuit
Réalisé — Implantation d’un aux résidents de Brome-
Evaluer le fonctionnement des emcfrﬁirt;it;ig)'onal (21 Missisquoi; Fermeture définitive
5 Optimisation des écocentres écocentres et du parc a MRC et RIGMRBM / CRD 2016 clp o de I'écocentre de Farnham;
. Partiellement- Réflexion ;
conteneurs sur le territoire . . ouverture 3 mois seulement
stratégique pour le service des pour écocentre Bedford 2
écocentre locaux a long terme
cause de la COVID.
Début d’'une réflexion
stratégique pour les 3 autres
écocentres locaux
Réaliser une étude d'évaluation
] de l'offre et de la demande
Evaluation de l'offre et de la pour la récupération des CRD e Symbioses réalisées avec les

6 demande des CRD sur le territoire de la MRC afin MRC / consultant 2017 Réalise partiellement ICI pour différentes matiéres
de répondre a la mise en place
du bannissement du bois.

. e Promotion a chaque année en
Promouvoir les différentes collaboration avec le CLD:
certl|f|cat|ons e Certification 1ISO pour 10
environnementales de Réalisé partiellement - entreprises (2015-2020)

7 | Diffusion des certifications chantiers et évaluer les MRC /CRD 2016 Certification, Certfication ICI on Recycle
possibilités de moduler la Evaluation de tarification non our 11 entreprises avec
tarification des permis selon les réalisé gccom 4 nergent vers la
mesures de récupération mises nouvellrza 3ersion IOR + (2016-
en place. 2020)
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Mesures
Suivi du PGMR

Description

Responsable /
collaborateur

Echéancier

Avancement

Commentaire

Réaliser le suivi de la mise en

MRC, RIGMRBM et
municipalités / ICl, CRD,

Réalisé partiellement —
certaines mesures ont été

En constant suivi pour la

L Suivi du PGMR ceuvre du PGMR entreprises et organismes du 2016-2020 réalisées, certaines réalisation des mesures
territoire partiellement et d’autres non
Réviser le Plan de gestion des muﬁi?’alﬁtlé?sl\;lllq(ﬁMC??tD 27 octobre 2021 En cours de réalisation — Début | Cette mesure débutera a la fin
2 Révision du PGMR matiéres résiduelles tous les entre risZS et or ani’smes ’ du Entrée en vigueur 27 octobre | de I'évaluation en fin 2020- au | de I'année 2020 et au cours de
cing ans P g 2023 cours de I'année 2021 I'année 2021 et 2022

territoire

Rapport annuel 2020 basé sur le PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020.
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