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CONTEXTE

Le Conseil de la MRC de La Haute-Cote-Nord a adopté, lors de la séance ordinaire du 17 janvier
2017, le Reglement n° 138-2017 édictant le plan de gestion des matiéres résiduelles (PGMR) de la
MRC de La Haute-Céte-Nord 2016-2020.

Le PGMR prévoit un programme de suivi annuel afin d’ajuster les moyens de mise en ceuvre
dans le but de les rendre plus efficaces et de permettre au Conseil de la MRC de faire des
recommandations lorsqu’il le juge nécessaire.

De plus, depuis 2014, le versement des subventions prévues par le Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour 'élimination de matiéres résiduelles est
conditionnel a la transmission annuelle au ministre de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) d’un rapport de suivi sur la mise en ceuvre des mesures
prévues au PGMR. Ce rapport de suivi doit étre acheminé au ministre au plus tard le 30 juin.

Il est important de noter que, méme s’il couvrait 'année 2016, le PGMR 2016-2020 est entré en
vigueur seulement le 26 mai 2017.

Lannée 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID. Cette année particuliére a forcé la
fermeture de nos écocentres quelques semaines au printemps 2020 et a imposé le télétravail 3
nos équipes administratives durant plus de 8 mois. De plus, 'année 2020 a marqué l'arrivée et le
départ d’une grande partie de I'équipe dédiée a la gestion des matiéres résiduelles. Ces
différentes épreuves ont matheureusement ralenti le développement de nouveaux projets et
surtogt nuit aux activités de communication et de sensibilisation prévu au PGMR.

Voustrouverez Ig\tablgau de suivi des mesyres planifiéesjdans les pages suivantes.

(rmr NAL ckﬂl L

Marie—l\>lliz:héle Couture
Directrice Service technique et environnement
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Obijectif 1 : Mesures visant la réduction et la réutilisation

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement
mesure
1,1 Informer et sensibiliser les citoyens aux bienfaits de la réduction a la Oui Depuis e En moyenne deux publications Facebook/semaine.
source et du réemploi. Publiciser les services offerts, incluant les 2016,a | e 10 publications dans la page mensuelle de la MRC HCN dans le journal Haute-Céte-Nord, en
encombrants et CRD, en ajoutant sur la page Facebook du Service I'année plus des publications d’horaires (encombrants, collectes carcasses et écocentres, etc.).
GMR, des photos des articles.disponibles aux écocentres. o 18 capsules vidéo sur TVR7.
e 18 pubs radio de 30 secondes diffusées 5 fois par jour, 7 jours sur 7.
e Entrevues radiophoniques réalisées aux 2 semaines, le lundi, pendant toute I'année.
1,2 Publiciser le prét de vaisselle durable offert par Le Nordest pour les Oui 2016 e Publications sur la page Facebook.
événements et réunions écoresponsables. Au besoin, développer des 22020 | e Inclus dans le guide des événements écoresponsables, finalisé en juin 2018. Ce guide est donné
partenariats avec des organismes pour offrir un service similaire. aux organisateurs\d’événements du territoire.
1,3 S‘assurer que toutes les municipalités utilisent de la vaisselle durable Non 2016 En raison du contexte sanitaire et du télétravail, il n'a pas été possible d’effectuer des rencontres de
et les inciter a le faire, le cas échéant. a 2020 sensibilisation. Toutefois, un guide pour la réduction des matiéres résiduelles a 'usage des
municipalités est en cours de rédaction.
1,4 Publiciser davantage les collectes des résidus verts offertes par les Qui Depuis Communiqués de presse (journal, radio et municipalités) et publications Facebook sur la page du
municipalités ainsi que le service de récupération des branches et des 2016, a Service GMR.
résidus verts aux écocentres. chaque
année
1,5 Proposer aux élus d’instaurer des conseils sans papier pour Oui (réalisée | 2017-2018 | Tous les Conseils de la MRC se font via le logiciel de conseil sans papier ICO depuis 2015. De plus,
I'ensemble des municipalités de la région. Faire la promotion des en partie et depuis 2018, la MRC a des licences ZOOM pour tenir ses conseils et réunions avec les municipalités
réunions sans papier auprés des organismes. en cours) en mode virtuel. En 2021, la MRC financera des salles de visioconférence a I'ensemble des
8 municipalités pour les aider a tenir un maximum d’activité de fagon virtuelle. Enfin, il est prévu en
2021 d’interpeller les municipalités afin d’évaluer leur besoin en matiére de conseil sans papier.
1,6 Proposer aux élus de diffuser les bulletins municipaux par courriel ou En cours 2020 La plupart des municipalités de notre MRC publient les bulletins municipaux de fagon virtuelle ainsi
par les réseaux sociaux afin de limiter les envois postaux. qu’en version papier. La réalité démographie de notre MRC ne permet pas pour le moment d’abolir
completement les diffusions médiatiques papier.
Cependant, cette mesure continuera d’étre promue via la rédaction d’un guide proposant
différentes mesures de réduction des déchets a I'intention des municipalités. (Rédaction en cours)
1,7 Vérifier les aspects légaux et techniques entourant la possibilité Non 2020 En raison d’un roulement de personnel et de la pandémie, cette mesure n’a pas pu étre réalisée en
d’envoyer les comptes de taxes électroniquement {2017). Utiliser 2020. Cette mesure est reportée en 2021-2022.
I'envoi électronique pour les comptes de taxes du TNO et inciter les
municipalités a en faire autant (2018).
1,8 Bonifier les installations de réemploi aux écocentres afin de rendre la Oui 2018-2019 | Les 3 écocentres possédent des conteneurs maritimes aménagés pour le dépoét et la revente

revente des encombrants et des CRD plus attrayante (batiment

d’équipements encore bons pour le réemploi.




N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure
supplémentaire a PSM, étageres, meilleur classement, etc.). Evaluer
également la possibilité d’établir un partenariat avec un OBNL du
secteur ouest pour bonifier les services de réemploi.

1,9 Conclure des ententes de partenariat avec des OBNL pour assurer un Oui 2019 Une collecte a domicile des encombrants, une fois par mois et sur demande a été implantée dans
service de collecte a domicile des encombrants, ce service pouvant les huit municipalités en 2020. Les objets réutilisables sont apportés au Nordest pour le secteur
remplacer la collecte automnale des encombrants. Ouest et au centre de dépannage des Nords-Cotiers pour le secteur est. La collecte sera reconduite

en 2021, d’avril a novembre.

1,10 Appuyer les interventions auprés des instances gouvernementales Non 2017 Jusqu’a présent, il n'y a pas eu de telles interventions. Rester a jour concernant les avancements
afin de soutenir l'instauration de lois réduisant le suremballage et dans le dossier des plastiques a usage unique. Proposer un réglement type pour les municipalités
interdisant la vente de plastique n° 6. qui voudrait les réduire ou bannir de leur territoire (2022).

1,11 Rencontrer les principaux IC! qui générent des sacs de plastique et du Non 2016 Mesure remplacée par un programme d’accompagnement technique et de soutien financier aux IC
styromousse et mettre en place des mesures incitatives et/ou (mesures selon leurs besoins).
coercitives pour diminuer leur utilisation.

1,12 Obtenir la certification /C/ On Recycle ! niveau 2 (2017), puis niveau 3 Non 2017 Mesure remplacée par un programme d’accompagnement technique et de soutien financier aux ICl
(2018) et inciter les municipalités a en faire autant. {mesures selon leurs besoins).

1,13 Fournir aux municipalités des bibliotheques libre-service {(Croc-livres) Oui 2018 Mesure complétée en 2018. Les bibliotheques libre-service ont été fabriquées par des étudiants de
en les construisant a partir des matériaux récupérés aux écocentres. niveau secondaire avec des matériaux récupérés dans les écocentres. Un croque-livres a été installé

dans chacune des 8 municipalités ainsi que sur une communauté innue du territoire de la MRC.

1,14 Ajouter des éléments favorisant les 3RV a la Politique d’achat local de Non 2018 Reportée en 2021,
fa MRC et proposer un modéle similaire aux municipalités.

1,15 Etablir une proposition de tarification basée sur le volume des bacs et Oui 2017 Complétée.

conteneurs destinés aux ordures utilisés par les usagers du secteur
résidentiel, a étre appliquée par les municipalités. Réviser cette
tarification annuellement.




Objectif 2 : Mesures visant les matiéres recyclables

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement
mesure
2,1 Poursuivre la réalisation de la Loto-Ecolo en visant non seulement le Oui 2016 Mesure annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire et d’'un manque de personnel. Activité
secteur résidentiel, mais aussi ICl. Réévaluer la pertinence de cette a 2018 reprise en 2021.
campagne et la bonifier au besoin (a compter de 2018).
2,2 Mettre davantage en application le réglement qui rend obligatoire le Oui 2016 Mesure réalisée en continu. Une sensibilisation accrue (affiches, publications Facebook, site web,
tri a la source en distribuant des constats d’infraction aux usagers a 2020 signature, campagne tolérance 0) a été réalisée en 2020.
récalcitrants. Etre plus vigilants pour le papier et le carton, qui sont
bannis de I'enfouissement.
2,3 Poursuivre 'embauche d’un ou deux étudiants en période estivale Oui 2016 En 2018 : deux étudiants pendant 12 semaines.
afin d’'appuyer I'agent de sensibilisation dans la réalisation de a 2020 En 2019 : un étudiant pendant 12 semaines
campagnes. En 2020 : deux étudiants pendant 10 semaines
2,4 Assurer la présence de I'équipe écoresponsable de la MRC et appuyer Oui 2016 En 2018, un guide a I'intention des organisateurs d’événements écoresponsables sur le territoire de
les organisateurs dans la planification et la réalisation de leurs a 2020 la MRC a été rédigé. Celui-ci permet de planifier, d’adapter leurs mesures et d’avoir des outils a leur
événements. disposition lors de I'organisation de leurs événements.
Depuis 2018, le conseil en développement durable de la MRC aide les organisateurs d’événement a
int
En 2020, la crise sanitaire a forcé I'annulation de plusieurs festivals et activités publics en 2020. La
MRC n’est donc pas intervenue sur des événements en 2020,
2,5 Consolider et publiciser le prét d’équipements de récupération des Oui 2016 En 2019, la MRC a augmenté le nombre de bacs accessibles aux préts pour les événements.
matiéres recyclables et organigues lors d’événements a 2020 Pour 2020, voir explication sur la mesure précédente.
écoresponsables.
2,6 Adopter et publiciser la charte des matiéres recyclables de la collecte Oui Réalisée
sélective.
2,7 Poursuivre le déploiement du service de récupération des matiéres Oui Dernier projet réalisé : 3 flots de tri pour la Polyvalente des Berges. Cette mesure ne sera pas
recyclables dans les aires publiques municipales avec l'aide financiere reconduite pour les années subséquentes, car le programme de TRHF n’existe plus.
de la Table pour la récupération hors foyer.
2,8 Poursuivre et publiciser la politique de remplacement des bacs bleus, Oui 2016 En continu — 2020 : rappel fait sur la page Facebook du service GMR, ainsi que dans des capsules
la MRC assumant 50 % des frais. a 2020 radio (CHME) et télévisuel (TVR7?).
2,9 Analyser la possibilité de détourner des ordures certaines matieres Non 2019 Projet de collecte et valorisation des matiéres organiques a domicile et pour 'ensemble de la MRC
ayant un potentiel de valorisation énergétique (2019). Le cas échéant, a 2020 en cours d’analyse et planification.
développer un projet permettant de le faire dans le cadre du centre
de traitement intégré multimatiére (CTIMM).
2,10 Préciser les quantités de plastique agricole générées et évaluer les Non 2020 Démarche amorcée en 2018, a compléter ultérieurement. Tenter d'inclure les plastiques de




N°
mesure

Mesure/Description

Réalisée

Echéancier

Avancement

opportunités de recyclage (2019). Le cas échéant, développer un
projet permettant leur collecte et leur recyclage.

marinas (protection des bateaux de plaisance).

Objectif 3 : Mesures visant les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement
mesure
31 Implanter un poste de transbordement des CRD a I'écocentre des Oui Réalisée en | Complété en 2018-2019 avec I'ouverture et le réaménagement complet du site.
Bergeronnes afin d’optimiser le tri et le transport des matériaux 2018-2019
provenant du secteur ouest et d’offrir un meilleur service aux usagers
commerciaux.
3,2 Implanter une plateforme de transbordement des CRD a I'écocentre Oui Réalisée | Complété en 2018-2019 avec l'ouverture et le réaménagement complet du site.
de PSM afin d’optimiser le tri et le transport des matériaux provenant
du secteur est.
3,3 Optimiser la gestion de I'écocentre de PSM afin d'assurer une Oui, toujours 2016 En 2019, le suivi des RDD a été modifié afin de faciliter I'acces et la sécurité des usagers.
meilleure qualité de tri et de gestion des CRD. en cours. a 2020
3,4 Effectuer un suivi régulier auprés du groupe Boisaco et d’autres Non 2016 Collaboration avec Synergie 138 qui effectue des audits en entreprise afin de mailler des
entreprises et organismes régionaux concernant la valorisation a 2020 entreprises régionales.
énergétique locale de certains CRD.
De plus, le Groupe Boissaco a réalisé diverses études afin de trouver des débouchés commerciaux a
ses résidus forestiers en 2019-2020. La MRC, via son service de développement économique, est en
communication avec eux afin de trouver les meilleures fagons de passer a I'étape de transformer
ces résidus en produits.
3,5 Produire des documents d’information, de sensibilisation et Oui 2017 La documentation est mise régulierement a jour et I'information est transmise via les réseaux
d’éducation (ISE) afin d’informer les citoyens et les entrepreneurs des a 2020 sociaux et productions de documents pour les municipalités.
matiéres bannies de I'enfouissement (actuelles et a venir) et des
méthodes de déconstruction appropriées pour favoriser la
récupération des CRD. Remettre ces documents lors de I'émission des
permis.
3,6 En collaboration avec les quincailleries locales, informer les En cours 2017 Méme document que pour les municipalités.




N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure
particuliers et les entreprises des options de gestion des résidus de a 2020
CRD et des meilleures pratiques lors du processus d’achat des
matériaux.

3,7 Effectuer le prétri des ordures a l'arrivée au centre de traitement Non 2016 Réévaluation de cette mesure en cours. En 2020 'analyse s’est poursuivie, car les technologies ont
intégré multimatiere (CTIMM) afin d’extraire le plus de CRD possible a 2020 changg, les collts et surtout les MRC voisines ont acquis de nouvelles plateformes de compostages.
et inclure un aimant permettant de récupérer les matériaux ferreux a
fa chaine de tri du CTIMM.

3,8 Inaugurer officiellement les écocentres des Bergeronnes (2016) et de Oui 2018-2020 | La construction du centre de transfert a débuté en mai 2018 et a terminé en octobre 2018. Une
Portneuf-sur-Mer, ainsi que du centre de traitement intégré inauguration a eu lieu en novembre 2018 afin d'officialiser le début des opérations. Les médias
multimatiéere (CTIMM), le cas échéant, en invitant toute la population locaux, les élus, les différents partenaires du projet ont pu assister & un déchargement de camion a
a visiter les infrastructures et en la sensibilisant a I'importance d’une ordures ainsi qu‘au chargement avec la chargeuse sur roues.
saine gestion des matiéres résiduelles. Articuler I'inauguration de
I'écocentre des Bergeronnes autour d’un projet de médiation
culturelle.

3,9 Mettre davantage en application le réglement qui interdit En cours En continu | Communications réguliéres avec I'entrepreneur de collecte a ce sujet. Un suivi du registre des
Félimination des CRD en distribuant des constats d’infraction aux infractions est prévu en 2021.
usagers récalcitrants. Etre plus vigilants pour le bois, qui est banni de
I'enfouissement.

3,10 Préparer une clause a ajouter aux devis de la MRC et des Non 2017 Mesure reportée en raison d’'un manque de personnel.
municipalités, rendant obligatoire I'acheminement des CRD aux
écocentres de la MRC ou a un centre de tri autorisé.

3,11 De concert avec les municipalités, établir un programme incitatif Oui 2019 Les résidents possédant un permis de construction ont un accés illimité & 'écocentre. Former les
et/ou une méthode de travail permettant un lien entre I'émission des inspecteurs municipaux qui remettent les permis de construction a sensibiliser les citoyens 3 la
permis de construction et la fréquentation aux écocentres, afin de récupération des CRD (2021).
s’assurer que les CRD soient effectivement récupérés.

3,12 Exiger de I'asphalte et des agrégats récupérés pour les travaux Oui 2017 En 2018, aprés la construction du centre de transfert aux Bergeronnes, une partie du chemin
réalisés par la MRC et inciter les municipalités a en faire autant. d’acces a été pavé avec de l'asphalte recyclé. Le pavage a été complété en 2019 avec le méme
Préparer des clauses spécifiques dans les plans et devis a cet effet. matériel.

3,13 Evaluer la possibilité de fournir des sacs dédiés a la récupération des Non 2018 Une évaluation de cette mesure a démontré que cette mesure ne réglerait pas la problématique
fractions plus fines des CRD, qui peuvent étre apportés aux a 2020 des CRD dans les ordures qui sont générées par des petits travaux manuels, sans permis de

écocentres par les usagers (2018). Le cas échéant, les distribuer lors
de I'émission des permis (2019-2020).

construction. Les résidents possédant un permis de construction prennent normalement un
conteneur a cet usage.




Objectif 4 : Mesures visant les encombrants

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure

4,1 Intervenir aupreés des instances gouvernementales afin que les En cours 2017 Jusqu’a présent, il n'y a pas eu de telles interventions. Rester a jour concernant les avancements.
meubles rembourrés, les matelas ainsi que les appareils réfrigérants
soient les prochains résidus visés par la responsabilité élargie des
producteurs (REP) ou que des solutions alternatives de recyclage
soient proposées.

4,2 Maintenir le partenariat avec Le Nordest (ou un OBNL a vocation En cours 2016 Toujours en cours ; partenariat bien établi. Les OBNL sont désormais avisés des matiéres
similaire} pour s’assurer qu’un maximum de matiéres soit réemployé a 2020 réutilisables lors des collectes d’encombrants.

lors de la collecte des encombrants.

Obijectif 5 : Mesures visant les matiéres organiques (incluant les boues de fosses septiques et boues municipales)

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure

5,1 Planifier, implanter et opérer le centre de traitement intégré En cours 2016 Orientation retenue par le Conseil a la suite de nombreuses études : collecte a deux voies. Un
multimatiére (CTIMM) afin de valoriser les matiéres organiques a 2020 projet pilote est actuellement en cours avec le ministére, la MRC regarde pour planifier la collecte
provenant des secteurs résidentiel et commercial, si les résultats de des matiéres organiques d’ici 2024.
I’étude réalisée par le CRIQ sont probants (ces derniers ont été
présentés en mai 2016 aprés que le PGMR ait été envoyé). Dans le
cas contraire, le recyclage des matiéres organiques sera réalisé avec
une collecte a trois voies plutét que le CTIMM.

5,2 Promouvoir le compostage domestique et communautaire en ciblant En cours 2016 Toujours en cours, programme d’accompagnement des ICl et promotion des composteurs et
les ICI produisant une grande quantité de matiéres organiques. a 2020 biodigesteurs. Une 5¢ saison réussie pour le compostage commercial et volontaire de Tadoussac.

Service d'apport volontaire également offert aux Bergeronnes (ICl inclus).

53 Offrir un programme de remboursement des lames de tondeuses En cours 2016 Toujours en cours.
déchiqueteuses et promouvoir I'herbirecyclage. a 2020

5,4 Offrir de 'accompagnement technique aux municipalités désirant Oui 2016 Une 5° saison réussie pour le compostage commercial et volontaire de Tadoussac. Service d'apport
implanter un service de compostage par apport volontaire. a 2020 volontaire également offert aux Bergeronnes. Des enveloppes de 1000 $ par municipalité sont

offertes pour la valorisation des résidus organiques.

5,5 Préciser I'inventaire des boues de fosses septiques et des boues Non 2017-2018 | Mesure reportée en raison d’'un manque de personnel.
municipales et s'assurer de la conformité de celles-ci.

5,6 Rédiger et proposer un réglement type aux municipalités afin Non 2017 Mesure annulée, car il existe déja un reglement provincial a cet effet (Reglement sur I'évacuation et

d’encadrer davantage la vidange des BFS et de s’assurer du respect de
la réglementation. Le tout serait avantageux afin d’effectuer les
vidanges dans un cadre adapté aux besoins précis de notre région en

le traitement des eaux usées des résidences isolées).




N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure
assurant leur recyclage ou retour au sol.

5,7 Réévaluer la rentabilité d’une collecte des résidus verts offerte par les Non 2018 Mesure reportée en raison d’'un manque de personnel.
municipalités comparativement a une collecte regroupée et effectuée a 2020
par la MRC. Modifier I'offre de collecte en conséquence.

5,8 Evaluer la pertinence (1) d’effectuer un appel d’offres regroupé (par Non 2018 Mesure reportée en attendant que les municipalités se conforment a la réglementation pour la
secteur) pour la vidange systématique des fosses septiques ou (2) de a 2020 vidange des fosses septiques.
déléguer la compétence pour la gestion des BFS a la MRC (2018-
2019). Mettre en ceuvre l'option retenue (2020).

5,9 Evaluer la possibilité de diminuer la tarification GMR pour les citoyens Non 2020 Mesure annulée en raison de la difficulté d’implantation et la collecte a domicile des matiéres

qui pratiquent le compostage domestique.

organiques pour tous les citoyens et commerces d’ici 2024.

Objectif 6 : Mesures visant spécifiquement les industries, commerces et institutions (ICl)

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure

6,1 Etablir une tarification basée sur le volume des bacs et conteneurs Oui 2016 Toujours en cours.
destinés aux ordures, a étre appliquée par les municipalités. Réviser a 2020
cette tarification annuellement.

6,2 Modifier le mode de collecte pour passer des conteneurs a Oui 2017 Mesure réalisée et complétée en 2018 sur tout le territoire de la MRC.
chargement arriére aux conteneurs a chargement avant. Effectuer
une tournée des ICI pour s’assurer de fournir le volume de conteneurs
appropriés.

6,3 Dans le cadre de la Loto-Ecolo ou d’une campagne de sensibilisation En cours 2016-2017 | Le tri a la source est évalué lors des visites des ICl dans le cadre du programme
similaire dédiée aux ICl, mettre davantage en application le réglement et 2018 d’accompagnement technique et financier.
qui rend obligatoire le tri a la source en distribuant des constats
d’infraction aux ICl récalcitrants.

6,4 Permettre un accés sans frais aux écocentres aux ICl jusqu’a un seuil Oui 2016 Toujours en cours.
raisonnable et sous certaines conditions, et réduire les frais exigés a 2020
pour les quantités qui dépassent les seuils établis.

6,5 Publiciser et offrir gratuitement aux ICl un service de récupération Oui 2016 Toujours en cours. Points de dépdt RDD et écocentres accessibles a tous. Publicité Facebook,
des RDD assimilables a ceux du secteur résidentiel, qui sont valorisés a 2020 |capsules et entrevues radio et télé.
sans frais.

6,6 Offrir également la collecte des encombrants aux usagers du secteur Oui 2016 Toujours en cours.
ICl. a 2020




N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure

6,7 Demeurer en contact avec les chambres de commerce et sociétés de Oui 2016 Premiers contacts établis en 2017.
développement du territoire afin de cerner les problématiques des ICl a 2020
et les opportunités de recyclage et valorisation de leurs matiéres
résiduelles.

6,8 S'allier avec la SADC pour le développement et la mise en ceuvre de Oui 2017 En 2019, début de collaboration au nouveau programme de Synergie 138.
services d’accompagnement et/ou de reconnaissance des ICl qui
souhaitent performer en GMR.

6,9 Produire et diffuser des documents d’information sur la gestion des Oui 2016 Toujours en cours, mais aucun document n’a été produit en 2020. Guide de réduction des matiéres
matiéres résiduelles s’adressant précisément aux ICI. a 2020 résiduelles pour les ICl en cours de rédaction.

6,10 Offrir un soutien aux OBNL qui travaillent aupres des ICl en Oui 2017 En cours.
contribuant a la réduction du gaspillage alimentaire (ex. : cuisines a 2020
collectives) et faciliter le maillage entre les ICl et les OBNL.

6,11 S'assurer que les réglements municipaux d’urbanisme permettent aux Non 2017 Mesure reportée.
propriétaires d’immeubles commerciaux ou de projets immobiliers a 2020
d’avoir les espaces nécessaires pour l'installation d’équipements de
GMR.

6,12 Caractériser et quantifier les résidus issus de la transformation du Non 2018 Entreprises auditées dans le cadre du suivi de synergie 138.
bois qui sont présentement acheminés aux ordures. Evaluer les
possibilités de recyclage et valorisation.

6,13 Evaluer la pertinence d’effectuer une collecte dédiée aux matiéres Oui 2016 Une 5¢ saison réussie pour le compostage commercial et volontaire de Tadoussac. Treize
organiques pour les plus grands générateurs {(ex. : épiceries et a 2020 commercants en plus des six dépbts volontaires résidentiels. Poursuite du projet en 20 201.
restaurants). A I'été 2016, un projet pilote de collecte des matiéres
organiques pour six commerces s‘est déroulé dans la municipalité de
Tadoussac. Au cours des 15 semaines du projet, prés de 9800 kg ont
été récupérés. Le bilan du projet est présentement en cours.

6,14 Evaluer la possibilité d’un partenariat d’affaires avec En cours 2020 Entente avec deux entreprises pour la valorisation de la matiére organique collectée dans le secteur
I'entreprise 9288-3354 Québec inc. ou une autre entreprise pour le ouest de la MRC.
recyclage ou la valorisation des matiéres organiques collectées
séparément des ordures.

6,15 Soutenir les ICI dans I'implantation de collectes dédiées aux résidus Oui 2016 Peu de possibilités identifiées. Promotion des biodigesteurs, qui permettent de décomposer les
de viande. a 2020 résidus de viande.

6,16 Accompagner les ICl dans leurs efforts de réduction, réutilisation, Oui 2016 Toujours en cours. Programme d’accompagnement technique et financier pour une meilleure
recyclage et valorisation. Leur offrir un programme de subvention de a 2020 gestion des matiéres résiduelles des ICI.

composteur et autres équipements de GMR.




N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement
mesure
chacune des filieres de matieres résiduelles. En assurer la mise a jour.
9.5 Sensibiliser les citoyens et les ICl aux objectifs gouvernementaux liés Oui 2016 Toujours en cours a travers les chroniques, capsules (radio et télé), page Facebook et page
au bannissement éventuel de I'élimination du papier-carton, du bois a 2020 mensuelle MRC (journal HCN).
et de la matiére organique dans son ensemble.
9.6 Utiliser les médias sociaux pour promouvoir une saine GMR, Oui 2016 a 2020 | En continu. Une moyenne de 2 publications Facebook par semaine.
9.7 Assurer une présence continue dans les médias traditionnels Oui 2016 Toujours en cours avec des chroniques radio aux deux semaines et un article par mois dans le
régionaux (journal, télé, radio) afin de sensibiliser la population. a2020 |journal en 2020. Les mesures seront poursuivies en 2021.
9.8 Poursuivre la réalisation et la diffusion des écocapsules. Oui 2016 Des capsules ont été produites en 2018. A refaire en 2021-2022.
a 2020
Note : Certaines mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISE)
sont présentées avec d'autres catégories de mesures, lorsqu’elles
concernent directement une filiere.
Objectif 10 : Mesures de suivi
N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement
mesure
10.1 Colliger, analyser et interpréter toutes les données en lien avec la Oui 2016
GMR afin de dresser un bilan annuel. a 2020
10.2 Assurer la mise a jour de I'inventaire des bacs et conteneurs des Oui 2016 A été effectué lors de la vente et distribution des conteneurs a chargement avant. Linventaire sera
usagers du secteur ICI (3 compter de 2016) et résidentielle (2017). a 2020 mis a jour en 2021,
10.3 Evaluer la possibilité d’implanter une balance au centre de traitement Oui 2018-2020 | Une balance a été installée a I'écocentre de Portneuf-sur-Mer, ainsi qu’une autre a I'écocentre des
intégré multimatiére (CTIMM) et/ou a I'écocentre des Bergeronnes Bergeronnes en 2018. Les deux balances sont entrées en fonction en 2020.
afin de préciser les données.
10.4 Réaliser une caractérisation des ordures permettant d’établir la Non 2018 Mesure en cours de réévaluation avec la réflexion du nouveau PGMR 2020-2027.
performance de la MRC pour ainsi valider I'atteinte des objectifs fixés, a 2020

en cours de réalisation du PGMR et a sa derniére année.




Objectif 7 : Mesures visant les autres filieres (RDD, PE, textiles, pneus, résidus d’activités municipales)

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure

7.1 RDD : S'allier aux écoles pour établir des points de dépét de Oui 2016 3 2020 | Un projet de médiation culturelle a eu lieu en 2018. Les jeunes des écoles du territoire ont peinturé
récupération des piles et des téléphones cellulaires. Implanter des bacs a piles qui ont été déposés dans divers points de dépot sur tout le territoire de la MRC. 32
également des points de dépdt aux quincailleries et chez certains ICI. points de collecte ont été mis en place.

7.2 RDD : Evaluer la possibilité d’établir un partenariat avec les OBNL Non Reportée | Mesure annulée en raison du manque d’incitatifs pour les OBNL.
pour effectuer la collecte a domicile de certains RDD. 2020

7.3 RDD et PE : Produire et diffuser des documents d’ISE visant Oui 2016 Toujours en cours. Information diffusée dans les entrevues et capsules, tant radiophoniques que
spécifiqguement la récupération des RDD et des PE. S'allier aux a 2020 télévisuelles, en plus de la page Facebook.
campagnes provinciales.

7.4 Textiles : Publiciser davantage les points de dépot municipaux. Oui 2016 Toujours en cours. Information diffusée dans les entrevues et capsules, tant radiophoniques que

a 2020 télévisuelles, en plus de la page Facebook.

7.5 Textiles : Achat de deux semi-remorques pour I'entreposage des Oui 2016-2017- | Mesure réalisée. En 2019, deux conteneurs maritimes ont été achetés suite a une entente avec un
textiles destinés a I'exportation, aux écocentres des Bergeronnes et 2019 OBNL du Saguenay pour récupérer le surplus de textile des OBNL du territoire.
de PSM.

7.6 Pneus : Poursuivre la diffusion d’information aux détaillants et Oui 2016 Toujours en cours.
garagistes ainsi qu’a la population. a 2020

7.7 Résidus d’activités municipales : Caractériser et quantifier les résidus Non 2018 Mesure reportée en raison d’'un manque de personnel.
d’activités municipales (2018). Evaluer les possibilités de recyclage ou a 2020
valorisation des résidus acheminés aux ordures et développer un
projet permettant de le faire, le cas échéant (2019-2020).

7.8 VHU et dépotoirs clandestins : assurer une vigilance particuliere afin Oui 2016 Plusieurs nettoyages de dépotoirs clandestins ont eu lieu en 2019. En 2020, en raison de la
de répertorier et récupérer les VHU et les autres matiéres dans les a 2020 situation sanitaire, les résidents ont été conviés a une journée de nettoyage des berges avec leur
sites de dépotoirs clandestins. Appuyer financiérement les propre bulle familiale, assortie a un concours citoyen. Une mise a jour du répertoire de dépotoirs
municipalités lors de nettoyage de dépotoirs clandestins. clandestins et une uniformisation de la procédure de signalement est prévue en 2021 afin de gérer

effectivement les efforts de nettoyage et de communication.

7.9 Contenants consignés : soutenir les organismes et organisateurs Oui 2017 Toujours en cours.

d’événements dans I'implantation d’flots destinés a la récupération a 2020

des contenants consignés.




Obijectif 8 : Mesures visant le territoire non organisé (TNO)

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement
mesure
8.1 Finaliser I'implantation des abris destinés a la récupération des Oui 2016 Cette mesure avec des abris tempos a été réalisée jusqu’en 2017. La mesure n’a pas été poursuivie
encombrants. puisque I'utilisation des abris tempo est interdite pendant la période estivale. Nous offrons
toutefois des abris permanents dans 4 zecs afin que les villégiateurs puissent se départir de leurs
encombrants correctement. La MRC procéde a la collecte 1 fois par semaine.
8.2 Implanter les bacs et conteneurs ainsi que les autres aménagements Oui 2017 Toujours en cours.
nécessaires a la récupération optimale des matiéres recyclables.
8.3 Poursuivre et intensifier les campagnes de sensibilisation destinées Oui 2016 Poursuite du programme Loto-Ecolo dans les zecs en 2018. Les étés 2019 et 2020 ont été marqués
spécifiquement aux usagers du TNO. a 2020 d’une pause en raison d’'un manque de main-d’ceuvre.
8.4 Poursuivre la collecte des carcasses d’animaux en période de chasse. Oui 2016 La MRC a acquis 9 conteneurs en 2019 et la collecte se poursuit en 2020.
Implanter un service de recyclage. Réévaluer cette mesure et la a 2020
modifier au besoin.
8.5 Informer et sensibiliser les gestionnaires du MAPAQ, du MDDELCC et En cours 2016 Rencontre en janvier 2017 : peu de résultats concrets. Communications en 2018 et 2019, sans
MFFP a la problématique concernant la gestion des carcasses a 2020 résultats probants : beaucoup de difficultés 8 communiquer avec le MAPAQ.
d’animaux provenant de la chasse.
8.6 Evaluer la possibilité d’implanter un service de compostage des En cours 2017 Toujours en cours (voir mesure 8.4). Evaluer la possibilité d’un composteur industriel lors de
carcasses d’animaux provenant de la chasse. a 2020 I'implantation de la collecte des matiéres organiques.

Note : Les mesures 8.1 et 8.2 sont déja prévues en vertu des ententes conclues
avec certaines zecs du territoire.

Obijectif 9 : Mesures d'information, de sensibilisation et d’éducation (ISE)

N° Mesure/Description Réalisée Echéancier Avancement

mesure

9.1 Réaliser la campagne de sensibilisation Loto-Ecolo. En réévaluer la Oui 2016 En 2020, en raison d’un manque de personnel et de la situation sanitaire la campagne n’a pas pu
pertinence a compter de 2018. a 2020 étre réalisée.

9.2 Réaliser des ateliers de sensibilisation dans les écoles primaires et Oui 2016 En 2020, des ateliers de sensibilisation ont été réalisés dans une école secondaire et dans trois
secondaires, selon des thématiques variant d'une année a l'autre. a 2020 écoles primaires portant sur la réduction, le réemploi, le recyclage et le compostage.

9.3 Produire et diffuser le bilan annuel sur I'évolution de la mise en Oui 2016 Bilan complété. Résultats diffusés a travers les chroniques radio et la page mensuelles de la MRC
ceuvre des mesures prévues au PGMR et I'atteinte des objectifs fixés. a 2020 (journal HCN).

9.4 Réviser entierement la section GMR du site Web de la MRC pour Oui 2016 Le site web a été entiérement refait en 2020 et la section de la gestion des matiéres résiduelles a
inclure tous les renseignements et services disponibles en lien avec a 2020 été revue et bonifiée. Mise a jour continue.




