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Rapport suivi PGMR 2020

Principales réalisations de 'année 2020

Arrivé en poste du nouveau conseiller en environnement de la MRC d’Abitibi ;

Mise a jour complete du Bottin Vert suite aux nouvelles directives annoncées par le Gouvernement
québécois et Recyc-Québec ;

Poursuite de la création d’I.S.E. selon les besoins des municipalités :

o Publications Facebook (multiple) portant sur le compostage, le bac brun et les matieres
résiduelles

o Publications BAHO média (x2) portant sur la promotion du Bottin Vert et le gel du bac brun

Publicité radio (x1) portant sur les mouches et asticots dans le bac brun

o Publications dans les journaux (x2) portant sur les mauvaises odeurs du bac brun, ainsi que le
gel du bac brun

o Création et distribution du dépliant portant sur la vidange des fosses septiques

(@]

Poursuite du programme de récupération du textile;
Maintien des services offerts par les municipalités.

Maintenir les mises a jour régulieres du Bottin Vert (COVID-19 et révision/confirmation des points
de dépdbts des matieres résiduelles).
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ANNEXE 1 : Tableau de suivi

Mettre en place les
infrastructures

Description
Option A

Construire une plateforme de
compostage apte a desservir le
secteur résidentiel, le secteur
institutionnel, commercial et
industriel (ICl) de I'ensemble du
territoire.

Responsable

Echéancier

2016

Finalisation de I'étude préparatoire
du projet territorial de plateforme
de compostage en 2016 par la

Avancement

La plateforme de compostage (12
municipalités) : 100 % complété.
Le composteur industriel pour la
communauté d’Abitibiwinni : 100
% complété.

Le composteur industriel (4

Commentaire

organiques

décembre 2018

MRC d'Abitibi

Achat des bacs et mise en service
de la collecte
Collecte accessible aux ICl d'ici le
31 décembre

11 | nécessaires au MRC d'Abitibi, MRC Réalisé, il manque l'implantation
. .. .. ici ité - 0, Até .
municipalités municipalités) : 100 % complété. | 5.y |c| et aux multi-logements.
compostage de§ Option B 201 Le composteur industriel de la
matieres organiques . 2018 municipalité de Barraute : en
Construction d'une plateforme de Planification financiere et mise en planification.
compostage pour certaines place des infrastructures avant le L’acquisition de composteur
municipalités et implantation du 31 décembre 2018. domestique résidentiel pour
compostage communautaire et Rochebaucourt et TNO-Lac-
dom§§t|qge/ dans les autres Despinassy : En planification.
municipalités.
La plateforme de compostage (12
municipalités) : 90 % La plateforme de compostage (12
Le composteur industriel pour |a municipalités) : La collecte pour les
2017 P . e P . ICl et les multilogements de 6
communauté d’Abitibiwinni : 100 o
Planification de la collecte parles |9 complété. portes et plus de la Ville d’Amos
. municipalités ) . est prévu en 2020-2021
Implanter la collecte | Acheter les bacs et implanter la S P Le composteur industriel (4 Le composteur industriel (4
. R . b Municipalités, 2018 municipalités) : 0 % p
1.2 | des matieres collecte a 3 voies d'ici le 31 A P S

Le composteur industriel de la
municipalité de Barraute : N/A
"acquisition de composteur
domestique résidentiel pour
Rochebaucourt et TNO-Lac-
Despinassy : N/A

municipalités) : Janvier 2020
Manque I'implantation de la
collecte pour les ICl et aux multi-
logements.
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Mesure

Organiser une
campagne de

Description

Préparation des outils de
communication, planification et

Responsable

Echéancier (suite)

2017-2018

Préparation d'un plan de
communication

Avancement (suite)

La plateforme de compostage (12
municipalités) : 100 % complété
Le composteur industriel pour la
communauté d’Abitibiwinni : 100
% complété.

Le composteur industriel (4

Commentaire (suite)

Le composteur industriel (4
municipalités) : La campagne
principale aura lieu en 2020(a-t-

13 sensibilisation a la réalisation d'une vaste campagne | MRC d'Abitibi, Préparation des outils de e _

' participation a la de sensibilisation visant a municipalités communication municipalités) -.25 % _ elle eut !leu) .
collecte 3e voie des atteindre les objectifs de 5018-2020 Le cqmpol_st’el;r lgd ustriel ds Ii Zrod,uct/odn de documents ISE, afin
matiéres organiques | participation m de la campagne de E‘Uﬂlﬂ.p.a _|te e Barraute : N/ e reppn re aux _

acquisition de composteur guestionnements des citoyens.
sensibilisation de 2018 a 2020. domestique résidentiel pour
Rochebaucourt et TNO-Lac-
Despinassy : N/A
Maintenir les services déja en Services maintenus (100 %)
Poursuivre la mise en | place dans les municipalités, En continu Outil de sensibilisation sur . ,
place des préciser |'état de la situation, Maintien des services en place I'importance de la collecte des -Ff.roductlo.n d’un document
programmes de convenir d'une stratégie et d'un | Municipalités, MRC 2016-2019 boues de fosse septique (50%) d'information portant sur les .
1.4 bons gestes et comportements a

vidange systématique
des boues de fosse
septique

plan d'action pour implanter
graduellement la collecte
systématique des boues de fosse
septique sur le territoire

d'Abitibi

Mettre en place une stratégie et
un plan d'action

Implantation graduelle de la
collecte systématique

Implantation graduelle de la
collecte systématique (50 % pour
les secteurs riverains (2/2)).

avoir pour faciliter la vidange et
le travail des vidangeurs.




15

Rapport suivi PGMR 2020

Maintenir et favoriser
I"'amélioration de la
collecte porte-a-porte
des matieres
recyclables et des
résidus ultimes

Description

Maintenir et favoriser la collecte
porte-a-porte des matiéres
recyclables des secteurs
résidentiels et ICl dans
I'ensemble des municipalités

Responsable

Municipalités, MRC
d'Abitibi

Echéancier (suite)

En continu

Maintenir les services municipaux
déja en place;

Analyser la performance de la
récupération de la collecte
sélective, la performance a
I'enfouissement et émettre des
recommandations;

Sensibiliser les résidents et les ICl
a la récupération.

Avancement (suite)

Services maintenus (100 %)
Performance analysée et
recommandations émises en

(0 %) (mesure 2.2)

Sensibilisation des résidents et ICl
Mise a jour du Bottin vert en
2019 (100 %)

Campagne régionale sur
I'importance de la collecte
sélective (100 %)

Commentaire (suite)

Les données de performance de
la collecte de 2016, 2017 et 2018
ont été recueillies, mais la
performance n’a pas été analysée

Mise en ligne (Facebook) et
diffusion dans les cinémas
régionaux d’une capsule vidéo
portant sur I'importance du
recyclage, article étudiant paru
dans le journal local suite a une
visite régionale du centre de tri et
des coordonnateurs régionaux de
matieres résiduelles.

1.6

Maintenir et favoriser
I’amélioration de la
récupération des
résidus domestiques
dangereux (RDD)

Maintenir les services de
récupération des RDD déja en
place dans les municipalités

Municipalités, MRC
d'Abitibi

En continu

Maintenir les services municipaux
déja en place

2017-2018

Analyse de la performance et
recommandations via le bilan de
la récupération

2017-2020

Sensibiliser les résidents et ICl a
la récupération des RDD
2019-2020

Si requis, améliorations

Services maintenus : 100 %
Analyse complétée et
recommandations émises via les
priorités d’action 2016-2017 par
le comité de suivi en 2016
Sensibilisation des résidents et
ICI:0%

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et
a la sensibilisation a I'arrivée de
ce nouveau service (mesures 1.1.
1.2 et 1.3). Le bottin vert mis en
ligne en 2017 permet aux
résidents et ICl de savoir
comment disposer correctement
des RDD (mesure 1.8)

-Grand Ménage (T.N.O.)
organisée avec un conteneur
permettant le dépdt de RDD.
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Maintenir et favoriser
I'amélioration des
opérations " grand

Annuellement, maintenir les
services existants dans les
municipalités, analyser le bilan

Responsable

Municipalités, MRC

Echéancier (suite)

En continu

Maintenir les services municipaux
déja en place

Analyse de la performance et

Avancement (suite)

Services maintenus : 100 %
Analyse complétée et
recommandations émises via les
priorités d’action 2016-2017 par
le comité de suivi

Commentaire (suite)

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et
a la sensibilisation a I'arrivée de

1.7 menage ", des de larécupération des services | .\ L recommandations via le bilan de P : ce nouveau service (mesures 1.1.
. N ” . Bonification des services dans au
collectes saisonnieres | en place et recommander des récupération . DA 1.2 et 1.3).
et points de dép6t actions pour améliorer ces Application des moins 2 municipalités en 2018
; ) o Amélioration du dépdt
permanents SEIVICES recommandations du comité de pot
Suivi permanent dans 1 municipalité
en 2018
-Poursuite de la mise a jour (en
_ 2016 continu)
I\'(Iettre ajour Mettre a jour Ia liste des Mise a jour de la liste des -Mise & jour portant aussi sur les
1.8 lclonrfsgrrrr]waatr:(t)rl]es it |écupérateurs et diffuser le MRC d'Abitibi récupérateurs Mise a jour du Bottin vert en nouvelles directives concernant le
0, H . i
ernanties bottin vert a partir de 2017 2017-2020 2019 (100%) Covid-19 : notamment le retrait
de récupération Bottin vert disponible en format de certaines matiéres
électronique et diffusé compostables (papiers mouchoirs,
par exemple).
Evaluation interne réalisée en La mesure n'a pas été priorisée
Evaluer | ité d 2016 . o . par le comité de suivi.
Favoriser e valuer opportum’te e 20162017 Recommandations émises via les
développement d’une | TECUPErer les plastiques . fles priorités d’action 2016-2017 par
PP agricoles. S'il'y a lieu, mettre en Evaluation interne réalisée . e
1.9 filiere de récupération ' ’ MRC d'Abitibi le comité de suivi : Diffusion du | quelques articles de spécialistes

des plastiques
agricoles d’ensilage

place un projet pilote de
récupération et I'implanter si les
résultats

2017-2020
Recommandations du comité de
suivi appliquées

programme d'Agri-récup
concernant les contenants de
pesticide aupres des
municipalités pour sensibiliser les
agriculteurs en 2017

ont été publiés durant I'année
2020! Quelques entreprises
spécialisées seraient en mesure
de les recycler!
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Organiser la collecte

Réaliser un portrait détaillé de la
récupération des VHU sur le
territoire de la MRC et

Responsable

MRC d'Abitibi,

Echéancier (suite)

En continu
Portrait détaillé réalisé

Avancement (suite)

Portrait de la filiere de
récupération des VHU réalisé en
2016 (100%)

Production d'une version

Commentaire (suite)

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et

1.10 des véhicules hors . . e Recommandations du comité de a la sensibilisation a I'arrivée de
d’usage (VHU) recommander une procédure a | municipalités - L preliminaire d'un documentde | ce noyveau service (mesures 1.1
8 suivre pour les résidents des suivi appliquées ibilisati ' i "
p . sensibilisation et d'un formulaire |1 5 ot 3)
municipalités du territoire Collectes realisées nscription ' =
d'inscription a la collecte 2018—
(75%)
Priorité accordée a I'implantation
de la collecte du compostage en
2019. Le comité sera rencontré a
Comité formé en 2016 nouveau lorsque les priorités
Mettre en place un comité d’action déja identifiées auront
Former un comité permanent de suivi du PGMR 2016 _ » Rencontres du comité : été réalisées par la MRC.
2.1 permanent de suivi du | regroupant l'ensemble des MRC d'Abitibi Formation du comité 2016 (3)
PGMR services municipaux de En continu o 2017 (2)
récupération du territoire Rencontres du comité 2018 (0) Le rapport suivant fait I'état des
2019 (0) lieux quant au suivi du PGMR et il

sera présenté au Comité de suivi,
qui deviendra « permanent » suite
a la premiere rencontre 2021!
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Réaliser un suivi de
['évolution des codits
et de la performance

Description

Réaliser annuellement un suivi
de la performance de I'ensemble
des services municipaux de
collecte et récupération des

Responsable

MRC d'Abitibi,

Echéancier (suite)

En continu

Analyse du bilan de

récupération déposée au

Avancement (suite)

Analyse du bilan complétée et
déposée au comité (0%)
Recommandations du comité
(100%)

Mise en ceuvre des
recommandations relatives aux

Le comité de suivi n’a pas priorisé

Commentaire (suite)

I’analyse des colts, qui n"apparait
donc pas dans les priorités
d’action 2016-2017 indiquées en
dans la mise en contexte.

2.2 des services de N L L, s Travail d’analyse comparative a
collecte et .matle.r.es readuglles pour municipalites comite . iy priorités d'action 2016- 2017 réaliser dans les prochains mois,
traitement des \dentifier les enjeux ?t . Recqmmandat|ons du comité (50%) afin d’offrir une vision générale de
matiéres résiduelles relcommandfar les, pr|o-r|tes Applications d.es 5 municipalités se sont regroupées | 5 progression dans la MRC

d'action de I'année suivante recommandations pour la collecte des 3 bacs en &' Abitibi. Doit o abord remettre
2019 et ce pour les 5 prochaines | g place le comité de suivi du
années. PGMR pour en faire la
proposition!
La priorité a été accordée a
I’'accompagnement des
municipalités dans I'implantation
du compostage et a la
2016 sensibilisation a I'arrivée de ce
S Rencontres avec les nouveau service.
omepaltes ctles | recupdrateats on oo partageant municipalités et es 9 Rencontres avec les ajout de lasection
i | ) ' ' S perateurs municipalités en 2016-2017 « compostage » au Bottin vert et
2.3 récupérateurs dans | l'information requise et en leur | MRC d'Abitibi

I'accompagnement
des générateurs

offrant des activités de
formation demandées

Analyse des besoins et
recommandations
2017-2020

Diffusion de l'information et

formations offertes

(mesure 2.1)
Formations et diffusion de
I'information et formation en 2017

sa mise a jour annuel permet
d’outiller les municipalités
(mesures 1.3).

Support et aide aux citoyens
durant I'année 2020, ainsi que
quelques publications portant sur
plusieurs matieres résiduelles

(recyclage et compostage)
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Acquérir les
connaissances

Description

Lorsque les capacités internes
d'acquisition de connaissances
de la MRC, des municipalités et
des récupérateurs du territoire
auront été atteintes et qu'il sera
difficile d'orienter efficacement
les actions pour atteindre les
objectifs régionaux de

Responsable

Echéancier (suite)

En continu

Besoins en acquisition de
connaissances identifiés

Avancement (suite)

|dentification des besoins (50%)
2 rencontres avec les ICl en 2016
(CISSSAT et CSH)

Analyse des besoins des
municipalités (100%)

ICl sondés en collaboration avec

Commentaire (suite)

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et

2.4 manquantes et récupération, des connaissances MRC d'Abitibi Recommandation de demande l,es municipalités (3/16) ala sen5|b|I|sathn a l'arrivée de
améliorer les services | additionnelles (ex. financiere par le comité de suivi Ecoles sondees pour leurs ce nouveay service (mesures 1.1,
caractérisation des déchets) Etudes réalisées ou équipements besoins d'accompagnement 1.2et13).
devront étre acquises par des achetés (100%) et recommandations
études externes (ex.: emises (50%) (mesure 5.6)
caractérisation des déchets). Aucune recommandation d'étude
L'achat d'équipement pourrait ou d'achat d'équipements
également étre requis
A partir de 2016, les o o
communications générales L,a priorite ? €té accordee a
concernant les matieres Plan de communication rédigé en |\’|mp|antat|on du cYJmpostége et
résiduelles par la MRC d'Abitibi 2016 2016 (100%) ala sen5|b|I|sat|Qn al'arrivée de
devront étre planifiées et Elaborer un plan de Plan de communication ce nouveau service (mesure 1.3)
3.1 Adopter un plan de structurées pour diffuser MRC d'Abitibi communication concernant les matieres

communications

efficacement l'information,
outiller les municipalités et les
récupérateurs afin
d'accompagner les résidents et
les ICI du territoire

2017-2020

Réalisation des actions planifiées

organiques et la collecte 3¢ voie
(100%) mesure 1.3

Suite au retour du Comité de suivi
du PGMR, un nouveau plan de
communication vous sera
pProposé.
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Elaborer ou adapter
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Description

A partir de 2016, adapter les outils

Responsable

Echéancier
2016

Adapter les outils de
communication existants (site
internet, bottin vert)
2016-2017

Avancement

Bottin vert (100%)

Site Internet mis a jour (0%)
Elaboration des outils manquants
(0%)

Production de 3 articles Saviez-

Commentaire

La campagne régionale va se
poursuivre en 2020 (vidéo 5 min.

des outils de O X i Elaborer les outils manquants o .

3.2 o de communication existants de la | MRC d'Abitibi - a diffusion dans | et campagne télévision) = a
communication o _ (priorité au recyclage, aux boues | VOUS Que... pour aitffusion dans les , _
existants MRC (site internet, bottin vert), de fosse septique et aux résidus de |JoUrNaux communautaires re/an.cer en 2@21, avec l'appui du

CRD) Elaboration des outils concernant | Comité de Suivi
2017 les résidus alimentaires (100%)
, . Campagne régionale sur
Elaborer .Ies 9““'5 de I'importance du recyclage (95%)
communication concernant les
résidus alimentaires
2017
En s'appuyant sur des outils de , . .
PP .y ) . Préparation d'outils de , . o
. R communication, diffuser e Préparation d'outils de . L .
Faire connaftre la N . . N N el sensibilisation o Poursuite des publications ISE et
) . I'information et faire connaitre les | MRC d'Abitibi, sensibilisation : 100 % L ) .
3.3 |gestion des matieres . . . o L 2017-2020 e , . mise a jour des informations sur le
casiduelles services existants de récupération | municipalités Diffusion de l'information: 100 % Bottin Vert
des matieres résiduelles de Diffusion de l'information
I'ensemble du territoire Campagnes de sensibilisation au
compostage (collecte 3e voie)
Les données de récupération de
2016 - 2019 ont été collectées sans
Diffuser les résultats | Produire et diffuser le rapport En continu Bilan annuel 2016 - 2019 de la produire le bilan.
3.4 |delamiseenceuvre |annuel de larécupération et le MRC d'Abitibi récuperation (0%)

du PGMR

rapport annuel de suivi du PGMR

Bilan annuel de la récupération
Rapport annuel de suivi du PGMR

Rapport annuel 2016 - 2019 de
suivi du PGMR (100%)

Bilan a produire (?), avec I'accord
du comité, suite a sa réactivation

au début de 2021.
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Mesure

Informer les résidents
occasionnels des
services de

Description

D'ici 2018, avoir commencé a
informer les résidents occasionnels

Responsable

Echéancier

2016

Etat de la situation
2017

Avancement

Etat de la situation réalisé lors des
rencontres de priorisation avec les

Commentaire

Etant donné que I'implantation du
compostage a été priorisée
(mesures 1.1, 1.2 et 1.3), la
préparation de pampbhlet sur les
3RV/matieres recyclables
s'adressant aux résidents, prévue

3.5 , .. des services de récupération MRC d'Abitibi municipalités en 2016 .
Ireesctjnpceiistlgzglfizeerrtiee: offerts et les inciter a utiliser ces Conception des outils de Conception des outils de gnéféorlf_i?tléz(vmr la mesure 3.2),
. services sensibilisation sensibilisation (0%) P .
SErVICes 2018-2020 ,
Production de quelques
Sensibilisation publications et pamphlet ISE au
courant de 2020!
2016-2017 Etat de la récupération
o . / Etat de la récupération communiqué au comité (100%) La oriorité a été accordée &
Dici la fin de 2017, avoir elaboré Stratégie d'intervention Stratégie d'intervention adoptée i P I . .
Accompagner les ICI une stratégie et créer des outils Conception des outils de (100%) imp aht-a_tlor.\ du‘cc’)mpo§tage eta
4.1 |dans leur gestion des | pour sensibiliser les ICl a la MRC d'Abitibi sensibilisation Conception des outils de la sen5|b|||sat|.on alarrivée de ce
matieres résiduelles récupération, les accompagner et 2017-2020 sensibilisation (5%) (mesure 3.2) nouveau service (mesures 1.1. 1.2
les inciter a récupérer e Campagne de sensibilisation (0%) et13)
Campagne de sensibilisation N
S Mesures incitatives et
Mesures incitatives et q t (0%)
accompagnement des IC| accompagnemen °
La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage
. , . A partir de 2017, noter les (mesures 1.1. 1.2 et 1.3).
Favoriser la résolution problématiques particulieres des
des problématiques . 2017-2020 Analyse des 3 ICl pré :
D ICl et, sur recommandation du _ nalyse des presentees au S 4
42 | particulieres ’ MRC d'Abitibi Problématiques notées La recherche de débouchés pour

rencontrées par les
générateurs ICl

comité de suivi, collaborer avec les
services de récupération pour
aider les ICl a trouver des solutions

Analyses transmises au comité de
Suivi
Recommandations appliquées

comité (100%)
Recommandation du comité (0%)

les résidus de CRD amorcée en
2017 s’est avérée infructueuse
(mesure 4.6). La MRC est en
attente des résultats d’'un comité
provincial pour relancer le dossier.
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Description

De 2016 a 2020, rencontrer les ICl
et colliger l'information recueillie

Responsable

Echéancier

En continu

Avancement

2 ICl rencontrés en 2016
1 ICl rencontré en 2017
Notes manuscrites des visites et

Commentaire

Mesure non priorisée pour 2016-

4.3 | base de données lors des rencontres dans des MRC d'Abitibi Rencontres d'ICl U i _ 2017 par le comité.
concernant les IC rapports de visites et dans une Rapports de visite commur?lcatlons te!ephonlques
base de données Excel Base de données Excel consignees au dossier
Base de données Excel (0%)
2016-2018
Accompagner les Rencontrer les organisateurs Rencontrer les organisateurs Rencontres réalisées avec 1
organisateurs d'événement pour connaitre leurs d'evenements. N organisateur d'événement en 2017 | \esure non priorisée pour 2016-
4.4 |d'événementdansla |besoins d'accompagnement et agir | MRC d'Abitibi | Recommandations du comite de 1 recommandation du comité de {5017 par le comité
gestion des matieres | selon les recommandations du suivi suivi en 2016 P '
résiduelles comité de suivi 2017-2020 Accompagnement (suspendu)
Accompagnement selon les
recommandations du comité de
suivi
2016
Mise a jour de la \ o
reglementation Pour 'ensemble des municipalités Proposition de canevas de Mesure non priorisée par le
4.5 |encadrant la gestion d\u terr|t0|re,' mettre a jour la I\/Iun|C|lpaI?t§s', réglements Proposition de canevas (0%) comité.
reglementation encadrant la MRC d'Abitibi 2017-2020 Mise a jour des reglements (0%)

des matieres
résiduelles

gestion des matiéres résiduelles

Mise a jour des reglements, entrée
en vigueur et application




Mesure

Favoriser le tri a la

Rapport suivi PGMR 2020

Description

Acquérir de l'information sur la
récupération du secteur des
résidus de CRD, l'analyser, établir

Responsable

Echéancier

En continu

Analyse préliminaire complétée

Avancement

Analyse préliminaire (0%)
Recommandations du comité de
suivi en 2016

Commentaire

En I'absence de possibilité de
développement d’une filiere locale
de valorisation des résidus de CRD,
la problématique se poursuit. Le
constat est le méme dans les MRC

4.6 Z(;uDrce des résidus de une stratégie pour sensibiliser et MRC d'Abitibi Sgii?rrs::naglzzncjtepzt:T;ecgcliwité Application des recommandations | voisines. Un comité provincial du
[0)
accompagner les citoyens, les ICl et de suivi de 2016 (1904’) 3RMCDQ se rencontre pour
les entrepreneurs en construction Se SULV: fion et . Sensibilisation et accompagnement | proposer des solutions (en attente
ensibilisation et accompagnement | (o) des conclusions)
2017 Cette mesure n'a pas été priorisée
Recommander aux municipalités Analyse préliminaire (état de la par le comité en 2016-2017
Encourager des pistes d'action pour L i i
o o Municipalités situation) Sirminai
5.1 |l'utilisation des encourager |'utilisation des paites. 2017-2020 Analyse préliminaire (0%) , o
couches lavables couches lavables par les familles et MRC d'Abitibi Recammar Aucune recommandation Plusieurs de nos municipalites font
Recommandations par le comite et feront la promotion en début
les institutions de la petite enfance de suivi 2021 ainsi (E)ue les produits
Application des recommandations d’hygiénes féminines réutilisables.
Diffuser de I'information sur le
Promouvoir le compostage domestique et offrir En continu Formations données en 2016 et Avec I'implantation du compostage
des formations s'adressant aux ; (mesures 1.1, 1.2 et 1.3), les
compostage Formation sur le compostage 2017
5.2 citoyens, aux écoles et aux ICl dans | MRC d'Abitibi formations sur le compostage

domestique et
I'herbicyclage

I'attente de la mise en place d'une
plateforme de compostage
municipal

domestique
Information sur le compostage
disponible

Dépliant sur le compostage
domestique (disponible sur le site
internet de la MRC d’Abitibi)

domestique n’ont pas été
priorisées
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Mesure

Supporter
financierement les
OBNL et entreprises

Description

Réviser le programme d'aide
financiere de la MRC s'adressant
aux OBNL et entreprises

Responsable

Echéancier

2016

Avancement

Criteres d'admissibilité révisés
(100%)

Commentaire

5.3 e . . d'économie sociale ceuvrant dans | MRC d'Abitibi Réviser les criteres d'admissibilité | Octroi de |a totalité du montant du
d'économie sociale . . i . .
ceuvrant dans le le réemploi afin de favoriser les En continu programme pour les années 2016 -
gemploi services de proximité et Octroi de l'aide financiére 2019 (100%)
P poursuivre sa mise en ceuvre
2016
F i I'intégration des 3RV . .
avoriser l'intégration des aux Adoption du guide de
politiques de fonctionnement de . o - - e
R fonctionnement du comité de suivi | Guide de fonctionnement du La majorité des municipalités ont
. e _ la MRC et des municipalités d'ici , o o
Favoriser [intégration | o0 e+ d'abord des outils 2016-2019 comité (adopté par résolution par | adopte le principe des 3RV, mais il
des 3RV aux politiques de sensibilisation aux Intégration d'outils et pratiques de | 16 municipalités sur 20) est difficile d'établir le niveau
5.4 | de fonctionnement de L _ MRC d'Abitibi gestion selon la hiérarchie des 3RV | |ntéeration d'outils et pratiques de | d'application actuel du principe.
13 MRC et d municipalités, des occasions . g > et pratiq
nawunici zlitéeSS d'échange d'expertise, de g gestion selon la hiérarchie des 3RV
e 0,
P formation et en proposant des Canevas de politiques (0%)
canevas de politiques lorsque les 2020
outils seront implantés Adoption de politiques des 3RV,
application et ajustements
N . . Portrait prévisi | del : i 'é
A partir de 2016, effectuer un suivi 2016 or rgl prevmonne ela . Il n y.al pas eu de vidange d'étang
. e L L S valorisation des boues municipales | municipal entre 2015 et 20109.
Prioriser I'épandage des prévisions et de la valorisation o
“icole des b des b Unicioales ainsi Portrait prévisionnel de Ia (100%)
5.5 agrico’e des boues €5 boues municipales ainsi que MRC d'Abitibi valorisation des boues municipales | Suivi des activités de valorisation

municipales et
papetiéres

des boues papetieres et intervenir
aupres des organismes
responsables au besoin.

En continu
Suivi de la valorisation des boues
au bilan annuel de la récupération

lors de la collecte des données
pour le bilan annuel de la
récupération 2015 - 2019 (100%)

La papetiere a pour orientation
interne de valoriser 100% de ses

boues et de ses cendres



Mesure

Organiser des activités
de sensibilisation et

Rapport suivi PGMR 2020

Description

Selon les besoins exprimés par les
directions d'école et les citoyens,
organiser localement des activités

Responsable

Echéancier

2016-2017

Rencontrer la CSH
Préparation du matériel

Avancement

Direction de la CSH rencontrée en
2017

Sondage envoyé aux dix (10)
directions d’école en 2017
Réponse au sondage ou
rétroaction des directions d’école
(3/10)

Commentaire

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage
(mesures 1.1. 1.2 et 1.3).

A prévoir avec le comité dés sa
relance en 2021. Bien entendu la
situation pandémique limite ce

des visites de sensibilisation et/ou des visites i £ i s .
56 | . : - : ) / L MRC d'Abitibi pedagogique Plan d'action (0%) genre d’activité! Dés le retour & la
d’installation pour les | d'installation de récupération avec i ° . s
En continu ; ~ - « normale », il serait trés
écoles et le grand les ressources du milieu et a I'aide _ Préparation du materiel .y T .
public du matériel pédagogique préparé Plan d'action pedagogique (0%) /'nteressqnt de jaire visiter certaines
par la MRC Ateliers en classe et/ou visites Ateliers en classe et/ou visites (0%) | installations, tels que des
d'installation La Ville d’Amos offre des écocentres et la plate-forme de
formations « Bourse scol’ ERE » compostage!
dans les écoles de son territoire en
2019
p _ Intégrer les 3RV au plan de La notion des 3RV est mentionnée
l"rorrlouv'ow . communication, aux outils de 2017.—2(?201 ‘ ‘ o . dans le site du bottin vert. Les
57 |ntegr§t|9n es 3RV sensibilisation et aux campagnes | MRC d'Abitibi 3RV intégré aux outils et actions de | Intégration des 3RV aux outils et autres outils de sensibilisation sont
au quotidien des de sensibilisation de la MRC et communication de la MRC d'Abitibi | actions de communication (5%) reportés
individus et des ICI . B,
reconnaltre (2017-2020)
. Intégrer les 3RV au plan de
Reconnaitre les & o P . 2017-2020 o L
municipalités et IC] communication, aux outils de , Recommandation de réévaluer la | La priorité a été accordée a
5.8 sensibilisation et aux campagnes | MRC d'Abitibi Recommandation du comité de I'implantation du compostage

appliquant les 3RV de
facon exemplaire

de sensibilisation de la MRC et
reconnaftre

SUiVi
Actions de reconnaissance

priorité en 2018
Actions de reconnaissance (0%)

(mesures 1.1. 1.2 et 1.3).




