Rapport de suivi 2020 - Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéres résiduelles
MRC de Sept-Riviéeres MRC de Sept-Riviéres

PREAMBULE

Ce rapport est basé sur la mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéres révisé 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivieres pour 'année 2020 seulement. Il ne
comprend pas I'ensemble des actions réalisées dans le cadre du précédent PGMR de méme que le plan d’action complet pour I'année 2021. Il présente néanmoins
un éventail des réalisations et des actions prévues afin de bien saisir la teneur des avancées de mise en ceuvre.

Le Plan de gestion des matiéres résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) a été adopté par le conseil de la MRC le 22 octobre 2015 pour étre soumis aux consultations
publiques les 27 janvier et 3 février 2016. L'adoption du reglement édictant le PGMR et I’envoi final du plan au ministére de I'Environnement, du Développement
durable et de la Lutte aux changements climatiques ont été réalisés le 19 octobre 2016. Ledit plan est enfin entré en vigueur le 17 février 2017.

Le PGMR de la MRC de Sept-Rivieres est articulé autour de 50 mesures visant différentes catégories de matiéres résiduelles et touchant tous les secteurs de
génération soit résidentiel, industries, commerces et institutions (ICl) de méme que construction, rénovation et démolition (CRD). Il comprend également des
mesures en lien avec le suivi et la mise en ceuvre.

Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Riviéres, soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-iles, le TNO Lac-Walker, secteur lac Daigle de méme que la
communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Le PGMR 2016-2020 est actuellement en révision par la MRC de Sept-Rivieres.

FAITS SAILLANTS DE MISE EN CEUVRE 2020

Contexte COVID-19

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 qui a touché I'ensemble des activités sur le territoire. Comme les opérations en lien avec la collecte,
le transport et le traitement des matiéres résiduelles figurent parmi les activités essentielles d’une municipalité, elles ne se sont pas vues étre modifiées par
cette situation extraordinaire. Les municipalités de Port-Cartier et Sept-iles de méme que la communauté de Uashat mak Mani-utenam ont ainsi poursuivi leur
offre de service habituel de méme que la réalisation et la planification de projets.

Cependant, dans l'incertitude des premiers mois de la pandémie, les activités de concertation, d’information, sensibilisation et éducation, qui habituellement
étaient réalisées sur le terrain aupres des partenaires et de la population, ont pris un certain temps d’arrét dans certains secteurs. Les rencontres de travail et
certains pans de sensibilisation ont été néanmoins réalisés selon la planification initiale.

Les actions du plan d’action annuel qui n’ont ainsi pu étre tenues sont indiquées avec la mention Contexte COVID-19 dans le présent rapport.
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Résumé de mise en ceuvre

MRC de Sept-Riviéres

Les principaux faits saillants de ce bilan 2020 sont les suivants :

e Planification de la mise en ceuvre du systéeme de traitement des matiéres organiques pour tout le territoire

e Concertation a I’échelle de la MRC quant a I'implantation du systeme des matiéres organiques et de la communication associée
e Poursuite de I'optimisation des installations et services de récupération sur le territoire

e Poursuite des actions a I’égard de la lutte envers les dépotoirs clandestins

e Amorce des actions a I’'égard du volet CRD

e Déploiement d’une nouvelle campagne de sensibilisation quant a la performance du recyclage en milieux de travail

e Amélioration de I'offre de réemploi sur le territoire

e Développements de plusieurs projets en cours de réalisation ou a venir
Les tableaux 1 a 3 présentent de maniéere détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en ceuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Riviéres.

Comité de suivi du PGMR

Fait nouveau, les recommandations émanant du comité de suivi du PGMR ont été ajoutées au bilan du plan d’action afin de suivre le processus d’évaluation de la mise en ceuvre réalisé en continu. Le
comité ceuvre depuis 2005 et est responsable d’émettre des avis et des recommandations aux conseils municipaux de la ville de Port-Cartier et de |a ville de Sept-iles, au conseil de la MRC de Sept-Riviéres
et a Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam quant au respect de la mise en ceuvre du PGMR et aux mesures priorisées. Depuis 2017, le comité est composé des représentants suivants :

e Secteur résidentiel e Secteur Construction, rénovation et démolition

- Citoyen e Groupes de protection de I'environnement

- Jeunesse (18 a 35 ans) , .. N . , .
e Récupération et valorisation des matieres résiduelles

* Secteur Industrie, commerces et institutions - Organisme communautaire ou de réinsertion sociale
- Petites et moyennes entreprises - Entreprise de mise en valeur

- Milieu institutionnel .
e Secteur municipal

- Grande industrie
- Représentant du conseil de la Ville de Port-Cartier

- Générateur de matiéres organiques (enjeu prioritaire 2016-2020) Représentant du conseil de Ia Ville de Sept-Tles


https://www.septrivieres.qc.ca/organisation/comites/suivi-du-pgmr
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RESUME DES COMPETENCES

Roles de la MRC de Sept-Rivieres
e Responsable de la révision du PGMR

e Planificateur régional

e Actions de concertation et de sensibilisation

Réles des municipalités — ville de Port-Cartier, ville de Sept-iles et TNO Lac-Walker (MRC)

e Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matiéres résiduelles (ordures et matieres recyclables)
e Mise en ceuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif

e Participation aux actions de concertation

Réles d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

e Mise en ceuvre des mesures associées

e Participation aux projets supra-locaux selon les besoins

v
VILLE DE

MRC de Sept-Rivieres SEPT-ILES PORT.CARTIER

INNU TAKUAIKAIY
UASHAT MAK MANI-UTENAM

MRC de Sept-Riviéres
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Liste des abréviations

Gestion des matiéres résiduelles Organisations
ARMR Aire de réception des matieres résiduelles CPESI
CRD Construction, rénovation et démolition CRECN
ICI Industries, commerces et institutions Ecopatrouille
LET Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-iles ITUM
PTMOBC Programme de traitement des matiéres organiques par MRC
biométhanisation et compostage MELCC
VPC
VS|

Liste des indicateurs d’avancement
Mesure

Réalisée ®

Réalisée en continu ®
En cours

En partie

Non réalisée ®
Abandonnée ®

- (Non applicable en 2020)

MRC de Sept-Riviéres

Corporation de protection de I'environnement de Sept-iles
Conseil régional de I'Environnement de la Cote-Nord
Ecopatrouille de la MRC de Sept-Riviéres

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

MRC de Sept-Riviéeres

Ministere de I'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques

Ville de Port-Cartier

Ville de Sept-les
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Révision du plan d’action MRC de Sept-Rivieres

Tableau 1. Suivi des mesures du secteur résidentiel

No

Mesure

Réaliser une
étude de
caractérisation
des matieres

Piste d’action

Mesure complémentaire a la
mesure no 24 du secteur ICI

1) Réaliser des caractérisations
des matiéres résiduelles

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

MRC de Sept-Rivieres

- Appel d’offres réalisé en 2017

- Soumissions recues dépassant les
co(its prévus au budget

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

SECTEUR RESIDENTIEL

a celles déja en
place

toujours en vigueur, plan d’action
annuel

Ville de Port-Cartier
- Aucune politique environnementale
en vigueur

résiduelles enfouies selon les catégories MRC o ) Proiet mi ttent 2019 Recommandation A. Etude de
d’origine suivantes : PCPVM, matiéres Collaborateurs \’/ol.et’ résidentiel : Non rlojf mis en attente en” caractérisation

, | résidentielles organiques, bois, et RDD, débris | ville de Port-Cartier | 2016 et | réalisée/Abandonnée ® |- Rea I:sa:oln d’une nouve € | Réaliser une étude de
envoyées au LET |de CRD Ville de Sept-iles 2020 Volet ICl : voir mesure n_]et odo Og'? e.n 2,018 axee s,ur\ € | caractérisation partielle ciblée
de Sept-iles et -Prévoir une caractérisation de 7 gisements prioritaires envoyes a sur les secteurs prioritaires

Pty rex LET de Sept-lles no 24 I’enfouissement (LET) : P
des matiéres référence et une Centre de tri Le Phare S (ICl, CRD)
recyclables caractérisation de suivi pour o Rebuts mélanges (ordures)
envoyées au valider I’évolution suite a la © R,ebutsl CRD o
centre de tride | mise en ceuvre du PGMR : 2 - Rapport déposé aux municipalités et
Port-Cartier caractérisations : 2016 et 2020 servant a I'élaboration de projets
Ville de Sept-iles Recommandation B. Politique
- Politique environnementale environnementale (Ville de
existante, processus de révision Ffort—Cart/er)
Mettre en place amorcé en 2017-2018, mais non Elaborer une politique
) p p . . complété enwr'o?ne'mlentale pour la
€5 MESUres A€ 1) Adapter les politiques Ville de Port-Cartier o municipalité

réduction a la environnementales en place Ville de Sept-Tles MRC de Sept-Riviéres _

2 | source our intéerer les nouveF;ux 2018 Non réalisée ® - Politique environnementale Recor?qmandat/on ¢ i
complémentaires | ° & q Collaborateur existante (2013) non révisée, Bannissement des plastiques a

enjeux régionaux du PGMR MRC usage unique

Inclure dans les politiques
environnementales
municipales un bannissement
des plastiques a usage unique
sur leur territoire
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Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

2) Elaborer une politique
d’achat responsable pour les
activités administratives et
bureautiques

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Collaborateur
MRC

2018

En partie

MRC de Sept-Riviéres

- Politique administrative d’achats en
vigueur incluant des critéres d’achat
responsable

Ville de Port-Cartier

- Engagement de bannissement des
bouteilles d’eau a usage unique
dans tous ses batiments

3) Poursuivre et harmoniser les
programmes municipaux des
couches lavables actuels (2016)
Elaborer un nouveau
programme régional (2018)

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016-
2020

En cours

Programmes aux couches lavables

MRC de Sept-Rivieres

- Poursuite de la concertation en
2019 et 2020 avec la Ville de
Sept-iles, la Ville de Port-Cartier et
I’organisme A la source Sept-les afin
de promouvoir les programmes et
développer une approche régionale

- Programme incitatif sur les produits
d’hygiéne durable incluant
campagne de communication et
attestation pour milieux de garde
(volet couches lavables) prévu pour
2021 (prévu en 2020; retard
Covid- 19)

Ville de Port-Cartier

- 1subvention octroyée en 2020 pour
un montant de 100 S (1570 $ versés
en subventions depuis le début du
programme

- Révision en cours du programme
d’aide financiére avec élargissement

Recommandation D.
Programmes d’aide financiére
aux couches lavables

(MRC, Ville de Port-Cartier,
Ville de Sept-iles)

Accentuer la promotion des
programmes existants de
réduction : utilisation des
couches lavables
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Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations

Collaborateurs Année Etat de réalisation Inefesiies = e il complémentaires
Autres
des critéres aux produits d’hygiene
durable

- Nouvelle page web de promotion du
programme municipal

Ville de Sept-iles

- 15 subventions octroyées en 2020
pour un montant total de 2 146 $
(335 couches) de soutien financier
aux familles participantes (19214 $
de versés en subvention depuis le
début du programme; 2 930
couches)

- Révision en cours du programme
d’aide financiére avec élargissement
des critéres aux produits d’hygiene
durable

- Page web de promotion du
programme municipal

Formation sur les couches lavables

- Formations sur les couches lavables
offertes par I'organisme A la source
Sept-iles et accompagnement aux
familles

4) Elaborer une noEjv'e'IIe ' MRC MRC de Sept-Riviéres
campagne de sensibilisation et .

) . - Mise en ceuvre d’un programme
développer les outils de Collaborateurs scolaire niveau primaire et
communication Ville de Port-Calrtier 2018- En partie <econdaire dans le cadre des
Thémes de campagnes planifiés Ville de Sept-lles 2020

par la MRC 2018-2020 :
Consommation responsable et
réduction a la source

Autre
Ecopatrouille

activités de
I’Ecopatrouille 2018-2019
(230 éleves sensibilisés en 2019)



https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/environnement/#activites-et-programmes
https://www.septiles.ca/fr/coucheslavables_156/
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Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Retour du Défi Ecocitoyen avec des
familles en 2019 avec I'Ecopatrouille
Aucune sensibilisation sur ce theme
en 2020 (contexte COVID-19)
Parutions médias sociaux (2)

Page web de promotion de la
réduction a la source

Maintenir les
formations au
compostage
domestique ainsi
que le service
d’assistance
opérationnelle
pour les
ménages ayant
déja un
composteur a
domicile

Mesure dans I'attente d’un service de gestion des matieres organiqu

es plus large

1) Bonifier les outils de
sensibilisation de

I’Ecopatrouille et les mettre en
ligne sur le site Internet de la

MRC et des municipalités

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016

Réalisée en continu @

MRC de Sept-Riviéres
Activités de promotion du service

Publications dans les médias sociaux
Facebook et Instagram (5) en 2020
Promotion générale du compostage
sur le Web incluant des vidéos (page
web, chaine YouTube, etc.)
Entrevue radiophonique sur le
feuillicyclage

Mise a jour du site Web de
I’Ecopatrouille et de la MRC de
Sept-Rivieres

Réalisation d’un nouveau
sondage/concours en ligne en 2020
pour les citoyens ayant acquis un
composteur avec le programme
incluant des questions sur le
compostage résidentiel et municipal
Activités jeunesse de promotion du
compostage, tel que livre de conte
en ligne

Ville de Sept-iles

Résultats sondage

96 % des citoyens compostent
encore (2020) suite a I'achat
de leur composteur dans les
derniéres années; 68 % des
citoyens prévoient de
continuer de composter suite
a l’arrivée des bacs bruns
(compostage municipal).
Selon les données 2017 et
2019, une moyenne de 19 %
des citoyens s’adonne au
compostage résidentiel;
identification de quelques
secteurs résidentiels plus
favorables a cette pratique.



http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/reduction
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
https://www.youtube.com/channel/UCRQBorVchPSxYV-ROb_jR7Q
http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2389
http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2389
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
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MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Parution dans le bulletin L’Actualité
municipale (1) et médias sociaux (1)
Page web de promotion du
programme incitatif sur le
compostage domestique

2) Poursuivre les formations de
groupe annuelles gratuites au
compostage domestique

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016

Réalisée en continu @

MRC de Sept-Rivieres

Absence de demande pour des
formations ouvertes a toute la
population apres plusieurs années
de réalisation (2008 a 2013)
Formations réalisées sur demande
(environ 4 formations de groupe
annuelles)

Aucune formation en 2020
(contexte COVID-19) mais réponses
téléphoniques et via
visioconférence aux demandes
citoyennes

3) Maintenir les programmes
existants de subventions au
compostage domestique

MRC

Autres
Détaillants

2016-
2020

Réalisée en continu @

MRC de Sept-Rivieres
Programme incitatif au compostage

domestique

53 composteurs subventionnés en
2020 pour un total de 1 885 S de
subvention

Plus de 1 250 composteurs
subventionnés depuis les débuts du
programme en 2008, soit plus de
43 750 $ en aides financiéres

Maintien du programme
incitatif au compostage
domestique jusqu’a ce qu’un
service de collecte et de
traitement des matiéres
organiques soit en place

Plus de 1 200 composteurs
subventionnés depuis les
débuts du programme en
2008, soit prés de 40300 $ en
subventions de la MRC

4) Poursuivre les formations au
compostage domestique
réalisées aupres des citoyens et

MRC

Collaborateurs

2016-
2020

Réalisée en continu @

MRC de Sept-Rivieres
Accompagnements au compostage



https://www.septiles.ca/fr/compostage-domestique_270/
https://www.septrivieres.qc.ca/environnement/compostage
https://www.septrivieres.qc.ca/environnement/compostage

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) i (Actions réalisées/ .. . B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation et caauivl de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
le service d’accompagnement a | Ville de Port-Cartier - Conseils personnalisés au
domicile réalisées par Ville de Sept-iles compostage par I'Ecopatrouille lors
I’Ecopatrouille Autres des visites a domicile (non-réalisé en
Ecopatrouille 2020, contexte COVID-19) mais
réponses téléphoniques et via
visioconférence aux demandes
citoyennes
- Aucune formation de groupe en
2020 (contexte COVID-19)
- Suivis téléphoniques avec les
citoyens ayant acheté des
composteurs
- Parutions dans les médias sociaux
(4)
Mesure dans I'attente d’un service de gestion des matieéres organiques plus large
Poursuivre les 1) Bonifier les outils de MRC mete Icampagne fO{vjomte MRC et CPESI Résultats sondage :
actions de sensibilisation de Réalisée 2016-2017; ® | réalisé dans le précédent PGMR Une proportion de 75 %
sensibilisation & | I’'Ecopatrouille et les mettre en Collaborateurs 2016 Activités de suivi en o (2019) de la population ayant
I’herbicyclage et |ligne sur le site Internet de la Ville de Port-Cartier continu MRC de Sept-Rivieres un gazon s'adonne a la
4 préparer le MRC et des villes Ville de Sept-lles - Absence de sensibilisation en 2020 pratique de I'herbicyclage. En
bannissement 3 (contexte COVID-19) 2209, c’étai.t en\;i.ron fSS :A: des
I'élimination des - Sondage 2019 incluant suivi de la citoyens qui pratiguaien
retailles de gazon pratique de herbicyclage I'herbicyclage a la maison.
- Page web de promotion de
I’herbicyclage
2) Poursuivre les campagnes de MRC
sensibilisations réalisées par Collaborateurs 2016 Non applicable

I’Ecopatrouille en partenariat
avec la CPESI

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

10



http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/herbicyclage
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Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

N° Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Autres
CPESI

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Poursuivre et
accentuer les
mesures de
5 | réemploi

territoire de la
MRC

existantes sur le

1) Promouvoir les activités de
réemploi existantes sur le
territoire par les réseaux
sociaux (page Facebook) et par

les sites de ventes en ligne (ex. :

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2017-
2020

En cours

2) Poursuivre la promotion des
activités de réemploi existantes
sur le territoire (ventes de
garage, magasin de la
déchetterie, babillards, etc.)

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2017-
2020

En cours

Services disponibles
Port-Cartier

Ouverture d’un magasin de
réemploi ayant pignon sur rue
(amélioration des activités de
réemploi au magasin de I’écocentre
Le Phare de Port-Cartier)

Boutique en ligne présentant les
offres disponibles au magasin de
réemploi de I'écocentre Le Phare et
possibilité d’achat en ligne

Activités de réemploi des textiles en
bon état au Centre de bénévolat de
Port-Cartier

Service de dons et d’achats de livres
a la Bouquinerie du Cartier
organisée par I'organisme Popco

Sept-iles

Entente de collaboration entre le
magasin de réemploi de Port-Cartier
et la Ville de Sept-iles pour la
récupération de matieres de
I’écocentre Sept-iles vers Port-
Cartier

Discussion entre Ressource
Réinsertion Le Phare, Recyk & Frip
et la Ville de Sept-iles pour

11



https://ressourcelephare.ca/collections
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Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

N° Mesure

Qui?

Echéancier

Piste d’action

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

I'ouverture d’un magasin de
réemploi & Sept-iles

Poursuite des activités de réemploi
a la friperie Recyk & Frip a Sept-iles
Poursuite des activités de réemploi
des textiles et menus articles au
Centre de dépannage du Parc
Ferland et a I'Envol Maison de la
Famille (vétements maternité,
enfants, jouets)

Poursuite des activités de réemploi
de livres au Centre Alpha Lira
Organisme Vélo-Cité qui récupére
depuis 2017 les vélos suite a la fin
de la collecte de vélo de la CPESI en
2016

Mesures en ligne de réemploi

Accroissement du nombre de
groupes Facebook dédiés a la vente
de biens (réemploi) a Sept-iles, Port-
Cartier et Uashat mak Mani-utenam
comptant plusieurs milliers de
membres (plus de 30 groupes)

Ville de Sept-iles (CPESI)

Diffusion de la liste des ventes de
garage en cours sur le site Web de la
Ville de Sept-iles

Site Web Le Bottin vert, un outil de
promotion des endroits a Sept-iles
ol consommer et ol se départir de
ses matieres de maniere
écoresponsable

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

12




Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité

Informations

Collaborateurs Année Etat de réalisation Inefesiies = e il de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres

MRC de Sept-Rivieres

- Absence de sensibilisation
radiophonique en 2020
(contexte COVID-19)

- Parutions dans les médias sociaux
(2)

- Page web de promotion du
réemploi

Ville de Port-Cartier

- Ouverture d’'un nouveau magasin de
réemploi ayant pignon sur rue a
Port-Cartier

- Développement des filieres de
récupération par I’écocentre de
Port-Cartier opéré par Ressource de
réinsertion Le Phare (voir Recommandafion E. Réemploi
mesure 40) (Ville de Sept-lles)

MRC o Vente de bois (palettes et | Favoriser I'essor de la filiére de
3) Développer des filieres de Ville de Port-Cartier planches) réemploi & Sept-iles
réemploi pour les matiéres ne Ville de Sept-lles 22%122_ Réalisée en continu ® o6  Vente de biomasse de notamment par des

trouvant pas preneur en région

Autres
Ecocentre Le Phare

jardin (paillis ou compost et
biomasse industrielle

Ville de Sept-iles

- Projet en élaboration d’'un magasin
de réemploi pour Sept-iles

- Valorisation des résidus verts en
paillis et distribution gratuite aux
citoyens

- Entente continue avec la friperie
Recyk & Frip a Sept-iles

partenariats entre organismes,
la commission scolaire et la
municipalité (volet écocentre)
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http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/reemploi

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) i (Actions réalisées/ . . b L. : .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
- Collaboration et assistance du
département environnement pour
les opérations de réemploi
- Contribution financiére pour la
manutention et le transport du
textile
4) Encourager le triet la Vi”? de Port-Cartier
valorisation des matiéres Ville de Sept-Iles 2017- L )
illies dans | Réalisée en continu ®
recueillies dans les Collaborateur 2020
écocentres/déchetteries MRC
- Aucune modification apportée au Recommandation F. Collecte
1) Réa!iser une anfalyse des Ville de Port-Cartier service actuel de collectes des des résidus encombrants (Ville
mo.dalltes de gestion des Ville de Sept-les 2016- encombrants incluant une collecte | de Sept-fles)
résidus encombrants En cours annuelle en mai a Sept-lles et en Maintenir les collectes les
i 4 Collaborateur 2017 . . .
valorisables pour les détourner mai et septembre a Port-Cartier encombrants gratuitement
de I'enfouissement MRC ainsi que du service de collecte sur | dans des périodes spécifiques
L appel et prévoir des frais pour les
Réviser les A dification des filie d I /
modalités de - }qunF m'o ification des filieresde | co ecl:es sur qppe Services actuels :
estion des récupération actuelles supplémentaires; assurer les Ecocentres ouverts a 'année,
g’ A . < activités de communication collecte annuelle des
résidus Ville de Sept-lles B . )

6 brant R&flexi . adéquates pour diffuser cette | encombrants (2 fois par an
encom rap 3 - é eX|.o[1 guant au service et aux nouvelle disposition pour Port-Cartier) et collecte
r;zlirrgi\ijor(lésrziion 2) Optimiser les modalités de Ville de Port-Cartier modalltbes dte coIIectetdes.t . sur demande pour tous les

P | collecte des résidus Ville de Sept-Iles encombrants surson 'err| otre Recommandation G. Réemploi | Secteurs
et leur réemploi 2017 En cours - Promotion des activités de collecte

encombrants en fonction des
résultats de I'analyse

Collaborateur
MRC

des encombrants (Parutions
Facebook (1), capsule
radiophonique (1) et parution
journal local (1)

Page web de la campagne annuelle
de grand nettoyage

des résidus encombrants (Ville
de Sept-iles)

Arrimer les activités de collecte
des encombrants avec celles
d’un futur magasin de
réemploi afin de maximiser la
récupération des matiéres

14



https://www.septiles.ca/fr/encombrants-gros-rebuts_406/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) , : N Peitons eliEess)/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) P
Autres
Ville de Port-Cartier
- Nouvelle page web des collectes
spéciales
- Promotion des activités de collecte
des encombrants (Parutions
Facebook (2)
MRC de Sept-Rivieres
- Promotion des activités de collecte
des encombrants (Parutions
Facebook (2)
MRC .
1 p ion des éve Accompagnement virage vert dans les
Y romotn s remens | Coaporaeus
. .p . Ville de Port-Cartier 2016- L . - Accompagnements aupres des
territoire de la MRC (festival, . ~ Réalisée en continu ® . N
R . Ville de Sept-lles 2020 organisateurs d’évenements
collogue, événement sportif, Elaboration d’ il . )
actions communautaires) Autre . ,a oration drun ou ', ) Recommandation H. (Ville de
CPES| d’accompagnement électronique Port-Cartier et Ville de Sept-
disponible pour les évenements fles)
Poursuivre la MRC 55 (MRC . . . .
promotion accompagnés ( ) Ajuster la réglementation afin
d’évenements | 2) Mise a jour et distribution du Collaborateurs ) Pagtedweblet C:}mde Pourtun virage | de bannir d‘eﬁnitiveme.*nt les
7 écoresponsables | 8uide « Pour un virage vert Ville de Port-Cartier | 2016- En partie vert dans fes evenements plasthuels a usage unique
sur le territoire | dans les événements » de Ville de Sept-iles 2020 P sensibilisation par | Ecopatrouill dans les événements qui
del Ecopatrouille ensibilisation par I'tcopatroutiie nécessitent un permis ou qui
ela MRC Autres - Aucune sensibilisation en 2020, bénéficient d’une aide
CPESI (distribution) évenements annulés financiére municipale sur le
: (contexte COVID-19) territoire de la MRC
3? Fou'rnlriles contenan.ts de - 128 personnes en 2019 (337 en
refluperadtmn et l.e‘ service de Ville de Port-Cartier 2016- o e 2018) ont été sensibilisées
collecte des matiéres Ville de Sept-fles 2020 Réalisée en continu directement sur les sites de 3

recyclables pour les
évenements sur le territoire

événements populaires (8 en 2018)
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https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#collectes-speciales
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action } (Actions réalisées/ . . o ae , .
Collaborateurs Année Etat de réalisation et caauivl de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
4) Poursuivre les démarches MRC
d'acc\ompagneme.nt et d’'ISE Autres 2016- Réalisée en continu ® Ville de Port-.Car.tier'et Ville de Sept-iles
aupres des organisateurs Ecopatrouille 2020 - Pasdedistribution de bacs en 2020,
d’événements. CPESI événements annulés
(contexte COVID-19)
Equipe de I'Ecopatrouille de la MRC de
Sept-Riviéres
- Coordonnateur : 1 employé a temps
plein a 'année en 2020
- Conseillére en environnement et Recommandation I.
. L o développement durable notamment | £copatrouille
Poqrsuwre les 1,), Revoir | o'rganlsatlon de ) responsable a I'année de Accentuer la communication
actno.nf. .de . | Ecopét'ro’ullle pour poursuivre MRC 2016 En partie développer les activités et outils de | des résultats des activités de
sensibilisation |fES ac’tlwtes durant toute I’Ecopatrouille sensibilisation de
de I'année ) . R
IEcopatrouille Aucune embauche d’étudiants en 2020 |/ l::c?patrow/le aupres des.
en les bonifiant (contexte COVID-19) décideurs et de la population
8 | en fonction des - Equipe écopatrouilleurs 2019 : 6
nouveaux enjeux employés a temps plein durant 12
régionaux de la semaines
MRC et s’assurer
de leur suivi - Themes prévus en 2020 (non-
durant toute réalisés contexte COVID-19)
I'année o Augmenter la performance
2) Dé,finir les objectifs annuels 2016- en gestion des matiéres
de I'Ecopatrouille et les MRC 2020 Réalisée en continu ® résiduelles dans les milieux

nouvelles activités a prioriser

de travail

o Développer et poursuivre
la campagne sur la
consommation responsable
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité

Informations

Collaborateurs Année Etat de réalisation Inefesiies = e il de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
o Amorce de la
communication au niveau
du compostage municipal
o Promotion des bonnes
pratiques de CRD auprés
des citoyens et des
entreprises
MRC de Sept-Riviéres
3) Développer de nouveaux - Pas de création de nouveaux outils
outils de communication en en 2020 (contexte COVID-19) mis a
fonction des nouveaux enjeux MRC part la campagne en ICI (voir
régionaux du PGMR : mesure 26)
- Programmes de gestion des Collaborateurs 2016- e . - Nouveaux outils de communication
matiéres organiques Ville de Port-CaArtier 2020 Réalisée en continu @ développés pour la campagne de
- Bannissement du papier, Ville de Sept-lles promotion du signalement de
carton, bois et matieres ITUM dépotoirs clandestins en 2019
organiques - Réalisation d’un nouveau sondage
- Gestion des débris de CRD résidentiel en 2019
Sensibilisation par I’Ecopatrouille
MRC de Sept-Rivieres
- Aucune sensibilisation résidentielle
par I'Ecopatrouille en 2020
(contexte COVID-19)
4) Mise en ceuvre de 2016- - Résultats en ICI 2020 : voir
e . MRC Réalisée en continu ® mesure 27
I’'Ecopatrouille 2020

Site Web mis a jour
Un communiqué de presse émis en
2020
Résultats 2019 :
o 3800 personnes
rencontrées directement
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http://www.ecopatrouille.org/
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2378&pg=2

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

en 2019; 9 500 personnes
touchées de pres ou de loin
par les interventions sur le
terrain

o 1849 personnes ont
participé a des activités
jeunesse de I’Ecopatrouille
dans un contexte scolaire
ou lors de camps de jour

o 1996 résidences visitées
dans le cadre de la
campagne résidentielle de
promotion du signalement
de dépotoirs clandestins et
sur les sites de
récupération

o 688 personnes sondées
dans le cadre d’un nouveau
sondage résidentiel portant
sur les sites de
récupération et
mobilisation face aux
dépotoirs clandestins

o Entrevues a la radio locale
etalaradiodela
communauté innue

o Parutions dans le journal
local
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

s’assurer de la valorisation des
matiéres recueillies

(signalisation et
sensibilisation)

- Page web de promotion des services
de récupération

N° Mesure Piste d’action } (Actions réalisées/ . . o ae , .
Collaborateurs Année Etat de réalisation et caauivl de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Récupération des résidus verts
Ville de Port-Cartier (Ecocentre Le Phare)
. . - Valorisation des résidus verts sous

1) Poursuivre les collectes V|II.e de Port-Cartier forme de biomasse de jardin (235
spéciales de résidus verts Ville de Sept-lles tonnes distribuées aux citoyens et

Poursuivre la (feuilles mortes) et promouvoir | cojjgborateurs MRC 2016- Réalisée en continu ® organisations en 2020 (voir

promotion de la I,’apport voIonta?ire aux (signalisation et 2020 mesure 40))

récupération des f:fgstr:g: s etaires de sensibilisation) Ville de Sept-iles

résidus verts Ecopatrouille - 1522 tonnes de résidus verts

9 (feuilles mortes collectées a I’écocentre de Sept-iles

et arbres de en 2020 (782 en 2019)

Noél) par les

services et

programmes Ville de Sept-iles

existants \Z/ilzr:tr;i(::\cljcg: Lft?rzzrse Nol 3 Vi”? de Port-CaAnier - Publicités concernant les points de
" - - Ville de Sept-lles dépots des arbres de Noél (médias
I’écocentre de Sept-lles et a la 2016- v . . . .
déchetterie de Port-Cartier et Collaborateurs MRC 2020 Réalisée en continu @ sociaux (1) bulletin municipal (1)
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https://www.septiles.ca/fr/residus-verts_197/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) 5 o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) P
Autres
Implantation des bacs dans les aires
publiques
Ville de Port-Cartier
- 100 % des lieux publics gérés par la
. . MRC municipalité sont intégrés dans un
1) Lister les espaces publics P ) g .
programme de récupération des
couverts et non couverts, Collaborateurs . .
. . - . . matieres recyclables; présence
inventorier les équipements en Ville de Port-Cartier s o . .
. o . N 2016 Réalisée ® résiduelle de poubelles orphelines a
place, faire le suivi de Ville de Sept-lles .
et corriger
I"utilisation des poubelles . X
. Autres Ville de Sept-lles
orphelines . . . . (.
Ecopatrouille - 100 % des lieux publics gérés par la
municipalité sont intégrés dans un
Compléter la programme de récupération des
mise en place de matieres recyclables (bacs a trois
la récupération voies, duobacs)
10 | des matiéres
recyclables dans | 2) Piloter une demande de Ville de Port-Cartier
tous les espaces | financement aupres de la Table Ville de Sept-iles Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-lles
publics de récupération hors foyer 2016 Réalisée ® - Financement obtenu et projets mis
Programme « Aires publiques Collaborateur en ceuvre en 2016
municipales » MRC
Accompagnement aupreés des
municipalités
MRC de Sept-Riviéeres
o ) Ville de Port-Cartier - Soutien dans le choix des
?,’) Félre I |nstaI|at|<?n de ces Ville de Sept-iles o équipements
équipements et mise en place 2017 Réalisée ®

de la signalisation

Collaborateur
MRC

- Réalisation des affiches de
signalisation uniformisée

- Sondage aupres des usagers des
aires publiques réalisé par
I’Ecopatrouille en 2016-2017
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) 5 o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) P
Autres
MRC
. . Collaborateurs' MRC de Sept-Rivieres
4) Promouvoir la bonne Ville de Port-Cartier 2017- . . .
A . . . N Réalisée en continu ® |- Aucune sensibilisation en 2020
utilisation de ces installations Ville de Sept-lles 2020
(contexte COVID-19)
Autres
Ecopatrouille
MRC de Sept-Riviéres
5) Faire le suivi de leur | tp. ¢ 0 et g .
utilisation et valider les Ville de Port-Cartier 2017- . . nventaire erraln.e >on a?ge aupres
. . A Réalisée en continu ® des usagers des aires publiques en
nouveaux besoins éventuels Ville de Sept-lles 2020
. 2016 et 2017
pour chaque année
1) Réaliser une étude
Analyser les d’optimisation de la gestion des s
options de matieres résiduelles Réalisée (pour les
- Ville de Port-Cartier 2017 besoins du compostage . .
gestion des notamment pour réduire les P ge) Ville de Port-Cartier
11 déchets, des colts liés a la gestion des - Réalisation d’une étude pour le
matiéeres matieres résiduelles choix d’un scénario de traitement
recyclables et 2) Mettre en ceuvre les des matiéres organiques
des matieres résultats de I'étude
; o . Ville de Port-Cartier 2018 En cours
organiques d’optimisation de la gestion des
matieres résiduelles
Optimiser le 1) Analyser et optimiser les Vi”? de Port-Cartier MRC de Sept-Riviéres, Ville de Sept-lles | Recommandation J. Contrats
transport des J Analy P ) Ville de Sept-Iles et Centre de tri Le Phare de collecte
. circuits de collecte des déchets 2017- . 3 . . .
12 | matieres s Autres En cours - Projet de réduction des rejets et Arrimer les contrats de collecte
L. et des matieres recyclables 2018 e e
résiduelles entre . Centre de tri Le Phare d’optimisation du transport du entre les municipalités afin
. entre les deux villes . s ’: . R
les lieux de centre de tri vers le LET réalisé en qu’ils se terminent aux mémes

LET

21




Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité

Informations

Collaborateurs Année Etat de réalisation Inefesiies = e il de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
génération et les 2017 incluant caractérisation des dates pour ainsi faciliter
lieux de rejets I'optimisation du transport
z:aézenn:;n;éﬁ; Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-iles inter municipalite
- Discussion inter municipalité sur les
2) Analyser et optimiser le Ville de Port-Cartier pistes de solution pour établir une
transport des conteneurs 2017- collaboration pour le partage des
Autres En cours .
provenant de la déchetterie Ecocentre Le Phare 2018 transp?rts entre I'es de.ux villes
vers le LET LET - Modalités d’amélioration des
options de transport préalables a
I’établissement du service de
collecte des matiéres organiques
entendues en 2019-2020
Augmenter la MRC Récupération des RDD
récupération des | 1) Poursuivre la promotion des Ville de Port-CaArtier Ville de Port-Cartier
résidus services existants pour la Ville de Sept-Iles 5016 - 25tonnes de RDD récupérées et
13 | domestiques collecte et la récupération des Autres 2020_ Réalisée en continu ® traitées a I’écocentre le Phare en

dangereux (RDD)
par apport
volontaire dans

RDD (écocentres et
déchetterie)

Ecocentre Le Phare
Ecopatrouille
CPESI

2020
Elargissement des matiéres
acceptées a 'ARMR de Riviere-
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

les installations
existantes

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

2) Poursuivre la sensibilisation a
la récupération des RDD lors
des campagnes de
I’Ecopatrouille (mise a jour de
I’aide-mémoire résidentiel)

MRC

Autre
Ecopatrouille

2016-
2020

Réalisée en continu @

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Pentecdte aux produits
électroniques usagés

Ville de Sept-iles

48 tonnes de RDD récupérées a
I’écocentre de Sept-iles en 2020 (38
tonnes en 2019)

35 tonnes d’appareils électroniques
récupérés en 2020 (33 tonnes en
2019)

Promotion des services : publicités
dans le bulletin municipal (1), le
journal local (1) et les médias
sociaux (2)

Page web de promotion des services

Projet Scout tombe pile

Accompagnement des organisateurs
et formation des jeunes concernant
la campagne annuelle récupération
des piles (CPESI et MRC)

Projet alternatif en 2020

(contexte COVID-19)

2 642 piles récupérées en 2019

Promotion des services

Distribution du Guide de
I’écocitoyen (voir mesure 19)
Parutions de la MRC dans les médias
sociaux (5)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

14A

Suivre et
optimiser la
gestion des

1) Réaliser une analyse actuelle
et future des besoins
comprenant l'inventaire des

MRC (TNO)
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2017

Non réalisée ®

Aucun inventaire des fosses
septiques disponible sur le territoire

Construction et installation des
équipements prévues en 2021
pour Port-Cartier et Sept-iles
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https://www.septiles.ca/fr/residus-domestiques-dangereux-rdd_195/
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) i (Actions réalisées/ .. . B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation et caauivl de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
boues des fosses | fosses septiques pour chaque Ville de Port-Cartier
septiques sur le | municipalité Amorce d’une réflexion quant a
territoire I'inventaire des installations
(départements urbanisme et
2) Réaliser une analyse de la environnement)
qualité des boues par une Ville de Sept-iles 2017 Réalisée en continu ® |- Elaboration d’un projet de
caractérisation traitement des boues avec des sacs
filtrants sur le site des étangs aérés
(plate-forme de déshydratation des
boues municipales)
3) Suivre le fonctionnement des Ville de Sept-iles
installations a I'aide Ville de Sept-iles 2017 Réalisée en continu ® |-  Elaboration d’un projet de
d’inspections traitement des boues avec des sacs
filtrants associé au projet de
compostage municipal
- Mesure et caractérisation annuelle
des boues réalisées
- Plans d’assainissement des secteurs
4) Optimiser le traitement de problématiques en cours
gestion des boues de fosses - Travaux de réfection pour maintenir
septiques en analysant la Ville de Sept-iles 2020 En cours les installations en place ont été
faisabilité d’un projet de mise a réa.lisés selon un plan de
niveau des installations maintenance
- Suivi des provenances et des
demandes pour optimiser I'espace
utile selon les besoins du territoire
Déterminer les MRC
sites de 1) Rechercher les sites Vi”? de Port-Cartier Projets de recyclage des boues
14B | recyclage des Ville de Sept-lles 2017 Réalisée ® MRGC, Ville de Port-Cartier et Ville de

boues de fosses
septiques et des

potentiels

Collaborateur
ITUM

Sept-iles
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations

complémentaires

boues
municipales et
développer des
projets de
restauration de
lieux dégradés

Autres
Industries
Agriculteurs
MERN
MDDELCC
MTQ

- Analyse des sites de restauration
potentiels au niveau des sabliéres
(voir piste d’action no 4)

2) Informer et concerter les
utilisateurs potentiels sur
I"utilisation des boues pour
leurs projets de restauration

MRC
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Collaborateur
ITUM

Autres
Industries
Agriculteurs
MERN
MDDELCC
MTQ

2017

En partie

MRC de Sept-Riviéres
- Rencontres avec le MAPAQ,

certaines grandes entreprises et
ITUM de 2016 a 2018

3) Analyser les sites potentiels
de restauration

MRC
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Collaborateur
ITUM

Autres
Industries
Agriculteurs
MERN
MDDELCC
MTQ

2018

Réalisée @

MRC de Sept-Rivieres
- Analyse des sites de restauration

potentiels au niveau des sabliéres
en 2018-2019
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi)
Autres
MRC de Sept-Riviéres
- Elaboration d’un projet de
restauration partielle de cinq
sablieres sous la gestion de la MRC,
réalisation d’un Plan de restauration
environnemental et préparation
d’une demande de certificat
d’autorisation pour le MELCC
- Réception du certificat
Ville de Port-Cartier , P L.
. N d’autorisation en 2020
Ville de Sept-lles
Ville de Port-Cartier
Collaborateurs e , .
MRC - Réalisation d’un projet de
) . démonstration conjoint avec la MRC
4) Développer des projets de ITUM N .
iy de Sept-Rivieres de restauration
recyclage selon la qualité et la 2019 En cours . , N
. . , Autres partielle d’'une sabliére avec le
quantité des boues vidangées . .
Industries recyclage de boues municipales et
Agriculteurs de copeaux d’écocentre
MERN Ville de Sept-l
MDDELCC e de septies
MTQ - Suivi d’un projet de recyclage des

boues municipales et de
restauration sur I'ancien lieu
d’enfouissement sanitaire et report
de projet conjoint avec la MRC
quant aux sabliéres a restaurer
Elaboration d’un projet de
traitement des boues avec des sacs
filtrants associé au projet de
compostage municipal
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) i (Actions réalisées/ .. . B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation et caauivl de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Ville de Sept-iles
- Etude préparatoire pour la gestion
des matieres organiques réalisée
incluant les volets résidentiels et ICl
- Choix de la méthode de valorisation | Recommandation K.
(compostage municipal) Communication — collecte et
- Site de la plateforme de traitement des matiéres
compostage choisi et considérations | Organiques (MRQ Ville de
1) Préciser le scénario de techniques liées a la construction en | Port-Cartier et Ville de Sept-
| gestion des matiéres analyse Zes) les activités d
IpTaF::fr;tfn:::Ii organiques’ en deux phases : . ) >016. | - Arrir’f\a?ge avec.les partenaires' cgrfrl;:s/:ice;t?;nlzlu;srésede Jo | Analyse préliminaire réalisée
Phase 1 : résidus verts : Ville de Sept-lles Réalisée ® municipaux (Ville de Port-Cartier, . . en 2013 et résultats intégrés
compostage 2016-2017 2017 ITUM, MRC de Sept-Riviéres (TNO popu/gt/on eftAdes milieux de | | pGMR révisé
ouve[t au LET de Phase 2 : résidus alimentaires : Lac-Walker) Tr’av?// aussitét que la meisure
Sept-lles et 2018-2019 o liée a la gestion des matiéres
mettre en ceuvre MRC de Sept-Rivieres organiques sera choisie par les
15 les activités de - Création et animation d’un groupe | conseils municipaux
compostage en de travail sur les matiéres
deux phases organiques avec les
(résidus verts et municipalités/ITUM et d’un sous-
résidus comité responsable du volet
alimentaires) communication
- Tenue de 3 rencontres en 2020
Ville de Sept-iles
- Dépot d’'une demande d’aide
2} Identifier les sources de fina?nciére aupres dl',l\ Programrr'w de
. . . A 2016- (s traitement des matiéres organiques
financements potentiels Ville de Sept-lles Réalisée ® L, L
2017 par biométhanisation et

(PTMOBC, financements privés)

compostage (PTMOBC) et réponses
aux questions complémentaires du
MELCC
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi)
Autres
3) a. Implanter les equ.e‘:ments Ville de Sept-lles
pour la collecte des matiéres . . . .
. - Etude préparatoire pour la gestion
organiques (Achat des bacs - . (v
bruns) des matiéres organiques réalisée
, incluant les modalités de mise en
3) b. Déployer la collecte et . - 2018-
o Ville de Sept-lles En cours ceuvre
transport des matieres 2019 , : .
. - Etablissement des plans et devis
organiques (Appel d'ingénieri | truction d
d'offres/Choix du .|ngen|er!e pour la cons rL.J‘C ion du
- . . site de traitement des matieres
soumissionnaire, octroi du -
contrat) organiques
Ville de Sept-iles
, - Participation au groupe de travail de
4) Elaborer et mettre en ceuvre P g. P .
" ; la MRC sur la gestion des matieres
une campagne d |nforrr1at|on et organiques Sondage 2019 : 73 % des
de sensibilisation aupres des . . citoyens de la MRC sont
. . - Mise en ceuvre de la collaboration . .
citoyens MRC 2018- En partie . . favorables a I'implantation de
L . . A I en 2020-2021 pour implantation du N
suite a la mise en place du Ville de Sept-iles 2020 (volet planification) ) la collecte des matiéres
programme de gestion s?rVIce ,en 2022 organiques; 62 % des citoyens
municipale des matieres i ?JOUt d ur.1e Dage We! w.eb concernant e slintéressent au compostage
organiques utu.r‘ service dg traitement des
matiéres organiques
Ville de Sept-iles
- Rapport d’ingénierie préliminaire
réalisé en 2020
5) Construction de la ) N 2018- En cours - Amorce de I'élaboration des plans | Construction des
Ville de Sept-lles e . :
plateforme 2019 (volet planification) et devis en 2020 pour la infrastructures en 2021-2022
construction de la plate-forme de
compostage
Ville de Sept-iles Mise en action du service en
6) Mise en opération de la ) - 2018- (s
) P Ville de Sept-lles Non réalisée @ - Appel d’offres en 2020 pour la 2022-2023 pour le secteur
plateforme 2020

construction d’une usine de

résidentiel et IC/
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) 5 o (Actions réalisées/ de suivi/Plan daction complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) P
Autres
traitement des eaux de lixiviation
(projet nécessaire a I'opération de la
plate-forme de compostage)
1) Présenter les résultats de s
) , . Réalisée ®
I’étude d’analyse de gestion des 2017 . e
. . ) (choix de I'option)
matiéres organiques aux élus
Ville de Port-Cartier
) - Choix du systeme de gestion des
Valider le 2) a. Achats des équipements matiéres organiques
systeme de our la gestion des matiéres - id ’ i
gestion des p . g Ville de Port-Cartier Envoi d’une I'ett.r.e dllntentlon
i organiques concernant |'utilisation de la future
ma |eres . 2018 plateforme de compostage de la
g;gr:nclgrttl?esraen 2) b. Déployer la collecte et 2019 Non réalisée ® Ville de Sept-iles (pour 5 années) Elaboration d’une campagne
16 | fonction des transport des matieres - Définition des modalités de promotionnelle conjointe
résultats de o’rganlques (Appel collaboration entre les deux prévue en 2021 et mise en
Fanalyse des d offr.es(Chonf du . municipalités ceuvre en 2022-2023
options de sou}r(nlsts)lonnalre, octroi du - Participation au groupe de travail de
contra . N
gestion des la MRF: sur la gestion des matiéres
maticres 3) Mettre en’.oeuvre une organiques
résiduelles campagne d’information et de - Mise en ceuvre de la collaboration
sensibilisation aupres des en 2020-2021 pour implantation du
citoyens MRC 2019 En partie service en 2022-2023

suite a la mise en place du
programme de gestion
municipale des matieres
organiques

(planification)
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) i S (Actions réalisées/ .. . B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres

4) Implanter le systeme de

traitement retenu

Hypotheése : le traitement des

matieres organiques est réalisé 2019-

a la nouvelle plateforme de . Ville de Port-Cartier 2020 Non réalisée @

compostage du LET de Sept-lles

Alternative : Installation de

plusieurs composteurs

modulaires

1) Réaliser une estimation des

quantités de matieres
Valider le organiques générées sur le
systéme de secteur du Lac Daigle et MRC (TNO) 2019 Réalisée @
gestion des ifjentifier les sources .de MRC d Rivie Mise en ceuvre de la
matieres f!nancements pqtelntlels (ACDC, C de .Sept- IVIP:I’ES ) collaboration en 2020-2021
organiques des financements privés) i Ch0|.>‘< du systeme de gestion des pour implantation du service
résidents du Lac matu.are’s organlquej . en 2022

17 | Daigle 2) Faire les soumissions aupres - Envoid’une I'ett.r.e d.|ntent|on

(implantation de | de fournisseurs d’équipements MRC (TNO) 2019 - concernant I'utilisation de la future | 2 . 0o campagne
composteurs de traitement p!ateforme de compostageld.e la promotionnelle conjointe
modulaires ou Ville de Se'pt-lles pour les résidences prévue en 2021 et mise en
adhésion au %) Implanter le ou Ie_s du Lac Daigle ceuvre en 2022-2023
programme de la equmements. de traitement MRC (TNO) 2019 Non réalisée @
Ville de Sept-iles) retenus (environ 130

personnes)

. s 2019- s
4) Mise en opération MRC (TNO) 2020 Non réalisée @
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) 5 o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) P
Autres
1) Identifier et favoriser la mise . A
) . Ville de Sept-lles
en place des recommandations
de I'étude d’optimisation 2016 En cours
‘ . . Collaborateur
(Etude firme SM) pour la Ville
N ITUM
de Sept-lles
Adapter les
modalités de
collectes des 2) Définir les modalités L ,
" ) . . . - Modalités incluses dans I'entente
matieres optimales de collecte selon les Ville de Port-Cartier 2018- . - . A
. . . N En cours intermunicipale (Ville de Sept-lles,
organiques dans | nouveaux programmes (gestion Ville de Sept-lles 2019 ITUM, MRC)
les municipalités | des matiéres organiques) o , .
. - Discussion amorcée au niveau du N . . .
et optimiser le roupe de travail sur les maticres A venir lors de I'implantation
18 | calendrier des (g)r arF\)i Ues du nouveau service en 2022-
collectes ganiq 2023
d’ordures et de 3) Adapter les calendriers de ] R
- L . . Ville de Sept-lles
matieres collecte des autres matieres Ville de Port-Cartier 2018- .
recyclablesen | résiduelles (déchets et matiéres | Ville de Sept-iles 2019 - Volet collecte ld’es matieres
fonction des recyclables) et les diffuser organiques a I'étude
nouveaux
services 2) Révi ¢ modifier |
éviser et modifier les ) X
L Ville de Sept-lles
contrats de collecte municipaux
des matiéres résiduelles en 2018 -
. Autre
fonction des nouveaux .
Firme externe
programmes
Poursuivre la Ville de Port-Cartier Concertation et accompagnement
mise a niveau et | 1) Uniformiser les types de Ville de Sept-iles municipaux o Sondage 2019 :
Ioptimisation matiéres acceptées, la MRC de Sept-Rivieres Les principaux matériaux dont
des écocentres | terminologie utilisée et la Collaborateur - Affiches de signalisation pour toutes les citoyens se départissent
19 |etairesde signalisation (pictogrammes) MRC (signalisation) 2016 Réalisée ® les catégories de matieres (total de aux écocentres sont les
réception des dans les écocentres et aires de pres de 40 affiches disponibles a ce matériaux de construction
matiéres réception des matiéres Autres jour) (28 %), le bois (27 %) et les
, e o
résiduelles et résiduelles Ecocentre - Mise a jour annuelle (MRC, VPC, VS, résidus verts (22 %).

promouvoir leur

(déchetterie) Le Phare

ITUM) de I'aide-mémoire (Guide de
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations

complémentaires

utilisation par les
citoyens

I’écocitoyen) incluant I'ensemble
des sites de récupération
municipaux sur le territoire de la
MRC et de la communauté
autochtone

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-iles

Elargissement des matiéres
acceptées a 'ARMR de Riviere-
Pentecé6te (entente I’ARPE Québec
pour I'ajout du matériel
électronique)

Affichage harmonisé a I'écocentre
de Port-Cartier et poursuite de
I’affichage standardisé dans les sites
de récupération de Sept-iles

Ville de Sept-iles

Mise a I'essai du service de
récupération des appareils
frigorifiques en 2020

Poursuite du programme de
récupération des carcasses
d’animaux (début en 2017-2018)

2) Mettre a niveau les aires de
réceptions (écocentres
périphériques) : Gallix et Clarke
City

Ville de Sept-iles

2106-
2020

En cours

Ville de Sept-iles

Poursuite de la mise en ceuvre de la
récupération aux aires de réception
des matieres résiduelles (ARMR) —
secteur Clarke et Moisie par la Ville
de Sept-iles

Projet d’'implantation d’'une ARMR a
Gallix en analyse pour 2022

Ville de Sept-iles :

Mise en place d’un ARMR dans
le secteur de Gallix prévue
(date a confirmer)

Ouverture des sites de
récupération municipaux

2007 :
2013 :
2014 :
2015:
2016:

Ecocentre Le Phare
ARMR Moisie
Ecocentre S|

ARMR Pentecote
ARMR Clarke
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations

4 2 Salisati ) L complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) P
Autres
ITUM
- Elaboration d’un projet
d’implantation d’un écocentre a
Mani-utenam en 2021
Promotion des services Sondage 2019
€ sept- IV[eres . - 77 % des répondants de
- Callmpagne r.e5|dent|‘elle de Port-Cartier et Sept-iles
I’Ecopatrouille auprées de 1996 utilisent les services des
ménages et réalisation d’un écocentres. A Uashat
sondage sur |"utilisation de mak mani-utenam,
|’écocentre seulement en 30 % des
- Concours faisant la promotion de cut.cl?yeps sTndes ,
I"utilisation des services des utl 'Sla',ent €3 services
, . municipaux de la ville de
écocentres et ARMR en lien avec la Sept-fles
campagne CombattezLeFléau sur les oy S
MRC dépotoirs clandestins (voi - Ledegré d’appréciation
epotoirs clandestins voir des heures d’ouverture
3) Promouvoir I'utilisation de Collaborateurs mesure 19); 151 personnes et du service offert par
ces sites aupres des usagers (3 Ville de Port-Cartier 2016- e . sensibilisées sur place les écocentres sont de
. . ) N Réalisée en continu® o o
écocentres et 4 aires de Ville de Sept-lles 2020 64 % et 82 %

réception)

Autres
Ecopatrouille

Ville de Port-Cartier

- 3225 aide-mémoire distribués aux
résidents (Guide de I'écocitoyen)

- Parutions dans les médias sociaux
(2)

- Pageweb

Ville de Sept-iles

- 13200 aide-mémoire distribués aux
résidents (Guide de I'écocitoyen)

- Parutions concernant les matiéres
acceptées, les horaires et les
services particuliers disponibles :
Facebook (13); capsule

respectivement.

- Les principaux matériaux
dont les citoyens se
départissent aux
écocentres sont les
résidus verts (22 %), les
matériaux de
construction (28 %), le
bois (27 %) ainsi que les
matieres recyclables
(19 %).

- 64 % de la population
utilise le Guide de
I’Ecocitoyen
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

radiophonique (3), articles bulletin
I’Actualité municipale (7) et
publicités journal local (2)

- Pageweb

Uashat mak Mani-utenam

- 1100 aide-mémoire distribués aux
résidents (Guide de I'écocitoyen en
innu aimun)

TNO Lac Walker, secteur lac Daigle
- 70 aide-mémoires distribués aux
résidents (Guide de I'écocitoyen)

(aide-mémoire) regu par
la poste.

4) Réaliser un suivi annuel des
statistiques des écocentres et
aires de réception des matieres
résiduelles (fréquentation, type
de matieres récupérées, projets
d’optimisation)

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016-
2020

Réalisé en continu®

Ville de Sept-iles

- Suivi statistique détaillé pour tous
les sites de récupération, mise en
place de suivi spécifique pour
document des cas particuliers en
vue de s’ajuster

- Diffusion des rapports de suivi des
sites de récupération au conseil
municipal

Récupération aux écocentres

Port-Cartier

- 2418 tonnes de matiéres regues
dont 1 617 tonnes récupérées (33 %
de rejets a I'élimination (données
non disponibles en 2019)

Sept-iles

- 4287 tonnes de matiéres recues a
I’écocentre de Sept-iles en 2020

34



https://www.septiles.ca/fr/ecocentre-et-armr_367/
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

(2991 tonnes en 2019) incluant les
RDD

1004 tonnes de matiéeres regues aux
ARMR Clarke, Gallix et Moisie en
2020

Fréquentation des écocentres et aires de
réception
Port-Cartier

14 693 entrées a I'écocentre Le
Phare en 2019 (13 913 en 2018)

Sept-iles

21 023 entrées a I'écocentre de
Sept-iles en 2020 (24 358 entrées en
2019), hausse importante de
fréquentation par rapport a 2015
(18 385)

20

Poursuivre les
actions menées
pour la lutte aux
dépotoirs
clandestins sur
I’ensemble du
territoire de la
MRC

1) Poursuivre les rencontres du
sous-comité régional de gestion
des dépotoirs clandestins

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
ITUM

Autres
CRECN,
Usagers du territoire

2016-
2018

Réalisée en continu®

Groupe de travail sur les dépotoirs
clandestins

MRC de Sept-Rivieres, Ville de Port-
Cartier et Ville de Sept-iles

Mise en ceuvre des travaux du
groupe de travail sur les dépotoirs
clandestins

16 représentants des municipalités,
ministéres régionaux, organismes
environnementaux et de
représentants citoyens et d’usagers
du milieu

Aucune rencontre du groupe de
travail en 2020 (contexte COVID-19;
contacts courriel et reprise des
travaux en 2021

Recommandation L.
Campagne dépotoirs
clandestins (MRC)

Poursuivre la diffusion des
campagnes concernant les
dépotoirs clandestins au-dela
de I’échéancier afin d’assurer
la rétention du message et de
diffuser les résultats obtenus
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action MRC de Sept-Rivires
Qui? Echéancier 4 ,
N° Mesure Piste d’action Responsable(s) Etat(i;‘:;’;i:?ﬁ:gsjozo Recommandation comité Informations
3 . . s . .
Collaborateurs Année Etat de réalisation et caauivl de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
- Elaboration de projets conjoints
avec les organismes partenaires
(pose de panneaux (CPESI) et
nettoyage de secteurs touchés
(CRECN))
- Choix des projets pour la poursuite
de la démarche (réseau des
observateurs, travail avec les ICl et
entreprises de CRD, fermeture de
chemins, etc.)
Campagne a I’égard des dépotoirs Résultats sondage 2019
clandestins (campagne conjointe
MRC/VPC/VSI) - 66 % dfs répondants
avalen ris
- Poursuite de ca.mpagne publicitaire Relance de la campagne connaisspance des
concernant le signalement de publicitaire sur le signalement campagnes contre les
dépotoirs clandestins : prévue en 2021 dépotoirs clandestins
www.combattezlefleau.com réalisées activement par
- Communiqué de presse de cléture | pose de panneaux indiquant la MRF de Sept-Rivieres
2) Etablir une campagne de MRC du projet les sites nettoyés prévue en depuis 2017.
sensibilisation adaptée a la Collaborateurs 5016 - Pgrutions dans Ie§ médias :. 2021 - L'e,tielrs des répondants
problématique des dépotoirs Ville de Port-Cartier 5018 Réalisée ® Ville de Port-Cartier : parution 2 eta|etr:|t\ pas 3“ courant
clandestins et aux usagers du Ville de Sept-iles Fécebook (Z)A . Pose de panneaux de dL’j prob emle ;S .
milieu Ville de Sept-lles : Parution sensibilisation & la protection epotoirs clandestins sur
Facebook (1) des milieux naturels et & e territoire avant [a
MRC de Sept-Rivieres : parutions Iutilisation des services des visite:
Facebook (5) écocentres dans les principaux | f:vﬁs:ts C;Zongff:?re
Projet de nettoyage de 10 secteurs cher’n/r?s de pénétration du s'ils se re?rou?/aient
prioritaires de dépotoirs clandestins territoire devant un dépét illégal
- Réalisé par le Conseil régional de en nature avant
I’'environnement de la Céte-Nord a lintervention de
I'été 2019 sensibilisation
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

N° Mesure

Qui?

Echéancier

Piste d’action

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

29 dépotoirs clandestins nettoyés
dans 10 secteurs, dont 3 a Port-
Cartier et 7 a Sept-iles

312 tonnes de matieres récoltées en
milieux naturels

Plantations d’arbres sur les sites
nettoyés

Campagne de sensibilisation pour la
lutte contre les dépotoirs clandestins
MRC de Sept-Riviéres

Aucune sensibilisation terrain en
2020 (contexte COVID-19)

3 ateliers de formation jeunesse
différents selon le niveau scolaire en
2019

Diffusion d’un livre de conte
jeunesse sur la problématique

688 jeunes sensibilisés directement
par un atelier de I'Ecopatrouille en
2019 (715 en 2018)

plaintes

3) Encourager les mécanismes
de dénonciation et de suivi des

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Autres
Inspecteurs en
environnement

2016-
2018

En cours

Signalement

Développement d’une plateforme
cartographique en ligne pour le
signalement des dépotoirs
clandestins (MRC)

Formation du département
d’urbanisme de la Ville de Sept-iles
et de la Ville de Port-Cartier

Plus de 125 signalements recueillis
depuis 2019

Poursuite des campagnes de
promotion du signalement
prévue en 2021
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http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

- Formation d’un réseau des
observateurs formés d’organisations
volontaires pour le signalement

MRC de Sept-Rivieres, Ville de Port-

Cartier et Ville de Sept-iles

- Mise en ceuvre de la procédure de
signalement concertée par les
départements désignés pour la
réception des signalements

- Utilisation d’un formulaire de
signalement dédié aux répondants
désignés

4) Assurer la mise en ceuvre de
la reglementation par une
surveillance du territoire par
des inspecteurs en
environnement

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016-
2018

En partie

MRC de Sept-Rivieres et Ville de

Sept-iles

- Visites terrain d’inspection pour la
mise a niveau des connaissances sur
la problématique dans les secteurs
les plus touchés

Ville de Port-Cartier et Sept-iles

- Inspection terrain lors de
demandes/plaintes par les
inspecteurs en urbanisme

MRC de Sept-Riviéres

- Création d’une plateforme
centralisée de signalement

- Elaboration d’un projet de
fermeture de chemins utilisés par
les contrevenants (mise en ceuvre
en 2021)
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) i (Actions réalisées/ . . b L. : .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Réglementation sur les nuisances
Mettre a jour et MRC (TNO) - Adoption du nouveau réglementhsur
harmoniser les | 1) Faire la synthése des Ville de Port-Cartier 2016 les lnuisalnces de IadViI(;e de Sept-fles
N (14 \ . i 1 - i t la notion de dépotoirs
réglements éléments réglementés pour Ville de Sept-lles En cours inciuan o .
municipaux en b o g P 2020 clandestins intégrée Révision des réeglements de
A : chaque ville Collaborateur gestion des matiéeres
;"guell_r, Indcluant MRC Reglementation sur la gestion des résiduelles prévue a la Ville de
a gestion des i Ssi ; )
gestie matieres résiduelles Port-Cartier et la Ville de Sept-
21 | dépotoirs Ville de Sept-lles fles en 2021-2022
cIand.estlns etle MRC (TNO) - Mise a jour du Réglement de gestion | poyrsuite du travail sur les
zannlssement Ville de Port-Cartier des matires résiduelles notamment | nyisances pour le TNO Lac
es matiéres . B ié ; iti )
o 2) Harmoniser le contenu des ; 3 2016- liée aux dispositions de collecte Walker prévue en 2021
ayant une filiere | ] ) Ville de Sept-Iles En cours ; :
de récupérati réglements dans chaque ville 2020 - Réglement instaurant une nouvelle
€ recuperation Collaborateur tarification pour le dépét de
bien établie MRC matiéres résiduelles au Lieu
d’enfouissement technique
Assurer le suivi
de I?. mSe e: MRC (TNO) Ville de Sept-lles Dével o ot d
application des . ; _Carti o . . éveloppement d’un projet de
rgplements 1) Assurer un contrdle de la V'”? de Port-Cartier - Utilisation du systéme des suivis suivi rép7ementaire e:2é21
glem mise en application de la Ville de Sept-Iles 2016- , RFID pour la gestion de la collecte reg o
22 | municipaux réglementation par des 2020 En partie b ion d . aupreés de la clientéle
concernant la inf ecteurs en eFl:vironnement Autres - ocumentation Zs rlnauvalses résidentielle et actions de
gestion des P Inspecteurs en p.rathu.es, envois de lettre et . communication associée
matidres environnement discussion avec les gens concernés
résiduelles
Harmonisation de la terminologie et de | po~ommandation M (MRC,
Harmoniser “affi ilisé . o
. i Faffichage utilisé Ville de Port-Cartier, Ville de
Finformation 1) Faire un bilan des MRC - Poursuite de la concertation avecla | sept.fles)
liée a la gestion | . . . . .\ .
23 | des matieres informations disponibles sur Collaborateurs 2016 Réalisée ® VPG, la VS, ITUM et Ressource de Diffuser de maniere structurée

résiduelles en
ligne sur les sites
Internet des

chaque site Internet (villes et
MRC)

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

réinsertion Le Phare

Mise a jour des pages Web
- 5nouvelles pages Web sur le theme
des dépotoirs clandestins sur le site

les bons coups des
municipalités et de la MRC a
I’égard de la mise en ceuvre du
PGMR
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

deux villes et de
la MRC

Web de la MRC et arrimage avec les
sites des municipalités

Nouveaux sites Web MRC de Sept-
Rivieres et Ecopatrouille

Site Web de la Ville de Port-Cartier
(lancement 2021) avec sections
environnement mises a jour en 2020
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http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/
http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/
https://villeport-cartier.com/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Collaborateurs

MRC de Sept-Riviéres

Qui? Eeheanesy Etat d’avancement 2020 Recommandation Informati
N° Mesure Piste d’action Responsable(s) i (Actions réalisées/ comité de n or’ma |on.s
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
2) Définir les informations MRC
obligatoires a afficher et leur 2016 Réalisée ®
présentation
3) Faire les modifications et MRC
mettre en ligne les nouveaux Ville de Port-Cartier 2016 En partie
sites Internet Ville de Sept-iles
- Collecter les données
d’élimination et de la collecte
sélective des matieres
recyclables
Approfondir - Collecter les données
5 | linventaire des existantes des quantités des ITUM
= ntité res matiéres résiduell
S |mtres | recupaen el Collaborateur | 2016 | Nonreéalisée @
= | résiduelles de la - Réaliser I'inventaire des MRC
communauté matieres résiduelles de la
communauté
- Identifier les limites de
I'inventaire et les données
manquantes
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) . o (Actions réalisées/ comité de complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) suivi/Plan d’action Y
Autres
. . S Implantation des dispositifs
Compléter la - Acquisition et distribution des mprantat Ispostt
R de | b q | it électroniques sur les bacs en
couverture de la acs de recyclage aux citoyens - .
P - yelas oy 100 % des résidences desservies par la 2015
collecte sélective | - Distribuer un aide-mémoire o \ .
— ) N distribution de bacs complétant le réseau
2 |auniveau des matieres recyclables aux de collecte
< | résidentiel pour citoyens nouvellement ITUM 2016 Réalisée ® , .
) . . . Analyse des tracés de collecte suivant
~ | les résidences non- | desservis

desservies a
Uashat et
Mani-utenam

- Fournir les adresses a la MRC
pour assurer la sensibilisation
par I'Ecopatrouille

I'implantation d’un systeme de dispositifs
électroniques sur tous les bacs résidentiels

42




Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action MRC de Sept-Rivieres

Qui? Echéancier

Recommandation

Etat d’avancement 2020 .
Responsable(s) Informations

MRC de Sept-Rivieres

Projet de collaboration
avec ITUM pour le
choix des sites, les
matieres acceptées et
la réalisation d’un
sondage auprés des
résidents
(Ecopatrouille)

N° Mesure Piste d’action ) i o (Actions réalisées/ comité de 3 )
Collaborateurs Année Etat de réalisation et & sl suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
- Projet de construction Résultats du sondage 2019 sur
d’un ARMR 3 Uashat et I'utilisation de I’écocentre :
d’un écocentre a Mani- - Seulement 30 % des
utenam en élaboration résidents de Uashat mak
en 2018-2019 en Mani-utenam utilisent le
. service de I’écocentre
collaif)oratlon avec septles
I'Institut de
développement
durable des Premiéres
Nations du Québec et
- Implanter un site de dépot du Labrador
S | Implanter unsite | POU" t0U° les RDD (lD.l?PN.QL) , Construction d’un
‘é de déoot des RDD | - Assurer la surveillance et TUM 2016 . - Utlllsat.u.)n de 'ARMR | gcocentre & Mani-
N p I'entretien de ce site ncours de Moisie et de utenam prévue en
w | aMani-utenam - Promouvoir |'utilisation de ce IA’écocentre de Sept- 2021
site aupres des usagers lles par la
communauté
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Recommandation
comité de

Informations

résidents de
Uashat mak Mani-
utenam

Participation au groupe de travail sur les
matiéres organiques avec la MRC et les
Villes de Port-Cartier et Sept-iles

; 3 Salisati . . .. . complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) suivi/Plan d’action Y
Autres
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
. \ - Choix du systeme de gestion des matieres
Valider le systeme .
. organiques
de gestion des . . .
- i - Envoi d’une lettre d’intention concernant
= | matiéres ) et
= . Non I"utilisation de la future plateforme de
< | organiques des ITUM , En cours - -
' prévue compostage de la Ville de Sept-lles
=Y
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action
Tableau 2. Suivi des mesures du secteur industries, commerces et institutions (ICl)

MRC de Sept-Riviéres

RS = 74 9 o .
Qui? Echéancier Etat d’avancement 2020 Recommandation .
N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
Mesure complémentaire a la mesure N° 1 du secteur résidentiel
I?ealiser une Voir mesure 1
étude de
;aracte:'lfatlon 1) Réaliser des caractérisations MRC de Sept-Rivieres
’es' matieres des matiéres résiduelles enfouies MRC - Appel d’offres réalisé en 2017
résiduelles . . . .
selon les catégories suivantes : - Soumissions regues dépassant les
provenant des - . Collaborateurs . )
PCPVM, matieres organiques, . . co(ts prévus au budget
secteurs ICI . o Ville de Port-Cartier T
24 ) bois, et RDD, débris de CRD . A - Réalisation d’une nouvelle
envoyées au LET . e Ville de Sept-lles 2016 et . , . i .
de Septles et -Prévoir une caractérisation de 2020 En partie méthodologie en 2018 axée sur les Voir mesure 1
€ >ept-iies € référence et une caractérisation Autres gisements prioritaires envoyés a
des matiéres . . ) . N .
de suivi pour valider I’évolution LET de Sept-lles I’'enfouissement (LET) :
recyclables N . . ] ,
i suite a la mise en ceuvre du Centre de tri Le o Rebuts mélangés (ordures)
envoyees au PGMR : 2 caractérisations : 2016 Phare o Rebuts CRD
centre de tri de Lo , )
Port-Cartier et 2020 - Réalisation d’une étude de
caractérisation des résidus en
provenance des ICl au LET
Mettre en place - . MRC i Recommandation N.
une « Tablz de 1) Identifier les parties prenantes Mise en ce:uvre de la Table de R (MRC)
concertation sur dans chaque secteur : 1, C et | Collaborateurs concertation en gestion des matieres Favoriser Iessor de
la gestion des - Valider leur intérét a intégrer Ville de Port-Cartier résiduelles o ) roiets d’économie
25 |199€° cette nouvelle structure Ville de Sept-les 2016 Réalisée ® - 1lorganisations géneratrices ou projets
matieres - Identifier la personne gestionnaires de matiéres résiduelles | Circulaire notamment
résiduelles » par L Autres : ; : our les matiéres
A P responsable de I'organisation des Parti ‘ - 10 partenaires économiques, p 1ob] '
s_ec eur. rencontres et du suivi arties prenantes environnementaux et techniques recyclables (ex. : Vfrre,
(industriel, du secteur ICI carton) et les matiéres
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

commercial et
institutionnel)
visant a
développer des
pratiques de
synergie entre
les différents
acteurs

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s) Année Etat de réalisation
2) Définir les modalités de
rencontres (fréquence, secteurs
visés, format, supports, etc.) et e
R o ,pR ) MRC 2016 Réalisée ®
I'organisation générale de la
Table (objectifs, réles et
objectifs)
MRC
3) Organiser les rencontres de la Collaborateurs
Table 1 fois par année Ville de Port-Cartier
Phase 1 : 2016 secteur industriel Ville de Sept-iles 2016-2017 Réalisée en continu ®
Phase 2 : 2017 secteur
. e Autres
commercial et institutionnel .
Parties prenantes
du secteur ICI
4) Faire un suivi des rencontres
de la Table : transmettre les R
A chaque s .
comptes rendus des rencontres MRC rencontre Réalisée en continu ®
aux participants et production
d’une synthese annuelle
MRC

5) Mettre en avant les projets Vi”? de Port-Cartier
développés dans le cadre de la Ville de Sept-Iles 1 fois par e .

- . Réalisée en continu ®
Table (communication année

spécifique)

Autres
Parties prenantes
du secteur ICI

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Rencontres

Aucune rencontre en 2019

Reprise des travaux de la table
prévue en 2020 reportée (contexte
COVID-19)

Suivi des projets amorcés

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

ayant des filiéres
locales de récupération
(ex. : bois)

Informations
complémentaires

46




Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires

25

Mettre en place
un projet de
transition vers
I’économie
circulaire

MRC
Collaborateurs

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Autres
Parties prenantes
du secteur ICI

Non
prévue

Réalisée @

Réalisations

Inventaire des gisements de matieres
résiduelles générées aupres de 11 ICI
47 « fiches-matiéres » réalisées

5 gisements prioritaires identifiés

Projets en cours

Projets de restauration de sites
dégradés (matieres ciblées : bous
municipales, résidus de bois
d’écocentre, copeaux forestiers,
bentonite)

Valorisation locale de dormants de
chemin de fer

Réduction des certains rejets de
centre de tri et valorisation locale
des matieres recyclables

MRC de Sept-Rivieres

Maillage et accompagnement
technique, financier et économique
en vue de la mise en place des
synergies

Sollicitation de nouvelles
organisations pour assurer la
pérennité de la démarche
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
Mesure évolutive en fonction des nouveaux programmes et services municipaux a I'intention des ICI
1) Identifier les informations MRC de Sept-Riviéres
essentielles a communiquer aux MRC - Démarrage d’un nouveau
acteurs du secteur ICl : programme incitatif au recyclage en
orientations et objectifs visés du Collaborateurs o milieu de travail incluant de I'aide
s cifi Ville de Port-Cartier 2017 Realisée ® financiore nour |
PGMR, mesures spécifiques, ) A financiere pour I'achat de bacs
services municipaux disponibles, Ville de Sept-Iles intérieurs de recyclage pour les
réglements municipaux, services entreprises du territoire et publicité .
o e . . Recommandation O.
privés offerts, tarification médias sociaux (1)
Campagnes
- Lancement de la campagne
— - performance en ICI
. JeMaitriseLaBase incluant :
Promouvoir les (MRC)

o Nouvelle plate-forme en o .
services et les liene S inspirer des strategles
programmes g . . gagnantes des

(www.jemaitriselabase.ca) . .
offerts aux ICI A N précédentes
. présentant les regles
et optimiser les " . campagnes de
L élémentaires du recyclage o
26 | modalités de . sensibilisation
o au travail R
transmission ) . Sur le théme des

o Nouveau guide pratique et ) . .
des ffiche aide-mémoire dépotoirs clandestins
informations 2) Produire et diffuser la lettre MRC 2 . : .| afin de planifier

. . N o Défiau boulot auprés de six | ,,, .
des ICl vers les | de présentation du PGMR a tous Collaborateurs o I’élaboration des
. . . entreprises influentes du \
les ICI (aide-mémoire ICl petit 2017 En cours nouvelles campagnes a

municipalités

format) Environ 1 200 ICl a
couvrir

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

territoire

o Publicités radiophoniques
(2), sur le Web et dans les
médias sociaux (8)

o Infolettre avec score de
performance personnalisé
envoyé aux entreprises du
territoire

o Formations en milieux de
travail

o Tenue d’un webinaire sur
les pratiques

I'égard de la clientele
ICl au niveau de leur
performance en gestion
des matiéres
résiduelles
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http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/

Responsable (s) Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi)
écoresponsables en
entreprises conjointement
avec I'agent Ecoleader
d’Environnement Céte-Nord
et de la SADC

3) Ajouter une section spécifique
pour le secteur ICI dans le site
Internet des villes, de la MRC et Ville de Port-Cartier
de I'Ecopatrouille Ville de Sept-iles MRC de Sept-Rivieres
- Infgrmatlons sg‘r les sler.wces de Collaborateur - Mise a jour du site Web de
gestion des matieres résiduelles MRC I’Ecopatrouille avec une meilleure
existants 2017 En partie direction vers les services
- Meilleurs exemples de gestion Autres d’accompagnement pour les ICl
des matiéres résiduelles par les Chambres de - présence d’outils 3 I'intention des ICI
Icl dg la MRC . . commerce sur le site Web de I’Ecopatrouille
- Outils de gestion des matieres (affiches, pictogrammes de
résiduelles,développés par signalisation, etc.)
RECYC-QUEBEC - Nouvelle campagne JeMaitriseLaBase
au boulot
Ville de Port-Cartier
4) Mettre a jour annuellement Ville de Sept-iles
les informations spécifiques pour 2017-2020 En partie

les ICI

Collaborateur
MRC

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires

Inclus dans les campagnes de sensibilisation de I’Ecopatrouille
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http://www.ecopatrouille.org/entreprises/accompagnement
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/accompagnement
http://www.jemaitriselabase.com/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

N° Mesure

Poursuivre et
bonifier les
actions de
sensibilisation
de
I'Ecopatrouille
envers les
usagers ICI

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires

1) Mettre a jour les outils pour la
campagne de communication ICI
de I'Ecopatrouille

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Autres
Chambres de
commerce

2016

Réalisée @

Sensibilisation des ICI par I'Ecopatrouille

Portrait complété de la performance
en gestion des matieres résiduelles
en ICl (base de données campagne
ON RECYCLE ICI AUSSI!)
Résultats 2012-2019 de la campagne
On recycle ICl aussi! Réalisés a Port-
Cartier, Sept-iles et Uashat mak
Mani-utenam :
o 5092 personnes
sensibilisées
o 2138visitesen ICI
2 338 personnes formées
o 74 % des ICI du territoire
visités et 57 % des ICI
diagnostiqués au niveau de
leur GMR
Projets de collaboration dans les
grandes entreprises mis en ceuvre en
continu (pas de sensibilisation en
2020, contexte COVID-19)
Réalisation de formations sur
demande

@)

Outils pour la sensibilisation des ICI

Partage de la base de données
comprenant les résultats des
diagnostics de performance des
entreprises et organismes du
territoire de la MRC aux
municipalités et ITUM en 2020
Voir mesure 26

Diagnostic de performance

en GMR sur 30 points :

- 35 % des entreprises de
niveau 1 —Les
Irréprochables

- 40 % niveau 2 — Les
Bons éléves

- 14 % Niveau 3 — Les
retardataires

- 10 % Niveau 4 — Les
Récalcitrants
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui? Echéancier Etat d’avancement 2020 Recommandation ,
G i i : s . . . Informations
N Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
MRC de Sept-Riviéres
- Défi JeMaitriseLaBase auprés de 6
entreprises influentes du territoire
(niveau de performance Bons éléves)
en 2020-2021 incluant
o Diagnostic de GMR
2) Renouveler le « Défi Eco MRC o Emission de
entreprise » recommandations sur les
3 défis a relever durant 8 Collaborateurs 2016-2020 En cours régles élémentaires du
semaines . ICI recyclage en milieux de
Prévoir une édition aux deux ans Ecopatrouille travail
o Parutions dans les médias
sociaux
o Captation de témoignages
des entrepreneurs (vidéos)
o Activités de sensibilisation/
mobilisation du personnel
Promouvoir 1) Promotion des services MRC
28 I’appo.rt dt.esl disponible.s po.ur’ la récupération | vjlle de Port-Cartier 2016-2020 Non réalisée ® - Pe,rtinenc.e de cette mesure en cours | A réviser prochain
produits visés | des produits visés par une REP Ville de Sept-iles d’évaluation PGMR
parles provenant des ICl
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http://www.ecopatrouille.org/quoi-de-neuf?id=2430

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action ) , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
programmes de Collaborateurs - Ecocentres actuellement dédiés a la
responsabilité Ecocentre clientele résidentielle uniquement
élargie des Sept-iles
producteurs Ecocentre Ville de Port-Cartier
(REP) des ICl a (déchetterie) - Ententes personnalisées avec les ICI
I'écocentre Le Phare qui en font la demande (facturation
(deche\tterle) Le | 2) Mettre a jour annuellement si Autres Non réalisée ® associee)
Phare a nouveaux produits REP : ;
. N Ecopatrouille ] R
Port-Cartier et a CPES| Ville de Sept-iles
I'écocentre de 2016-2020 - Projet d’écocentre a vocation
Sept-lles commerciale au LET de Sept-iles en
élaboration
3) Mettre en ceuvre la
récupération des produits visés Non réalisée @
par la REP aux écocentres
1) Accompagnement de la MRC 2 i ici 56 6 .

. ) p’ g Etablissements municipaux attestés d ce | pecommandation P.
Obtenir dans les démarches de MRC jour .
I'attestation de | certification ICI ON RECYCLE! il Attestation IC] ON

erformance ICl | (niveau 2) ’ Collaborateurs - MRCde Sept-Rivieres - RECYCLE!
29 (p)N RECYCLE! Identifier les modalités du Ville de Port-Cartier 2016-2020 En cours niveau Performance + Assurer les ressources
) . Ville de Sept-iles (renouvellement en 2020) nécessaires a
dans tous les processus de la certification , .
g : e I'obtention de
édifices - Etapes de réalisation Autres Vattestation de
municipaux - Renouvellement de la CRECN

certification (aux 3 ans)

performance
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s) Année Etat de réalisation
2) Réaliser les actions
nécessaires a la certification et
soumettre la demande a RECYC-
QU,EI?EC 2016-2020 En cours
- Désigner un responsable par
édifice municipal
- Créer un comité environnement
par édifice municipal
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
Collaborateurs
MRC
Autres
CRECN
3) Réaliser les actions
nécessaires pour le 2016-2020 i

renouvellement des
certifications une fois aux 3 ans

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Démarches passées

Garage municipal et Hotel-de-Ville de
Port-Cartier, niveau 1 (inscription en
2017)

Bibliotheque Louis-Ange-Santerre,
niveau 2 (inscription en 2017)
Corporation de protection de
I’environnement de Sept-iles -
niveau 3 or (renouvellement en
2017)

Démarches amorcées pour I'Hotel-
de-Ville et |le garage des Travaux
publics de la Ville de Sept-iles en
2019

Accompagnement et formation
MRC de Sept-Rivieres

Diagnostic de la GMR dans divers
batiments municipaux et
accompagnement en vue de la
certification en 2019

Pas d’accompagnement en 2020
(contexte COVID-19)

Intégration de I'accompagnement ICl
ON RECYCLE dans I'offre d’activités

de I'Ecopatrouille

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

ICI ON RECYCLE pour
tous les établissements
municipaux

Recommandation Q.
Bannissement
plastique a usage
unique

Bannir par voie de
réglement I'utilisation
des plastiques a usage
unique dans les
Bdtiments municipaux

Informations
complémentaires
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http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/offre_milieux_de_travail_2021.pdf

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
MRC de Sept-Rivieres
- Promotion ICI On recycle lors des
interventions aupres des ICl en 2020
- Aucune sensibilisation de
I’Ecopatrouille en 2020
Faire | (contexte COVID-19)
aire la .
romotion du - 76ICl visités en 2019 dans le cadre
pro ramme ICI MRC de la campagne de I'Ecopatrouille
prog (117 en 2018) pour un total de 331
ON RECYCLE en .
artenariat avec Collaborateurs personnes rencontrées .
P . Ville de Port-Cartier - 108 personnes ont regu de Sur 93 .ICI Sonde.s en 2.0165’ A
30 | @ Consel Inclus dans les campagnes de Ville de Sept-iles | 2016-2020 |  Réalisée en continu ® Pinformation 3 dIC1 ON 52 % disent avorr de [ntérét
régional de sensibilisation de I’Ecopatrouille P R':C%T:c;on al prozos o telier d a recevoir de I'information
I’environnement Autres ‘ " ans Pfl,ca (rje tun E?Ie lerde sur ICI ON RECYCLE
de la Céte-Nord CRECN ormation en milieu de travail en
. 2019 (58 en 2018)
pour favoriser CPESI ) , o
I'engagement - Mention d’exemplarité de la MRF
des ICI par ses renouvgllements en continu
de son attestation
Ville de Sept-iles
- Page web de promotion du
programme d’attestation
1) Réaliser un inventaire des _ _
unités d’occupation selon les Ville de Port-Cartier
Optimiser la secteurs institutionnel, Ville de Port-Cartier - Projet d’analyse de la quantité et de
participation commercial et industriel (ICI) et Ville de Seot-iles 2018 En cours la qualité des matieres recyclées et Implantation des dispositifs
31 desiIClala un inventaire des types P de la problématique de fermeture électroniques en 2015 &
collecte des contenants en place (bacs et des conteneurs auprés d’un Sept-iles et Uashat mak
matieres conteneurs) échantillon des ICI en 2019 en Mani-utenam
- — i 'E i
recyclables 2) Faire un suivi des collectes de | Ville de Port-Cartier collaboraitlon avec I'Ecopatrouille
matieres recyclables aupres des Ville de Sept-iles 2018 En partie Ville de Sept-lles

ICI afin d’obtenir des
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https://www.septiles.ca/fr/ici-on-recycle_214/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action ) , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , .
Responsable (s) Année Etat de réalisation i e 6l sl Plan d’action complémentaires
informations sur le taux de Autres - Analyse en continu des tracés de
participation, le taux de Firme externe collecte suivant I'implantation d’un
remplissage des contenants et le systeme de dispositifs électroniques
niveau global du service sur tous les conteneurs ICI
3) Faire les ajustements requis au MRC de Sept-Rivieres
r’nveau des contenantsldes ICl et Vlll.e de Port—Czirtler 5018 Réalisée en continy ® - Lancement d’une campagne en 2020
éventuellement des fréquences Ville de Sept-lles de promotion de la performance en
de levées ICl (www.JeMaitriseLaBase.ca) (voir
mesure 26)
MRC - Campagne d’information et de
4) Adapter les outils de sens?biﬁsation sur la performance
communication selon les Collaborateurs 2018 Réalisée ® des ICl réalisée de 2012 3 2019
résultats du suivi Ville de Port-Cartier esiLirealisee de a par
Ville de Sept-iles IEcopatrouille
. . L. . Recommandation R.
- Redirection des usagers résidentiels (Ville de Sept-Tles et
Implanter un vers |'écocentre Sept-iles depuis la Ville de Porpt Cartier)
écocentre a 1) Implanter une zone de ) . mise en place de la nouvelle Analvser les options de ) ] .
vocation des réception et de gestion Ville de Sept-lles tarification au LET (avril 2016) tarifi);ation infitative (Serwce\actutel de de)chettene
e . . . . arcs a conteneurs) a
32 | usagers spécifique pour les petits ICl et Autre 2016-2017 En partie - Analyse des besoins et des options lides au tri des matieres I’pentrée du LET pour les
commerciaux. les entreprgneurs du secteur LET potentielles par les ICl et usagers ICl et résidentiels
légers sur le site | CRD sur le site du LET - Projet potentiel 3 I'étude incluant gjouter des incitatifs
du LET site de réception, tri par les usagers afin d’encourager
et heures d’ouverture élargies 'économie circulaire
Implanter un
service a 1) Réviser la tarification a la Ville de Port-Cartier Ville de Port-Cartier (Ecocentre Le Phare)
vocation des déchetterie envers les usagers ICl s . - Ententes actuelles avec certaines
33 . ; (s Autre 2017 Réalisée en continu ® . .
usagers pour offrir un service adapté a grandes industries (exemple :

commerciaux
légers sur le site

leurs besoins

Ecocentre Le Phare

récupération du bois)
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http://www.jemaitriselabase.ca/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
de ’Ecocentre - Ententes avec les commerces et
(déchetterie) Le 2) Analyser les filiéres de Ville de Port-Cartier institutions sur demande
Phare et , .. . e . - Développement de produits
récupération selon les matieres Autre 2017 Réalisée en continu ® .
adapter la spécifiques des IC| 3 u (compost, paillis, plaquettes pour
tarification pecitiq Ecocentre Le Phare chaudiére a biomasse) a partir du
bois récupéré de la grande entreprise
MRC de Sept-Riviéres
1) Définir les données - Mobilisation des quatre grandes
obligatoires a transmettre par les MRC industries en tant que partenaires de
grandes industries pour bonifier Autres 2016 En partie la Table de concertation en GMR
Iinventaire des quantités de Grandes industries (voir mesure 25)
matieres résiduelles générées - Participation de trois grandes
industries a des projets élaborés
dans de la démarche de transition
Poursuivre la 2) Faire un suivi personnalisé MRC \éers I ectonotrjnle c'lr.c::JIalre\ d
collaboration annuel avec les grandes Autres 2016-2020 En partie ) enco’n res de su.n'n ace ades
industries . . problématiques liées au recyclage
avec les Grandes industries avec deux organisations et suivi
randes :
.g . subséquent
industries pour L. , ..
34 (s - Organisation d’une visite du centre
améliorer leur . -
performance en de tri des matieres recyclables (Le
gestion des Phare) avec les représentants
matieres environnement de deux grandes
résiduelles 3) Offrir une assistance MRC industries
opérationnelle aux industries en | vjle de Port-Cartier - Audit visuel au LET des matiéres
collaboration avec des Ville de Sept-les | 50162020 Réalisée en continu ® envoyées a 'enfouissement et

organismes locaux pour
améliorer leur performance en
GMR

Autres
Grandes industries

activités de sensibilisation

Activités spéciales de sensibilisation
organisées dans trois grandes
industries par I’'Ecopatrouille (142
personnes sensibilisées en 2019; pas
de sensibilisation en 2020, contexte
COVID-19))
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
- Amorce d’un projet
d’accompagnement d’une grande
industrie au niveau de I'implantation
de la future collecte des matiéres
organiques (arréte contexte COVID-
19)
N o ) MRC de Sept-Riviéres
1) Identifier les services a offrir - Mise en place d’un groupe de travail
Zt les étapes dedmlse in ceuvre Ville de Port-Cartier 5018 . ) sur I'implantation de la collecte pour
u prqgramme e g.e‘s lon Ville de Sept-iles n partie les principaux générateurs de
municipale des matieres matiéres organiques
, organiques - Projets pilotes d’inventaire et auprés | Accompagnement et
Intégrer les ICI , . . , R
d’une grande industrie et d’'une sondage aupreés des ICI
dansle o ) . ,
institution d’enseignement en cours | prévus en 2021-2022
programme de 2020 n d svoir la mi
gestion 2) Offrir une assistance en afin de prévoir la mise
35 municipale des | Opérationnelle aux ICl suite a la Ville de Port-Cartier _ R en place'ffe la collecte
matiéres mise en place du programme de Ville de Sept-fles 2019 Non applicable Ville de Sept-l.les des mqt/eres
organiques gestion municipale des matiéres P - Volet ICl intégré dans les études organiques dans les
retenu organiques préparatoires concernant milieux de travail
I'implantation du systeme de collecte
] .. et de traitement des matieres
3) Offrir une sensibilisation ciblée organiques (voir mesure 15)
auxICl suite ala m|§e en place du Ville de Port-Cartier . - Evaluation du gisement de matiéres
programme de gestion . N 2019 Non applicable -
L . Ville de Sept-lles organiques en provenance du
municipale des matieres secteur ICI
organiques
Favoriser la . L Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-iles Développement d’un
performance du . ?\(nth.etlser les r‘?czdalltes de Ville de Port-Cartier (v - Pas d’inspecteur dédié a la gestion projet de suivi
36 tarification et des éléments 2018 Non réalisée @

recyclage dans
les ICl avec la

reglementés pour les ICl

Ville de Sept-iles

des matieres résiduelles

réglementaire aupreés
des ICl en 2021
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L L. complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
mise en ' Ville de Port-Cartier Ville de Sept-iles
application des |2) Assurer un contréle de la mise Ville de Sept-iles - Présence d’un systéme de tracabilité
incitatifs en appllcathn dela Autres 2018-2020 En partie via des dispositifs électroniques
réglementaires reglementanon par des | ) (puces)
inspecteurs en environnement nspecteurs en
environnement
- Acquisition et distribution des
Compléter la bacs de recyclage aux ICI - 100 % des IClI sont couverts par la
couverturede |- Distribuer un aide-mémoire des collecte des matieres recyclables par
g Ia collecte matiéres recyclables aux ICI la distribution de conteneurs bleus
2 sélective au nouvellement desservis ITUM 2016 Réalisée ® complétant le réseau de collecte
» - Fournir les adresses a la MRC - Implantation d’un systeme de

niveau des ICI
non desservis

pour assurer la sensibilisation par
I"Ecopatrouille

dispositifs électroniques sur tous les
conteneurs ICI
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action MRC de Sept-Rivieres

Tableau 3. Suivi des mesures du secteur construction, rénovation et démolition (CRD)

No

Mesure

Piste d’action

1) Elaborer un comité de suivi
pour la rédaction d’un Guide des
bonnes pratiques pour la

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier

Année

Etat de réalisation

pratiques)

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

MRC de Sept-Rivieres

Création d’un sous-comité de travail
de la MRC avec les départements
environnement et urbanisme des

déconstruction, etc.)

Analyse de la problématique via le
projet d’économie circulaire
(mesure 25B)

Recommandation
comité de suivi/Plan
d’action

gestion des débris de CRD (MRC, Ville de Sept-iles 2016 En cours R
- municipalités en 2020

Villes, APCHQ, entrepreneurs) et Autres o ; .

définir le contenu et les objectifs , s - Réalisation d'un sondage auprés des

du document Représentants ciblés entrepreneurs en CRD concernant

dans le comité leurs besoins, les problématiques et
.- . les enjeux concernant la gestion des
. 2) Rédiger le Guide des bonnes
Sensibiliser les MRC 2017 talicée @ .
. e pratiques et le diffuser Non réalisée re‘5|dus en 2019 , .
o c_’(\j’ens_ slec elur - Prise en charge de la problématique | pjise en ceuvre du projet
résidentiel) et es commune de gestion des résidus de sensibilisation et de
7 ;e;eszsre':ac::n groupe de travail sur les dépotoirs | reporté au prochain
i ; o
CRD lors de | clandestins PGMR (délai COVID-19
délivrt:‘:]sceed:S . . - Premiére évaluation des besoins et colits élevés du bois)
ransmettre trial 4 ;

permis systématiquement un dépliant | Ville de Port-Cartier g::;;tbial\il;arzztne:te:éjl::::irorza;lon,

d’information a chaque Ville de Sept-lles | A chaque e dével . :

e p N e Non réalisée ® évelopper (contenu : promotion

elivrance de permis (Eléments Collaborateur elivrance des services de récupération, bonnes
clés du Guide des bonnes MRC pratiques de réemploi,

Informations
complémentaires

SECTEUR CRD
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action

MRC de Sept-Riviéres

N° Mesure

Qui?

Echéancier

Piste d’action

Responsable (s)

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Ville de Sept-iles

Analyse de la problématique de
gestion des débris CRD au site de
dépot volontaire a I'entrée du lieu
d’enfouissement

Développement d’un projet
complémentaire au service de
I’écocentre par le réaménagement
potentiel du site de dépdt volontaire
en plusieurs zones de dépot distincte
selon les filieres de récupération en
place (ex. : matériaux secs, bois) (lien
avec les mesures de lutte aux
dépotoirs clandestins)

de travaux

4) Mettre ce guide sur le site
Internet de la MRC et sur le site
Internet des villes dans la
section de demande de permis

MRC
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2017

Non réalisée @

Recommandation
comité de suivi/Plan
d’action

Informations
complémentaires
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MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

5) Evaluer la possibilité
d’adapter les documents de
délivrance des permis de
travaux

- Modifier la trame des permis
pour ajouter une mention sur
I'obligation de valorisation les
débris de CRD

- Obliger la transmission de
preuves de la valorisation lors
des demandes de permis (lettre
d’engagement a signer)

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2017

En cours

MRC et Villes

- Amorce d’un projet de sensibilisation

et de garantie financiére pour

assurer les dépots en lieu autorisé en

lien avec I’émission des permis

municipaux (délai COVID-19, report

en 2021)

Recommandation
comité de suivi/Plan
d’action

Informations
complémentaires

38

Réviser la
tarification de
I’'enfouissement
au LET pour
favoriser le pré-
tri des débris de
CRD, incluant les
résidus issus de
gros chantiers de
construction et
de
démantelement

1) Analyse des résultats de
I’étude réalisée par WSP

Ville de Sept-iles

2016

Non réalisée @

2) Etude complémentaire pour
valider le mode de tarification
final au LET

Ville de Sept-iles

2016

En cours

- Modifications apportées a la

tarification générale au LET (voir
mesure 21)

- Suivi et documentation des cas
spécifiques en vue d’y apporter des

ajustements

(partie redevances exigibles a
I’élimination) sur certains
chargements de matiéres
valorisables

Projet-pilote de réduction des couts

Recommandation S.
Tarification incitative
des débris CRD (Ville de
Sept-les)

Imposer un tarif incitatif
a la baisse pour les
débris triés et publiciser
les entreprises modéles
pour donner une
visibilité; imposer les
tarifs réels reliés a
I'enfouissement a ceux
qui ne trient pas.
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MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan T e
) . L s
Responsable (s) Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) d’action
1) Mettre en place une directive
interne pour des exigences pour
I'acheminement des débris de Ville de Port-Cartier e
. N 2018 Non réalisée ®
CRD provenant de travaux Ville de Sept-lles
municipaux vers les installations Ville de Sept-iles
de récupération - Réemploi en continu des agrégats au
LET (voirie, revalorisation chemin en
2) Evaluer les possibilités de cellule)
Pérenniser les réemploi avec des cas concrets MRC
ilie de municipalités ayant recours a . . 2018- .
filieres de 1P ve Ville de Port-Cartier Non réalisée ®
récupération et | des agrégats recyclés dans le Ville de Sept-fles 2020
39 | de valorisation cadre de leurs travaux Mesure & reconduire
des débris de municipaux PGMR révisé
CRD lors des
travaux 3) Transmettre aux villes un
municipaux document de présentation sur MRC
les possibilités de réemploi des 2018- e
P P Collaborateurs Non réalisée ®
agrégats dans les travaux Ville de Port-Cartier 2020
municipaux ainsi qu’un modéle Ville de Sept-iles
de clause contractuelle
MRC
4) Faire le suivi annuel avec les 2018- -
? Collaborateurs Non réalisée ®
villes 2020
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MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan o
Responsable (s) Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) d’action
MRC de Sept-Rivieres
- Elaboration d’un projet de
valorisation des résidus ligneux des
écocentres dans le cadre de
restauration de sabliéres (voir
mesure 14B)
- Mise en ceuvre d’un projet de
transition vers I’économie circulaire
(voir mesure 25B)
Ville de Port-Cartier Recommandation T.
Filieres actuelles : Ecocentre Port-Cartier | Recherche et
Préalable : Validation des - 25tonnes de biomasse industrielle | développement (Ville de
, quantités générées des débris valorisées en 2020 (15t en 2019) Port-Cartier et Ville de
Développer des de CRD et de leur compositi MRC - 639t de bi de jardi Sept-1l
filiores de ' : position Ville de Port.Cartier onnes de .|f)masse. ?Jar in e;'). es) 8679 tonnes de débris CRD
valorisation pour (eigr.ega.ts, non-agregat_f,) .: . I\/iIIe de Seotles (compost et paillis) valorisées en U-tlllser. les ressources recus pour élimination (voir
40 | les débris de réalisation de la caractérisation p 2018 En partie 2020 (103 tonnes en 2019) disponibles en section Ville de Sept-Tles

CRD, en
particulier pour
le bois

au LET

1) Réaliser une étude sur les
destinations des débris de CRD
et les filieres a développer sur le
territoire de la MRC

Autres
Firme externe

Participation a I'étude
d’Environnement Céte-Nord pour la
conversion du systeme de chauffage
de batiment municipal avec la
biomasse forestiére (usage du bois
résiduel)

Ville de Sept-iles,
Filiéres actuelles

1936 tonnes d’agrégats utilisés pour
aménagement et chemin sur cellules
au lieu d’enfouissement en 2020
1618 tonnes de bois utilisées
comme matériaux de recouvrement
au LET en 2020 (1 213 tonnes en
2019)

Redistribution de paillis a I’écocentre

recherche et
développement afin de
favoriser le
développement de
filieres de récupération
innovantes a I'échelle
locale et régionale

pour valorisation)
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MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan , .
) Indicateurs de suivi) dacti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation INENEEIRUTS @F2 St action
1) Valider aupres de 'APCHQ
pour développer une campagne
de sensibilisation des
entrepreneurs sur les bonnes MRC
ratiques de récupération de
P . q P Collaborateurs
débris de CRD . .
. . Ville de Port-Cartier 2018-
Diffuser le guide des bonnes . A En cours
. . Ville de Sept-lles 2020
pratiques de la gestion des Exemples de résultats de
débris de CRD lors de ces Autres sondapge ]
formations APCHQ ' ‘

. Diff des inf ti d MRC de Sept-Rivit - 80 % des entreprises
Offrir une | i u;,elrI :s in orm:a\ ions dans eI ept- |\;|eres ; ) condées ne connaissent
assistance aux eur bulletin envoyé aux - Réalisation d’un sondage aupres de L

o y geaup Participation de la MRC pas les heures
générateurs de membres 15 entrepreneurs en CRD concernant C d’ouverture du LET;
débris de CRD leurs besoins, les problématiques et et des municipalités en 9 sen

MRC . 115 P d 2021 & une formation |~ 0% ne connaissent
41 | avec des les enjeux concernant la gestion des ] L. pas les certifications en
e L. universitaire sur les ans
sensibilisations . Collaborateurs résidus en 2019 ) batiments durables;
2) Organiser des rencontres . . s, pratiques de .
sur les bonnes avec les responsables de eros Ville de Port-Cartier - Report des activités de construction durable - 93 % seraient
pratiques pour ) PO & Ville de Sept-iles sensibilisation (contexte COVID-19) intéressés a recevoir un
. chantier au début des travaux 2018- L id il
les gros chantiers . Non réalisée @ guide sur meilleures
sur les bonnes pratiques de Autres 2020 pratiques de gestion
récupération de débris de CRD ACQ des CRD adapté a notre
(appui de 'ACQ) Responsables Gros région
chantiers
MRC
3) Faire le suivi des campagnes Collaborateurs 2018-
de sensibilisation et mettre a Ville de Port-Cartier 2020 Non réalisée @

jour

Ville de Sept-iles
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Tableau 4. Suivi des mesures de mise en ceuvre

MRC de Sept-Riviéres

No

42

Mesure

Redéfinir le réle
et les
responsabilités et
assurer la mise
en ceuvre du
comité de suivi
du PGMR

Piste d’action

1) Identifier les roles et
responsabilités des membres du
comité de suivi du PGMR

2) Rédiger une feuille de route
ou une procédure définissant le
mandat du comité de suivi du
PGMR

3) Préparer le suivi avec les villes
lors des rencontres techniques
4) Mettre en ceuvre le comité de
suivi du PGMR

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
ITUM

Autres

Représentants ciblés

dans le comité

Année

2016

Etat de réalisation

Réalisée en continu @

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

MRC de Sept-Riviéres

Composition et mode de
fonctionnement mis a jour par
résolution no 2017-12-195 du conseil
de la MRC

Deux rencontres du comité de suivi
en 2020 et 2019

Elaboration d’un mécanisme de suivi
biannuel

Emission de 13 recommandations
aux conseils municipaux des Villes de
Port-Cartier et Sept-iles ainsi qu’au
conseil de la MRC en 2019

Publicités dans les médias en 2020
pour le recrutement de nouveaux
membres (siéges vacants suite au
contexte COVID-19)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Le comité de suivi agira
a titre d’instance de
préconsultation de la
population dans le
contexte de révision du
PGMR en 2021

Informations
complémentaires

SUIVI ET MISE EN CEUVRE

Comité de suivi du PGMR en
fonction depuis 2005
Restructuration en fonction
en 2017

43

Développer et
uniformiser les
outils de collecte
des données
municipales et
de suivi de la
mise en ceuvre
du PGMR

1) Uniformiser la collecte de
données quantitatives de GMR
provenant des municipalités, de
la communauté autochtone et
des grands générateurs
Concertation entre la MRC et les
villes sur les besoins : données
disponibles, nouvelles données

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
ITUM

Autres
Grands générateurs
industriels

2016

Réalisée en continu ®

MRC de Sept-Rivieres

Collecte annuelle des données
municipales (déchets, matieres
recyclables, récupération dans les
écocentres et ARMR, etc.)
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MRC de Sept-Riviéres

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/ , .
) Indicateurs de suivi) Plan d’acti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation INENEEIRUTS @F2 St an d'action
a recueillir, mode de collecte et
de calcul a valider
2) Développer un outil de MRC
compilation et de calcul des
indicateurs annuel sur la base ) Collaborateurs. 2016 En partie
des données disponibles dans Ville de Port-Cartier
les villes Ville de Sept-lles
1) Compiler une fois par année MRC de Sept-Rivieres
les données pour calculer les - Suiviannuel de I’évolution de la
L Collaborateurs gt s
indicateurs de performance de . . 2016- o . performance a I’élimination
R . ) Ville de Port-Cartier Réalisée en continu @ L,
. la MRC a partir des données . N 2020 - Report des activités de
Diffuser les . e Ville de Sept-lles e X
, fournies par les municipalités et communication du bilan du PGMR
résultats de la .
. la communauté autochtone (contexte COVID-19)
mise en ceuvre
du PGMR
44 . . .
(suivide la 2) Faire un suivi de
performance et | ’avancement des mesures du
de I'avancement | pGMR Collaborateurs 2016 MRC de Sept-Riviéres
des mesures) Réalisée/non réalisée/% Ville de Port-Cartier 2020 Réalisée en continu @ - Présentations biannuelles au comité

d’avancement/abandonnée
Détails de 'avancement des
mesures pour chacune des villes

Ville de Sept-iles

de suivi du PGMR
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MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Responsable (s) Année Etat de réalisation
MRC de Sept-Rivieres
- Présentation des objectifs du PGMR
dans chaque activité de
3) Définir les modalités de MRC communication/sensibilisation en
diffusion des informations gestion des matiéres résiduelles
relatives au PGMR Collaborateurs (moins de sensibilisation en 2020,
- Bulletin municipal Ville de Port—CaArtier effet COVID-19)
- Site WEB de la MRC et des Ville de Sept-lles 2016 En partie - Aucune diffusion publique a ce jour
villes Autres des résultats de la performance a
- Lettre aux ICl Ecopatrouill I’élimination
. patrouille . .
- Ecopatrouille CPES| _ ' Présentation aux
- CPESI Ville de Port-Cartier conseils municipaux en
- Nouvelle page web concernant le 2021 dans le contexte
PGMR de la révision du PGMR
4) Diffuser les faits saillants liés MRC de Sept-Rivieres Présentation publique
a la gestion des matieres - Présentation des objectifs du PGMR | des résultats de
résiduelles de la MRC par MRC dans chaque activité de I'inventaire mis a jour
différents médias : communication/sensibilisation en suite au processus de
- Présentation annuelle de Collaborateurs 2016- L i gestion des matiéres résiduelles (peu | révision du PGMR
I'avancement aux conseils Ville de Port-Cartier | 7020 Realisée en continu @ de sensibilisation en 2020,
municipaux Ville de Sept-lles effet COVID-19)
- Diffuser le rapport annuel de ITUM - Campagne JeMaitriseLaBase dans les
suivi du PGMR ICI diffusant les objectifs du PGMR et
- Bulletins municipaux les résultats de performance
5) Produire le rapport annuel de
suivi du PGMR et envoyer au 2016- e .
MDDELCC avant le 30 juin de MRC 2020 Realisée en continu @

chaque année

Informations
complémentaires
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MRC de Sept-Riviéres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2020
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires

Responsable (s) Année Etat de réalisation
MRC

Réviser le Plan d . -

eV|'ser e Flan de 1) Valider la stratégie retenue Collaborateurs .
gestion des s ) . Révision en cours en

45 | matieres de la MRC pour la révision du Ville de Port-Cartier 2021 i N licabl 2020 2021 par la MRC

. PGMR : Mandat externe ou Ville de Sept-iles on applicable en P .

résiduelles tous P . (processus interne)
. révision en interne

les cing ans Autre

Firme externe
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