MRC de La Haute-Gaspésie: RAPPORT ANNUEL DE SUIVI 2020 ET MISE EN (EUVRE DU PGMR 2016-2020

No. Mesure
inscrite au Nom de la mesure Description de la mesure Responsable Echéancier | Avancement Commentaires
PGMR
Sensibiliser et informer les citoyens et{ Donner de 1’information, a travers Cette mesure a été reportée a I’automng
les ICI de la MRC a I"implantation de la|différents médias, aux citoyens et aux 2021. En 2019, la MRC s’est engagée 4
collecte des matieres organiques dans|iCI pour I'implantation de la collecte signer une entente avec la Ville de Matang
les secteurs vises des matiéres organiques pour disposer de nos matiéres organiques &
la plateforme de compostage qui sera
1 MRC 2021 Nonréalise |située a leur installation du LET. Les
études sont en cours de réalisation et des
échanges avec le MELCC ont eu lieu afin
d’obtenir un certificat d’autorisation|
environnementale. Le début de la collecte
est espéré pour l’automne 2021, maig
pourrait étre retardée a 2022.
Sensibiliser et informer les citoyens etfDonner de 1’information, a travers L’information sera donnée au niveau de
les petits ICI de la MRC a I’implantation| différents médias, aux citoyens et aux comment bien utiliser le bac brun, puisque
du  programme de  compostage|petits ICI pour I'implantation du nous avons optés pour une collecte sur
2 domestique dans les secteurs vises compostage domestique dans les MRC 2021 Non réalisé  [’ensemble de la MRC. Il sera ainsi plus
secteurs visés facile d’évaluer notre performance réelle et
de cibler les secteurs problématiques. Une
campagne conjointe avec la Ville de
Matane sera mise sur pied.
Promouvoir  I’herbicyclage et le[Assurer la promotion et répondre aux Complété avec la firme de communication
feuillicyclage dans I’ensemble  dulquestions des citoyens Audace Marketing. Diffusion d’articles
3 territoire. MRC 2020 Réalisé

traitant du sujet et des capsules vidéo sur
notre page Internet et sur notre page
Facebook. Nous avons poursuivi cette
année de la méme manieére.




Sensibiliser et éduquer les citoyens sur
les objectifs du PGMR et les efforts a
réaliser pour améliorer les performances
en gestion des matieres résiduelles.

Revoir a partir du début la bonne gestion
des MR en diffusant de I’information
constante et en créant un site internet dédié
aux bonnes pratiques. En publiant des
rappels et des nouvelles informations dans
différents médias (web, journaux, télé
communautaire etc)

MRC

En continu

Réalisé

Toujours en action avec la firme dg
communication Audace Marketing. Ajout
et amélioration sur le site superbacs.com,
diffusions de capsules sur le web, dans leg
journaux et a la télévision communautaire.

Informer les citoyens et les entreprises
sur la valorisation des débris de CRD
lors de [D’octroi de permis de
construction,  rénovation ou de
démolition par les municipalités.

Transmettre de 1’information concernant
les possibilités de traitement sur le
territoire afin d’avoir une meilleure gestion|
des CRD.

MRC

En continu

Réalisé

Avec la firme de communication Audace
Marketing, nous avons fait la création de
capsules vidéo qui parlent des écocentres ef
de la possibilit¢ d’y déposer des CRD.
Nous avons formé davantage nos employég
des écocentres afin qu’ils puissent
expliquer aux clients, ¢’est quoi des CRD
et aussi le but de séparer ces matieres de
celles destinées a I’enfouissement.

Communiquer avec I’ensemble des ICI
de moyenne et grande taille afin de leur
transmettre les informations
essentielles sur la gestion des matiéres
résiduelles dans la MRC

Créer des outils de communication afin de
\véhiculer les bonnes informations sur lal
saine gestion des matiéres résiduelles dans
les entreprises.

MRC

En continu

Réalisé

Avec la firme de communication Audace
Marketing, nous avons fait la diffusion dej
capsules web et des publications dans leg
journaux locaux.

IlIs ont recu des affiches avec des
informations pour mettre dans leurs
cuisines ou les employés prennent leg
repas.

Création d’un fonds cceur de pomme
pour des projets en gestions des matiéres
résiduelles

Fonds provenant des activités de vente
dans les écocentres. Redistribution de
I’argent dans des projets
environnementaux.

MRC

En continu

Réalisé

Le fonds existe déja et des organismes a but
non lucratif ont déja fait des demandes.




Adopter une politique de séances de

Utilisation de document numérique, de

Les séances du conseil de la MRC ont déja
été adaptées de cette fagon cette année. Deg
tablettes ont été achetées pour les maires,
les documents pour les séances sont gérés|
\via Dropbox ou courriels et les organismes|

8 conseil municipal sans déchets Va(lfseI_Is _reuélhsable, dplchet _d eau, MRC En continu Realisé communautaires bénéficient des restes de
redistribution des restes de nourriture hourriture s’il y a lieu. De plus, le repas sont
servis dans de la vaisselle réutilisable,
autant assiette, ustensile ou verre.
. . - . . . Etant donné que le traitement des matiéres
Adap_ter la reglem_entatlon er\1 R_edlger un reg_lemenf[ interdisant de organiques n’est pas débuté, le réglement
fonction des bannissements a |disposer de papier, bois et carton dans n’est pas encore rédigé. Par contre, ce
Iélimination qui sont & venir. la collecte des déchets. ?,%g‘s'gr;&%ra dglulsa ng;g'gg eéesre?{l%%‘igg
9 _ , . MRC 2021 Non réalisé résiduelles.
Interdire  également les matieres
organiques lorsque la 3¢ voie sera
disponible.
. . L’étude des besoins au niveau des zones de
Me_tt_r\e en place la coII_ecte de la Dgterm!ner les zones de collectes. collectes et des colits associés a été réalisée
troisiéme voie dans certains secteurs  |Déterminer le nombre et le type de bacs ar la firme Chamard Stratégies
plus urbanisés de la MRC nécessaires. nvironnementales.
2l lendrier d La collecte mecanisée se fera dans toute I3
Realiser un nouveau calendrier de MRC. Nous avons dirigé notre réflexion
collecte. \vers des bacs bruns de 240 litres pour tous.
10 Deploiement sur le territoire. MRC 2021 Réalisé en partie Nous allons signer une entente avec la Ville

de Matane afin d’étre partenaire dans laj
nouvelle plateforme de compostage qui seral
située sur le méme site que le LET de
Matane

Le nouveau devis de collecte est déja rédigé
en fonction d’ajouter la collecte deg
matieres organiques lorsque la plateforme
sera préte.




11

Mettre en place un programme de
compostage domestique et
communautaire dans les secteurs
non visés par la collecte a 3 voies.

Analyse pour déterminer la stratégie
d’implantation du compostage
domestique et communautaire

MRC

2020

Réalisé

L’étude des besoins au niveau des zones
de collectes et des codits associés a été
réalisée par la firme Chamard Stratégies
Environnementales. Le conseil des maires
a pris la décision de mettre le bac brun et
de faire du porte-a-porte sur tout le
territoire de la MRC. Cette mesure sera
donc modifiée en fonction de I’étude et des
réalités du territoire.

12

Faire [D’inventaire des fosses
septiques

Identifier et localiser I’ensemble des
fosses septiques du territoire

MRC

2021

Non
réalisé

[Nous n’avons pas beaucoup avancé dans
cette mesure, puisqu’il n’est pas simple
d’avoir I’information nécessaire pour
savoir ol commencer. Les gens ont
encore des droits acquis au niveau des
anciennes installations septiques qui sont
toujours fonctionnelles. On ne peut pas se
fier uniquement aux demandes de permis,
si nous voulons un inventaire réel. Nous
allons probablement faire affaire avec une
firme externe pour nous aider dans cette
mesure.

13

Faire une étude sur lamise en place
d’une collecte centralisée des
boues de fosses septiques par la
MRC.

Implanter une collecte des boues de
fosses septiques, afin que ces derniéres
soient récoltées selon les normes prévues
par la loi et qu'elles soient valorisées une
fois qu'elles auront été traitées.

MRC

2022

Non
réalisé

A venir, nous souhaitons d’abord
effectuer I’inventaire des fosses septiques.




14

Maintenir un comité de
gestion des matieres
résiduelles afin d’assurer le
suivi du PGMR.

Adopter par résolution un comité de gestion des
matiéres résiduelles

Nommer les membres du comité

Partager les comptes rendus des réunions avec
I’ensemble des municipalités.

MRC

En continu

Réalisé

Le comité est déja constitué. Nous tenons
des réunions et nous consultons le comité
sur les points de décisions importants. Par
la suite, le résumé de la réunion est
partagé avec I’ensemble du conseil des
maires qui prennent ensuite les décisions
appropriées.

15

Effectuer des études sur la
valorisation de  certaines
matieres résiduelles générées
sur le territoire.

Octroyer des mandats qui ont pour objectif
d’évaluer les possibilités locales de
valorisation.

MRC

2020

Réalisé en partie

En démarche avec certains partenaires.
La MRC a effectué un diagnostic
territorial en collaboration avec Synergie
Gaspésie, programme soutenu par Recyc
Québec. Certains liens sont possibles,
mais assez complexes a établir pour la
plupart. La grande distance routiére
demeure un enjeu majeur.

D’autres démarches ont été entreprises
avec des partenaires privées. Notamment,
avec PureSphera pour la vidange des
halocarbures (qui se fait déja) en plus, de
la récupération de mousses isolantes (qui
ne se fait pas actuellement). Une autre
initiative  envisagée, était avec la
compagnie Recyc Matelas, afin de
récupérer les matelas, les divans, les
chaises etc. (tout ce qui contient du tissu
et de la mousse), mais faute d’abris sur le
sitte ce type de récupération est
impossible.

La derniere possibilit¢ que nous ayons
envisagée était avec une compagnie qui
récupére le styromousse de construction,
mais encore une fois le manque d’abris
sur le site et la distance routiére a
parcourir sont un frein aux initiatives ci-
haut mentionnées.




16

Effectuer une étude de
faisabilité sur la
transformation des matieres
putrescibles pour valorisation
agricole en conformité avec
le Plan de développement de
la zone agricole (PDZA)

Suite au dépbt du PDZA et a son acceptation
par la MRC, assurer un suivi de celui-ci et
évaluer la possibilité de valoriser certaines
matiéres putrescibles sur les terres agricoles de
la MRC.

MRC

2022

Non réalisé

Le PDZA a été déposé uniquement au
début de I’année 2018. Il a été accepté par
le conseil des maires de la MRC et
accepté en juillet 2018 par le MAPAQ.
L’étude devrait porter sur 1’orientation
numéro 2 du PDZA, a savoir augmenter
I’apport d’amendements en terres
agricoles. Nous devons demander & une
firme externe de faire 1’étude a ce propos.
La fermeture d’une importante usine de
résidus marins dans la région, a ralenti le
processus.

17

Augmenter la récupération
des matieres résiduelles et des
débris de CRD ainsi que le
réemploi aux écocentres en
optimisant leur
fonctionnement.

Etude pour améliorer la performance des
écocentres.

Aménager les écocentres en
d’augmenter cette performance.

fonction

MRC

2021

Réalisé en partie

Etude déposée par Chamard Stratégies
Environnementales en juillet 2019 et
présenté au comité de gestion des
matiéres résiduelles. Les maires siégeant
au comité n’ont pas accepté le projet,
principalement en raison des codts. Un
autre projet sera déposé plus tard et
présenté a nouveau au comité.

18

Ajouter deux points de dépdt
des RDD et des matiéres
visées par la REP dans la MRC
et assurer la collecte des
maticres qui s’y retrouveront

Identifier les besoins réels et les zones ou la
génération est la plus importante en tenant
compte de la distance des lieux déja existants
(écocentres)

Implanter des points de dép6ts dans des lieux
pouvant accueillir ce type de résidus avec du
personnel qualifié pour effectuer cette tache.

MRC

2021

Réalisé en partie

Aprés Vérification, le fonctionnement
actuel semble convenir en distance et en
achalandage. Ce point est traité dans
I’étude  du  réaménagement  des
écocentres.  Cette  mesure  sera
probablement modifiée afin d’augmenter
la capacité de réception dans nos
installations déja existantes.

Des solutions ont été apportées dans
I’étude  de  Chamard  Stratégies
Environnementales de juillet 2019, mais
rien n’a été adopté pour les mémes
raisons que mentionné a la mesure 17.




Evaluer les modes de gestion
et les quantités de matieres
résiduelles  provenant des
secteurs ICl et CRD

Etudier les modes de gestion des ICI et des
générateurs de CRD sur le territoire afin de
dresser un portrait exact des flux de matieres
pour ces secteurs.

Une étude plus approfondie impliquant
une  caractérisation des  matieres
résiduelles afin de quantifier ce qui
provient des secteurs I1Cl et CRD dans la

en implanter la collecte.

Informer les citoyens de la collecte, des

objectifs et des réglements.

19 MRC 2021 Réalisé en partie [collecte municipale sera nécessaire
Déléguer la compétence de Adopter un réglement au conseil de la MRC Les mesures 12 et 13 devront étre
la gestion des boues de Rédiger un devis d’appel d’offres finalisées avant de procéder a cette mesure.

20 fosses septiques a la MRC et Mettre en place le systeme de collecte MRC 2020 Non réalisé

Date: Juin 2021




