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ANNEE 2020
No |Mesures et description |Gestionnaire |Co||aborateur |Démarrage |I§chéance |Avancement |Commentaires
Mesures favorisant la valorisation des matiéres organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)
. N TR N . La mesure s'est terminée en 2018 avec une derniére phase du projet-pilote aupres de 52 familles (municiplalité de Sainte-Barbe). Le projet-
1 Réaliser un prgjet—pllote d_ans qu,at_re municipalités ".'S?”‘ la collecte porte-a- Municipalité Cerjpagme 2016 2016 Terminée pilote a porté sur la récupération des matiéres végétales excluant les résidus de source animale. L'objectif du projet-pilote était de receuillir les
porte des matiéres organiques résiduelles (80 u.o ciblées). privée . h N N ) ) o
rétroactions des citoyens face a la gestion d'un troisiéme bac.
Mesure en continu.
Le travail de recherche s'est poursuit en 2020 sur les possibilités d'acces a des sites de traitement des résidus organiques a I'extérieur du
territoire de la MRC, et qui sont, soit en opération, soit en phase d'implantation.
De linformation a également été communiquée aux municipalités relativement a l'aide financiere a l'implantation d'équipement thermophile ou
de composteurs domestiques/communautaires, aux criteres de gestion des matiéres organiques du programme de redistribution des
redevances du MELCC (3e voie de collecte et autres critéres pouvant s'appliquer aux municipalités de - 5000 habitants) et & la Stratégie de
valorisation des matiéres organiques (matieres putrescibles et écocentre).
Evaluer les options possibles de traitement/compostage des matiéres (Rappel) Aucune décision n'a été prise en 2017 en faveur d'un centre régional de compostage.
2 |organiques résiduelles collectées a la porte (résidus verts, alimentaires et autres [IMRC Municipalité 2016 2017 Terminée En 2016 et 2017, le travail de planification régionale a conduit aux réalisations suivantes :
résidus). - Une évaluation plus précise des quantités estimées récupérables (résidus verts, alimentaires et autres résidus organiques) par le biais d'une
collecte a I'échelle du territoire de la MRC, sur les premieres années d'une mise en service, en fonction des objectifs du PGMR, d'un
ajustement des differents types de collecte (tout en concervant le méme nombre de collecte) et des proportions de I'ordre de 30-40% résidus
alimentaires et 80% résidus verts.
- Une étude de préfaisabilité financiére et technique a I'implantation d'un centre régional de compostage de I'ensemble des résidus
organiques selon trois approches tehnologiques. Sans considérer les avantages d'un traitement régionale (réduction du transport, utilisation
locale du compost, etc.), il est ressorti que le colt a la tonne a l'implantation d'un centre régional est relativement comparable & celui du
traitement de la matiére a I'externe a environ 110 km de Huntingdon.
- Le traitement a la ferme des résidus solides organiques peut étre pertinent pour une part des résidus verts (particuliérement lors des pointes
saisonnieres) permettant un traitement local et une réduction du transport. Ce mode de gestion s'avére par contre trés complexe a opérer
pour le traitement de I'ensemble des résidus organiques.
En 2020, la municipalité de Sainte-Barbe offre a I'année une collecte porte-a-porte des matiéres végétales (bac).
En 2020, la Ville de Huntingdon poursuit la 3e voie de collecte. La ville étend son service auprées de plusieurs ICl et évalue la possibilité
PP . N N . d'étendre son service sur une plus grande période dans les prochaines années.
Définir, implanter et promouvoir un projet-pilote a grande échelle de collecte
3 portg—a-porte Qgs rr?a}neres organiques re5|duellgs a Iechelle de t‘?mto're de MRQ s Municipalité 2018/2019 |2019/2020 |Débutée Il semble que plusieurs municipalités, en particulier les plus rurales, ne s'orientent pas vers l'implantation d'une 3e voie de collecte, mais sont
plusieurs municipalités ou de leurs centres urbains (matieres végétales et Municipalité e . - . P - . - ! .
animales, restes de tables, autres résidus). plus favgrables aII [mplantatlon du compostage domestique. A Ionqme, le PGMR prles?nte deL.J)f‘OpIIOHS., So't. l'implantation d'une 3e voie de
collecte incluant I'ajustement des collectes tout en conservant le méme nombre, soit d'une troisieme voie uniquement dans les centres
urbains. Iy a des discussions sur la possibilité de confier un mandat a la MRC de planification et de soutien & la gestion des matiéres
organiques en partenariat avec les municipalités.
Implanter, s"il'y a lieu, un projet régional de traitement/compostage des matiéres
4 o,rganllques reSIduglles e”‘?“ Imettre sur pI?d les par!enarlats ngcessalres ala MR(‘??. ol 2018/2020 (2020 Non-débutée |Voir I'état d'avancement (commentaires) de la mesure 2, 3 et 6.
réception et au traitement a I'externe (matiéres végétales et animales, restes de |Municipalité?
tables, autres résidus).
En 2020, six municipalités - Saint-Anicet, Huntingdon, Ormstown, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe et Howick - offrent un service de
récupération des résidus verts (branches, feuilles mortes, résidus de jardin, arbres de noel) pour étre compostés soit a la ferme soit par une
. . PN - entreprise horticole. Cing municipalités offrent des collectes ponctuelles ou régulieres a la porte (de 10 a 26 /an) et deux municipalités offrent
Poursuivre ou implanter des collectes ponctuelles ou réguliéres des résidus ) ;
5 |verts et ajuster ces collectes selon l'option retenue de gestion des matiéres Municipalité 2016 2020 Non-débute |1 SErvice par apport volontaire.
organiques résiduelles (résidus alimentaires, résidus verts, efc.). Il s'avére pertinent, dans le cadre d'un programme global de gestion des matiéres organiques, qu'une part des résidus verts, en particulier
celle en provenance des périodes de pointes saisonniéres, puisse étre acheminée auprés de fermes partenaires. Plusieurs fermes de la
région accepteraient ces résidus sous certaines conditions.




No [Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement |Commentaires
Mesures favorisant la valorisation des matiéres organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)
6 G:eperallser : lmplantatlon_ Qe Ig ,collec?,te’ porte-a-porte des lmatleres organiques Municipalité MRC 2019/2020 (2020 Non-débutée |Voir I'état d'avancement (commentaires) de la mesure 2, 3 et 4.
résiduelles dans les municipalités qui n’offrent pas le service.
En 2019, la municipalité de Sainte-Barbe a réduit le nombre de collectes d'ordures ménageéres au profit du compost; Action maintenue en
7 Réduire la fréquence des coll,ectes d’ordures ménageéres et ramener a 26 le Municipalité MRC 2019 2020 Débutée 2020.
nombre de collectes par année. MRC
Voir I'état d'avancement (commentaires) de la mesure 3, 5 et 6.
8 MOd'f'.er ou afiqpter un réglement mumc'pal, |nte|:d|sant la présence de matiéres Municipalité MRC 2019 2020 Non-débutée |Le démarrage de cette mesure dépend de la réalisation des mesures 2, 3, 4, 5 et 6.
organiques résiduelles dans les ordures ménageres.
Plusieurs municipalités s'interrogent sur la réalisation d'un inventaire précis des installations de fosses septiques.

9 |Réaliser un inventaire précis des fosses septiques. Municipalité MRC 2018 2020 Débutée _En 2019, une mum_mpalllte a dethe la ,regllsatlcl)n d'un |n\{er,1t§|re des fossesl septhqes. En 2_020, _ur_u_erautre municipalité proc_:ede aun tel
inventaire. Toutefois, d'une maniére générale, il est considéré que cette action implique la disponibilité de ressources humaines, alors que les
municipalités n'ont pas nécessairement ces moyens a leur disposition. Pour plusieurs municipalités, la réalisation de cette action peut étre
envisagée mais uniquement sur du long terme.

11 municipalités ont des installations septiques sur leur territoire.

En 2020, trois municipalités ont un réglement municipal ou des incitatifs a la vidange des fosses septiques (maisons et chalets), ce qui permet
une forme de controle de la vidange, sans toutefois pouvoir connaitre avec précision la destination de ces boues (valorisation ou élimination).
Néanmoins, dans la région et a proximité, plusieurs entreprises oeuvrent a la vidange et a la valorisation des boues vidangées.

Les méthodes du mesurage des boues et de la vidange totale sont pratiquées en 2020 dans une municipalité (Saint-Anicet) et une preuve de
la vidange est fournie par le citoyen. En 2018, la méthode du mesurage des boues est une pratique qui a été mise en place dans une autre

10 Evaluer Ie§ scénarios possibles de recyclage des boues septiques et implanter Municipalité MRC 2018 2020 Débutée municipalité (Franklin), la vidange se réalisant alors lorsque nécessaire.

la/les solution(s) retenue(s).
L'avenue de la municipalisation de la gestion des boues de fosses septiques en effectuant la vidange des fosses et la valorisation des boues,
soit en instaurant un contrat géré par le secteur municipal, soit en instaurant des incitatifs ou une forme de contréle, demeurent des options a
considérer par les municipalités.
(rappel) En 2017, une estimation plus précise des quantités de boues de fosses septiques (/tonne humide) a été réalisée.
(rappel) En 2017, l'intégration des boues de fosses septiques déshydratées a été exclue de I'étude de préfaisabilité a I'implantation d'un
centre régional de traitement des résidus organiques, du fait du colt supplémentaire non négligeable et de la présence d'entreprises a
proximité pouvant assurer a un prix compétitif le recyclage ou le compostage de ces matieres résiduelles.
10 municipalités sur 13 sont raccordées (partiellement ou en totalité) & un réseau d'égout. Plusieurs vidanges de la station d'épuration sont
reportées par rapport au calendrier prévisionnel inscrit au PGMR.

Evaluer les scénarios possibles de gestion et de recvclage des boues En 2020, la ville de Huntingdon a vidangé ses bassins d'épuration et 7 335,93 TM de biosolides municipaux ont été valorisés par épandage

11 s R p 9 yelag Municipalité MRC 2017 2019 Débutée agricole. En 2019, les municipalités d'Ormstown et de Saint-Anicet ont effectué la vidange de la station d'épuration.

municipales et implanter la/les solution(s) retenue(s).
(rappel) En 2017, l'intégration des boues municipales déshydratées a été exclue de I'étude de préfaisabilité a I'implantation d'un centre
régional de traitement des résidus organiques, en raison du dimentionnement de I'équipement et du caractére ponctuel de la vidange pour le
colt supplémentaire induit.




No [Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement |Commentaires
Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des résiuds de construction/rénovation/démolition, des résidus domestiques dangereux, etc.
Mesure en continu.
En 2020, deux municipalités (Ormstown et Saint-Anicet) offrent un service pour la récupération des résidus de
construction/démolition/rénovation (CRD) a certaines périodes de I'année. Deux autres municipalités (Saint-Chrysostome et Sainte-Barbe)
offrent un service ponctuel de récupération des résidus CRD plusieurs fois par année. Quatre municipalités offrent un service de récupération
des pneus, dont 1 municipalité récupére aussi les pneus surdimentionnés. Pour la récupération des résidus domestiques dangereux, se
référer aux commentaires de la mesure 14.
Evaluer difiérents scénarios dimplantation d'un réseau performant de En 2020, la MRC a offert un accompagnement aux municipalités ayant des projets d'écocentre/dépot amélioré. Un programme municipal et
12 |dépdts/écocentres desservant 'ensemble de la population de la MRC et offrantf MRC Municipalité 2016 2017 Terminée . T P p 9 . " p . y proj 1aepo o § prog . P
) régional de récupération du polystyréne a également été proposé en collaboration avec la municipalité d'Ormstown mais abandonné avec la
un service de base aux ICI. )
pandémie de la COVID-19.
(rappel) En 2017, les principales réalisations de planification régionale ont été les suivantes :
- Une estimation des gisements par catégorie de matiéres résiduelles a I'échelle du territoire de la MRC;
- La désignation et la définition de concepts de base - le dépbt, I'écocentre de base, I'écocentre régional (acces au secteur des institutions,
commerces et industries);
- La présentation auprés du conseil des maires de scénarios de planification régionale d'un réseau de dépdts/écocentres.
Offrir l'accés des ICI aux dépdts/écocentres régionaux pour des volumes . . PR
- ) - o .. |Le démarrage de cette mesure dépend de la réalisation de la mesure 16.
13 [comparables au secteur résidentiel et/ou pour les matieres couvertes par la|Municipalité MRC 2018 2020 Non-débutée e ) . ) o . o S .
R En 2020, deux municipalités et une fripperie communautaire offrent I'accés aux ICI pour la récupération des produits électroniques.
responsabilité élargie des producteurs (REP).
En 2020, trois collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux (au lieu de quatre en raison de la pandémie) ont été offertes a tous
les résidents de la MRC et se sont tenues dans trois localités. Ces collectes sont étendues a la récupération des produits électriques,
électroniques, électroménagers et appareils réfrigérants.
Poursuivre les collectes ponctuelles des résidus domestiaues dangereux et du En 2020, sept dépbts municipaux de récupération des peintures et des huiles usées a usage domestique sont présents sur le territoire de la
14 P q 9 MRC Municipalité 2016 2019 Débutée MRC (ententes avec Laurentide Re-sources, Appel a recycler, etc.). Deux municipalités offrent la récupération de certains produits chimiques

matériel électronique, électrique et informatique a I'échelle de la MRC.

a leur dép6t municipal. On compte également de nombreux points de dépots pour la récupération des piles (écoles et hétels de ville), des
ampoules fluocompactes et des cellulaires/cartouches d'encre.

En 2020, trois municipalités (Ormstown, Saint-Anicet et Saint-Chrysostome), la MRC (collectes itinérantes) et une fripperie communautaire
(Huntingdon) sont identifiées comme point de dép6t officiel de TARPE-Québec pour la récupération des produits électroniques.




No [Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement |Commentaires
Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des résiuds de construction/rénovation/démolition, des résidus domestiques dangereux, etc.
En 2020, la MRC poursuit son travail de veille auprés d'entreprises pouvant récupérer le plastique agricole a des fins de recyclage.
En fin d'année 2020, la MRC du Haut-saint-Laurent a conclu une entente de partenariat avec AgriRECUP Inc. pour la réalisation d'un projet-
pilote en 2021 de récupération des pellicules de foin et d'ensilage, de baches et sacs d'ensilage, codes et ficelles, et filets. Ce projet-pilote
viserait deux a trois méthodes de collecte, soit la collecte en sacs et en ballots pressés a la ferme avec l'instauration de sites de collecte
(apport volontaire par les producteurs) et la possibilité de comparer avec une collecte a la porte a I'échelle d'une municipalité.
Analyser les scénarios possibles de collecte porte-a-porte des plastiques|MRC? o (rappel) En 2018, la MRC a rencontré une entreprise régionale de recyclage intéressée par le plastique agricole. Plusieurs échanges avec
15 : - ) o L 2017 2019 Débutée D , ) N A . P . )
agricoles et réaliser ces collectes dans plusieurs municipalités. Municipalité? AgriRECUP ont également eu lieu dans la perspective d'implanter un projte-pilote de récupération du plastique agricole.
(rappel) En 2017, les principales réalisations de planification régionale de récupération des plastiques agricoles ont été les suivantes:
- Analyse des modes de récupération des plastiques agricoles (collecte a la porte, apport volontaire), des options de recyclage/de valorisation,
des colts et des compensations financiéres associés;
- Collaboration avec cing municipalités intéresées par le lancement d'un projet-pilote MRC et identification des meilleures options de
récupération en fonction des réalités municipales;
- Réalisation d'un sondage auprées des producteurs agricoles en partenariat avec I'UPA, d'une estimation de la quantité de plastiques
agricoles, d'une estimation du codt d'un programme de collecte, et le lancement d'un appel d'offres (annulé avec la crise du recyclage).
Implanter un réseau performant de dép6ts/écocentres pour la récupération des
16 [matieres qui ne sont pas collectées porte-a-porte en raison de leur nature ou de|Municipalité 2018 2020 Non-débutée |Voir I'état d'avancement (commentaires) de la mesure 12.
leur volume.
17 MOd'f,'er la reglem_entatlon municipale .afln d lnte,rdlAre I,a présence du bois dans Municipalité MRC 2018 2020 Non-débutée |Voir I'état d'avancement (commentaires) de la mesure 12.
les déchets une fois les nouveaux services de dépdts/écocentres en place.
Voir I'état d'avancement (commentaires) de la mesure 12.
Détourner de la collecte des ordures ménageres les encombrants
18 |[potentiellement réutilisables ou recyclables et effectuer, si pertinent, une collecte|Municipalité 2018 2020 Non-débutée |(rappel 2017) Dans une perspective de mise en réseau des dépots/écocentres, l'idée de posséder un camion partagé a I'échelle de territoire
ponctuelle porte-a-porte de ces matiéres. de la MRC pour effectuer des collectes ponctuelles (exemple: des encombrants a la porte) a été proposée dans le cadre du travail de
planification.
Evaluer les modalités de réception des appareils électroménagers réfrigérés ) PR
) . P . e O Mesure en lien avec la réalisation de la mesure 12.
19 [non-fonctionnels dans les nouveaux services de dépdts/écocentres puis|Municipalité MRC 2018 2020 Débutée . RV . - e
. . Pour le moment plusieurs appareils réfrigérants sont récupérés lors des collectes itinérantes RDD.
implanter le service.
Viser la récupération des résidus de béton, de pierre, d’asphalte, de bois et de
20 |brique en intégrant une clause dans les devis municipaux de construction et un|Municipalité MRC 2018 2020 Non-débutée

incitatif dans la délivrance de permis de construction.




No |Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement [Commentaires
Mesures favorisant le recyclage du PCPVM (papier, carton, plastique, verre, métal)
Cibler les problématiques de performance a la récupération et analyser les
21 [modalités de collecte des matiéres recyclables du secteur résidentiel et des ICI{MRC Municipalité 2017 2018 Débutée En 2019, un échange a eu lieu avec les municipalités sur les modalités de collecte dans le cadre de la préparation d'appels d'offres.
desservis par les programmes municipaux.
En continu.
Pour les activités d'information et de sensibilisation réalisées 2020, voir les commentaires de la mesure 26.
- . I . I . En 2020, une visite du centre de tri Tricentris (Lachute) a été organisée en présence de plusieurs municipalités. Les outils de promotion
Identifier et promouvoir des outils d’information et de sensibilisation adaptés aux réalisés par la MRC ont été recommuniquées par la suite
22 |problématiques de performance reliées a la récupération des matieres|MRC 2017 2019 Terminée P q P ’
recyclables. L'animation de kiosque ou d'ateliers depuis 2017 permet également d'échanger avec les citoyens sur les difficultés a la récupération.
(rappel) En 2017, la visite d'un centre de tri qui dessert plusieurs municipalités a permis d'identifier les matieres couramment envoyées qui ne
sont pas acceptées et de préparer sur cette base différents outils de promotions en fonction des problématiques rencontrées.
Ajuster les programmes municipaux de collecte des matiéres recyclables afin Municioalité
23 |d'augmenter la performance a la récupération et finaliser, selon la pertinence, MRC P Municipalité 2018 2019 Non-débutée |En 2019, un échange a eu lieu sur les modalités de collecte dans le cadre de la préparation d'appels d'offres.
l'implantation de la collecte a deux voies (résidentiel et petits ICI).
Réaliser une veille sur les démarches visant a résoudre la problématique de P . .
. ) ) R : o Réalisation d'une veille.
24 |recyclage du verre au Québec, intervenir auprés du centre de tri et prendre|MRC 2017 2020 Débutée g . e s -
. . Le centre de tri Tricentris (desservant 10 municipalités) s'avére performant en terme de procédé et de valorisation du verre.
position pour une consigne sur le verre.
No |Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement [Commentaires
Mesures spécifiques favorisant la réduction a la source et le réemploi
En continu.
25 [Poursuivre le programme de subvention de couches lavables. MRC 2016 2018 Débutée En 2019, la reconduite du programme d'aide financiére relative a I'utilisation des couches lavables a été approuvée par le Conseil des maires
et le programme s'est poursuivi en 2020.
En continu.
Plusieurs guides-pratiques et aide-mémoires congus en 2017 (frangais et anglais) ont été bonifiés en 2019 et réutilisés en 2020. Parmi ces
guides, il y a ceux congus pour la pratique du compostage domestique, pour I'amélioration de la pratique du recyclage (bac bleu), pour la
2% Idgntlfler les nje|l|eur‘s outl|ls de sensibilisation au compostage domestique et MRC 2017 2020 Débutée sensibilisation a la hiérarchie des 3RV-E et a certaines autres pratiques de gestion des matiéres résiduelles.
faire la promotion de I'herbicyclage et du compostage.
Des séances de formation/d'information et des guides spécifiques ont été réalisés en 2020 (avant la pandémie de la COVID-19). Le kiosque
itinérant de sensibilisation et d'animation de la MRC propose également des jeux ludiques (exemples: la roue des 3RV-E, "ce qui va dans le
bon bac", etc.).
MRC La présence de friperies sur le territoire a remis a plus tard l'installation de cloches de récupération de textiles. Une cléche de récupération
27 |Encourager les organismes locaux de récupération du textile et d’objets. Municipalité 2018 2020 Débutée textile est présente dans 1 municipalité.

(Rappel) Le travail de planification d'un réseau de dépbts/écocentres réalisé en 2017 a intégré le service de récupération des textiles.




No [Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement |Commentaires
Mesures spécifiques d'information, d'éducation et de sensibilisation
En continu; Suspendu en raison de la pandémie de la COVID-19.
Réaliser un programme de sensibilisation en milieu scolaire sur 'importance de La MRC offre un soutien technique aux écoles pour des projets d'optimisation de la GMR. A ce titre, plusieurs directions d'écoles ont
28 |réduire a la source ses déchets et sur les pratiques favorables a la mise en|MRC 2016 2018 Terminée rencontrées en 2019 et début 2020 concernant l'implantation du compostage. Un projet visant I'optimisation de la gestion des matiéres
valeur des matiéres résiduelles. résiduelles (équipement, signalisation, sensibilisation) a été mis sur pied dans une école secondaire mais n'a pas pu étre complété faute de
financement. Plusieurs conférences (compostage, 3RV) ont été données dans les écoles début 2020 et les années précédentes.
29 [Mettre sur pied une brigade verte pendant la période esivale dans le but dejy o 2017/2018 [2018/2019 |Non-débutée |Mesure prévue en 2020 mais reportée en raison de la pandémie de la COVID-19.
sensibiliser les citoyens a l'importance de la récupération et du tri a la source.
Produire et diffuser un répertoire des intervenants ceuvrant en gestion des Une collecte d'information sur les entreprises/centres de tri oeuvrant a la valorisation des résidus de CRD et d'excavation est réalisée. Cela
30 matires résiduelles P g MRC 2018 2020 Débutée comprend aussi les loueurs de conteneurs. Une bottin des récupérateurs (matériaux secs, excavation, résidus verts, certains RDD, etc.) dans
’ la région (services cependant limités) et hors région est prévue en 2021.
Les soirées Communau-T du Haut-Saint-Laurent - événements publics faisant la promotion des services communautaires - servent de vitrine
Adopter et mettre en ceuvre une stratégie pour que les évenements publics au "vers le Zero déchet" et a la récupération des restes de table.
31 [soient davantage écoresponsables au niveau de la récupération des matieres|MRC 2018 2020 Débutée
résiduelles. Existence d'un évenement public écoresponsable sur le territoire : le festival du mais dans la municipalité de Saint-Anicet avec notamment la
présence de stations de tri et d'une escouade verte.
Echanger sur les pratiques de gestion des matiéres résiduelles avec les
32 [services des travaux publics des municipalités au sujet de la récupération et de|MRC Municipalité 2018 2019 Débutée Plusieurs échanges ont eu lieu concernant la gestion des produits dangereux, les matériaux d'excavation et la récupération en général.
la valorisation de certaines matiéres (béton, brique, asphalte).
33 Elaborer et diffuser un bilan annuel des activités de gestion des matiéres MRC Municipalité 2017 2020 Non-débutée

résiduelles.




No [Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement |Commentaires
Mesures visant I'acquisition de connaissances (caractérisation des matiéres résiduelles)
Développer des outils permettant d’établir une base de données centrale des Dans la région, trés peu de statistiques sont disponibles. En 2017 et 2018, un premier travail de recherche sur des formules de statistiques
34 |quantités de matieres résiduelles générées, récupérées et éliminées pour tous|MRC 2017 2020 Débutée visant & produire des estimations a été réalisé mais s'est avéré complexe. Cette mesure demanderait probablement de faire appel a des
les secteurs (résidentiel, ICI, CRD). services externes ou a un outil de gestion spécifique.
35 Réaliser une caractensatlon plus précise des matiéres résiduelles provenant du MRC Municipalité 2017 2020 Non-débutée
secteur résidentiel et des petits ICI.
o . . P S - Un premier inventaire concernant les plastiques de ferme a été réalisé en 2017. Néanmoins, I'échéance de cette mesure devra étre
Réaliser un inventaire et une caractérisation des matiéres résiduelles provenant O . L ) X . o . " 8 ) . .
36 . . MRC 2017 2018 Débutée repoussée au regard de l'implication en ressources humaines qu'elle necessite pour receuillir et colliger de I'information. Néanmoins, ce travail
des ICI (= 10 employés), du secteur CRD et du secteur agricole. . A A ) - g
est prévu d'étre approfondi en 2021 pour le secteur agricole en partenariat avec AgriRECUP.
37 |ldentifier des pistes d’action auprés des ICl et du secteur CRD. MRC 2019 2020 Non-débutée
No [Mesures et description Gestionnaire |Collaborateurs |Démarrage |Echéance |Avancement |Commentaires
Mesures favorisant la gestion intégrée des mesures du PGMR
Des rencontres entre directions générales des municipalités et de la MRC se tiennent sur une base réguiliére. Selon I'ordre du jour établi, il y a
des sujets en GMR qui sont abordés.
(rappel) En 2018 et 2019, tout un dossier a été constitué sur les différents niveaux de délégation de compétence, suivi de présentations et
Organiser des rencontres annuelles avec les employés municipaux et d'autres P discussions, dans le but de clarifier les mandats de la MRC en gestion des matiéres résiduelles. Ceci intervenait a I'occasion du terme de
38 |. . S ; MRC 2017 2020 Débutée ) S e i s x S . N .
intervenants selon les projets reliés a la mise en ceuvre du PGMR. plusieurs contrats MRC. A l'issu de ce processus, il a été décidé que les municipalités aient la compétence compléte dans le domaine de la
gestion des matiéres résiduelles, conduisant notamment a I'adoption d'un réglement MRC abrogeant le reglement sur les volets de
compétence de la MRC, a une nouvelle mouture d'appels d'offres et d'attribution des contrats (municipalités locales gestionnaires des
contrats). En 2019, une rencontre de travail s'est tenue avec les municipalités pour relancer les discussions autour de la planification d'un
réseau de dépodts/écocentres. Suite a ¢a, la MRC a offert son accompagnement aux municipalités ayant des projets d'écocentres.
39 Pre§ent§r au consgll c!e la MRC,_annueIIemeint, I,etat dravancement du PGMR, MRC 2017 2020 Débutée Un plan d'action est proposé en comité GMR.
de l'atteinte des objectifs et des ajustements & prévoir.
Vérifier Fintérét des municialités & procéder 3 des appels d'offres communs En 2019 et 2020, la MRC a préparé et géré (au nom des municipalités locales) les 4 appels d'offres suivants: Collecte, transport et traitement
40 P p pp MRC Municipalité 2016 2020 Débutée des matiéres recyclables; Collecte, transport et élimination des déchets; Réception, tri et conditionnement des matiéres recyclables; et

pour des devis de services et d’achats groupés (ex : bacs).

Transbordement, transport et élimination des déchets.




