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Agglomération de Québec
Rapport de suivi pour I'année 2020

N° Mesure et description Responsable E:I:\:g:nc:r Avancement Activités 2020
Réduction a la source et réemploi
. . L vVQ s Subvention a Moisson Québec (Programme de récupération dans les
Favoriser la réduction a la source, notamment le Réalisée pour 2020. Nouvelle s . . . ) ) N
1 aspillage alimentaire VSADD subvention prévue en 2021 Réalisée supermarchés) octroyée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Participation
9 ’ VLAL ) au projet Mange-gardiens des AmiEs de la terre.
En continu, mais interrompue
Encourager le réemploi sur le territoire de planification avec la pandémie; de retour s Certaines conférences et activités publiques (exemple: kiosque a Expo-Habitat)
2 vQ . . Réalisée . . . ) . .
de la CMQ. en continu dés un tenues traitant en partie de réemploi avant le début de la pandémie.
basculement en zone jaune.
Appuyer I'adoption de politiques sur la réduction a la . , . . . ) . ) .
A . . s Adoption d'un politique interne en GMR a la Ville de Québec afin de favoriser
3 |[source et du réemploi et, au besoin, adopter des vQ 2020 Réalisée . L
. . notamment la réduction a la source (2019).
réglementations.
Mettre en place des mesures incitatives pour . . Maintien des 31 sites de compostage communautaire ouverts malgré la pandémie.
- . . 6 nouveaux sites prévus en . ) " o .
4 |promouvoir I'herbicyclage, le feuillicyclage et le vQ 2021 En continu Mode de gestion revu enti€rement pour respecter les directives de la Santé
compostage domestique et communautaire. publique.
Recyclage - Collecte sélective
171 nouveaux ICI et 33 batiments municipaux intégrés a la collecte sélective
. . A . municipale (avec installation de contenants de récupération dans le cas des
Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs ICI vQ . En continu. A L
5 non desservis VSADD En continu Réalisée batiments municipaux).
’ ' Rencontre et accompagnement GMR pour plus de 30 ICI nouvellement installés
dans le parc industriel (VSADD).
Distribution gratuite de contenants adaptés de récupération des matiéres
recyclables a prés de 300 immeubles multilogements. Poursuite du programme de
subvention a I'acquisition d'un conteneur compartimenté. Offre de collecte gratuite
Augmenter la récupération des matiéres recyclables . . ... |de contenants semi-enfouis. Participation financiére et technique
6 . . vQ En continu En continu. Réalisée. - . . . i .
dans les immeubles multilogements. (accompagnement, ISE, service-conseil et subvention) pour I'implantation de 11
duos de contenants semi-enfouis et 7 enclos a encombrants sur le site de 'OHMQ
Saint-Pie-X. Implantation de nombreux contenants semi-enfouis dans les
écoquartiers.
En continu. Projet
Implanter des équipements de récupération des En continu visant a desservir | Déploiement de 209 flots de récupération (418 corbeilles en tout) en bordure de
7 |matiéres recyclables dans les batiments publics, les vVQ ’ tout le territoire  |rue dans l'arrondissement La Cité-Limoilou de Québec (VQ). Nombreux ancrages

parcs et les espaces verts (hors foyer).

Fin du projet prévue en 2025.

(parcs et aires
publiques inclus).

installés et corbeilles prémontées en prévision du déploiement 2021.




Agglomération de Québec
Rapport de suivi pour I'année 2020

N° Mesure et description Responsable E;’:\:é:nc:r Avancement Activités 2020
VQ Poursuite du projet Verre I'Innovation d'EEQ au centre de tri de Québec. Mise en
8 |Augmenter la récupération du verre. VSADD En continu En continu valeur de tout le verre recu. Participation active aux différentes instances en lien
VLAL avec la modernisation du systeme de consigne.
Adoption de la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matiéres résiduelles
et du PMO 2018-2023 en 2018 (VQ). Collecte des matieres recyclables offertes
gratuitement aux ICI depuis 2014 (VQ). Fourniture gratuite des contenants de
recyclage aux résidences depuis 2006 (VQ). Plus de 3 000 bacs roulants
. . s distribués en 2020 (VQ). Implantation de compartiments pour récupération des
Développer et implanter des mesures incitatives et de vVQ ) . h o
) . . e . . .. . |batteries, bouchons de liege et autres articles recyclables (VLAL). Gratuité du
9 |soutien favorisant la récupération (secteurs ICl et VSADD En continu En continu. Réalisée. N . , .
. . recyclage auprés des ICl (VSADD). Implantation d'une collecte spéciale de
résidentiel) VLAL . e " . o
récupération des matiéres recyclables dans les parcs en lien avec l'initiative
permettant d'y manger et d'y consommer des boissons alcoolisées visant a
combattre les effets de la pandémie sur le moral de la population (VQ). Analyse
pour évaluer la possibilité de collecter les matieres recyclables chaque semaine
(VLAL).
. , . . ) Adoption d'une politique interne de GMR a la Ville de Québec afin de favoriser
Favoriser I'adoption de pratiques internes vQ s s \ ) ) o ST
10 écoresponsables VLAL Réalisée Réalisée notamment I'adoption de pratiques GMR-responsables. Politique sur la diminution
P de l'impression : 10 % de réduction des impressions en 2019 (VLAL).
Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles vQ Poursuite de la grande campagne ISE Ca va la. Rappel des campagnes
11 |d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISE) VSADD En continu En continu précédentes et activités ISE récurrentes sur différents sujets touchant la GMR.
auprés des clientéles visées VLAL Quelques activités ISE réalisées en lieux publics avant la pandémie.
Recyclage - CRD
Organiser des activités d'information, de sensibilisation va
12 etd gducatlon (ISE) aupres qes entreprenegrs en CRD VSADD Dici 2023 Reportée Rien dg fait en 2020 en raison de la pandémie. Prévu au PMO de I'Agglomération
favorisant les meilleures pratiques, y compris celles VLAL de Québec 2018-2023.
concernant la déconstruction
Mettre en place un mécanisme de concertation et
13 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiere des
débris de CRD
, VQ Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres en 2018. Le
Implanter des mesures permettant d’'augmenter la . . . . s .
14 récupération du se (tri et recherche de débouchés) VSADD 2018 En continu service est maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. Gypse accepté.
P ayp VLAL Plus de 322 000 citoyens ont visité les écocentres en 2020, un record historique.
Favoriser le recvclage du bois. ou le cas échéant le vVQ Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres en 2018. Le
15 valoriser éner é):(i u%ment ’ VSADD 2018 En continu service est maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. Bois accepté. Plus
getiq VLAL de 322 000 citoyens ont visité les écocentres en 2020, un record historique.
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N° Mesure et description Responsable E:I:\:g:nc:r Avancement Activités 2020
Recyclage - Ecocentre
Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres en 2018. Le
service est maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. Bois accepté. Plus
vVQ de 322 000 cit'oyens ont visité les écocentres en 2020, un record historique. 8
16 |Optimiser les services offerts dans les écocentres VSADD En continu En continu journées de I'Ecocentre mobile tenues en 2020, malgré la pandémie. Nombreuses
VLAL analyses effectuées en 2020 pour bonifier les services offerts et lisser les courbes
d'achalandage (revue des pratiques dans plus de 100 écocentres, logiciel de suivi
des files en temps réel, systéme de réservation, etc.).
17 Implanter un systéme de collecte des résidus va En continu En continu Collecte sur appel !mpllan_t_ee et active depuis longtemps. Selon un récent sondage,
encombrants 73 % de la population I'utilise.
Organiser une campagne d’'information, de va
sensibilisation et d'éducation (ISE) sur les impacts de ) Réalisée. ISE en |Inclusion de messages liés dans la grande campagne ISE Ca va la. Nouvelle
18 | . R N VSADD En continu . " o . -
I'élimination des produits dangereux a usage VLAL continu. matiére ajoutée : les batteries d'outils en 2020.
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques, etc.)
Recyclage - Matiéres organiques
va Poursuite de la construction du Centre de biométhanisation de I'Agglomération de
Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de Québec (CBAQ), incluant le Centre de biométhanisation de la matiére organique
19 . o . ) VSADD 2021 En cours . . P -
traitement des matiéres organiques (incluant les boues) VLAL (CBMO) dans la baie de Beauport et Centre de récupération de la matiere
organique (CRMO) a l'incinérateur.
Implanter un service de collecte municipale et de tri VQ
20 |pour les matiéres organiques sur I'ensemble du VSADD 2022 Reportée Prévu en 2022 au PMO de I'Agglomération de Québec 2018-2023.
territoire de la CMQ (secteurs résidentiels et ICI) VLAL
Faire connaitre la performance environnementale des va
21 . . P - . VSADD 2022 Reportée Prévu en 2022 au PMO de I'Agglomération de Québec 2018-2023.
projets de traitement des matiéres organiques VLAL
Mettre en place un mécanisme de concertation et
22 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiere des CMQ 2022 Reportée
matiéres organiques
Important effort d'ISE prévu au PMO de I'Agglomération de Québec 2018-2023,
Organiser des campagnes annuelles d’information, de VQ dont la tenue de grandes campagnes annuelles de communication portant sur
23 |sensibilisation et d'éducation (ISE) ciblées selon la VSADD En continu En continu différents sujets : recyclage, gaspillage alimentaire, réduction a la source, résidus
clientéle VLAL organiques, etc. La campagne Ca va la est la premiére. La prochaine portera sur la
récupération des résidus alimentaires.
Mettre en place des mesures incitatives favorisant la vQ Deux projets-pilotes de récupération par sac des résidus alimentaires menés, dont
24 |participation a la collecte des matiéres organiques VSADD 2021 Réalisée. En cours |un auprés de 2000 citoyens. Tests complémentaires réalisés pour identifier le
(tarification, types de services, etc.) VLAL meilleur sac et contenant de récupération.
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N° Mesure et description Responsable SEhoansisy Avancement Activités 2020
PMGMR
Elimination
Produire un plan d’amélioration continue de la vVQ
25 |performance environnementale des installations VSADD En continu En continu Processus en continu.
d’élimination VLAL
Mettre en place les systemes requis pour atteindre les vQ Quatre unités individuelles d'injection de charbon activé installées sur les fours de
26 . P Y  1equis p VSADD 2020 Réalisée l'incinérateur en 2019. Deux brileurs au gaz naturel installés sur chacun des 4
meilleures performances environnementales
VLAL fours en 2019 et 2020.
Mettre en place des mesures d’atténuation concernant Implantation d'un systéme de collecte intelligente visant a optimiser les opérations.
27 |les opérations et le transport des matieres résiduelles vQ 2020 a 2023 En cours Installation de transpondeurs sur des milliers de contenants. Camions équipés des
vers les installations d'élimination outils de lecture.
Détournement de 4 150 tonnes de boues de I'élimination vers la valorisation
" . agricole en 2020. Toutes les boues seront biométhanisées a compter de 2021.
Mettre en place les conditions facilitant la vQ - . g o .
. e . . Etude sur le potentiel de valorisation des cendres d'incinération. Projet en
28 |reconnaissance de l'incinération comme de la VSADD En continu En continu ) A \ . -
A ™ développement avec I'Hopital L'Enfant-Jésus pour utiliser la vapeur de
valorisation énergétique VLAL e ) . . . .
l'incinérateur. Une partie de la vapeur produite actuellement est vendue a 2 clients:
Glassine et White Birch.
Interdire I'élimination des matieres recvclables et des vQ Prévu au PMO de I'Agglomération de Québec 2018-2023. Nouveau réglement
29 boues 4 VSADD 2020-2021 Réalisée d'enlévement des matiéres résiduelles qui interdit de mettre des matiéres
VLAL recyclables dans les ordures finalisé en 2020 et adopté au début de 2021 (VQ).
Adopter un programme de maintien des équipements va
30 P prog quip VSADD En continu En continu Travail en continu pour assurer la pérennité des équipements et infrastructures.

existants conformément aux objectifs du PGMR

VLAL
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N° Mesure et description Responsable SEhoansisy Avancement Activités 2020
PMGMR
Mise en ceuvre
Produire un plan de mise en ceuvre du PGMR par vVQ
31 |composante (MRC et Agglomération) avec le soutien VSADD 2018 Réalisée PMO 2018-2023 déposé a la CMQ.
financier et technique de la CMQ VLAL
Mettre en place une table métropolitaine de coordination Mise en place de la Table métropolitaine a compter de 2017. Elle est toujours
de la mise en ceuvre du PGMR et réunissant les CMQ s maintenue et plusieurs rencontres ont lieu par année pour partager I'avancement
32 SRR . - 2017 Réalisée . -
partenaires impliqués en gestion des matieres MRC du PMGMR, se concerter sur la mise en ceuvre de certaines mesures et pour la
résiduelles sur le territoire révision du PMGMR.
Veille hebdomadaire réalisée a l'interne.
Implanter un programme d’acquisition de Partage des connaissances entre les professionnels des différentes composantes
33 |connaissances et de veille en gestion des matiéres vQ En continu En continu de la CMQ Rive-Nord et la CMQ via le comité technique. Plusieurs rencontres ont
résiduelles lieu par année pour le partage des connaissances. Des courriels de mise a jour
sont également partagés régulierement.
Mettre en place un observatoire métropolitain du PGMR
34 |dédié a son suivi et a la diffusion des résultats CMQ 2021 En cours
(avancement, performance)
Mettre en place un cadre de financement approprié et va 2018, mais en continu pour la s Montage financier du PMO transmis en 2018. Transmettre a la CMQ les montants
35 s . N . VSADD " Réalisée . X \ .
dédié exclusivement a la mise en ceuvre du PGMR VLAL reddition de comptes. dépensés par mesure, pour I'année 2020.
36 Reconnaitre les efforts des partenaires et des vQ 2022 Reportée Plan de reconnaissance en cours d'élaboration.

municipalités en gestion des matiéres résiduelles




MRC de La-Céte-de-Beaupré
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier

A . Ty
N Mesure et description Responsable PMGMR Avancement Activités 2020
Réduction a la source et réemploi
Favoriser la réduction a la source, notamment le MRC . Conférence-midi sur le gaspillage alimentaire offerte a tous les employés
1 . . . S 2021 En continu L
gaspillage alimentaire. Municipalités de la MRC et des municipalités.
Appel d'offres et attribution d'un mandat a une firme pour la réalisation
9 Encourager le réemploi sur le territoire de planification MRC 2021 En continu cli.une etud.e delmarche etde felxlsa'bll'lte technique et flngnmere pour
de la CMQ. I'implantation d'une ressourcerie régionale sur le territoire de la MRC de
La-Cote-de-Beaupré.
Appuyer I'adoption de politiques sur la réduction a la CMQ
3 |source et du réemploi et, au besoin, adopter des MRC
réglementations. Municipalités
Mettre en place des mesures incitatives pour promouvoir
, ; - MRC .
4 |I'herbicyclage, le feuillicyclage et le compostage C 2021 En continu
. : Municipalités
domestique et communautaire.
Recyclage - Collecte sélective
Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs ICI MRC s
5 . S Réalisée
non desservis. Municipalités
6 Augment_er la recuperaho_n des matiéres recyclables MRC ’ 2021 En continu
dans les immeubles multilogements. Municipalités
Implanter des équipements de récupération des
. oy . MRC )
7 |matiéres recyclables dans les batiments publics, les S 2021 En continu
Municipalités
parcs et les espaces verts (hors foyer).
cMQ
8 |Augmenter la récupération du verre. MRC
Municipalités
Développer et implanter des mesures incitatives et de
: . X o MRC .
9 |soutien favorisant la récupération (secteurs ICl et S 2021 En continu
. . Municipalités
résidentiel)
. , . . . CcMQ . - . . . . .
Favoriser I'adoption de pratiques internes . Conférence-midi sur le gaspillage alimentaire offerte a tous les employés
10 |, MRC 2021 En continu S
écoresponsables S de la MRC et des municipalités.
Municipalités
Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles cMQ S . . . .
11 |d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISE) MRC 2021 En continu Capsules de sensibilisation a la GMR diffusées 2 fois par mois sur la
. N - S page Facebook de la MRC.
aupres des clientéles visées Municipalités




MRC de La-Céte-de-Beaupré
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N° Mesure et description Responsable Echéancier Avancement Activités 2020
PMGMR
Recyclage - CRD
Formations aux architectes données en deux temps: Webinaire de 1,5
Organiser des activités d’'information, de sensibilisation heure donné a des groupes et atelier de travail personnalisé de 1,5
12 etd gducatlon (ISE) auprés qes entreprenegrs en CRD cMa 2020-2021 Réalisée par la CMQ I?e'ure sur’ un ou fieux projets Q(?s architectes. Au total, 3 weblna.ur('as ont
favorisant les meilleures pratiques, y compris celles été donnés aupres de 30 participants provenant de 15 firmes différentes.
concernant la déconstruction 10 ateliers personnalisés ont été donnés a 22 participants provenant de
12 firmes différentes.
Mettre en place un mécanisme de concertation et
13 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiere des débris CMQ 2021 En cours par la CMQ
de CRD
Implanter des mesures permettant d’augmenter la
14 récupération du gypse (tri et recherche de débouchés) cMQ 2018
15 Favo.rlser'le rec’yclzlage du bois, ou le cas échéant le cMQ 2021 En continu
valoriser énergétiquement
Recyclage - Ecocentre
. . . MRC .
16 | Optimiser les services offerts dans les écocentres S 2021 En continu
Municipalités
17 Implanter un systeme de collecte des résidus MRC o 2021 En continu Collecte disponible dans la majorité des municipalités de la MRC
encombrants Municipalités
Organiser une campagne d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISE) sur les impacts de s Campagnes de sensibilisation réalisées de 2017 a 2020 en continu a
18 I'élimination des produits dangereux a usage cMQ 2016-2021 Realisée I'échelle de la CMQ et diffusée par les MRC et les municipalités
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques, etc.)
Recyclage - Matiéres organiques
En décembre 2019, signature d'une entente intermunicipale entre la Ville
Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de MRC de debeg, I.a MRC et ses 8 munlcpalltes chales pour le traitement d.es
19 . - . . S 2021 En cours matiéres résiduelles de la MRC aux installations de traitement de la Ville
traitement des matiéres organiques (incluant les boues) Municipalités X . . s . . X .
de Québec, incluant le traitement des résidus alimentaires a partir de
2022 au futur Centre de biométhanisation de la Ville de Québec.
Implanter un service de collecte municipale et de tri pour Appel d'offres et attribution de contrats (2021-2023) pour la collecte, le
. . , e MRC . o , o
20 |les matiéres organiques sur 'ensemble du territoire de la Municipalités 2021 En cours transport et le traitement des résidus verts sur I'ensemble du territoire de

CMQ (secteurs résidentiels et ICI)

la MRC de La-Cote-de-Beaupré.
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N° Mesure et description Responsable Echéancier Avancement Activités 2020
PMGMR

21 Falre connaltre la performanc.(‘a enwronngmentale des . CMQ ] 2022 Reportée

projets de traitement des matiéres organiques Ville de Québec

Mettre en place un mécanisme de concertation et
22 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiere des cMQ 2022 Reportée

matiéres organiques

Organiser des campagnes annuelles d'information, de CMQ . Capsules de sensibilisation a la GMR diffusées 2 fois par mois sur la
23 |sensibilisation et d'éducation (ISE) ciblées selon la MRC 2021 En continu

s C page Facebook de la MRC.
clientele Municipalités
Mettre en place des mesures incitatives favorisant la s =
L - ; MRC Collectes régionales des résidus verts offertes par la MRC aux
24 |participation a la collecte des matiéres organiques S 2021 En cours L
e . Municipalités municipalités (2021-2023).
(tarification, types de services, etc.)
Elimination

Produire un plan d’amélioration continue de la
25 |performance environnementale des installations Ville de Québec En continu En continu Processus réalisé en continu

d’élimination

Mettre en place les systémes requis pour atteindre les MRC
26 . . C 2021

meilleures performances environnementales Municipalités

Mettre en place des mesures d’atténuation concernant

ot - . MRC
27 |les opérations et le transport des matiéres résiduelles C 2021 En cours
. . A Municipalités

vers les installations d'élimination

Mettre en place les conditions facilitant la
28 |reconnaissance de l'incinération comme de la Ville de Québec En continu En continu

valorisation énergétique
29 Interdire I'élimination des matiéres recyclables et des MRC ' 2021 En cours

boues Municipalités
30 Adopter un programme de maintien des équipements MRC 2021

existants conformément aux objectifs du PGMR Municipalités




MRC de La-Céte-de-Beaupré
Rapport de suivi pour I'année 2020

N° Mesure et description Responsable Echéancier Avancement Activités 2020
PMGMR
Mise en ceuvre
Produire un plan de mise en ceuvre du PGMR par
31 |composante (MRC et Agglomération) avec le soutien MRC 2017 Réalisée
financier et technique de la CMQ
Mettre en place une table métropolitaine de coordination Mise en place de la Table métropolitaine a compter de 2017. Elle est
de la mise en ceuvre du PGMR et réunissant les CcMQ ol toujours maintenue et plusieurs rencontres ont lieu par année pour
32 N . o 2017 Réalisée par la CMQ , .
partenaires impliqués en gestion des matiéres MRC partager I'avancement du PMGMR, se concerter sur la mise en ceuvre
résiduelles sur le territoire de certaines mesures et pour la révision du PMGMR.
Partage des connaissances entre les professionnels des différentes
, . . composantes de la CMQ Rive-Nord et la CMQ via le comité technique.
Implanter un programme d’acquisition de connaissances . . - . ;
33 . - - o CcMQ En continu En continu Plusieurs rencontres ont lieu par année pour le partage des
et de veille en gestion des matiéres résiduelles . . N . .
connaissances. Des courriels de mise a jour sont également partagés
régulierement.
Mettre en place un observatoire métropolitain du PGMR
34 |dédié a son suivi et a la diffusion des résultats CcMQ 2021 En cours par la CMQ
(avancement, performance)
35 Mettre en place un cadre de financement approprié et cMQ 2021 En continu Transmission annuellement a la CMQ des montants investis pour
dédié exclusivement a la mise en ceuvre du PGMR MRC chacune des mesures du PMGMR
Reconnaitre les efforts des partenaires et des CMQ . Publication d'un bilan 2020 sur la performance des collectes municipales
36 S . . L 2021 En continu . R .
municipalités en gestion des matiéres résiduelles MRC et des écocentres pour la MRC auprés des citoyens.




MRC de L'ile-d'Orléans
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Echéancier

N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Réduction a la source et réemploi
Favoriser la réduction a la source, notamment le MRC
1 . . . C 2021 -
gaspillage alimentaire. Municipalités
2 Encourager le réemploi sur le territoire de planification MRC 2021 ) )
de la CMQ.
, . . . L Financement des couches lavables. Sacs en papier
Appuyer Fadoption de politiques sur la réduction a la obligatoires pour la collecte de feuilles (reglement adopté par
3 |source et du réemploi et, au besoin, adopter des MRC 2016-2021 En continu 9 p e 9 ) ; P p
) . chaque municipalité). Les sacs ne sont plus financés depuis
réglementations.
2020.
Mettre en place des mesures incitatives pour Sensibilisation dans le journal, le site web et les réseaux
4 |promouvoir I'herbicyclage, le feuillicyclage et le MRC 2016-2021 En continu sociaux. Financement des composteurs domestiques (50%
compostage domestique et communautaire. jusqu'a 50%).
Recyclage - Collecte sélective
Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs ICI Collecte de carton par conteneur a chargement avant depuis
5 nos desservis g MRC 2017-2018 Réalisée 2018 chez les gros générateurs (22 ICI). Une fraction du cout
' réel est facturée au ICI (100 a 120%/an).
6 Augmentfer la recuperaﬂo_n des matiéres recyclables N/A N/A Réalisée Peu de multilogements, tous desservis.
dans les immeubles multilogements.
Implanter des équipements de récupération des
7 |matiéres recyclables dans les batiments publics, les MRC 2017 Réalisée -
parcs et les espaces verts (hors foyer).
8 |Augmenter la récupération du verre. Ville de Québec - - -
Participation a I'Espace Innovation du Réseau MRQ de I'UL
pour tenter de trouver un débouché intéressant aux
Développer et implanter des mesures incitatives et de S[adssguzzg:;z::giu??:lélcsnlllaei:;zrﬁgnrgs ?:\I/:cezgerl-Recup
9 |soutien favorisant la récupération (secteurs ICI et MRC 2017 En cours P P yclag

résidentiel)

tubulures acéricoles. L'action a été décallée relativement a
I'échéancier initial en raison du manque de débouché et que
la recherche de solutions pour le recyclage des plastiques
agricoles est toujours en cours.




MRC de L'ile-d'Orléans
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier

N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
10 |’=avor|ser I'adoption de pratiques internes MRC , 2018 Réalisée )
écoresponsables Municipalités
. . Publications sur la page Facebook Récup lle d'Orléans, le
Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles site web de la MRC et dans le Journal Autour de ITle . Sujets
11 |d’'information, de sensibilisation et d'éducation (ISE) MRC 2017-2021 En continu .. . . N o
. A - abordés: bonnes pratiques de tri des matieres recyclables,
aupres des clientéles visées ) o X .
récupération des RDD, réemploi, etc.
Recyclage - CRD
Formations aux architectes données en deux temps:
. S . S Webinaire de 1,5 heure donné a des groupes et atelier de
Organiser des activités d’information, de sensibilisation ) L .
et d'éducation (ISE) auprés des entrepreneurs en CRD travail personnalisé de 1,5 heure sur un ou deux projets des
12 . . . . CMQ 2020-2021 Réalisée par la CMQ |architectes. Au total, 3 webinaires ont été donnés aupres de
favorisant les meilleures pratiques, y compris celles " ) e .
. . 30 participants provenant de 15 firmes différentes. 10 ateliers
concernant la déconstruction . s SN -
personnalisés ont été donnés a 22 participants provenant de
12 firmes différentes.
Mettre en place un mécanisme de concertation et
13 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiére des débris CMQ 2021 En cours par la CMQ -
de CRD
14 Ir'nplarjnter.des mesures pgrmettant d augmer’1ter la ] Ville de Québec 2018 En continu I’Entente avec la Ville d.e.Quebec pour |'utilisation des
récupération du gypse (tri et recherche de débouchés) écocentres (30%$ par visite).
15 Favo.rlser’le rec’yc.:lage du bois, ou le cas échéant le Ville de Québec 2018 En continu I’Entente avec la Ville d.e.Quebec pour ['utilisation des
valoriser énergétiquement écocentres (30$ par visite).
Recyclage - Ecocentre
16 |Optimiser les services offerts dans les écocentres Ville de Québec 2018-2021 En continu -
Implanter un svstéme de collecte des résidus Entente avec AIM écocentre depuis 2017 pour le traitement
17 P y MRC 2017 Réalisée des encombrants garantissant un taux de valorisation de
encombrants
97%.
soerg:ig';i;ggf ecta ?g:fcr];igr:n(fggastfrnl’ezeim acts de Campagnes de sensibilisation réalisées de 2017 a 2020 en
18 P cMQ 2016-2021 Réalisée continu a I'échelle de la CMQ et diffusée par les MRC et les

I'élimination des produits dangereux a usage
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques, etc.)

municipalités




MRC de L'ile-d'Orléans
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier

N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Recyclage - Matiéres organiques
Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de MRC . Tr'altement des boues dans to,u tes’ Ies‘m'u.n icipalités, sauf Ste-
19 . o . . S 2021 En continu Pétronille (les boues sont asséchées a l'aide de sacs
traitement des matiéres organiques (incluant les boues) Municipalités ' . .
d'égouttage puis sont épendues en champs).
Implanter un service de collecte municipale et de tri pour MRC
20 |les matiéres organiques sur 'ensemble du territoire de . . 2022 Reportée A venir en 2022
o . Ville de Québec
la CMQ (secteurs résidentiels et ICl)
21 Falre connaltre la performancg enwronnementale des . CMQ ] 2022 Reportée A venir en 2022
projets de traitement des matiéres organiques Ville de Québec
Mettre en place un mécanisme de concertation et
22 |déchanges réunissant les acteurs de la filiere des cMQ 2022 Reportée -
matiéres organiques
Organiser des campagnes annuelles d’information, de CMQ
23 |sensibilisation et d'éducation (ISE) ciblées selon la MRC 2021 Reportée A venir
clientéle Municipalités
Mettre en place des mesures incitatives favorisant la
R - . MRC i 5 .
24 |participation a la collecte des matiéres organiques C 2021 Reportée A venir
Municipalités

(tarification, types de services, etc.)




MRC de L'ile-d'Orléans
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier
N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Elimination
Produire un plan d’amélioration continue de la
25 |performance environnementale des installations Ville de Québec En continu En continu Processus réalisé en continu
d’élimination
26 Me?tre en place les systemes. requis pour atteindre les Ville de Québec 2020 Réalisée )
meilleures performances environnementales
Mettre en place des mesures d’atténuation concernant MRC
27 |les opérations et le transport des matiéres résiduelles D 2018-2021 - -
. . e Municipalités
vers les installations d'élimination
Mettre en place les conditions facilitant la
28 [reconnaissance de l'incinération comme de la Ville de Québec En continu En continu -
valorisation énergétique
e . Realisee depuis L'élimination des matiéres recyclables est interdite depuis
Interdire I'élimination des matiéres recyclables et des 2017 - Recyclage
29 boues MRC 2017 et 2022 Reportée en 2022 - 2017.
P Boues L'élimination des boues sera interdite a compter de 2022.
30 |Adopter un programme de maintien des équipements |\ 4o Qusbec 2016-2021 En continu -
existants conformément aux objectifs du PGMR




MRC de L'ile-d'Orléans
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier

N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Mise en ceuvre
Produire un plan de mise en ceuvre du PGMR par
31 |composante (MRC et Agglomération) avec le soutien MRC 2017 Réalisée -
financier et technique de la CMQ
Mettre en place une table métropolitaine de coordination Mise en pla.ce de la Table metropo!ltalne a compter de 2.017'
de la mise en ceuvre du PGMR et réunissant les Elle est toujours maintenue et plusieurs rencontres ont lieu
32 RN . . cMQ 2017 Réalisée par la CMQ |par année pour partager I'avancement du PMGMR, se
partenaires impliqués en gestion des matieres . .
L e concerter sur la mise en ceuvre de certaines mesures et pour
résiduelles sur le territoire s
la révision du PMGMR.
Partage des connaissances entre les professionnels des
, . . différentes composantes de la CMQ Rive-Nord et la CMQ via
Implanter un programme d’acquisition de connaissances . . fp ) . . .
33 . . - o cMQ En continu En continu le comité technique. Plusieurs rencontres ont lieu par année
et de veille en gestion des matiéres résiduelles . . o
pour le partage des connaissances. Des courriels de mise a
jour sont également partagés réguliérement.
Mettre en place un observatoire métropolitain du PGMR
34 |dédié a son suivi et a la diffusion des résultats cMQ 2021 En cours par la CMQ
(avancement, performance)
35 Mettre en place un cadre de financement approprié et CMQ 2021 En continu Transmission annuellement a la CMQ des montants investis
dédié exclusivement a la mise en ceuvre du PGMR MRC pour chacune des mesures du PMGMR
Reconnaitre les efforts des partenaires et des CMQ
36 S . o . 2021 - -
municipalités en gestion des matiéres résiduelles MRC




MRC de La-Jacques-Cartier
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier
N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Réduction a la source et réemploi
MRC e . , s
. RRGMRP: Elaboration d'un plan de communication.
Régie régionale de . . '
. . L - . Stoneham-et-Tewkesbury: Subventions pour I'achat de
Favoriser la réduction a la source, notamment le gestion des matieres . .

1 aspillage alimentaire résiduelies de En continu En continu couches lavables.

gaspilag ’ SBDL: Production d'une vidéo et d'un guide pour de

Portneuf (RRGMRP) . . .
L meilleures pratiques citoyennes en GMR.
Municipalités
Encourager le réemploi sur le territoire de planification MRC Subventions pour I'achat de couches lavables (SBDL).
2 de la CMgQ P P RRGMRP En continu En continu Elaboration d'un plan de communication intégrant le volet du
’ Municipalités réemploi (RRGMRP).

Appuyer I'adoption de politiques sur la réduction a la

3 |source et du réemploi et, au besoin, adopter des MRC
réglementations.

Mettre en place des mesures incitatives pour RRGMRP

4 |promouvoir I'herbicyclage, le feuillicyclage et le Municioalités 2021 Réalisée en partie |Plan de communication de la RRGMRP.
compostage domestique et communautaire. P

Recyclage - Collecte sélective
Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs ICI RRGMRP s . RRGMRP: tOL_‘S des_serws.

5 non desservis Municioalités 2021 Réalisée en partie |Lac-Beauport: depuis 2012.

) P SBDL : 100 % des ICI desservis.

6 Augmenter la récupération des matieres recyclables RRGMRP 2021 Réalisée en partie RRGMRP : Bacs et conteneurs fournis sans frais.
dans les immeubles multilogements. Municipalités P SBDL : 100 % des multilogements desservis.
Implanter des équipements de récupération des

7 |matiéres recyclables dans les batiments publics, les Municipalités 2021 Réalisée en partie |SBDL : Implantation d'une boite Terracycle.
parcs et les espaces verts (hors foyer).

8 |Augmenter la récupération du verre. RRGMRP Plan de communication de la RRGMRP.

Développer et implanter des mesures incitatives et de MRC RRGMRP : Service-conseil aux ICI pour améliorer leurs
: . . s s . |performances en GMR.
9 |soutien favorisant la récupération (secteurs ICI et RRGMRP 2017 Réalisée en partie . e L
L . L Stoneham-et-Tewkesbury : Tarification commerciale a 0 $
résidentiel) Municipalités :
depuis 2019.
Favoriser 'adoption de pratiques internes MRC RRGMRP: Elaboration de politiques.

10 |, P prafiq RRGMRP 2021 Réalisée en partie |Lac Beauport: Installation de bacs de récupération dans tous

écoresponsables L . g )
Municipalités les services et édifices publics.
Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles MRC

11 |d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISE) RRGMRP 2021 Réalisée en partie |Plan de communication de la RRGMRP.

aupres des clientéles visées Municipalités




MRC de La-Jacques-Cartier
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier
N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Recyclage - CRD
Formations aux architectes données en deux temps:
. Co . S Webinaire de 1,5 heure donné a des groupes et atelier de
Organiser des activités d’information, de sensibilisation . L .
et d'éducation (ISE) auprés des entrepreneurs en CRD travail personnalisé de 1,5 heure sur un ou deux projets des
12 . : ! . cMQ 2020-2021 Réalisée par la CMQ|architectes. Au total, 3 webinaires ont été donnés auprés de
favorisant les meilleures pratiques, y compris celles - X e )
. . 30 participants provenant de 15 firmes différentes. 10 ateliers
concernant la déconstruction - " SN .
personnalisés ont été donnés a 22 participants provenant de
12 firmes différentes.
Mettre en place un mécanisme de concertation et cMQ
13 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiere des 2021 En cours RRGMRP : Projet d'économie circulaire en cours.
o RRGMRP
débris de CRD
Implanter des mesures permettant d’augmenter la RRGMRP .
14 récupération du gypse (tri et recherche de débouchés) Municipalités 2021 Reportee
RRGMRP : Tous les entrepreneurs CRD sont dirigés vers le
Favoriser le recyclage du bois, ou le cas échéant le RRGMRP Centre de tri des CRD du Complexe environnemental de
15 . . b L . ) . .
valoriser énergétiquement Municipalités Neuville afin de trier et traiter les CRD en vue de leur
valorisation ou recyclage.
Recyclage - Ecocentre
RRGMRP : Ajout en 2019 de I'écocentre de Ste-Catherine-de-
16 |Optimiser les services offerts dans les écocentres RRGMRP 2018 Réalisée en partie Ia-Jacques-Ca'rtle'r ouverta Ian'nee: .
Municipalités Lac Beauport : Mise en place d'un écocentre prévue en 2021
avec la collaboration de SBDL.
17 Implanter un systéme de collecte des résidus Municipalités En continu Réalisée Implanté dans toutes les municipalités.
encombrants
Serr?:iT)IiTiz;tlijgr? gfgjggggaeﬂgr:n{gg)a;'l??l’eiﬁm acts de Campagnes de sensibilisation réalisées de 2017 a 2020 en
18 P CcMQ 2016-2021 Réalisée continu a I'échelle de la CMQ et diffusée par les MRC et les

I’élimination des produits dangereux a usage
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques, etc.)

municipalités




MRC de La-Jacques-Cartier
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier
N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Recyclage - Matiéres organiques
Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de RRGMRP it La RRM.QRP dlspo§e d'un Qentre de translbordement pour
19 . o . . L 2017 Réalisée ses matiéres organiques qui sont par la suite transportées et
traitement des matiéres organiques (incluant les boues) Municipalités oy . X : o
traitées chez GSI Environnement a St-Henri-de-Lévis.
RRGMRP : Depuis 2013 pour les municipalités membres.
Implanter un service de collecte municipale et de tri SGDV : En processus d'entente avec Ville de Québec.
N . \ RRGMRP o . . .
20 |pour les matiéres organiques sur 'ensemble du T 2021 Réalisée en partie |Stoneham-et-Tewkesbury : Implantation de la collecte
o . . Municipalités . s
territoire de la CMQ (secteurs résidentiels et ICl) desservant également les commerces et les copropriétés. Lac
Beauport : Collecte instaurée en 2010.
21 Fal_re connalt!’e la performanc?t‘e enwronn_ementale des RRGMRP En continu En continu Plan de communication de la RRGMRP
projets de traitement des matiéres organiques
Mettre en place un mécanisme de concertation et
22 |d’échanges réunissant les acteurs de la filiere des cMQ 2022 Reportée
matiéres organiques
. - . cMQ
Organiser des campagnes annuelles d’'information, de MRC
23 |sensibilisation et d'éducation (ISE) ciblées selon la RRGMRP 2021 Réalisée en partie |Plan de communication de la RRGMRP
clientele L
Municipalités
Mettre en place des mesures incitatives favorisant la MRC zzemspljfgée%? offerte sans frais, autant pour les
24 |participation a la collecte des matieres organiques RRGMRP En continu Réalisée en partie Y d : . e
e . L Stoneham-et-Tewkesbury : Tarification incitative pour les
(tarification, types de services, etc.) Municipalités

commerces et a 0 $ pour les commerces petits générateurs.




MRC de La-Jacques-Cartier
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier
N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Elimination
Produire un plan d amélioration cont!nue della RRGMRP . En continu pour la o .
25 |performance environnementale des installations . . En continu pour la VQ Processus réalisé en continu
Al i Ville de Québec vQ
d’élimination
26 Meﬁre en place les systemes. requis pour atteindre les . RRGMR!3 2020 par la VQ Réalisée par la VQ
meilleures performances environnementales Ville de Québec
Mettre en place des mesures d’atténuation concernant
o L - RRGMRP
27 |les opérations et le transport des matieres résiduelles L
. . il Municipalités
vers les installations d'élimination
Mettre en place les conditions facilitant la
28 |reconnaissance de l'incinération comme de la Ville de Québec
valorisation énergétique
29 Interdire I'élimination des matiéres recyclables et des RRGMRP
boues Municipalités
30 Adopter un programme de maintien des équipements RRGMRP RRGMRP: Enfouissement au LET de Neuville en opération
existants conformément aux objectifs du PGMR Municipalités depuis 2009.




MRC de La-Jacques-Cartier
Rapport de suivi pour I'année 2020

Echéancier
N° Mesure et description Responsable Avancement Activités 2020
PMGMR
Mise en ceuvre
Produire un plan de mise en ceuvre du PGMR par
31 |composante (MRC et Agglomération) avec le soutien MRC 2017 Réalisée
financier et technique de la CMQ
Metire en place une table métropolitaine de Mise en plgce de Ia.TabIe metropo!ltalne a compter de 2017.
coordination de la mise en ceuvre du PGMR et Elle est toujours maintenue et plusieurs rencontres ont lieu
32 |07 I . cMQ 2017 Réalisée par la CMQ|par année pour partager I'avancement du PMGMR, se
réunissant les partenaires impliqués en gestion des . .
. . e concerter sur la mise en ceuvre de certaines mesures et pour
matiéres résiduelles sur le territoire P
la révision du PMGMR.
Partage des connaissances entre les professionnels des
Implanter un programme d’acquisition de différentes composantes de la CMQ Rive-Nord et la CMQ via
33 |connaissances et de veille en gestion des matiéres cMQ En continu En continu le comité technique. Plusieurs rencontres ont lieu par année
résiduelles pour le partage des connaissances. Des courriels de mise a
jour sont également partagés régulierement.
Mettre en place un observatoire métropolitain du PGMR En cours par la
34 |dédié a son suivi et a la diffusion des résultats cMQ 2021 CMQp
(avancement, performance)
35 Mettre en place un cadre de financement approprié et cMQ 2021 En continu Transmission annuellement a la CMQ des montants investis
dédié exclusivement a la mise en ceuvre du PGMR MRC pour chacune des mesures du PMGMR
Reconnaitre les efforts des partenaires et des CcMQ
36 s . . o 2021
municipalités en gestion des matieres résiduelles MRC






