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No 
Mesures 
Résidentielles 

Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

1 
Tournée régionale sur le 
nouveau PGMR  

Organiser une tournée régionale 
auprès des municipalités pour faire 
connaître le nouveau PGMR et les 
objectifs régionaux afin d’atteindre 
les objectifs de la Politique. 

MRC et municipalités 2016 

Réalisée pour la mouture 2016-
2020.  
Non réalisée pour la mouture en 
cours de révision – en 
processus de révision et version 
projet adoptée par le Conseil de 
la MRC en octobre 2021. 

Le PGMR est présentement en cours de révision.  
Les municipalités seront consultées en 2022, mais un 
sondage à la population (citoyens et ICI) et des focus 
groups ont été effectués à l’été 2021 pour la version 
projet du PGMR.  
Le comité de gestion des matières résiduelles de la 
MRC, composé de 6 maires, permet de suivre aussi 
l’avancement de plusieurs dossiers.  

2 
Connaissance des 
ressources du territoire 

Accompagner et soutenir les 
municipalités dans l'identification et la 
collecte d'information des ressources 
en gestion des matières résiduelles 
du territoire. 

MRC et municipalités 2017-2019 

Les municipalités ont été 
consultées à l’été 2021 pour 
valider certains aspects de la 
révision du PGMR. Elles seront 
consultées davantage dans le 
cadre de cette révision. 

La MRC partira des informations du PGMR et bonifiera 
le tout avec les municipalités. 

3 
Mise en place collecte des 
matières organiques et des 
résidus verts 

Accompagner les municipalités dans 
l'implantation de la collecte des 
matières organiques (résidus 
alimentaires et résidus verts en vue 
du bannissement des matières 
organiques. 

MRC, RIGMRBM, 
municipalités/consultant 

2017-2020 
Réalisé – Collectes implantées 
dans 21 municipalités  

Collecte de la matière organique réalisée à 100% des 
résidences unifamiliales dans 21 municipalités depuis 
le printemps 2019. Certains multilogements restent à 
être desservis. Quelques municipalités desservent 
aussi quelques ICI. 
Les quantités récupérées sont en constante 
augmentation depuis les premières implantations en 
2018. En 2021, 6232 tonnes de matière organique ont 
été récupérées via le bac brun. 

4 
Sensibilisation sur la 
gestion des matières 
résiduelles 

Organiser des campagnes de 
sensibilisation auprès de la 
population sur la gestion des 
matières résiduelles. 

MRC et municipalités / 
milieu scolaire, 

consultant, étudiants 
2016 - 2020 

Réalisation en continu – Rappel 
des matières à mettre dans les 
différents bacs ou aux 
écocentres 

À la suite de l’embauche au printemps 2021 d’une 
agente aux communications à la MRC, la 
sensibilisation sur les réseaux sociaux a été plus 
importante. Des messages récurrents sont publiés et 
des campagnes publicitaires sont créées. Il est alors 
plus facile pour les municipalités de repartager ces 
messages sur leur propre page Facebook par 
exemple.  
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No 
Mesures 
Résidentielles 

Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

Un dépliant sur le recyclage, le compostage et les 
écocentres a été acheminé à toutes les portes de la 
MRC au printemps 2021.  
 
De petits outils sur le tri des matières en espagnol ont 
été développés pour les travailleurs saisonniers.  
Un visuel sur le bilan du PGMR 2016-2020 a été 
réalisé et diffusé à l’été et automne 2021.  
Un nouveau site Internet en GMR, adressé 
principalement aux citoyens, a été travaillé et traduit 
(bmvert.ca), pour permettre un lancement en début 
2022.  
 
Une caractérisation des matières recyclables, se 
déroulant en trois phases, dont deux en 2021, a 
permis de cibler des matières problématiques dans les 
bacs de recyclage. Une campagne de sensibilisation, 
en partenariat avec la MRC de La Haute-Yamaska, 
sera diffusée en 2022.  
 
Une conférence virtuelle grand public a été offerte aux 
citoyens en novembre 2021.  

5 
Meilleure gestion des 
matières hors foyer 

Améliorer la récupération des 
matières recyclables et organiques 
générées hors foyer en vue du 
bannissement du papier/carton et 
des matières organiques. 

MRC et municipalités 2017-2019 

Réalisé partiellement par le 
passé – implantation réalisée 
dans 50% de municipalités 
surtout sur les terrains 
municipaux;  
 

La récupération des matières recyclables est 
implantée; Début timide d’implantation des collectes 
d’organiques sur les terrains municipaux. Se fait 
davantage lors d’événement. 



Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles  
Rapport annuel 2021 pour le suivi de la mise en œuvre du PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020 
 
 

MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022 3 

No 
Mesures 
Résidentielles 

Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

6 
Développement de bonnes 
pratiques 

Améliorer le développement de 
bonnes pratiques lors des 
événements au niveau des matières 
recyclables et organiques en vue du 
bannissement du papier/carton et 
des matières organiques. 

MRC et municipalités / 
organisateurs 
d’événements 

2017-2019 Non Réalisé 

Avec la COVID-19, les événements ont été très 
restreints sur le territoire.  
 
Réalisation d’un guide de fournisseurs d’articles 
compostables pour mettre dans le bac brun; 
diffusion prévue à déterminer. 

7 
Gestion des boues 
municipales 

Améliorer la gestion des boues 
municipales et des boues des fosses 
septiques. 

MRC et municipalités / 
Recyc-Québec, 

ROBVQ 
2017-2020 

Partiellement réalisé - analyse 
et élaboration de mesure en 
cours  

L’analyse des mesures concrètes est en cours pour la 
révision du PGMR.  

8 
Achat écologique et 
responsable 

Rédiger une guide pour faciliter le 
choix d’achat écologique et 
responsable dans les municipalités. 

MRC et municipalités 2018-2020 

Réalisé –Guide réalisé, il faut 
trouver la meilleure façon de 
l’acheminer et de garder une 
mise à jour 

Réalisation d’un guide de fournisseurs d’articles 
compostables pour mettre dans le bac brun; 
Date de lancement à déterminer. 
 
Service-conseil de la MRC/CLD offert aux ICI désirant 
offrir des emballages responsables (recyclables ou 
compostables). 

9 
Réglementation des 
matières dans le bac 

Ajuster la réglementation municipale 
en place pour valoriser et/ou 
d’interdire certaines matières 
résiduelles dans le bac d'ordures en 
vue du bannissement des matières 
organiques, papier/ carton et bois). 

MRC et municipalités 2018-2020 

Partiellement réalisé – Quelques 
municipalités ont interdit de 
mettre du gazon dans la 
poubelle et aussi dans le bac de 
compost.  

La MRC suggère aux municipalités de favoriser 
l’herbicyclage que de mettre le gazon dans le bac de 
compost. 
 
Autre projet qui a pris de l’ampleur : dans 10 
municipalités, 14 conteneurs pour la récupération du 
verre sont maintenant présents sur le territoire. Les 
tonnages récupérés sont en augmentation, passant de 
529 à 679 tonnes entre 2020 et 2021. 
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No 
Mesures 
Résidentielles 

Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

10 
Valorisation de la 
styromousse 

Projet pilote pour valoriser la 
styromousse. 

MRC, RIGMRBM, 
municipalités / 
entreprise de 

valorisation du 
styromousse 

2018-2019 

Réalisé en continu – à 
l’écocentre régional 
(RIGMRBM), un dépôt pour la 
styromousse d’emballage est 
présent.  

Seulement la styromousse d’emballage est acceptée 
(ce n’est plus le cas de la styromousse alimentaire, les 
contaminations étaient trop élevées). 



Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles  
Rapport annuel 2021 pour le suivi de la mise en œuvre du PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020 
 
 

MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022 5 

No Mesures ICI Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

1 
Création d’une table de 
concertation 

Mettre en place une Table de 
concertation sur la gestion des 
matières résiduelles du secteur 
ICI; 
Soutenir les entreprises locales 
dans leurs projets de 
consolidation, de développement 
et d'innovation; 
Réaliser le projet "Cycle de vie et 
symbiose industrielle" 

MRC / ICI 2016-2020 

Réalisé en continu par le passé 
– Table des entreprises en 
développement durable (TEDD) 
et Symbiose fait à 100%. 
 
Malgré la COVID-19, la TEDD a 
eu un événement virtuel et la 
Symbiose a su s’adapter aux 
besoins du moment. 

Une quarantaine d’entreprises participent à la 
TEDD (recrutement en continu). Au printemps 2021, 
il y a eu une activité sur le bilan de la Symbiose et à 
l’automne au sujet des certifications. 
 
En 2021, la Symbiose Brome-Missisquoi a permis 
plus de 500 synergies (matières, services et 
expertises), qui se sont traduites par la mise en 
valeur de 7000 tonnes métriques de matières 
résiduelles, des gains économiques de 600 000$ et 
plus de 1700 tonnes d’éq. CO2 évitées.  
Depuis sa création en 2014, la Symbiose Brome-
Missisquoi a permis à plus de 440 entreprises 
d’effectuer près de 2000 échanges de ressources, à 
mettre en valeur 23 500 tonnes métriques de 
matières résiduelles, a permis plus de 3 millions de 
dollars de gains économiques, a permis d’éviter 
près de 15 000 tonnes d’éq. CO2 et 600 employés 
ont reçu de la formation continue.  
 
En 2021, la Symbiose Brome-Missisquoi a aussi 
accompagné Synergie Haute-Yamaska à mettre en 
place son projet de symbiose industrielle. L’arrivée 
de cette nouvelle symbiose permet d’élargir le 
champ d’action de la Symbiose Brome-Missisquoi 
et de créer de nouvelles synergies. Un premier 
atelier de maillage a d’ailleurs eu lieu à l’automne 
2021.  
 
L’économie circulaire a fait un pas en avant avec le 
lancement du Programme d’accompagnement en 
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No Mesures ICI Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

économie de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC) auprès des entreprises québécoises, avec 5 
autres organisations et sous la coordination du 
Centre de transfert technologique en écologie 
industrielle (CTTEI). Trois entreprises de Brome-
Missisquoi font partie de ce programme, visant à 
repenser le modèle d’affaire, afin de vendre l’usage 
d’un bien, plutôt que le bien lui-même.  

2 Événement environnemental 

Organiser une activité spécifique 
dédiée à la gestion des matières 
résiduelles du secteur ICI au cours 
d'un événement ou salon 
environnemental au niveau 
régional 

MRC / ICI 2018 
Réalisé en continu par le passé;  
Non Réalisé cette année à 
cause de la COVID-19 

La COVID-19 était peu propice à ce type 
d’événement. Cependant, un premier atelier de 
maillage de symbiose a eu lieu à l’automne 2021.  
 
Le CLD a fait la promotion aux ICI des différents 
événements virtuels offerts par des partenaires ou 
organismes externes tout au long de l’année. 

3 
Optimisation de la gestion 
des matières résiduelles  

Informer les ICI sur les objectifs à 
atteindre et les bannissements à 
venir et les doter d'outils leur 
permettant de mieux connaître et 
d'optimiser leur gestion des 
matières résiduelles 

MRC / ICI 2018-2020 

Réalisé en continu – Par 
l’intermédiaire de la Symbiose 
industrielle et des 
accompagnements pour 
l’implantation de collectes des 
bacs bruns et bleus 

Information en continu aux ICI sur les opportunités 
d’optimisation de la GMR par l’entremise des 
médias sociaux, infolettres mensuelles, 
accompagnements et activités offertes par la 
MRC/CLD. 
 
Dans le cadre de la Symbiose, une plateforme en 
ligne est présentement développée afin d’optimiser 
ses activités. Les échanges de matières post-
industrielles des entreprises pourront être facilités 
lorsque la plateforme sera lancée.  
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No Mesures ICI Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

4 
Optimiser le système 
d’enregistrement  

Optimiser le système 
d’enregistrement des chargements 
de déchets au site 
d’enfouissement de la Régie 
intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles de Brome-
Missisquoi 

MRC et RIGMRBM 2016 Réalisé en continu Amélioration en continu selon les demandes.   

5 
Collaboration entre le milieu 
de l’éducation et les ICI 

Promouvoir la collaboration entre 
le milieu de l’éducation et les ICI 
afin d’intéresser les étudiants à 
l’industrie de la gestion des 
matières résiduelles comme 
secteur d’emploi éventuel 

MRC / ICI, milieu 
scolaire 

2017-2020 
Réalisé en continu par le passé;  
Non Réalisé en 2021 à cause de 
la COVID-19  

La COVID-19 a limité ce type d’activité.  
Le CLD a toutefois offert annuellement depuis 2019 
un atelier en tourisme durable, incluant la gestion 
des matières résiduelles, aux étudiants du CÉGEP 
de Granby.  

6 
Intégration à la collecte des 
matières organiques 

Accompagner les municipalités 
pour l’intégration des ICI à la 
collecte des matières organiques 

MRC et RIGMRBM / ICI 2018-2020 
Réalisé en continu selon la 
demande des municipalités et 
des ICI 

Implantation de la collecte des bacs pour les petits 
commerces en bordure de rue; écoles primaires et 
secondaires; la COVID-19 n’a pas aidé à faire 
davantage d’implantation. 

7 Diffusion des certifications 
Appuyer les certifications des ICI 
présents sur le territoire de la 
MRC 

MRC / ICI 2016-2020 
Réalisé en continu – Exploration 
de nouvelles certifications  

Promotion à chaque année en collaboration avec le 
CLD; Certification ISO pour 10 entreprises (2015-
2020); Certification ICI on Recycle pour 11 
entreprises avec accompagnement vers la nouvelle 
version IOR + (2018-2020).  
 
Le CLD a offert une conférence aux entreprises de 
la TEDD concernant les certifications en gestion 
environnementale. 
 
Formations de groupe organisées par le CLD en 
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No Mesures ICI Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

ISO 19 001 (audits internes) et 14 001 
(environnement) ont été offertes au printemps et 
automne 2021 pour quelques ICI. 

8 
Valorisation du plastique 
agricole 

Projet pilote pour valoriser des 
plastiques agricoles 

MRC, municipalités, 
agriculteurs / entreprises 

de valorisation du 
plastique, AgriRÉCUP 

2018-2019 

Réalisé en continu; continuation 
de la collecte des plastiques 
agricoles avec le programme 
d’AgriRécup 

3 points de dépôts répartis sur le territoire;  
En 2021, le tonnage récupéré pour 12 mois est de 
41,8 tonnes. (En 2020, le tonnage récupéré pour 5 
mois avait été de 12 tonnes.) Une presse à 
plastique agricole a été ajoutée à l’écocentre 
régional, permettant ainsi de maximiser le transport 
des plastiques vers les recycleurs. 
En 2021, les tubulures acéricoles ont été ajoutées 
aux matières acceptées à l’écocentre régional. Le 
tonnage récupéré pour 3 mois a été de 3,2 tonnes. 
Les tubulures sont acheminées à un recycleur local, 
à proximité de l’écocentre. 
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No Mesures CRD Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

1 
Création d’une table de 
concertation  

Mettre en place une table de 
concertation sur les matières 
résiduelles CRD avec des 
rencontres annuelles ou 
biannuelles pour échanger sur les 
meilleures pratiques 

MRC / CRD 2016-2020 

Non réalisé - une première 
rencontre avec quelques 
entrepreneurs a été réalisée, 
mais pas suffisant pour créer 
une table annuelle 

Le terrain a été sondé auprès des CRD, mais 
beaucoup d’efforts sont nécessaires pour arriver à 
les intéresser; COVID-19 n’a pas aidé à faire des 
rencontres. 

2 Valorisation des CRD  

Imposer l’acheminement des 
résidus de CRD générés sur les 
travaux municipaux à un centre de 
tri ou autre site de valorisation. 

MRC et municipalités / 
ICI 

2017 

Non réalisé – la collecte des 
encombrants apporte aussi les 
CRD résidentiels au site 
d’enfouissement 

Il n’y a pas encore de centre de tri de matériaux de 
construction sur le territoire de la MRC, ce qui limite 
la mise en œuvre de cette mesure. Des projets sont 
en développement et permettront, peut-être dans un 
futur proche, l’acheminement des résidus CRD vers 
un centre de tri.  
 
Le projet d’optimisation de l’écocentre, avec 
l’espace de réemploi, vise à réduire, entre autres, 
l’enfouissement d’encombrants apportés par les 
citoyens à l’écocentre. 

3 
Permis pour les travaux 
CRD 

Sensibiliser les citoyens (secteur 
résidentiel) et les entrepreneurs 
(secteur ICI et CRD) à la 
récupération des résidus de CRD 
au moment de la délivrance de 
permis pour des travaux de 
construction, de rénovation. 

MRC et municipalités / 
ICI, CRD 

2016 

Réalisé partiellement - un 
sondage a été réalisé pour 
connaître ce qui est fait dans les 
municipalités 

Quelques industries ont répondu concernant les 
CRD au sondage à l’été 2021 pour la révision du 
PGMR. 
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No Mesures CRD Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

4 
Partenariat avec les acteurs 
du réemploi 

Concerter les acteurs du réemploi 
présents sur le territoire pour 
évaluer les possibilités de 
partenariats sur le territoire en vue 
de la récupération des certains 
résidus de construction (portes, 
fenêtres, etc.). 

MRC / entreprise de 
réemploi 

2017 

Non réalisé – début des 
discussions pour un possible 
centre de tri et de réemploi des 
CRD 

La MRC/CLD ont participé à des réflexions et 
recherches pour une meilleure valorisation des 
CRD par l’entremise du tri à la source, ainsi qu’un 
centre de tri et de réemploi. 

5 Optimisation des écocentres 
Évaluer le fonctionnement des 
écocentres et du parc à 
conteneurs sur le territoire 

MRC et RIGMRBM / 
CRD 

2016 

Réalisé – Implantation d’un 
écocentre régional (21 
municipalités) 
Partiellement- Réflexion 
stratégique pour le service des 
écocentres locaux à long terme  

En 2020, le service d’écocentres a été modifié. 
L’écocentre régional, situé à Cowansville, est ouvert 
toute l’année gratuitement aux citoyens. Plusieurs 
écocentres locaux ont fermé.  
 
En 2021, l’écocentre régional a ouvert toute l’année, 
en plus de l’écocentre local à Bedford d’avril à 
novembre (le 2e samedi du mois). Le nombre de 
visites a significativement augmenté depuis 
l’ouverture de l’écocentre régional. Les tonnages 
récupérés sont aussi en augmentation.  
 
En 2021, un projet d’optimisation a vu le jour pour 
l’écocentre régional, celui-ci se verra alors bonifié, 
entre autres, par un espace de réemploi en 2022.  

6 
Évaluation de l’offre et de la 
demande des CRD 

Réaliser une étude d’évaluation de 
l’offre et de la demande pour la 
récupération des CRD sur le 
territoire de la MRC afin de 
répondre à la mise en place du 
bannissement du bois. 

MRC / consultant 2017 Réalisé partiellement 

Symbioses réalisées avec les ICI pour différentes 
matières. 
 
La MRC/CLD ont participé dans des réflexions et 
recherches pour une meilleure valorisation des 
CRD par l’entremise du tri à la source, ainsi qu’un 
centre de tri et de réemploi. 
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No Mesures CRD Description 
Responsable/ 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

7 Diffusion des certifications 

Promouvoir les différentes 
certifications environnementales 
de chantiers et évaluer les 
possibilités de moduler la 
tarification des permis selon les 
mesures de récupération mises en 
place. 

MRC /CRD 2016 

Réalisé partiellement -  
Certification;  
Non réalisé - Évaluation de 
tarification  

Promotion à chaque année en collaboration avec le 
CLD; Certification ISO pour 10 entreprises (2015-
2020); Certification ICI on Recycle pour 11 
entreprises avec accompagnement vers la nouvelle 
version IOR + (2018-2020) 
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Rapport annuel 2021 basé sur le PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020. 

 

No 
Mesures  
Suivi du PGMR 

Description 
Responsable / 
collaborateur 

Échéancier Avancement Commentaire 

1 Suivi du PGMR  
Réaliser le suivi de la mise en 
œuvre du PGMR 

MRC, RIGMRBM et 
municipalités / ICI, CRD, 

entreprises et 
organismes du territoire 

2016-2020 

Réalisé partiellement – certaines 
mesures ont été réalisées, 
certaines partiellement et 
d’autres non 

Le comité de gestion des matières résiduelles de la 
MRC, composé de 6 maires, permet de suivre 
l’avancement de plusieurs dossiers. 
Plusieurs rencontres ont lieu avec la RIGMRBM afin 
de faire le suivi des activités.  

2 Révision du PGMR  
Réviser le Plan de gestion des 
matières résiduelles tous les cinq 
ans 

MRC, RIGMRBM et 
municipalités / ICI, CRD, 

entreprises et 
organismes du territoire 

27 octobre 2021 
pour une 
version 

préliminaire 
(projet) 

Entrée en 
vigueur 27 

octobre 2023 

En cours de réalisation 

Cette mesure a été entamée en 2021; un court bilan 
visuel a été réalisé, une section de ce projet a été 
lancée sur le site realisonsbm.com afin d’informer la 
population des démarches, un sondage destiné à la 
population générale et aux ICI a été réalisé et 
quelques parties prenantes ont été consultées.  
Cette mesure sera continuée en 2022 et 2023.  
Les consultations publiques auront lieu à l’automne 
2022.  


