Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles
Rapport annuel 2021 pour le suivi de la mise en ceuvre du PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020

Mesures

Description

Responsable/

Echéancier

Avancement

Commentaire

Résidentielles

collaborateur

. Le PGMR est présentement en cours de révision.
Réalisée pour la mouture 2016- L . )
. . Les municipalités seront consultées en 2022, mais un
Organiser une tournée régionale 2020. . . X
N S . o sondage a la population (citoyens et ICI) et des focus
o auprés des municipalités pour faire Non réalisée pour la mouture en o2 S e, X
Tournée régionale sur le " o L groups ont été effectués a I'été 2021 pour la version
1 connaitre le nouveau PGMR et les MRC et municipalités 2016 cours de révision — en .
nouveau PGMR PRI SR L . projet du PGMR.
objectifs régionaux afin d'atteindre processus de révision et version " . " L
L o . . , Le comité de gestion des matiéres résiduelles de la
les objectifs de la Politique. projet adoptée par le Conseil de ) . . ,
MRC, composé de 6 maires, permet de suivre aussi
la MRC en octobre 2021. , . .
I'avancement de plusieurs dossiers.
. Les municipalités ont été
Accompagner et soutenir les s
municipalités dans [l'identification et la consultées a éte 2021 pour
Connaissance des p . . C valider certains aspects de la La MRC partira des informations du PGMR et bonifiera
2 L collecte d'information des ressources | MRC et municipalités 2017-2019 . L
ressources du territoire . - . révision du PGMR. Elles seront | le tout avec les municipalités.
en gestion des matiéres résiduelles )
e consultées davantage dans le
du territoire. s
cadre de cette révision.
Collecte de la matiére organique réalisée a 100% des
e résidences unifamiliales dans 21 municipalités depuis
Accompagner les municipalités dans . ) . .
p . le printemps 2019. Certains multilogements restent a
. l'implantation de la collecte des o . S
Mise en place collecte des - ) . g . . étre desservis. Quelques municipalités desservent
2 X matiéres organiques (résidus MRC, RIGMRBM, Réalisé — Collectes implantées )
3 matiéres organiques et des . . . C 2017-2020 o aussi quelques ICI.
- alimentaires et résidus verts en vue municipalités/consultant dans 21 municipalités e,
résidus verts . s Les quantités récupérées sont en constante
du bannissement des matieres . . L ,
Oraaniques augmentation depuis les premieres implantations en
ganiques. 2018. En 2021, 6232 tonnes de matiére organique ont
été récupérées via le bac brun.
A la suite de 'embauche au printemps 2021 d’une
agente aux communications a la MRC, la
G Organiser des campagnes de e Réalisation en continu — Rappel | sensibilisation sur les réseaux sociaux a été plus
Sensibilisation sur la L X MRC et municipalités / o . . s,
) - sensibilisation aupres de la o . des matiéres a mettre dans les | importante. Des messages récurrents sont publiés et
4 gestion des matieres : . milieu scolaire, 2016 - 2020 oy LY .
o population sur la gestion des e différents bacs ou aux des campagnes publicitaires sont créées. Il est alors
résiduelles O L. consultant, étudiants . ) L
matiéres résiduelles. écocentres plus facile pour les municipalités de repartager ces
messages sur leur propre page Facebook par
exemple.
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Mesures
Résidentielles

Responsable/

Echéancier Avancement Commentaire
collaborateur

NO

Description

Un dépliant sur le recyclage, le compostage et les
écocentres a été acheminé a toutes les portes de la
MRC au printemps 2021.

De petits outils sur le tri des matiéres en espagnol ont
été développés pour les travailleurs saisonniers.

Un visuel sur le bilan du PGMR 2016-2020 a été
réalisé et diffusé a I'été et automne 2021.

Un nouveau site Internet en GMR, adressé
principalement aux citoyens, a été travaillé et traduit
(bmvert.ca), pour permettre un lancement en début
2022.

Une caractérisation des matiéres recyclables, se
déroulant en trois phases, dont deux en 2021, a
permis de cibler des matiéres problématiques dans les
bacs de recyclage. Une campagne de sensibilisation,
en partenariat avec la MRC de La Haute-Yamaska,
sera diffusée en 2022.

Une conférence virtuelle grand public a été offerte aux
citoyens en novembre 2021.

o o Réalisé partiellement par le
Améliorer la récupération des

matieres recvolables et oraaniaues passé — implantation réalisée La récupération des matiéres recyclables est
5 Meilleure gestion des enérées ho)r/s fover en vu% duq MRC et municipalités 2017-2019 dans 50% de municipalités implantée; Début timide d'implantation des collectes
matiéres hors foyer gannissement duy avier/carton et P surtout sur les terrains d’'organiques sur les terrains municipaux. Se fait
pap municipaux; davantage lors d’événement.

des matiéres organiques.
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Mesures

Responsable/

o : Description Echéancier Avancement Commentaire
Résidentielles collaborateur
Améliorer le développement de Avec la COVID-19, les événements ont été trés
bonnes pratiques lors des L, restreints sur le territoire.
) " . s MRC et municipalités /
Développement de bonnes | événements au niveau des matiéres . s
6 . . organisateurs 2017-2019 Non Réalisé AT . . -
pratiques recyclables et organiques en vue du Jeve Réalisation d’'un guide de fournisseurs d’articles
: . évéenements )
bannissement du papier/carton et compostables pour mettre dans le bac brun;
des matiéres organiques. diffusion prévue a déterminer.
Gestion des boues Améliorer la gestion des boues MRC et municipalités / Partiellement réalisé - analyse L'analvse des mesures concrétes est en cours pour |a
7 iy municipales et des boues des fosses Recyc-Québec, 2017-2020 et elaboration de mesure en analy P
municipales . révision du PGMR.
septiques. ROBVQ cours
Réalisation d’'un guide de fournisseurs d'articles
s o compostables pour mettre dans le bac brun;
. . . Réalisé —Guide réalisé, il faut . s .
. . Rédiger une guide pour faciliter le . Date de lancement a déterminer.
8 Achat écologique et hoix d'achat écologi i MRC et icipalité 2018-2020 trouver la meilleure fagon de
responsable choix dachal ecologique et~ et municipaites i I'acheminer et de garder une , . L
responsable dans les municipalités. o Service-conseil de la MRC/CLD offert aux ICI désirant
mise a jour ,
offrir des emballages responsables (recyclables ou
compostables).
La MRC suggére aux municipalités de favoriser
. , . . I'herbicyclage que de mettre le gazon dans le bac de
Ajuster la réglementation municipale . .
. Partiellement réalisé — Quelques | compost.
en place pour valoriser et/ou R . .
Réglementation des d'interdire certaines matieres N municipalites ont interdit de . L
9 . L ) MRC et municipalités 2018-2020 mettre du gazon dans la Autre projet qui a pris de 'ampleur : dans 10
matiéres dans le bac résiduelles dans le bac d'ordures en . Y s
) s poubelle et aussi dans le bac de | municipalités, 14 conteneurs pour la récupération du
vue du bannissement des matiéres i t maintenant présent le territoire. L
organiques, papier/ carton et bois). compost. verre sont maintenant presents sur le territoire. Les
' tonnages récupérés sont en augmentation, passant de
529 4 679 tonnes entre 2020 et 2021.
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022 3
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N° Mgs'ures. Description REBEOISE ) Echéancier Avancement Commentaire
Résidentielles collaborateur
MRC, RIGMRBM, Réalisé en continu —a

Valorisation de la Proiet bilote pour valoriser a municipalités / I'écocentre régional Seulement la styromousse d’emballage est acceptée
10 et priofe p entreprise de 2018-2019 (RIGMRBM), un dép6t pour la (ce n’est plus le cas de la styromousse alimentaire, les

styromousse styromousse. . ) AN .

valorisation du styromousse d’emballage est contaminations étaient trop élevées).
styromousse présent.
30 juin 2022 4
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No Mesures ICI

Description

Responsable/
collaborateur

Echéancier

Avancement

Commentaire

Création d’une table de
concertation

Mettre en place une Table de
concertation sur la gestion des
matieres résiduelles du secteur
ICI;

Soutenir les entreprises locales
dans leurs projets de
consolidation, de développement
et d'innovation;

Réaliser le projet "Cycle de vie et
symbiose industrielle"

MRC /ICI

2016-2020

Réalisé en continu par le passé
— Table des entreprises en
développement durable (TEDD)
et Symbiose fait a 100%.

Malgré la COVID-19, la TEDD a
eu un événement virtuel et la
Symbiose a su s'adapter aux
besoins du moment.

Une quarantaine d’entreprises participent a la
TEDD (recrutement en continu). Au printemps 2021,
il y a eu une activité sur le bilan de la Symbiose et a
l'automne au sujet des certifications.

En 2021, la Symbiose Brome-Missisquoi a permis
plus de 500 synergies (matiéres, services et
expertises), qui se sont traduites par la mise en
valeur de 7000 tonnes métriques de matiéres
résiduelles, des gains économiques de 600 000% et
plus de 1700 tonnes d’'éq. CO; évitées.

Depuis sa création en 2014, la Symbiose Brome-
Missisquoi a permis a plus de 440 entreprises
d’effectuer prés de 2000 échanges de ressources, a
mettre en valeur 23 500 tonnes métriques de
matiéres résiduelles, a permis plus de 3 millions de
dollars de gains économiques, a permis d'éviter
prés de 15 000 tonnes d’éq. CO, et 600 employés
ont recu de la formation continue.

En 2021, la Symbiose Brome-Missisquoi a aussi
accompagné Synergie Haute-Yamaska a mettre en
place son projet de symbiose industrielle. L'arrivée
de cette nouvelle symbiose permet d'élargir le
champ d’action de la Symbiose Brome-Missisquoi
et de créer de nouvelles synergies. Un premier
atelier de maillage a dailleurs eu lieu a 'automne
2021.

L'économie circulaire a fait un pas en avant avec le
lancement du Programme d’accompagnement en

MRC Brome-Missisquoi

30 juin 2022




Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles
Rapport annuel 2021 pour le suivi de la mise en ceuvre du PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020

No Mesures ICI

Description

Responsable/

Avancement

Commentaire

collaborateur

Echéancier

économie de la fonctionnalité et de la coopération
(EFC) auprés des entreprises québécoises, avec 5
autres organisations et sous la coordination du
Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTEI). Trois entreprises de Brome-
Missisquoi font partie de ce programme, visant &
repenser le modéle d’affaire, afin de vendre I'usage
d’'un bien, plut6t que le bien lui-méme.

Organiser une activité spécifique
dédiée a la gestion des matiéres
résiduelles du secteur ICl au cours

Réalisé en continu par le passé;

La COVID-19 était peu propice a ce type
d’événement. Cependant, un premier atelier de
maillage de symbiose a eu lieu a I'automne 2021.

2 Evénement environnemental d'un événement ou salon MRC /ICI 2018 Non Réalisé cette année a
. . cause de la COVID-19 Le CLD a fait la promotion aux ICI des différents
environnemental au niveau " ) .
. événements virtuels offerts par des partenaires ou
régional . o
organismes externes tout au long de 'année.
Information en continu aux ICI sur les opportunités
d’'optimisation de la GMR par I'entremise des
T —_ . médias sociaux, infolettres mensuelles,
Informer les ICl sur les objectifs a Réalisé en continu — Par o
. . . ,. s . accompagnements et activités offertes par la
atteindre et les bannissements a lintermédiaire de la Symbiose MRC/CLD
Optimisation de la gestion venir et les doter d'outils leur industrielle et des '
3 o . . N MRC/ICI 2018-2020
des matieres résiduelles permettant de mieux connaitre et accompagnements pour .
oo ) 3 . Dans le cadre de la Symbiose, une plateforme en
d'optimiser leur gestion des I'implantation de collectes des . ] X PR
s - ligne est présentement développée afin d’optimiser
matiéres résiduelles bacs bruns et bleus iy . S
ses activités. Les échanges de matiéres post-
industrielles des entreprises pourront étre facilités
lorsque la plateforme sera lancée.
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022
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Responsable/

Mesures ICI Description Echéancier Avancement Commentaire
collaborateur
Optimiser le systéme
d’enregistrement des chargements
Optimiser le systéme de dechets au site
4 ) : d’enfouissement de la Régie MRC et RIGMRBM 2016 Réalisé en continu Amélioration en continu selon les demandes.
d’enregistrement . o .
intermunicipale de gestion des
matiéres résiduelles de Brome-
Missisquoi
Promouvoir a collaboration entre La COVID-19 a limité ce type d'activité.
le milieu de I'éducation et les ICI N . . . .
. . e o . . Réalisé en continu par le passé; | Le CLD a toutefois offert annuellement depuis 2019
Collaboration entre le milieu | afin d'intéresser les étudiants a MRC / ICI, milieu e s . ) ) |
5 ve ) . . . . 2017-2020 Non Réalisé en 2021 a cause de | un atelier en tourisme durable, incluant la gestion
de I'éducation et les ICI l'industrie de la gestion des scolaire o L A .
- . la COVID-19 des matieres résiduelles, aux étudiants du CEGEP
matiéres résiduelles comme
, . de Granby.
secteur d’'emploi éventuel
A | icipalité Réalisé i lon | Implantation de la collecte des bacs pour les petits
Intégration & la collecte des ccompagner 1es municipaliies calise en continu selon ’a commerces en bordure de rue; écoles primaires et
6 2 . pour intégration des ICl & la MRC et RIGMRBM/ ICI 2018-2020 demande des municipalités et o L IS
matiéres organiques s . secondaires; la COVID-19 n’'a pas aidé a faire
collecte des matiéres organiques des ICI g’ .
davantage d’implantation.
Promotion a chaque année en collaboration avec le
CLD; Certification ISO pour 10 entreprises (2015-
2020); Certification ICI on Recycle pour 11
entreprises avec accompagnement vers la nouvelle
Appuyer les certifications des ICI Réalisé en continu — Exoloration version IOR + (2018-2020).
7 Diffusion des certifications présents sur le territoire de la MRC /ICI 2016-2020 de nouvelles ce rtificatior?s
MRC Le CLD a offert une conférence aux entreprises de
la TEDD concernant les certifications en gestion
environnementale.
Formations de groupe organisées par le CLD en
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022
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No Mesures ICI

Description

Responsable/
collaborateur

Echéancier

Avancement

Commentaire

ISO 19 001 (audits internes) et 14 001
(environnement) ont été offertes au printemps et
automne 2021 pour quelques ICI.

Valorisation du plastique
agricole

Projet pilote pour valoriser des
plastiques agricoles

MRC, municipalités,
agriculteurs / entreprises
de valorisation du
plastique, AgiRECUP

2018-2019

Réalisé en continu; continuation
de la collecte des plastiques
agricoles avec le programme
d’AgriRécup

3 points de dépbts répartis sur le territoire;

En 2021, le tonnage récupéré pour 12 mois est de
41,8 tonnes. (En 2020, le tonnage récupéré pour 5
mois avait été de 12 tonnes.) Une presse a
plastique agricole a été ajoutée a I'écocentre
régional, permettant ainsi de maximiser le transport
des plastiques vers les recycleurs.

En 2021, les tubulures acéricoles ont été ajoutées
aux matieres acceptées a I'écocentre régional. Le
tonnage récupéré pour 3 mois a été de 3,2 tonnes.
Les tubulures sont acheminées & un recycleur local,
a proximité de I'écocentre.

MRC Brome-Missisquoi
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Mettre en place une table de Non réalisé - une oremicre
concertation sur les matiéres P Le terrain a été sondé auprés des CRD, mais
e e rencontre avec quelques , f ) L
Création d’une table de résiduelles CRD avec des AT beaucoup d'efforts sont nécessaires pour arriver a
1 ) MRC/CRD 2016-2020 entrepreneurs a été réalisée, o, ) ; o
concertation rencontres annuelles ou . X - les intéresser; COVID-19 n'a pas aidé a faire des
; , mais pas suffisant pour créer
biannuelles pour échanger sur les rencontres.
. ) une table annuelle
meilleures pratiques
Il n’y a pas encore de centre de tri de matériaux de
construction sur le territoire de la MRC, ce qui limite
la mise en ceuvre de cette mesure. Des projets sont
: . e en développement et permettront, peut-étre dans un
Imposer I'acheminement des Non réalisé — la collecte des futur proche. Iacheminement des résidus CRD vers
o résidus de CRD générés sur les MRC et municipalités / encombrants apporte aussi les P o
2 Valorisation des CRD - . 2017 N . un centre de tri.
travaux municipaux a un centre de ICl CROD résidentiels au site
tri ou autre site de valorisation. d’enfouissement L s
Le projet d’optimisation de I'écocentre, avec
I'espace de réemploi, vise a réduire, entre autres,
I'enfouissement d'encombrants apportés par les
citoyens a I'écocentre.
Sensibiliser les citoyens (secteur
résidentiel) et les entrepreneurs Réalisé partiellement - un
. (secteur ICl et CRD) a la T pariieliemen’ Quelques industries ont répondu concernant les
Permis pour les travaux S L MRC et municipalités / sondage a été réalisé pour s L
3 récupération des résidus de CRD 2016 N . ; CRD au sondage a I'été 2021 pour la révision du
CRD e ICI, CRD connaitre ce qui est fait dans les
au moment de la délivrance de L PGMR.
) municipalités
permis pour des travaux de
construction, de rénovation.
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022 9
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Concerter les acteurs du réemploi
présents sur le territoire pour Non réalisé — début des La MRC/CLD ont participé  des réflexions et
. évaluer les possibilités de , . . . . o
Partenariat avec les acteurs : L MRC / entreprise de discussions pour un possible recherches pour une meilleure valorisation des
4 ) , partenariats sur le territoire en vue ) . 2017 . . . , . - s
du réemploi L . réemploi centre de tri et de réemploi des | CRD par I'entremise du tri & la source, ainsi qu’un
de la récupération des certains . X .
. . CRD centre de tri et de réemploi.
résidus de construction (portes,
fenétres, etc.).
En 2020, le service d’écocentres a été modifié.
L’écocentre régional, situé & Cowansville, est ouvert
toute 'année gratuitement aux citoyens. Plusieurs
écocentres locaux ont fermé.
Reallse - Imp!antatlon dun En 2021, I'écocentre régional a ouvert toute 'année,
. . écocentre régional (21 2 . A
Evaluer le fonctionnement des A en plus de I'écocentre local a Bedford d'avril a
N . - . MRC et RIGMRBM / municipalités) ) .
5 Optimisation des écocentres | écocentres et du parc a 2016 . . novembre (le 2¢ samedi du mois). Le nombre de
Y CRD Partiellement- Réflexion o . , .
conteneurs sur le territoire . . visites a significativement augmenté depuis
stratégique pour le service des ) ' A
. . I'ouverture de I'écocentre régional. Les tonnages
écocentres locaux a long terme o . .
récupérés sont aussi en augmentation.
En 2021, un projet d’optimisation a vu le jour pour
I'écocentre régional, celui-ci se verra alors bonifié,
entre autres, par un espace de réemploi en 2022.
Réaliser une étude d'évaluation de Symploses réalisées avec les ICl pour différentes
; matieres.
’ I'offre et de la demande pour la
Evaluation de l'offre et de la | récupération des CRD sur le o L .
6 demande des CRD territoire de la MRC afin de MRC / consultant 2017 Réalisé partiellement La MRC/CLD ont part|C|pe dans desl ref[exmns et
. . . recherches pour une meilleure valorisation des
répondre a la mise en place du , . o o
. . CRD par I'entremise du tri & la source, ainsi qu'un
bannissement du bois. . . .
centre de tri et de réemploi.
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022 10
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Promouvaoir les différentes
certifications environnementales
de chantiers et évaluer les

Réalisé partiellement -
Certification;

Promotion a chaque année en collaboration avec le
CLD; Certification ISO pour 10 entreprises (2015-

7 Diffusion des certifications possibilités de moduler la MRC /CRD 2016 C s . 2020); Certification ICI on Recycle pour 11
. . Non réalisé - Evaluation de )
tarification des permis selon les tarification entreprises avec accompagnement vers la nouvelle
mesures de récupération mises en version IOR + (2018-2020)
place.
MRC Brome-Missisquoi 30 juin 2022 11
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Réaliser le suivi de la mise en

MRC, RIGMRBM et
municipalités / ICl, CRD,

Réalisé partiellement — certaines
mesures ont été réalisées,

Le comité de gestion des matiéres résiduelles de la
MRC, composé de 6 maires, permet de suivre

1 Suivi du PGMR . 2016-2020 . . I'avancement de plusieurs dossiers.
ceuvre du PGMR entreprises et certaines partiellement et ) ; .
. o , Plusieurs rencontres ont lieu avec la RIGMRBM afin
organismes du territoire d’autres non . g I
de faire le suivi des activités.
27 octobre 2021 C_ette me’SL’Jre’ a Iet’e entameel en 2021; un _court’bllan
visuel a été réalisé, une section de ce projet a été
pour une lancée sur le site realisonsbm.com afin d'informer la
L . MRC, RIGMRBM et version . , ' o
Réviser le Plan de gestion des L e population des démarches, un sondage destiné a la
. 0 , . municipalités / ICl, CRD, préliminaire e . S, e o
2 Révision du PGMR matiéres résiduelles tous les cing entreprises et (projet) En cours de réalisation population générale et aux ICl a été réalisé et
ans nirep . pro) quelques parties prenantes ont été consultées.
organismes du territoire Entrée en L
. Cette mesure sera continuée en 2022 et 2023.
vigueur 27 . . T
Les consultations publiques auront lieu & 'automne
octobre 2023

2022.

Rapport annuel 2021 basé sur le PGMR modifié et révisé de la MRC Brome-Missisquoi 2016-2020.
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