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Rapport de suivi 2021 - Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéres résiduelles
MRC de Sept-Riviéeres

PREAMBULE

Ce rapport est basé sur la mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéres révisé 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivieres pour I'année 2021 seulement. Il ne
comprend pas I'ensemble des actions réalisées dans le cadre du précédent PGMR de méme que le plan d’action complet pour I'année 2022. Il présente néanmoins
un éventail des réalisations et des actions prévues afin de bien saisir la teneur des avancées de mise en ceuvre.

Le Plan de gestion des matieres résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) a été adopté par le conseil de la MRC le 22 octobre 2015 pour étre soumis aux consultations
publiques les 27 janvier et 3 février 2016. L’adoption du réglement édictant le PGMR et I’envoi final du plan au ministére de I'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques ont été réalisés le 19 octobre 2016. Ledit plan est enfin entré en vigueur le 17 février 2017. Selon les dernieres modifications a la Loi sur
la qualité de I'environnement (LQE), la durée du PGMR a été élargie a 7 ans. Ainsi, les actions du PGMR 2016-2020 sont prolongées jusqu’en 2024, date limite
d’entrée en vigueur du PGMR révisé.

Le PGMR de la MRC de Sept-Riviéres est articulé autour de 50 mesures visant différentes catégories de matiéres résiduelles et touchant tous les secteurs de génération soit résidentiel, industries,
commerces et institutions (ICl) de méme que construction, rénovation et démolition (CRD). Il comprend également des mesures en lien avec le suivi et la mise en ceuvre.

Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Riviéres, soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-iles, le TNO Lac-Walker, secteur lac Daigle de méme que la
communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Le PGMR 2016-2020 est actuellement en révision par la MRC de Sept-Rivieres.

FAITS SAILLANTS DE MISE EN CEUVRE 2021

Contexte COVID-19

L’année 2021 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui a touché I'ensemble des activités sur le territoire. Comme les opérations en lien avec la collecte,
le transport et le traitement des matiéres résiduelles figurent parmi les activités essentielles d’une municipalité, elles ne se sont pas vues étre modifiées par
cette situation extraordinaire. Les municipalités de Port-Cartier et Sept-iles de méme que la communauté de Uashat mak Mani-utenam ont ainsi poursuivi leur
offre de service habituel de méme que la réalisation et la planification de projets.

Cependant, dans l'incertitude des premiers mois de la pandémie, les activités de concertation, d’information, sensibilisation et éducation, qui habituellement
étaient réalisées sur le terrain auprés des partenaires et de la population, ont pris un certain temps d’arrét dans certains secteurs. Les rencontres de travail et
certains pans de sensibilisation ont été néanmoins réalisés selon la planification initiale.

Les actions du plan d’action annuel qui n’ont ainsi pu étre tenues sont indiquées avec la mention Contexte Covid-19 dans le présent rapport.
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Résumé de mise en ceuvre

Les principaux faits saillants de ce bilan 2021 sont les suivants :

Planification de la mise en ceuvre du systeme de traitement des matiéres organiques pour tout le territoire
Planification du calendrier de collecte incluant la 3¢ voie (bac brun) ainsi que la campagne de communication associée
Poursuite de I'optimisation des installations et services de récupération sur le territoire

Amorce des actions a I'égard du volet CRD

Poursuite de la campagne de sensibilisation quant a la performance du recyclage en milieux de travail

Amélioration de I'offre de réemploi sur le territoire

Développements de plusieurs projets en cours de réalisation ou a venir

Les tableaux 1 a 3 présentent de maniere détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en ceuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Rivieres.

Comité de suivi du PGMR

Fait nouveau, les recommandations émanant du comité de suivi du PGMR ont été ajoutées au bilan du plan d’action afin de suivre le processus d’évaluation de la mise en ceuvre réalisé en continu. Le
comité ceuvre depuis 2005 et est responsable d’émettre des avis et des recommandations aux conseils municipaux de la ville de Port-Cartier et de la ville de Sept-iles, au conseil de la MRC de Sept-Riviéres
et a Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam quant au respect de la mise en ceuvre du PGMR et aux mesures priorisées. Depuis 2017, le comité est composé des représentants suivants :

Secteur résidentiel e Secteur Construction, rénovation et démolition

- Citoyen e Groupes de protection de I'environnement

- Jeunesse (18 a 35 ans) , L. N . L .
e Récupération et valorisation des matieres résiduelles

Secteur Industrie, commerces et institutions - Organisme communautaire ou de réinsertion sociale

- Petites et moyennes entreprises - Entreprise de mise en valeur

- Milieu institutionnel -
e Secteur municipal

- Grande industrie , . . .
- Représentant du conseil de la Ville de Port-Cartier

- Générateur de matiéres organiques (enjeu prioritaire 2016-2020) Représentant du conseil de Ia Ville de Sept-lles
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RESUME DES COMPETENCES

Réles de la MRC de Sept-Rivieres

e Responsable de la révision du PGMR
e Planificateur régional

e Actions de concertation et de sensibilisation

Réles des municipalités — ville de Port-Cartier, ville de Sept-iles et TNO Lac-Walker (MRC)

e Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matieres résiduelles (ordures et matieres recyclables)
e Mise en ceuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif

e Participation aux actions de concertation

Réles d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

e Mise en ceuvre des mesures associées

e Participation aux projets supra-locaux selon les besoins
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Liste des abréviations

Gestion des matieres résiduelles Organisations
ARMR Aire de réception des matieres résiduelles CPESI
CRD Construction, rénovation et démolition CRECN
ICI Industries, commerces et institutions Ecopatrouille
LET Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-iles ITUM
PTMOBC Programme de traitement des matiéres organiques par MRC
biométhanisation et compostage MELCC
VPC
VSI

Liste des indicateurs d’avancement
Mesure

Réalisée ®

Réalisée en continu ®
En cours

En partie

Non réalisée ®
Abandonnée ®

- (Non applicable en 2021)
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Corporation de protection de I'environnement de Sept-iles
Conseil régional de I'Environnement de la Cote-Nord
Ecopatrouille de la MRC de Sept-Riviéres

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

MRC de Sept-Rivieres

Ministere de I'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques

Ville de Port-Cartier

Ville de Sept-iles

DES GESTES
BANALS
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Tableau 1. Suivi des mesures du secteur résidentiel

H
R
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No

Mesure

Réaliser une étude de
caractérisation des
matiéres résiduelles
d’origine

Piste d’action

Mesure complémentaire a la
mesure no 24 du secteur ICI

1) Réaliser des caractérisations
des matiéres résiduelles
enfouies selon les catégories
suivantes : PCPVM, matieres

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

MRC

Collaborateurs

Année

Etat de réalisation

Volet résidentiel : Non
réalisée/Abandonnée

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

MRC de Sept-Rivieres

- Appel d’offres réalisé en 2017

- Soumissions recues dépassant les
co(ts prévus au budget
Projet mis en attente en 2019
Réalisation d’une nouvelle

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Réaliser une étude de

Informations
complémentaires

SECTEUR RESIDENTIEL

celles déja en place

annuel

Ville de Port-Cartier
- Aucune politique environnementale
en vigueur

1 résidentielles organiques, bois, et RDD, débris | vjijle de Port-Cartier | 2016 et ° méthodologie en 2018 axée sur les caractérisation partielle ciblée | Aucun avancement depuis
envoyées au LET de de CRD Ville de Sept-iles 2020 ] . 8 oo A sur les secteurs prioritaires 2019.
Sept-iles et des -Prévoir une caractérisation de LET de Sept-iles Volet ICI : voir mesure gllsemef'lts prioritaires envoyes a (ICl, CRD)
matiéres recyclables | référence et une Centre de tri Le Phare no 24 Penfouissement (LI::T) "
envoyées au centre caractérisation de suivi pour © ReEuts meélangés (ordures)
de tri de Port-Cartier |valider I’évolution suite a la o Rebuts CRD

mise en ceuvre du PGMR : 2 - Rapport déposé aux municipalités et
caractérisations : 2016 et 2020 servant a I’élaboration de projets
Ville de Sept-iles
- Politique environnementale en
vigueur (2021) mais non révisée.
Mettre en place des , i ; MRC de Sept-Rivieres
mesures d(':réduction 1) Adapter les politiques V|II.e de Port-CaAmer Politi ; i tal
. environnementales en place Ville de Sept-lles 2018- ) 0.' 'que enwronneme,n 'a,e

2 |alasource o En partie existante (2013) non révisée,

. . pour intégrer les nouveaux Collaborateur 2021 . . L
complémentaires a enjeux régionaux du PGMR toujours en vigueur, plan d’action
MRC
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No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

2) Elaborer une politique
d’achat responsable pour les
activités administratives et
bureautiques

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Collaborateur
MRC

2018-
2021

En partie

MRC de Sept-Rivieres

- Politique administrative d’achats en
vigueur incluant des criteres d’achat
responsable

Ville de Port-Cartier

- Reéglement sur le bannissement des
bouteilles d’eau a usage unique
dans les batiments municipaux a été
adoptée.

3) Poursuivre et harmoniser les
programmes municipaux des
couches lavables actuels (2016)
Elaborer un nouveau
programme régional (2018)

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016-
2021

Réalisée en continu @

Ville de Sept-iles

- 20 subventions octroyées en 2021
pour un montant total de 2 686,5 $
de soutien financier aux familles
participantes (21 900 $ de versés en
subvention depuis le début du
programme)

- Campagne de sensibilisation prévue
n’a pas eu lieu en 2021 en raison de
la Covid-19

- Page web de promotion du
programme municipal

Ville de Port-Cartier

- 10 subventions octroyées en 2021

- Page web de promotion du
programme municipal

Formation sur les couches lavables

- Poursuite du travail de
sensibilisation de 'organisme A la
source Sept-iles : formations sur les
couches lavables et
accompagnement aux familles

Accentuer la promotion des
programmes existants de
réduction : utilisation des
couches lavables



https://www.septiles.ca/fr/coucheslavables_156/
https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/environnement/#activites-et-programmes
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No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

4) Elaborer une nouvelle
campagne de sensibilisation et
développer les outils de
communication

Thémes de campagnes planifiés
par la MRC 2018-2020 :
Consommation responsable et
réduction a la source

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Autre
Ecopatrouille

2018-
2021

En partie

MRC de Sept-Rivieres

Mise en ceuvre d’'un programme
scolaire niveau primaire et
secondaire dans le cadre des
activités de

I’Ecopatrouille 2018-2019

(230 éleves sensibilisés en 2019),
activité de I’écopatrouille arrétée en
2021 en raison de la pandémie
Covid-19

Aucune sensibilisation sur ce theme
en 2021 (contexte Covid-19)

Page web de promotion de la
réduction a la source

Ville de Sept-iles :

Campagne de sensibilisation prévue
n’a pas eu lieu en 2021 en raison de
la Covid-19

Ville de Port-Cartier :

Toute la population de la ville est
sensibilisée via le site Web mis a jour
régulierement, les réseaux sociaux, et
un grand panneau d’affichage au
centre-ville.

Maintenir les
formations au
compostage
domestique ainsi que
le service d’assistance
opérationnelle pour
les ménages ayant

Mesure dans I'attente d’un service de gestion des matieres organiques plus large

1) Bonifier les outils de
sensibilisation de
I’Ecopatrouille et les mettre en
ligne sur le site Internet de la
MRC et des municipalités

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016-
2021

Réalisée en continu @

MRC de Sept-Rivieres

Promotion générale du compostage
sur le Web incluant des vidéos (page
web)

Activités jeunesse de promotion du
compostage, tel que livre de conte
en ligne

Résultats sondage

96 % des citoyens compostent
encore (2020) suite a I'achat
de leur composteur dans les
derniéres années; 68 % des
citoyens prévoient de
continuer de composter suite



http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/reduction
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/compostage
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
http://www.ecopatrouille.org/boite-a-outils/heure-du-conte
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No

Mesure

déja un composteur a
domicile

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Recommandation comité

Informations

: g salisati . o de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) / P
Autres
. N a l'arrivée des bacs bruns

Ville de Sept-lles (compostage municipal).

- Page web de promotion du Selon les données 2017 et
programme incitatif sur le 2019, une moyenne de 19 %
compostage domestique des citoyens s’adonne au

Ville de Port-Cartier : compostage résidentiel;

- Toute la population de la ville est identification de quelques

e . s secteurs résidentiels plus
sensibilisée via le site Web mis a . )
) PN favorables a cette pratique.
jour régulierement.

MRC de Sept-Rivieres

. . MRC - Promotion du composteur
2) Poursuivre les formations de 2016 domestique par les détaillants
groupe annuelles gratuites au Collaborateurs 202 Réalisée en continu ® g l?: dian Ti
compostage domestigue Ville de Port-Cartier 1 Lauremat et Canadian Tire
Ville de Sept-les - Aucune formation en 2021
(contexte Covid-19)

MRC de Sept-Rivieres

- Renouvellement du programme de
subvention au compostage
domestique par la MRC en 2021
pour le territoire de Port-Cartier et
Sept-lles Maintien du programme

- - MRC incitatif au compostage Plus de 1250 composteurs
3) Maintenir les programmes - Nombre de composteurs o P , subventionnés depuis les
. . 2016- i . . . . domestique jusqu’a ce qu’un ]
existants de subventions au Autres Réalisée en continu @ subventionnés en 2021 inconnus, 53 . débuts du programme en
. 2021 . ) service de collecte et de o
compostage domestique Détaillants composteurs subventionnés en 2008, soit prés de 43 750 $ en

2020 pour un total de 1 885 S de
subvention

Plus de 1 250 composteurs
subventionnés depuis les débuts du
programme en 2008, soit plus de
43 750 S en aides financiéres

Ville de Port-Cartier :

traitement des matiéres
organiques soit en place

subventions de la MRC



https://www.septiles.ca/fr/compostage-domestique_270/
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Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ . . L. i .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
- Aucun composteur subventionné
en 2021.
- Une étude de faisabilité a montré
que l'utilisation de la future
plateforme de compostage de Sept-
fles est I'option la plus économique.
. . MRC N
4) Poursuivre les formations au MRC de Sept-Rivieres
compostage domestique Collaborateurs - Aucune formation de groupe en
réalisées aupres des citoyens et | Ville de Port-Cartier 2016- e . 2021 (contexte Covid-19)
e . ) N Réalisée en continu @ s .
le service d’accompagnement a Ville de Sept-lles 2021 - Suivis téléphoniques avec les
domicile réalisées par i :
I’Ecopatrouille i . Autres Egsqy::;:::?:t achete des
Ecopatrouille
Mesure dans I'attente d’un service de gestion des matieres organiques plus large
MRC de Sept-Rivieres
- Absence de sensibilisation en 2021
1) Bonifier les outils de MRC (contexte Covu':l-19) o
) , sensibilisation de Réalisée 2016-2017; ® |- Sondage 2019 incluant suivi de la Résultats sondage :
Poursuivre les actions 'Ecopatrouille et les mettre en Collaborateurs 2016- ités de suivi pratique de I'herbicyclage Une proportion de 75 %
de sensibilisation a ligne sur le site Internet de la Ville de Port-Cartier 2021 Activites - SIMEN ). page web de promotion de (2019) de la population ayant
I'herbicyclage et MRC et des villes Ville de Sept-iles continu I"herbicyclage un gazon s’adonne a la
4 | preparerle - La CPESI n’a pas donné de formation pratique de I'herbicyclage. En
bannissement a en 2021 (Covid-19) 2009, c’était environ 65 % des
I’élimination des Ville de Sept-iles : c’itoye.ns qui pr\atiquaient
retailles de gazon MRC - Aucune sensibilisation spécifique a Pherbicyclage & la maison.
2) Poursuivre les campagnes de Collaborateurs I’herbicyclage en 2021
sensibilisations réalisées par Ville de Port-Cartier 2016- i Ville de Port-Cartier
I’Ecopatrouille en partenariat Ville de Sept-lles 2021 Non applicable - Promotion de I'herbicyclage sur les

avec la CPESI

Autres
CPESI

réseaux sociaux et le panneau
d’affichage de la ville



http://www.ecopatrouille.org/bonnes-pratiques/herbicyclage
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Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

garage, magasin de la
déchetterie, babillards, etc.)

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Discussion entre Ressources
Réinsertion Le Phare, Recyk & Frip
et la Ville de Sept-iles pour
I'ouverture d’un magasin de
réemploi a Sept-iles

Poursuite des activités de réemploi
a la friperie Recyk & Frip a Sept-iles
Poursuite des activités de réemploi
des textiles et menus articles au
Centre de dépannage du Parc
Ferland et a I'Envol Maison de la
Famille (vétements maternité,
enfants, jouets)

N° Mesure Piste d’action 5 (Actions réalisées/ . . s . .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
1) Promouvoir les activités de Ville de Port-Cartier
réemploi existantes sur le MRC - Développement du magasin de
territoire par les réseaux Collaborateurs 2017- Réalisée en continy ® réem'ploi de I"écocenltre Le Phare
sociaux (page Facebook) et par | ville de Port-Cartier 2021 Boutique en ligne présentant les
les sites de ventes en ligne (ex. : Ville de Sept-lles offres disponibles au magasin de
Kijiji) réemploi de I'écocentre Le Phare et
possibilité d’achat en ligne
- Activités de réemploi des textiles en
bon état au Centre de bénévolat de
Port-Cartier
- Service de dons et d’achats de livres
a la Bouquinerie du Cartier
organisée par I'organisme Popco
Ville de Sept-iles
Poursuivre et - Entente de collaboration entre le
accentuer les magasin de réemploi de Port-Cartier
5 | mesures de réemploi et la Ville de Sept-iles pour la
existantes sur le 2) Poursuivre la promotion des MRC récupération de matiéres de
territoire de la MRC | jtivités de réemploi existantes I’écocentre Sept-iles vers Port-
sur le territoire (ventes de Collaborateurs 22%1271' Réalisée en continu @ Cartier

10



https://ressourcelephare.ca/collections
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No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

- Poursuite des activités de réemploi
de livres au Centre Alpha Lira

- Organisme Vélo-Cité qui récupere
depuis 2017

Mesures en ligne de réemploi

- Accroissement du nombre de
groupes Facebook dédiés a la vente
de biens (réemploi) a Sept-iles, Port-
Cartier et Uashat mak Mani-utenam

Ville de Sept-iles (CPESI)

- Diffusion de la liste des ventes de
garage en cours sur le site Web de
la Ville de Sept-iles

MRC de Sept-Riviéres
- Absence de sensibilisation en 2021
(contexte Covid-19)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

3) Développer des filieres de
réemploi pour les matiéres ne
trouvant pas preneur en région

MRC
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Autres
Ecocentre Le Phare

2017-
2021

Réalisée en continu @

Ville de Port-Cartier
- Développement du magasin de
réemploi
- Développement des filieres de
récupération par I'écocentre de
Port-Cartier opéré par Ressource de
réinsertion Le Phare (voir
mesure 40)
o Vente de bois (palettes et
planches)
o Vente de biomasse de
jardin (paillis ou compost
et biomasse industrielle

Favoriser I'essor de la filiere de
réemploi & Sept-iles
notamment par des
partenariats entre organismes,
la commission scolaire et la
municipalité (volet écocentre)

11
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Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ . .. B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Ville de Sept-iles
- Projet en élaboration d’'un magasin
de réemploi pour Sept-iles
- Valorisation des résidus verts en
paillis et distribution gratuite aux
citoyens
- Entente continue avec la friperie
Recyk & Frip a Sept-iles
- Collaboration et assistance du
département environnement pour
les opérations de réemploi
- Contribution financiére pour la
manutention et le transport du
textile
4) Encourager le triet la Ville de Port-Cartier
valorisation des matiéres Ville de Sept-lles 2017- L )
- Réalisée en continu ®
recueillies dans les Collaborateur 2021
écocentres/déchetteries MRC
- Aucune modification apportée au . .
1) Réaliser une analyse des Ville de Port-Cartier service actuel de collectes des Maintenir les co//ec'tes les
modalités de gestion des Ville de Sept-iles 5016. encombrants encombran,ts. gratu:te,m.e.nt
résidus encombrants 2017 Réalisée 2016-2017; ® | . Aycune modification des filieres de dans des périodes spécifiques
Réviser les modalités | valorisables pour les détourner Collaborateur récupération actuelles et prévoir des frais pour les Services actuels :
de gestion des de I'enfouissement MRC Ville de Sept-iles collect,‘es sur ‘?’pp‘-” Ecocentres ouverts a I'année,
Tt i . . supplémentaires; assurer les collecte annuelle des
résidus encombrants - Réflexion quant au service et aux i . )
6 pour favoriser leur modalités de collecte des actfwtes de commymcat:on encombrants (? fois par an
récupération et leur o o i - i encombrants sur son territoire adéquates pour diffuser cette | pour Port-Cartier) et collecte
, P . 2) Optimiser les modalités de Ville de Port Ca}\rtler ] o nouvelle disposition sur demande pour tous les
réemploi collecte des résidus Ville de Sept-iles - Promotion des activités de collecte secteurs
2017 En cours

encombrants en fonction des

résultats de I'analyse

Collaborateur
MRC

des encombrants (réseaux sociaux
et site web)

Page web de la campagne annuelle
de grand nettoyage

Arrimer les activités de collecte
des encombrants avec celles
d’un futur magasin de

12



https://www.septiles.ca/fr/encombrants-gros-rebuts_406/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) . o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) Y
Autres
- Service de I'Ecopatrouille suspendu | réemploi afin de maximiser la
en 2021 en raison de la Covid-19 récupération des matiéres
Ville de Port-Cartier
- Nouvelle page web des collectes
spéciales
- Promotion des activités de collecte
des encombrants
MRC de Sept-Rivieres
- Promotion des activités de collecte
des encombrants
I o1 des éue MRC Accompagnement virage vert dans les
,) romotion des événements Collaborateurs événements
écoresponsables sur le ; ; 2016 - Accompagnements aupres des
territoire de la MRC (festival, Ville de Port-Cartler Réalisée en continu ® ) AR
N . Ville de Sept-Tles 2021 organisateurs d’évenements
colloque, évenement sportif, . S
. . Autre - Promotion de I'outil
actions communautaires) , , )
CPESI d’accompagnement électronique
disponible pour les évéenements
MRC Ajuster la réglementation afin
2) Mise a jour et distribution du Collaborateurs - Page web et Guide Pour un virage de bannir définitivement les
Poursuivre la guide « Pour un virage vert Ville de Port-Cartier 2016- . vert dans les événements . . .
romotion dans les événements » de Ville de Sept-iles 2021 En partie Sensibilisati VE trouill plastiques a usage unique
; :'événements o e o ensibilisation pa'r & COF.JG rouille dans les événements qui
e e cur copatrouille e (dl'l trez tion) - /j\u\cune sen5|b|I|satl|on en 2021, nécessitent un permis ou qui
| PO de la MRC stribution évenements annulés bénéficient d’une aide
e territoire de la 3) Fournir les contenants de (contexte Covid-19) financiére municipale sur le
récupération et le service de . . Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-iles iy
P s Ville de Port-Cartier 2016- L . S P territoire de la MRC
collecte des matieres . ~ Réalisée en continu ® |-  Pas de distribution de bacs en 2021,
Ville de Sept-lles 2021 L. i
recyclables pour les évenements annulés
événements sur le territoire (contexte Covid-19)
4) Poursuivre les démarches MRC - Sensibilisation via les réseaux
d’accompagnement et d’ISE Autres 2016- Réalisée en continy ® sociaux, le journal, des
auprés des organisateurs Ecopatrouille 2021 communiqués dans les médias et les
d’événements. CPESI sites Web

13



https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#collectes-speciales
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts
http://www.ecopatrouille.org/entreprises/evenements-verts

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action 5 (Actions réalisées/ . . s . .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
- I Accentuer la communication
1) Revoir 'organisation de , L
he . . . . . des résultats des activités de
I’'Ecopatrouille pour poursuivre . Aucune Ecopatrouile en 2021 en raison e
s MRC 2016 En partie L. . sensibilisation de
les activités durant toute de la pandémie Covid-19. ) . .
, , I’Ecopatrouille aupreés des
I'année . . .
décideurs et de la population
2) Définir les objectifs annuels . . .
dZe I'Eco atrouilie etles MRC 2016- Réalisée en continu ® Aucune Ecopatrouile en 2021 en raison
P S 2021 de la pandémie Covid-19.
nouvelles activités a prioriser
3) Développer de nouveaux
outils de communication en
fonction des nouveaux enjeux MRC
Poursuivre les actions | régionaux du PGMR :
de sensibilisation de | - Programmes de gestion des Collaborateurs 2016- _ . Pas de création de nouveaux outils en
) . I . Ville de Port-Cartier Réalisée en continu ® ;
I’Ecopatrouille en les | matiéres organiques . 4 2021 2021 (contexte Covid-19)
bonifiant en fonction |- Bannissement du papier, Ville de Sept-lles
8 |des nouveaux enjeux | carton, bois et matieres ITUM
régionaux de la MRC | organiques
et s’assurer de leur - Gestion des débris de CRD
suivi durant toute Sensibilisation par I'Ecopatrouille
I'année MRC de Sept-Rivieres
- Aucune sensibilisation par
I’Ecopatrouille en 2021
(contexte Covid-19)
4) Mise en ceuvre de 2016- o . - Act|V|teSJeune§se.m|s.es en pa.use.
e : MRC Réalisée en continu @ Seulement la distribution de livres
I’'Ecopatrouille 2021

jeunesse dans toutes les écoles
primaires de Port-Cartier et Sept-
fles a eu lieu en 2021 (les themes
abordés sont RDD, le recyclage, le
compostage domestique et les
dépotoirs clandestins)
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ . .. B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Ville de Port-Cartier (Ecocentre Le Phare)
- Valorisation des résidus verts. Les
données sont non comptabilisées Demande de subvention
par Le Phare. Le projet de réalisée pour le centre de
. ) modernisation du centre de tri tri Le Phare en 2021-2022.
1) Poursuivre les collectes V'”,e de Port-Cartier permettra d’obtenir I'information En attente de la signature
spéciales de résidus verts Ville de Sept-lles (attente de I'accord de subvention) de la convention.
(feuilles mortes). et promouvoir Collaborateurs MRC 2016- Réalisée en continu @ | ville de Sept.l _
I’apport volontaire aux (signalisation et 2021 flie de >ept-lies N Demande de subvention
Poursuivre la écocentres et aires de sensibilisation) - 129 tc,)nnfes,clie résidus verts pour 'écocentre de Sept-
promotion de la réception Ecopatrouille col\lectee:s al ecocentre, aux ARMR fles sera déposée a I'été
récupération des et a la déchetterie du LET en 2021 2022. Construction et mise
résidus verts (feuilles - Redistribution aux citoyens en opération de '’ARMR de
9 mortes et arbres de (quantité inconnue puisque non Gallix en 2023.
Noél) par les services pesée) sous forme de
et programmes copeaux/ApaiIIis
existants Ville de Sept-lles
- Publicités concernant les points de
2) Promouvoir I'apport Ville de Port-Cartier dépots des arbres de Noél (médias
volontaire des arbreAs de Noél a Ville de Sept-iles sociaux, bulletin municipal,
I’écocentre de Sept-lleset a la 2016- . e communiqué, site Web)
déchetterie de Port-Cartier et Collaborateurs MRC 2021 Réalisée en continu - Page web de promotion des services

s’assurer de la valorisation des

matieres recueillies

(signalisation et
sensibilisation)

de récupération

Ville de Port-Cartier :

Promotion des points de dép6t
pour les arbres de Noél
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https://www.septiles.ca/fr/residus-verts_197/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) . o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) Y
Autres
Ville de Port-Cartier
- 100 % des lieux publics gérés par la
municipalité sont intégrés dans un
. . MRC rogramme de récupération des
1) Lister les espaces publics P g P .
matieres recyclables; présence
couverts et non couverts, Collaborateurs L . . R
. . L . . résiduelle de poubelles orphelines a
inventorier les équipements en Ville de Port-Cartier e .
. o . N 2016 Réalisée ® corriger
place, faire le suivi de Ville de Sept-lles . X
PR Ville de Sept-lles
I'utilisation des poubelles . . .
orphelines ) Autres - 100 % des lieux publics gérés par la
Ecopatrouille municipalité sont intégrés dans un
programme de récupération des
matieres recyclables (bacs a trois
voies, duobacs)
i . 2) Piloter une demande de Ville de Port-Cartier
Compléter la mise en financement auprés de la Table Ville de Sept-iles Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-fles
place de la A P e . . .
N sration d de récupération hors foyer 2016 Réalisée ® - Financement obtenu et projets mis
10 recu.;‘)era lon des Programme « Aires publiques Collaborateur en ceuvre en 2016
matieéres recyclables icinal MRC
dans tous les espaces municipates »
. MRC de Sept-Rivieres
publics . .
- Soutien dans le choix des
3) Faire I'installation de ces Ville de Port-Cartier équipements
ire l'i i ; )
o . Ville de Sept-lles . - Réalisation des affiches de
équipements et mise en place 2017 Réalisée ® sienalisation uniformisée
de la signalisation Collaborateur 'ghallsation unirorm
MRC - Sondage aupres des usagers des
aires publiques réalisé par
I’Ecopatrouille en 2016-2017
MRC MRC de Sept-Rivieres
Collaborateurs - Aucune sensibilisation en 2021 En raison de la pandémie
4) Promouvoir la bonne Ville de Port-Cartier 2017- Réalisée en continy ® (contexte Covid-19) Covid-19, les activités de
utilisation de ces installations Ville de Sept-iles 2021 Ville de Port-Cartier et de Sept-iles sensibilisation ont d{i étre

Autres
Ecopatrouille

- Sensibilisation via le site Web et les
réseaux sociaux

arrété.
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

Vs MRC
£ ’{ sepn

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) } o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) Y
Autres
. . MRC de Sept-Rivieres
5) Faire le suivi de leur Inventaire terrain et sondage aupres
e . . . - v i i u
utilisation et valider les Ville de Port-Cartier 2017- Réalisée en continu ® des usagers des aires ubligues :.')n
nouveaux besoins éventuels Ville de Sept-iles 2021 8 publiq
) 2016 et 2017
pour chaque année
1) Réaliser une étude
d’optimisation de la gestion des Ville de Port-Cartier
Analyser les options | matiéres résiduelles . . i - Salisati ! :
¥ R P . Ville de Port-Cartier 2017 Réalisée @ Rea_llsa’flon d ’une.etude pc.>ur le
de gestion des notamment pour réduire les choix d’un scénario de traitement
1 déchets, des colts liés a la gestion des des matiéres organiques. L’étude
matiéres recyclables | matiéres résiduelles recommande de traiter la matiere
et des matiéres 2) Mettre en ceuvre les organique conjointement avec la
organiques résultats de I'étude . . Ville de Sept-iles via la future
ganiq e L . Ville de Port-Cartier 2021 En cours P
d’optimisation de la gestion des plateforme de compostage.
matieres résiduelles
Ville de Port-Cartier MRC de Sept-Riviéres, Ville de Sept-iles
1_) An.alyser et optimiser les Ville de Sept-iles et Centre de tri Le Phare
circuits de .c‘ollecte des déchets Autres 2017- En cours - Projet de réduction des rejets et
et des matiéres _recyclables Centre de tri Le Phare 2021 d’optimisation du transport du
entre les deux villes LET centre de tri vers le LET réalisé en
Optimiser le 2017 incluant la caractérisation des
rejets Arrimer les contrats de collecte
transport des C
. . . . entre les municipalités afin . .
matiéres r_‘e5|duelles Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-les qu'ils se terminent aux mémes En 2021,. les discussions
12 erlltrle Ie§ lieux de ' ' ' - Discussion inter municipalité sur les | gates pour ainsi faciliter sont toujours €n cours
generétlon et les lieux 2) Analyser et optimiser le Ville de Port-Cartier pistes de solution pour établir une Foptimisation du transport entre les deux villes.
de tralteme'nt (LETet | transport des conteneurs Autres 2017- En cours collaboration pour le partage des inter municipalité
centre de tri) provenant de la déchetterie Ecocentre Le Phare 2021 transports entre les deux villes
vers le LET LET - Modalités d’amélioration des

options de transport préalables a
I’établissement du service de
collecte des matieres organiques
entendues en 2019-2020

17




Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

?}{ MRC

SEPT-
RIVIERES

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ . .. B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
MRC Ville de Port-Cartier
1) Poursuivre la promotion des Vi”? de Port-Cartier - 29,3 tonnes de RDD récupérées et
services existants pour la Ville de Sept-lles S016 traitées a I’écocentre le Phare en
collecte et la récupération des Autres 50p1 | Réalisée en continu ° 2021
RDD (écoc_entres et Ecocentre Le Phare - Elarglss,emfen’t des matlelje's\
déchetterie) Ecopatrouille accepteﬂes a ’ARMR clle Riviére-
CPESI I?enteco’Fe aux prodlmts
Augmenter la électroniques usagés
récupération des Ville de Sept-iles
résidus domestiques - 46 tonnes de RDD récupérées a
13 | dangereux (RD_D) par I’écocentre de Sept-iles et 1,41
apport volontaire i o tonnes a la déchetterie du LET en
dans les installations | 2) Poursuivre la sensibilisation a 2021
i la récupération des RDD lors MRC
existantes P 2016- e . - Promotion des services : publicités
des campagnes de Autre Réalisée en continu ® ) o .
S . L , 2021 dans le bulletin municipal, le journal
I’'Ecopatrouille (mise a jour de Ecopatrouille L .
,o e . local et les médias sociaux
I'aide-mémoire résidentiel) ) .
- Page web de promotion des services
Promotion des services
- Distribution du Guide de
I’écocitoyen (voir mesure 19)
. - 1) Réaliser une analyse actuelle . . . . .
Suivre et optimiser la e')( future des besoin\g MRC (TNO) Ville de Port-Cartier Construction et installation des
estion des boues . . . . —_ - Etabli ‘uni [ équipements prévues en 2024-
14A g comprenant l'inventaire des Ville de Port-Cartier 2017 Réalisée @ Etablissement d'un inventaire des aulp P

des fosses septiques
sur le territoire

fosses septiques pour chaque
municipalité

Ville de Sept-iles

fosses septiques du territoire

2025 pour Port-Cartier et Sept-
fles
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https://www.septiles.ca/fr/residus-domestiques-dangereux-rdd_195/
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf
http://www.ecopatrouille.org/data/69-ecopatrouille/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr_sans_fsc.pdf

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action ) . o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action comblémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) Y
Autres
Ville de Sept-iles
- Les boues de fosses septiques
2) Réaliser une analyse de la A seront traitées a la future
qualité des boues par une Ville de Sept-lles 2017 Réalisée en continu @ plateforme de compostage prévu
caractérisation pour 2024-2025
- Travaux de réfection pour maintenir
les installations en place ont été
3) Suivre le fonctionnement des realllses selon un plan de
installations a I'aide Ville de Sept-iles 2017 Réalisée en continu @ maintenance
d’inspections - Suivi des provenances et des
demandes pour optimiser I'espace
4) Optimiser le traitement de utile selon les besoins du territoire
gestion des boues de fosses
septiques en analysant la Ville de Sept-iles 2020 Réalisée ®
faisabilité d’un projet de mise a
niveau des installations
MRC
. . . Ville de Port-Cartier
Déterminer les sites . -
Ville de Sept-lles
de recyclage des
boues de fosses Collaborateur MRC, Ville de Port-Cartier et Ville de
septiques et des : ITUM Sept-iles
ptq L. 1) Rechercher les sites e P . .
14B | boues municipales et . 2017 Réalisée ® - Analyse des sites de restauration
, potentiels Autres . . N
développer des . potentiels au niveau des sablieres
. Industries L -
projets de . (voir piste d’action no 4)
. . Agriculteurs
restauration de lieux
dégradés MERN
§ MDDELCC
MTQ
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

Vs MRC
£ ’{ sepn

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi)
Autres
MRC
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
Collaborateur .
2) Informer et concerter les ITUM Y MRC de Sept-Rivieres
utilisateurs potentiels sur e - Rencontres avec le MAPAQ,
e 2017 Réalisée ® . .
Iutilisation des boues pour Autres certaines grandes entreprises et
leurs projets de restauration Industries ITUM de 2016 a 2018
Agriculteurs
MERN
MDDELCC
MTQ
MRC
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
Collaborateur MRC de Sept-Rivieres
. . ITUM . .
3) Analyser les sites potentiels (s - Analyse des sites de restauration
) 2018 Réalisée ® ) . .
de restauration Autres potentiels au niveau des sabliéres
Industries en 2018-2019
Agriculteurs
MERN
MDDELCC
MTQ
V|II.e de Port-Cartier MRC de Sept-Riviéres
Ville de Sept-lles . . R .
- Elaboration d’un projet de
, . Collaborateurs i i i
4) Développer des projets de u rest?‘uratlon partlelle.de cing
. MRC sabliéres sous la gestion de la MRC,
recyclage selon la qualité et la 2019 En cours Lo R )
- . . ITUM réalisation d’un Plan de restauration
quantité des boues vidangées . i .
environnemental et préparation
Autres , e
. d’une demande de certificat
Industries

Agriculteurs

d’autorisation pour le MELCC

20




Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

7{ MRC
SN Rillres

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

MERN
MDDELCC
MTQ

- Réception du certificat
d’autorisation en 2020

Ville de Port-Cartier

- Réalisation d’un projet de
démonstration conjoint avec la MRC
de Sept-Rivieres de restauration
partielle d’'une sabliere avec le
recyclage de boues municipales et
de copeaux d’écocentre

Ville de Sept-iles

- Suivi d’un projet de recyclage des
boues municipales et de
restauration sur I'ancien lieu
d’enfouissement sanitaire et report
de projet conjoint avec la MRC
quant aux sablieres a restaurer

- Elaboration d’un projet de
traitement des boues avec des sacs
filtrants associé au projet de
compostage municipal

15

Implanter une
plateforme de
compostage ouvert
au LET de Sept-iles et
mettre en ceuvre les
activités de
compostage en deux
phases (résidus verts
et résidus
alimentaires)

1) Préciser le scénario de
gestion des matieres

organiques en deux phases :

Phase 1 : résidus verts :
2016-2017

Phase 2 : résidus alimentaires :

2018-2019

Ville de Sept-iles

2016-
2017

Réalisée @

Ville de Sept-iles

- Plateforme de compostage sera
construit en 2023 pour une mise en
opération en 2024-2025

MRC de Sept-Rivieres

- Création et animation d’un groupe
de travail sur les matieres
organiques avec les
municipalités/ITUM et d’un sous-
comité responsable du volet
communication

Amorecer les activités de
communication aupres de la
population et des milieux

Analyse préliminaire réalisée
en 2013 et résultats intégrés
au PGMR révisé
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations

4 g Salisati . L complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) Y
Autres
Ville de Sept-iles
- Dépoét d’une demande d’aide
2) Identifier les sources de flna}nuere aupres dl',l\ Programme de
) . . ~ 2016- s traitement des matiéres organiques
financements potentiels Ville de Sept-lles Réalisée ® L, L
) - 2017 par biométhanisation et
(PTMOBC, financements privés) ,
compostage (PTMOBC) et réponses
aux questions complémentaires du
MELCC
3) a. Implanter les eqmp.e\zments Ville de Sept-iles
pour la collecte des matieres , , . .
. - Etude préparatoire pour la gestion
organiques (Achat des bacs . . 2
bruns) des matiéres organiques réalisée
. incluant les modalités de mise en
3) b. Déployer la collecte et . - 2018-
. Ville de Sept-lles En cours oceuvre
transport des matieres 2021 , . .
. - Etablissement des plans et devis
organiques (Appel dingénieri | truction d
d’offres/Choix du '|ngen|er!e pour la cons I’l',I\C ion du
. . . site de traitement des matiéres
soumissionnaire, octroi du :
contrat) organiques
Ville de Sept-iles
4) Elaborer et mettre en ceuvre - Participation au groupe de travail de
une campagne d’information et la MRC sur la gestion des matiéeres Sondage 2019 : 73 % des
de sensibilisation aupres des organiques citoyens de la MRC sont
citoyens MRC 2018- En cours - Mise en ceuvre de la collaboration favorables a I'implantation de
suite a la mise en place du Ville de Sept-iles 2021 (volet planification) pour implantation du service en la collecte des matieres
programme de gestion 2024 organiques; 62 % des citoyens
municipale des matieres - Page web concernant le futur sinteressent au compostage
organiques service de traitement des matieres
organiques
Ville de Sept-iles . o
5) Construction de la . A 2018- En cours - Plan et devis complété en 2021 Construction des Le systeme @ ete C(,)n,ﬂrme’ les
Ville de Sept-lles L . . plans et devis ont été
plateforme 2021 (volet planification) |-  Amorce de la planification et infrastructures en 2023

attente de 'autorisation

complété en totalité.
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?}{ MRC

SEPT-
RIVIERES

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action 5 (Actions réalisées/ . . s . .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
ministérielle pour la construction de
la plate-forme de compostage prévu
pour 2023
Ville de Sept-iles Mise en action du service en
. (o i j u servi
6) Mise en opération de la . A 2018- v - Construction de la plateforme
Ville de Sept-lles Non réalisée @ i . 2024 pour les secteurs
plateforme 2021 prévue pour 2023, mise en L. .
AR résidentiel et ICI
opération en 2024
1) Présenter les résultats de L,
)2 , . Réalisée ®
I’étude d’analyse de gestion des 2017 . .
tie . ‘| (choix de I'option)
matiéres organiques aux élus Ville de Port-Cartier
2) a. Achats des équipements - Choix du systéme de gestion des
pour la gestion des matieres matiéres organiques
organiques Ville de Port-Cartier - Envoi d’une lettre d’intention
2) b. Déployer la collecte et 2018- concernant l'utilisation de la future
. s transport des matieres En cours plateforme de compostage de la
Valider le systéme de 2021 . - )
. N organiques (Appel Ville de Sept-lles (pour 5 années)
gestion des matiéres | , . p e o
organiques 3 Port- d’offres/Choix du - Définition des modalités de Rencontres du groupe de
. . soumissionnaire, octroi du collaboration entre les deux . . , . -y
Cartier en fonction N Elaboration d’une campagne | travail sur les matieres
16 i contrat) municipalités . L . -
des résultats de L . promotionnelle conjointe organiques pour s’arrimer
I"analyse des options | 3) Mettre en ceuvre une - Participation au groupe de travail de sur les communications
de gestion des campagne d’information et de la MRC sur la gestion des matieres '
matiéres résiduelles | sensibilisation auprés des organiques
citoyens En cours - Mise en ceuvre de la collaboration
o . MRC 2019 e ; ; ;
suite a la mise en place du (planification) pour implantation du service en
programme de gestion 2024
municipale des matiéres - Début de la collecte des matiéres
organiques organiques prévu en 2024, apres
4) Implanter le systéme de I'ouverture de la plateforme
. . . 2019- (e
traitement retenu Ville de Port-Cartier 2021 Non réalisée ®
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?}{ MRC

SEPT-
RIVIERES

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) ) } o (Actions réalisées/ de suivi/Plan d’action complémentaires
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) Y
Autres
1) Réaliser une estimation des
quantités de matieres
organiques générées sur le
secteur du Lac Daigle et MRC (TNO) 2019 Réalisée ®
Valider le systéme de | identifier les sources de
gestion des matiéres | financements potentiels (ACDC, MRC de Sept-Rivieres
organiques des financements privés) - Choix du systeme de gestion des
résidents du Lac matieres organiques Rencontres du groupe de
17 | Daigle (implantation | ) Faire les soumissions auprés - Envoi d’une lettre d’intention Elaboration d’une campagne | travail sur les matiéres
de composteurs de fournisseurs d’équipements MRC (TNO) 2021 - concernant lutilisation de la future | promotionnelle conjointe organiques pour s’arrimer
modulaires ou de traitement plateforme de compostage de la sur les communications.
adhésion au Ville de Sept-iles pour les résidences
programme de la Ville | 3) Implanter le ou les du Lac Daigle
de Sept-iles équipements de traitement o
pt-fles) adip i MRC (TNO) 2021 Non réalisée ®
retenus (environ 130
personnes)
. o 2019- i
4) Mise en opération MRC (TNO) 2021 Non réalisée @
Adapter les modalités 1) Identifier et favoriser |a rTnse Ville de Sept-iles - Modalités incluses dans I'entente
en place des recommandations . . . "
de collectes des iy B Lo intermunicipale (Ville de Sept-lles,
. . de I'étude d’optimisation 2016 Réalisée ®
matiéres organiques | . X . Collaborateur ITUM, MRC)
..., | (Etude firme SM) pour la Ville . . . .
dans les municipalités de Sept-lles ITUM - Discussion amorcée au niveau du
et optimiser le P groupe de travail sur les matieres N . ;. .
. . A venir lors de I'implantation
18 | calendrier des organiques .
, P " du service en 2024
collectes d’ordures et | 2) Définir les modalités
de matieres optimales de collecte selon les Ville de Port-Cartier 2018- (s Ville de Sept-iles
. . 2 Réalisée ® ] L L
recyclables en nouveaux programmes (gestion Ville de Sept-lles 2019 - Plusieurs scénarios ont analysé afin

fonction des
nouveaux services

des matiéres organiques)

de statuer sur un calendrier qui sera
inclus pour le renouvellement de
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

Vs MRC
£ ’{ sepn

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

matieres résiduelles
et promouvoir leur
utilisation par les
citoyens

dans les écocentres et aires de
réception des matieres
résiduelles

Autres
Ecocentre
(déchetterie) Le Phare

autochtone

Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-iles

Elargissement des matiéres
acceptées a I’ARMR de Riviere-
Pentecote (entente I’ARPE Québec
pour I'ajout du matériel
électronique)

Affichage harmonisé a I'’écocentre
de Port-Cartier et poursuite de

N° Mesure Piste d’action 5 (Actions réalisées/ . . s . .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
I’entente de la collecte prévu pour
3) Adapter les calendriers de la fin 2022.
collecte des autres matieres Ville de Port-Cartier 2018- . .
résiduelles (déchets et matieres Ville de Sept-iles 2019 En cours Ville de Port-Cart'ler o
recyclables) et les diffuser - Programmation de réunions sur le
lancement de la campagne de
communication pour des fins de
4) Réviser et modifier Ies_ _ Ville de Sept-les sensibilisation de la population
contrats de collecte municipaux - Début de réflexions sur
des matiéres résiduelles en Autre 2018 En cours I'organisation des collectes
fonction des nouveaux Firme externe (calendrier de la collecte a 3 voies)
programmes
MRC de Sept-Rivieres
- Affiches de signalisation pour toutes
les catégories de matieres (total de
prés de 40 affiches disponibles a ce
jour)
boursuivre [a mise & Ville de Port-Ca;tier -  Misea jou’r a?nnuellle (MRC, VI'JC, VSl
- ' ' Ville de Sept-iles ITUM) de I'aide-mémoire (Guide de
niveau et 1) Uniformiser les types de I’écocitoyen) incluant I'ensemble Sondage 2019 :
I'optimisation des matieres acceptées, la Collaborateur des sites de récupération Les principaux matériaux dont
écocentres et aires terminologie utilisée et la MRC (signalisation) municipaux sur le territoire de la les citoyens se départissent
19 | de réception des signalisation (pictogrammes) 2016 Réalisée ® MRC et de la communauté aux écocentres sont les

matériaux de construction
(28 %), le bois (27 %) et les
résidus verts (22 %).
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

I’affichage standardisé dans les sites
de récupération de Sept-iles
Demande de financement pour
I’'optimisation de I’écocentre Le
Phare réalisée en 2021-2022
Organisation de porte ouverte a
I’écocentre Le Phare en 2021-2022

Ville de Sept-iles

Poursuite du service de
récupération des appareils
frigorifiques

Poursuite du programme de
récupération des carcasses
d’animaux (début en 2017-2018)
Demande de financement pour
I'optimisation de I'écocentre sera
déposée a I'été 2022

2) Mettre a niveau les aires de
réceptions (écocentres
périphériques) : Gallix et Clarke
City

Ville de Sept-iles

2016-
2021

En cours

Ville de Sept-iles

Poursuite de la mise en ceuvre de la
récupération aux aires de réception
des matiéres résiduelles (ARMR) —
secteur Clarke et Moisie par la Ville
de Sept-iles

Projet d’implantation d’'une ARMR a
Gallix construction et mise en
opération en 2023

ITUM

Elaboration d’un projet
d’implantation d’un écocentre a
Mani-utenam en 2022 (projet mis
en pause suite a des consultations
publiques)

Ville de Sept-iles :

Mise en place d’un ARMR dans
le secteur de Gallix prévue en
2023

Ouverture des sites de
récupération municipaux
2007 : Ecocentre Le Phare
2013 : ARMR Moisie
2014 : Ecocentre SI

2015 : ARMR Pentecote
2016 : ARMR Clarke

2023 : ARMR Gallix
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“Y3 MRC

&

SEPT-
RIVIERES

N° Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Recommandation comité

Informations

réception)

Autres
Ecopatrouille

Ville de Sept-iles

Environ 13 000 aide-mémoires
distribués aux résidents (Guide de
I’écocitoyen)

Sensibilisation via les réseaux
sociaux, le journal, des
communiqués dans les médias et les
site Web

Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Sondage 2019
- 77 % des répondants de
Port-Cartier et Sept-iles
utilisent les services des
écocentres. A Uashat
mak mani-utenam,
R seulement en 30 % des
MRC de Sept-Rivieres citoyens sondés
- Promotion de I’Uti”sation des utilisaient les services
services des écocentres et ARMR municipaux de la ville de
. . Sept-iles.
Ville de Port-Cartier i L
. . 3 - Ledegré d’appréciation
MRC - Sensibilisation via les réseaux des heures d’ouverture
sociaux, le journal, des et du service offert par
3) Promouvoir 'utilisation de Collaborateurs communiqués dans les médias et les les écocentres sont de
ces sites aupres des usagers (3 Ville de Port-Cartier 2016- e . site Web 64 % et 82 %
. . . 3 Réalisée en continu® .
écocentres et 4 aires de Ville de Sept-lles 2021 respectivement.

Les principaux matériaux
dont les citoyens se
départissent aux
écocentres sont les
résidus verts (22 %), les
matériaux de
construction (28 %), le
bois (27 %) ainsi que les
matieres recyclables

(19 %).

64 % de la population
utilise le Guide de
I’Ecocitoyen
(aide-mémoire) regu par
la poste.
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https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr.pdf
https://www.septrivieres.qc.ca/data/66-septrivieres/ressources/documents/sys_docs/aide-memoiremrc2020_si_fr.pdf
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

4) Réaliser un suivi annuel des
statistiques des écocentres et
aires de réception des matieres
résiduelles (fréguentation, type
de matieres récupérées, projets
d’optimisation)

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

2016-
2021

Réalisé en continu®

Ville de Sept-iles

- Suivi statistique détaillé pour tous
les sites de récupération, mise en
place de suivi spécifique pour
document des cas particuliers en
vue de s’ajuster

- Diffusion des rapports de suivi des
sites de récupération au conseil
municipal

Port-Cartier

- Le nombre d’entrées a I'écocentre
Le Phare en 2021 est inconnu.

Sept-iles

- 22153 entrées a I'écocentre de
Sept-iles en 2021

- 302 entrées a la déchetterie du LET
en 2021

- Le nombre d’entrées au AMRM
Moisie Clarke et Gallix est inconnu.

20

Poursuivre les actions
menées pour la lutte
aux dépotoirs
clandestins sur
I’'ensemble du
territoire de la MRC

1) Poursuivre les rencontres du
sous-comité régional de gestion
des dépotoirs clandestins

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
ITUM

Autres
CRECN,
Usagers du territoire

2016-
2021

Réalisée en continu®

MRC de Sept-Rivieres, Ville de Port-

Cartier et Ville de Sept-iles

- 1 réunion avec le groupe de travail
sur les dépotoirs clandestins (avril
2021)

- Campagne de la MRC au niveau du
signalement de dépotoirs
clandestins au printemps-été 2021

- Installation d’affiches de
sensibilisation aux dépotoirs
clandestins et a la promotion des
écocentres sur les principaux
chemins d’acces au territoire.

Poursuivre la diffusion des
campagnes concernant les
dépotoirs clandestins au-dela
de I’échéancier afin d’assurer
la rétention du message et de
diffuser les résultats obtenus

Le mandat lié au dépotoir
clandestin est maintenant
sous la responsabilité
d’Environnement Cote-
Nord.
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“Y3 MRC

&

SEPT-
RIVIERES

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Recommandation comité

Informations

Collaborateurs Année Etat de réalisation e e de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Campagne a I’'égard des dépotoirs
clandestins
- Poursuite de campagne publicitaire
concernant le signalement de
dépotoirs clandestins :
www.combattezlefleau.com
- Environnement Cote-Nord a repris Résultats sondage 2019
le mandat lié au dépotoir clandestin - 66% des répondants
- Communiqué de presse de cloture avaient pris
du projet connaissance des
- Parutions dans les médias : Relance de la campagne campagnes contre les
Ville de Port-Cartier : parution publicitaire sur le signalement dépotoirs clandestins
Facebook (2) réalisées activement par
Ville de Sept-les : Parution Pose de panneaux indiquant la MRC de Sept-Rivieres
2) Etablir une campagne de MRC Facebook (1) les sites nettoyés depuis 2017.
sensibilisation adaptée a la Collaborateurs 2016- MRC de Sept-Rivieres : parutions - Lt’e’tie.rs des répondants
problématique des dépotoirs Ville de Port-Cartier 2018 Réalisée ® Facebook (5) Pose de panneaux de n'étaient pas au courant

clandestins et aux usagers du
milieu

Ville de Sept-iles

Projet de nettoyage de 10 secteurs

prioritaires de dépotoirs clandestins

- Réalisé par le Conseil régional de
I’environnement de la Cote-Nord a
I'été 2019

- 29 dépotoirs clandestins nettoyés
dans 10 secteurs, dont 3 a Port-
Cartier et 7 a Sept-iles

- 312 tonnes de matiéres récoltées en
milieux naturels

- Plantations d’arbres sur les sites
nettoyés

Campagne de sensibilisation pour la
lutte contre les dépotoirs clandestins
MRC de Sept-Rivieres

sensibilisation a la protection
des milieux naturels et a
I'utilisation des services des
écocentres dans les principaux
chemins de pénétration du
territoire

du probléme des
dépotoirs clandestins sur
le territoire avant la
visite.

54 % des citoyens ne
savaient pas quoi faire
s’ils se retrouvaient
devant un dép6ét illégal
en nature avant
I'intervention de
sensibilisation
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http://www.combattezlefleau.com/
https://www.septrivieres.qc.ca/nouvelles?id=2370&pg=2
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?}{ MRC

N° Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable(s)
Collaborateurs
Autres

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation comité
de suivi/Plan d’action

Informations
complémentaires

Aucune sensibilisation terrain en
2021 (contexte COVID-19)

3 ateliers de formation jeunesse
différents selon le niveau scolaire en
2019

Diffusion d’un livre de conte
jeunesse sur la problématique

688 jeunes sensibilisés directement
par un atelier de I’Ecopatrouille en
2019 (715 en 2018)

plaintes

3) Encourager les mécanismes
de dénonciation et de suivi des

Ville de Port-Cartier

Ville de Sept-iles
2016-

Autres 2018

Inspecteurs en
environnement

Réalisée en continu @

Signalement

Plateforme de signalisation des
dépotoirs clandestins :
www.combattezlefleau.com
(Environnement Cote-Nord)
Formation du département
d’urbanisme de la Ville de Sept-iles
et de la Ville de Port-Cartier
Formation d’un réseau des
observateurs formés d’organisations
volontaires pour le signalement

MRC de Sept-Riviéres, Ville de Port-
Cartier et Ville de Sept-iles

Mise en ceuvre de la procédure de
signalement concertée par les
départements désignés pour la
réception des signalements
Utilisation d’un formulaire de
signalement dédié aux répondants
désignés

Poursuite des campagnes de
promotion du signalement
(Environnement Céte-Nord)
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http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html
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SEPT-
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?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ . .. B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
MRC de Sept-Riviéres et Ville de
Sept-iles
- Visites terrain d’inspection pour la
mise a niveau des connaissances sur
la problématique dans les secteurs
les plus touchés
4) Assurer la mise en ceuvre de Ville de Port-Cartier et Sept-iles
la réglementation par une . . - Inspection terrain lors de
surv§illance du terrr)itoire par Ville de Port—Cartler 2016- En partie der:andes/plaintes par les
. Ville de Sept-lles 2018 . .
des inspecteurs en inspecteurs en urbanisme
environnement MRC de Sept-Rivieres
- Création d’une plateforme
centralisée de signalement
- Elaboration d’un projet de
fermeture de chemins utilisés par
les contrevenants (mise en ceuvre
en 2021)
Mettre a jour et MRC (TNO)
harmoniser les 1) Faire la synthése des Ville de Port-Cartier
régle.rr'ients éléments réglementés pour Ville de Sept-lles 22%1261_ En cours
municipaux en chaque ville Collaborateur
vigueur, incluant la MRC Ville de Port-Cartier
21 gestion des dépotoirs - Mise a jour des réglements de
clandestins et le MRC (TNO) gestion des matiéres résiduelles en
bannissement des Ville de Port-Cartier cours
matiéres ayant une | 2) Harmoniser le contenu des Ville de Sept-iles 2016- En cours
reglements dans chaque ville 2021

filiere de
récupération bien
établie

Collaborateur
MRC
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?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation comité

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ . .. B} .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) de suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Ville de Sept-iles
Assurer le suivi de la MRC (TNO) - UtiIisaticc)jn (I:Iu sy”stéme RFID pour la
mise en application R ; ; estion de la collecte Développement d’un projet de
desreé Ier’::nts 1) Assurer un controle de la V||Ig de Port-Cartler - Ig) tationd i suivi répl/oementaire 05 rjés de
8 mise en application de la Ville de Sept-lles 2016- ocumentation des mauvaises regiementaire aup
22 | municipaux A . En cours pratiques, envois de lettre et la clientéle résidentielle et
concernant la gestion 'reglementatlon par des Autres 2021 discussion avec les gens concernés | actions de communication
des matiéres Inspecteurs en environnement Inspecteurs en Ville de Port-Cartier associée
résiduelles environnement - Utilisation de systéeme de suivi RFID
annulé par manque de moyen
1) Faire un bilan des MRC
informations disponibles sur Collaborateurs 2016 Réalisée ®
chaque site Internet (villes et Ville de Port-Cartier
Harmoniser MRC) Ville de Sept-iles
I'information liée a la Diffuser de maniere structurée
gestion des matieres | 2) Définir les informations MRC - Poursuite de la concertation avec la | les bons coups des
23 | résiduelles en ligne obligatoires a afficher et leur 2016 Réalisée ® VPC, la VSI, ITUM et Ressource de municipalités et de la MRC a
sur les sites Internet | présentation réinsertion Le Phare I’égard de la mise en ceuvre du
des deux villes et de PGMR
la MRC
3) Faire les modifications et MRC
mettre en ligne les nouveaux Ville de Port-Cartier 2016 En partie

sites Internet

Ville de Sept-iles
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SEPT-
A\( RIVIERES

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ comité de X .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
- Collecter les données
d’élimination et de la collecte
sélective des matiéres
recyclables
Approfondir - Collecter les données
5 I'inventaire des existantes des quantités des ITUM o . . .
C | quantités de autres matires résiduelles Les quantités de matieres résiduelles de la
< 9 N , . Collaborateur 2016 Réalisée @ communauté ont été intégrées a I'inventaire
| | matieres recuperees 2020 du projet de PGMR révisé
= | résiduelles de la - Réaliser I'inventaire des MRC proj ’
communauté matieres résiduelles de la
communauté
- Identifier les limites de
I'inventaire et les données
mangquantes
Implantation des dispositifs
Compléter la - Acquisition et distribution des électroniques sur les bacs en
couverture de la bacs de recyclage aux citoyens , . . 2015
P S y g_ . y - 100 % des résidences desservies par la
collecte sélective |- Distribuer un aide-mémoire e . .
- . N distribution de bacs complétant le réseau
= | au niveau des matiéres recyclables aux
S| .. . : e de collecte
< | résidentiel pour citoyens nouvellement ITUM 2016 Réalisée ® 3 .
) . . - Analyse des tracés de collecte suivant
~ | les résidences non- | desservis

desservies a
Uashat et
Mani-utenam

- Fournir les adresses a la MRC
pour assurer la sensibilisation
par 'Ecopatrouille

I'implantation d’un systéme de dispositifs
électroniques sur tous les bacs résidentiels
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

ui? Echéancier . .
Q Etat d’avancement 2021 Recommandation Informations
N° Mesure Piste d’action Responsable(s) 5 (Actions réalisées/ comité de X .
Collaborateurs Année Etat de réalisation Indicateurs de suivi) suivi/Plan d’action complémentaires
Autres
Résultats du sondage 2019 sur
I"utilisation de I'écocentre :
- Projet de construction d’un écocentre a - Seulement 30 % des
Mani-utenam en élaboration (mis en pause résidents de Uashat mak
- Implanter un site de dépot suite a des consultations publiques) Mani-utenam utilisent le
= . pour tous les RDD - Utilisation de 'ARMR de Moisie et de service de I'écocentre
2 |Implanter un site . )z o . Sept-iles
A - Assurer la surveillance et I’écocentre de Sept-lles par la communauté
< |de dépdtdesRDD |, . . ITUM 2016 En cours A
N . I'entretien de ce site MRC de Sept-Rivieres
w | @ Mani-utenam TR . .
- Promouvoir I'utilisation de ce - Projet de collaboration avec ITUM pour le
site aupres des usagers choix des sites, les matiéres acceptées et la
réalisation d’un sondage aupres des
résidents (Ecopatrouille)
Construction de la
plateforme de compostage
prévue pour 2023, mise en
. . opération en 2024.
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
. . - Choix du systeme de gestion des matieres
Valider le systéme :
. organiques
de gestion des - s .
5 N - Envoi d’une lettre d’intention concernant
c |matieres I"utilisation de la future plateforme de
< | organiques des ITUM 2021 Réalisée ® ) P -
) L compostage de la Ville de Sept-lles
» | résidents de o q i |
Uashat mak Mani- - Partil‘upatlon alf groupe eltraval su: es
utenam matleres organlqugs avec la I\!IRC et les
Villes de Port-Cartier et Sept-lles
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Tableau 2. Suivi des mesures du secteur industries, commerces et institutions (ICl)

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui? Echéancier Etat d’avancement 2021 Recommandation ;
° : ’o g . e . . Informations
N Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
Mesure complémentaire a la mesure N° 1 du secteur résidentiel
Réaliser une Voir mesure 1
étude de
caractérisation | 1) Réaliser des caractérisations MRC de Sept-Riviéres
des matiéres des matieres résiduelles - Appel d’offres réalisé en 2017
résiduelles enfouies selon les catégories MRC . )
. - - Soumissions regues dépassant les
provenant des | suivantes: PCPVM, matieres . )
. . o Collaborateurs co(its prévus au budget
secteurs ICI organiques, bois, et RDD, débris . . o
24 ) Ville de Port-Cartier - Réalisation d’une nouvelle
envoyées au LET | de CRD Ville de Sept-iles 2016 et En partie méthodologie en 2018 axée sur les | Voir mesure 1
de Sept-iles et -Prévoir une caractérisation de P 2021 P . g'_ 7 X ,u R
. - e gisements prioritaires envoyés a
des matiéres référence et une caractérisation Autres > )
. . )4 . A I'enfouissement (LET) :
recyclables de suivi pour valider I’évolution LET de Sept-lles Rebuts mél ) q
envoyées au suite a la mise en ceuvre du Centre de tri Le Phare © Rebuts ?ReDanges (ordures)
centre de tride | PGMR : 2 caractérisations : , 'O ' e tJ S ,
Port-Cartier 2016 et 2020 - Réalisation d’une étude de
caractérisation des résidus en
provenance des ICl au LET
Mettre en place | 1) Identifier les parties MRC Mise en ceuvre de la Table de Favoriser I'essor de
une « Table de renantes dans chaque i i i rojets d’économie
concertation sur secteur 11, Cetl ; Collaborateurs cc’)n.certatlon en gestion des matieres ?ircjulaire notamment
la gestion des VaIider. Iéur intérét a intégrer Ville de Port-Cartier residuelles icati Anératri our les matiéres
25 ges & Ville de Sept-fles 2016 Réalisée ® - 11 organisations generatrices ou P
matiéres cette nouvelle structure gestionnaires de matieres résiduelles recyclables (ex. : verre,
résiduelles » par | - Identifier la personne Autres - 10 partenaires économiques carton) et les matiéres
secteur responsable de I'organisation Parties prenantes environnementaux et techniques ayant des filieres
industriel, es rencontres et du suivi u secteur ocales de récupération
industriel d t td ivi d teur ICI locales de récupérati
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

commercial et
institutionnel)
visant a
développer des
pratiques de
synergie entre
les différents
acteurs

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s) Année Etat de réalisation
2) Définir les modalités de
rencontres (fréquence, secteurs
visés, format, supports, etc.) et e
) - ,pp, ) MRC 2016 Réalisée ®
I'organisation générale de la
Table (objectifs, roles et
objectifs)
MRC
3) Organiser les rencontres de
) Org . . Collaborateurs
la Table 1 fois par année . .
Phase 1 : 2016 secteur Ville de Port-Cartier
. .' Ville de Sept-iles 2016-2017 Réalisée en continu @
industriel
Phase 2 : 2017 secteur Autres
commercial et institutionnel Parties prenantes
du secteur ICI
4) Faire un suivi des rencontres
de la Table : transmettre les N
A chaque e .
comptes rendus des rencontres MRC rencontre Réalisée en continu ®
aux participants et production
d’une synthese annuelle
MRC
5) Mettre en avant les projets Vi”? de Port-Cartier
développés dans le cadre de la Ville de Sept-lles 1 fois par - .
o , Réalisée en continu ®
Table (communication année

spécifique)

Autres
Parties prenantes
du secteur ICI

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Rencontres

Aucune rencontre en 2021
Suivi des projets amorcés

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

(ex. : bois)

Informations
complémentaires
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

Année

Etat de réalisation

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires

25

Mettre en place
un projet de
transition vers
I’économie
circulaire

MRC
Collaborateurs

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

Autres
Parties prenantes
du secteur ICI

Non
prévue

Réalisée ®

Réalisations

Inventaire des gisements de matieres
résiduelles générées aupres de 11 ICI
47 « fiches-matieres » réalisées

5 gisements prioritaires identifiés

Projets en cours

Projets de restauration de sites
dégradés (matieres ciblées : bous
municipales, résidus de bois
d’écocentre, copeaux forestiers,
bentonite)

Valorisation locale de dormants de
chemin de fer

Réduction des certains rejets de
centre de tri et valorisation locale
des matiéres recyclables

MRC de Sept-Rivieres

Maillage et accompagnement
technique, financier et économique
en vue de la mise en place des
synergies

Sollicitation de nouvelles
organisations pour assurer la
pérennité de la démarche
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action

Mesure évolutive en fonction des nouveaux programmes et services municipaux a l'intention des ICl

1) Identifier les informations MRC de Sept-Rivieres

essentielles a communiquer aux - Démarrage d’un nouveau

acteurs du secteur ICl : MRC programme incitatif au recyclage en

orientations et objectifs visés Collaborateurs milieu de travail incluant de 'aide

du PGMR, mesures spécifiques, | ville de Port-Cartier 2017 Réalisée ® financiére pour I'achat de bacs

services municipaux Ville de Sept-Tles intérieurs de recyclage pour les

disponibles, reglements entreprises du territoire et publicité

municipaux, services privés médias sociaux (1)

offerts, tarification - Lancement de la campagne

. JeMaitriseLaBase incluant : S’inspirer des stratégies
Prorr.10uv0|r les o Nouvelle plate-forme en gagnantes des
services et les ligne précédentes
programmes (www.jemaitriselabase.ca) | campagnes de
offert.f, aux Ici présentant les régles sensibilisation
et optimiser les élémentaires du recyclage | Sur le théme des
26 modall’Fes. de au travail dépotoirs clandestins

transmission o Nouveau guide pratique et | afin de planifier
des . affiche aide-mémoire Iélaboration des
informations 2) Produire et diffuser la lettre MRC o Défiau boulot auprés de 6 | nouvelles campagnes a
des ICl vers ,Ies de présentation du PGMR a Collaborateurs entreprises influentes du I'égard de la clientele
municipalités tous les ICI (aide-mémoire ICI 2017 En cours territoire, dont 4 a Sept-iles | /C/ au niveau de leur

petit format) Environ 1 200 ICl a
couvrir

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles

o  Publicités radiophoniques
(2), sur le Web et dans les
médias sociaux (8)

o Infolettre avec score de
performance personnalisé
envoyé aux entreprises du
territoire

o Diffusion de 2 vidéos
d’entreprises septiliennes

o Formations en milieux de
travail

performance en gestion
des matieres résiduelles
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Responsable (s) Année Etat de réalisation T
o Tenue d’un webinaire sur
les pratiques
écoresponsables en
entreprises conjointement
avec I'agent Ecoleader
d’Environnement Coéte-Nord
et de la SADC
3) Ajouter une section
spécifique pour le secteur ICI
dans le site Internet des villes, Ville de Port-Cartier
de la MRC et de I'Ecopatrouille Ville de Sept-iles
- Informations sur les services
. . Collaborateur
de gestion des matieres MRC
résiduelles existants 2017 Réalisée ®
- Meilleurs exemples de gestion Autres
des matiéres résiduelles par les Chambres de MRC de Sept-Rivieres
ICl de la MRC commerce - Mise a jour du site Web de
- Outils de gestion des matieres I’Ecopatrouille avec une meilleure
résiduelles développés par direction vers les services
RECYC-QUEBEC d’accompagnement pour les IC
- Présence d’outils a I'intention des ICI
sur le site Web de I’Ecopatrouille
(affiches, pictogrammes de
signalisation, etc.)
- Nouvelle campagne JeMaitriseLaBase
o Ville de Port-Cartier au boulot
4) Mettre a jour annuellement Ville de Sept-Tles
les informations spécifiques 2017-2021 Réalisée en continu ®

pour les ICI

Collaborateur
MRC

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L s complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
Inclus dans les campagnes de sensibilisation de I’Ecopatrouille
Sensibilisation des ICI
- Portrait complété de la performance
en gestion des matieres résiduelles
en ICl (base de données campagne
ON RECYCLE ICI AUSSI!)
- Projets de collaboration dans les
grandes entreprises mis en ceuvre en Di e d ¢
. T . lagnostic de perrormance
continu (pas de sensibilisation en gMR 3; ints -
Poursuivre et MRC 2021, contexte covid-19) en our =5 points :
bonifier les o . - 35% des entreprises de
Collaborateurs - Réalisation de formations sur niveau 1 — Les
actions de .. . . . .
27 | sensibilisation 1) Mettre a jour les outils pour Ville de Port-Cartier demande Irréprochables
la campagne de communication Ville de Sept-iles 2016 Réalisée ® Ville de Port-Cartier - 40 % niveau 2 — Les

de
I’Ecopatrouille
envers les
usagers ICI

ICI de I'Ecopatrouille

Autres
Chambres de
commerce

- Distribution d’aide-mémoire aux ICI
(120 aide-mémoires distribuées en
2021)

Outils pour la sensibilisation des ICI
- Partage de la base de données
comprenant les résultats des
diagnostics de performance des
entreprises et organismes du
territoire de la MRC aux
municipalités et ITUM en 2020
Voir mesure 26

Bons éléves
- 14 % Niveau 3 — Les
retardataires
10 % Niveau 4 — Les
Récalcitrants
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/

Recommandation
comité de suivi/

Informations

e 3 dalisati . - . complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation T Plan d’action P
MRC de Sept-Rivieres
- Défi JeMaitriseLaBase aupres de 6
entreprises influentes du territoire
(niveau de performance Bons éléves)
en 2021-2022 incluant
i Diagnostic de GMR
2) Renouveler le « Défi Eco °o g ) !
entreprise » MRC o Emission de
3 défis 3 rel d 3 recommandations sur les
serr?alisni.sre ever durant Collaborateurs 2016-2021 En cours régles élémentaires du
Prévoir une édition aux deux < ! I recyclage en milieux de
Ecopatrouille travail
ans
o Parutions dans les médias
sociaux
o Captation de témoignages

des entrepreneurs (vidéos)

Activités de sensibilisation/ mobilisation

du personnel
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
1) Promotion des services
d!spon,lble.s pour la o 2016-2021 En cours - Pertinence de cette mesure en cours
récupération des produits visés d’évaluation
Promouvoir par une REP provenant des ICI
I'apport des MRC Ville de Port-Cartier
produits visés Ville de Port-Cartier - Ententes personnalisées avec les ICI
par les Ville de Sept-lles qui en font la demande (facturation
rogrammes de ié
prog o Collaborateurs associée)
responsabilité Ecocentre - Organisation de journée porte
élargie des o te 3 I’é tre Le Ph N .
28 d AM .. I Sept-lles ouverte a F'ecocentre Le Fhare A réviser prochain
pro u;teurs i _) ettrea Jourdan'nue ement Ecocentre En cours - Ententes avec ARPE Québec et Go PGMR
(’RIEP) eslICla si nouveaux produits REP (déchetterie) Recycle 3 'écocentre Le Phare
I’écocentre 2016-2021
. . Le Phare
(déchetterie) Le Ville de Sept-iles
Phare 4 . R , Autres il - Projet de développement de la
:?(,)rt—Cartler eta Ecopatrouille déchetterie du LET pour en faire un
ecocAentre de CPESI écocentre a vocation commerciale
Sept-lles
- 35IClont utilisé la déchetterie du LET
3) Mettre en ceuvre la
. o N en 2021
récupération des produits visés En cours
par la REP aux écocentres
1) Accompagnement de la MRC Etablissements municipaux attestés & ce | Assurer les ressources
Obtenir dans les démarches de MRC jour nécessaires au
I’attestation de | certification ICI ON RECYCLE! e maintien de
rurcat Collaborateurs - MRCde Sept-Rivieres - , ntien ¢
performance ICI | (niveau 2) . . niveau Performance + 'attestation de
29 | ON RECYCLE! Identifier | dalités d Ville de Port-Cartier |, ¢ 5551 E f
: - laentimier les modalites du Ville de Sept-iles - n cours (renouvellement en 2020) perjormance
dans tous les processus de la certification Ville de Port-Cartier ICI ON RECYCLE pour
édifices - Etapes de réalisation Autres - Renouvellement de la certification ICI | tous les établissements
municipaux - Renouvellement de la CRECN municipaux

certification (aux 3 ans)

On Recycle
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Responsable (s) Année Etat de réalisation
2) Réaliser les actions
nécessaires a la certification et
soumettre la demande a RECYC-
QUEBEC
- Désigner un responsable par 2016-2021 En cours
édifice municipal
- Créer un comité _ _
environnement par édifice Ville de Port—CaArtler
municipal Ville de Sept-lles
Collaborateurs
MRC
Autres
CRECN
3) Réaliser les actions
nécessaires pour le Lo, .
P 2016-2021 Réalisée en continu @

renouvellement des
certifications une fois aux 3 ans

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Démarches passées

Garage municipal et Hotel-de-Ville de
Port-Cartier, niveau 1 (inscription en
2017)

Bibliotheque Louis-Ange-Santerre,
niveau 2 (inscription en 2017)
Corporation de protection de
I’environnement de Sept-iles -
niveau 3 or (renouvellement en
2017)

Démarches amorcées pour I'Hotel-
de-Ville et le garage des Travaux
publics de la Ville de Sept-iles en
2019

Accompagnement et formation
MRC de Sept-Rivieres

Diagnostic de la GMR dans divers
batiments municipaux et
accompagnement en vue de la
certification en 2019

Pas d’accompagnement en 2021
(contexte Covid-19)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Bannir par voie de
réglement I'utilisation
des plastiques a usage
unique dans les
bdtiments municipaux

Informations
complémentaires
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
MRC de Sept-Rivieres
- Aucune sensibilisation de
I’Ecopatrouille en 2021
Faire | (contexte COVID-19)
aire la e
rcI)mot'on q - 76ICl visités en 2019 dans le cadre
i u . .
P de la campagne de I'Ecopatrouille .
programme ICI MRC Sur 93 ICI sondés en 2016,
ON RECYCLE en (117 en 2018) pour ll"n total de 331 52 % disent avoir de I'intérét
partenariat avec Collaborateurs personnes rencontrees 3 recevoir de I'information
le Conseil Inclus dans les campagnes de Ville de Port-Cartier - 108 personnes ont regu de sur ICI ON RECYCLE.
30 <sional d ibilisation d I’E § trouill Ville de Sept-iles 2016-2021 Réalisée en continu @ I'information a propos d’ICI ON
Ir’eglo'na ¢ sensibtisation de Trcopatrouitie A RECYCLE dans le cadre d’un atelier de En raison de la pandémie
enwrc:nnement utres formation en milieu de travail en Covid-19, I'Ecopatrouille
de la Cote-Nord CRECN 2019 (58 en 2018) n’était pas en activité en
pour favoriser CPESI . o 2021.
I'engagement - Mention d’exemplarité de la MRC
des ICI par ses renouvellements en continu
de son attestation
Ville de Sept-iles
- Page web de promotion du
programme d’attestation
1) Réaliser un inventaire des ) )
unités d’occupation selon les Ville de Port-Cartier
secteurs institutionnel - Projet d’analyse de la quantité et de
: : ¥ Ville de Port-Cartier la qualité des matiéres recyclées et
commercial et industriel (ICl) et Ville de Septiles 2018 En cours a = \
Optimiser la un inventaire des types P de la problématique fje f’ermeture
participation contenants en place (bacs et cljes cor'nteneurs aupres d’un Implantation des dispositifs
31 desIClala conteneurs) ecrlagtlllon des ICI Tn 2019en ' électroniques en 2015 a
collaboration avec I'Ecopatrouille A
collecte des 2) Faire un suivi des collectes de . p . Septllles et Uashat mak
matiéres N R - Plusieurs messages publiés sur le site Mani-utenam
matieres recyclables auprés des | vjijle de Port-Cartier Web
recyclables ICI afin d’obtenir des Ville de Sept-Tles
informations sur le taux de 2018 En partie Ville de Sept-iles

participation, le taux de
remplissage des contenants et
le niveau global du service

Autres
Firme externe

- Analyse en continu des tracés de
collecte suivant I'implantation d’un
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
3) Faire les ajustements requis systeme de dispositifs électroniques
au niveau des contenants des Ville de Port-Cartier e . sur tous les conteneurs IC|
. . ~ 2018 Réalisée en continu @
ICI et éventuellement des Ville de Sept-lles MRC de Sept-Riviéres
fréquences de levées - Lancement d’une campagne en 2020
de promotion de la performance en
MRC ICI (www.JeMaitriseLaBase.ca) (voir
4) Adapter les outils de mesure 26)
communication selon les Collaborateurs 2018 Réalisée ® - Campagne d’information et de
résultats du suivi Ville de Port-Cartier sensibilisation sur la performance
Ville de Sept-lles des ICI réalisée de 2012 a 2019 par
I"Ecopatrouille
- Redirection des usagers résidentiels
vers I’écocentre Sept-lles depuis la
Implanter un mise en place de la nouvelle Analyser les options de
écocentre a 1) Implanter une zone de . R tarification au LET (avril 2016) tarification incitative . ) .
vocation des réception et de gestion Ville de Sept-lles - Analyse des besoins et des options lides au tri des matiéres (Serwce\actutel de de)chettene
R . . . parcs a conteneurs) a
32 |usagers _ spécifique pour les petits ICl et Autre 2016-2021 En partie potfentlelles . ' pgr les ICI et' o Pentrée du LET pour les
Cf)mmeraaux les entrepreneurs du secteur LET - Projet potentiel a I'étude incluant ajouter des incitatifs usagers ICl et résidentiels
légers sur le site | CRD sur le site du LET site de réception, tri par les usagers | afin d’encourager
du LET et heures d’ouverture élargies I’économie circulaire
- 35ICl ont utilisé la déchetterie du
LET en 2021
Implanter un
service a 1) Réviser la tarification a la Ville de Port-Cartier Ville de Port-Cartier (Ecocentre Le Phare)
vocation des déchetterie envers les usagers e . - Ententes actuelles avec certaines
33 . . . Autre 2017 Réalisée en continu ® . .
usagers ICI pour offrir un service adapté grandes industries (exemple :

commerciaux
légers sur le site

a leurs besoins

Ecocentre Le Phare

récupération du bois)
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

organismes locaux pour
améliorer leur performance en
GMR

Autres
Grandes industries

activités de sensibilisation

Activités spéciales de sensibilisation
organisées dans trois grandes
industries par I’Ecopatrouille (142
personnes sensibilisées en 2019; pas
de sensibilisation en 2021, contexte
covid-19))

N° Mesure Piste d’action ) , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ A .
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
de ’Ecocentre - Ententes avec les commerces et
déchetterie) Le . : ; institutions sur demande
Lhare ot ) 2) Analyser les filiéres de Ville de Port-Cartier Dével rd e
adapter la récupération selon les matiéres Autre 2017 Réalisée en continu ® eve opi)emélr;- el pro :tl °
ificati spécifiques des ICI Ecocentre Le Phare (comp?s » Pallls, Praquettes pour
tarification chaudiére a biomasse) a partir du
bois récupéré de la grande entreprise
e . MRC de Sept-Riviéeres
1) Définir les données . _p .
obligatoires & transmettre par MRC - Mobilisation des quatre grandes
les grandes industries pour industries en tant que partenaires de
bonifier I'inventaire des Autres 2016 En partie la Table de concertation en GMR
quantités de matires Grandes industries (voir mesure 25)
résiduelles générées - Participation de trois grandes
industries a des projets élaborés
dans de la démarche de transition
Poursuivre la 2) Faire un suivi personnalisé MRC vers ['économie c'|r'cula|re\
collaboration annuel avec les grandes Autres 2016-2021 En partie B Ren;lolntres de ST'V' face a desl
: : roblématiques liées au recyclage
avec les industries Grandes industries P ques fiee: yelag
randes avec deux organisations et suivi
.g X subséquent
industries pour L , L.

34 améliorer leur - Organisation d’une visite du centre
performance en de tri des matiéres recyclables (Le
gestion des Phare) avec les représentants
matieres environnement de deux grandes
résiduelles 3) Offrir une assistance MRC industries

opérationnelle aux industries Ville de Port-Cartier - Audit visuel au LET des matiéres
en collaboration avec des ; 1 e . desal’ i
Ville de Sept-lles 2016-2021 Réalisée en continu ® envoyées 3 'enfouissement et
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
- Amorce d’un projet
d’accompagnement d’une grande
industrie au niveau de I'implantation
de la future collecte des matieres
organiques (arrét contexte covid-19)
Ville de Port-Cartier
- Sensibilisation réalisée a partir du
site Web
1) Identifier les services a offrir MRC de Sept-Rivieres
et les étapes de mise en ceuvre . . - i ! i
p : Ville de Port-Cartier ' Mlse,.en place d un groupe de travail
du programme de gestion Ville de Sept-les 2018 En partie sur I'implantation de la collecte pour
municipale des matieres les principaux générateurs de
organiques matieres organiques
- Projets pilotes d’inventaire et aupres
2) Offrir une assistance d’une grande industrie et d’'une
. opérationnelle aux ICl suite a la . . institution d’enseignement en cours
Intégrer les ICI p Ville de Port-Cartier . & Accompagnement
mise en place du programme de . N 2019 Non applicable en 2020 N ,
dansle . . Ville de Sept-lles aupreés des ICI afin de
gestion municipale des . .
programme de N . . . prévoir la mise en place
1 matieres organiques Ville de Port-Cartier
gestion n . . de la collecte des
35 . - Collecte des matieres organiques a N .
municipale des . ; . | matieres organiques
. venir en 2024. Les ICl seront inclus a o
matieres dans les milieux de
. la collecte. Une campagne de .
organiques e , . travail
sensibilisation est en préparation en
retenu ] S
3) Offrir une sensibilisation 2022.
ciblée aux ICl suite a la mise en
. Ville de Port-Cartier . . A
place du programme de gestion 2019 Non applicable Ville de Sept-lles

municipale des matieres
organiques

Ville de Sept-iles

- Volet ICl intégré dans les études
préparatoires concernant
I'implantation du systeme de collecte
et de traitement des matieres
organiques (voir mesure 15)
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action i , L (Actions réalisées/ comité de suivi/ , R
Responsable (s) Année Etat de réalisation . L . complémentaires
Indicateurs de suivi) Plan d’action
- Evaluation du gisement de matieres
organiques en provenance du
secteur ICI
. » Ville de Port-Cartier
1) sznthetlser(l:les rr,1|o,dalltes de Ville de Port-Cartier 5 licde @ - Etablissement d’un contrat avec le
t?rlI |cat|onlet es cla emcents Ville de Sept-les 018 Non réalisée PHARE pour le déploiement d’une
reglementes pour les ICI ressource réalisant la vérification des
bacs de recyclage des ICl et les multi-
Favoriser la Iogem_ents dans les secteurs qui
performance du connals_sent. le plus hajm.t_tau_x de
recyclage dans Cf)ntan?matlo.n_. _Les Ver‘.lflcatIOI-'IS Développement d’un
36 les ICl avec la Ville de Port-Cartier visent a sensibiliser puis alvertlr Iles projet de suivi
: R 3 ICI qui ne respectent pas le tria la 5 ; 5
mise en 2) Assurer un contrdle de la Ville de Sept-iles q P P réglementaire aupreés
application des ; icati source. des ICI
mise en application de la 2018-2021 | Réalisée en continu ®
incitatifs réglementation par des Autres Ville de Sept-iles
réglementaires | jnspecteurs en environnement InsPecteurs en - Exploitation du systéme de
environnement tracabilité par puce RFID, mais
aucune sanction imposée.
- Le systéme RFID demande beaucoup
de ressource ce qui limite les
interventions.
- Acquisition et distribution des
. 9 - 100 % des ICl sont couverts par la
Compléter la bacs de recyclage aux ICl N
L . L collecte des matieres recyclables par
— | couverture de |- Distribuer un aide-mémoire S
= . la distribution de conteneurs bleus
C |lacollecte des matiéres recyclables aux ICI s . .
< - . ITUM 2016 Réalisée @ complétant le réseau de collecte
: sélective au nouvellement desservis . , R
IS - Implantation d’un systeme de

niveau des ICI
non desservis

- Fournir les adresses a la MRC
pour assurer la sensibilisation
par I’Ecopatrouille

dispositifs électroniques sur tous les
conteneurs ICl
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Révision du plan d’action
Tableau 3. Suivi des mesures du secteur construction, rénovation et démolition (CRD)

MRC

SEPT-
RIVIERES

H
R

No

37

Mesure

Sensibiliser les
citoyens (secteur
résidentiel) et les
entrepreneurs a la
récupération des
débris de CRD lors de
la délivrance des
permis

Piste d’action

1) Elaborer un comité de suivi
pour la rédaction d’un Guide des
bonnes pratiques pour la

Qui?

Echéancier

Responsable (s)

MRC

Collaborateurs
Ville de Port-Cartier

Année

Etat de réalisation

gestion des débris de CRD (MRC, Ville de Sept-iles 2016 En cours
Villes, APCHQ, entrepreneurs) et Autres
définir le contenu et les objectifs . -
du document Représentants ciblés

dans le comité
2) Rédiger le Guide des bonnes s

[ ]

pratiques et le diffuser MRC 2017 Non réalisée
3) Transmettre ] )
systématiquement un dépliant V|II_e de Port-Cartier
d’information a chaque Ville de Sept-lles A chaque Non réalisée ®
délivrance de permis (Eléments Collaborateur délivrance
clés du Guide des bonnes MRC

pratiques)

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

MRC de Sept-Rivieres

Création d’un sous-comité de travail de la
MRC avec les départements
environnement et urbanisme des
municipalités en 2020

Réalisation d’un sondage auprés des
entrepreneurs en CRD concernant leurs
besoins, les problématiques et les enjeux
concernant la gestion des résidus en 2019
Prise en charge de la problématique
commune de gestion des résidus CRD et
des dépots illégaux par le groupe de
travail sur les dépotoirs clandestins
Premiére évaluation des besoins quant au
matériel d’'information, sensibilisation et
éducation a développer (contenu :
promotion des services de récupération,
bonnes pratiques de réemploi,
déconstruction, etc.)

Analyse de la problématique via le projet
d’économie circulaire (mesure 25B)

Ville de Sept-iles

Analyse de la problématique de gestion
des débris CRD au site de dépo6t volontaire
a I’entrée du lieu d’enfouissement
Développement d’un projet
complémentaire au service de I'écocentre

Recommandation
comité de suivi/Plan
d’action

Mise en ceuvre du projet
de sensibilisation et de
garantie financiére
reporté au prochain
PGMR (délai Covid-19 et
colits élevés du bois)

Informations
complémentaires

SECTEUR CRD

Pas d’évolution par
rapport a 2019.
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan ! R
) Indicateurs de suivi) dacti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation INEIEEIUIS Ch2 St action

par le réaménagement potentiel du site
de dépot volontaire en plusieurs zones de
dépot distincte selon les filieres de
récupération en place (ex. : matériaux
secs, bois) (lien avec les mesures de lutte
aux dépotoirs clandestins)

4) Mettre ce guide sur le site

Internet de la MRC et sur le site MRC

Internet des villes dans la Ville de Port-Cartier 2017 Non réalisée @

section de demande de permis Ville de Sept-iles

de travaux

5) Evaluer la possibilité

d’adapter les documents de

délivrance des permis de .

WV P ! MRC et Villes
travaux , . T
e . - Amorce d’un projet de sensibilisation et
- Modifier la trame des permis o .
. . . . de garantie financiére pour assurer les

pour ajouter une mention sur Ville de Port-Cartier TS . o .

Ll . . ~ 2017 En cours dépots en lieu autorisé en lien avec

I'obligation de valorisation les Ville de Sept-lles . . L

- I’émission des permis municipaux

débris de CRD (délai id-19 t en 2022-2023)

- Obliger la transmission de €lai covi » reporten

preuves de la valorisation lors

des demandes de permis (lettre

d’engagement a signer)

Réviser la tarification - Modifications apportées a la tarification Imposer un tarif incitatif
de I'enfouissement au , générale au LET (voir mesure 21) a la baisse pour les
. 1) Analyse des résultats de . ~ e . . e . ..
38 | LET pour favoriser le Ville de Sept-lles 2016 Non réalisée @ - Suivi et documentation des cas débris triés et publiciser

pré-tri des débris de
CRD, incluant les

I’étude réalisée par WSP

spécifiques en vue d’y apporter des
ajustements

les entreprises modéles
pour donner une
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan ! R
) Indicateurs de suivi) dacti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation INEIEEIUIS Ch2 St action

résidus issus de gros ) - Projet-pilote de réduction des codts visibilité; imposer les
chantiers de 2) Etude complémentaire pour . (partie redevances exigibles a tarifs réels reliés a
construction et de valider le mode de tarification Ville de Sept-lles 2016 En cours I’élimination) sur certains chargements de | 'enfouissement & ceux
démantélement final au LET matiéres valorisables qui ne trient pas.

1) Mettre en place une directive

interne pour des exigences pour

I'acheminement des débris de Ville de Port-Cartier . A

. - 2018 Non réalisée @ Ville de Sept-lles
CRD provenant de travaux Ville de Sept-lles . . . .
L. . . - Réemploi en continu des agrégats au LET
municipaux vers les installations . L .
, . (voirie, revalorisation chemin en cellule)
de récupération . .
z o Ville de Port-Cartier
2) Evaluer les possibilités de o , .
) . - Planification d’une nouvelle version de
réemploi avec des cas concrets o , . X :
B . MRC devis d’appel d’offres visant a tenir
de municipalités ayant recours a . . 2018- C . - -
, , Ville de Port-Cartier Non réalisée @ compte de la valorisation des résidus CRD
pa iser les filia des agrégats recyclés dans le Ville de Sept-iles 2021
dere’nnlse’r is ! |etr¢;s cadre de leurs travaux P
e récupération et de . . .
. p. municipaux Mesure a reconduire au
39 | valorisation des L.
débris de CRD lors d PGMR révisé
ebris de R_D_ Ors des | 3) Transmettre aux villes un

travaux municipaux document de présentation sur MRC

les possibilités de réemploi des 2018- e

P P Collaborateurs Non réalisée ®

agrégats dans les travaux Ville de Port-Cartier 2021

municipaux ainsi gu’un modéle Ville de Sept-iles

de clause contractuelle

MRC
4) Faire le suivi annuel avec les 2018- e
_) Collaborateurs Non réalisée ®
villes 2021

Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-iles
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

CRD, en particulier
pour le bois

au LET

1) Réaliser une étude sur les
destinations des débris de CRD
et les filieres a développer sur le
territoire de la MRC

Autres
Firme externe

Cote-Nord pour la conversion du systeme
de chauffage de batiment municipal avec

la biomasse forestiere (usage du bois
résiduel)

Ville de Sept-iles,

Filiéres actuelles

- 1397 tonnes d’agrégats utilisés pour
aménagement et chemin sur cellules au
lieu d’enfouissement en 2021

- 1156 tonnes de bois utilisées comme
matériaux de recouvrement au LET en
2021

- Redistribution de paillis a I'écocentre

développement de
filiéres de récupération
innovantes a I’'échelle
locale et régionale

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan ! R
) Indicateurs de suivi) dacti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation INEIEEIUIS Ch2 St action
MRC de Sept-Rivieres
- Elaboration d’un projet de valorisation des
résidus ligneux des écocentres dans le
cadre de restauration de sablieres (voir
mesure 14B)
- Mise en ceuvre d’un projet de transition
vers I'économie circulaire (voir mesure
25B)
Préalable : Validation des Ville de Port-Cartier Utiliser |
quantités générées des débris Filiéres actuelles : Ecocentre Port-Cartier di ! ISBI"b(/?S ressources
Dévelobper des de CRD et de leur composition MRC - 53 tonnes de biomasse industrielle r:ciz,r)éh::ten
ey pp o (agrégats, non-agrégats) : Ville de Port-Cartier valorisées en 2021 , .
filieres de valorisation | ~ > "> A Ville de Sept-iles R — développement afin de
o . réalisation de la caractérisation . - Participation a I’étude d’Environnement .
40 | pour les débris de 2018 En partie favoriser le
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/Plan ! R
) Indicateurs de suivi) dacti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation INEIEEIUIS Ch2 St action
1) Valider auprés de 'APCHQ
pour développer une campagne
de sensibilisation des
entrepreneurs sur les bonnes MRC
prlatlgues de récupération de Collaborateurs
débris de CRD . .
. . Ville de Port-Cartier 2018-
Diffuser le guide des bonnes . A En cours
. . Ville de Sept-lles 2021
pratiques de la gestion des
débris de CRD lors de ces Autres MRC de Sept-Rivieres
formations APCHQ - Réalisation d’'un sondage auprés de 15
. . Diffuser des informations dans entrepreneurs en CRD concernant leurs
Offrir une assistance . . . , . .
. leur bulletin envoyé aux besoins, les problématiques et les enjeux
aux générateurs de . s
e membres concernant la gestion des résidus en 2019
débris de CRD avec Report des activités de sensibilisation
41 | des sensibilisations MRC P Wi otiisatt
(contexte COVID-19)
sur les bonnes .
. 2) Organiser des rencontres Collaborateurs
pratiques pour les . . . . . -
gros chantiers avec les responsables de gros Ville de Port-Cartier Ville de Port-Cartier et Ville de Sept-lles
chantier au début des travaux Ville de Sept-iles 2018- Non réalisée ® - Formation universitaire sur les pratiques
sur les bonnes pratiques de Autres 2021 de construction durable suivi en interne
récupération de débris de CRD ACQ (11 participants au total)
idel’AC
(appui de Q) Responsables Gros
chantiers
MRC
3) Faire le suivi des campagnes Collaborateurs 2018
de sensibilisation et mettre a Ville de Port-Cartier 2021 Non réalisée ®

jour

Ville de Sept-iles
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7{ MRC
Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres &

Révision du plan d’action
Tableau 4. Suivi des mesures de mise en ceuvre

A%) = 2 A 2 .
Qui? Echéancier Etat d’avancement 2021 Recommandation I ;
o . . ) N ., .. nformations
N Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/ ! R
’ . : Indicateurs de suivi) Plan d’acti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation 0 an d'action
SUIVI ET MISE EN CEUVRE
1) Identifier les réles et MRC de Sept-Rivieres
responsabilités des membres du MRC - Composition et mode de
Redéfinir le réle | comité de suivi du PGMR fonctionnement mis a jour par o L
. . Collaborateurs , . . | Le comité de suivi agira
et les 2) Rédiger une feuille de route . . résolution no 2017-12-195 du conseil | .~ | .
e , e Ville de Port-Cartier a titre d’instance de
responsabilités et | ou une procédure définissant le . - de la MRC , .
. . L Ville de Sept-lles s . o - préconsultation de la
42 | assurer la mise mandat du comité de suivi du 2016 Réalisée en continu ® - Rencontre du comité de suivi en .
ITUM population dans le
en ceuvre du PGMR 2021 P
s . , . . . . L .. | contexte de révision du
comité de suivi 3) Préparer le suivi avec les villes Autres - Elaboration d’un mécanisme de suivi
. , o . PGMR
du PGMR lors des rencontres techniques Représentants ciblés biannuel
4) Mettre en ceuvre le comité de dans le comité - Sondage soumis au comité de suivi
suivi du PGMR en juin 2021
1) Uniformiser la collecte de MRC
données quantitatives de GMR
rovenan(: des municipalités, de Collaborateurs
P . P ’ Ville de Port-Cartier MRC de Sept-Riviéres
la communauté autochtone et . ~ ,
Développer et des grands générateurs Ville de Sept-lles - Collecte annuelle des données
. . . ITUM 2016 Réalisée en continu ® municipales (déchets, matiéres
uniformiser les Concertation entre la MRC et les , o
. . . . recyclables, récupération dans les
outils de collecte | villes sur les besoins : données Autres .
. . . , . écocentres et ARMR, etc.)
43 des données disponibles, nouvelles données | Grands générateurs
municipales et a recueillir, mode de collecte et industriels
de suivide la de calcul a valider
mise en ceuvre , .
du PGMR 2) Deyelgpper un outil de MRC
compilation et de calcul des
indicateurs annuel sur la base . Collaborateurs. 2016 En partie
des données disponibles dans Ville de Port-Cartier
les villes Ville de Sept-lles
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SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021

Recommandation

Informations

N° Mesure Piste d’action (Actions réalisées/ comité de suivi/ ! R
) Indicateurs de suivi) Plan d’acti complémentaires
Responsable (s) Année Etat de réalisation e an d'action
1) Compiler une fois par année MRC de Sept-Rivieres
les données pour calculer les - Suivi annuel de I’évolution de la
L Collaborateurs gt s
indicateurs de performance de . . 2016- s e . performance a I’élimination
R . , Ville de Port-Cartier Réalisée en continu @ L
la MRC a partir des données . A 2021 - Report des activités de
. g Ville de Sept-lles e X
fournies par les municipalités et communication du bilan du PGMR
la communauté autochtone (contexte covid-19)
2’) Faire un suivi de Collaborateurs MRC de Sept-Riviéres
I’'avancement des mesures du . . 2016- (v . . . . .
PGMR Ville de Port-Cartier 2021 Réalisée en continu ® - Présentations biannuelles au comité
Ville de Sept-iles de suivi du PGMR
MRC MRC de Sept-Rivieres
Diffuser les 3) Définir les modalités de - Présentation des objectifs du PGMR
résultats de la diffusion des informations Collaborateurs (moins de sensibilisation en 2021,
mise en ceuvre relatlvgs au ?GMR Ville de Port-Cartier effet covid-19)
- Bulletin municipal . Ville de Sept-iles 2016 En cours - Aucune diffusion publique a ce jour
44 du PGMR - Site WEB de la MRC et des villes des résultats de la performance a
(suivi de la - Lettre aux IC Autres I élimination P Présentation aux
performance et | - Ecopatrouille Ecopatrouille Ville d IP ! ) CI i conseils municipaux en
de 'avancement |- CPESI CPESI ! eP eror —bar 'er e PGMR 2022 dans le contexte
des mesures) YT T, i i - age wep concernant le de la révision du PGMR
‘)| i usgr Zs aits s'a\l ants liés MRC de Sept-Riviéres
?é:ijlf:n::deelsanl\]::;gre;r MRC - Présentation des objectifs du PGMR | Présentation publique
el - P . Collaborateurs (peu de sensibilisation en 2021, des résultats de
différents médias (présentation 2016- v . . ’; : o
, Ville de Port-Cartier Réalisée en continu ® effet covid-19) I'inventaire mis a jour
annuelle de 'avancement aux A 2021 . it d
. s e Ville de Sept-iles - Campagne JeMaitriseLaBase dans les | Sulte au processus ae
conseils municipaux, diffusion : - svision du PGMR
. ITUM ICI diffusant les objectifs du PGMR et | revision au
du rapport annuel, bulletins i
. les résultats de performance
municipaux)
5) Produire le rapport annuel de
suivi du PGMR et envoyer au 2016-
g e
MELCC avant le 30 juin de MRC 2021 Réalisée en continu

chaque année
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https://villeport-cartier.com/portail-citoyen/services-aux-citoyens/recyclage-et-matieres-residuelles/#plan-de-gestion-des-matieres-residuelles-pgmr
https://jemaitriselabase.ca/

Mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SEPT-
RIVIERES

?}{ MRC

No

Mesure

Piste d’action

Qui?

Echéancier

Etat d’avancement 2021
(Actions réalisées/
Indicateurs de suivi)

Recommandation
comité de suivi/
Plan d’action

Informations
complémentaires

Responsable (s) Année Etat de réalisation
MRC Début du processus de révision en

Réviser le Plan de . . . mai 2021

. 1) Valider la stratégie retenue Collaborateurs ] , , . .
gestion des L. . . Adoption d’une résolution de Révision en cours

N de la MRC pour la révision du Ville de Port-Cartier ., i L. .

45 | matiéres . N 2021 Réalisée ® démarrage du processus de révision | (mandat externe a un
. PGMR : Mandat externe ou Ville de Sept-lles

résiduelles tous P . du PGMR en mars 2022 consultant)

. révision en interne ; o
les cing ans Autre Rencontre de démarrage réalisée en

Firme externe

avril 2022
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