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Rapport annuel 2021 
Suivi de la mise en œuvre du 

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 
MRC d’Abitibi-Ouest 

 

No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

Orientation 1 : Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles et rendre compte des résultats 

1.1 
Diffuser de l’information en 
continu. 

Poursuivre les efforts de communication et 
rejoindre tous les générateurs du territoire. 

MRCAO 

 
 

2016 à 2021 
(en continu) 

 
 
 

En continu 

2016 à 2021 : Publications mensuelles de Chroniques 
vertes dans les journaux locaux des municipalités, sur 
le site Internet et la page Facebook de la MRCAO ainsi 
que par courriel à une liste d’abonnés.  
 

Tenue à jour des outils d’information, des outils de 
sensibilisation et du site Internet. 
 
2019 : Campagne de publicité régionale (télévision, 
journaux, internet) sur la récupération. Récupérer ? 
Oui, ça vaut la peine. 
 
2017 : Réalisation d’une campagne d’information 
intitulée Éducation citoyenne pour une saine gestion 
des matières résiduelles : publications dans le journal 
Le Citoyen, sur la page Facebook et organisation d’un 
concours. 

1.2 
Se maintenir informé sur la 
gestion des matières 
résiduelles. 

Demeurer informé des avancées dans le 
domaine de la gestion des matières résiduelles 
et échanger avec d’autres organismes 
municipaux, de la région ou comparables, pour 
répondre à des problématiques survenant sur 
le territoire ou pour améliorer certains 
services régionaux. 

MRCAO 
2016 à 2021 
(en continu) 

En continu 

2016 à 2021 : Participation à divers événements 
régionaux et provinciaux. 
 
2021 : Conférences virtuelles. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

1.3 
Organiser des ateliers et des 
visites pour la clientèle 
jeunesse du territoire. 

Tenir des activités de sensibilisation en milieu 
scolaire.  
 
Les jeunes sont un vecteur important de 
transmission des valeurs environnementales 
au  sein de leur famille. 

MRCAO 2018 à 2021 
Activités 

ponctuelles 

2019 : Campagne de sensibilisation régionale : 
Récupérer ? Oui, ça vaut la peine! Visite du centre de 
tri Tricentris de Gatineau en compagnie de 10 élèves 
de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 

2018 : Organisation d’un atelier sur le recyclage et le 
compostage dans une école secondaire. 
 

2017 : Organisation d’ateliers sur le recyclage et le 
compostage dans une école primaire et une école 
secondaire. 
 

2016 : Visite guidée du Centre de valorisation des 
matières résiduelles (CVMR) pour des étudiants 
d’une école secondaire. 

1.4 

Organiser des ateliers et 
produire des outils de 
communication visant la 
clientèle ainée. 

Proposer des interventions adaptées pour ce 
type de clientèle. 

MRCAO 2018 à 2021 
Activités 

ponctuelles 

2016 : Organisation d’une conférence sur la gestion 
des matières résiduelles ainsi qu’une visite guidée 
pour la clientèle du Réseau libre savoir – Université 
du 3e âge, secteur Abitibi-Ouest. 

1.5 
Accompagner les ICI dans la 
collecte à trois voies. 

Soutenir les ICI dans la collecte à trois voies et 
la séparation à la source 

MRCAO 2017 à 2021 Non débuté  

1.6 
Maintenir un comité de 
soutien à la mise en œuvre 
du PGMR. 

Maintenir un comité environnement et 
poursuivre son implication dans la 
planification territoriale de la gestion des 
matières résiduelles en veillant à la mise en 
œuvre des mesures proposées au PGMR et à 
l’ajustement de ces dernières, si requis. 

MRCAO 2016 à 2021 En continu 
2016 à 2021: Tenue de rencontres du comité 
environnement pour le suivi des dossiers. 

1.7 
Réaliser un suivi de l’état 
d’avancement du PGMR. 

Produire un rapport de mise en œuvre du 
PGMR pour suivre l’avancement des mesures 
qui y sont proposées. 

MRCAO 2016 à 2021 En continu 
2016 à 2021 : Production du rapport annuel de mise 
en œuvre du PGMR. 

1.8 
Réaliser un bilan annuel de 
la gestion des matières 
résiduelles.  

Réaliser un bilan annuel de la gestion des 
matières résiduelles 

MRCAO 2016 à 2021 En continu 
2016 à 2021 : Production des bilans annuels et 
diffusion auprès des municipalités et sur le site 
Internet de la MRCAO. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

Orientation 2 : Favoriser une gestion territoriale 

2.1 
Consolider les activités du 
CVMR. 

Poursuivre et continuer à développer les 
activités au Centre de valorisation des 
matières résiduelles (CVMR). 

MRCAO 2016 à 2021 En continu 

2019 : La MRCAO devient membre utilisateur de 
Tricentris pour l’acheminement et le tri de ses 
matières recyclables. Agrandissement du terrain du 
CVMR dans le but de déployer les activités de 
traitement ainsi que la valorisation des matières 
résiduelles.  
 

2018 : Réalisation d’un projet-pilote à l’écocentre 
afin d’améliorer l’accès, réduire le temps d’attente et 
diffuser davantage d’information. Embauche d’un 
étudiant additionnel pour la période estivale. Achats 
de conteneurs pour les résidus domestiques 
dangereux. 
 

2016 à 2021 : Maintien des services et amélioration 
des infrastructures et équipements. 

2.2 

Tenir des journées d’échange 
et de discussion avec les 
organismes et entreprises 
d’économie sociale qui 
œuvrent en réemploi. 

Tenir un évènement d’échange et de 
discussion avec les nombreux OBNL et 
entreprises d’économie sociale qui œuvrent 
sur le territoire dans le réemploi et la 
réduction à la source. 

MRCAO 2017 et 2018 
Rencontres 
ponctuelles 

2017 à 2021 : Rencontres ponctuelles. 

2.3 
Favoriser l’émergence de 
solutions territoriales pour 
les résidus de CRD. 

Trouver des solutions de proximité pour 
les résidus de CRD et mettre en place les 
conditions optimales afin de leur donner 
une deuxième vie. 

MRCAO 2017 et 2018 En continu 

2021 : Projet pilote pour la valorisation du béton. 
 

2017 à 2021: Entente pour la valorisation du bois. 
 

2017 : Évaluation de divers scénarios et démarches 
auprès d’organismes et entreprises.  

2.4 

Maintenir les discussions et 
échanges avec les acteurs du 
milieu sur l’avancement du 
PGMR. 

Maintenir un lien avec les acteurs du milieu 
afin qu’ils partagent leur expertise et que la 
mise en œuvre du PGMR soit dynamique et 
adaptée à la réalité terrain. 

MRCAO 2017 à 2021 En continu 

2019 à 2021 : Concertations avec la Ville de La Sarre 
afin de réduire la quantité de matières résiduelles des 
ICI; transition du mode «taxation» au mode 
«tarification». Responsabilisation du producteur. 
 

2017 : Suivi et échanges 



4 

 

No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

Orientation 3 : Détourner les matières organiques de l’enfouissement 

3.1 
Promouvoir l’herbicyclage, le 
feuillicyclage et le 
compostage domestique. 

Poursuivre les efforts pour encourager la 
réduction à la source des matières organiques 
qui peuvent être gérées sur place et par les 
citoyens. 

MRCAO 2016 à 2021 En continu 

2021 : Évaluation de scénarios incluant le 
compostage domestique. 
 

2019 : Évaluation de différents types de procédé. 
Discussion avec une entreprise proposant un appareil 
de compostage domestique utilisant le broyage et le 
séchage. Séance d’information sur le compostage 
domestique en collaboration avec un organisme du 
territoire. 
 

2018 : Tenue de deux formations sur le compostage 
domestique. 
 

2016 à 2018 : Diffusion de Chroniques vertes et 
informations disponible en continu sur le site Internet 
de la MRCAO. 

3.2 

Proposer des scénarios de 
traitement des matières 
organiques et réaliser les 
études complémentaires 
requises. 

Donner suite aux recommandations formulées 
dans l’étude de faisabilité réalisée en 2013 afin 
de compléter l’analyse et de statuer sur le 
meilleur scénario de traitement. 

MRCAO 2016 à 2018 En continu 

2021 : Mise à jour de l’étude technico-économique des 
scénarios de compostage. Étude de dispersion 
atmosphérique des odeurs. Échanges et rencontres 
avec des fournisseurs potentiels de type collecte par 
sacs. Adoption du scénario d’une plateforme de 
compostage territoriale. 
 

2018 : Réalisation d’une étude concernant les coûts 
de compostage décentralisé. Analyse des coûts pour 
le compostage domestique et dépôt d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
aux composteurs domestiques et communautaires 
(ACDC). 
 

2016 et 2017 : Réalisation d’une Mise à jour de l’étude 
de faisabilité sur l’implantation du compostage sur le 
territoire de la MRCAO. Cette étude comprend des 
scénarios d’implantation d’une plateforme de 
compostage et un scénario de transport des matières 
organiques à un site existant en dehors de la MRCAO. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

3.3 

Réaliser une campagne 
d’information sur la 
récupération des matières 
organiques. 

Expliquer les fondements de la récupération et 
du recyclage des matières organiques, 
informer des outils mis à la disposition des 
citoyens et ICI et fournir tous les trucs utiles. 

MRCAO 2017 à 2018 Non débuté  

3.4 
Recycler les matières 
organiques. 

Mise en place de programmes de récupération 
dédiés aux matières organiques séparées à la 
source, dont les modalités sont à être 
précisées parallèlement au choix du ou des 
modes de traitement 

MRCAO 
Municipalités 

2018 à 2021 En continu 

2019 à 2021 : Analyse des programmes d’aide et 
étude de scénarios.  
 
Démarches auprès des ministères et organismes 
concernés. 

3.5 
Retourner du compost aux 
citoyens. 

Mobiliser les citoyens autour de la 
récupération des matières organiques, du 
retour au sol du compost et de l’importance de 
respecter les consignes de tri pour obtenir un 
compost de bonne qualité 

MRCAO 2019 et 2021 Non débuté  

3.6 
Encourager la récupération 
et la redistribution 
d’aliments consommables. 

Faire en sorte que s’initie sur le territoire un 
programme de récupération de surplus 
alimentaires qui pourront être redistribués à 
des individus et familles en provenance de 
milieux défavorisés afin de subvenir à leurs 
besoins. 

MRCAO 2018 à 2021 Non débuté 
Différentes actions sont réalisées sur le territoire par 
des organismes. 

3.7 
Se documenter au sujet des 
installations septiques du 
territoire. 

Préciser le portrait des résidences et des ICI 
non raccordés à un réseau d’égout. 

MRCAO 2016 à 2021 En cours 
2016 à 2021 : Prise de données en cours, notamment  
par le service de vidange et traitement des boues 

3.8 

Maintenir le programme de 
vidange et traitement des 
installations septiques et de 
traitement des boues. 

Maintenir le service de vidange et de 
traitement des boues d’installations septiques 
et faire en sorte d’augmenter le nombre de 
citoyens qui utilisent ce service chaque année. 

MRCAO 2016 à 2021 En continu 2016 à 2021 : Maintien du programme. 

3.9 
Évaluer les utilisations 
potentielles des boues 
municipales et septiques. 

Évaluer les utilisations potentielles du 
compost accumulé et du compost à être 
produit dans les années à venir. Inciter les 
municipalités du territoire à valoriser les boues 
issues des stations d’épuration. 

MRCAO 
Municipalités 

2019 et 2021 En cours 

2018 : Valorisation par compostage de 590 tonnes de 
boues septiques déshydratées. 
 
2016 : Valorisation par compostage de 640 tonnes de 
boues septiques déshydratées. 
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Orientation 4 : Assurer l’accès aux services et aux infrastructures 

4.1 
Adapter la collecte des 
encombrants au principe des 
3RV. 

Optimiser le service de collecte des 
encombrants afin que les objets fonctionnels 
puissent avoir droit à une seconde vie. 

MRCAO 2016 En cours 

2020 et 2021 : La pandémie a affectée la tenue de 
collectes dans plusieurs municipalités. 
 
2019 à 2021 : Accompagnement des municipalités 
dans la gestion de leur encombrants.   
 
2018 : Tenue d’une rencontre d’information pour les 
employés municipaux responsables de la collecte des 
encombrants. 
 
2017 : Nouvelles modalités : chargements séparés 
obligatoires pour le bois et le métal afin de les 
valoriser. 
 
2016 : Adoption d’un plan d’action 2016-2018. 
Nouvelles modalités 2016 : chargements séparés 
obligatoires pour les appareils réfrigérants et les 
téléviseurs afin de les valoriser. 

4.2 
Augmenter le niveau de 
service pour la récupération 
des RDD. 

Faciliter la récupération de certains RDD 
par les citoyens en bonifiant l’offre de 
services de proximité. 

Municipalités 2016 Terminé 
2016 : Distribution de collecteurs de piles usagées 
dans toutes les municipalités du territoire. 

4.3 

Rendre disponibles dans les 
lieux publics et lors 
d’événements des 
équipements pour la 
récupération. 

Intensifier les efforts et voir à ce que 
davantage de services de récupération des 
matières recyclables soient offerts aux 
citoyens et touristes qui profitent des lieux 
publics et participent aux évènements. 

Municipalités 2016 à 2021 En continu 
2019 : Actions diverses dans les municipalités lors de 
la tenue de différents événements.  

4.4 
Favoriser l’utilisation des 
couches lavables. 

Contribuer à la promotion de l’utilisation des 
couches lavables 

MRCAO 
Municipalités 

2016 à 2021 En continu 
2016 à 2021 : Programme de couches lavables offert 
dans dix municipalités. 

  

No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 
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4.5 
Préciser le portrait de la 
gestion des matières 
résiduelles dans les ICI. 

Préciser les quantités et la nature des matières 
résiduelles générées ainsi que les modes de 
gestion, identifier les ICI qui nécessitent un 
suivi prioritaire ou qui désirent agir à court 
terme et sensibiliser et faire connaître la 
Politique, le PGMR, les objectifs à atteindre, les 
mesures à venir, etc. 

MRCAO 2016 et 2017 En continu 

2021 : Caractérisation des déchets et sensibilisation 
individualisée - secteur ICI 
 
2019 : Sensibilisation auprès des principaux 
générateurs de matières résiduelles. 

4.6 

Documenter les produits 
d’usage agricole générés sur 
le territoire, les programmes 
de récupération existants et 
les possibilités applicables. 

Faire preuve de leadership en réalisant une 
recherche d’information qui servira de point 
de départ à la réflexion. 

MRCAO 2019 et 2021 Terminé 

2021 : Rencontres avec AgriRÉCUP.  
Démarche avec le secteur agricole pour la collecte de 
plastique agricole.  
Rencontres avec une entreprise agricole pour 
l’évaluer le traitement des matières organiques. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

Orientation 5 : Responsabiliser les générateurs 

5.1 

Documenter les apports au 
CVMR afin d’orienter les 
efforts pour améliorer la 
qualité du tri et pour réduire 
l’élimination. 

Obtenir un portrait plus précis des apports au 
CVMR. 

MRCAO 2020 En continu 
 2017 à 2021 : Création de catégories des matières 
résiduelles dans la collecte de données 

5.2 

Mettre à jour la 
règlementation applicable à 
la gestion des matières 
résiduelles. 

Mettre à jour la règlementation applicable à la 
gestion des matières résiduelles. 

Municipalités 2019 Non débuté En attente de la collecte de matières organiques. 

5.3 
Proposer un incitatif tarifaire 
pour les CRD triés. 

Réviser la tarification pour les résidus de CRD 
afin d’encourager les entrepreneurs à trier 
leurs matières et ainsi détourner de 
l’élimination des quantités importantes de 
résidus. 

MRCAO 2016 Terminé 

2021 : Adoption des taux pour les CRD. 

 

2019 : Analyse des coûts reliés aux matériaux secs.  

5.4 

Inciter les organismes 
municipaux et l’ensemble 
des ICI à mettre en place un 
système de gestion 
responsable des matières 
résiduelles. 

Promouvoir auprès des municipalités et des ICI 
l’adoption de politiques de réduction et de 
réemploi, de gestion des matières résiduelles 
et d’acquisition de biens et de services. 

MRCAO 2018 et 2019 Non débuté  

5.5 
Reconnaître les efforts des 
ICI et des entrepreneurs en 
matière de 3RV. 

Mettre en valeur les ICI du territoire qui se 
démarquent dans la gestion de leurs matières 
résiduelles. 

MRCAO 2019 et 2020 Non débuté  

 
 


