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Rapport suivi PGMR 2020

Principales réalisations de I'année 2021

Maintenir les mises a jour régulieres du Bottin Vert (COVID-19 et révision/confirmation des points
de dépdbts des matieres résiduelles).

Poursuite de la création d’I.S.E. selon les besoins des municipalités :

o Publications Facebook (multiple) portant sur le compostage, le bac brun et les matieres
résiduelles

o Publications BAHO média portant sur la promotion du Bottin Vert et le gel du bac brun

o Publications dans les journaux (Jour de la Terre) portant sur les différents résultats de la
collecte sélective et leurs résultats respectifs pour chague municipalité (compostage, recyclage
et déchet ultime)

o Redistribution du dépliant portant sur la vidange des fosses septiques

Poursuite du programme de récupération du textile;
Maintien des services offerts par les municipalités.

Relance du Comité de suivi du PGMR de la MRC d’Abitibi
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ANNEXE 1 : Tableau de suivi

Echéancier

Avancement

Commentaire

Mettre en place les
infrastructures

Description
Option A

Construire une plateforme de
compostage apte a desservir le
secteur résidentiel, le secteur
institutionnel, commercial et
industriel (ICl) de I'ensemble du
territoire.

Responsable

2016

Finalisation de I'étude préparatoire
du projet territorial de plateforme
de compostage en 2016 par la

La plateforme de compostage (12
municipalités) : 100 % complété.
Le composteur industriel pour la
communauté d’Abitibiwinni : 100
% complété.

Le composteur industriel (4

organiques

décembre 2018

MRC d'Abitibi

Achat des bacs et mise en service
de la collecte
Collecte accessible aux ICl d'ici le
31 décembre

11 | nécessaires au I\/IRC.d'.Abi.tibi, MRC municipalités) : 100 % complété. | Réalisé, il manque .I'implantation
compostage des municipalités Le composteur industriel de |a aux ICl et aux multi-logements.
- . Option B cinalite ¥
matiéres organiques 2018 municipalité de Barraute : la
Construction d'une plateforme de Planification financiére et mise en | Municipalité a décidé de se joindre
compostage pour certaines place des infrastructures avant le |3 la collecte du groupe des 4.
municipalités et implantation du 31 décembre 2018. L'acquisition de composteur
compostage communautaire et domestique résidentiel pour
domestique dans les autres Rochebaucourt et TNO-Lac-
municipalités. Despinassy : En planification.
La plateforme de compostage (12
N ano La plateforme de compostage (12
municipalités) : 90 % o
. . municipalités) : La collecte pour les
2017 Le composteur industriel pour la i
£/ AL ICl et les multilogements de 6
communauté d’Abitibiwinni : 100 o
Planification de la collecte par les | o complété. portes it p'ésoii |;8/2|!e d’Amos se
. municipalités . . poursuit en -
Implanter la collecte | Acheter les bacs et implanter |a L P Le composteur industriel (4 . :
R . ) - Municipalités, |2018 icipalités) : 100 % Le composteur industriel (4
1.2 | des matieres collecte a 3 voies d'ici le 31 = municipalites) : 0

Le composteur industriel de la
municipalité de Barraute : N/A
"acquisition de composteur
domestique résidentiel pour
Rochebaucourt et TNO-Lac-
Despinassy : N/A

municipalités) : Janvier 2020
Manque I'implantation de la
collecte pour les ICl et aux multi-
logements.
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Mesure

Organiser une
campagne de

Description

Préparation des outils de
communication, planification et

Responsable

Echéancier (suite)

2017-2018

Préparation d'un plan de
communication

Avancement (suite)

La plateforme de compostage (12
municipalités) : 100 % complété
Le composteur industriel pour la
communauté d’Abitibiwinni : 100
% complété.

Le composteur industriel (4

Commentaire (suite)

Le composteur industriel (4
municipalités) : La campagne
principale a eu lieu en 2021

13 sensibilisation a la réalisation d'une vaste campagne | MRC d'Abitibi, Préparation des outils de e >
' participation a la de sensibilisation visant a municipalités communication municipalités) -_100 % _ _ .
collecte 3e voie des | atteindre les objectifs de 5018-2020 Le cqmpol_st’el;r lgd ustriel ds Ii Zrod,uct/odn de documents ISE, afin
matiéres organiques | participation m de la campagne de E‘Uﬂlﬂ.p.a _|te e Barraute : N/ e reppn re aux _
acquisition de composteur guestionnements des citoyens.
sensibilisation de 2018 a 2020. domestique résidentiel pour
Rochebaucourt et TNO-Lac-
Despinassy : N/A
Maintenir les services déja en _ Services maintenus (100 %) -Production d’un document
Poursuivre la mise en | place dans les municipalités, En continu Outil de sensibilisation sur d’information portant sur les
place des préciser |'état de la situation, Maintien des services en place I'importance de la collecte des bons gestes et comportements 3
14 programmes de convenir d'une stratégie et d'un | Municipalités, MRC 2016-2019 boues de fosse septique (50%) avoir pour faciliter la vidange et

vidange systématique
des boues de fosse
septique

plan d'action pour implanter
graduellement la collecte
systématique des boues de fosse
septique sur le territoire

d'Abitibi

Mettre en place une stratégie et
un plan d'action

Implantation graduelle de la
collecte systématique

Implantation graduelle de la
collecte systématique (50 % pour
les secteurs riverains (2/2)).

le travail des vidangeurs.

-Redistribution du document
informatif créé en 2020
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Maintenir et favoriser
["amélioration de la
collecte porte-a-porte

Description

Maintenir et favoriser la collecte
porte-a-porte des matieres

Responsable

Municipalités, MRC

Echéancier (suite)

En continu

Maintenir les services municipaux
déja en place;

Analyser la performance de la
récupération de la collecte

Avancement (suite)

Services maintenus (100 %)
Performance analysée et
recommandations émises en

(0 %) (mesure 2.2)

Sensibilisation des résidents et ICl

Commentaire (suite)

Les données de performance de
la collecte de 2016, 2017 et 2018
ont été recueillies, mais la
performance n’a pas été analysée

Publication au Jour de la Terre
(annuellement), avec
I'avancement et les progres pour
chaque municipalité selon le type
de matiére résiduelle (compost,
recyclage et déchet ultime)

1.5 _ recyclables des secteurs o selective, la performance a Mise a j [
. : , jour du Bottin vert en . !
des matieres résidentiels et IC1 dans d'Abitibi 'enfouissement et émettre des | 2019 (100 %) Mise en ligne (Facebook) et
recyclables et des ' ik ; ° diffusion dans les cinémas
o i I'ensemble des municipalités recommandations; Campagne régionale sur
résidus ultimes il i Pag & régionaux d’une capsule vidéo
Sensibiliser les résidents et les ICl Fimportance de la collecte g : P
3 la récupération. sélective (100 %) portant sur | |.mpo/rtan.ce du
recyclage, article étudiant paru
dans le journal local suite a une
visite régionale du centre de tri et
des coordonnateurs régionaux de
matieres résiduelles (2020).
En continu La priorité a été accordée a
Maintenir les services municipaux . ) l |mplant.at.|9n ‘?“J c$>n?po§t?ge et
déja en place Services maintenus : 100 % a la sensibilisation a I'arrivée de
Maintenir et favoriser 2017-2018 Analyse complétée et ce nouveau service (mesures 1.1.
I"'amélioration de la Maintenir les services de L recommandations émises via les | 1.2 et 1.3). Le bottin vert mis en
. . ) L. Municipalités, MRC | Analyse de la performance et o .
1.6 récupération des récupération des RDD déja en priorités d’action 2016-2017 par |ligne en 2017 permet aux

résidus domestiques
dangereux (RDD)

place dans les municipalités

d'Abitibi

recommandations via le bilan de
la récupération

2017-2020

Sensibiliser les résidents et ICl a
la récupération des RDD
2019-2020

le comité de suivi en 2016
Sensibilisation des résidents et
ICI: 0%

résidents et ICl de savoir
comment disposer correctement
des RDD (mesure 1.8)

-Grand Ménage (T.N.QO.)

organisée avec un conteneu
4
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Si requis, améliorations

permettant le dépét de RDD.
Maintien du support pour
l'organisation du Grand Ménage
pour le T.N.O.

Maintenir et favoriser
I'amélioration des
opérations " grand

Annuellement, maintenir les
services existants dans les
municipalités, analyser le bilan

Responsable

Municipalités, MRC

Echéancier (suite)

En continu

Maintenir les services municipaux

déja en place
Analyse de la performance et

Avancement (suite)

Services maintenus : 100 %
Analyse complétée et
recommandations émises via les
priorités d’action 2016-2017 par
le comité de suivi

Commentaire (suite)

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et
a la sensibilisation a I'arrivée de
ce nouveau service (mesures 1.1.
1.2 et 1.3).

1.7 ménage ", des de la récupération des services d'Abitibi recommandations via le bilan de T .

collectes saisonniéres | en place et recommander des récupération Bonification des services dans au | paintien du support pour

et points de dépot actions pour améliorer ces Application des moins 2 m.umupahltef en 2018 | yorganisation du Grand Ménage

permanents services recommandations du comité de Amélioration du dépot ~ |pourleT.N.O.

SUlvi permanent dans 1 municipalité
en 2018
-Poursuite de la mise a jour (en
| 2016 continu)

l\'(lettre ajour Mettre 2 jour la liste des Mise & jour de la liste des -Mise & jour portant aussi sur les
1.8 l'information ' récupérateurs et diffuser le MRC d'Abitibi récupérateurs Mise a jour du Bottin vert en nouvelles directives concernant le

concernant les points 2017-2020 2019 (100%) Covid-19 : notamment le retrait

de récupération

bottin vert a partir de 2017

Bottin vert disponible en format
électronique et diffusé

de certaines matiéres
compostables (papiers mouchoirs

par exemple).
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1.9

Favoriser le
développement d’une
filiere de récupération
des plastiques
agricoles d’ensilage

Evaluer I'opportunité de
récupérer les plastiques
agricoles. S'il y a lieu, mettre en
place un projet pilote de
récupération et I'implanter si les
résultats

MRC d'Abitibi

2016-2017

Evaluation interne réalisée

2017-2020

Recommandations du comité de
suivi appliquées

Evaluation interne réalisée en
2016

Recommandations émises via les
priorités d’action 2016-2017 par
le comité de suivi : Diffusion du
programme d'Agri-récup
concernant les contenants de
pesticide aupres des
municipalités pour sensibiliser les
agriculteurs en 2017

La mesure n'a pas été priorisée
par le comité de suivi.

Quelques articles de spécialistes
ont été publiés durant I'année
2020! Quelques entreprises
spécialisées seraient en mesure
de les recycler!

Responsable

Echéancier (suite)

Avancement (suite)

Commentaire (suite)

Organiser la collecte

Réaliser un portrait détaillé de la
récupération des VHU sur le
territoire de la MRC et

MRC d'Abitibi,

En continu
Portrait détaillé réalisé

Portrait de la filiere de
récupération des VHU réalisé en
2016 (100%)

Production d'une version

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et

1.10 des véhicules hors . . e Recommandations du comité de a la sensibilisation a I'arrivée de
d’usage (VHU) recommander une procedure 8 | municipalites ivi appliqué préliminaire d'un documentde | ce nouveau service (mesures 1.1
g suivre pour les résidents des suivi appliquees ilicati ' ; o
P o sensibilisation et d'un formulaire |1 5 ot 3)
municipalités du territoire Collectes realisées Heerintion & ' =
Y d'inscription a la collecte 2018—
(75%)
» ) Priorité accordée a I'implantation
Comite formé en 2016 de la collecte du compostage en
Mettre en place un comité » 2019. Le comité sera rencontré a
Former un comité permanent de suivi du PGMR 2016 . - Rencontres du comité : nouveau lorsque les priorités
2.1 permanent de suivi du | regroupant I'ensemble des MRC d'Abitibi Formatl.on du comité 2016 (3) d’action déja identifiées auront
PGMR services municipaux de En continu » 2017 (2) été réalisées par la MRC.
récupération du territoire Rencontres du comité 2018 (0) N
2019 (0) Relance du Comité en 2021
2021 (1)
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Le rapport suivant fait I'état des
lieux quant au suivi du PGMR et il
sera présenté au Comité de suivi,
qui deviendra « permanent » suite
a la premiere rencontre 2021/
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Description

Responsable

Echéancier (suite)

Avancement (suite)

Commentaire (suite)

Réaliser un suivi de
['évolution des codits
et de la performance

Réaliser annuellement un suivi
de la performance de I'ensemble
des services municipaux de
collecte et récupération des

MRC d'Abitibi,

En continu

Analyse du bilan de

récupération déposée au

Analyse du bilan complétée et
déposée au comité (0%)
Recommandations du comité
(100%)

Mise en ceuvre des
recommandations relatives aux

Le comité de suivi n’a pas priorisé

I’analyse des colts, qui n"apparait
donc pas dans les priorités
d’action 2016-2017 indiquées en
dans la mise en contexte.

2.2 des services de - sciduell cinalité it )
collecte et matiéres résiduelles pour municipalités comité priorités d'action 2016- 2017
trait td identifier les enjeux et Recommandations du comité (50%) Travail d’analyse comparative a
raitement des N — L . .
matieres résiduelles recommander les priorités Applications dgs 5 municipalités se sont regroupées reqllser dqns les p.rc_)chaulvs ImOIS,
d'action de I'année suivante recommandations pour la collecte des 3 bacs en afin d’offrir une vision générale de
2019 et ce pour les 5 prochaines | /@ progression dans la MRC
années. d’Abitibi.
La priorité a été accordée a
I'accompagnement des
municipalités dans I'implantation
du compostage et a la
2016 sensibilisation a I'arrivée de ce
Rencontres avec les nouveau service.
Supporter les Supporter les municipalités et les municipalités et les 9 Rencontres avec les ajout de la section
municipalités et les | récupérateurs en leur partageant récupérateurs municipalités en 2016-2017 « compostage » au Bottin vert et
2.3 récupérateurs dans | l'information requise et en leur | MRC d'Abitibi

I'accompagnement
des générateurs

offrant des activités de
formation demandées

Analyse des besoins et
recommandations
2017-2020

Diffusion de l'information et

formations offertes

(mesure 2.1)
Formations et diffusion de
I'information et formation en 2017

sa mise a jour annuel permet
d’outiller les municipalités
(mesures 1.3).

Support et aide aux citoyens
durant I'année 2021, ainsi que
quelques publications portant sur
plusieurs matieres résiduelles
(recyclage et compostage)
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Acquérir les
connaissances

Description

Lorsque les capacités internes
d'acquisition de connaissances
de la MRC, des municipalités et
des récupérateurs du territoire
auront été atteintes et qu'il sera
difficile d'orienter efficacement
les actions pour atteindre les
objectifs régionaux de

Responsable

Echéancier (suite)

En continu

Besoins en acquisition de
connaissances identifiés

Avancement (suite)

|dentification des besoins (50%)
2 rencontres avec les ICl en 2016
(CISSSAT et CSH)

Analyse des besoins des
municipalités (100%)

ICl sondés en collaboration avec

Commentaire (suite)

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage et

2.4 manquantes et récupération, des connaissances MRC d'Abitibi Recommandation de demande l,es municipalités (3/16) ala sen5|b|I|sathn a l'arrivée de
améliorer les services | additionnelles (ex. financiere par le comité de suivi Ecoles sondees pour leurs ce nouveay service (mesures 1.1,
caractérisation des déchets) Etudes réalisées ou équipements besoins d'accompagnement 1.2et13).
devront étre acquises par des achetés (100%) et recommandations
études externes (ex.: émises (50%) (mesure 5.6)
caractérisation des déchets). Aucune recommandation d'étude
L'achat d'équipement pourrait ou d'achat d'équipements
également étre requis
A partir de 2016, les
communications générales o o
concernant les matieres Plan de communication rédigé en | La priorité a été accordée a
résiduelles par la MRC d'Abitibi 2016 2016 (100%) |\’|mp|antlat.|.on ‘?'“ cYJrrjpo.st?ge et
devront étre planifiées et Elaborer un plan de Plan de communication ala sen5|b|l|sat|gn a larrivée de
3.1 Adopter un plan de structurées pour diffuser MRC d'Abitibi communication concernant les matieres ce nouveau service (mesure 1.3)

communications

efficacement l'information,
outiller les municipalités et les
récupérateurs afin
d'accompagner les résidents et
les ICl du territoire

2017-2020

Réalisation des actions planifiées

organiques et la collecte 3¢ voie
(100%) mesure 1.3

Plan de communication adopté
pour 2020 et 2021.
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Elaborer ou adapter
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Description

A partir de 2016, adapter les outils

Responsable

Echéancier
2016

Adapter les outils de
communication existants (site
internet, bottin vert)
2016-2017

Avancement

Bottin vert (100%)

Site Internet mis a jour (0%)
Elaboration des outils manquants
(0%)

Production de 3 articles Saviez-

Commentaire

La campagne régionale va se
poursuivre en 2020 (vidéo 5 min.

des outils de O X i Elaborer les outils manquants o .

3.2 o de communication existants de la | MRC d'Abitibi - a diffusion dans | et campagne télévision) = a
communication o _ (priorité au recyclage, aux boues | VOUS Que... pour aitffusion dans les : _
existants MRC (site internet, bottin vert), de fosse septique et aux résidus de |JoUrNaux communautaires re/an.cer en 2@22, avec l'appui du

CRD) Elaboration des outils concernant | Comité de Suivi
2017 les résidus alimentaires (100%)
, . Campagne régionale sur
Elaborer .Ies 9““'5 de I'importance du recyclage (95%)
communication concernant les
résidus alimentaires
2017
En s'appuyant sur des outils de , . .
PP .y ) . Préparation d'outils de , . o
. R communication, diffuser e Préparation d'outils de . L .
Faire connaftre la N . . N N el sensibilisation o Poursuite des publications ISE et
) . I'information et faire connaitre les | MRC d'Abitibi, sensibilisation : 100 % L ) .
3.3 |gestion des matieres . . . o L 2017-2020 e , . mise a jour des informations sur le
casiduelles services existants de récupération | municipalités Diffusion de l'information: 100 % Bottin Vert
des matieres résiduelles de Diffusion de l'information
I'ensemble du territoire Campagnes de sensibilisation au
compostage (collecte 3e voie)
Les données de récupération de
2016 - 2019 ont été collectées sans
Diffuser les résultats | Produire et diffuser le rapport En continu Bilan annuel 2016 - 2019 de la praduire le bilan.
. , . . epel e A A i 0, i i
3.4 |delamiseenceuvre |annuel de larécupération et le MRC d'Abitibi récupération (0%) Bilan produit en 2020 et 2021 pour

du PGMR

rapport annuel de suivi du PGMR

Bilan annuel de la récupération
Rapport annuel de suivi du PGMR

Rapport annuel 2016 - 2019 de
suivi du PGMR (100%)

le Jour de la Terre
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Informer les résidents
occasionnels des
services de

Description

D'ici 2018, avoir commencé a

informer les résidents occasionnels

Responsable

Echéancier

2016

Etat de la situation
2017

Avancement

Etat de la situation réalisé lors des
rencontres de priorisation avec les
municipalités en 2016

Commentaire

Etant donné que I'implantation du
compostage a été priorisée
(mesures 1.1, 1.2 et 1.3), la
préparation de pampbhlet sur les
3RV/matieres recyclables
s'adressant aux résidents, prévue
en 2016-2017 (voir la mesure 3.2),
a été reportée.

3.5 récupération offerts et des services de récupération MRC d'Abitibi . . c con d s d
les inciter 3 Utiliser ces offerts et les inciter a utiliser ces Conc-epjtlon. des outils de O”C.EFl’. '0:_ e?OC;/U) s ae Prodyct/gn de quelques )
services services sensibilisation sensibiiisation {U7o publications et pamphlet ISE au
2018-2020 courant de 2020!
Sensibilisation )
Production de nouvelles
publications en 2021 et en étant
contextuelle avec les demandes des
municipalités
2016-2017 Etat de la récupération
Etat de la récupération communiqué au comité (100%) e N
D'ici la fin de 2017, avoir élaboré Stratégie d'intervention Stratégie d'intervention adoptée L’a priorite g été accordee 3 .
Accompagner les ICl une stratégie et créer des outils Conception des outils de (100%) | |mpIa.nt.a.t|or'1 du\cc’>mpo§tage eta
4.1 |dans leur gestion des | pour sensibiliser les ICl a la MRC d'Abitibi sensibilisation la sensibilisation a 'arrivée de ce

matieres résiduelles

récupération, les accompagner et
les inciter a récupérer

2017-2020

Campagne de sensibilisation

Mesures incitatives et
accompagnement des ICl

Conception des outils de
sensibilisation (5%) (mesure 3.2)
Campagne de sensibilisation (0%)
Mesures incitatives et
d'accompagnement (0%)

nouveau service (mesures 1.1. 1.2
et 1.3).
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Favoriser la résolution
des problématiques
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Description

A partir de 2017, noter les
problématiques particulieres des
ICl et, sur recommandation du

Responsable

Echéancier

2017-2020

Avancement

Analyse des 3 ICl présentées au

Commentaire

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage
(mesures 1.1. 1.2 et 1.3).

La recherche de débouchés pour

4.2 articulieres "y o MRC d'Abitibi ; i ; i
fencontrées ar les comité de suivi, collaborer avec les Problématiques notees comité (100%) les résidus de CRD amorcée en
. ; , . i ité I ité 0,
énérateurs IpCI services de récuperation pour An'a!yses transmises au comite de | Recommandation du comité (0%) 2017 s’est avérée infructueuse
g aider les ICl a trouver des solutions Suvi . o (mesure 4.6). La MRC est en
Recommandations appliquées , ] ,
attente des résultats d’'un comité
provincial pour relancer le dossier.
De 2016 a 2020, rencontrer les ICl En conting 21d rencontrés en 2016
Mettre sur pied une | et colliger I'information recueillie D 1IClrencontre en 2017 Mesure non priorisée pour 2016-
4.3 |base de données lors des rencontres dans des MRC d'Abitibi Rencontres d'ICl Notes manuscrites des visiteset |, par le comité.
concernant les ICI rapports de visites et dans une Rapports de visite comr.nurlncatlons te!ephomques
base de données Excel Base de données Excel consignees au dossier
Base de données Excel (0%)
2016-2018
Accompagner les Rencontrer les organisateurs Rencontrer les organisateurs Rencontres réalisées avec 1
organisateurs d'événement pour connaitre leurs d'evenements. N organisateur d'événement en 2017 | jesure non priorisée pour 2016-
4.4 |d'événementdansla |besoins d'accompagnement et agir | MRC d'Abitibi | Recommandations du comite de 1 recommandation du comité de

gestion des matiéres
résiduelles

selon les recommandations du
comité de suivi

Suivi
2017-2020
Accompagnement selon les

recommandations du comité de
suivi

suivien 2016
Accompagnement (suspendu)

2017 par le comité.
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4.5

Mise a jour de la
reglementation
encadrant la gestion
des matieres
résiduelles

Pour I'ensemble des municipalités
du territoire, mettre a jour la
reglementation encadrant la
gestion des matiéres résiduelles

Municipalités,
MRC d'Abitibi

2016

Proposition de canevas de
reglements
2017-2020

Mise a jour des réglements, entrée
en vigueur et application

Proposition de canevas (0%)
Mise a jour des reglements (20%)

Mesure non priorisée par le
comité.

Certaines municipalités se sont
dotés de reglements notamment
vis-a-vis la gestion, la collecte et le
transport de la matiére organique.
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Mesure

Favoriser le tri a la

Description

Acquérir de l'information sur la
récupération du secteur des
résidus de CRD, l'analyser, établir

Responsable

Echéancier

En continu

Analyse préliminaire complétée

Avancement

Analyse préliminaire (0%)
Recommandations du comité de
suivi en 2016

Commentaire

En I'absence de possibilité de
développement d’une filiere locale
de valorisation des résidus de CRD,
la problématique se poursuit. Le
constat est le méme dans les MRC

4.6 Z(;uDrce des résidus de une stratégie pour sensibiliser et MRC d'Abitibi Sgii?rrs::naglzzncjtepzt:T;ecgcliwité Application des recommandations | voisines. Un comité provincial du
0,
accompagner les citoyens, les ICl et de suivi de 2016 (1904’) 3RMCDQ se rencontre pour
les entrepreneurs en construction esuvt Sensibilisation et accompagnement | proposer des solutions (en attente
Sensibilisation et accompagnement (0%) des conclusions)
Cette mesure n'a pas été priorisée
q icipalite 2017 o par le comité en 2016-2017
Recommander aux municipalites Analyse préliminaire (état de la
Encourager des pistes d'action pour L i i
o o Municipalités, situation) Siminai
5.1 |I'utilisation des encourager |'utilisation des paites 2017-2020 Analyse préliminaire (0%) Plusieurs d icinalités ont
couches lavables couches lavables par les familles et | M C dABItib ; s |Aucune recommandation HSIEUTS G NOS MURICIPATTEs on
e paries Recommandations par le comité fait la promotion en début 2021,
les institutions de la petite enfance de suivi ainsi que les produits d’hygienes
Application des recommandations féminines réutilisables.
Diffuser de I'information sur le
Promouvoir le compostage domestique et offrir En continu Formations données en 2016 et Avec I'implantation du compostage
compostage des formations s'adressant aux Formation sur le compostage 2017 (mesures 1.1, 1.2 et 1.3), les
5.2 citoyens, aux écoles et aux ICl dans | MRC d'Abitibi formations sur le compostage

domestique et
I'herbicyclage

I'attente de la mise en place d'une
plateforme de compostage
municipal

domestique
Information sur le compostage
disponible

Dépliant sur le compostage
domestique (disponible sur le site
internet de la MRC d’Abitibi)

domestique n’ont pas été
priorisées
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Mesure

Supporter
financierement les
OBNL et entreprises

Description

Réviser le programme d'aide
financiere de la MRC s'adressant
aux OBNL et entreprises

Responsable

Echéancier

2016

Avancement

Criteres d'admissibilité révisés
(100%)

Commentaire

Poursuite du financement de la
MRC a certaines entreprises

5.3 " . . d'économie sociale ceuvrant dans | MRC d'Abitibi Réviser les critéres d'admissibilité | Octroi de la totalité du montant du | ,, . .
d'économie sociale . L ) . , d’économie sociale ceuvrant dans
ceuvrant dans le le réemploi afin de favoriser les En continu programme pour les années 2016 - le réemploi (2020,2021)
gemploi services de proximité et Octroi de l'aide financiére 2019 (100%) P ’
P poursuivre sa mise en ceuvre
2016
F i I'intégration des 3RV . .
avoriser l'intégration des aux Adoption du guide de
politiques de fonctionnement de . o - - e
R fonctionnement du comité de suivi | Guide de fonctionnement du La majorité des municipalités ont
. e _ la MRC et des municipalités d'ici , o o
Favoriser [intégration | o0 e+ d'abord des outils 2016-2019 comité (adopté par résolution par | adopte le principe des 3RV, mais il
des 3RV aux politiques de sensibilisation aux Intégration d'outils et pratiques de | 16 municipalités sur 20) est difficile d'établir le niveau
5.4 | de fonctionnement de L _ MRC d'Abitibi gestion selon la hiérarchie des 3RV | |ntéeration d'outils et pratiques de | d'application actuel du principe.
13 MRC et d municipalités, des occasions . g > et pratiq
nawunici zlitéeSS d'échange d'expertise, de g gestion selon la hiérarchie des 3RV
e 0,
P formation et en proposant des Canevas de politiques (0%)
canevas de politiques lorsque les 2020
outils seront implantés Adoption de politiques des 3RV,
application et ajustements
Il n'y a pas eu de vidange d'étang
. ) it prévisi | de | municipal entre 2015 et 2019.
A partir de 2016, effectuer un suivi 2016 ortrglt prevmonne de la -
- s (o L = valorisation des boues municipales
Prioriser I'épandage des prévisions et de la valorisation R
ole des b des b inales ainsi Portrait prévisionnel de la (100%) R ‘ .
55 |28ricole des boues €5 boues municipales ainsi que MRC d'Abitibi valorisation des boues municipales |Suivi des activités de valorisation | L@ Papetiere a pour orientation

municipales et
papetiéres

des boues papetieres et intervenir
aupres des organismes
responsables au besoin.

En continu
Suivi de la valorisation des boues
au bilan annuel de la récupération

lors de la collecte des données
pour le bilan annuel de la
récupération 2015 - 2019 (100%)

interne de valoriser 100% de ses
boues et de ses cendres

Usine a arrété ses activités (2020-

2021)



Mesure

Organiser des activités
de sensibilisation et

Rapport suivi PGMR 2020

Description

Selon les besoins exprimés par les
directions d'école et les citoyens,
organiser localement des activités

Responsable

Echéancier

2016-2017

Rencontrer la CSH
Préparation du matériel

Avancement

Direction de la CSH rencontrée en
2017

Sondage envoyé aux dix (10)
directions d’école en 2017
Réponse au sondage ou
rétroaction des directions d’école
(3/10)

Commentaire

La priorité a été accordée a
I'implantation du compostage
(mesures 1.1. 1.2 et 1.3).

A prévoir avec le comité. Bien
entendu la situation pandémique

56 de§ VISIteS- dg sen5|b|.llsat|on g/oul de§ visites MRC d'Abitibi pédagogique plan d'action (0%) limite ce genre d act/wte.. Des {e
d’installation pour les | d'installation de récupération avec En continu an daction {L7) retour a la « normale », il serait
écoles et le grand les ressources du milieu et a I'aide Préparation du materiel trés intéressant de faire visiter

1 . , . 0
public du matériel pédagogique préparé PIan.d action . pedagogique (0%) certaines installations, tels que des
. - 0
par la MRC A:Fellers eh classe et/ou visites Atell.ers e’n classe et/ou visites (0%) écocentres et la plate-forme de
d'installation La Ville d’Amos offre des compostage!
formations « Bourse scol’ERE »
dans les écoles de son territoire en
2019
: Intégrer les 3RV au plan de La notion des 3RV est mentionnée
P'ron,wouv'ow communication, aux outils de 2017-2020 dans le site du bottin vert. Les

57 | integration des 3RV | cibilisation et aux campagnes | MRC d'Abitibi 3RV intégré aux outils et actions de | Intégration des 3RV aux outils et | autres outils de sensibilisation sont
au quotidien des de sensibilisation de la MRC et communication de la MRC d'Abitibi | actions de communication (5%) reportés
individus et des ICI reconnattre (2017-2020)

. Intégrer les 3RV au plan de
Reconnaitre les & o P . 2017-2020 o L
municipalités et IC] communication, aux outils de , Recommandation de réévaluer la | La priorité a été accordée a
5.8 sensibilisation et aux campagnes | MRC d'Abitibi Recommandation du comité de I'implantation du compostage

appliquant les 3RV de
facon exemplaire

de sensibilisation de la MRC et
reconnaftre

SUiVi
Actions de reconnaissance

priorité en 2018
Actions de reconnaissance (0%)

(mesures 1.1. 1.2 et 1.3).




