Bilan de la mise en ceuvre des mesures du PGMR 2016-2020 - MRC du Haut-Saint-Laurent - Année 202:

Mesures et description Gestionnaire Collaborateur Echéancier Mise Détails
PGMR en ceuvre
No |Mesures favorisant la valorisation des matiéres organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)
Réaliser un projet-pilote dans quatre municipalités La mesure s'est terminée en 2018 avec la derniere phase du projet-pilote (52 familles). Le projet-pilote portait sur la récupération des
1 |visant la collecte porte-a-porte des matieres Municipalité Compagnie privée 2016 Terminée matieres végétales, excluant les résidus de source animale. L'objectif était de recueillir les rétroactions des citoyens face a la gestion d'un
organiques résiduelles (80 u.o ciblées). troisieme bac. Cette mesure concernait les municipalités de Godmanchester, Sainte-Barbe, Ormstown et Dundee.
En 2016 et 2017, le travail de planification régionale a conduit aux résultats suivants :
- Une évaluation plus précise des quantités estimées récupérables par le biais d'une collecte a I'échelle du territoire de la MRC, en réponse
aux objectifs du PGMR (30-40 % résidus alimentaires et 80 % résidus verts, ajustement des différents types de collecte tout en conservant
le méme nombre de collectes).
- Une étude de préfaisabilité financiere et technique a l'implantation d'un centre régional de compostage de I'ensemble des résidus
organiques selon trois approches technologiques. Sans considérer les avantages d'un traitement régional (réduction du transport, utilisation
locale du compost, etc.), il est ressorti que le colt a la tonne de I'implantation d'un centre régional est relativement comparable a celui du
Evaluer les options possibles de traitement de la matiere a I'externe, soit a environ 110 km de Huntingdon.
traitement/compostage des matieres organiques s - - Le traitement a la ferme des résidus solides organiques pourrait étre pertinent pour une part des résidus verts (particulierement lors des
2 L o . MRC Municipalité 2016-2017 Terminée X . N . i . . o N N
résiduelles collectées a la porte (résidus verts, pointes saisonnieres) permettant un traitement local et une réduction du transport. Ce mode de gestion s'avere par contre trés complexe a
alimentaires et autres résidus). opérer pour un traitement de I'ensemble des résidus organiques.
Aucune décision n'a été prise en faveur d'un centre régional de compostage.
Par la suite, le travail s'est poursuivi sur les possibilités d'accés a des sites de traitement des résidus organiques a I'extérieur du territoire
de la MRC et qui sont, soit en opération, soit en phase d'implantation. De l'information a également été communiquée aux municipalités
relativement a I'aide financiere pour l'implantation d'équipement thermophile ou de composteurs domestiques/communautaires, ainsi qu’aux
criteres de gestion des matiéres organiques du programme de redistribution des redevances du MELCC et a la Stratégie de valorisation
des matiéres organiques.
A rrorigine, le PGMR présentait deux options, soit Iimplantation d'une troisiéme voie de collecte incluant I'ajustement des collectes tout en
en conservant le méme nombre, soit une troisi€me voie uniquement dans les centres urbains. Finalement, sur treize municipalités, six
Définir, implanter et promouvoir un projet-pilote & municipalités, les plus rurales, ne s'orienteront pas vers l'implantation d'une troisiéme voie de collecte, étant davantage favorables a
grande échelle de collecte porte-a-porte des l'implantation du compostage domestique a I'échelle de leur municipalité. L'implantation d'une collecte a la porte ou du compostage
3 mat'iéljes organic!ues résidgglleg :‘31 I'échelle du MRQ - Municipalité 2018/2020 Débutée domestique pour I'ensemble des treize municipalités est prévue avant 2025.
territoire de plusieurs municipalités ou de leurs Municipalité
centres urbains (matiéres végétales et animales, En 2022, la Municipalité de Sainte-Barbe offrait, & I'année, une collecte porte-a-porte des matiéres végétales (bac). La Ville de Huntingdon
restes de tables, autres résidus). poursuivait en 2022 la troisiéme voie de collecte. La Ville a élargi sa desserte auprés de plusieurs ICI et évalué la possibilité d'étendre son
service sur une plus grande période dans les prochaines années. En 2022, la municipalité de Havelock a fait la distribution de 390
composteurs domestiques couvrant I'ensemble du territoire de la municipalité.
Implanter, s"il y a lieu, un projet régional de
traitement/compostage des matieres organiques Aucune décision n'a été prise en faveur d'un centre régional de compostage suite au travail réalisé en 2016 et 2017.
résiduelles et/ou mettre sur pied les partenariats N P Par ailleurs, plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu avec la RIVMO des MRC de Beauharnois-Salabberry et de Roussillon pour
4 . RN . ’ . N MRC? Municipalité? 2018-2020 Débutée BUUNGR . . . o ; } B : " .
nécessaires a la réception et au traitement a I'acces a leur installation de traitement des matiéres organiques. Plusieurs municipalités locales ont transmis en 2022 une lettre d'intention
l'externe (matieres végétales et animales, restes de auprés de la RIVMO pour l'accés a l'installation de traitement.
tables, autres résidus).
En 2022, six municipalités - Saint-Anicet, Huntingdon, Ormstown, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe et Howick - offraient un service de
. . récupération des résidus verts (branches, feuilles mortes, résidus de jardin, arbres de Noél) destinés a étre compostés, soit a la ferme, soit
Poursuivre ou implanter des collectes ponctuelles ou . ’ . B - PR N N
P oy ) par une entreprise horticole. Cing municipalités offraient des collectes ponctuelles ou réguliéres a la porte (de 10 a 26 /an) et deux
réguliéres des résidus verts et ajuster ces collectes municipalités offraient un service par apport volontaire
5 |selon I'option retenue de gestion des matiéres Municipalité 2016-2020 Débutée ’
Sgtasmgtf)s_ residuelles (residus alimentaires, residus Il s‘a.lvér'e pertinent, dans le cgdre d‘up prog.ramme global de gestioq des matiéres organiques, qu'L{ne part dfas résidus verts, '
’ particulierement durant les pointes saisonniéres, puisse étre acheminée auprés de fermes partenaires. Plusieurs fermes de la région
accepteraient ces résidus sous certaines conditions.




o Echéanci Mise L.
Mesures et description Gestionnaire Collaborateur ceheancier ! Détails
PGMR en ceuvre
No |Mesures favorisant la valorisation des matiéres organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)
T " . N Depuis 2016, de nombreuses discussions ont eu lieu et des résolutions ont été adoptées afin d'implanter la collecte des matieres
Généraliser I'implantation de la collecte porte-a- ) \ . - e ) . A
- . . L O organiques ou l'achat de composteurs. En 2022, la ville de Huntingdon et la municipalité de Sainte-Barbe offraient une collecte a la porte.
6 |porte des matiéres organiques résiduelles dans les  [Municipalité MRC 2019-2020 Débutée B . A . \ o
AT S ) En 2022, la municipalité de Havelock a fait la distribution de 390 composteurs domestiques couvrant I'ensemble du territoire de la
municipalités qui n'offrent pas le service. B
municipalité.
Réduire la fréquence des collectes d’ordures Municioalité La réalisation de cette mesure dépend de I'avancement de la mesure 6 et, dans une moindre mesure, de I'avancement de la mesure 16.
7 |ménageéres et ramener a 26 le nombre de collectes MRC P MRC 2019-2020 Débutée En 2019, la municipalité de Sainte-Barbe a réduit le nombre de collectes d'ordures ménagéres au profit du compost. La ville de Huntingdon
par année. offre 26 collectes de déchets par année, au profit de la collecte des matiéres organiques.
Modifier ou adopter un réglement municipal
8 |[interdisant la présence de matieres organiques Municipalité MRC 2019-2020 Non-débutée
résiduelles dans les ordures ménageres.
En 2019, une municipalité a débuté la réalisation d'un inventaire des fosses septiques, suivie, en 2020, par une autre municipalité.

9 |Réaliser un inventaire précis des fosses septiques. |Municipalité MRC 2018-2020 Débutée T'outef0|s, qune maniére générale, il es} consn?lere que cette actloq implique -Ia_ d|s_p9n|b|l|t§ dg ressources humgmes et Ief munlc_|pal|t’es
n'ont pas nécessairement ces moyens a leur disposition. Pour plusieurs municipalités, la réalisation de cette action peut étre envisagée
mais uniquement sur le long terme.

11 municipalités ont des installations septiques sur leur territoire.
Trois municipalités ont un reglement municipal ou des incitatifs a la vidange des fosses septiques (maisons et chalets), ce qui permet une
forme de contréle de la vidange, sans toutefois pouvoir connaitre avec précision la destination de ces boues (valorisation ou élimination).
Néanmoins, dans la région et a proximité, plusieurs entreprises ceuvrent a la vidange et a la valorisation des boues vidangées. Les
méthodes de mesurage des boues et de la vidange totale sont pratiquées en 2020 dans une municipalité (Saint-Anicet) et une preuve de la
vidange est fournie par le citoyen. En 2018, la méthode est également mise en place dans une autre municipalité (Franklin); la vidange

Evaluer les scénarios possibles de recyclage des étant réalisée lorsque nécessaire.

10 [boues septiques et implanter la/les solution(s) Municipalité MRC 2018-2020 Débutée

retenue(s). L'avenue de la municipalisation de la gestion des boues de fosses septiques en effectuant la vidange des fosses et la valorisation des
boues, soit en instaurant un contrat géré par le secteur municipal, soit en instaurant des incitatifs ou une forme de contréle, demeure une
option a considérer par les municipalités.
En 2017, une estimation plus précise des quantités de boues de fosses septiques (/tonne humide) a été réalisée.
En 2017, l'intégration des boues de fosses septiques déshydratées a été exclue de I'étude de préfaisabilité a l'implantation d'un centre
régional de traitement des résidus organiques, en raison du colt supplémentaire non négligeable et de la présence d'entreprises a
proximité pouvant assurer, a un prix compétitif, le recyclage ou le compostage de ces matiéres résiduelles.
10 municipalités sur 13 sont raccordées (partiellement ou en totalité) a un réseau d'égout. Plusieurs vidanges de la station d'épuration sont
reportées par rapport au calendrier prévisionnel inscrit au PGMR.
En 2020, la Ville de Huntingdon a vidangé ses bassins d'épuration et 7 335,93 TM de biosolides municipaux ont été valorisés par épandage

. o . . agricole. En 2019, les municipalités d'Ormstown et de Saint-Anicet ont effectué la vidange de leur station d'épuration respective. Les boues

Evaluer les scénarios possibles de gestion et de o : A ") - L - . .

o . L o d'épuration de la municipalité d'Ormstown ont été valorisées par compostage. En 2021, la municipalité de Saint-Chrysostome a vidangé ses
11 (recyclage des boues municipales et implanter la/les [Municipalité MRC 2017-2019 Débutée . ) . . 2 \ . . . Ay
; bassins dont les boues sont toujours en cours de déshydration dans des géotubes durant I'année 2022 (type de traitement déterminé en
solution(s) retenue(s). 2023)
En 2017, l'intégration des boues municipales déshydratées a été exclue de I'étude de préfaisabilité a I'implantation d'un centre régional de
traitement des résidus organiques, en raison du dimensionnement de I'équipement et du caractere ponctuel de la vidange pour le codt
supplémentaire induit.




Mise

Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier Détails
en ceuvre
No |Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des résiuds de construction/rénovation/démolition, des résidus domestiques dangereux, etc.
Entre 2019 et 2021, la MRC a offert un accompagnement technique aux municipalités ayant des projets d'écocentre/dép6t amélioré. Un
programme municipal et régional de récupération du polystyréne a également été proposé en collaboration avec la Municipalité d'Ormstown
mais abandonné avec la pandémie de la COVID-19. En 2022, deux municipalités - Saint-Anicet et Sainte-Barbe - ont travaillé a
I'élaboration d'un projet d'écocentre sous-régional.
En 2022, deux municipalités (Ormstown et Saint-Anicet) offrent un service pour la récupération des résidus de
. et P " . , construction/démolition/rénovation (CRD) a certaines périodes de I'année. Deux autres municipalités (Saint-Chrysostome et Sainte-Barbe)
Evaluer différents scénarios dimplantation d'un : . . P~ . f . S f
A Ay offrent un service ponctuel de récupération des résidus CRD plusieurs fois par année. Quatre municipalités offrent un service de
réseau performant de dépdts/écocentres desservant s L . P ) AT A . . < . o -
12 |, h MRC Municipalité 2016-2017 Terminée récupération des pneus, incluant une municipalité qui récupére également les pneus surdimentionnés. Pour la récupération des résidus
'ensemble de la population de la MRC et offrant un . " s . AN
. domestiques dangereux, se référer aux détails présentés a la mesure 14.
service de base aux ICI.
En 2017, les principales réalisations de planification régionale ont été les suivantes :
- La désignation et la définition de concepts de base - le dépét, I'écocentre de base, I'écocentre régional (accés au secteur des institutions,
commerces et industries);
- Une estimation des gisements par catégorie de matieres résiduelles a I'échelle du territoire de la MRC;
- La présentation auprés du conseil des maires de scénarios de planification régionale d'un réseau de dépots/écocentres suite a une étude
de préfaisabilité.
Offrir l'accés des ICI aux dépdts/écocentres
13 |regionaux  pour des volumes co.rpparables au Municipalité MRC 2018-2020 Débutée En 2022, trois municipalités et une friperie communautaire offraient I'acces aux ICl pour la récupération des produits électroniques.
secteur résidentiel et/ou pour les matiéres couvertes
par la responsabilité élargie des producteurs (REP).
Entre 2016 et 2022, quatre collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux ont été offertes chaque année a tous les résidents de
la MRC et se sont tenues dans six localités. Ces collectes ont été étendues a la récupération des produits électriques, électroniques,
électroménagers, appareils réfrigérants, et bonbonnes de gaz. La MRC a réalisé un guide d'accompagnement a l'implantation d'un dép6t
permanent de RDD et procédé a des recherches pour la collecte et le traitement des appareils réfrigérants.
Poursuivre les collectes ponctuelles des résidus
14 [domestiques dangereux et du matériel électronique,|MRC Municipalité 2016-2019 Terminée Sept dépbts municipaux de récupération des peintures et des huiles usées a usage domestique sont présents sur le territoire de la MRC

électrique et informatique a I'échelle de la MRC.

(ententes avec Laurentide Re-sources, Appel a recycler, etc.). Deux municipalités offrent la récupération de certains produits chimiques a
leur dép6t municipal. On compte également de nombreux points de dépdt pour la récupération des piles (écoles et hétels de ville), des
ampoules fluocompactes et des cellulaires/cartouches d'encre. En 2022, trois municipalités (Ormstown, Saint-Anicet et Saint-
Chrysostome), la MRC (collectes itinérantes) et une friperie communautaire (Huntingdon) sont identifi€es comme point de dép6t officiel de
'’ARPE-Québec pour la récupération des produits électroniques.




. P Mise -
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier Détails
en ceuvre
No |Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des résiuds de construction/rénovation/démolition, des résidus domestiques dangereux, etc.
En fin d'année 2020, la MRC du Haut-saint-Laurent concluait une entente de partenariat avec AgiRECUP Inc. pour la réalisation, en 2021,
d'un projet-pilote de récupération des pellicules de foin et d'ensilage, de baches, de sacs d'ensilage, ainsi que de cordes, ficelles et filets.
Ce projet-pilote visait deux a trois méthodes de collecte, soit la collecte en sacs et en ballots pressés a la ferme avec l'instauration de sites
de collecte (apport volontaire par les producteurs) et la possibilité de comparer avec une collecte a la porte a I'échelle d'une municipalité.
Au final, 4 sites de collecte ont été ouverts pour la réalisation du projet-pilote (Saint-Anicet, Hinchinbrooke, Tres-Saint-Sacrement et Sainte-
Martine/hors MRC). En 2022, 76,30 tonnes de plastique d'ensilage ont été récupérés dans les trois sites de collectes de Saint-Anicet,
Hinchinbrooke et Trés-Saint-Sacrement, et 14,35 tonnes de tubulures ont été récupérés lors d'une collecte a Franklin (projet-pilote).
Analyser les scénarios possibles de collecte porte-a- En 2018, la MRC assistait a une rencontre avec une entreprise régionale de recyclage intéressée par le plastique agricole; elle poursuivait
) ) P MRC? - ] ) : . . : s’ S L
15 [porte des plastiques agricoles et réaliser ces Municinalité? 2017-2019 Terminée ensuite son travail de veille aupres de recycleurs et échangeait avec AgriRECUP dans la perspective d'implanter un projet-pilote de
collectes dans plusieurs municipalités. P ' récupération du plastique agricole.
En 2017, les principales réalisations de planification régionale de récupération des plastiques agricoles ont été les suivantes :
- Analyse des modes de récupération des plastiques agricoles (collecte a la porte, apport volontaire), des options de recyclage/de
valorisation a I'échelle de la Province, des colts et des compensations financiéres associés;
- Collaboration avec cing municipalités intéressées par le lancement d'un projet-pilote régional (MRC) et identification des meilleures
options de récupération en fonction des réalités municipales;
- Réalisation d'un sondage auprés des producteurs agricoles en partenariat avec I'UPA, d'une estimation de la quantité de plastique
agricole, d'une estimation du codt d'un programme de collecte et la préparation d'un appel d'offres (abandonné).
:jrgpgr;}zrcocen?rgs OJST:?:CU érZ?igr?rcriT;a;nrtnatiérzz Aucune décision n'a été prise en faveur de l'implantation d'un réseau de dépdt/écocentre a I'échelle du territoire de la MRC (Voir détails de
16 P pour pe . Municipalité 2018-2020 Débutée la mesure 12). Deux projets municipaux (Saint-Anicet et Sainte-Barbe) sont en voie de réalisation, pour un début d'exploitation en 2024.
qui ne sont pas collectées porte-a-porte en raison de A : . L : . S .
Ces deux municipalités envisagent de conclure des ententes intermunicipales pour desservir les citoyens des municipalités environnantes.
leur nature ou de leur volume.
Modifier la réglementation municipale afin d’'interdire
17 [la présence du bois dans les déchets une fois les|Municipalité MRC 2018-2020 Non-débutée
nouveaux services de dépdts/écocentres en place.
Détourner de la collect-e des ordure§ menageres les Mesure en lien avec le service des dépdts/écocentres. Dans une perspective de mise en réseau des dépbts/écocentres, l'idée de posséder
encombrants  potentiellement  réutilisables ou s s . Cxops o . N .
18 ] . Municipalité 2018-2020 Non-débutée [un camion partagé a I'échelle du territoire de la MRC pour effectuer des collectes ponctuelles (exemple : des encombrants a la porte) avait
recyclables et effectuer, si pertinent, une collecte ux , X P P
N o été proposée en 2017 dans le cadre du travail de planification régionale.
ponctuelle porte-a-porte de ces matiéres.
I’Evaluer !es modah’te-s de reception Qes appareils Mesure en lien avec le service des dépdts/écocentres. Des recherches auprés de fournisseurs de services ont été réalisées pour la collecte
électroménagers réfrigérés non-fonctionnels dans R S . e ) P N . NP
19 - Ay . |Municipalité MRC 2018-2020 Débutée et le traitement des appareils réfrigérants. Pour le moment plusieurs appareils réfrigérants (petite a moyenne taille) sont récupérés lors des
les nouveaux services de dépbdts/écocentres puis Lo N i . ) P
. . collectes itinérantes RDD. Les projets d'écocentres en cours prévoyent |'entreposage des appareils réfrigérants.
implanter le service.
Viser la récupération des résidus de béton, de
pierre, d’asphalte, de bois et de brique en intégrant
20 |une clause dans les devis municipaux de|Municipalité MRC 2018-2020 Non-débutée
construction et un incitatif dans la délivrance de
permis de construction.




Mise

Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier Détails
en ceuvre
No |Mesures favorisant le recyclage du PCPVM (papier, carton, plastique, verre, métal)
Cibler les problématiques de performance a la
21 recupera_t]on et analyser les modalités ,d_e co_llecte MRC Municipalité 2017-2018 Terminée Des échanges avec les municipalités ont eu lieu sur les modalités de collecte dans le cadre de la préparation d'appels d'offres.
des matieres recyclables du secteur résidentiel et
des ICl desservis par les programmes municipaux.
Pour les activités d'information et de sensibilisation réalisées, voir les détails présentés a la mesure 26.
" . T . En 2017, la visite d'un centre de tri desservant plusieurs municipalités a permis d'identifier les matieres couramment envoyées qui ne sont
Identifier et promouvoir des outils d’information et de . . e s . . S . :
L . P pas acceptées et de préparer, sur cette base, différents outils en fonction des problématiques rencontrées (base de données pour les
sensibilisation adaptés aux problématiques de - S ) L AP RN s s . )
22 RN . o - MRC 2017-2019 Terminée municipalités, guides, etc.). En 2020, la visite des centres de tri (Tricentris a Lachute) a été organisée en présence de plusieurs
performance reliées a la récupération des matiéres S . . S " o .
recyclables municipalités. Les outils de promotion réalisés par la MRC ont été recommuniqués par la suite.
L'animation d'un kiosque et d'ateliers depuis 2017 ont permis également d'échanger avec les citoyens sur les difficultés relatives a la
récupération.
Ajuster les programmes municipaux de collecte des
matieres  recyclables  afin  d'augmenter la Municioalité
23 |performance a la récupération et finaliser, selon la MRC P Municipalité 2018-2019 Débutée Des échanges ont eu lieu sur les modalités de collecte dans le cadre de la préparation d'appels d'offres en 2019.
pertinence, l'implantation de la collecte a deux voies
(résidentiel et petits ICI).
Réaliser une veille sur les démarches visant a
24 resgudre_la problgmahqye de recyclage <_ju verre au MRC 2017-2020 Terminée Réalisation d une \-/ellle.- o . o o
Québec, intervenir auprés du centre de tri et prendre Le centre de tri Tricentris (desservant 10 municipalités en 2020) s'avére performant en termes de procédé et de valorisation du verre.
position pour une consigne sur le verre.
. P Mise -
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier ! Détails
en ceuvre
No |Mesures spécifiques favorisant la réduction a la source et le réemploi
25 Poursuivre le programme de subvention de couches MRC 2016-2018 Terminée En 2019, la reconduite dy programme d'aide financiere pour I'utilisation des couches lavables a été approuvée par le conseil des maires et
lavables. le programme se poursuit depuis.
Plusieurs guides pratiques et aide-mémoires congus en 2017 (francais et anglais) ont été bonifiés en 2019 et sont disponibles sur le site
Internet de la MRC. Parmi ces guides, il y a ceux congus pour la pratique du compostage domestique, pour I'amélioration de la pratique du
Identifier les meilleurs outils de sensibilisation au recyclage (bac bleu), pour la sensibilisation a la hiérarchie des 3RV-E et a certaines autres pratiques de gestion des matiéres résiduelles.
26 |compostage domestique et faire la promotion de|MRC 2017-2020 Terminée
I'herbicyclage et du compostage. Des séances de formation/d'information et des guides spécifiques ont été réalisés entre 2017 et 2020. Le kiosque itinérant de
sensibilisation et d'animation de la MRC propose également des jeux ludiques (exemples : la roue des 3RV-E, « ce qui va dans le bon bac
», etc.).
Encourager les organismes locaux de récunération| MRC La présence de friperies sur le territoire a retardé l'installation de cloches de récupération de textiles. Une cloche de récupération textile est
27 9 g P 2018-2020 Débutée présente dans une municipalité. Le travail de planification d'un réseau de dépdts/écocentres réalisé en 2017 a intégré le service de

du textile et d’'objets.

Municipalité

récupération des textiles.




Mise

Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier Détails
en ceuvre
No |Mesures spécifiques d'information, d'éducation et de sensibilisation
En 2016, une entente fut signée entre les MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et la CSVT pour I'implantation d'un
. - . programme de réduction des déchets au sein des écoles.
Réaliser un programme de sensibilisation en milieu . . . . AT A . . - \x -
: " S La MRC a offert un soutien technique aux écoles pour des projets d'optimisation de la GMR. A ce titre, plusieurs directions d'école ont été
scolaire sur I'importance de réduire a la source ses L . . " . S S }

28 A : N } MRC 2016-2018 Terminée rencontrées en 2019 et au début de 2020 concernant I'implantation du compostage. Un projet visant I'optimisation de la gestion des
déchets et sur les pratiques favorables a la mise en - o . . -~ S PR . . . L o -
valeur des matieres résiduelles matiéres résiduelles (équipement, signalisation, sensibilisation) a été mis sur pied dans une école secondaire, mais n'a pu étre complété

’ faute de financement. Plusieurs conférences (compostage, 3RV, piles) ont été données dans les écoles entre 2017 et le début de 2020.
Des rencontres avec les comités « recyclage » de diverses écoles ont eu lieu, I'accent étant mis sur la promotion du recyclage.
Me_ttre sur pied une brigade ve_rt_e_ pendant I_a penodg O En 2019, un étudiant (emploi saisonnier) a consacré plusieurs heures a I'animation d'un kiosque lors d'événements estivaux. La réalisation

29 |estivale dans le but de sensibiliser les citoyens a|MRC 2017-2019 Débutée . .

" . - N de cette mesure nécessite davantage de ressources.
l'importance de la récupération et du tri a la source.
Produire et diffuser un répertoire des intervenants s Une collecte d'information sur les entreprises/centres de tri ceuvrant & la valorisation des résidus de CRD et d'excavation a été réalisée.

30 . o . MRC 2018-2020 Débutée )
ceuvrant en gestion des matiéres résiduelles. Cela comprend aussi les loueurs de conteneurs.

- Les soirées Communau-T du Haut-Saint-Laurent - évenements publics avec repas gratuit faisant la promotion des services
Adopter et mettre en ceuvre une stratégie pour que - o - B . . PPN
s . ) communautaires - servent de vitrine a la thématique « vers le zéro déchet » et a la récupération des restes de table.
les événements publics soient davantage S

31 | ; P MRC 2018-2020 Débutée

écoresponsables au niveau de la récupération des ’ RPN L L . . B ’ .
- o Existence d'un évenement public écoresponsable sur le territoire : le festival du mais dans la municipalité de Saint-Anicet avec notamment
matiéres résiduelles. . . ) \
la présence de stations de tri et d'une escouade verte.
Echanger sur les pratiques de gestion des matiéres
résiduelles avec les services des travaux publics Plusieurs échanges ont eu lieu concernant la gestion des produits dangereux, les matériaux d'excavation, les résidus de CRD et la

32 |des municipalités au sujet de la récupération et de la|MRC Municipalité 2018-2019 Débutée récupération en général. Un guide a l'implantation d'un dép6t permanent des RDD a été réalisé. Un guide a l'implantation de la récupération
valorisation de certaines matieres (béton, brique, du polystyréne a été réalisé, en partenariat avec une municipalité et un recycleur de cette matiére.
asphalte).

33 EIabprer et dlffq§er un, b}lan annuel des activités de MRC Municipalité 2017-2020 Débutée Une cueillette d'information est réalisée chaque année auprées des municipalités.
gestion des matiéres résiduelles.

o . . s Mise .
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier Détails
en ceuvre

No |Mesures visant I'acquisition de connaissances (caractérisation des matieres résiduelles)

Developpgr des outils permettant d Eatabhr une Pase Dans la région, tres peu de statistiques sont disponibles. En 2017 et 2018, un premier travail de recherche sur des formules de statistiques
de données centrale des quantités de matiéres T . . ) . PR - . N

34 | . - . o PR MRC 2017-2020 Débutée visant a produire des estimations a été réalisé mais s'est avéré complexe. Cette mesure demanderait probablement le recours a des
résiduslies genérées, récupérées et éliminées pour services externes ou a un outil de gestion spécifique
tous les secteurs (résidentiel, ICI, CRD). ¢} p que.

Réaliser une caractérisation plus précise des
35 |matieres résiduelles provenant du secteur résidentiel| MRC Municipalité 2017-2020 Non-débutée [L'analyse du contenant des bacs n'a pas été réalisée.
et des petits ICI.
Réaliser un inventaire et une caractérisation des . ’ . T ’ . s
36 |matieres résiduelles provenant des ICI (= 10|MRC 2017-2018 Débutée Un premier |nventa|'re concernant Ief pla§thyes de ferme a été reall;e en 2917, puis en 2021. Neanmqms, Iec.heanf:e de cgtte mesure
. . devra étre repoussée au regard de l'implication en ressources humaines qu'elle nécessite pour recueillir et colliger l'information.
employés), du secteur CRD et du secteur agricole.
37 Identifier des pistes d’action auprés des ICI et du MRC 2019-2020 Débutée

secteur CRD.




Mise

Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs Echéancier Détails
en ceuvre
No |Mesures favorisant la gestion intégrée des mesures du PGMR
Des rencontres entre les directions générales des municipalités et de la MRC se sont tenues sur une base réguliere. Selon I'ordre du jour
établi, des sujets en GMR y sont abordés.
En 2017 et 2018, les rencontres de travail ont porté sur : la récupération des plastiques agricoles, la récupération et le traitement des
matieres organiques a l'intérieur et a I'extérieur du territoire de la MRC, les différents types de dépdt/écocentre (selon différents niveaux de
services) et I'harmonisation des services a I'échelle du territoire de la MRC.
Orgams’er de_s . rencontrt'as a”rT“e”eS avec les - En 2018 et 2019, tout un dossier a été constitué sur les différents niveaux de délégation de compétences. Le tout fut suivi de présentations
38 |employés municipaux et d'autres intervenants selon|MRC 2017-2020 Terminée . ) o . N o S :
. L X et de discussions, dans le but de clarifier les mandats de la MRC en gestion des matiéres résiduelles. Ceci coincidait avec la fin de
les projets reliés a la mise en ceuvre du PGMR. - A i i w L . N .
plusieurs contrats de la MRC. A l'issu de ce processus, il a été décidé que les municipalités aient la compétence compléte dans le domaine
de la gestion des matieres résiduelles, conduisant notamment a I'adoption d'un reglement de la MRC abrogeant le réglement précédent sur
les volets de compétence de la MRC, ainsi qu'a une nouvelle mouture d'appels d'offres et d'attribution de contrats (municipalités locales
gestionnaires des contrats).
En 2019, une rencontre de travail s'est tenue avec les municipalités pour relancer les discussions autour de la planification d'un réseau de
dépots/écocentres. Par la suite, la MRC a offert son accompagnement et son soutien aux deux municipalités ayant des projets d'écocentre.
Présenter au conseil de la MRC, annuellement, 'état . . . o b . o
39 |d'avancement du PGMR, de Fatteinte des objectifs|MRC 2017-2020 Débutée Lgs acpons du PGMR et les prOJets en GMR sont.proposes en comité GMR et, le cas échéant, les recommandations du comité sont
) N déposées en séance de travail du conseil des maires.
et des ajustements a prévoir.
e A RN . N En 2016, 2017, 2019, 2020 et 2022, la MRC a préparé et géré (au nom des municipalités locales) les appels d'offres concernant les
Vérifier Iintérét des municipalités a procéder a des services suivants : collecte, transport et traitement des matiéres recyclables; collecte, transport et élimination des déchets; réception, tri et
40 |appels d’'offres communs pour des devis de services|MRC Municipalité 2016-2020 Terminée ; ’ P 4 ’ ! P ! ption,

et d’achats groupés (ex : bacs).

conditionnement des matieres recyclables; transbordement, transport et élimination des déchets. D'autres sollicitations a des
regroupements ont eu lieu sur le période, notamment le dép6t d'une demande collective pour le financement des bacs hors foyer.




