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# Action Description Responsable Échéancier Avancement Commentaires 

1 Accroître le développement et les 
investissements de Gesterra 

Agrandissement des plateformes de compostage 
pour y accueillir plus de matières organiques 
 
 

Gesterra 2022 En cours de 
réalisation 

2021 : En attente du certificat 
d'autorisation car plusieurs questions 
devaient être répondues avant l'émission 
du certificat.  
 
Les plans ont fait l'objet d'une révision et 
ont été soumis de nouveau au MELCC. 
Dépôt de l’avant-projet et avis d’éligibilité 
au PTMOBC du MELCC reçu en 2016. 
Cependant l'octroi de la subvention est 
encore en cours d'étude.  
 
Début des travaux prévu à la fin de l'été 
2022. 
 
2022 : Dissolution de Gesterra prévue pour 
2023, l’acheteur du site effectuera la 
demande PTMOBC.  

Développement de la Phase 2 du LET 
 
 

Gesterra 2022 En cours de 
réalisation 

Plan et devis pour le développement de la 
cellule 11 (initialement appelée cellule 3 de 
la phase 2) d’une capacité de +- 260 000 m3. 
 
Aménagement d'une conduite des eaux de 
lixiviation pour la phase 2 
 
2022 : Travaux prévus en 2023 

Modernisation de l’écocentre de Victoriaville pour 
en faire un lieu de dépôt quasi unique et y intégrer 
une « éco-boutique » pour y favoriser la 
valorisation des matières. 

Gesterra 2020 Complétée 2018 : Acquisition de l’écocentre, du centre 
de transbordement et d’un immeuble voisin 
par Gesterra.  
 
2019 : Accompagnement par une firme 
spécialisée et atelier de travail avec une 
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dizaine d’OSBL locaux portant sur le modèle 
d’affaire à adopter. 
 
2021 : Acquisitions revendues à Gaudreau 
Environnement 
 
2022 : Demande de subvention POE 
effectuée par Gaudreau pour les plans et 
devis pour améliorer/agrandir le site.  

Construction du siège social de Gesterra pour que 
toute l’expertise en GMR se situe sous le même 
toit, et pour assurer le développement de 
l’organisation. 

Gesterra 2017 Complétée Bâtiment construit dans l’Écoparc industriel 
Daniel-Gaudreau à Victoriaville en respect 
des exigences environnementales de 
construction édictées dans le cahier des 
charges 
 
2022 : Dissolution prévue de Gesterra pour 
2023. Vente des immobilisations. Transferts 
de la compétence à la MRC d’Arthabaska. 

Aménager une station de traitement des eaux de 
lixiviation d’enfouissement et traitement des boues 
de fosses septiques. 
 
 

Gesterra 2019 Complétée Les travaux ont été terminés en 2018, avec 
démarrage en janvier 2019. 
 
Cela inclut une canalisation des biogaz du 
LET pour chauffer le lixiviat avant son 
traitement. 
 
Des difficultés techniques sont apparues en 
2019 empêchant les opérations de rouler à 
100%. Toujours en cours d'investigation.  
Aujourd'hui, on peut estimer que sa 
capacité de traitement est aux alentours de 
70%. 
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Situation des centres de tri à Victoriaville 
 
 

Gesterra, 
Gaudreau 
environnement 
et MRC 

2022 En cours de 
réalisation 

2020 : Étude dressant le portrait de la 
situation des centres de tri (CdeT) et les 
enjeux de profitabilité  
 
Début 2021 : Modernisation du CdeT de 
Gaudreau, fermeture du CdeT de Gesterra 
et étude de faisabilité pour conversion pour 
le traitement des CRD 
 
Fin 2021 : Étude de faisabilité non 
concluante induisant la fermeture complète 
du CDT de Gesterra. Discussion pour 
acquisition du CdeT de Gaudreau par 
Gesterra 
 
Fin 2022 : Modernisation du CdeT de 
Gaudreau 
 

Installer une torchère au lieu d’enfouissement 
technique de Saint-Rosaire afin d’en diminuer 
l’émanation de GES 
 

Gesterra 2017 Complétée 2017 : Installation de la torchère   
 
2022 : Cependant, suite aux travaux de 
recouvrement finaux des cellules 4 à 8, le 
remplacement, par une torchère plus 
importante, est nécessaire. Installation de 
la nouvelle torchère prévue en 2023 

2 Consolider et optimiser les activités de 
transport, de collecte et de traitement 
de la matière résiduelle 

Agir de façon proactive afin d'améliorer la qualité 
des services offerts 
 
Améliorer l’accès aux divers points de dépôt 

Gesterra et 
Gaudreau 
environnement 

En continu En continu 
 
 
 
 
 

2016 : 100 % des municipalités de la MRC 
sont couvertes par la collecte des M.O.  
 
2019 : Optimisation du système de 
plaintes/requêtes et de la chaîne de 
communication afin d'être proactif en cas 
de retards de collectes. 
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2020 : Détérioration du service de collecte 
dû au mauvais état de la flotte de camion 
du fournisseur de service et des enjeux de 
recrutement de chauffeurs. 
 
2021 : Renouvellement du contrat de 
collecte-transport et traitement pour 1 an 
au 1er janvier 2021 et rédaction d'un devis 
pour le prochain contrat de 5 ans qui 
débutera le 1er janvier 2022.  
 
2022 : Transfert du service à la clientèle 
(SAC) et du programme des vidanges des 
fosses septiques (BFS) à Gaudreau pour 
simplification de la chaîne des 
communications  

3 Étendre l’offre de service de lavage 
des bacs bruns 

Proposer le service à plus de municipalités Gesterra En continu Suspendue À cause de la vétusté mécanique des 
camions du fournisseur de service, ce 
service est sous-traité à l’entreprise Les 
Services Bac-Lavé depuis 2019.  
 
Il s’agit d’un service apprécié et qui attire 
beaucoup l’attention, mais pour lequel il 
existe des enjeux à l’implantation à 
l’extérieur de Victoriaville.  
 
Le service comprend 1 lavage par année. 

Encourager l’adhésion citoyenne à ce service 
 
 

Gesterra En continu En continu Les dates de lavage sont publiées autant sur 
le calendrier de collectes, sur les réseaux 
sociaux, que sur Gestrio. 
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Le nombre de bacs lavés a augmenté 
passablement au fil des ans (excepté 2021), 
particulièrement depuis qu’il est sous-traité 
à l’entreprise Les Services Bac-Lavé : 

 11 208 en 2018 

 15 445 en 2019 

 18 363 en 2020 

 8 667 en 2021 

 10 146 en 2022 

4 Poursuivre l’implantation et 
l’amélioration des environnements 
favorables 

Équiper les lieux publics afin que le citoyen puisse 
maintenir ses bonnes habitudes de tri. 
 
Élaborer un projet d’envergure dans le secteur du 
Quadrilatère de l’éducation (Projet Qf) visant à 
établir cette zone comme un lieu de sensibilisation 
et de gestion exemplaire des matières résiduelles 

Municipalités Installation des 
équipements : 
2019 
 
Projet QF : 
2021 

Installation des 
équipements : 
Complétée 
 
Projet QF : 
Suspendu 

2019 : Le financement de 15 équipements 
GMR pour le secteur du Quadrilatère de 
l’éducation à Victoriaville a été octroyé par 
ÉEQ . Leur installation a été effectuée 
principalement au Colisée Desjardins  
 
2021 : Les directions des organisations 
participantes (Ville de Victoriaville, CÉGEP, 
Commission scolaire des Bois-Francs) 
n'avaient plus les mêmes priorités et il a été 
décidé de mettre le projet sur pause jusqu'à 
nouvel ordre. 

5 Développer et réaliser des mesures de 
suivi et de surveillance du PGMR 
 

Caractériser les déchets domestiques de chaque 
municipalité au début et à la fin de la période 
couverte par le PGMR 2016-2020 afin d’avoir une 
meilleure connaissance du territoire et de mieux 
cibler les actions et mesurer leurs impacts 

Gesterra 
MRC 
d’Arthabaska 

2016-2017 : 
caractérisation 
#1 
 
2022-2023 : 
caractérisation 
#2 
 

2016-2017 : 
Complétée 
 
2022-2023 : En 
cours 

2016 : caractérisation saisonnière des 
déchets pour chacune des municipalités   
 
2017 : Les résultats ont été remis aux 
municipalités et communiqués 
publiquement. Ils sont disponibles sur la 
plateforme Métrio. Nous y découvrons que 
72% du contenu (dont 35% de matières 
organiques) du bac noir n’aurait pas dû s’y 
retrouver. Il y a encore beaucoup de 
sensibilisation à faire auprès des citoyens.  
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Rapport de caractérisation obtenu le 25 
novembre 2022. Caractérisation de 610 Kg 
d’ordures. 
- matières recyclables retrouvées dans les 
ordures (urbain 2,0 % et rural 4,6 %);  
- matières organiques retrouvées aux 
ordures entre le secteur urbain (0,1 %) et le 
secteur rural (1,8 %); 

- les encombrants dans les ordures 
(rural 7,7 % et urbain 1,4 %);  
- résidus ultimes dans les deux 
secteurs est de plus de 85 %. 
 
2023 : Une caractérisation des déchets est 
prévue 
 
 

Évaluer la composition des matières organiques 
reçues aux plateformes de compostage 
 
 

Gesterra 
MRC 
d’Arthabaska 

2022 En cours 2022 : Une étude de caractérisation 
mineure de la matière organique a été 
planifiée pour l’été. Cependant, nous avons 
déjà certaines informations :  

 37% de la M.O. reçue sont des boues 
municipales. 

 57% de la M.O. reçue sont des résidus 
organiques triés à la source (ROTS ou bacs 
bruns) 

 6% de la M.O. reçue sont des résidus de 
bois non traités et branches broyées  

 La contamination est évaluée à 5% et 
provient principalement des sacs de 
plastique 
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Rapport de caractérisation obtenu le 25 
novembre 2022. Caractérisation de 330 Kg 
de matières organiques. 
Échantillonnage en période automnale, les 
échantillons de matières organiques étaient 
composés à 99,9 % de résidus verts, avec 
moins de 0,01 % de contaminants, et des 
quantités négligeables de résidus 
alimentaires. 
 

Développer une plateforme de promotion des 
initiatives régionales. 

Gesterra 2016 Complétée La plateforme de promotion a été 
remplacée par une cellule de coordination 
pour les principaux programmes touchant 
la GMR, le DD et l’économie circulaire 
(CDEVR)  

6 Réaliser les bilans et les rapports 
annuels de suivi de la mise en œuvre 
du PGMR 

Les bilans et rapports annuels sont essentiels à 
l’avancement de notre région puisqu’ils 
permettent de diffuser l’information aux 
municipalités et se conformer aux aspects légaux 
du PGMR 

Gesterra Annuellement En continu 
 

Les bilans GMR et financiers de l'année 
2021 ont été revus et présentés en mai 
2022 aux municipalités et aux citoyens.  
 
Tous les rapports annuels sont disponibles 
sur le site internet de Gesterra. Les données 
GMR sont aussi disponibles aux 
municipalités via l'outil Métrio.    
 
Des informations sont aussi partagées aux 
municipalités à travers les infolettres de 
Gesterra "La rubrique à bac" à une 
fréquence de 1 infolettre par saison.  
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2022 : Considérant le manque de main 
d’œuvre chez Gesterra, le bilan GMR n’a 
pas été fait en 2022. 

7 Tenir une rencontre annuelle 
d’information en GMR auprès de 
chacune des municipalités 

Faire connaître les résultats des diverses actions en 
GMR financées par les municipalités  

 
Assurer l’intérêt et favoriser la mobilisation des 
municipalités envers les actions en GMR, ce qui 
favorisa l’atteinte des objectifs du PGMR. 
 
 

Gesterra Annuellement En continu 2016 : dernière année où des rencontres 
d’information officielles avec les 
municipalités ont eu lieu. Le format de ces 
rencontres est en révision.  
 
2019 : Les communications avec les 
municipalités restent régulières. Un 
sommaire des activités en GMR est réalisé 
durant les rencontres de suivi des PGMR 
municipaux (voir action 11) 
 
2021 : La firme Transfert a été mandatée 
pour rencontrer les municipalités afin 
d'avoir leur ressenti et leurs souhaits 
concernant le type de communication à 
avoir. Les rencontres municipales annuelles 
vont reprendre en 2022 
 
2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 

8 Améliorer l’efficacité du logiciel Métrio 
Arthabaska et en élargir l’accès 

Métrio Arthabaska est un logiciel de calcul de la 
performance qui permet de compiler et d’analyser 
les données GMR des municipalités de la MRC. 
 

Gesterra 
MRC 
d’Arthabaska 

Bonification : 
En continu 
 
Accès public : 
2022 

En cours de 
réalisation 

Métrio est à la disposition des municipalités 
pour suivre la progression de leur 
performance GMR cependant, l’outil est 
assez peu utilisé selon un sondage effectué 
en 2018.  
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Bonifier l’information présente sur Métrio afin de 
la rendre accessible à l’ensemble des citoyens 

 
Des modifications ont été apportées en 
2019 pour rendre l’outil plus convivial, avec 
l’objectif de le rendre disponible à 
l’ensemble de la population en 2020. Ce 
projet a été reporté à 2022. 
 
2022 : Le projet (de rendre accessible 
publiquement la plateforme METRIO) est 
encore en attente. Une évaluation sera 
faite afin de vérifier s’il est plus pertinent 
de transférer l’information dans une autre 
application (Gestrio) déjà disponible et 
utilisée par le grand public pour connaitre 
les détails de la GMR dans notre territoire. 

9 Poursuivre et moderniser la parution 
des calendriers de collecte et des 
outils d’aide au meilleur tri pour en 
favoriser l’utilisation. 

Assurer la production annuelle des calendriers de 
collecte et les rendre disponibles à la population. 

Gesterra 
MRC 
d’Arthabaska  

Annuellement  En continu 
 
 

 

2019 : Pour 11 des 22 municipalités de la 
MRC d'Arthabaska, les calendriers sont 
préparés par Gesterra et distribués en 
version papier et disponibles sur le site web 
Gesterra 
 
2022 : Le mandat a été transféré à 
Gaudreau Environnement 
 
2023 : Une décision devra être prise à 
savoir si Gaudreau Environnement conserve 
le mandat du calendrier pour 2024 ou si la 
MRC le reprend. 

Mettre en place un outil interactif accessible en 
ligne à partir d’un appareil mobile qui permettra de 
visualiser les calendriers de collecte, de recevoir 

Gesterra Application 
web : 2017 

 

Complétée 2017 : Développement de l’application web 
"Gestrio"  
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des notifications et obtenir de l’information sur la 
disposition des matières. 

Application 
mobile : 2018 

2018 : Lancement officiel de l’application 
mobile, plus de 2000 téléchargements 
comptabilisés 
 
2020 : Des améliorations ont été apportées 
au cours des années ainsi que des nouvelles 
fonctionnalités.  
 
2023 : Une nouvelle version sera en 
développement afin de répondre aux 
nouveaux besoins. 

10 Revoir l’intégration du volet GMR dans 
le processus municipal d’émission des 
permis de construction, de rénovation 
et de démolition (CRD) et des devis 
d’appels d’offres 

Revoir le processus, la gouvernance et la 
réglementation en place concernant la délivrance 
des permis. 
 
Veiller à inclure des clauses concernant la 
récupération de l’ensemble des résidus de CRD 
dans les devis d’appels d’offres pour les travaux et 
les constructions d’infrastructures municipales. 

MRC 
d’Arthabaska, 
Gesterra et 
municipalités 

2020 
 

En cours de 
réalisation 

Le programme Victoriaville habitation 
durable (VHD) exige certains critères de 
construction durable pour l’obtention de 
cette attestation. À ce titre, il est exigé que 
les rebuts de construction soient récupérés 
à 80%. 
 
Le sujet a été abordé avec les municipalités 
en 2017 et 2018 avec des accueils 
favorables. Il s’agit aussi d’une action qui 
est proposée aux municipalités dans le 
cadre de l’action #11. 
 
Un "guide des résidus" a été créé afin 
d'assister les citoyens dans la gestion de 
leurs CRD et volumineux. En 2021, 17 
municipalités de la MRC le distribuent lors 
de la délivrance d'un permis de CRD. De 
plus, 3 d'entre-elles ont ajouté une clause 
de gestion des CRD dans leurs appels 
d'offres et 7 sont en cours de rédaction. 
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2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 

11 Développer et mettre en œuvre un 
plan d’action de GMR pour chacune 
des municipalités 

Développer des plans d’action GMR personnalisés 
pour chacune des municipalités de la MRC 
d’Arthabaska afin de se rapprocher de l'atteinte 
des objectifs du PGMR régional  

Gesterra et 
municipalités, 
MRC 
d’Arthabaska 

En continu En continu 2017 : 4 municipalités ont finalisé un plan 
d’action GMR (mini PGMR) 
 
2019 : Les 22 municipalités de la MRC ont 
adopté leur mini PGMR et le suivis des 
premiers plans ont eu lieu 
 
2020 : Suivis des 22 municipalités, certaines 
municipalités ont été rencontrées deux fois.  
 
2021 : Le processus a évolué en un service 
d'accompagnement d'une durée d'une 
semaine dans laquelle un maximum 
d'actions sont réalisées en collaboration 
avec Gesterra. 
 
2022-2023 : le service sera pris en charge 
par la MRC d’Arthabaska 

12 Améliorer la réglementation en GMR 
et en assurer l’application 

La MRC d’Arthabaska applique le règlement 230 qui 
porte sur la GMR du secteur résidentiel 
  
Uniformiser et améliorer les pratiques sur le 
territoire en révisant le règlement 230. 
 
Prendre en considération, la performance des 
entreprises et organismes ainsi que le bannissement 
annoncé de l’enfouissement de la matière 
organique pour 2020 dans la nouvelle 
réglementation. 

MRC 
d’Arthabaska 

2018 En cours de 
réalisation 

2018 : création d'un comité qui s'est 
rencontré à 3 reprises afin de débuter le 
travail de réécriture 
 
2021 : Règlement BFS changé pour 
permettre aux citoyens d'appeler 
l'entrepreneur de leur choix en cas 
d'urgence. Le travail de réécriture n'est 
toujours pas terminé. 
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13 Évaluer la possibilité d’optimiser les 
fréquences des différentes collectes 
ou d’établir un mode de tarifications 
incitatives des déchets (ou les deux).  
 
 
 
 

S'interroger sur l’optimisation des fréquences des 
trois collectes dans le but d’augmenter la 
participation citoyenne à la récupération et de 
réduire la quantité de déchets enfouis. 
 
Évaluer la possibilité d’associer à cette optimisation 
une tarification incitative sur les déchets pour en 
augmenter la performance. 

Gesterra / MRC 
d’Arthabaska 

2021 Complétée ICI 
2018 : Lancement d’un projet pilote de 
collecte intelligente auprès de 100 ICI à 
Victoriaville pour lequel Gesterra a reçu un 
financement de la FCM.  
 
2019 : Période de rodage et de résolutions 
de défis techniques.  
 
2020-2021 : Dû aux enjeux opérationnels, 
technologiques et socioéconomiques 
(COVID-19) le projet pilote est prolongé 
pour se terminer à l’automne 2021 
 
RÉSIDENTIEL 
2019 : Dépôt d’une étude de faisabilité 
pour une collecte intelligente dans le 
secteur résidentiel. Deux projets pilotes ont 
débuté dans les municipalités de Saint-
Rosaire et de Daveluyville où tous les bacs 
roulants des citoyens ont été équipés de 
puces RFID.  
 
2020 : Les projets ont subi les mêmes 
ralentissements que le projet ICI (COVID-
19).  
 
2021 : Les citoyens sont encouragés à 
présenter leurs bacs à la rue seulement 
lorsque nécessaire grâce à un incitatif 
financier. Le projet s'est terminé à la fin de 
l'année. 
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2022 : La MRC a convenu que la fréquence 
de collectes des déchets passera de 2 
semaines à 3 semaines pour toutes les 
municipalités de la MRCA tandis que le 
nombre de collectes de matières 
organiques seraient augmentés pour une 
grande partie d'entre-elles. Dorénavant, 
toutes les municipalités ont des collectes de 
matières organiques durant l'hiver (1 par 
mois minimum) 
 
2022/2023 : Choix de deux tarifications 
incitatives (tarification à la levée avec puces 
RFID et limitation du nombre de bac par 
résidence) afin d’évaluer leur implantation 
sur le territoire. Mandat d’évaluation 
octroyé à la firme Stratzer.  

14 Développer un programme de gestion 
des boues (incluant les vidanges de 
fosses septiques) et promouvoir 
l’épandage de biosolides 

Proposer un programme qui optimiserait et 
encadrerait la gestion des fosses septiques, leur 
valorisation et leur utilisation sur le territoire de la 
MRC 

MRC 
d’Arthabaska 

2018 Complétée 2018 : Le programme a été mis en œuvre 
dans les 22 municipalités de la MRC 
d’Arthabaska. Il y a environ 11 000 fosses 
septiques sur le territoire. 
 
2022 : Le service à la clientèle a été repris 
par Gaudreau 

Développer la réglementation régionale nécessaire  MRC 
d’Arthabaska 

2018 Complétée 2017 : Règlement 366 de la MRC 
d’Arthabaska adopté  
 
2019 : Réception d’une lettre du MELCC 
demandant des modifications au règlement 
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2020 : Modifications au règlement 
adoptées via le règlement 399 
 
2021 : Modification concernant la 
possibilité, pour les citoyens, de mandater 
l'entrepreneur de leur choix pour les 
vidanges d'urgences, via le règlement 402 

Valorisation des boues municipales 
 
 
 

MRC Arthabaska 
et Gesterra 

En continu Complétée 2019 : Une entente est signée avec la Coop 
Carbone pour dévier entre 5 000 et 7 000 
tonnes (environ 50% ) des boues 
municipales vers une usine de 
biométhanisation qui sera construite à 
Warwick en 2020, et mise en opération en 
2021.  
 
2021 : La majorité des boues de la Ville de 
Victoriaville prennent dorénavant le chemin 
de la biométhanisation chez Coop carbone. 
Il est à noter que le site de St-Rosaire reste 
en support advenant le cas où Coop 
carbone serait dans l'impossibilité de les 
recevoir. 
 
La valorisation agricole et en site minier est 
de plus en plus utilisée depuis 2019. 

15 Maintenir les rencontres de 
concertation régionale et les 
implications dans les comités 
régionaux et provinciaux 

Stimuler la participation des acteurs et organismes 
qui œuvrent et s’impliquent en GMR en tenant des 
rencontres de concertation. 
 
Inciter les acteurs régionaux à renseigner Gesterra 
sur les actions qui se démarquent en GMR 

Gesterra et Ville 
de Victoriaville 

Annuellement En continu De nombreux comités ont vu le jour au 
courant des années :  
 

 Une dizaine de rencontres du Comité 
EDD de la Ville de Victoriaville sont 
prévues à chaque année 
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 Création du comité GMR, composés 
d'élus, dont les rencontres se font 2-3 
fois par année 

 Création de la cellule de coordination 
Économie Circulaire Arthabaska et 
Érable 

 Création de la cellule des saines 
habitudes de vie Centre-du-Québec 

 Création du comité portant sur le Plan 
d’agriculture urbaine de la ville de 
Victoriaville 

 Création du comité d’orientation 
stratégique de la Chaire de recherche 
municipale pour les villes durables de 
l’UQTR 

Honorer les organisations ou les citoyens qui se 
démarquent en GMR.  

 
Positionner Gesterra et ses partenaires au niveau 
provincial afin de faire rayonner ses actions. 
 

CCIBFE 2017 Complétée 2018 : Création du prix Normand-Maurice 
lors du Panthéon de la Performance par la 
Chambre de commerce et d’industrie Bois-
Francs/Érable. Le prix souligne une 
entreprise qui s’est démarquée par la mise 
en place de pratiques d’Affaires 
responsables, dont la GMR. Le premier 
Lauréat a été ORAPÉ situé à Plessisville dans 
la MRC de l’Érable. 
 
2019 : Le Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls 
a reçu le prix.  
 
2020 : Le gala a été remis en 2021 à cause 
de la COVID-19 
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2021 : BGA Architectes à St-Christophe 
d’Arthabaska a reçu le prix . 
 
2022 : Les Boissons Sève de Warwick a reçu 
le prix. 

16 Appuyer le volet GMR de l’Écoparc 
industriel de Victoriaville et de la 
Démarche d2.  

L'Écoparc industriel de Victoriaville et la Démarche 
d2 sont deux initiatives de la CDEVR qui favorisent 
des pratiques écoresponsables dans les entreprises 
et organismes de la MRC d'Arthabaska 
 
Coordonner les efforts nécessaires pour assurer 
l'adhésion d'un maximum d'entreprises 
participantes 
 
Répondre efficacement au besoin 
d'accompagnement en GMR de ces entreprises 
 

CDEVR 2016 Création de 
l’écoparc : 
Complétée 
 
Accompagnement : 
en continu 

Collaboration entre Gesterra et la CDEVR 
pour adresser les enjeux de la GMR dans la 
Démarche d2. 
 
Gesterra a construit son nouveau siège 
social dans l’Écoparc industriel et agit en 
tant que vitrine pour les futures entreprises 
résidentes 
 
2020 : 2 nouveaux occupants se sont 
installés dans l’Écoparc. Complexe Victotek 
(condos industriels) et Plomberie 2000. Ils 
ont tous deux eu la chance d’être 
accompagné par la démarche D2. 
 
2021 : Près de 10 entreprises ont 
emménagés dans l’écoparc; 2 d’entre-elles 
ont eu un accompagnement de la 
démarche D2  
 
2022 : La MRC d’Arthabaska débute une 
ébauche afin de revoir ses actions dans la 
démarche D2. Plusieurs entreprises 
adhèrent au service (notamment la caisse 
Desjardins de Victoriaville). 
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17 Favoriser la tenue d’événements 
écoresponsables, notamment par 
l’utilisation des trois voies et la 
réduction à la source 

Promouvoir le programme de certification 
Monarque, un programme de certification de la 
Ville de Victoriaville, encourageant la bonne GMR 
lors des événements 
 

Ville de 
Victoriaville 
 

2016 En continu Depuis 2011, la ville de Victoriaville décerne 
la certification Monarque qui évalue les 
critères de développement durables des 
évènements sur 15 points.  
 
2017 : 9 certificats remis, dont une 
certification Or Émeraude. 
2018 : 10 certificats remis, dont une 
certification Or Émeraude.  
2019 : 10 certificats remis, dont trois 
certifications Or. 
2020 : 10 certificats ont été remis  
2021 : Aucune certification à cause de la 
pandémie 
2022 : Aucune certification, projet 
suspendu pour une période indéterminée. 
 
Cette certification est actuellement en 
révision par la Ville de Victoriaville, de 
même que sa Politique d’événements 
écoresponsables. Le service des loisirs a 
produit un guide pour les événements et à 
la page 6 on parle d’écoresponsabilité : 
4692fr-CA.pdf (munidata.ca)  
 

Encourager les municipalités à adopter une 
politique de GMR et à l’appliquer lors de la tenue 
d'événements publics sur leur territoire, et/ou à 
préciser des clauses spécifiques pour les 
événements qu’ils subventionnent ou 
commanditent 

Municipalités 2021 En cours de 
réalisation 

Les municipalités suivent certains principes 
des 3RV lors de l’organisation 
d’évènements dans leur municipalité mais 
aucun document officiel n’encadre les 
démarches entreprises. Cette action est 
proposée durant les accompagnements 
annuels des mini-PGMR (action #11) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.munidata.ca%2Fupload%2FcontentsFile%2Ffile%2Flng%2F4692fr-CA.pdf&data=05%7C01%7CStephanie.Roy%40mrc-arthabaska.qc.ca%7Ce11b0e67d2634ec951b208db44fff3a0%7C5adcb1445b6a4bbfa7478c0e83f8d69b%7C0%7C0%7C638179638313095742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=feyKCxXHgOu6%2Byuz8GLZJvrOghqCh5BJNJ382LEPEyw%3D&reserved=0
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Accompagner les organisateurs d'événements dans 
leur planification et les soutenir durant 
l’événement (patrouille verte) 

Gesterra 2017 En continu 2017 : Plusieurs événements ont été 
accompagnés par Gesterra  
 
2018 : Aucune demande 
d’accompagnement n’a eu lieu  
 
2019 : Gesterra a accompagné 4 
organisateurs d’événements, dont la 
Grande Boucle Pierre-Lavoie pendant 
laquelle plus de 5 000 cyclistes ont roulé sur 
les routes de la MRC d’Arthabaska. 
 
2020-2021 : Aucun événement n’a été 
accompagné par Gesterra en 2020 à cause 
de la COVID-19. 
 
2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 

18 Promouvoir les mesures incitatives et 
les programmes de CRD propices à la 
saine GMR 

Favoriser des mesures incitatives qui encouragent 
un meilleur tri et augmentent le taux de 
récupération des résidus de CRD 

Ville de 
Victoriaville, la 
CDEVR et 
Gesterra 

2016 En continu 2020 : Dépliant sur les CRD produit par 
Gesterra et distribué aux municipalités pour 
qu’il soit remis aux citoyens lorsqu’ils font 
une demande de permis de CRD 
 
2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 

Victoriaville Habitation Durable offre des 
subventions jusqu'à 8 000$ pour les constructions 
résidentielles, qui exige de recycler 80 % des rebuts 
de construction. Une liste 40 écogestes peuvent 
aussi être subventionnés jusqu’à 3 000$ 

Ville de 
Victoriaville 

2017 En continu 2017 : 110 unités habitations neuves et 286 
projets de rénovation ont obtenu la 
certification VHD. 
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Encourager l’adhésion au programme VHD 

2018 : 54 unités d’habitations neuves et 
374 projets de rénovation ont obtenu la 
certification VHD. 
 
2019 : 45 unités d’habitation neuves et 614 
projets de rénovation ont obtenu la 
certification VHD. 130 écogestes ont été 
financés par VHD. 
 
2020 : 89 unités d’habitation neuves et 515 
projets de rénovation ont obtenu la 
certification VHD. 188 écogestes ont été 
financés par VHD.  
 
2021 : 44 unités d’habitations de 
constructions neuves et 953 dossiers 
d’inscrits au programme de rénovations. 
650 demandes ont été traitées pour des 
thermopompes 
 
2022 : 34 unités d’habitation neuve et 531 
dossiers d’inscrits au programme de 
rénovations 

Inciter l’adhésion à la Démarche d2 qui offre aux 
entreprises de Victoriaville un accompagnement en 
développement durable 

CDEVR, CDD 2016 En continu 2016 : 10 attestations 
2017 : 8 attestations 
2018 : 5 attestations et 5 renouvellements 
2019 : 7 attestations et 8 renouvellements 
2020 : 7 attestations et 8 renouvellements 
2021 : 7 nouvelles adhésions et 7 
renouvellements 
2022 : 10 nouvelles adhésions et 9 
renouvellements 
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Au total, 54 organisations et entreprises y 
ont adhéré depuis la création de la 
Démarche d2. 

19 Promouvoir l’herbicyclage et le 
feuillicyclage 

Poursuivre les efforts et faire promotion de ces 
techniques  
 
 

Ville de 
Victoriaville 

2016 En continu Annuellement, la Ville de Victoriaville en 
fait la promotion. 
 
2022 :Sensibilise à l’écopelouse sur le site 
web : L'écopelouse - Ville de Victoriaville 
 
Les municipalités abordent le sujet dans 
leurs médias durant la période automnale, 
de plus l’accès à un second bac brun est 
facilité. 

Gesterra 2016 En continu Dans la Campagne ISÉ « Composter, un 
geste naturel », ces techniques sont 
indiquées comme méthodes de réduction 
des déchets et fortement suggérées. 
 
Depuis l’automne 2021, les sacs de 
plastiques pour les collectes de feuilles sont 
interdits. Dorénavant, seuls les sacs en 
papier sont autorisés.  
 
Création d'un dépliant sur "les résidus 
verts" donné durant la distribution du 
compost annuel avec des sacs en papier 
pour la collecte des feuilles mortes. 
Communication "at large" auprès des 
quincailleries et des municipalités sur le 
bannissement afin qu'ils prévoient leurs 
inventaires adéquatement. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.victoriaville.ca%2Fpage%2F1694%2Flecopelouse.aspx&data=05%7C01%7CStephanie.Roy%40mrc-arthabaska.qc.ca%7Ce11b0e67d2634ec951b208db44fff3a0%7C5adcb1445b6a4bbfa7478c0e83f8d69b%7C0%7C0%7C638179638313095742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E1T4HEQwJEmWzKFz8zRkneUHBJWsW%2BfKBJgezpvsH%2F8%3D&reserved=0
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20 Assurer la poursuite et le déploiement 
de la Caravane de la récupération 

Poursuivre les activités de la Caravane du CFER 
Normand-Maurice dans les écoles primaires de la 
région pour informer, sensibiliser et éduquer les 
élèves aux bonnes pratiques en GMR  

CFER Normand-
Maurice 

Annuellement En continu  2017 : 7 présentations de la Caravane 
 
2018 : Présentation à la Grande Place des 
Bois-Francs lors de la Journée Normand-
Maurice et participation à la Tournée 
Rona/Canadian Tire pour la sensibilisation 
sur les résidus de peinture. 
 
2019 : Présentation à la Grande Place des 
Bois-Francs lors de la JNM.  
 
2020 : Aucune activité 
 
2021 : Une vingtaine de présentations ont 
été faites. Cependant, à cause de la 
pandémie, celles-ci ont été réalisées en 
vidéoconférence. Les sujets touchent 
l’ensemble du développement durable et 
traitent entre-autre de l’importance du 3RV 
et de la saine gestion de l’eau et de 
l’énergie. 
 
2022 : 6 présentations de la caravane au 
sujet du compostage. 
 

21 Participer au rayonnement des actions 
qui se démarquent en GMR sur le 
territoire de la MRC d’Arthabaska 

Stimuler les bonnes pratiques par la remise des 
certifications et par la promotion de l’attestation Ici 
On Recycle! 

Gesterra Annuellement En continu 2017 : Gesterra a accompagné 8 
organisations dans l’obtention de 
l’attestation ICI On Recycle! 
 
2018 : Gesterra a accompagné 6 
organisations dans obtention de 
l’attestation Ici On Recycle!  
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2019 : Gesterra a accompagné 4 
organisations dans l’obtention de 
l’attestation Ici on Recycle + 
 
2020 : Gesterra a accompagné 1 
organisation pour l’obtention de 
l’attestation ICI on recycle + 
 
2021 : Aucun accompagnement effectué 
 
2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 

Continuer de remettre le prix Coup de cœur 
Gaudreau Environnement en partenariat avec la 
CCIBFE (Chambre de commerce) pour l’entreprise 
s'étant démarquée dans ses pratiques en GMR 

CCIBFE 2018 Complétée 
 
 

Ce prix a été remplacé par le prix Normand-
Maurice couvert à la mesure 15 plus haut 

Poursuivre la remise de prix aux citoyens lors de la 
campagne ISÉ de Gesterra 

Gesterra 2016 Abandonnée  
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22 Poursuivre les collectes de RDD 
résidentielles et évaluer la possibilité 
d’offrir une plateforme web pour la 
collecte de résidus dangereux pour les 
ICI 

Conscientiser la population aux enjeux 
environnementaux et de santé publique de la 
mauvaise disposition des RDD  
 
Faire connaître les divers points de dépôts et 
initiatives dans la MRC (ex. : Journée Normand-
Maurice) 

Solidarité 
Jeunesse et Ville 
de Victoriaville 

2018 En continu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Journée Normand-Maurice a lieu en 
octobre chaque année pour 19 
municipalités de la MRC.  
 
2018 : 30.8 tonnes de RDD (peintures, 
huiles, piles…) et 19.5 tonnes de matériel 
électronique (Ordinateurs, cellulaires, 
télévisions…) ont été récupérées. 
 
2019 : 41.0 tonnes de RDD et 19.2 de 
matériel électronique. 
 
2020 : la Journée Normand-Maurice a été 
annulée à cause de la pandémie 
 
2021 : la Journée Normand-Maurice a été 
annulée à cause de la pandémie 
 
2022 : la Journée Normand-Maurice a été 
revisitée. La collecte des RDD a été 
remplacée par une journée de 
sensibilisation. Les jeunes de Solidarité 
Jeunesse ont fait du porte-à-porte afin 
d’informer les citoyens de la saine GMR. 
Pour agrémenter l’activité, des petits pots 
de fines herbes leur ont été distribués.   

S'assurer que le territoire est bien desservi et 
favoriser la création de nouveaux points de points 
de dépôts dans les zones nécessaires.  
 

Municipalités et 
Gesterra 

2021 En cours de 
réalisation 
 

Les municipalités sont encouragées à 
intégrer des points de dépôt au sein de leur 
territoire durant les accompagnements 
annuels (Action #11). À ce jour, 14 des 22 
municipalités ont des points de dépôt pour 
les RDD soumis à une REP 
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2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 
 
2023 : Discussions pour implanter un 
meilleur service en RDD à l’Écocentre et 
d’ajouter des points de dépôts dans les 
municipalités. Laurentides Re/Sources 
pourrait diminuer ses opérations à 
Victoriaville prochainement. La MRC 
cherchera donc à améliorer le service.  

Évaluer les diverses options de transport et de 
collecte pour mieux desservir les entreprises et 
organismes qui n’ont actuellement pas accès aux 
points de dépôts publics 

Gesterra 2017 Abandonnée La portion ICI de cette action a été a été 
abandonnée car la plupart des grands 
générateurs ont déjà leur solution 

23 Poursuivre la distribution de compost 
aux citoyens et accroître la quantité 

Gesterra et Gaudreau Environnement remettent 
annuellement plusieurs tonnes de compost aux 
municipalités qui participent à la collecte. Le 
compost est distribué gratuitement de façon 
proportionnelle à la quantité de matières 
organiques collectée par chaque municipalité.  
 
Viser l’augmentation de dix tonnes par année le 
compost distribué. 
 
Promouvoir cette mesure comme un incitatif à la 
participation des citoyens à la collecte des matières 
organiques 

Gesterra Annuellement En continu La distribution a lieu en mai-juin chaque 
année dans les 21 municipalités membres 
de Gesterra. 
 
La quantité de compost distribuée a 
augmenté grâce à la participation à la 
collecte des M.O. de quatre municipalités 
non desservies avant 2016. 
 
Quantités de compost distribuées :  
2019 : 602 TM 
2020: 650 TM 
2021: 751 TM 
2022 : 733 TM  
 

24 Optimiser la campagne ISÉ destinée 
aux citoyens 

Effectuer une évaluation de la performance de la 
première version de la campagne ISÉ pour 

Gesterra Analyse de 
performance 

En continu La campagne « Composter, un geste 
naturel » a été lancée en mai 2017 et elle 
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connaître les principaux freins à la récupération 
chez les citoyens de la MRC.  

 
Créer une nouvelle campagne ISÉ avec de 
nouveaux objectifs, orientations et outils de 
communications qui bénéficieraient d’une plus 
grande visibilité  

 
Évaluer l'intégration des entreprises et organismes 
à cette campagne. 
 

 
 

MRC 
d’Arthabaska 

de la 
campagne ISÉ : 
2016  
 
Lancement de 
la nouvelle 
campagne ISÉ : 
2017 
 
Révision 
graphique : 
2022  

est maintenue en 2018, 2019, 2020 et 2021 
avec des rappels fréquents. 
 
Plusieurs outils de communications ont été 
produits et distribués aux citoyens et aux 
ICI au courant des années. Des rappels 
visuels dans des lieux publics ont été 
installés (structures 3D et panneaux). 
 
La campagne vise à sensibiliser les citoyens 
à trier leurs matières organiques et les 
déposer dans le bac brun. Une attention est 
également portée au gaspillage alimentaire, 
et le compostage domestique est aussi 
présenté comme une option qui complète 
le bac brun. 
 
Fin 2021 : nouvelle campagne de 
communication intitulée "Je TRIcolore" 
destinée à accompagner les citoyens dans 
le tri de toutes les matières résiduelles 
(contrairement à l'ancienne campagne, 
celle-ci cible les 3 voies) car on constate un 
manque de confiance envers l'industrie du 
recyclage. Cette campagne est menée en 
collaboration entre Gesterra et la MRC 
d'Arthabaska 
 

2022 : poursuite de la nouvelle campagne 
de communication intitulée « Je 
TRIcolore » destinée à accompagner les 
citoyens dans le tri de toutes les 
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matières résiduelles. Contrairement à « 
Composter un geste naturel », la 
campagne vise l’éducation aux bons 
gestes de tri pour les 3 voies.  
 
2023 : Une foule d’actions seront 
posées dans les prochains mois, 
présentations GMR auprès de divers 
groupes d’âge, renouvellement des 
outils de communication imprimé et 
numérique, service renouvelé aux 
municipalités, etc.  
 

25 Développer une formation portant sur 
la thématique en GMR ou intégrer les 
enjeux dans les cours et les 
programmes de formations existants 
(ou les deux)  

Examiner le potentiel de travailler en collaboration 
avec l'ensemble des programmes de formation 
secondaire et collégiale afin d’y intégrer les enjeux 
de GMR et de DD.  

 
Encourager la création de programmes spécifiques 
pour les étudiants voulant faire carrière en DD 

CSBF, CÉGEP de 
Victoriaville, 
Gesterra 

2016 Suspendue Des discussions ont eu lieu avec des 
dirigeants d’écoles secondaires et du CÉGEP 
en 2016. Pas d’avancement depuis. 

26 Relancer et bonifier le service 
d’accompagnement en GMR pour les 
ICI 

« ICI on va plus loin » est un service de soutien et 
d’accompagnement des entreprises et organismes 
à la recherche de solutions pour minimiser 
l’enfouissement de leurs matières résiduelles. Ce 
service mène à la reconnaissance ICI ON RECYCLE 
de RECYC-QUÉBEC 
 
Engager une ressource supplémentaire dans 
l'équipe de Gesterra qui proposera aux entreprises 
et organismes, un plan d’action et un soutien pour 
la mise en œuvre du plan ICI on va plus loin 

Gesterra Embauche 
d’une 
ressource : 
2016 
 
Accompagnem
ents ICI : En 
continu  

En continu 2016 : Une ressource a été embauché chez 
Gesterra principalement pour ce mandat. 8 
entreprises ont été accompagnées dans le 
cadre d’un projet pilote. 
 
2017 : 21 organisations accompagnées avec 
un plan de réduction des déchets. 6 
d’entre-elles ont obtenue l’attestation ICI 
On Recycle, niveau Performance. De plus, 
l’implantation de conteneurs semi-enfouis 
au centre-ville de Victoriaville a permis de 
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Faire évoluer ICI on va plus loin en un service-
conseil professionnel pour les entreprises et 
organismes qui iront au-delà de la reconnaissance 
de RECYC-QUÉBEC  

mutualiser la collecte des matières 
résiduelles de 28 commerces. 
 
2018 : 14 organisations accompagnées avec 
un plan de réduction des déchets. 6 
d’entre-elles ont obtenue l’attestation ICI 
On Recycle, niveau Performance 
 
2019 : 12 organisations accompagnées avec 
un plan de réduction de déchets. Parmi les 
organisations accompagnées, 4 ont 
obtenue l’attestation ICI On Recycle, niveau 
Performance. 
 
2020 : 1 grande entreprise a été 
accompagnée pour l’attestation ICI On 
Recycle + 
 
2022 : Considérant la situation chez 
Gesterra cette action n’a pas évolué en 
2022. 

27 Réactiver le Pôle d’écologie 
industrielle pour favoriser les 
symbioses industrielles entre les 
organisations 

Appuyer des projets de mise en valeur des résidus 
industriels selon la hiérarchie des 3RV dans une 
perspective d’économie circulaire  

 
S’impliquer dans des projets de recherche et 
développement pour l'identification de débouchés 
à valeur ajoutée ainsi que dans des initiatives de 
réseautage entre les entreprises pour que la 
matière résiduelle de l’une devienne la matière 
première de l’autre.  

 

CDEVR, CFER, 
Gesterra 

2016 Complétée 2016 : Dépôt d’une demande et acceptation 
par Recyc-Québec dans le cadre de l’appel 
d’offres de propositions – transition vers 
l’économie circulaire. 
 
2017 : Début des opérations de « Synergie 
Victoriaville et sa région ». 26 400 kg de 
matières résiduelles supplémentaires 
traitées selon le 3RV. 22 531 $ d’économies 
réalisées grâce aux synergies. 10 667 kg CO2 
équiv.  de moins envoyés dans 
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Utiliser l’expertise des commissaires industriels de 
la CDEVR et la CCIBFE, pour faire ressortir les 
symbioses industrielles potentielles.  
 

l’atmosphère grâce aux synergies touchant 
l’eau, les matières résiduelles et l’énergie 

 
2018 : 552 TM de matières résiduelles ont 
été récupérés par synergies complétées. 46 
000 $ d’économies réalisées grâce aux 
synergies. 15 TM CO2 éq de GES évités 
grâce aux synergies touchant l’eau, les 
matières résiduelles et l’énergie 
 
2019 : Élargissement du champ d’action à la 
MRC de l’Érable. L’initiative se nomme 
maintenant « Économie Circulaire 
Arthabaska-Érable » et fait partie de la 
communauté « Synergie Québec », un 
réseau de territoires engagés dans une 
démarche d’économie circulaire. 
Au moins 7 maillages ont lieu durant 
l’année. 
 
2020 : La Chaire de recherche municipale 
sur les villes durables de l’UQTR, la Ville de 
Victoriaville et la Zone d’innovation en 
agriculture durable et circulaire réalisent 
une étude sur la circularité des résidus 
organiques agroalimentaires produits au 
Centre-du-Québec. Ce projet couvrira les 
MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska, 
Arthabaska et Érable.  
 
2021 : Élargissement du champ d’action du 
projet d’économie circulaire aux MRC de 

https://www.economiecirculaireae.ca/
https://www.economiecirculaireae.ca/
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Bécancour, Nicolet-Yamaska, Arthabaska et 
Érable. L’initiative se nomme maintenant 
« Économie circulaire Centre-du-Québec ». 
100 entreprises ont été rejointes dont 10% 
sont des entreprises en démarrage. 214 
maillages possibles identifiés. 6 maillages 
concrétisés pour des retombées de 4,2 TM 
de résidus industriels recyclés, 39 700 $ 
d’économies et 13,4 TM CO2 éq de GES 
évités. 
 
2023 : Mise en œuvre du nouveau projet de 
la Cité de l’innovation circulaire en avril 
2023 

28 Mener à bien un projet pilote portant 
sur la récupération des plastiques 
agricoles 

Malgré l'existence d'un système de collecte des 
plastiques agricoles par bacs roulants dans la MRC 
d'Arthabaska, un nombre limité d'agriculteurs y 
prend part 
 
Élaborer, en collaboration avec le Centre 
d’innovation sociale en agriculture (CISA) et la 
municipalité de Tingwick, des stratégies novatrices 
favorisant l'adoption du système de collecte des 
plastiques agricoles. 
 
Étendre graduellement la ou les solutions mises en 
place par le projet pilote à d’autres municipalités 
de la MRC. 

CISA et Gesterra Création du 
service : 2016 
 
Expansion du 
service : En 
cours de 
réalisation  

Complétée 2016 : 31 producteurs agricoles 
participaient au projet pilote à Tingwick, ce 
qui représente 90% des producteurs de la 
municipalité 
 
2017 : les résultats du projet pilote à 
Tingwick étant très positifs, il s’est 
transformé en collecte régulière. 
 
2018 : les collectes à Sainte-Hélène-de-
Chester et Saint-Norbert-d ’Arthabaska ont 
commencé,  80 tonnes collectées. 
 
2019 : les municipalités de Sainte-
Séraphine, de Kingsey Falls et de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick se sont jointes au 
programme. 123 tonnes sont collectées. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.economiecirculaireae.ca%2F&data=05%7C01%7Calexandrekessedjian%40gesterra.ca%7C71ff649fa45f40d84d1208da2f95b174%7C08d85f41615740f8989f3f189a37e9e7%7C0%7C0%7C637874617330869751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=sDiX2EU25hL2CfkGGNQxFIbeoYLNTN18xZdIWm8Z9%2Bo%3D&reserved=0
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La fermeture du marché de l’Asie pour 
l’exportation de ces plastiques implique 
que de nouvelles débouchées sont 
recherchées. En attendant, les plastiques 
sont accumulés. 
 
2020 : Au total, 6 municipalités bénéficient 
de ces collectes. Cela représente près de 
100 agriculteurs et 152 tonnes de 
plastiques sont collectées cette année 
Toutefois, le déploiement de ce service 
dans toutes les municipalités de la MRC est 
interrompu à cause des difficultés à trouver 
de nouvelles débouchées. Les plastiques 
agricoles sont envoyés à l'enfouissement 
jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.  
 
2021 : Un voyage test est réalisé avec 
l'entreprise MODIX afin de voir si les 
plastiques collectés peuvent être recyclés 
 
2022 : Pour le moment, les matières sont 
encore trop contaminées pour être 
reprises. Des discussions sont en cours 
concernant la manière de procéder pour 
obtenir des envois conformes. En parallèle, 
l'arrivée de la REP va permettre à la MRC de 
mieux se positionner une fois les directives 
du gouvernement bien établies 
 
2023 : Discussion avec AGRI-RÉCUP afin de 
développer un modèle structurant qui 
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répondra à la nouvelle réalité de la REP. 
Consultation des maires à venir. 

 

Niveaux d’avancement : 

• Non débuté 

• En cours de réalisation 

• En continue 

• Complétée 

• Suspendue 

• Abandonnée 


