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Orientation 1: Augmenter I'offre de proximité

No

Action

Mettre en place des
solutions
environnementales pour la
gestion de la matiére
organique dans les milieux
plus isolés

Description

Deux municipalités comprennent de
grandes zones saisonnieres peu
densément peuplées. Le rapport
colts/quantité de MO collectées est
inintéressant. La bonification de I'acces
au compostage domestique et
communautaire doit étre évaluée, afin
de leur permettre d'avoir droit au
maximum de redevance et de rappeler
la pertinence économique et
environnementale de cette solution.

Responsable Echéancier

MRC Identifier des
solutions en 2024
et accompagner
les municipalités
dans les solutions
en 2025

Avancement

En cours

Commentaires

Aide a Saint-Valérien pour I'inscription au programme

d’aide au compostage domestique et communautaire
pour I'achat de composteurs domestiques rotatifs pour
les unités d’occupation non desservies par la collecte
porte-a-porte.

Mettre en place des points
de dépot pour les petits
produits domestiques visés
par une REP dans chaque
municipalité

Les dépots municipaux visent a offrir
une solution de proximité aux citoyens
pour diminuer I'enfouissement de ces
produits dangereux. L’écocentre de
Rimouski dessert I'ensemble des
citoyens de la MRC, toutefois, certaines
municipalités sont situées a une
distance considérable des installations.
Les points de dép6ts municipaux
permettent de desservir adéquatement
ces citoyens et de diminuer la quantité
de matieres envoyées a
'enfouissement. Actuellement, le
réseau municipal n’est pas constant
d'une municipalité a I'autre ni d'une
année a |'autre, des mesures doivent
donc étre mises en place afin de
pérenniser ce service.

MRC Recenser les
matiéeres
acceptées et
étudier la
possibilité de
partager les
transports en 2025

Non débuté

Non débuté. Prévu en 2025.

3

Favoriser le partage de
matériel et d'outils entre les
citoyens

Plusieurs outils ménagers ne sont
employés que quelques fois par année.
Afin d’encourager la réduction a la
source, il est souhaité de favoriser le
partage de matériel et d’outils entre les

MRC Recenser les
projets en 2027 et
mettre en place un

projet pilote en
208

En cours

Des rencontres ont eu lieu avec I'entreprise Partage
Club qui souhaite s’implanter dans la MRC Rimouski-
Neigette. Nous étudions les pistes de financement
possibles et les collaborations possibles entre Partage
Club et I'Outillerie. Une entreprise de prét d’outils.




citoyens. Des initiatives existent sur le
territoire, en réemploi, prét, réparation.
Il est souhaité de faciliter leur
émergence et les appuyer au besoin
dans leurs actions.

4 Soutenir les initiatives et Des initiatives favorisant les 3RV MRC Etudier les En cours Un comité formé de représentants des principales
projets favorisant les 3RV et existent sur le territoire, il est souhaité possibilités en institutions sur le territoire de la MRC a été créé dans le
ayant des retombées pour de faciliter le support logistique, 2027 et mettre en but d’orienter collectivement les efforts de 3RV.
la collectivité matériel ou financier d'initiatives place un comité en

structurantes ayant des retombées 2028

positives pour la communauté,
notamment en lien avec les autres outils
de planification de la MRC, tels le Plan
d’agriculture urbaine, le Plan de
développement de la zone agricole ou
encore le Plan régional des milieux
humides et hydriques.

5  Améliorer le service L'écocentre est un service essentiel pour  MRCetvillede  Bonifier la liste de Non débuté Nous attendons I'ouverture du programme de soutien
d'écocentre en continu dévier des matieres de I'enfouissement, Rimouski matiéeres aux écocentres pour déposer un projet.
il est donc primordial d'assurer une acceptées en
réflexion globale sur I'optimisation en 2029, évaluer
continu des services et du I"utilité d’ouvrir un
détournement des matiéres. écocentre satellite
en 2030
6 Limiter le gaspillage Appuyer les organismes ceuvrant a cette MRC Sonder les En cours Une étude sur le flux des matieres organiques générées
alimentaire mission et promouvoir la pratique organismes et par les ICl a été rédigée par Synergie Bas-Saint-Laurent.
aupres des citoyens et des ICl en créer du contenu

diffusant la campagne "J'aime manger sur le gaspillage



pas gaspiller", ou en s'en inspirant pour

alimentaire en

créer du contenu adapté. continu
7  Etudier la prise en charge Actuellement, les municipalités sont MRC Etudier les modes En cours Création d’un comité formé de membres de
des contrats de collecte a la responsables de la collecte et du de I"administration de la MRC ainsi que d’élus afin

MRC pour les 3 voies de
collecte

transport des matieres résiduelles (3
voies). Toutefois, la modernisation de la
collecte sélective entraine la migration
de la gestion de la collecte sélective vers
la MRC. Il convient d’évaluer la
pertinence de transférer la gestion des
autres voies de collecte vers la MRC. Il a
été démontré par le passé que des
économies d’échelle importante
peuvent ainsi étre réalisées, comme
dans le cas des quatre municipalités du
secteur sud qui ont convenu d'une
entente portant sur la mise en commun
de ces services. L'objectif est
d’optimiser les services en gestion des
matieres résiduelles offerts sur le
territoire rural.

fonctionnement
de MRC similaire
en 2024 et réaliser
une étude de
faisabilité sur le
territoire en 2025

d’étudier la question. Un mandat pour une étude de
faisabilité a été donné a la firme Solinov.

Orientation 2: Optimiser les équipements, les services et les mécanismes de gestion de la matiere résiduelle en place sur le territoire

Action

Description

Responsable

Echéancier Avancement

Commentaires

8 Moderniser les reglements
encadrant ou affectant la
collecte des MR afin de
favoriser une saine gestion

Bonifier les réglements afin de favoriser
les meilleures pratiques de réduction et
de GMR et les mettre a jour en fonction
des changements a venir. Certaines
expériences passées ont mis en lumiére
des incohérences entre certains
réglements et la volonté des
municipalités de dévier des matieres de

MRC Recenser les En cours
réglements en
2026. Proposer
des ajustements
en 2027 et bonifier
la reglementation
en 2028.

Un recensement des reglements municipaux a été fait.




10

Encourager des mesures
permettant une gestion 3
voies de la matiere
résiduelle au sein des
nouvelles constructions ou
de nouveaux
développements, ou lors de
rénovations majeures

Poursuivre I'adaptation des
services en fonction des
modifications légales
provinciales et fédérales

I'enfouissement. Cette action se réalise
une fois I’étude de mise en commun des
services réalisée, car un potentiel
changement de compétence viendrait
certainement modifier les structures en
place sur le territoire.

La gestion des matieres résiduelles doit
étre considérée dés I'étape de
planification des projets. Des
expériences passées ont démontré que
les conséquences d’une absence de
structure peut entrainer des
conséquences a long terme sur la
gestion des matieres résiduelles (ex. :
négliger I'espace nécessaire pour
accueillir les structures permettant de
gérer les matieres organiques dans un
batiment). Ainsi, il est souhaité de faire
en sorte que le tri a 3 voies soit pris en
compte en amont des projets.

La mesure 10 vise a accompagner les
municipalités, les citoyens et les ICl dans
I’application des nouvelles
réglementations et des changements
systémiques. L'implantation de ces
changements, bien que bénéfiques,
ameéne beaucoup de questionnements
et parfois d’inquiétudes aupres de la
population. La MRC souhaite faciliter ces
transitions pour sa population.

MRC Etudier les Non débuté

réglements

encadrant la

délivrance de
permis en 2026,
élaborer un guide
au promoteur en

2026.

MRC Au besoin En cours

Non débuté

Accompagnement des municipalités et des agriculteurs
dans la mise en place de la nouvelle REP sur les
plastiques agricoles.

Assurer le suivi de I'entente avec EEQ en tant
gu’organisme signataire pour les 8 municipalités
rurales.

Accompagnement des municipalités et des citoyens
dans la modernisation de la collecte sélective et de la
consigne.



11 Mettre en place une Depuis plusieurs années, la ville de MRC Recenser les Non débuté Non débuté

tarification incitative pour la Rimouski a adopté une tarification de modes de

GMR sur I'ensemble du type utilisateur-payeur pour les ICl de tarification en

territoire son territoire, envoyant des signaux 2026 et adopter
clairs aux usagers. Cette méthode ayant de nouveaux
fait ses preuves au Québec, il est modes en 2028

souhaité d’étudier les possibilités pour
|'étendre aux autres municipalités.

12 Poursuivre I'adhésion des La collecte est en place depuis MRC Créer des outils Non débuté Non débuté
ICl a la collecte de la septembre 2013. Toutefois, certains ICI d’ISE en 2025 et
matiére organique ne participent pas malgré |'accessibilité accompagner les
des services. De plus, la pandémie est ici en 2026

venue changer les habitudes des
individus. Il est souhaité également de
vérifier si des services supplémentaires
peuvent étre déployés dans les
municipalités rurales afin de faciliter

I"adhésion.

13 Accompagner les Aucune boue enfouie n'a pu étre MRC Tenir un registre En cours Mise en place d’un projet pilote qui vise a recruter un
municipalités dans le retracée sur le territoire, autant pour les des boues annuel employé saisonnier pour faire la mesure des écumes et
recyclage des boues installations municipales que privées. Il et accompagner des boues des fosses septiques de 4 municipalités
d'étangs aérés et de fosses est tout de méme souhaité de les municipalités rurales afin de voir si ce mode de gestion des vidanges
septiques poursuivre I'accompagnement aupres dansla est plus rentable pour les municipalités.

des municipalités afin d’assurer que les planification des
bonnes pratiques soient maintenues. vidanges en 2025

Orientation 3: Développer les filieres moins performantes, soit les encombrants et les résidus de construction, rénovation et démolition

Description Responsable Echéancier Avancement Commentaires
14 Rechercher et tester les La liste des matieres acceptées est MRC Recenser les En cours Accompagnement dans la mise en place du projet Bazar
modes de valorisation des diffusée chaque année, mais des objets stratégies de Meuble qui consiste a récupérer les invendus de la

encombrants valorisables se retrouvent tout de méme valorisation en Friperie de I'Est ainsi que des meubles apportés a




15

16

17

Pérenniser des outils de
valorisation locale pour les
encombrants

Rechercher et tester des
solutions pour diminuer
I'enfouissement des CRD

Pérenniser les solutions
pour diminuer
I'enfouissement des CRD

en bordure des routes et sont
majoritairement dirigés vers le LET. Dans
certains cas, comme celui de la Ville de
Rimouski et des municipalités du
Secteur Sud, une précollecte du métal et
des branches est effectuée. La Ville
récupére également les réfrigérants et
les matelas. Par cette mesure, il est
souhaité de diminuer I'enfouissement
d'encombrants valorisables.

Il est souhaité de pérenniser le service
de valorisation d'encombrants en
fonction des conclusions du projet pilote
mené a la mesure précédente. Par
exemple en ajoutant une collecte sur
appel, en prétant un camion aux
citoyens pour transporter leurs
encombrants, ou en faisant des
partenariats avec les organismes.

Les résidus CRD sont accueillis a
I'écocentre, a un point de dépot
appartenant au centre de tri des CRD et
au LET. Les tonnages acheminés
directement au LET sont tout de méme
importants et représentent le prochain
grand défi de la MRC en matiére de
matieres résiduelles.

Il est souhaité de pérenniser le service
de gestion des CRD découlant des
conclusions du projet pilote mené a la
mesure précédente, le tout permettant
de planifier I'amélioration du bilan
d'enfouissement des CRD en vue du
prochain PGMR.

2025. Mettre en
place un projet
pilote en 2026

MRC Convenir
d’ententes en
2028 et assurer le
maintien du
service en 2029

Non débuté

MRC Recenser les En cours
stratégies de
valorisation en
2024 et mettre en
place un projet

pilote en 2026

MRC Convenir
d’ententes en
2027 et assurer le
maintien du
service en 2028

Non débuté

I’Ecocentre de Rimouski, les retaper avec I'aide de
I'ébénisterie communautaire et finalement les redonner
gratuitement aux étudiants de 'UQAR et du Cégep.

Il est souhaité d’étendre ce projet et de I'intégrer a une
révision de la collecte des encombrants.

Non débuté

Création d’un comité formé d’acteurs clés dans la

gestion des CRD (MRC, créneau écoconstruction,

FabRégion BSL et la couverte). Un projet de
déconstruction est en évaluation par le comité.

Non débuté



Orientation 4: Augmenter le partage d’information sur les services offerts

Description

Responsable

Echéancier

Avancement

Commentaires

18 Faire des organismes Démontrer le sérieux et I'importance de MRC En continu Non débuté La firme Incita a été approchée pour réaliser une
municipaux des exemples la démarche d’amélioration continue formation aupres des équipes municipales, mais
pour la réduction des matiéres I'événement a été reporté.
résiduelles et leur bonne gestion par les
instances municipales, que ce soit via les
services municipaux, les édifices
municipaux ou encore les événements
organisés et soutenus par les
municipalités.
19 Identifier de nouveaux Malgré les efforts déployés lors de la MRC Etudier les options En cours Création d’un comité formé des plus grandes
canaux de communication mise en ceuvre du précédent PGMR, les de diffusion de institutions du territoire (UQAR, Cégep, CISSS, MRC,
processus de révision et de consultation 'information en Ville, MELCCFP, Commission scolaire) afin d’aligner les
ont mis en lumiére un manque de 2024 et ajouter communications et utiliser leurs réseaux de
connaissance de la population de des canaux de communication pour rejoindre un plus grand nombre.
certains services. Ainsi, il est souhaité communication en
d’améliorer I'ISE afin de rejoindre 2025. Le site web de la MRC est en reconstruction et la
davantage les citoyens et les ICI. section GMR sera grandement améliorée.
20 Sensibiliser sur lI'importance Une mesure créée a partir des MRC Créer du contenu En cours Du nouveau contenu portant sur la modernisation de la

de la réduction a la source

propositions du Conseil jeunesse et de
I'organisme CIBLES dans son mémoire
afin de favoriser I'adoption des bonnes
pratiques. Cette mesure visait
initialement a sensibiliser les citoyens
sur I'importance du tri, notamment pour
I'obtention d’un meilleur compost lors
de la redistribution. Le spectre a été
élargi afin d’inclure la réduction a la
source.

en continu et
organiser des
ateliers de
sensibilisation sur
les services
disponibles aux 2
ans.

collecte sélective a partir du matériel de Bac Impact a
été diffusé sur la page Facebook de la MRC et des
municipalités.




Orientation 5: Responsabiliser les utilisateurs sur la gestion de la matiére résiduelle

Action Description Responsable Echéancier Avancement Commentaires
21 Compiler et diffuser les Certains citoyens souhaitent étre MRC 2029 Non débuté Non débuté

données liées a la GMR sur davantage informés sur la situation dans

le territoire de Rimouski- Rimouski-Neigette. La production de

Neigette sous forme de statistiques locales peut étre un bon

bilan outil de sensibilisation. Il est donc

souhaité de compiler et de diffuser les
données liées a la GMR sous forme de
bilan territorial.

22 Intégrer un Lors des événements qui générent MRC 2026 Non débuté Non débuté
accompagnement GMR beaucoup de matiéres, agir en amont
dans le cadre d'événements pour prévenir la génération de matiere
a grand déploiement et assurer un tri adéquat.

23 Mettre en place des Appuyer et faire rayonner des projets et MRC Inciter a la En cours Organisation d’un café réparation au Cégep de Rimouski
compléments de services initiatives existant en 3RV qui réparation en avril et a 'UQAR en novembre 2024.
permettant aux acteurs responsabilisent différents acteurs de annuellement.
locaux de participer a la facon structurée, en démarrer de Promouvoir le
diminution de nouvelles au besoin. De plus, la MRC maillage entre ICI
I'enfouissement souhaite structurer I'accessibilité aux en 2027, Participer

bonnes pratiques. a Rempli vert en
2028, Faire une
analyse des

gisements de
matieres en 2029.

Annexe 1. Rapport annuel de suivi de la mise en ceuvre du PGMR
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