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PREAMBULE

Ce rapport est basé sur la mise en ceuvre du Plan de gestion des matiéeres résiduelles (PGMR) révisé 2023-2030 de la MRC de Sept-Rivieres au terme de
'année 2024. Il s’agit du second rapport de suivi réalisé depuis I'entrée en vigueur du nouveau PGMR en octobre 2023. Ce rapport annuel présente les premieres
évolutions des réalisations et des actions prévues dans le PGMR 2023-2030.

Le PGMR 2023-2030 a été adopté par le conseil de la MRC le 21 mars 2023 pour étre soumis aux consultations publiques du 22 mars au 9 mai 2023. L’adoption
du réglement édictant le PGMR et I'envoi final du plan au ministére de I'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP) ont été effectués au printemps 2023. Ledit plan est entré en vigueur le 17 octobre 2023. Selon les dernieres modifications a la Loi sur la qualité de
I’environnement (LQE), la durée du PGMR a été étendue a sept ans et la date limite d’entrée en vigueur du PGMR révisé était le 1¢" janvier 2024.

Le PGMR 2023-2030 de la MRC de Sept-Riviéres est articulé autour de 28 mesures visant différentes catégories de matieres résiduelles et touchant tous les secteurs de génération des matiéres, soit le
résidentiel, les industries, commerces et institutions (ICl), de méme que la construction, la rénovation et la démolition (CRD). Il comprend également des mesures en lien avec le suivi et la mise en ceuvre.

Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Rivieres, soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-iles, le TNO Lac-Walker (secteur lac Daigle) de méme
que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.

FAITS SAILLANTS DE MISE EN CEUVRE EN 2024

La MRC de Sept-Riviéres, les villes de Sept-iles et de Port-Cartier ainsi que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam ont poursuivi la mise en
oceuvre des mesures du PGMR en 2024. Les efforts de la derniére année ont été concentrés notamment sur la diffusion d’information, la distribution
de contenants et la mise en place de la collecte des matiéres organiques. Malgré la rareté du personnel disponible pour mettre en ceuvre les
mesures du plan d’action, les villes et communautés du territoire d’application ont pu continuer la mise en ceuvre des mesures du plan d’action.
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Les principaux faits saillants de ce bilan 2024 sont les suivants :
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e Renouvellement des efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISE) et de communication avec les citoyens par la diffusion d’information sur les
bonnes pratiques a adopter et I’adaptation des outils d’ISE aux exigences d’EEQ;

e Ajout progressif d’flots de tri & deux ou trois voies dans les lieux publics de Sept-iles et Port-Cartier;
e Planification de la construction d’un écocentre a Uashat mak Mani-Utenam;
e Distribution des contenants de collecte de matiéres organiques a Sept-iles, Port-Cartier et Uashat mak Mani-Utenam;
e Entrée en fonction de la plateforme de compostage;
e Planification des débouchés pour le compost produit a la plateforme de compostage de Sept-iles;
e Avalider.
La réalisation du bilan 2024 a permis aux villes, a la communauté autochtone et a la MRC de voir leur état d’avancement par rapport aux objectifs et échéanciers du plan.

Ce suivi représente une opportunité de prioriser et planifier les actions a réaliser d’ici la fin de 2025 en prévision du prochain bilan.
Le Tableau 1 présente de maniere détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en ceuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Rivieres en 2024.

RESUME DES COMPETENCES

Roles de la MRC de Sept-Rivieres

e Responsable de la révision du PGMR

e Planificateur régional

e Actions de concertation et de sensibilisation

Réles des municipalités — ville de Port-Cartier, ville de Sept-iles et TNO Lac-Walker (MRC)

e Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matieres résiduelles (ordures et matieres recyclables)
e Mise en ceuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif

e Participation aux actions de concertation

Réles d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

e Mise en ceuvre des mesures associées

e Participation aux projets supra-locaux selon les besoins
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Liste des abréviations et acronymes

Gestion des matiéres résiduelles Organisations
ARMR Aire de réception des matieres résiduelles Ecopatrouille Ecopatrouille de la MRC de Sept-Riviéres
CRD Construction, rénovation et démolition ITUM Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
CPESI Corporation de protection de I'environnement de Sept-iles MRC MRC de Sept-Rivieres
ICI Industries, commerces et institutions MELCCFP Ministéere de I’Environnement, de la Lutte contre les changements
IDDPNQL Institut du développement durable des Premieres nations du Québec et climatiques, de la Faune et des Parcs
du Labrador VPC Ville de Port-Cartier
LET Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-iles VSI Ville de Sept-Tles
PTMOBC Programme de traitement des matieres organiques par

biométhanisation et compostage

Liste des indicateurs d’avancement
Mesure
Réalisée / En continu

En cours
Non réalisée
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Révision du plan d’action

Tableau 1. Suivi des mesures du PGMR 2023-2030 (pour I'année 2024)

Secteur résidentiel

Elaborer une
campagne de
1 |communication pouy v
sensibiliser le
secteur résidentiel

Définir les modalités et
’échéancier de la campagne de
communication

Uniformiser les aide-mémoires
distribués aux citoyens
(Ville de Port-Cartier et Ville de
Sept-iles)

Faire connaitre les orientations
régionales (PGMR) et provinciales
de gestion des matiéres résiduelles
ala population

Développer et mettre ajour la
trousse d’outils pour le secteur
résidentiel (Guide de 'écocitoyen,
etc.)

2024

Si: Modalités et échéancier définis en 2024.
Déploiement sur le terrain prévu en 2025.
PC : Réalisée

La documentation est partagée entre les villes.
L'information distribuée sur la collecte des matieres
organiques est uniforme.

En continu. Une consultation publique a aussi été
réalisée récemment pour l'agrandissement du LET.

Si: Guide répété en 2024. En 2025 la Ville en fera un
peu plus avec des visites terrain.
PC: LaVille distribue chaque année de Guide de
'écocitoyen avec le calendrier de collecte mis a jour.
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H
R

Secteur résidentiel

Réaliser une
sensibilisationciblég
aupres dela
population

Evaluer la forme possible pour
cette sensibilisation terrain

Définir le mandat associé a cette
activité

Faire une inspection des bacs
problématiques, donner des
conseils aux citoyens et répondre
aux questionnements

Evaluer les besoins en contenants
des citoyens et réaliser un sondage|

aupres de la population sur les
habitudes et sur les actions a venir|

2023-2030

Si: Evaluation faite. La Ville fera des visites terrain
avec distribution d'accroche-bacs. Un plan de
communication associé a cette campagne a été
développé.
PC: La sensibilisation terrain est planifiée et aura lieu
en 2025.

PC: Réalisée
Si: Réalisée

Si: Planification faite, les inspections seront faites en
2025. La Ville effectuera une sensibilisation
concernant les matieres recyclables et les matieres
organiques par laméme occasion.

PC:La Ville estalarecherche d'une ressource
supplémentaire (technicien.ne en environnement)
pour effectuer les inspections.

Si: Fait pour les matiéres organiques des petits ICl ef]
multilogements. Fait pour les matieres recyclables
dans certains cas.

PC: Evaluation lorsque les citoyens appellent pour
remplacer leur bac bleu. Révision du nombre de bacs
permis pourchaquevoie de collecte selon le nombre

d'habitants dans les unités d'occupation.

Assurerune saine
gestion des matieres|
3 |résiduelles dans les

batiments
municipaux de la

Favoriser ’'obtention ou le
renouvellement de
l'attestation ICl On Recycle + pour
les batiments
municipaux

2026

Si: Planifié pour 2026
PC : Planifié pour 2026
MRC : Planifié pour 2026
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Révision du plan d’action

H
R

Secteur résidentiel

MRC et des
municipalités

Elaborer une politique d’achat
responsable pour les activités
administratives et bureautiques

Elaborer et/ou réviser la politique
environnementale

Si:Non réalisé
PC :Non réalisé
MRC : Non réalisé

Si: Révision débutée en 2024.
PC: Révision débutée, adoption prévue en 2025 ou
début 2026.
MRC : A réviser pour 2026.

Promouvoir le
4 |réemploi des objets v
sur le territoire

Promouvoir les activités de
réemploi existantes sur le territoire
par les réseaux sociaux (page
Facebook)etpar les sites deventes
en ligne

Poursuivre la promotion des
activités de réemploi existantes suf
le territoire (ventes de garage,
magasin de la déchetterie,
babillards, etc.)

Promouvoir les activités des
magasins de réemploi surle
territoire (magasin de réemploi de
Port-Cartier, textile Sept-iles) dans

le but d’accroitre 'achalandage
aux commerces de seconde main;

2023-2030

Si: En continu avec la page web.
PC : Non réalisée

Si:En continu
PC :En continu

Si:En continu
PC :En continu
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Révision du plan d’action

Secteur résidentiel

H
R

SI: En réflexion, n'envisage pas de construire de

Evaluer la possibilité d'implanter
dans les écocentres un espace
pour la récupération d'objets
encore en bon état

Conserver l'entente avec Recyk &

Frip etassurer une bonne

communication avec l'organisme

afin de limiter l'élimination de
textile au LET

Favoriser 'essor de la filiere de
réemploi sur le territoire
notamment par des partenariats
entre les différents organismes, la
commission scolaire et les
municipalités

nouvelles infrastructures, peut-&tre un espace pour
recevoir, entreposer et donner aux magasins de
réemploi.
PC : Réalisée

PC: Non applicable
Si: En continu

Si: En appel d'offres pour évaluer les gisements et
débouchés potentiels et les liens de collaboration
potentiels.

PC: Réalisée
Réception des tissus et vétements usagés a la
Maison de bénévolat de PC en continu depuis 2023.

Encourager la
5 participation
citoyenne

Collaborer al'organisation de

journée de nettoyage des milieux

naturels (mise a disposition des
bacs et contenants)

2023-2030

Si: La Ville répond aux organismes qui demandent de|
l'aide.
PC: L'employé en charge de la corvée de nettoyage a
d{ quitter, mais des bacs a marée sonttoujours en
place.
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H
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Secteur résidentiel

Collaborer avec Environnement
Cote-Nord a la diffusion des
campagnes d’information
concernant les dépotoirs
clandestins

Encourager 'apport des matieres
aux écocentres

Encouragerles projets écocitoyens
: Café réparation, vente de garage,
jardin communautaire, etc.

Si: Non réalisée pour 2024.

PC: Plateformeen ligne pourrépertorier les dépotoirs
clandestins mise en place par le passé en
collaboration avec Si, [TUM et ECN. Diffusion de
linformation a faire.

Si: En continu
PC: Encontinu.LaVille avise les citoyens des heures
d'ouverture et en profite pour les encourager a
apporter leurs matieres.

Si: En continu sur la page web.
PC:Non réalisée en 2024.

Optimiser et
développer les ilots
de récupération dans|
les espaces publics
du territoire de la
MRC

S’assurer que les espaces publics
sont bien équipés pour favoriser le
tri et la collectes des matieres
résiduelles (ilot de tri a 3 voies)

2023-2030

Si: Fait en 2024 et se poursuit en 2025 avec la
Corporation de protection de l'environnement pour
évaluer les besoins et mieux inclure les matieres
organiques dans les parcs et espaces verts.

PC: La Ville a équipé80% des parcs avec des ilots de
tria 3voies. Le 20% restant sera fait d'ici 2026.
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&

Secteur résidentiel

Promouvoirlabonne utilisationdes|
ilots de tri

Faire le suivi de leur utilisation et
valider les nouveaux besoins
éventuels pour chaque année

Si: En cours, fait partie de la démarche
PC: Non Réalisée. A faire en 2025-2026

Si: En cours. Planifié, serafait en 2025 et en continu
par la suite.
PC: Réalisée. Un contremaitre des espaces verts a
été embauché et a effectué le suivi.

Optimiser la collecte)

des matieres
7 | recyclables aupres v
du secteur
résidentiel

Faire un suivi des collectes
(matieres recyclables et ordures)
aupres du résidentiel, et adapter
les campagnes de sensibilisation
de fagon a atteindre les mauvais

trieurs

2023-2030

Si: En continu durant les opérations de collecte.
Sensibilisation ciblée des résidents si des anomalies
ou de la contamination sont repérées.

PC: En cours. Appels téléphoniques aux citoyens.
Petite campagne de sensibilisation ciblée sur les
matieres recyclables et organiques du secteur
résidentiel (sauf multilogements).
ITUM:En cours. Les bacs sont équipés de puces
RFID pour les trois voies de collecte. Un inventaire
des contenants est en cours (auparavant classé par
client, mais sera dorénavant classé par adresse).
Embauche de deux agents de sensibilisation pour
réaliser Uinventaire d’ici la fin de 'été 2025.
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H
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Secteur résidentiel

Faciliter la transition vers le
nouveau régime de collecte
sélective (modernisation) et
assurer le suivi nécessaire
(amélioration continue du service)

Evaluerles améliorations possibles
pour optimiser larécupération des
matieres recyclables auprés des
multilogements

Si: En continu, a travaillé activement avec EEQ en
2024.

PC: En continu, adaptation des affichages selon les
normes d'EEQ (site web et afficheurs électroniques
delaVille).

ITUM : En cours. Les outils d’ISE sont en cours de
modification pourintégrer le visuel d’EEQ. Sera
complété d’ici 2026 environ.

Si: En continu. Réflexion en cours et amélioration
continue.
PC:Encours.

ITUM : Réflexion sur les couleurs et formats de
contenants autiliser (utilisationdes contenants verts
jusqu’aleurfin de vie ou changementpourdes bleus,

changement).

Lutter contre le
8 gaspillage v
alimentaire

Développer et mettre en place
une campagne de sensibilisation
sur le gaspillage alimentaire

Faire connaitre et soutenir les
organismes de récupération des
denrées alimentaires

2023-2030

ITUM: Préparation de jardins communautaires et
d'activités de cuisine traditionnelle (réduction du
gaspillage et compost).

Si:Non réalisée.

PC :Non réalisée.

Sl: La Ville les soutient en continu avec des
subventions et des travaux gratuits. Organismes a
faire connaitre pour les prochaines années.
PC: Organismes a répertorier.

ITUM: Mise en ceuvre d'activités de réduction du
gaspillage par ITUM (cuisine traditionnelle).

10
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H
R

Secteur résidentiel

Sensibiliser la
population a
I'herbicyclage et au
9 |feuillicyclage afin de v
réduire ala source la
génération d’herbes
etdefeuilles

Promouvoir les impacts positifs de|
I’herbicyclage et du feuillicyclage :
réduction a la source (moins de
transport des matiéres), éléments
nutritifs pour le sol, etc.

2023-2030

Si: En continu, a été fait en 2024, sera fait en 2025.
PC: Affichage sur les réseaux sociaux et l'afficheur
électronique de la Ville. Sera aussiinclus dans la
campagne de sensibilisation 2025.

ITUM: Inclus dans les activités des agents de
sensibilisation (période estivale). Territoire
comprenant principalement des coniferes.

Implanter la collecte
des matieres
10 organiques v
résidentielle surle
territoire

Planifier la mise en place de la
collecte des matieres organiques
(calendrier de collecte,
communication, achat de bacs
roulants)

Construire la plateforme de
compostage (piloter les travaux de
construction de la plateforme de

compostage)

Communiquer avec la population
(organiser des rencontres
citoyennes afin de répondre aux
interrogations de la population)

2025

Si: Réalisée
PC: Réalisée

Si: Réalisée
PC: Réalisée

Si: Réalisée. Communication a l'aide de publicités a
laradio, dans les journaux, a la télévision et sur les
médias sociaux.

PC: Réalisée

11
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H
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Secteur résidentiel

Implanter les équipements pour la
collecte des matieres organiques
(distribution des bacs bruns)

Déployer la collecte et transport
des matiéres organiques (Appel
d’offres/Choixdu soumissionnaire,
octroi du contrat), démarrer la
collecte des matiéres organiques
et en faire le suivi

Mettre en opération la plateforme
de compostage

Si: Réalisée. Distribution des bacs bruns faite en mai

2024 pourle secteur résidentiel et mai 2025 pour les
ICI.

PC: Réalisée

Si: Réalisée. Premiére collecte le 16 septembre 2024
PC: Réalisée

Si: Réalisée. Plateforme mise en service le 16
septembre 2024.
PC: Réalisée

Développer des
débouchés pourle

Evaluer les possibilités et les
débouchées du compost

Si: Débouché identifié (distribution aux citoyens).

11 |compost produitala v S . ) 2025 Analyse de qualité en cours avant de distribuer.
(redistribution au citoyen si la ) 3
future plateforme de o PC: Non applicable.
qualité le permet)
compostage
Continuer arecycler
ou valoriser les
boues municipales Réaliser un inventaire du nombre Si: Réalisée
12 | (incluantles bpues v d |nstallat|on§ sgpthues du  12023-2030 PC: Inventaire en cours par le Service de l'urbanisme.|
de fosses septiques territoire
dontlaqualité le
permet

12
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Révision du plan d’action

Secteur résidentiel

Si: Sera intégré dans la plateforme de compostage ou

Favoriser la valorisation et le
recyclage des boues de fosses
septiques (ex. future plateforme
de compostage, site Amnor, etc.)

utilisé pour le recouvrement final du site
d'enfouissement.
PC: Séchage en cours depuis 2021, pourra étre
valorisé lorsque le séchage sera complet.

Poursuivre la déshydratation des
boues municipales et analyser les
sites potentiels permettant de
valoriser/recycler les boues
(restauration de site, épandage
agricole, sabliere, etc.)

Si: Deux ententes: 1 site de sols contaminés
(biosolides en amendement) et 1 projet sur l'ancien
LES.

PC: Déshydratation en continu, pourra étre valorisé
lorsque le séchage sera complet.

Faire un suivi des projets de
recyclage/valorisation

Si: Réalisée. Tous les projets sont en cours et suivis.
PC: Réalisée. Projet expérimental avec une sabliére
(épandage des boues d'étangs aérés). Suivi du projet
en continu.

13
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H
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Secteur résidentiel

Utiliser les boues déshydratées
dans le processus de compostage
de lafuture plateforme de
compostage, et valoriser les boues
comme matériel de recouvrement
finaldes cellules du LET
uniquement lorsque la qualité ne
permet pas une autre forme de
valorisation

Si: En cours. Sera fait en 2025-2026
PC: Non applicable.

Optimiser la collecte
des résidus
d'encombrants pour
favoriser leur
récupération et leur
réemploi

13

Encourager le dép6t des matiéres
valorisables aux écocentres et
ARMR

Maintenir les collectes
d’encombrants et continuer les
efforts de ségrégation des résidus
d’encombrants collectés afin de
limiter Uenfouissement de matiére

valorisable (ex. métal).

2023-2030

Si: Réalisée
PC: Réalisée. La Ville avise la population des dates
de collecte et encourage les gens a apporter leurs
matiéres a l'écocentre.

Si: Réalisée
PC : Réalisée
Collectes en bordure de rue au printemps et sur
appel le reste de ’année.

14
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H
R

Secteur résidentiel

14

Optimiser et
développer les
écocentres et aires
de réception des
matieres surle
territoire

Poursuivre la promotion des
services existants pour la collecte
et la récupération des RDD
(écocentres et déchetterie)

Informer les citoyens sur les lieux
de disposition des matieres :
promotion de I'outil Ca va o,
mise a jour des sites Web des

municipalités, etc.

Poursuivre la sensibilisation a la
récupération des RDD lors des
campagnes de sensibilisation

(aide-mémoire avec le calendrier

de collecte)

Mettre a jour le Guide de
I'écocitoyen ainsi que la liste des
matieres acceptées (signalisation

et pictogramme)

Mettre en place un ARMR dans le
secteur de Gallix

2025

PC :Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué
annuellement).
Si: Réalisée
ITUM: En cours. Prospectus envoyés, mais a
retravailler poury intégrer des consignes adaptées a
lacommunauté.

PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen
(distribué annuellement).
Si: Réalisée
ITUM:En cours

Si: Réalisée
PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen
(distribué annuellement).
ITUM: En cours. Inclus dans la sensibilisation pour
'écocentre.

Si: Réalisée
PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen
(distribué annuellement).
ITUM: En cours. Une formation sera donnée par
UIDDPNQL. ILn’y a pas de guide écocitoyen, mais
plutdét un guide pour les employés.

Si: En cours, sera complété en 2026. Des délais pour]
l'acquisition de terrains ont ralenti le processus.
PC: Non applicable.

15
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H
R

Secteur résidentiel

Promouvoir l'utilisation des
écocentres aupres dela population

Construire et mettre en opération
l'écocentre prévu a Mani-utenam

ITUM: Non applicable.

Sl: Réalisée
PC:Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué
annuellement).
ITUM: En cours

Si:Non applicable
PC :Non applicable
ITUM : En cours. Etape des plans et devis entamée.
Un appel d’offres devrait étre lancé en 2025, pour
une construction en 2025 ou 2026.

15

Mettre a jour les
reglements en GMR

Mettre a jour la réglementation
municipale en GMR pour y inclure
la gestion des écocentres et la
future collecte des matiéres
organiques

2025

Si: Mise ajour presque terminée (90%). Il lui reste &
passer au Conseil.
PC: Volet organique mis ajour, volet écocentres a
faire.
MRC : Non applicable

16
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g

Secteur|Cl

Développer une trousse d’outils
pour le secteur ICl en se basant
sur les documents disponibles
(trousse de RECYC-QUEBEC, guide
accompagnement démarche ICI

Si: Réalisée
PC: Non réalisée

17 .
personnalisé pour

les ICI

(puce RFID) des conteneurs placés

chez les ICI (ordures et matiéres

recyclables) afin d’identifier les
secteurs problématiques

Développer une On recycle +, etc.)
campagne de
16 [communication etde Faire connaitre les orientations 2024
sensibilisation pour régionales (PGMR) et provinciales Si - Non réalisée
le secteur ICI de gestion des matieres résiduelles ) i
- P PC : Non réalisée
etinformer les ICI des pénalités a
venir
Mettre en pl t dével rl R
ettre en place et developpera Si: Réalisée
campagne de sensibilisation a PC: Non Réalisée
’égard de la clientele ICI ’
Réaliser une enquéte et un Si: Réalisée
sondage auprés des ICI PC:Non Réalisée
Offrirun service de
consultation Analyser les données de collecte [2023-2030 Si: Réalisée, mais différemment de ce qui était prévu|

LaVille achangé de fournisseur, les secteurs
problématiques sont identifiés par des observations
lors des collectes.

PC: Non réalisée
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SecteurIClI

Planifier et mettre en ceuvre des
visites aupres des ICl ayant des
difficultés a récupérer les matieres
recyclables

Proposer des pistes de solutions
aux ICl ayant des difficultés a
récupérer les matieres recyclables.

Si: Planification débutée, serafait en 2025.
PC: Non réalisée.

Si: Planification débutée, sera fait en 2025.
PC: Non réalisée.

Encourager le
développement de
'économie circulaire
sur le territoire

18

Collaborer avec les organismes en
économie circulaire de la région
pour la réalisation d’un inventaire
du gisement de matiére auprés
des gros ICl du territoire

Collaborer avec les organismes en
économie circulaire de la région
afin d’accompagner les ICl dans

l'identification des maillages et
dans les aspects technico-
économiques, et solliciter de
nouvelles organisations pour
assurer la pérennité de la

démarche

2023-2030

Si: Non réalisée. Sera fait 2025
PC:Non réalisée

Si: En cours, les démarches qui se poursuivent,
rencontre prévue.
PC: Non réalisée.
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

&

SecteurIClI

Solliciter les entreprises a partager
leurs données sur les quantités de
matieres résiduelles générées afin
de faciliter Uidentification de
maillage

Si: Non réalisée.
PC: Non réalisée.

Cette mesure était auparavant réalisée en

collaboration avec la MRC.

Implanter la collecte
des matieres
organiques aupres
des ICI

19

Cibler les ICI qui génerent
beaucoup de matieres organiques
(restaurants, hotel, école,
épicerie, etc.) : faire une
présentation de la future collecte
des matieres organiques, débuter
les discussions sur les modalités
de collecte

Accompagner les ICl dans la mise
en place de la collecte des
matieres organiques dans leur
installation : visite sur place des
installations, diagnostic
personnalisé, évaluer leur besoin
et proposer des solutions

2026

Si:En cours
PC: Non Réalisée

Si: En cours
PC: Non Réalisée
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

SecteurIClI

Offrir la collecte des matieres
organiques municipales (bac
roulant) a tous les ICI

Faire un suivi des quantités de
matieres organiques récupérées
aupres des ICI

Encourager les ICl a participerala
collecte des matieres organiques

Si: En cours
PC:Non Réalisée

Si:Réalisée
PC :Non réalisée

Si: Réalisée
PC: Non Réalisée

Offrir la possibilité

Développer la Déchetterie au LET
pour en faire un écocentre

Si: En cours. Plans et devis en 2025, travaux en 2026

municipale en GMR
pour le secteur ICI

future collecte des matiéres
organiques

de récupérer les R ) - PC:Non applicable
- . complet a vocation commerciale
20 matiéres résiduelles 2026 _
des ICl aux Développer et optimiser Sl: Non applicable
écocentres du ’écocentre de Le Phare pour PC: En cours. L’écocentre n’appartient pas a la Ville.
territoire 'acceptation des résidus Un projet est en cours par 'organisme Le Phare pour
commerciaux accepter les ICI.
. Mettre a jour la réglementation
Mettre a jourla - .
réglementation municipale en GMR poury inclure Si: Réalisée 8 95%, il reste & passer au Conseil
21 g la gestion des écocentres et la 2025 ) > P ’

PC: Non réalisée.
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres

Révision du plan d’action

g

Secteur CRD

Sensibiliser les
citoyens et les
entrepreneurs ala

Rédiger un Guide des bonnes
pratiques et le diffuser

Transmettre systématiquement un
dépliant d’information a chaque
délivrance de permis (Eléments clés
du Guide des bonnes pratiques)

Mettre ce guidesurle site Internet de

Si:N
on réalisée PC : Non réalisée

Si:Non réalisée
PC :Non réalisée

favoriserletriala
source des résidus
CRD

place une surcharge a
l'enfouissement lorsqu'un
entrepreneur CRD apporte des
résidus CRD valorisables au LET

22 | récupération des la MRC et sur le site Internet des 22%?;(3) Si:Non réalisée
résidus CRD lors de villes dans la section de demande de PC :Non réalisée
la délivrance de permis de travaux
permis
Promouvoir la mise en place de
’clguse pourla ref:uperatlon des Si- En réflexion.
résidus CRD aupreés des donneurs P
X . PC :Non réalisée
d’ouvrage et encourager la mise en
application de ces clauses
. , . . Sl: Planification débutée, sera fait en 2025 par le
Réaliser une étude complémentaire . .
Mettre en place une lider | de de tarificati biais du mandat en appel d'offres.
tarification incitative pour valider le mode de tarincation PC: Non applicable.
23 au LET afin de Evaluer la possibilité de mettre en 2024

Si: Planification débutée, sera fait en 2025 par le
biais du mandat en appel d'offres.
PC:Non applicable.
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

H
R

Secteur CRD

Imposer un tarif incitatif a la baisse
pour les débris triés et publiciser les
entreprises modeles pour donner
reliés a 'enfouissement a ceux qui
ne trient pas.

Si: Planification débutée, sera fait en 2025 par le
biais du mandat en appel d'offres.
PC: Non applicable.

Encourager la
gestion des CRD
selon le principe des
24 | 3RV:réductionala
source, réemploi,
recyclage et
valorisation.

Rechercher les débouchés des
résidus CRD récupérées dans les
écocentres et ARMR (faire une
étude de recherche de débouché en
considérant I'éloignement du
territoire et I'absence de centre de
tri CRD proche)

Promouvoir la déconstruction des
batiments et le réemploi des
agrégats dans les travaux
municipaux

Evaluer la possibilité de réduire
l'emploi de résidus CRD avec un
potentiel de valorisation sur le LET
Mettre en place une directive interne
pour des exigences pour
l'acheminement des débris de CRD
provenant de travaux municipaux
vers lesinstallations de récupération

2023-
2030

Si: Mandat en appel d'offres (non réalisé).
PC: Non réalisée.
MRC : Non applicable

Si: Réemploi de l'asphalte. Aucune promotion de la
déconstruction en 2024.
PC:Non réalisée.
MRC : Non réalisée

Si: En continu
PC: Non réalisée
MRC : Non réalisée
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

H
R

Secteur CRD

Evaluer les possibilités de réemploi
avec des cas concrets de
municipalités ayant recours a des
agrégats recyclés dans le cadre de
leurs travaux municipaux

Si: En continu
PC: Non réalisée
MRC : Non applicable

Evaluer la mise en
place d’un systéme

Evaluer la possibilité de mettre en
place une garantie financiére lors
de I'émission de permis CRD pour

Si: Evaluation faite, mais en réflexion pour la mise en
place.
PC: Non réalisée.

seretrouvent au LET

Réaliser un suivi des quantités de
matiéres triées par la pelle
mécanique

- >0 assurer que les résidus CRD sont | 9(27-
25 |desuivides residus acheminés au bon endroit 2030
CRD générées surle - .
territoire Evaluer comment le systéme Sl: Evaluation faite, mais en réflexion pour la mise en
pourrait se mettre en place surle place.
territoire (opération des permis) PC:Non réalisée.
Moderniser le batiment actuel
. - EJt.lllse pour faire le ,trl final des Sl Realisée
Continuer le tri final résidus CRD (achat d’'un nouveau
L . s 2023-
26 |des résidus CRD qui v batiment) 2030

Si:En continu
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Mise en ceuvre du Plan de gestion des matieres résiduelles - MRC de Sept-Riviéres
Révision du plan d’action

Suivi et mise en ceuvre

Diffuser les résultats
de la mise en ceuvre

Diffuser les faits saillants liés a la
gestion des matieres résiduelles de
la MRC par différents médias :

1 - Présentation annuelle de
I'avancement aux conseils
municipaux
2 - Publication du rapport annuel de
suivi du PGMR sur le site Web de |a
MRC
3 - Bulletins municipaux

Si:Non réalisé
PC :Non réalisé
MRC : Non réalisée

duPGMR Produire le rapportannueldesuividu| 2023-
27 (suividela v PGMR et envoyer au MELCC avantle| 2030 MRC : Réalisee
performance etde 30 juin de chaque année
l'avancement des Mettre a jour les indicateurs de suivi
mesures) des mesures du PGMR selon les Données comptabilisées
données disponibles dans les villes
Faire le suivi des mesures afin de F,SCI:':F;ZZ::;Z
compléter le rapport de suivi des ITUM : Réalisé
mesures du PGMR annuellement MRC : Réalisé
Présenter les résultats de la mise en e
ceuvre du PGMR aux élus Non realise en 2024
Valider la stratégie retenue de la
Reéviser le Plan de MRC pour la révision du PGMR : Débuter la réflexion en 2028
08 gestion des matiéres v Mandat extt?rne ou révision en 2030
résiduelles tous les interne
sept(7) ans Démarrer le pro:g;s:s derévisiondu Débuter la réflexion en 2028
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