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PRÉAMBULE 
 
Ce rapport est basé sur la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 2023-2030 de la MRC de Sept-Rivières au terme de 

l’année 2024. Il s’agit du second rapport de suivi réalisé depuis l’entrée en vigueur du nouveau PGMR en octobre 2023. Ce rapport annuel présente les premières 
évolutions des réalisations et des actions prévues dans le PGMR 2023-2030.  
 

Le PGMR 2023-2030 a été adopté par le conseil de la MRC le 21 mars 2023 pour être soumis aux consultations publiques du 22 mars au 9 mai 2023. L’adoption 
du règlement édictant le PGMR et l’envoi final du plan au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 

(MELCCFP) ont été effectués au printemps 2023. Ledit plan est entré en vigueur le 17 octobre 2023. Selon les dernières modifications à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), la durée du PGMR a été étendue à sept ans et la date limite d’entrée en vigueur du PGMR révisé était le 1er janvier 2024. 
 

Le PGMR 2023-2030 de la MRC de Sept-Rivières est articulé autour de 28 mesures visant différentes catégories de matières résiduelles et touchant tous les secteurs de génération des matières, soit le 
résidentiel, les industries, commerces et institutions (ICI), de même que la construction, la rénovation et la démolition (CRD). Il comprend également des mesures en lien avec le suivi et la mise en œuvre.  

 
Il couvre le territoire de la MRC de Sept-Rivières, soit la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-Îles, le TNO Lac-Walker (secteur lac Daigle) de même 
que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.   

 

FAITS SAILLANTS DE MISE EN ŒUVRE EN 2024 
 
La MRC de Sept-Rivières, les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier ainsi que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam ont poursuivi la mise en 
œuvre des mesures du PGMR en 2024. Les efforts de la dernière année ont été concentrés notamment sur la diffusion d’information, la distribution 

de contenants et la mise en place de la collecte des matières organiques. Malgré la rareté du personnel disponible pour mettre en œuvre les 
mesures du plan d’action, les villes et communautés du territoire d’application ont pu continuer la mise en œuvre des mesures du plan d’action. 
 

 

Les principaux faits saillants de ce bilan 2024 sont les suivants :   
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• Renouvellement des efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) et de communication avec les citoyens par la diffusion d’information sur les 

bonnes pratiques à adopter et l’adaptation des outils d’ISÉ aux exigences d’ÉEQ; 

• Ajout progressif d’îlots de tri à deux ou trois voies dans les lieux publics de Sept-Îles et Port-Cartier; 

• Planification de la construction d’un écocentre à Uashat mak Mani-Utenam; 

• Distribution des contenants de collecte de matières organiques à Sept-Îles, Port-Cartier et Uashat mak Mani-Utenam; 

• Entrée en fonction de la plateforme de compostage; 

• Planification des débouchés pour le compost produit à la plateforme de compostage de Sept-Îles; 

• A valider. 
 

La réalisation du bilan 2024 a permis aux villes, à la communauté autochtone et à la MRC de voir leur état d’avancement par rapport aux objectifs et échéanciers du plan. 

Ce suivi représente une opportunité de prioriser et planifier les actions à réaliser d’ici la fin de 2025 en prévision du prochain bilan. 

Le Tableau 1 présente de manière détaillée les mesures prévues et réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PGMR dans la MRC de Sept-Rivières en 2024.  
 

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES 
 

Rôles de la MRC de Sept-Rivières 

• Responsable de la révision du PGMR 

• Planificateur régional 

• Actions de concertation et de sensibilisation 
 

Rôles des municipalités – ville de Port-Cartier, ville de Sept-Îles et TNO Lac-Walker (MRC) 

• Compétences de collecte, tri, transport et conditionnement des matières résiduelles (ordures et matières recyclables) 

• Mise en œuvre des mesures du PGMR sur leur territoire respectif 

• Participation aux actions de concertation  
 

Rôles d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 

• Mise en œuvre des mesures associées 

• Participation aux projets supra-locaux selon les besoins   
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Liste des abréviations et acronymes 
 
Gestion des matières résiduelles 

 
ARMR   Aire de réception des matières résiduelles 

CRD   Construction, rénovation et démolition 
CPESI   Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 
ICI   Industries, commerces et institutions 

IDDPNQL Institut du développement durable des Premières nations du Québec et 
du Labrador 

LET   Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles 

PTMOBC Programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage  

Organisations 

 
Écopatrouille  Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières 

ITUM   Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam  
MRC   MRC de Sept-Rivières 
MELCCFP Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 

climatiques, de la Faune et des Parcs 
VPC   Ville de Port-Cartier 
VSI   Ville de Sept-Îles  

  

 
 
Liste des indicateurs d’avancement 
 
Mesure  
 
 

Réalisée / En continu 
En cours  

Non réalisée  

  



Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières 

Révision du plan d’action 

 

 4 

 

Tableau 1. Suivi des mesures du PGMR 2023-2030 (pour l’année 2024) 
 

No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

1 

Élaborer une 
campagne de 

communication pour 
sensibiliser le 

secteur résidentiel 

✔    ✔ ✔  

Définir les modalités et 
l’échéancier de la campagne de 

communication 

2024 

✔   
SÎ: Modalités et échéancier définis en 2024. 

Déploiement sur le terrain prévu en 2025. 
PC : Réalisée 

Uniformiser les aide-mémoires 
distribués aux citoyens 

(Ville de Port-Cartier et Ville de 
Sept-Îles) 

✔   
La documentation est partagée entre les villes. 

L'information distribuée sur la collecte des matières 
organiques est uniforme. 

Faire connaître les orientations 
régionales (PGMR) et provinciales 

de gestion des matières résiduelles 
à la population 

✔   En continu. Une consultation publique a aussi été 
réalisée récemment pour l'agrandissement du LET. 

Développer et mettre à jour la 
trousse d’outils pour le secteur 

résidentiel (Guide de l’écocitoyen, 
etc.) 

✔   

SÎ: Guide répété en 2024. En 2025 la Ville en fera un 
peu plus avec des visites terrain. 

PC: La Ville distribue chaque année de Guide de 
l'écocitoyen avec le calendrier de collecte mis à jour. 



Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles - MRC de Sept-Rivières 

Révision du plan d’action 

 

 5 

No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

2 

Réaliser une 
sensibilisation ciblée 

auprès de la 
population 

✔    ✔ ✔  

Évaluer la forme possible pour 
cette sensibilisation terrain 

2023-2030 

✔   

SÎ: Évaluation faite. La Ville fera des visites terrain 
avec distribution d'accroche-bacs. Un plan de 

communication associé à cette campagne a été 
développé. 

PC: La sensibilisation terrain est planifiée et aura lieu 
en 2025. 

Définir le mandat associé à cette 
activité ✔   PC: Réalisée 

SÎ: Réalisée 

Faire une inspection des bacs 
problématiques, donner des 

conseils aux citoyens et répondre 
aux questionnements 

 ✔  

SÎ: Planification faite, les inspections seront faites en 
2025. La Ville effectuera une sensibilisation 

concernant les matières recyclables et les matières 
organiques par la même occasion. 

PC: La Ville est à la recherche d'une ressource 
supplémentaire (technicien.ne en environnement) 

pour effectuer les inspections. 

Évaluer les besoins en contenants 
des citoyens et réaliser un sondage 

auprès de la population sur les 
habitudes et sur les actions à venir 

 ✔  

SÎ: Fait pour les matières organiques des petits ICI et 
multilogements. Fait pour les matières recyclables 

dans certains cas. 
PC:  Évaluation lorsque les citoyens appellent pour 

remplacer leur bac bleu. Révision du nombre de bacs 
permis pour chaque voie de collecte selon le nombre 

d'habitants dans les unités d'occupation. 

3 

Assurer une saine 
gestion des matières 
résiduelles dans les 

bâtiments 
municipaux de la 

✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

Favoriser l’obtention ou le 
renouvellement de 

l'attestation ICI On Recycle + pour 
les bâtiments 
municipaux 

2026   ✔ 
SÎ: Planifié pour 2026 

PC : Planifié pour 2026 
MRC : Planifié pour 2026 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

MRC et des 
municipalités 

Élaborer une politique d’achat 
responsable pour les activités 

administratives et bureautiques 

  ✔ 
SÎ : Non réalisé 
PC : Non réalisé 

MRC : Non réalisé 

Élaborer et/ou réviser la politique 
environnementale 

 ✔  

SÎ: Révision débutée en 2024. 
PC: Révision débutée, adoption prévue en 2025 ou 

début 2026. 
MRC : À réviser pour 2026. 

4 
Promouvoir le 

réemploi des objets 
sur le territoire 

✔    ✔ ✔  

Promouvoir les activités de 
réemploi existantes sur le territoire 

par les réseaux sociaux (page 
Facebook) et par les sites de ventes 

en ligne 

2023-2030 

 ✔  SÎ: En continu avec la page web. 
PC : Non réalisée 

Poursuivre la promotion des 
activités de réemploi existantes sur 

le territoire (ventes de garage, 
magasin de la déchetterie, 

babillards, etc.) 

✔   SÎ : En continu 
PC : En continu 

Promouvoir les activités des 
magasins de réemploi sur le 

territoire (magasin de réemploi de 
Port-Cartier, textile Sept-Îles) dans 

le but d’accroître l’achalandage 
aux commerces de seconde main; 

✔   SÎ : En continu 
PC : En continu 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Évaluer la possibilité d'implanter 
dans les écocentres un espace 

pour la récupération d'objets 
encore en bon état 

 ✔  

SÎ: En réflexion, n'envisage pas de construire de 
nouvelles infrastructures, peut-être un espace pour 

recevoir, entreposer et donner aux magasins de 
réemploi. 

PC : Réalisée 
Conserver l'entente avec Recyk & 

Frip et assurer une bonne 
communication avec l'organisme 

afin de limiter l'élimination de 
textile au LET 

✔   PC: Non applicable 
SÎ: En continu 

Favoriser l’essor de la filière de 
réemploi sur le territoire 

notamment par des partenariats 
entre les différents organismes, la 

commission scolaire et les 
municipalités 

 ✔  

SÎ: En appel d'offres pour évaluer les gisements et 
débouchés potentiels et les liens de collaboration 

potentiels. 
PC: Réalisée 

 Réception des tissus et vêtements usagés à la 
Maison de bénévolat de PC en continu depuis 2023. 

5 
Encourager la 
participation 

citoyenne 
✔    ✔ ✔  

Collaborer à l'organisation de 
journée de nettoyage des milieux 
naturels (mise à disposition des 

bacs et contenants) 

2023-2030 ✔   

SÎ: La Ville répond aux organismes qui demandent de 
l'aide. 

PC: L'employé en charge de la corvée de nettoyage a 
dû quitter, mais des bacs à marée sont toujours en 

place. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Collaborer avec Environnement 
Côte-Nord à la diffusion des 

campagnes d’information 
concernant les dépotoirs 

clandestins 

 ✔  

SÎ: Non réalisée pour 2024. 
PC: Plateforme en ligne pour répertorier les dépotoirs 

clandestins mise en place par le passé en 
collaboration avec SÎ, ITUM et ECN. Diffusion de 

l'information à faire. 

Encourager l’apport des matières 
aux écocentres ✔   

SÎ: En continu 
PC: En continu. La Ville avise les citoyens des heures 

d'ouverture et en profite pour les encourager à 
apporter leurs matières. 

Encourager les projets écocitoyens 
: Café réparation, vente de garage, 

jardin communautaire, etc. 
 ✔  SÎ: En continu sur la page web. 

PC: Non réalisée en 2024. 

6 

Optimiser et 
développer les ilots 

de récupération dans 
les espaces publics 

du territoire de la 
MRC 

✔    ✔ ✔  

S’assurer que les espaces publics 
sont bien équipés pour favoriser le 

tri et la collectes des matières 
résiduelles (îlot de tri à 3 voies) 

2023-2030  ✔  

SÎ: Fait en 2024 et se poursuit en 2025 avec la 
Corporation de protection de l'environnement pour 

évaluer les besoins et mieux inclure les matières 
organiques dans les parcs et espaces verts. 

PC: La Ville a équipé 80% des parcs avec des îlots de 
tri à 3 voies. Le 20% restant sera fait d'ici 2026. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Promouvoir la bonne utilisation des 
îlots de tri 

 ✔  SÎ: En cours, fait partie de la démarche 
PC: Non Réalisée. À faire en 2025-2026 

Faire le suivi de leur utilisation et 
valider les nouveaux besoins 
éventuels pour chaque année 

 ✔  

SÎ: En cours. Planifié, sera fait en 2025 et en continu 
par la suite. 

PC: Réalisée. Un contremaître des espaces verts a 
été embauché et a effectué le suivi. 

7 

Optimiser la collecte 
des matières 

recyclables auprès 
du secteur 
résidentiel 

✔    ✔ ✔ ✔ 

Faire un suivi des collectes 
(matières recyclables et ordures) 
auprès du résidentiel, et adapter 
les campagnes de sensibilisation 
de façon à atteindre les mauvais 

trieurs 

2023-2030  ✔  

SÎ: En continu durant les opérations de collecte. 
Sensibilisation ciblée des résidents si des anomalies 

ou de la contamination sont repérées. 
PC: En cours. Appels téléphoniques aux citoyens. 
Petite campagne de sensibilisation ciblée sur les 

matières recyclables et organiques du secteur 
résidentiel (sauf multilogements). 

ITUM : En cours. Les bacs sont équipés de puces 
RFID pour les trois voies de collecte. Un inventaire 

des contenants est en cours (auparavant classé par 
client, mais sera dorénavant classé par adresse). 

Embauche de deux agents de sensibilisation pour 
réaliser l’inventaire d’ici la fin de l’été 2025. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Faciliter la transition vers le 
nouveau régime de collecte 
sélective (modernisation) et 
assurer le suivi nécessaire 

(amélioration continue du service) 

 ✔  

SÎ: En continu, a travaillé activement avec ÉEQ en 
2024. 

PC: En continu, adaptation des affichages selon les 
normes d'ÉEQ (site web et afficheurs électroniques 

de la Ville). 
ITUM : En cours. Les outils d’ISÉ sont en cours de 

modification pour intégrer le visuel d’ÉEQ. Sera 
complété d’ici 2026 environ. 

Évaluer les améliorations possibles 
pour optimiser la récupération des 

matières recyclables auprès des 
multilogements 

 ✔  

SÎ: En continu. Réflexion en cours et amélioration 
continue. 

PC : En cours. 
ITUM : Réflexion sur les couleurs et formats de 

contenants à utiliser (utilisation des contenants verts 
jusqu’à leur fin de vie ou changement pour des bleus, 

changement). 

8 
Lutter contre le 

gaspillage 
alimentaire 

✔    ✔ ✔ ✔ 

Développer et mettre en place 
une campagne de sensibilisation 

sur le gaspillage alimentaire 

2023-2030 

 ✔  

ITUM: Préparation de jardins communautaires et 
d'activités de cuisine traditionnelle (réduction du 

gaspillage et compost). 
SÎ : Non réalisée. 
PC : Non réalisée. 

Faire connaître et soutenir les 
organismes de récupération des 

denrées alimentaires 
 ✔  

SÎ: La Ville les soutient en continu avec des 
subventions et des travaux gratuits. Organismes à 

faire connaître pour les prochaines années. 
PC: Organismes à répertorier. 

ITUM: Mise en œuvre d'activités de réduction du 
gaspillage par ITUM (cuisine traditionnelle). 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

9 

Sensibiliser la 
population à 

l'herbicyclage et au 
feuillicyclage afin de 
réduire à la source la 
génération d’herbes 

et de feuilles 

✔    ✔ ✔ ✔ 

Promouvoir les impacts positifs de 
l’herbicyclage et du feuillicyclage : 

réduction à la source (moins de 
transport des matières), éléments 

nutritifs pour le sol, etc. 

2023-2030  ✔  

SÎ: En continu, a été fait en 2024, sera fait en 2025. 
PC: Affichage sur les réseaux sociaux et l'afficheur 
électronique de la Ville. Sera aussi inclus dans la 

campagne de sensibilisation 2025. 
ITUM: Inclus dans les activités des agents de 
sensibilisation (période estivale). Territoire 
comprenant principalement des conifères. 

10 

Implanter la collecte 
des matières 
organiques 

résidentielle sur le 
territoire 

✔    ✔ ✔  

Planifier la mise en place de la 
collecte des matières organiques 

(calendrier de collecte, 
communication, achat de bacs 

roulants) 

2025 

✔   SÎ: Réalisée  
PC: Réalisée 

Construire la plateforme de 
compostage (piloter les travaux de 
construction de la plateforme de 

compostage) 

✔   SÎ: Réalisée 
PC: Réalisée 

Communiquer avec la population 
(organiser des rencontres 

citoyennes afin de répondre aux 
interrogations de la population) 

✔   

SÎ: Réalisée. Communication à l’aide de publicités à 
la radio, dans les journaux, à la télévision et sur les 

médias sociaux. 
PC: Réalisée 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Implanter les équipements pour la 
collecte des matières organiques 

(distribution des bacs bruns) 
✔   

SÎ: Réalisée. Distribution des bacs bruns faite en mai 
2024 pour le secteur résidentiel et mai 2025 pour les 

ICI. 
PC: Réalisée 

Déployer la collecte et transport 
des matières organiques (Appel 

d’offres/Choix du soumissionnaire, 
octroi du contrat), démarrer la 

collecte des matières organiques 
et en faire le suivi 

✔   SÎ: Réalisée. Première collecte le 16 septembre 2024. 
PC: Réalisée 

Mettre en opération la plateforme 
de compostage ✔   

SÎ: Réalisée. Plateforme mise en service le 16 
septembre 2024. 

PC: Réalisée 

11 

Développer des 
débouchés pour le 

compost produit à la 
future plateforme de 

compostage 

✔    ✔ ✔  
Évaluer les possibilités et les 

débouchées du compost 
(redistribution au citoyen si la 

qualité le permet) 

2025 ✔   
SÎ: Débouché identifié (distribution aux citoyens). 

Analyse de qualité en cours avant de distribuer. 
PC: Non applicable. 

12 

Continuer à recycler 
ou valoriser les 

boues municipales 
(incluant les boues 

de fosses septiques) 
dont la qualité le 

permet 

✔    ✔ ✔  
Réaliser un inventaire du nombre 

d'installations septiques du 
territoire 

2023-2030  ✔  SÎ: Réalisée 
PC: Inventaire en cours par le Service de l'urbanisme. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Favoriser la valorisation et le 
recyclage des boues de fosses 

septiques (ex. future plateforme 
de compostage, site Amnor, etc.) 

✔   

SÎ: Sera intégré dans la plateforme de compostage ou 
utilisé pour le recouvrement final du site 

d'enfouissement. 
PC: Séchage en cours depuis 2021, pourra être 

valorisé lorsque le séchage sera complet. 

Poursuivre la déshydratation des 
boues municipales et analyser les 

sites potentiels permettant de 
valoriser/recycler les boues 

(restauration de site, épandage 
agricole, sablière, etc.) 

✔   

SÎ: Deux ententes: 1 site de sols contaminés 
(biosolides en amendement) et 1 projet sur l'ancien 

LES. 
PC: Déshydratation en continu, pourra être valorisé 

lorsque le séchage sera complet. 

Faire un suivi des projets de 
recyclage/valorisation ✔   

SÎ: Réalisée. Tous les projets sont en cours et suivis. 
PC: Réalisée. Projet expérimental avec une sablière 

(épandage des boues d'étangs aérés). Suivi du projet 
en continu. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

Utiliser les boues déshydratées 
dans le processus de compostage 

de la future plateforme de 
compostage, et valoriser les boues 
comme matériel de recouvrement 

final des cellules du LET 
uniquement lorsque la qualité ne 

permet pas une autre forme de 
valorisation 

 ✔  SÎ: En cours. Sera fait en 2025-2026 
PC: Non applicable. 

13 

Optimiser la collecte 
des résidus 

d'encombrants pour 
favoriser leur 

récupération et leur 
réemploi 

✔    ✔ ✔  

Encourager le dépôt des matières 
valorisables aux écocentres et 

ARMR 

2023-2030 

✔   

SÎ: Réalisée 
PC: Réalisée. La Ville avise la population des dates 
de collecte et encourage les gens à apporter leurs 

matières à l'écocentre. 

Maintenir les collectes 
d’encombrants et continuer les 

efforts de ségrégation des résidus 
d’encombrants collectés afin de 

limiter l’enfouissement de matière 
valorisable (ex. métal). 

✔   

SÎ : Réalisée 
PC : Réalisée 

Collectes en bordure de rue au printemps et sur 
appel le reste de l’année. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

14 

Optimiser et 
développer les 

écocentres et aires 
de réception des 

matières sur le 
territoire 

✔    ✔ ✔ ✔ 

Poursuivre la promotion des 
services existants pour la collecte 

et la récupération des RDD 
(écocentres et déchetterie) 

2025 

 ✔  

PC : Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué 
annuellement). 

SÎ: Réalisée 
ITUM : En cours. Prospectus envoyés, mais à 

retravailler pour y intégrer des consignes adaptées à 
la communauté. 

Informer les citoyens sur les lieux 
de disposition des matières : 

promotion de l'outil Ça va où, 
mise à jour des sites Web des 

municipalités, etc. 

 ✔  

PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen 
(distribué annuellement). 

SÎ: Réalisée 
ITUM : En cours 

Poursuivre la sensibilisation à la 
récupération des RDD lors des 
campagnes de sensibilisation 

(aide-mémoire avec le calendrier 
de collecte) 

 ✔  

SÎ: Réalisée  
PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen 

(distribué annuellement). 
ITUM : En cours. Inclus dans la sensibilisation pour 

l’écocentre. 

Mettre à jour le Guide de 
l'écocitoyen ainsi que la liste des 
matières acceptées (signalisation 

et pictogramme) 

 ✔  

SÎ: Réalisée 
PC : Réalisée. Inclus dans le Guide de l'écocitoyen 

(distribué annuellement). 
ITUM : En cours. Une formation sera donnée par 

l’IDDPNQL. Il n’y a pas de guide écocitoyen, mais 
plutôt un guide pour les employés. 

Mettre en place un ARMR dans le 
secteur de Gallix 

 ✔  
SÎ: En cours, sera complété en 2026. Des délais pour 

l'acquisition de terrains ont ralenti le processus. 
PC: Non applicable. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur résidentiel 

ITUM: Non applicable. 

Promouvoir l'utilisation des 
écocentres auprès de la population 

 ✔  

SÎ: Réalisée  
PC: Inclus dans le Guide de l'écocitoyen (distribué 

annuellement). 
ITUM : En cours 

Construire et mettre en opération 
l'écocentre prévu à Mani-utenam 

 ✔  

SÎ : Non applicable 
PC : Non applicable 

ITUM : En cours. Étape des plans et devis entamée. 
Un appel d’offres devrait être lancé en 2025, pour 

une construction en 2025 ou 2026. 

15 Mettre à jour les 
règlements en GMR ✔   ✔ ✔ ✔  

Mettre à jour la réglementation 
municipale en GMR pour y inclure 

la gestion des écocentres et la 
future collecte des matières 

organiques 

2025  ✔  

SÎ: Mise à jour presque terminée (90%). Il lui reste à 
passer au Conseil.  

PC: Volet organique mis à jour, volet écocentres à 
faire. 

MRC : Non applicable 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur ICI 

16 

Développer une 
campagne de 

communication et de 
sensibilisation pour 

le secteur ICI 

 ✔   ✔ ✔  

Développer une trousse d’outils 
pour le secteur ICI en se basant 
sur les documents disponibles 

(trousse de RECYC-QUÉBEC, guide, 
accompagnement démarche ICI 

On recycle +, etc.) 

2024 

 ✔  SÎ: Réalisée  
PC: Non réalisée 

Faire connaître les orientations 
régionales (PGMR) et provinciales 

de gestion des matières résiduelles 
et informer les ICI des pénalités à 

venir 

  ✔ 
SÎ : Non réalisée 
PC : Non réalisée 

Mettre en place et développer la 
campagne de sensibilisation à 

l’égard de la clientèle ICI 
 ✔  SÎ: Réalisée 

PC: Non Réalisée 

17 

Offrir un service de 
consultation 

personnalisé pour 
les ICI 

 ✔   ✔ ✔  

Réaliser une enquête et un 
sondage auprès des ICI 

2023-2030 

 ✔  SÎ: Réalisée 
PC: Non Réalisée 

Analyser les données de collecte 
(puce RFID) des conteneurs placés 
chez les ICI (ordures et matières 
recyclables) afin d’identifier les 

secteurs problématiques 

 ✔  

SÎ: Réalisée, mais différemment de ce qui était prévu. 
La Ville a changé de fournisseur, les secteurs 

problématiques sont identifiés par des observations 
lors des collectes. 
PC: Non réalisée 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur ICI 

Planifier et mettre en œuvre des 
visites auprès des ICI ayant des 

difficultés à récupérer les matières 
recyclables 

 ✔  SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025. 
PC: Non réalisée. 

Proposer des pistes de solutions 
aux ICI ayant des difficultés à 

récupérer les matières recyclables. 
 ✔  SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025. 

PC: Non réalisée. 

18 

Encourager le 
développement de 

l'économie circulaire 
sur le territoire 

 ✔   ✔ ✔  

Collaborer avec les organismes en 
économie circulaire de la région 

pour la réalisation d’un inventaire 
du gisement de matière auprès 

des gros ICI du territoire 

2023-2030 

  ✔ 
SÎ: Non réalisée. Sera fait 2025 

PC: Non réalisée 

Collaborer avec les organismes en 
économie circulaire de la région 
afin d’accompagner les ICI dans 
l'identification des maillages et 

dans les aspects technico-
économiques, et solliciter de 
nouvelles organisations pour 

assurer la pérennité de la 
démarche 

 ✔  
SÎ: En cours, les démarches qui se poursuivent, 

rencontre prévue. 
PC: Non réalisée. 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur ICI 

Solliciter les entreprises à partager 
leurs données sur les quantités de 
matières résiduelles générées afin 

de faciliter l’identification de 
maillage 

  ✔ 

SÎ: Non réalisée. 
PC: Non réalisée. 

Cette mesure était auparavant réalisée en 
collaboration avec la MRC. 

19 

Implanter la collecte 
des matières 

organiques auprès 
des ICI 

 ✔   ✔ ✔  

Cibler les ICI qui génèrent 
beaucoup de matières organiques 

(restaurants, hôtel, école, 
épicerie, etc.) : faire une 

présentation de la future collecte 
des matières organiques, débuter 
les discussions sur les modalités 

de collecte 
2026 

 ✔  SÎ: En cours  
PC: Non Réalisée 

Accompagner les ICI dans la mise 
en place de la collecte des 

matières organiques dans leur 
installation : visite sur place des 

installations, diagnostic 
personnalisé, évaluer leur besoin 

et proposer des solutions 

 ✔  SÎ: En cours  
PC: Non Réalisée 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur ICI 

Offrir la collecte des matières 
organiques municipales (bac 

roulant) à tous les ICI 

 ✔  SÎ: En cours  
PC: Non Réalisée 

Faire un suivi des quantités de 
matières organiques récupérées 

auprès des ICI 
 ✔  SÎ : Réalisée 

PC : Non réalisée 

Encourager les ICI à participer à la 
collecte des matières organiques 

 ✔  SÎ: Réalisée  
PC: Non Réalisée 

20 

Offrir la possibilité 
de récupérer les 

matières résiduelles 
des ICI aux 

écocentres du 
territoire 

 ✔   ✔ ✔  

Développer la Déchetterie au LET 
pour en faire un écocentre 

complet à vocation commerciale 
2026 

 ✔  SÎ: En cours. Plans et devis en 2025, travaux en 2026 
PC: Non applicable 

Développer et optimiser 
l’écocentre de Le Phare pour 

l’acceptation des résidus 
commerciaux 

 ✔  
SÎ: Non applicable  

PC: En cours. L’écocentre n’appartient pas à la Ville. 
Un projet est en cours par l’organisme Le Phare pour 

accepter les ICI. 

21 

Mettre à jour la 
réglementation 

municipale en GMR 
pour le secteur ICI 

 ✔  ✔ ✔ ✔  

Mettre à jour la réglementation 
municipale en GMR pour y inclure 

la gestion des écocentres et la 
future collecte des matières 

organiques 

2025  ✔  SÎ: Réalisée à 95%, il reste à passer au Conseil. 
PC: Non réalisée. 
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No Mesure 

Secteurs Responsable 

Pistes d’action Échéance 

État d’avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur CRD 

22 

Sensibiliser les 
citoyens et les 

entrepreneurs à la 
récupération des 

résidus CRD lors de 
la délivrance de 

permis 

  ✔  ✔ ✔  

Rédiger un Guide des bonnes 
pratiques et le diffuser 

2023-
2030 

  ✔ 
SÎ : N 

on réalisée PC : Non réalisée 

Transmettre systématiquement un 
dépliant d’information à chaque 

délivrance de permis (Éléments clés 
du Guide des bonnes pratiques) 

  ✔ 
SÎ : Non réalisée  

PC : Non réalisée 

Mettre ce guide sur le site Internet de 
la MRC et sur le site Internet des 

villes dans la section de demande de 
permis de travaux 

  ✔ 
SÎ : Non réalisée  

PC : Non réalisée 

Promouvoir la mise en place de 
clause pour la récupération des 

résidus CRD auprès des donneurs 
d’ouvrage et encourager la mise en 

application de ces clauses 

  ✔ 
SÎ : En réflexion. 

PC : Non réalisée 

23 

Mettre en place une 
tarification incitative 

au LET afin de 
favoriser le tri à la 

source des résidus 
CRD 

  ✔  ✔   

Réaliser une étude complémentaire 
pour valider le mode de tarification 

2024 

 ✔  
SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025 par le 

biais du mandat en appel d'offres. 
PC: Non applicable. 

Évaluer la possibilité de mettre en 
place une surcharge à 

l'enfouissement lorsqu'un 
entrepreneur CRD apporte des 

résidus CRD valorisables au LET 

 ✔  
SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025 par le 

biais du mandat en appel d'offres. 
PC: Non applicable. 
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No Mesure 

Secteurs Responsable 

Pistes d’action Échéance 

État d’avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur CRD 

Imposer un tarif incitatif à la baisse 
pour les débris triés et publiciser les 

entreprises modèles pour donner 
une visibilité; imposer les tarifs réels 
reliés à l’enfouissement à ceux qui 

ne trient pas. 

 ✔  
SÎ: Planification débutée, sera fait en 2025 par le 

biais du mandat en appel d'offres. 
PC: Non applicable. 

24 

Encourager la 
gestion des CRD 

selon le principe des 
3RV : réduction à la 
source, réemploi, 

recyclage et 
valorisation. 

  ✔ ✔ ✔ ✔  

Rechercher les débouchés des 
résidus CRD récupérées dans les 
écocentres et ARMR (faire une 

étude de recherche de débouché en 
considérant l’éloignement du 

territoire et l’absence de centre de 
tri CRD proche) 

2023-
2030 

  ✔ 
SÎ: Mandat en appel d'offres (non réalisé). 

PC: Non réalisée. 
MRC : Non applicable 

Promouvoir la déconstruction des 
bâtiments et le réemploi des 

agrégats dans les travaux 
municipaux 

 ✔  

SÎ: Réemploi de l'asphalte. Aucune promotion de la 
déconstruction en 2024. 

PC: Non réalisée. 
MRC : Non réalisée 

Évaluer la possibilité de réduire 
l'emploi de résidus CRD avec un 

potentiel de valorisation sur le LET 
Mettre en place une directive interne 

pour des exigences pour 
l'acheminement des débris de CRD 

provenant de travaux municipaux 
vers les installations de récupération 

 ✔  
SÎ: En continu 

PC: Non réalisée 
MRC : Non réalisée 
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No Mesure 

Secteurs Responsable 

Pistes d’action Échéance 

État d’avancement 

Informations complémentaires 

Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Secteur CRD 

Évaluer les possibilités de réemploi 
avec des cas concrets de 

municipalités ayant recours à des 
agrégats recyclés dans le cadre de 

leurs travaux municipaux 

 ✔  
SÎ: En continu 

PC: Non réalisée 
MRC : Non applicable 

25 

Évaluer la mise en 
place d’un système 
de suivi des résidus 
CRD générées sur le 

territoire 

  ✔ ✔ ✔ ✔  

Évaluer la possibilité de mettre en 
place une garantie financière lors 
de l’émission de permis CRD pour 
assurer que les résidus CRD sont 

acheminés au bon endroit 
2027-
2030 

 ✔  
SÎ: Évaluation faite, mais en réflexion pour la mise en 

place. 
PC: Non réalisée. 

Évaluer comment le système 
pourrait se mettre en place sur le 
territoire (opération des permis) 

 ✔  
SÎ: Évaluation faite, mais en réflexion pour la mise en 

place. 
PC: Non réalisée. 

26 
Continuer le tri final 
des résidus CRD qui 
se retrouvent au LET 

✔ ✔   ✔   

Moderniser le bâtiment actuel 
utilisé pour faire le tri final des 

résidus CRD (achat d’un nouveau 
bâtiment) 

2023-
2030 

✔   SÎ : Réalisée 

Réaliser un suivi des quantités de 
matières triées par la pelle 

mécanique 
✔   SÎ : En continu 
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No Mesure 
Secteur Responsable 

Pistes d'action Échéance 
État d'avancement 

Informations complémentaires 
Résidentiel ICI CRD MRC Sept-Îles Port-Cartier ITUM Réalisée En cours Non réalisée 

Suivi et mise en œuvre 

27 

Diffuser les résultats 
de la mise en œuvre 

du PGMR  
(suivi de la 

performance et de 
l'avancement des 

mesures) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Diffuser les faits saillants liés à la 
gestion des matières résiduelles de 

la MRC par différents médias :  
1 - Présentation annuelle de 

l'avancement aux conseils 
municipaux 

2 - Publication du rapport annuel de 
suivi du PGMR sur le site Web de la 

MRC  
3 - Bulletins municipaux 

2023-
2030 

  ✔ 

SÎ : Non réalisé 
PC : Non réalisé 

MRC : Non réalisée 

Produire le rapport annuel de suivi du 
PGMR et envoyer au MELCC avant le 

30 juin de chaque année 
 ✔  MRC : Réalisée 

Mettre à jour les indicateurs de suivi 
des mesures du PGMR selon les 

données disponibles dans les villes 
  ✔ Données comptabilisées 

Faire le suivi des mesures afin de 
compléter le rapport de suivi des 
mesures du PGMR annuellement 

✔   

SÎ : Réalisé 
PC : Réalisé 

ITUM : Réalisé 
MRC : Réalisé 

Présenter les résultats de la mise en 
œuvre du PGMR aux élus 

  ✔ Non réalisé en 2024 

28 

Réviser le Plan de 
gestion des matières 
résiduelles tous les 

sept (7) ans 

✔ ✔ ✔ ✔    

Valider la stratégie retenue de la 
MRC pour la révision du PGMR : 
Mandat externe ou révision en 

interne 2030 
  ✔ Débuter la réflexion en 2028 

Démarrer le processus de révision du 
PGMR 

  ✔ Débuter la réflexion en 2028 

 


