Environnement,
Lutte contre

les changements
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ANNEXE 1 - RAPPORT ANNUEL DE SUIVI DU PGMR 2024

2 223
Québec ram
[Nom du PGMR (MRC) : Nicolet-Yamaska |
1. Identification du répondant
Prénom et nom : Chantal Tardif Fonction ou titre : Directrice générale
Téléphone : 819 519-2997 Adresse courriel : c.tardif@mrcny.qc.ca
Je (le répondant) certifie I'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire :
Z
b = .
i e 28 mai 2025
] ~ Signature du répondant Date
2. Gestion des matieres organiques sur le territoire d'application du PGMR
Pour connaitre le code géo, consulter la page Web : . )
Collecte porte-a-porte Apport volontaire
https://www.mamh.gouv.gc.ca/repertoire-des-municipalites,
Composteurs
Réglement domestiques : Période couverte Ipar
Norv:brc.a fotal interdisant le » SrdhaiEndEs Nombre de lieux la collecte des points
d'unités stockage et Nombre d'unités Période couverte par la d'apport volontaire d'apport volontaire
d'occupation . d" ti collecte (MM/AAAA) AAAA
résidentielles I'épandage Type de collecte ré:i‘::r:)t?e:;: Nombre de ) )
Code géo Nom des municipalités au PGMR (1-5 logements) de MRF (Bacs bruns/sacs ) o | collectesen Zid
. g (Oui/Non) d | desservies au 1 2024 Résidus
incluant les chalets e couleur) juillet 2024 Nombre d'unités Nombre de riad alimen-
d'occupation Implantation | bacs distribués . a.te ? Résidus taires . "
i o e . distribution X Début Fin
Début Fin de§s«.arV|es aul (MM/AAAA) au 1% juillet MM/ ) verts (|T1cl.ue.1nt
juillet 2024 2024 d'origine
animale)
50013 Aston-Jonction (M) 195 Non 23 01/2001
50100 Baie-du-Febvre (M) 475|Non 58 01/2001
50065 Grand-Saint-Esprit (M) 208 Non 32 01/2001
50085 La Visitation-de-Yamaska (M) 171/Non 36 01/2001
50072 Nicolet (V) 4144 Non 292 01/2001
50030 Saint-Célestin (VL) 431 Non 84 01/2001
50035 Saint-Célestin (M) 261 Non 60 01/2001
50042 Saint-Léonard-d'Aston (M) 1298 Non 171 01/2001
50023 Saint-Wenceslas (M) 579 Non 57 01/2001
50090 Saint-Zéphirin-de-Courval (P) 346 Non 37 01/2001
50005 Sainte-Eulalie (M) 501 Non 56 01/2001
50057 Sainte-Monique ((M) - Centre-du-Québec) 249 |Non 30 01/2001
50050 Sainte-Perpétue ((P) - Centre-du-Québec) 459 Non 24 01/2001
50113 Pierreville (M) 1251 Non Bacs bruns 1251 30 03/2025 11/2025
50095 Saint-Elphege (P) 126|Non Bacs bruns 126 30 03/2025 11/2025
50128 Saint-Frangois-du-Lac (M) 1131 Non Bacs bruns 1131 30 03/2025 11/2025
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Mesure

PGMR 2023-2030
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles

Description Responsable Echéancier Avancement

Commentaires

Enjeu n21 METTRE UN TERME AU GASPILLAGE DES RESSOURCES
STRATEGIE 1 / RESPECTER LA STRATEGIE DES 3RV

. . L, Réaliser des activités d'ISE sur les réseaux sociaux, journaux, radio, bulletins municipaux, site web RIGIDBNY En continu En continu 44 publications
Publiciser les organismes spécialisés dans
le réemploi et la récupération des Soutenir financierement les OBNL du territoire qui oeuvrent dans le domaine du réemploi en
matiéres résiduelles défrayant une partie des co(ts liés a 'augmentation de leur visibilité (peinture de carrosserie RIGIDBNY En continu En continu Ludolettre - 1 800 $
personnalisée pour les camions de collecte sur demande, affichage extérieur, etc.)
Evaluer la faisabilité d’acquérir des équipements de recyclage afin de mettre en place un service de 3 3 Prévu en 2025, sera réévalué
. . i . q . q ’p . yclag P RIGIDBNY En continu Non débuté
Mettre en place un service de collecte |location gratuit auprés des municipalités du territoire. pour 2026
des matiéres recyclables lors Acquérir les équipements requis et appliquer une politique de location permettant de rendre les Prévu en 2025-2026. sera
d’événements municipaux événements municipaux plus écoresponsables, si les résultats de I'étude de faisabilité sont RIGIDBNY En continu Non débuté L, ) !
réévalué pour 2026
concluants.
STRATEGIE 2 / PREVENIR ET REDUIRE LA QUANTITE DE MATIERES RESIDUELLES
Etablir en collaboration avec les autorités municipales des critéres d’achat, de location et d’octroi de 3
. . . s L. X , 3 Prévu en 2025-2026, sera
contrats basés sur leurs impacts environnementaux a intégrer dans la politique RIGIDBNY En continu Non débuté L, ,
K o i réévalué pour 2026
d’approvisionnement écoresponsable.
Rédiger et adopter a la RIGIBNY, dans les deux MRC et les municipalités une politique X 3 3 Prévu en 2025-2026, sera
P . . , g o P 3 P politiq RIGIDBNY En continu Non débuté .. 3
Etablir et adopter une politique d'approvisionnement écoresponsable réévalué pour 2026
d’approvisionnement responsable sur e R . N "
. R Recommander aux municipalités d’arrimer leurs réglements de gestion contractuelle a la politique
une base volontaire aux MRC, a la X . ) o, R o ) i
o, d’approvisionnement écoresponsable des MRC en y intégrant des critéres de sélection basés sur i , , Prévu en 2025-2026, sera
RIGIDBNY et dans les municipalités . X . ., X X ; X RIGIDBNY En continu Non débuté L, )}
leurs impacts environnementaux et en priorisant la hiérarchie 3RV (ex. : location, écoconception des réévalué pour 2026
produits, consommation locale, etc.) en plus de former les instances municipales visées par celle-ci
Effectuer un suivi de la mise en oeuvre de la politique auprées des MRC, des municipalités et de la X 3 3 3
A e o RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2026-2027
RIGIBNY
. . . Assurer un suivi du cheminement des matiéres entrantes et sortantes des écocentres en plus . 3 3 3 i
Exiger des fournisseurs de services , K R K P RIGIDBNY En continu Débuté Prévu dans les devis en 2025
) , L. . d’exiger un bilan de performance des fournisseurs de services
d’écocentres I'application de meilleures - — - — — — - -
. . . Intégrer aux devis d'appels d'offres des critéres de conformité associés aux meilleures pratiques
pratiques visant a assurer le recyclage | . R . . ) o a . . . — . .
. N visant a assurer le recyclage optimal des matiéres et favoriser l'intérét des soumissionnaires, en plus RIGIDBNY En continu Débuté Prévu dans les devis en 2025
optimal des matieres o - D
de limiter au maximum I’élimination
Poursuivre le programme pour les couches lavables RIGIDBNY En continu En continu 15 remboursements
Poursuivre le programme pour les produits d'hygiéne féminine durables RIGIDBNY En continu En continu 71 remboursements
Offrir des programmes d'aide a I'achat [S’il y a élargissement du programme, aprés analyse des disponibilités budgétaires et des avantages,
de produits durables roposer graduellement de 2024-25 a 2028-29 des produits de substitution tels que, notamment, les , , Prévu en 2025-2026, sera
P prop . : . . . ¢ ) . R q RIGIDBNY En continu Non débuté .. 3
mouchoirs et papiers hygiéniques lavables ainsi que les bidets, les toilettes a compost et autres réévalué pour 2026
installations sanitaires similaires.




PGMR 2023-2030

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles

Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaires
STRATEGIE 3 / DECOURAGER ET CONTROLER L'ELIMINATION
Informer les générateurs visés du changement a venir (journaux locaux, sites web, etc.) RIGIDBNY 2025 a 2030 Non débuté Prévu en 2025-2026
Exiger des demandeurs de permis de |Elaborer une procédure d'application pour les employés municipaux et une fiche informative a
construction, rénovation ou démolition (lI'intention des générateurs visés (entreprises de locations de conteneurs, centres de valorisation RIGIDBNY 2025 a 2030 Non débuté Prévu en 2026-2027
6 qu’ils envoient leurs résidus dans un  |reconnus, documents de reddition de compte acceptés, pénalités en cas de manquement, etc.)
centre de valorisation avec une reddition |Inté I'obligation d loriser les résidus de CRD dans la régl tati . régl t
:  redditi r} egrer_ obligation e.\{a o.rls,er es résidus el e'ans a reglementation (ex. reglements RIGIDBNY 2025 3 2030 Non débuté Prévy en 2026-2027
de compte aupres de la municipalité [d’urbanisme) des municipalités locales et entrée en vigueur
Effectuer le suivi de la mise en oeuvre de la mesure RIGIDBNY 2025 a 2030 Non débuté Prévu en 2027-2028
, R Elaborer un modeéle de projet de réglement unique sur la gestion des matiéres résiduelles. Municipalités 2023 a 2025 Non débuté Prévu en 2025-2026
2 Elaborer un réglement commun de
gestion des matieres résiduelles Adopter un réglement unique sur la gestion des matiéres résiduelles sur le territoire de la RIGIDBNY Municipalités 2023 a 2025 Non débuté Etape préalable non réalisée
. . Evaluer I'applicabilité d'une telle mesure par la réalisation d'une analyse bénéfices/colts RIGIDBNY 2028-2029 Non débuté Prévu en 2027-2028
Favoriser la mise en place de puces RFID - - - — — - - -
8 . Mettre en oeuvre la mesure, si les résultats de I'analyse bénéfices/co(ts sont concluants. RIGIDBNY 2028-2029 Non débuté Prévu en 2028-2029
sur les bacs de collecte porte-aporte — — - —— " - — . . 5
Utiliser un logiciel de géolocalisation pour gérer les données, le cas échéant RIGIDBNY 2028-2029 Non débuté Prévu en 2028-2029
STRATEGIE 4 / BANNIR DES LIEUX D'ELIMINATION LA MATIERE ORGANIQUE
Offrir des équi ts d t 3 ind Ut et i | dviter |
_ _ j rlAr es et?u_lpemen s de compostage a monln_ re colt e ' poursuivre le programme pour éviter le RIGIDBNY En continu En continu 67 composteurs
9 | Promouvoir le compostage domestique |dépdt des résidus verts dans la collecte des résidus organiques
Tenir des formations sur le compostage domestique RIGIDBNY En continu En continu 4 formations
Réaliser une campagne de sensibilisation annuelle RIGIDBNY En continu En continu 10 publicités de sensibilisation
. . Réglementer pour interdire le gazon dans la collecte des matieres organiques et des ordures
10 Promouvoir I'herbicyclage ) R . N L, R . N L. L, . . . .
ménageres. Les dispositions seront intégrées au réglement de gestion des matiéres résiduelles Municipalités En continu Non débuté Prévu en 2025-2026
commun (mesure 6).
Inf | énérat isés des dates d’implantation de | llecte d ti€ i td
nformer les générateurs visés des dates d’implantation de la collecte des matieres organiques et du RIGIDBNY 2024 3 2030 Non débuté Prévy en 2026
mode de collecte en sac.
Implanter la collecte des matiéres . . . . . . . . i i L
. * s Mettre a jour les calendriers de collecte pour y inclure les informations sur les matieres organiques. RIGIDBNY 2024 a 2030 Non débuté Révision en 2026
o organiques en sacs a déposer dans le bac
aordures en vue de leur tri et Procéder a I'implantation de la collecte. RIGIDBNY 2024 a 2030 Non débuté Retardé en 2027
valorisation a un centre de compostage |Assurer le traitement des matiéres organiques collectées dans les sacs. RIGIDBNY 2024 a 2030 Non débuté Retardé en 2027
S’il li implant trait t daire d ti€ i | te SHOK d Révisi 2030 si t
-| _y_a ieu, implanter un traitement secondaire des matieres organiques avec le systeme e RIGIDBNY 2024 3 2030 Non débuté évision en si ouverture en
Viridis. ce sens
12 Promouvoir et étendre la collecte des |Continuer les efforts de sensibilisation et d’information pour faire connaitre les points de dépét. RIGIDBNY En continu En continu 6 publications
arbres de Noél Augmenter le nombre de municipalités offrant un service de collecte des arbres de Noél. RIGIDBNY En continu En continu 8 municipalités
Teni istre d icipalité t 2dé a la vid des b icipales d i t
emr un registre : es municipalités aye?n procédé a la vidange des boues municipales des usines e Municipalités En continu Non débuté Prévy en 2025-2026
. des étangs de traitement des eaux usées.
Favoriser le recyclage de 100% des boues|= =
] L. . . o Evaluer la qualité des boues de chaque
13| de stations d’épuration si leur qualité le R . i 3 ., . L, L, . i i , , o
S municipalité et sélectionner les débouchés appropriés en fonction de la qualité des boues Municipalités En continu Non débuté Etape préalable non réalisée
# (restauration des sites miniers, épandage agricole, etc.).
Diriger les boues vers les débouchés de valorisation prévus lors des vidanges. Municipalités En continu Non débuté Etape préalable non réalisée




PGMR 2023-2030

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles

résiduelles

gestion alternatifs de certaines matiéres résiduelles.

Enjeu n23 RESPONSABILISER L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCER

Proposer et appliquer des modifications a I’entente de constitution de la RIGIDBNY en tenant

Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaires
Effectuer d levé itaires des f ti tinf | lation de la régl tati
ectuer des re e\ve.s sani alrels_ es_ osses septiques et informer la po.pu ation de la réglementation RIGIDBNY 2025 3 2030 Non débuté Prévy en 2025-2026
et des avantages a vidanger périodiquement les boues de fosses septiques.
Inciter | icipalités a tt | d’i ti de vid de f
nci .er es mu\mupa ités a mettre er1 place un prosramme inspection ou de vidanges de fosses RIGIDBNY 2025 § 2030 Non débuté Prévy en 2025-2026
. . , septiques ou a donner un mandat a la RIGIDBNY a cet effet.
Favoriser la mise en place d'une collecte [=—— — - - - - -
. Etablir la responsabilité (RIGIDBNY ou MRC) pour la vidange des boues. RIGIDBNY 2025 a 2030 Non débuté Prévu en 2026-2027
14 des boues de fosses septiques pour - — — - -
o o Evaluer les différents scénarios de gestion des boues de fosses septiques :
desservir I'ensemble du territoire. X . . . . N L, N , . ,
¢ Vidanges de fosses gérées par les citoyens avec preuve de vidange a présenter a la municipalité RIGIDBNY 2025 a 2030 Non débuté Prévu en 2027-2028
¢ Vidanges de fosses gérées par la municipalité ou la RIGIDBNY
Exiger des entreprises de vid drant sur le territoi de valorisation des b
xiger des en r_e%)rlses e vidange opérant sur le territoire une preuve de valorisation des boues RIGIDBNY 2025 3 2030 Non débuté Prévl en 2028-2029
lorsque la qualité le permet.
Favoriser la participation d’expertises [Recenser les acteurs locaux disposant d’une expertise en GMR. RIGIDBNY 2023 a 2029 Non débuté Prévu en 2026-2027
locales, le développement de Impliquer les acteurs locaux appropriés dans les activités d’ISE (ex : produire un vidéo informatif a
15 partenariats et la circulation de ajouter au site web de la RIGIDBNY en collaboration avec des recycleurs) pour en améliorer RIGIDBNY 2023 a 2029 Non débuté Prévu en 2026-2027
I'information entre les intervenants dans |I'efficacité.
le domaine de la gestion des matieres |Réali Stud es d t | GMR et d énérat isé | des d
g éaliser une étude auprés des acteurs locaux en et des générateurs visés sur les modes de RIGIDBNY 2023 & 2029 Non débuté Prévy en 2027-2028

ES PAR LA GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

dispositions de I’entente de constitution de la RIGIDBNY.

Optimiser la structure organisationnelle |compte des recommandations de I'étude d’optimisation de la gouvernance réalisée par le MAMH en RIGIDBNY En continu En cours d'évaluation Prévu en 2023-2024
16 de la RIGIDBNY et revoir la 2022.
reglementation afférente Mettre en oeuvre les autres mesures proposées par I'étude d’optimisation réalisée par le MAMH en — .
& : N proposees p P P RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2024-2025
2022 et en faire le suivi.
Favoriser le financement d’une 3 o re s s L X X § Réfléxion en cours entre les deux
S L . |Assurer la pérennité d’une ressource dédiée a I’économie circulaire, une fois le financement de . i i .
17 | ressource dédiée a I'économie circulaire L, MRC En continu Non débuté MRC et les partenaires du
K . RECYC-QUEBEC terminé. - ©
au sein du territoire territoire
Développer le niveau de connaissance concernant la génération de matiéres résiduelles du secteur 3 3 R L.
PP . P . , g R R RIGIDBNY En continu Non débuté Remis a une date ultérieure
ICI du territoire grace a un service d’accompagnement et de diagnostic.
18 Opérationnaliser le service d’économie |Evaluer la faisabilité d’adapter les services nécessaires afin de répondre a des besoins non adressés
circulaire et découverts par cette ressource de fagon a permettre la réduction des quantités de matiéres RIGIDBNY En continu Non débuté Remis a une date ultérieure
éliminées.
Collaborer avec les initiatives régionales d’économie circulaire. RIGIDBNY En continu Non débuté Remis a une date ultérieure
Clarifier avec les municipalités membres la distinction entre la méthode de calcul des quotesparts . i i o
. . . a . L P . L L, RIGIDBNY 2024 a 2026 Non débuté Prévu a l'automne 2025
19 Uniformiser la méthode de déclaration |appliquée par la RIGIDBNY et les modes et tarification ou de taxation utilisés par les municipalités.
des unités d’occupation o I " r T d : FYp——p———— r—
ettre en place un systéme du calcul des quotesparts simple, équitable et respectant les R L, ,
. v EREE s & RIGIDBNY 2024 3 2026 Non débuté Prévu en 2025-2026




Mesure

PGMR 2023-2030

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles

Description
Négocier avec EEQ, organisation de gestion désignée (OGD), la possibilité de mettre en ceuvre une

Responsable

Echéancier

Avancement

Commentaires

collecte des matiéres recyclables pour desservir les secteurs multilogements et ICl du territoire de RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2025-2026
Favoriser la mise en oeuvre d'une planification.
20 collecte des matiéres recyclables pour |Valider la faisabilité de I'implantation de la collecte sélective des multilogements et des ICI RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2026-2027
desservir les secteurs multilogements et L. d d’inf ti td ibilisati dalables a I'implantation d Il
g ancer des mesures d’information et de sensibilisation préalables a I'implantation des nouvelles RIGIDBNY En continy Non débuté Prévu en 2027-2028
ICI collectes.
Implanter des collectes en bacs ou en conteneurs pour les multilogements et les ICI. RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2028-2029
Effectuer les collectes périodiques en fonction des besoins et faire le suivi de la performance. RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2028-2029
Evaluer la faisabilité de mettre en place |Mainteni ération d ints de dépot d’ ts volontai | lasti icoles et |
_ p : aintenir erl1 f)pera ion des points (? épot d’apports volontaires pour les p as |Ique_s agricoles et la SIEEERY o Non débuté S i AERE TS
une offre de service sur tout le territoire |tubulure acéricole en attendant la mise en place de nouvelles avenues de récupération.
21| pour la collecte des plastiques agricoles |Négoci I’OGD la faisabilité de dépl iced llecte d lasti icoles a |
p ' : plastiq g : égocier avec a faisabilité de déployer un service de collecte des plastiques agricoles a la SIEEERY o Non débuté Sy i AERE TS
et procéder a des recommandations |ferme.
suite a I'étude Implanter des collectes de plastiques agricoles a la ferme. RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2025-2026
Mise a niveau ou implantation d'écocentres dans la MRC Nicolet-Yamaska : (Nicolet, Sainte-Eulalie,
Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Zéphirin-de-Courval, Odanak) et la MRC Bécancour (Saint-Pierre-les- RIGIDBNY 2023 a 2029 En cours Sera terminé en ao(t 2025
, , ) . |Becquets, Manseau, nouveau site a Bécancour)
Déployer un réseau d’écocentres qui Reali 5 " o besons des ot P I e d -
L ) éaliser un sondage afin de mieux cerner les besoins des citoyens et améliorer la qualité du service . , . ,
22 | offre un service équitable sur I'ensemble , & , R y a RIGIDBNY 2023 32029 En évaluation Prévu en 2025-2026
du territoire aux écocentres (ex : heures d’ouverture, plage d’ouverture, etc.)
Ent t te des résultats d d tandardiser le ni d i | ducti t
N tenant compte des resutats du sondage, standardiser 1 niveau de service par fa production € RIGIDBNY 2023 3 2029 Stantdardisation en cours  |Prévu en 2025-2026
I’application sur les différents sites d’un cahier des charges uniformisé
Evaluer I'intérét d’ententes potentielles avec d’autres municipalités limitrophes hors MRC RIGIDBNY 2023 a 2029 Non débuté Prévu en 2026-2027
Défini tratégie d tion d brant iori t les 3RV t iat |
é |n|_r une stra e_g_le e gestion des encombrants en priorisant les en partenariat avec les Régies R A AEE En cours d'évaluation Sy AT AT
organismes du milieu.
Identifi lusi tenai la collecte, le tri et la valorisation d brants et d
entifier un ou p u5|eurs partenaires pour la collecte, le tri et la valorisation des encombrants et des Régies R A AEE En cours d'évaluation Sy AT
. . , N RDD (OBNL de réempiloi, etc.)
Soutenir la mise en place d’un systéeme — - — - — - - -
Identifier les ressources humaines et les équipements requis. Régies 2026 a 2030 En cours de démarrage Prévu en 2027-2028
23 de collecte sur appel des encombrants et o I I " - it d ot 3 p—
L, ettre en place, avec les partenaires, un systeme gratuit de collecte sur appel des encombrants L. . o ,
des RDD pour toutes les municipalités du P . _p, o ¥ g PP Régies 2026 a 2030 Non débuté Prévu en 2028-2029
territoire pour toutes les municipalités du territoire.
M Stud identifier | ill fin de réduire | tité de RDD dé :
ener un(le étude pour identifier les meilleurs moyens afin de réduire la quantité de éposés Régies O A ATE Non débuté Sy i AR T
dans les déchets.
S’il y a lieu, mettre en place, avec les partenaires, un systéme gratuit de collecte sur appel des RDD L. . 3 3 3
y N place, pa ¥ & PP Régies 2026 3 2030 Non débuté Prévu en 2028-2029
pour toutes les municipalités du territoire.
Réaliser un sondage aupres des résidents et des ICl pour évaluer leur connaissance des enjeux de
i B g . p ) R .p J Régies En continu Non débuté Prévu en 2025-2026
GMR et établir les priorités du plan de communication.
Elaborer et appliquer un plan de Identifier les acteurs a impliquer, les plateformes de diffusion a utiliser et les personnes
L pp.q .. P X piq P . P Régies En continu Non débuté Prévu en 2025-2026
communication visant a informer la  |responsables de la mise en oeuvre du plan de communication.
24| population sur les bonnes pratiques de |Elaborer le plan de communication pour les années 2023-24 a 2029-30 incluant notamment :
GMR a adopter tant au travail qu’ala |e La publication périodique d’information sur la GMR dans les bulletins municipaux
maison e La diffusion des succes des activités de réduction de I'élimination mises de I'avant Régies En continu Non débuté Prévu en 2026-2027

sur le territoire, incluant les initiatives des municipalités
e La conception et la promotion d’outils de communication en ISE pour le secteur des ICI




PGMR 2023-2030

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour I’élimination des matiéres résiduelles

Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaires
Elaborer et appliquer un plan de
communication visant 3 informer la  |Effectuer un suivi annuel de la réalisation des actions prévues au plan de communication. Régies En continu Non débuté Prévu en 2026-2027
24| population sur les bonnes pratiques de
GMR a adopter tant au travail quala  |Embaucher une ressource pour soutenir les initiatives d’ISE Régies En continu Non débuté Prévu en 2025-2026
maison
Elaborer, a partir des données disponibles a la MRC ainsi que de celles fournies par les municipalités
locales, les Régies, le MELCCFP et toutes autres sources, un bilan régional (a la dimension des deux i, ,
i L. i , | e i Suivi annuel 2024 effectué en
MRC) présentant I'état d’avancement du PGMR, I'atteinte des objectifs des MRC, ceux de la PQGMR MRC En continu in 2025
Présenter aux conseils des élus un suivi |et de la SVMO, les co(its afférents et les faits saillants des rapports d’activités des deux régies en J
25 |annuel de la mise en oeuvre du PGMR et|GMR.
de la performance en GMR Présenter cet état de situation a chaque année a compter de la 2e année de mise en oeuvre du MRC En continu Suivi annuel 2024 effectué en
PGMR. juin 2025
Elaborer et présenter, chaque année, un rapport d’activité de la RIGIDBNY et de la RGMRBSF au 3 Lo,
X P ,q PP Régies En continu Non réalisé en 2024
conseil des MRC concernées.
Collaborer aux nouvelles mesures en lien
avec la consigne élargie, larefontedela | _, . . - , . . .
L Réaliser une veille stratégique et réglementaire pour étre en mesure de proposer des actions aux ) L ,
26 collecte sélective et les REP pour i : RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2023-2024
X ] . différents partenaires.
soutenir les entreprises dans la mise en
oeuvre
Evaluer d’autres options que
I’'enfouissement pour les déchets ultimes|Assurer une veille technologique des solutions alternatives a I’enfouissement susceptibles de
27| cMMOUSS . \Ssure IO DB, 2 RIGIDBNY En continu Non débuté Prévu en 2023-2024
(projet pilote de recherche, ex : avec s’appliquer sur le territoire de planification.
Energir)
L, , Réaliser une étude technico-économique des avantages de la municipalisation des activités de . 3 3 3
Réaliser une étude sur la collecte en collecte q & P RIGIDBNY 2024 a 2027 Non débuté Prévu en 2028-2029
28 régie interne sur le territoire de la 7 - - - - - - -
RIGIDBNY Evaluer les recommandations de I'étude. RIGIDBNY 2024 a 2027 Non débuté Prévu en 2028-2029
Mettre en oeuvre le scénario retenu. RIGIDBNY 2024 a 2027 Non débuté
Etude et accompagnement par
L deux chercheurg dge Ulaval Sn
Réaliser un projet de recherche visant a trouver des moyens pour réduire |‘empreinte écologique MRC 2024 a 2026 En cours . ,
I . N . o . chimie et en aménagement du
reliée a la gestion des matieres résiduelles sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. territoire
Réaliser un projet pilote de -
P . Volet B
29 | caractérisation des flux de matiéres avec Eval la faisabilité de dépl q . 31 te d ssultats obt d Fétud
. iy valuer la faisabilité de déployer de nouveaux services a la suite des résultats obtenus dans I'étude N L ,
I’'Université Laval 3 R L P y e MRC 2024 a 2026 Non débuté Volet A préalable
en établissant des scénarios géoprospectifs d’optimisation des mesures de
GMR
Formuler une série de propositions de mesures complémentaires pouvant étre appliquées a
© propositions de ‘comp P ppiq MRC 2024 3 2026 Non débuté Volet A préalable
I’échelle de la MRC ou des municipalités du territoire.
RIGIDBNY : Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska
RGMRBSF : Régie de gestion des matiéres résiduelles du Bas-Saint-Frangois
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® ge_ntre- g~ ¢ Séance du Conseil des maires de la
Qlll.lébec — MRC Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska
(Nieelet Yamasha tenue le 21 mai 2025 a Nicolet

Séance du Conseil des maires de la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska tenue le mercredi 21 mai 2025
a 19 h 30, au Centre communautaire de Baie-du-Febvre, situé au 288, rue Principale, Baie-du-Febvre (Québec), JOG 1A0,
a laquelle sont présents M™ Genevieve Dubois, préfete et mairesse de la Ville de Nicolet, et les maires régionaux
suivants :

M™e Martine BECHTOLD, mairesse de Saint-Wenceslas M. Gilles BEDARD, maire de Sainte-Eulalie

M. Stéphane BIRON, représentant de la Ville de Nicolet M. André DESCOTEAUX, maire de Pierreville

M. Jean-Luc BOISCLAIR, maire de Sainte-Perpétue Mme Christine GAUDET, mairesse d'Aston-Jonction

M™e Denise GENDRON, mairesse de Sainte-Monique M. Sylvain LAROCHE, maire de Grand-Saint-Esprit

M. Claude LEFEBVRE, préfet suppléant et maire de M. Mario LEFEBVRE, maire de Saint-Elphége
Baie-du-Febvre

M. Mathieu LEMIRE, maire de Saint-Zéphirin-de-Courval M. Laurent MARCOTTE, maire de Saint-Léonard-d'Aston

M. Raymond NOEL, maire de Saint-Célestin Village MMe Sandra ST-AMOUR, mairesse de Saint-Célestin Paroisse
M. Pascal THEROUX, maire de Saint-Francois-du-Lac M. Alain VOULIGNY, maire de La Visitation-de-Yamaska

M™Me Chantal Tardif, directrice générale et greffiere-trésoriere est présente et agit a titre de secrétaire de la session.
MmMe Stéphanie Lord, directrice de 'aménagement durable et de la transition écologique du territoire, M™® Karine Béliveau,

directrice du développement économique et de I'attractivité du territoire et M™ Cindy Beauchemin, technicienne au greffe,
sont également présentes.
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RAPPORT ANNUEL 2024 POUR LE SUIVI DU PLAN DE GESTION DES MATIERES
RESIDUELLES — ADOPTION

CONSIDERANT qu’en vertu du décret 548-2013, le gouvernement a fixé en 2013 I'obligation pour
les MRC de produire un rapport annuel relatif au suivi des actions du plan de gestions des matiéres
résiduelles (PGMR);

CONSIDERANT que la MRC doit adopter son deuxiéme rapport de suivi qui porte sur le plan de
gestions des matiéres résiduelles (PGMR) adopté en 2023;

Il est proposé par M™¢ Christine Gaudet, mairesse d'Aston-Jonction
et appuyé par M. Gilles Bédard, maire de Sainte-Eulalie
et unanimement résolu par ce Conseil :

D’ADOPTER le rapport annuel 2024; et
DE TRANSMETTRE le rapport annuel 2024 au ministére de I'Environnement de la Lutte aux
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Extrait certifié copie conforme
Ce 26 mai 2025
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CHANTAL TARDIF
Directrice générale et greffiére-trésoriére
MRC de Nicolet-Yamaska

257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367
Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca
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