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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       
(Plan d’action pour secteur résidentiel)     

 DÉCHETS 

 
 

Mise à jour concertée et 
application des règlements 
de collecte dans 13 
municipalités 

Favoriser la concertation 
entre les municipalités pour 
uniformiser les règlements 
sur le territoire 

Municipalités En continu 2024-2031 À débuter en 2025 

De 2006 à 2024, 
l’enfouissement des déchets 
est passé de 10 159 t.m. à 
7 792 t m. Une diminution de 
2 367 t.m. Cela peut facilement 
s’expliquer par les différentes 
collectes de matières mise en 
place (collecte sélective, piles, 
matériel électronique, 
vêtements, RDD, matière 
organique, etc.). Depuis 2020, 
variation entre 7 968 t et 7792 
t.m. 

 

Élargissement des 
regroupements municipaux 
avec ententes 
intermunicipales 
 

Entente entre les 
municipalités pour une 
meilleure offre de service 
 

 
 
Regroupements 
 
 
 
 
 

 
 

2024 
 
 
 
 
 

Regroupement de 5 
municipalités au sud; 
contrat de collecte et 
transport (entente de 5 
ans). 

 
 

 

 
Octroi et gestion de 
contrats de collecte et de 
transport 

Favoriser le regroupement 
de municipalités pour une 
meilleure offre de service 

Regroupements En continu 2024-2031 

Contrat de collecte et 
transport des déchets pour 
5 municipalités du Sud 
(2025-2029) 

 
Entente entre 2 
municipalités au nord (St-
Pierre et St-François); 
achat d’un camion pour 
collecte et transport des 
déchets 

Mêmes regroupements pour la 
collecte des matières 
organiques (bacs bruns) 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       

 

Négociation d’une entente 
à plus long terme pour le 
transfert et l’élimination 
 

Évaluer les possibilités pour 
entente à plus long terme 
 

RIGMRLM 
 
 
 
 

 
2025 

 
 
 
 
 

 
À venir 

 
 
 
 
 

La RIGMRLM est en 
discussion avec la 
RIGMRM pour évaluer les 
possibilités d’une entente à 
long terme. 
Aucune autre action 
requise, aucun projet de 
lieu d’élimination n’étant 
planifié. 

MATIÈRES RECYCLABLES 

 

Soutien à la mise en place 
du système de consigne 
identifié par le projet-pilote 
avec la chèvre et le chou – 
marché de proximité 

Encourager les citoyens à 
rapporter les contenants 
utilisés 

MRC 2024-2025 
A été mis en place en 2024 
mais délaissé en 2025 

Le système de consigne 
a été mis en place mais 
abandonné par la suite 
pour simplifier le 
processus puisque les 
clients ont pris l’habitude 
de ramener les 
contenants. 

Plan de communication et 
ISÉ 

Faire connaître la nouvelle 
collecte sélective 
modernisée auprès des 
citoyens 

MRC 2024-2026 

Publication dans les médias 
écrits et les médias sociaux. 
Collaboration dans la 
diffusion de vidéo et 
messages radio. 

Utilisation des outils 
proposés par Éco-
Entreprises Québec. 
Campagne régionale de 
communication (9 MRC 
et la Ville de Lévis) piloté 
par le Conseil régional de 
l’Environnement de 
Chaudière-Appalaches 
(CRÉCA) 

 

Élargissement des 
regroupements municipaux 
avec entente 
 

Encourager le regroupement 
des municipalités pour 
favoriser de meilleures offres 
 

Regroupements 
 
 
 

2024 
 
 
 

Regroupements de 5 
municipalités au sud et de 4 
municipalités au nord pour 
les contrats de collecte et 
transport. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       

Entente avec Éco 
Entreprises Québec pour la 
desserte du secteur 
résidentiel 
 

Conclure une entente avec 
ÉEQ pour la récupération 
des matières recyclables 

MRC 2024 et 2029 

Entente signée entre la MRC 
et Éco-Entreprises QC pour 
5 ans 
 

Entente du 01-01-2025 
au 31-12-2029 

Octroi et gestion de 
collecte et transport 

Assurer la collecte des 
matières recyclables sur le 
territoire 

Regroupements 2024-20231 

Contrat de collecte et 
transport par la MRC pour 2 
lots distincts (bacs et 
conteneurs) à partir de 
janvier 2025 

En 2024, 2 294,17 t.m 
ont été récupérés 
(comparable à l’année 
2019), soit une 
diminution de 93,53 t.m 
par rapport à 2023. En 
légère diminution depuis 
2021 où la quantité était 
de 2 416 t.m. 

 

Entente avec Éco 
Entreprises Québec pour 
l’ISÉ 
 

Utilisation des outils d’Éco-
Entreprises pour faire 
connaître la modernisation 
de la collecte sélective 
auprès des citoyens 
 
 

 
MRC 

 
 
 
 

 
2024-2029 

 
 
 

 
 

Utilisation des outils d’ÉEQ 
dans les communications de 
la MRC 
 
 

 

 
 
Mise à jour concertée et 
application des règlements 
de collecte : obligation de 
participation 
 
 
 

Révision des règlements de 
collecte 

MRC 2024-2031 

Révision prévue en 2025 
compte tenu qu’on veut une 
approche plus coercitive en 
rapport à la sensibilisation 

Depuis janvier 2025, la 
collecte, le transport et le 
traitement sont assumés 
par la MRC 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       

Mise à jour concertée des 
règlements de collecte : 
obligation de participation 

Mettre à jour le règlement de 
la MRC sur les matières 
recyclables 

Municipalités 2024 et 2029 Mise à jour prévue en 2025  

MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Formations sur le 
compostage 
 

Organiser des formations sur 
le compostage pour les 
citoyens du territoire 

 
MRC 

 
 
 

 
2024-2031 

 
 
 

 
Formations prévues en 2026 
 

 
 

Il n’y a pas eu de formation 
sur le compostage 
domestique en 2024; les 
efforts sont mis sur 
l’organisation de la mise en 
place de la 3ème voie de 
collecte (bac brun) 

Soutien financier à l’achat 
des composteurs et 
biodigesteurs 
 

Faciliter l’accès au matériel 
de compostage 

Municipalités 2024-2031 
Composteurs offerts à prix 
modique 

2 composteurs vendus en 
2024 

Évaluation formelle des 
résultats du projet-pilote de 
compostage domestique 
 

Évaluer la participation des 
résidents de L’Isle-aux-Grues 
pour ce projet 

MRC 2024 Projet débuté en 2018 
Faible participation; 
période hivernale plus 
difficile 

 
Plan de communication et 
ISÉ 

Sensibiliser les citoyens sur 
la réduction à la source 

MRC 2024-2031 

Organisation d’assemblée 
d’information sur la collecte 
des matières organiques 
dans chaque municipalité. 

Toutes les municipalités 
ont bénéficiées d’une 
assemblée d’information 
sauf L’Isle-aux-Grues ou il 
n’y a pas de collecte de m-
o mais plutôt des 
composteurs. Les activités 
d’ISÉ se poursuivront en 
2025. 

Élargissement des 
regroupements municipaux 
avec ententes 
intermunicipales 

Encourager le regroupement 
des municipalités pour 
favoriser de meilleures offres 
 

Regroupements 2024 

Regroupement de 5 
municipalités au sud; contrat 
de collecte et transport 
(entente de 5 ans). 
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Entente entre 2 municipalités 
au nord (St-Pierre et St-
François); achat d’un camion 
pour collecte et transport des 
matières organiques. 

Projet pilote de transfert 
des matières organiques 
pour le transport de longue 
distance 
 

Évaluer la possibilité avec la 
Régie de L’Islet (RIGSAD) et 
Énercycle pour le transport 
longue distance des matières 
organiques. 

RIGMRLM 2024-2031 En cours d’évaluation  

Entente avec la MRC de 
Bellechasse pour la gestion 
des MO en sacs pour 3 
municipalités 
 

Responsabilité donnée à la 
MRC de Bellechasse pour la 
gestion des matières 
résiduelles par les 
municipalités de Notre-
Dame-du-Rosaire, Ste-
Euphémie et St-Paul-de 
Montminy 

Regroupement centre 2024 

L’entente entre la MRC de 
Bellechasse et 3 
municipalités de la MRC de 
Montmagny pour la gestion 
des m-o en sac se poursuit. 
 

Projet qui ne se 
concrétisera qu’au 
printemps 2026 

Octroi et gestion de 
contrats de collecte, de 
transport et de compostage 
dans 14 municipalités 
 

Assurer une collecte des 
matières organique sur tout 
le territoire 

Regroupements 2024-2031 

Regroupement de 5 
municipalités au sud pour 
collecte et transport.  
Entente entre les 
municipalités de St-Pierre 
et St-Francois pour 
collecte et transport.. 
Contrat de collecte et 
transport également pour 
la Ville de Montmagny 
ainsi que pour Cap-St-
Ignace et Berthier. 

 
 
 

En 2024, la Ville de 
Montmagny a collecté un 
total de 874,28 t.m, ce qui 
représente une 
augmentation de 73,59 par 
rapport à 2023. 
 
En 2024, Berthier-sur-Mer 
a collecté un total de 
235,23 t.m, ce qui 
représente une diminution 
de 4,96 t.m par rapport à 
2023. 
 
Toutes les autres 
municipalités ont débuté la 
collecte à l’automne 2024 
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mis à part St-François qui 
a débuté en janvier 2025. 
 
St-Antoine-de-L’Isle-aux-
Grues, par son statut 
particulier, poursuit son 
programme de traitement 
des matières organiques 
par l’utilisation de 
composteurs domestiques. 
 
 

Intégration des matières 
organiques aux règlements 
de collecte dans 13 
municipalités 
 

 Regroupements 2024 À venir en 2025  

Plan de communication et 
ISÉ 
 

Informer les citoyens sur les 
obligations et les services 
existants 

MRC 2024-2026 
Organisation d’assemblées 
d’information sur la collecte 
des matières organiques 

 

Demande de financement 
et installation 
d’équipements de 
compostage 
communautaire à L’Isle-
aux-Grues 

Permettre aux citoyens de 
disposer de leur matières 
organiques 

Municipalité 2027-2028  

Achat de 10 composteurs 
rotatifs pour projet à l’étude à 
l’Isle-aux-Grues et distribués 
en 2024; vise à faciliter 
l’usage 365 jours/année. 

 

Intégration des résidus 
verts à la collecte des 
matières organiques dans 
14 municipalités 
 

 Regroupements 2024  
Les municipalités ayant déjà 
une collecte des résidus 
verts la poursuivront. 

Maintien des lieux de 
dépôts et collectes 
saisonnières au besoin 

Conserver les lieux de dépôt 
et collectes des matières 
vertes 

Municipalités 2024-2031 

Les municipalités qui avaient 
des points de dépôt pour les 
matières vertes avant la 
collecte des m-o vont les 
maintenir. 

Collecte de matière verte : 
Cap-St-Ignace : 15,67 t.m de 
matières vertes collectées en 
2024 comparativement à 11, 
85 en 2023. 
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St-Pierre : 2,14 t.m de 
matières vertes collectées en 
2024 comparativement à 
1,84 t.m en 2023. 

 
Berthier et St-François se 
sont associés pour offrir un 
service de conteneur; un 
total de 11 conteneurs a été 
récupéré en 2024 
comparativement à 7 en 
2023. 

 
La Ville de Montmagny a 
récupéré environ 75 sapins 
en 2024. Berthier en a 
récupéré environ 30. Soit les 
mêmes quantités que l’année 
précédente. 
 
 

 

Plan de communication 
régional et ISÉ pour le 
lancement de la collecte 
des matières organiques 

Informer et sensibiliser les 
citoyens sur la collecte des 
matières organiques  

MRC 2024-2026 

Publication dans les médias 
écrits et les médias sociaux. 
Collaboration dans la 
diffusion de vidéo et 
messages radio. 

Campagne régionale de 
communication (9 MRC et la 
Ville de Lévis) piloté par le 
Conseil régional de 
l’Environnement de 
Chaudière-Appalaches 
(CRÉCA) 
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BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 

Octroi et gestion de 
contrats de collecte et 
disposition des boues de 
fosses septiques en 
exigeant le recyclage des 
boues et des preuves sur 
leur destination 

 MRC 2024-2031 

Poursuite du programme 
de vidange des fosses en 
2024.  
Vidange des fosses 
permanentes et 
saisonnières pour le 
secteur nord de la MRC (6 
mun).  
Contrat avec Simetech 
Environnement pour la 
collecte et le transport et 
avec Campor pour le 
traitement. 
 

2680 vidanges de fosses en 
2024. Ce chiffre inclut 45 
vidanges d’urgence et 17 
ajouts reçus au cours de 
l’année 2024. Un total de 
4 570,30 m3 a été vidangé et 
valorisé en 2024 par 
épandage agricole. 
 
Le nouveau contrat pour la 
collecte et le traitement 
débutera en janvier 2025. 
Entente signée pour le 
traitement des boues avec la 
Ville de Montmagny par ses 
installations aux étangs 
aérés. 

PRODUITS VISÉS PAR LA REP 

 

Renouvellement et gestion 
des ententes existantes à 
leur terme avec les OGR 
de la REP 
 

Poursuivre les ententes 
avec les OGR de la REP 

 
MRC 

 
 

 

 
2024-2031 

 
 

 

Maintien des services des 
points de dépôt dans 
chaque municipalité pour 
le matériel Informatique, 
les batteries, les RDD et 
les textiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspection de 2 points de 

En 2024, 23,17 t.m de 
matières dangereuses ont 
été récupérés (peinture, 
teinture, solvant, décapant, 
piles, essence, époxy, 
antigel, bonbonne de 
propane, huile tout usage, 
ampoules fluo-compactes et 
tubes fluorescents), ce qui 
représente 2, 81 tonnes de 
plus qu’en 2023. (en 
augmentation depuis 2021). 
 
En 2024,32,60 t.m. de 
matériel électronique ont été 
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dépôt par Arpe-Québec en 
2024 (Notre-Dame-du-
Rosaire et Ste-Apolline); 
conformité validée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

récupérées comparativement 
à 31,38 t.m. en 2023 soit une 
augmentation de 1,22 t.m. 
Le point de dépôt de Bo-
Mont Expert a récupéré à lui 
seul 20,18 t.m. Année record 
en 2021 où 77,12 t.m ont été 
récupérées mais une 
moyenne de 33 t.m/année  
depuis 2022. Une liste des 
commerces et points de 
dépôt qui récupèrent des 
matières (piles, lunette, 
bonbonne de propane, 
médicaments périmés, RDD, 
ampoules fluocompactes, 
peinture, batterie 
d’automobile, matériel 
Informatique) a été produite 
pour chacune des 
municipalités et mise à jour 
sur le site internet de la 
MRC. 
 
En 2024, 1 800.05 kg de 
piles ont été recyclés sur 
l’ensemble du territoire de la 
MRC, ce qui représente une 
augmentation de 136,24 k.g. 
par rapport à 2023. (Depuis 
2020, variation entre 1315 kg 
et 1838 kg). 
 
En 2024, 70,22 t.m.  de  
textile ont été récupérées par 
le service de collecte de 
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Continuité du projet de 
récupération des tubulures 
d’érablières 
(principalement au point de 
dépôt de St-Fabien-de-
Panet);  
 

l’Élan collectif, ce qui 
représente une 
augmentation de 13,62 t.m. 
par rapport à 2023. (Depuis 
2020, variation entre 54 et 
70 t.) 
 
En 2024, 12,9 t.m. de 
tubulures ont été récupérées 
dans la MRC; soit une 
diminution de 0,98 t.m par 
rapport à 2023. Par contre, 
augmentation de 146% par 
rapport à 2022. 

Première entente avec 
GoRecycle pour la 
récupération d’appareils 
réfrigérants 
 

Établir une entente avec 
GoRecycle pour offrir le 
service sur le territoire 

MRC 2025 À venir  

Vérification de la 
conformité règlementaire 
des lieux de dépôts 
 

S’assurer d’avoir des lieux 
de dépôts répondant aux 
normes 

MRC 2025 et 2030 À venir 

Inspection par Arpe-Québec 
de 2 points de dépôt par 
année sur le territoire de la 
MRC (produits 
électroniques) pour vérifier la 
conformité. 

Entente intermunicipale 
clarifiant les rôles et 
responsabilités de la 
gestion de la REP 
 

 MRC 2026 À venir  

 
Lobbyisme auprès du 
gouvernement pour 
l’intégration des matelas à 
la REP 

Entreprendre une démarche 
auprès du Ministère pour 
intégrer cette matière à la 
REP 

MRC 2025 À venir  
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Ajout d’un lieu de dépôt à 
l’Isle-aux-Grues 

Viser l’ajout d’un lieu de 
dépôt pour les matières 
textiles 

MRC 2027 À venir 

 
 

 
 

 

RÉSIDUS DE CRD ET ENCOMBRANTS 

 

Ententes de service pour 
donner accès aux citoyens 
de l’ensemble des 
municipalités à un point de 
dépôt distinctement pour les 
encombrants., les résidus de 
CRD non-triés et le bois trié 
à la source : Écocentre du 
Golf (regroupement Nord), 
Saint-Paul-de-Montminy 
(regroupement Centre) et 
Saint-Fabien-de-Panet 
(Regroupement Sud) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalités 
 
 

 

 
 

2024-2031 
 
 
 

 

À venir 
 
 

 

 
 
 
 
Point de dépôt accessible à 
St-Fabien et à l’Écocentre du 
Golf pour les résidus de 
CRD non triés. 
 
À développer pour St-Paul 
 
 
 
 

Mise à jour et distribution 
des documents d’information 
pour les citoyens 
 

Faire connaître les services 
disponibles auprès des 
citoyens 

MRC 2024-2031 À venir  

Plan de communication et 
ISÉ 

Faire connaître les 
obligations et services 
disponibles auprès des 
citoyens 

MRC 2024-2031 
À venir 
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Identification du coût des 
collectes d’encombrants aux 
bordereaux d’appel d’offres 
 

 Regroupements 2027-2031 À venir  

Évaluation de l’opportunité 
d’une collecte des 
encombrants destinés aux 
écocentres 

 Regroupements 2024 et 2029    À venir  

Recherche de débouchés 
pour les matelas 
 

Trouver une solution pour 
que la matière soit traitée de 
façon écologique 

MRC 2028-2031 À venir  

 

Étude des infrastructures 
requises pour desservir 
l’ensemble des 
municipalités par des points 
de dépôt de résidus des 
CRD, de bois trié à la 
source et des  
encombrants 

Évaluer les besoins en 
infrastructures pour 
desservir le territoire 

 
 
 
 

MRC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2025 

 
 
 
 

 
 

 

À venir  
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Recherche de financement 
et ingénierie pour la mise en 
place d’un écocentre 
supplémentaire dans le 
centre de la MRC et pour la 
 bonification de celui de St-
Fabien-de-Panet 
 

Évaluer la possibilité de 
développer un écocentre au 
centre du territoire 

Municipalités 2026 À venir  

Demandes d’autorisations, 
appels d’offres et 
construction d’un écocentre 
supplémentaire dans le 
centre de la MRC et pour la 
bonification de celui de St-
Fabien-de-Panet 

 Municipalités 2027 À venir  

RÉEMPLOI 

. 

Entente avec l’Élan 
collectif et/ou Textivert et 
développement de 
nouvelles filières de 
réemploi 

 

Établir une entente avec 
L’Élan Collectif ou un autre 
collaborateur pour 
développer de nouvelles 
filières de réemploi 
 
 

 
MRC 

 
 

 
 

2024-2031 
 

 
 

Projet de l’Élan collectif 
à venir en 2025 pour 
développer un atelier  
de réparation et de 

reconversion d’articles 
du quotidien (appui de 

la MRC) 

Voir les informations sur les 
quantités dans les produits 
visés par la REP à la page 8. 
 
Faillite de Textivert en mai 
2024. 

Évaluation de l’opportunité 
d’étendre l’entente aux 
livres 

 

Voir à développer un 
débouché pour les livres 

MRC 
2024-2031 

 
À venir dans le projet de 

l’Élan collectif 

L’Élan collectif réfléchit à 
développer des avenues 
pour récupérer de nouvelles 
matières. 

Ajout d’un lieu de dépôt à 
l’Isle-aux-Grues 

Voir à ajouter un lieu de 
dépôt pour les matières 
textiles 

MRC 2027 À venir  

Tenue d’une journée de 
puces en concertation sur 
tout le territoire 

 

Tenir une journée de puce 
en temps pour les 
municipalités du territoire 

MRC 
2024-2031 

 
À prévoir en 2026 

En 2025, une vérification 
sera faite pour connaître les 
municipalités qui le font 
annuellement. 
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Quantification des 
matières résiduelles 
détournées par les 
organismes de réemploi 

 

Faire une estimation des 
quantités détournées par 
les organismes de réemploi 

MRC 2025 À venir 
En 2025, voir à identifier les 
organismes de réemploi 
(Friperies, La Frontière, etc.) 

Étude des services 
supplémentaires requis 
pour la gestion du 
réemploi 

 

 MRC 2025 À venir  

 
Gestion du programme de 
soutien financier aux 
organismes de réemploi 

 

Identifier les aides 
financières possibles aux 
organismes de réemploi 

MRC 2026-2031 À venir 
Voir à faire une vérification 
des aides financières 
existantes. 

SECTEUR ICI 

 (Plan d’action pour les ICI)   
   DÉCHETS 

 

Adoption et application 
concertée de règlements 
de tarification incitative 
pour 12 municipalités 

 
 

Encourager les 
municipalités à adopter un 
règlement de tarification 
incitative 

 
 

 
 

Municipalités 
 

 

 
2026-2031 

 
À venir 

Pour le moment, deux 
municipalités tarifient selon 
la grosseur du conteneur. 
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Ajout d’une collecte des 
conteneurs regroupée 
dans le sud de la MRC 

 

Étudier la possibilité 
d’ajouter une collecte par 
conteneur pour les 
déchets des ICI 

Municipalités 2026-2031 À venir  

Mise à jour concertée et 
application des 
règlements de collecte 

Révision des règlements 
de collecte des 
municipalités 

Regroupement 2024-2031 À venir  

Réalisation d’une étude de 
caractérisation de déchets 

provenant des ICI 

Établir des statistiques sur 
la collecte des déchets des 
ICI 

MRC 2025 

 
 
 

À venir 
 
 
 

 
 
 

(Plan d’action pour les ICI)   
MATIÈRES RECYCLABLES 

 

Poursuite de la tournée 
des ICI par le programme 
Synergie Montmagny-
L’Islet 

 

Poursuivre le programme 
favorisant l’économie 
circulaire 

 

MRC 2024-2031 

108 entreprises 
documentées depuis le 

début du projet de 
symbiose industrielle 

 
1491 t de matières 

détournées de 
l’enfouissement en 2024 

pour les MRC de 
Montmagny et L’Islet 

Le nombre de camions de 
transport (53 p.) évités vers la 

Régie de la Mauricie est de 49. 
 
 

Économies réalisées pour les 
entreprises de la MRC de 

Montmagny et celles ayant fait 
des synergies entre les deux 
territoires de Montmagny et 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       
 

63,43 t de CO2/eq/an 
d’émissions de GES 

évitées en 2024 pour les 
MRC de Montmagny et 

L’Islet 
 

1 atelier « Répare tes 
trucs » à L’Islet 

 
1 marché aux tissus pour 

Amisco (échange de 
matière) 

 
8 communiqués de presse 
 

L’Islet : 551 509. $ 
 

Fin du programme de Synergie 
en 2024 

 
Il y a actuellement une étude 
de regroupement de services 

de Chaudière-Appalaches 
Économique. 

Identification des 
équipements requis pour 
limiter les produits à 
usage unique dans les 
activités municipales 

 

 MRC 
2024, 2027 et 2030 

 

Développement d’une 
politique sur les P.U.U. 
pour les bureaux 
municipaux. 

 

Prévoir une tournée 
additionnelle auprès des 

municipalités pour mettre en 
place le projet de P.U.U. et 

sensibiliser lors d’événements 
publics. 

Intégration de ces 
principes à la politique de 
gestion des matières 
résiduelles des 
événements publics et 
privés 

 

 MRC 2024 À venir  

Achat des équipements 
requis pour la mise en 
œuvre de ces mesures 

 

 MRC 
2026, 2028 et 2031 

 
À venir  

Entente avec Éco-
Entreprises Québec pour 
la desserte des ICI 

Faciliter la collecte des 
matières recyclables pour 
les ICI 

MRC 
2024 et 2029 

 

Les ICI sont desservis sur 
tout le territoire 

 

À partir du 1er janvier 2025, la 
MRC est responsable de 

l’entente. 
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       
  

Évaluer l’opportunité 
d’une collecte de 
conteneurs dans le sud 
de la MRC 

 

Répondre aux besoins des 
ICI du secteur sud pour une 

collecte par conteneur 
Regroupements 2024 

Entente avec ÉÉQ pour la 
desserte des ICI 

assimilables au sud du 
territoire 

Desserte par conteneurs 
depuis l’entente avec ÉEQ. 

Octroi de contrats de 
collecte et de transport 
Entente avec ÉEQ pour 
l’ISÉ 

 

 Regroupements 
2024-2031 

 

Contrat de collecte et 
transport par la MRC pour 
2 lots distincts (bacs et 
conteneurs) 

 

 

Entente avec Éco-
Entreprises Québec pour 
l’ISÉ 
 

 

 MRC 
2024-2029 

 

Utilisation des outils d’ISÉ 
d’Éco-Entreprises pour 
conscientiser les citoyens 

 

L’agente commencera à faire 
la tournée de vérification des 

bacs en 2025 pour sensibiliser 
les citoyens et ICI. 

Mise à jour concertée des 
règlements de collecte; 
obligation de participation 

 

 Municipalités 
2024-2031 

 
À venir  

Accompagnement des ICI 
dans le cadre du projet 
d’économie circulaire de 
Synergie Montmagny-
L’Islet 

 

 MRC 
2024-2031 

 

Fin du programme en 
économie circulaire en 

2024 
 

Manque de ressource 
financière pour poursuivre le 

projet. 

Évaluation des besoins 
aux édifices municipaux, 
aux lieux publics et aux 
événements 

 

 
 

MRC 

 
2024, 2027 et 2030 

 
À venir  

Politique de gestion des 
matières résiduelles pour 
les événements publics et 
privés 

 

 MRC 2025 À venir  
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       
Programme de soutien 
pour l’achat des 
équipements requis 

 

 MRC 2026, 2028 et 2031 À venir  

(Plan d’action pour les ICI)   
MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Suivi du projet de 
compostage scolaire et 
évaluation de 
l’opportunité d’intégrer la 
collecte des matières 
organiques 

 

 
 
 
 
 
 

MRC 
 
 
 
 
 

2024 
 
 

 
 
 

  

Formations sur la lutte au 
gaspillage alimentaire 
intégrées au programme 
d’ISÉ 

 

 MRC 2027-2031     À venir  

Recensement des 
quantités récupérées par 
les organismes de 
sécurité alimentaire 

 

 MRC 2025 À venir 
À vérifier avec les gros 
générateurs en 2025 

Politique de soutien aux 
organismes de sécurité 
alimentaire 

 

 MRC 2026-2031 À venir  

Définir les scénarios de 
collecte des matières 
organiques des ICI 

 

 Regroupements 2024-2025 À venir  
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Accompagnement des 
écoles, des commerces 
d’alimentation et des 
restaurants 

 

 MRC 2027-2031 À venir  

Octroi et gestion de 
contrats pour la collecte 
des matières organiques 

des ICI 
 

 Regroupements 2024-2031  
Accompagnement des écoles 
et commerces d’alimentation. 

BOUES MUNICIPALES 

 

Octroi et gestion des 
prochains contrats de 
gestion des boues 
municipales en exigeant 
le recyclage des boues, 
une preuve sur leur 
destination et le partage 
de l’information avec la 
MRC 

 

 

 
 
 
 

Municipalités 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2024-2031 
 
 
 
 

À venir  

Étude régionale sur les 
besoins en gestion des 
boues et sur l’opportunité 
de mutualisation 
 

Évaluer les opportunités 
pour améliorer le service 
de récupération et 
traitement des boues 

MRC 2025 À venir  
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No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

       

Étude de faisabilité pour 
le séchage des boues 
municipales des 14 
municipalités dans les 
installations de la Ville de 
Montmagny 

 

Vérifier la possibilité de 
traiter les boues de nos 14 
municipalités sur le 
territoire de la MRC  

Ville de Montmagny 
 

2026 

 
 
 

À venir 
 
 

 

 
 
L’opportunité de traitement des 
boues municipales par la Ville 
de Montmagny sera regardée 
au fil des ans et pourra 
représenter une alternative 
intéressante. 

 
Ententes intermunicipales 
pour la gestion des boues 
si l’étude de faisabilité est 

concluante 

Établir une entente avec la 
Ville de Montmagny pour 
le traitement des boues 
municipales 

Ville de Montmagny 
 

2027-2031 À venir  

PRODUITS VISÉS PAR LA REP 

 

Mise en place des lieux 
de dépôts des plastiques 
agricoles dans des 
commerces par l’OGR 

 

Assurer une récupération 
des plastiques agricoles 
dans les commerces 

 

 
 
 
 

MRC 
 

 
 

 
 
 
 

2024-2031 
 

 
 

En cours 

Un seul lieu de dépôt situé à 
St-François. En 2024, 25,98 
t.m de plastiques agricoles ont 
été apportés au point de dépôt 
du BMR de St-François-de-la-
Rivière-du-Sud. 

Ententes avec l’OGR 
pour la gestion des 
plastiques agricoles aux 
lieux de dépôt municipaux 

 

 Municipalités 
2025-2031 

 
À venir 

Discussion en cours avec Agri-
Récup pour améliorer le 
service 

 
Discussion avec les  
producteurs en vue du 
financement d’une collecte 
des plastiques agricoles 

 
Voir à établir une entente 
pour la récupération des 
plastiques agricoles par 
collecte 

 
MRC 

 
2026-2031 

 
À venir 

 



MRC DE MONTMAGNY – PGMR - RAPPORT ANNÉE 2024 

 

21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’éviter les pénalités, le rapport de l’année précédente doit être transmis au plus tard le 30 juin de chaque année à l’adresse redevances@mddefp.gouv.qc.ca. 

 2025-06-12 

SECTEUR CRD 

No Mesure Description Responsable Échéancier Avancement Commentaire 

 

Validation de la destination des résidus de 
CRD acheminés à l’extérieur du territoire 

 MRC 2025 -2030 À venir  

Réalisation d’une étude de caractérisation 
des déchets provenant du secteur des 
CRD 

 MRC 2025-2030 À venir  

Adoption et application d’un règlement au 
sujet de la valorisation des résidus de 
CRD et de leur bannissement de 
l’élimination 

 RIGMRLM 2027-2031 À venir  

Mise à jour et distribution des documents 
d'information pour les entrepreneurs et les 
citoyens 

 MRC 2024-2031 À venir  

. Plan de communications et ISÉ  MRC 2024-2031 À venir  

Étude de l’opportunité de desservir le 
secteur des CRD par l’écocentre du 
regroupement Centre et celui de Saint-
Fabien-de-Panet et gestion du service 

 Municipalités 2025-2031 À venir  

mailto:redevances@mddefp.gouv.qc.ca

