Mesures
Opérations

En cours
Léger retard (échéancier dépassé, mais pas plus de 1 mois)
En retard (échéancier dépassé de plus d'un mois)
Remis (doit étre inclus dans un prochain plan annuel)
Abandonné
Tache pourrait étre faite par la nouvelle ressource
Sera effectué lors d'un prochain trimestre

PGMR / Mesures Actions

Opérations

Moyens

1.1 Publication sur les
réseaux sociaux d'actions
visant a la réduction a la

Activités a réaliser

Développer des visuels
pour les réseaux
sociaux/journaux (ex.

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron

Période prévue
Echéancier

Revues

Commentaires/plan d'action

Q2 Q3
Les contenus sont partagés a toutes

les municipalités.

Les contenus sont partagés a toutes
les municipalités.

Les contenus sont partagés a toutes
les municipalités. Nous n'abordons
jamais le concept "Zéro déchet",
mais le message de réduction a la

N
solirca oot la Ao
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Budget
prévu PGMR

$5 050

La campagne régionale a été lancée
a l'automne : publicité sur les
autobus, a la radio, ala TV, dans les
cinémas, sur les plateformes de
visionnement.

Nous avons défini les réles et créé
des sous-comités pour faciliter la
prise en charge de chaque dossier.
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le fardeau
communicationnel et
donner le méme
message partout dans

Communications

source des astuces simples / Valérie Harper creos
comme consommer en
1. Promouvoir les actions e ok
favorisant la réduction a la[1.2 Partager les astuces de|Partager les visuels. !
source et les avantages |la SQRD a la population Mar|e—Alr1he Bergeron Q1 @Q4
. - / Valérie Harper
qui y sont associés
1.3 Partager les avantages |Développer des visuels
associés au mode de vie " |pour les réseaux Marie-Anne Bergeron
Zéro déchet" a la sociaux et journaux. / Valérie Harper Qr@Q4
population
2.1 Rencontrer la RMR et |Participer au comité
VS pour établir d'une régional PGMR-
stratégie de Communications en
communication collaboration avec VS
et RMR pour diminuer Comité EGMR- 01 @04
le fardeau Communications
communicationnel et
donner le méme
message partout dans
la région.
2.2 Définir les réles et Participer au comité
responsabilités de la MRC [régional PGMR-
par rapport aux éléments [Communications en
2. Coordonner Ie,s ?ﬁons discutés avec la RMR et VS |collaboration avec VS
ISE avec Ia.strateg|e de et RMR pour diminuer Comité PGMR-
commumc.atlon de la RMR le fardeau Communications Q1@QC4
et de Ville Saguenay communicationnel et
donner le méme
message partout dans
la région.
2.3 S'entendre avec la Participer au comité
RMR et VS sur les régional PGMR-
éléments qui seront Communications en
communiqués a la collaboration avec VS o
population régionale et RMR pour diminuer Comité PGMR- Q1 @ Q4

Nous avons établi un plan de
communication avec tous les themes
(bac brun, RDD, écocentre,
récupération, gaspillage alimentaire
et réduction a la source) et les
moyens de diffusion durant la
campagne (publireportage,
entrevue radio, vox pop, publicité
radio et TV, affichage sur les
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Mesures
Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Mettre a jour le plan
de communication de
la MRC et les
campagnes ISE sur les
sujets suivants :
qualité du tri des
matiéres recyclables,
la collecte des
matieres organiques,
le gaspillage
alimentaire, les
résidus domestiques
dangereux, les résidus
CRD, le réemploi ainsi
que la réduction a la
source

Commentaires/plan d'action

Le plan de communication a été
créé constitué de publications
Facebook et de publications dans
les journaux municipaux. Le contenu
est toujours partagé aux
municipalités pour qu'elles le
partage. Egalement, la création de
contenu ou de visuel destiné
uniquement aux municipalités pour
des sujets qui ne concernent pas
toutes les municipalités.

Rencontre d'échanges et de
propositions d'idées, mise a jour
réguliere du plan de communication
GMR 2024. Suivi hebdomadaire et
compilation des statistiques réseaux
sociaux.

Page 2 sur 28
Budget
prévu PGMR

15000 %

Plan de communication pour 2024
monté et en évolution. Suivi
hebdomadaire et compilation des
statistiques réseaux sociaux. Visuels
sur la subvention pour composteur
domestique, herbicyclage et
feuillicyclage.

$1616

Ecole de Saint-Honoré, événement
caritatif a Saint-David-de-Falardeau.
Tres difficle a faire sans favoriser une
municipalité par rapport a une autre.
Par exemple, le centre de réemploi
de Saint-Félix a été refusé. Il faudrait
favoriser les bons coups des
entreprises pour régler ce probleme.

Actions Moyens Activités 3 réaliser Exécutant(s) Période prévue
Echéancier
3.1 Développer le contenu|Stratégie a développer
du plan de : réseaux sociaux,
communication qui couvre|journaux? Autres?
les themes suivants : la
qualité du tri des matieres
recyclables, la collectes
des matiéres organiques, .
le gaspillage ali?nen?aire Marie-Anne
gaspiiag . ' Bergeron/Valérie Q1@Q4
les résidus domestiques
L Harper
dangereux, les résidus
CRD, le réemploi ainsi que
. la réduction a la source
3. Mettre a jour le plan de
communication de la MRC
3.2 Définir les messages  |Planification
qui vont étre stratégique pour la
communiqués a la communication des
population pour chacun |visuels. Statistiques a Marie-Anne
des themes présentés élaborer pour un suivi. Bergeron/Valérie Q1@ Q4
ainsi que les dates de Harper
partage et publication de
ces messages.
4.1 Publier sur les médias
4 Mai i ot bonifier | de communication de la
ﬁ am(jenlr et.b.ci.m €M 1€ IMRC les avantages et les
€ olrts € senstl fisation e nafices du compostage
sur le compostage - , o -
mpostag domestique, de Visuels et publications Valérie Harper Q1@Q4
domestique, . .
herbicvel | I'herbicyclage et du
eroicyclage etle feuillicyclage
feuillicyclage
5.1 Publier sur les médias |Ex. : développement
S Er.wcourager les de communication de la  |d'un maillage/synergie
pratiques MRC les bons coups entre deux entreprises,
ecoresponsables en ~ [réalisés sur le territoire implantation d'une .
partageant sur les médias boutique Valérie Harper Q1 @Q4
dela MSC.GJE les bons écoresponsable, d'un
cou.ps.reallses surle magasin de réemploi,
territoire otc.
6.1 Communiquer aux ICl |Utilisation du bilan
et entrepreneurs CRD les [annuel de la MRC et de
quantités de matieres I'inventaire du PGMR.
. récupérées, éliminées et  [Cela peut prendre la
6. Sensibiliser les secteurs | 7, |O B P . P
. générées pour chaque forme d'un
ICl et CRD quant a leur o L
) .. |secteur (ICl et CRD)ainsi |communiqué lors de la L.
pouvoir de contribution a - Valérie Harper Q1@Q4
o . que les objectifs du SQRD.
I'atteinte des objectifs du L
PGMR PGMR, afin d'exposer la
situation
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Mesures PGMR / Mesures Actions
Opérations Opérations

7. Campagnes ISE

Moyens

7.1 Maintenir le
financement associé aux
programmes existants de
sensibilisation

Page 3 sur 28
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Activités a réaliser Exécutant(s) Période prévue Commentaires/plan d'action Budget
Echéancier prévu PGMR

ERE solidaire : Fait résolution au CA et analyse du
Slensibilisgtio.n dans les CREDD oY rgpport annuel pour le prochain $20 000
écoles primaires. financement.
ERE secondaire : Fait résolution au CA et analyse du
Sensibilisation dans les rapport annuel pour le prochain
écoles secondaires. CREDD Q1 financement. $5 000
Programme Une publicité de promotion a été
composteur publiée. Révision annuelle reportée
domestique : s'assurer a 2025, mais nécessaire puisque 0
de le maintenir a jour subvention donnée en 2023.
et fonctionnel en Marie-Anne Bergeron Q1 $500
faisant une révision
annuelle et un visuel a
développer.
Fvaluation de la Don d'une subvention pour la
possibilité de donner patrouille Euréko! pour 2024, mais
un mandat au lieu report en 2025 de la création du
d'une aide financiére mandat pour la Patrouille Euréko!
pour la sensibilisation | Marie-Anne Bergeron Q13503
dans les événements
des municipalités et
des TNO.
Patrouille Euréko! : Résolution au CA en mars et analyse
mission de du rapport annuel.
sensibilisation des )

. Patrouille Euréko! Q1 $31 500
citoyens des
municipalités et des
TNO
Faire le pont entre les Planification de I'été, formation des
municipalités et la employés et obtention de |'horaire
Patrouille pour des activités. La MRC a assisté a un
proposer des activités / événement de la Patrouille et a
S'occuper de la révisé le rapport annuel.
patrouille durant la Implantation d'un mécanisme pour
période de leur activité vérifier la liste demandée en début
/ Avoir un rapport de saison avec le département du
hebdomadaire de Marie-Anne Bergeron 013 04 tourisme (Lysanne).

leurs activités de
prévues / Réviser le
rapport d'activités
annuel / Planifier
quelques activités en
collaboration,
présence de la MRC
sur place.
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Mesures

Opérations Opérations

PGMR / Mesures

Actions

Moyens

Maintenir les informations

Activités a réaliser

Faire une veille
annuelle des

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron

Période prévue
Echéancier

Qa1

Commentaires/plan d'action

Mise a jour de plusieurs pages sur le
site Internet de la MRC. Il en reste
encore d'autres a faire en 2025.

Page 4 sur 28
Budget
prévu PGMR

Le prgramme marche bien et est
reconduit pour une autre année. La
révision en profondeur est reportée
a 2025. Au budget : programme 6k
$.

Révision annuelle nécessaire faite
partiellement et reportée en 2025.

5050%

Une publication le 8 octobre pour la
promotion du guide pour les
restaurateurs faite par la SQRD.
Service-conseil GMR effectué dans
une crémerie, promotion de
meilleurs contenants. La MRC
pourrait s'inspirer de ce guide afin
de développer un outil de
communication pour les commerces
de son territoire. Autres inspirations :
guide des bonnes pratiques pour la
réduction des emballages et du
gaspillage alimentaire, Concertation
Montréal 2023.

Reporté en 2025.

Service-conseil fait avec la
municipalité de Larouche, mais sans
la démarche IOR +.

) o informations / Valérie Harper / Q4
du site Internet MRC a jour contenues sur le site Communicat?ons
Internet MRC.
1.1 Maintenir le
programme d'aide
financiére pour |'utilisation
des produits d'hygiene Révision annuelle Marie-Anne Bergeron Q1
1. Maintenir le durables et en assurer le
programme d'aide suivi.
financiére pour I'utilisation
de produits a usage 1.2 Evaluer la possibilité
unique d'étendre le programme a
d'autres types de produits. Révision annuelle Marie-Anne Bergeron Q1
2.1 Communiquer les Développer un outil de
meilleures pratiques a communication avec
E adopter aux commerces [les avantages, co(ts,
neourager les et restaurateurs du bénéfices des
2 alterne.ltlv\es aux territoire. meilleures pratiques.
produits a usage
unique
_ Marie-Anne Bergeron Q1@QC4
2. Promouvoir la
réduction a la source des
plastiques a usage unique
dans le domaine
alimentaire et encourager
le milieu de la restauration
a adopter les meilleures
pratiques 2.2 Partager avec les Développer un outil de
commerces et communication pour le
restaurateurs le réglement [faire.
interdisant les plastiques a Marie-Anne Bergeron
; - Q1@Q4
usage unique du / Valérie Harper
Gouvernement du
Canada.
1.1 Proposer un
accompagnement aux
municipalités locales pour ‘
débuter la démarche « ICl Marie-Anne Bergeron QleQ4
On Recycle ».
1. Inciter les municipalités |1.2 Transmettre un
locales & démarrer un courriel aux municipalités
processus de certification |locales avec I'information ‘
Marie-Anne Bergeron Q1 @Q4

"ICI On Recycle" de
RECYC-QUEBEC pour les
batiments municipaux

pertinente pour débuter la
démarche.
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PGMR / Mesures
Opérations

Mesures
Opérations

Instaurer des

pratiques de

3 réduction a la source

dans les services
municipaux

Actions

1.3 Encourager les
municipalités locales a
obtenir et maintenir une
attestation « ICl On
Recycle + » de RECYC-
QUEBEC.

Activités a réaliser

Ex.: courriels, appels
téléphoniques

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron

Période prévue
Echéancier

Q1@QC4

Commentaires/plan d'action

Reporté en 2025.
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Budget
prévu PGMR

2. Encourager les
municipalités locales a
adopter des politiques
écoresponsables

2.0 Développer une

politique écoresponsable
ala MRC.

Création de la
politique

Marie-Anne Bergeron

Q1 @4

Reporté en 2025.

2.1 Développer un
exemple de politique
écoresponsable que les
municipalités locales
pourraient adopter.

Leur fournir la
politique.

Marie-Anne Bergeron

Q1@QC4

Reporté en 2025.

2.2 Partager le gabarit de
cette politique
écoresponsable auprés
des municipalités locales
et recommander aux
municipalités locales
d'adopter des critéres
similaires a ceux établis
par la MRC.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @Q4

Reporté en 2025.

$3 030

2.3 Faire un suivi des
municipalités locales ayant
adopté une politique
écoresponsable.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @4

Aucune municipalité n'a encore
adopté une telle politique.

1.1 Faire connaitre les
organismes de lutte
contre le gaspillage
alimentaire.

Faire une veille sur le
territoire pour les
connaitre.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @Q4

Nommés dans notre nouveau

répertoire du seconde main Sag-Lac-

St-Jean.

1.2 Favoriser la
récupération et la
distribution de surplus de
nourriture lors
d'événements municipaux
ou autres.
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Mettre en contact les
organisateurs
d'événements avec les
organismes de
récupération des
denrées alimentaires.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @Q4
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Mesures
Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Actions

1.3 Encourager les
épiceries, les restaurateurs
ou tous autres commerces
générateurs de résidus
alimentaires & mettre en

Activités a réaliser

Développer des outils
pour le faire.

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

Commentaires/plan d'action

Reporté en 2025.

Page 6 sur 28
Budget
prévu PGMR

1. Encourager la place un systeme de Marie-Anne Bergeron Q1 @04

redistribution des denrées récupération et de dons

alimentaires aupres des  |des produits encore

Favoriser la réduction |personnes dans le besoin [comestibles.
4 du gaspillage et publiciser les $6 060
alimentaire organismes de collecte et

de redistribution des 1.4 Encourager les Les outils prévus a Publications Facebook repartagées

surplus alimentaires sur le |citoyens & modifier leurs  |cette fin sont de la campagne.

site Web de la MRC comportements afin de  |disponibles
réduire le gaspillage gratuitement sur le site
alimentaire par la Internet de RECYC- Marie-Anne Bergeron Q1 @4
promotion de la QUEBEC.
campagne "J'aime
manger, pas gaspiller! "
1.5 Développer un Développer des outils Plusieurs publications Facebook ont
message a transmettre a lajet une conférence ou été faites sur le sujet. Un sujet qui
population sur le theme  |un atelier. sera aussi abordé par la campagne
du gaspillage alimentaire régionale, une conférence sur la
et év'alluer la possi%ailité de Marie-Anne Bergeron 01 @04 conservation a été mentionnée pour
planifier une conférence 2025.
ou un atelier sur le theme
de la conservation des
aliments.

Accompagnement lors Féte de I'amour organisée par les
1.1 Inciter les d'événements. Chevaliers de Colomb, Service-
organisateurs conseil avec Ultra-Trail du Fjord.
d'événements a rendre Nous pourrions faire le tour des
accessible des contenants . . événements de la région et faire de
de récupération pour les Externe, ouinterne (a Q1@Q4 la sensibilisation sur le sujet ou
matiéres organiques et les évaluer) engager Euréko! pour le faire ou
matieres recyclables lors faire une conférence comme Ville
des événements organisés Saguenay, adressée aux
sur le territoire. organisateurs des festivals. A suivre
‘ en 2025.

1. Promouvoir — — -

, . ‘ Proposition envoyée a Ultra-Trail du

I'organisation 1.2 Inciter les _

he . Fjord.

d'événements organisateurs

écoresponsables et d'événements a mettre en 6060 $

accompagner les place une brigade verte

organisateurs (bénévoles ou étudiants) Externe ou interne (3

d'événements pour informer Q1@04

Promouvoir les
pratiques
écoresponsables et
responsabiliser les

adéquatement les
participants et améliorer la
qualité du tri lors des
événements organisés sur
le territoire.
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= e P R e e A O ove A és J réalise e a ode pre O entaires/plan A actio Budge
Opératio Opératio éa e Q4 pré P
> acteurs a I'importance 1.3 Faire un suivi des Suivi avec les Reporté en 2025.
de la gestion durable événements organisateurs. Ext - (&
. . xterne ou interne (a
des matiéres écoresponsables <valuer) Q1 @ Q4
résiduelles organisés sur le territoire. evaluer
2.1 Faire des rappels de Publication sur les dépotoirs
- sensibilisation a des clandestins en juin.
2. Sensibiliser les L L Ssns en .

. . périodes stratégiques de Sensibilisation par la Patrouille
générateurs potentiels de I'année pour lutter contre Euréko! dans les TNO pendant I'été
dépdts sauvages sur les los dé (AS[S clandestins Valérie Harper / Marie- ' P ’
terres du domaine de P ’ Anne Bergeron / Q1@Q4 3030%
I'Etat aux impacts de ces Externe
dépbts sur le milieu
naturel

3.1 Effectuer une revue de |Ex. : critéeres d'achats Fait les conseils sur le tri des
littérature des meilleures  |responsables, distance, matiéres pour la déconstruction d'un
3. Prendre en pratiques en types de technologie, batiment a Bardsville. Reporté en
considération les enjeux isi _ , .
. J approwsmnnement ete Marie-Anne Bergeron Q1 @4 2025 51009%
environnementaux dans  |responsable afin
les devis et appel d'offres [d'élaborer une synthése
pour les municipalités
locales,
1.1 Mettre a jour le site Mise a jour et création du répertoire
Web de la MRC avec une régional de réemploi en ligne sur
liste des lieux de dépbts notre site Internet.
de matiéres pouvant étre Valérie Harper / Marie- o1
réemployées ainsi que les Anne Bergeron
avantages quiy sont
associés.
1. Promouvoir les 1.2 Publiciser les Ex. : réaliser des Bottin régional des centres de
initiatives de réemploi organismes spécialisés activités ISE sur les réemploi qui a sorti pour le Jour de
avant de mettre en dans le réemploi et la médias de ‘ . la Terre en collaboration avec VS et 8080 %
bordure de rue les récupération des matiéres |communication de la Valérie Harper / Marie- 01 @04 RMR (magasins et organismes
encombrants résiduelles. MRC. Anne Bergeron seconde main) et la publication
Facebook ainsi qu'un concours
citoyen pour la journée du vétement
L
1.3 Encourager la Publication Facebook sur I'achat
réparation de produits via d'appareils électroniques
des messages sur les Valérie Harper / Marie- 01 @04 reconditionnés.
médias de communication Anne Bergeron
de la MRC.
Favoriser les options 2.1 Evaluer la possibilité Le service est en place a I'écocentre
6 de réemploi sur le d'ajouter au sein des de Saint-Honoré, de Saint-Félix-
territoire écocentres un service de _ d'Otis et de Petit-Saguenay. A Saint-
récupération de Ma/rlé—/tnhellBe[)rge,ron Q1@ 04 Fulgence, certains objets sont mis a
matiéres/objets pouvant abrielle Dore part pour don. Nous avons eu une
étre remployés. rencontre avec Saint-David-de-
Falardeau en novembre 2024 pour
PR |
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Mesures
Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Actions

Moyens

2.2 Développer et
optimiser le service de

Activités a réaliser

Optimisation des
centres de réemploi a

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron

Période prévue
Echéancier

Page 8 sur 28

Commentaires/plan d'action Budget
prévu PGMR

Ajout au logiciel des tablettes aux
écocentres permettant d'extraire des
rapports de ventes pour faciliter la
gestion des centres de réemploi.

80000 %

Des ententes sont signées avec
Recyc-Fluo, la récupération des
bonbonnes de propane, ARPE,
batteries, les pneus de vélos. Nous
avons recu des soumissions des
véolia et de SESL pour la

L | RIS

On a assisté a une rencontre pour
développer I'économie circulaire
avec d'autres institutions dans la
région. Nous avons présenté un outil
de partage et réemploi aux DG.

Finalisation du site de Saint-Honoré.
Travaux sur les pentes Petit-
Saguenay et I'Anse-Saint Jean pour
les adoucir. Travaux pour corriger la
pente d'une dalle de béton a Saint-
Félix-d'Otis.

693650 %

Finalisation du site de Saint-Honoré.

Suivi des colts et des quantités avec
les factures, suivi avec le personnel
sur place pour relever les
problématiques et faciliter la gestion

doc maticrac

Tous les employés sont formés et il y
a une formation lorsqu'il y a des
nouveaux employés. Les employés
recoivent aussi la formation de Arpe
cet été. En juillet, un suivi a été fait

avec les employés et les
ol <l 4 i

Pancarte réalisée pour les consignes
(valoristes consultés).

Elle sera livrée en janvier 2025.
Rencontre avec le département
juridique pour démarrer le projet de
reglement.

Affichage et signalisation sont
installés partout, les affiches de
rechange sont disponibles lors d'un
brig

réemploi dans les Saint-Honoré et Saint- ; . Q1@Q4
2. Mettre en place et . - i ATV / Gabrielle Doreé
o écocentres qui offrent Félix-d'Otis.
réemploi dans les 2.3 Rester a I'affiit Développement
écocentres d'opportunités pour d'ententes avec les
améliorer la qualité du organismes de Marie-Anne Bergeron
service aux citoyens. récupération du / Gabrielle Doré Qr@Q4
territoire, etc.
2.4 Evaluer I'intérét Hors territoire
d'ententes potentielles d'application du PGMR
i i £ Marie-Anne Bergeron
avec.d.aut.res - afin de d'evelopper le ' g€ 01 @04
municipalités limitrophes. [réemploi au sein des / Gabrielle Doré
écocentres de la MRC.
Travaux
1.1 Mettre a niveau ou d'aménagement.
implanter les écocentres
suivants : Saint-Honoré, Fanny Gilbert / Marie-
1 Procéder au Saint-Félix-d 'Otis, Petit- Anne Bergeron / Q4
réaménagement des Sa|gu§nay, S:amt—Daw.d—de— Gabrielle Doré
écocentres et des sites de Falar eau,. L'Anse Saint-
dépéts existants Jean et Saint-Fulgence.
1.2 Etablir une entente de |Finalisation des
floncuonnement des ententes. Fanny Gilbert 04
écocentres avec les
punicinalitdés hAteggag
2.1 Opérer les écocentres [Suivi des quantités et
de fag.oln a redwrg\ les des co(ts. Fanny Gilbert / Marie- o1 @0
clqgahtl’fes de matiéres Anne Bergeron
éliminées.
2.2 Former le personnel  [Formation continue
qui opére les écocentres  |pour 2024 et formation
au tri a la source. initiale pour le site de
Saint-Honoré. Marie-Anne Bergeron Q1@Q4
Ex. : refus des déchets
dans certains
écocentres Marie-Anne Bergeron 01 @04
/ Gabrielle Doré
2.3 Etablir les regles de
fonctionnement d'un Signalisation et
écocentre. ajfﬂchage dans les TP des municipalités Q2
écocentres.
Flaboration d'un guide
: ; . 2. Améliorer le tri dans les
Maintenir et optimiser . ,
P écocentres en SST. Gabrielle Doré Q1@ Q4

le réseau d'écocentres
de la MRC pour
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Premiere version élaborée. Elle a été
révisée par I'APSAM. Il manque a 40400 $
faire les modifications et le présenter
aux DG et valoristes
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Mesures
Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

couvrir I'ensemble du

territoire de
planification

Actions

2.4 Effectuer une
recherche des débouchés
locaux pour chaque type
de matiéres de facon a
réduire les colts de
fonctionnement des

Activités a réaliser

Révision annuelle.

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron

Période prévue
Echéancier

Commentaires/plan d'action

Possibilité avec Vallée de I'alumium
a explorer. Nous avons assisté a une
rencontre d'économie circulaire
avec les entreprises de la région.
Reporté en 2025 pour la recherche
de débouchés pour les écocentres.

Page 9 sur 28
Budget
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Envoi des encarts postaux de
matieres acceptées et refusées a
I'ouverture de |'écocentre de Saint-
Honoré, publications Facebook et
mise ajour du site Internet

Publications Facebook, informations
sur notre site Internet et réponses
aux questions par téléphone et

courriel

Période de déménagement (juin-
juillet) : moment clé pour sensibiliser
a l'utilisation des écocentres poury
disposer de ses matiéres,
encombrants, réemploi. Planification
en vue de la fin des collectes des
encombrants a I'automne (plan de
communication pour plusieurs

8080 %

écocentres et a améliorer / Gabrielle Doré Q1-Qz2
le recyclage et la
valorisation des matiéres
récupérées aux différents
écocentres.
Voir OP4 et OP5
2.5 Faire le suivi avec les
municipalités hotesses des
quantités de matieres
récupérées ainsi que des
modes de disposition des
matieres.
3.1 Mettre a jour les outils
de communication pour Marie-Anne Bergeron
e " P jne e Q1 @04
inciter la population a / Valérie Harper
utiliser les écocentres.
3.2 Maintenir les Vi les m?d'§5 dz | Marie-Anne Bergeron
communications aupres communication de la - d Q1 @4
d ) MRC. / Valérie Harper
3.Encourager les apports |d€s citoyens.
volontaires aux écocentres

3.3 Faire des rappels de
sensibilisation a des Marie-Anne Bergeron

. 2 [ne Berg Q1 @Q4
périodes stratégiques de / Valérie Harper
I'année.
1.1 Analyser les Inspection des bacs et
statistiques de collectes et |conteneurs et
cibler les sgcteurs les plus |application qes Jean-Francois Girard 01 @04
problématiques. réglementations

municipales en GMR.
1.2 Elaborer une stratégie |Elaboration de Ia
d'approche des secteurs |stratégie (service-
les plus problématiques, |conseil).
Marie-Anne Bergeron Q1 @Q4

1. Maintenir et optimiser
la collecte sélective sur

afin de les encourager a
participer a la collecte des
matieres recyclables

[N P D N ot s I A
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Suivis des conteneurs pour
problématiques de récupération et
déchets Saint-Félix d'Otis et I'Anse-
St-Jean en juillet. Prévision de

reprendre la caractérisation a I'hiver
2020

Rencontre interne sur le début plus
officiel du service-conseil, les
entreprises suivies par le
développement économique
pourraient étre dirigées vers notre

service. La stratégie reste a élaborer
~n~ ONOE
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Mesures
Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Améliorer la qualité et
la quantité des
matiéres recyclables
collectées

Actions

I'ensemble du territoire
(résidentiel et ICI)

Moyens

1.3 Développer et mettre
a jour les outils de
communication, afin de
promouvoir la
participation a la collecte
sélective et améliorer le tri
a la source des matieres.

Activités a réaliser

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron
/ Valérie Harper

Période prévue
Echéancier

Q1 @4

1.4 Partager des outils de
communication avec les
secteurs problématiques

Marie-Anne Bergeron
/ Valérie Harper

Q1 @4

Commentaires/plan d'action

Publication Facebook pendant
I'année: le tri des matiéres a Paques,
mythes et réalités sur le recyclage et
comment savoir si les plastiques se
recyclent.

2. Evaluer la possibilité
d'offrir un service
d'accompagnement
personnalisé aux ICl

2.1 Evaluer le nombre
d'ICl qui ne possedent pas
de collecte des matiéres
recyclables.

Marie-Anne Bergeron
/ Gabrielle Doré?

Q1@QC4

Ajout du Domaine de La Florida sur
la liste d'envoi des publicités
Facebook aux municipalités.

Page 10 sur 28

Budget
prévu PGMR

2.2 Evaluer les ICI qui
seraient intéressés a
recevoir un
accompagnement
personnalisé afin de
mettre en place une
collecte des matieres
recyclables.

Stratégie de service-
conseil a élaborer.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @4

Production d'une liste d'endroits ou
il n'y avait pas de service de matieres
recyclables. Il reste a contacter les
entreprises pour leur proposer de
faire de la récupération.

2.3 Evaluerles
colts/bénéfices associés a
ce service et présenter le
tout au conseil municipal.

Advenant le cas ou des
ICl ne seraient pas
collaboratifs.

Marie-Anne Bergeron
/ Gabrielle Doré?

Q1 @Q4

Plusieurs visites de service-conseil
ont été effectuées avec des ICl :
implantantion du compost au VVPS,
recyclage des toiles plastique chez
BDF, compostage des patates chez
Propur, amélioration GMR dans
I'édifice municipal de Larouche, la
GMR a La Cabane a glaces.

3. Promouvoir le
programme "ICI ON
RECYCLE" et la charte des
matiéres recyclables
aupres des ICl

3.1 Mettre a jour la charte
des matieres recyclables
et le transmettre aux
différents ICl qui sont
collectés via la collecte
municipale.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @Q4

Reporté en 2025.

5000 %

3.2 Communiquer les
avantages et bénéfices
associés a la mise en place
du programme « ICl On
Recycle ».

Marie-Anne Bergeron

Q1 @4

Nouvelle liste EEQ sera distribuée
dans les comptes de taxes en 2025.

4. Faire connaitre les tarifs
et les avantages de la
collecte sélective aux ICl

4.1 Développer un outil
de communication avec
les tarifs et les avantages
de la mise en place d'une
collecte sélective et
transmettre ce document
aux ICl qui ne possédent
pas de collecte des
matieres recyclables.
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Développer I'outil /
possiblement dans la
stratégie de service-
conseil

Marie-Anne Bergeron

Q1 @Q4
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Discuté lors du service-conseil avec
les ICI, mais pas de promotion
générale. Reporté en 2025.

5050%

Reporté en 2025.

40400 %
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Mesures
Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Actions

Activités a réaliser

Améliorer les

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

installées,
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Commentaires/plan d'action

Aucun retour de SELSJ.

Budget

prévu PGMR

statistiques avec entente
I'installation des signee,
5.1 Publiciser sur les balances sur les Fanny Gilbert Q1@Q4 =l
5. Reconnaitre les ICl qui  |médias de communication|camions de SELSJ. balances
adoptent des mesures de la MRC les ICI qui non 1616
visant une saine gestion [géneérent le moins de fonctionne
des matieres résiduelles  |déchets et qui participent |Développer des visuels Publicité Facebook sur I'implantation
aux différentes collectes.  |ou autres moyens de . du compost a |'école Jean-Fortin.
o Marie-Anne Bergeron
communication. - Q1 @Q4
/ Valérie Harper
) Voir la mise en Discussions avec Mathieu Lord de la
6.1 Evaluer la possibilite application de la note pourvoirie Laflamme, projet de
d'optimiser le service de technique d'Argus Fanny Gilbert/ 01 @04 descendre un conteneur de déchet
collecte dans certains lieux Gabrielle Doré? a l'écocentre de St-Fulgence.
stratégiques des TNO.
6.2 Faire connaitre le Produire et transmettre Annonce des écocentre et les TNO
6. Offrir un service de service offert et s'assurer  [un dépliant peuvent les utiliser. Publication
collecte et de transport  |que toutes les unités d'information facebook et envoi d'encart aux 99723 §
dans certains secteurs d'occupation I'utilisent Marie-Anne Bergeron citoyens des TNO.
L A - Q1@Q4
stratégiques des TNO correctement et étre / Valérie Harper
disponible pour répondre
aux questions des usagers
des TNO.
. o Flaborer un outils pour La tablette de I'écocentre a été
6.3 Faire un suivi des s d ) Fanny Gilbert / difice 3 StFUl
quantités de matieres avoir la donnée y ! 01 @04 modifice & t-Fu gence pour
) Gabrielle Doré" recueillir de la donnée.
collectées sur les TNO ) )
le bilan sera orésentd en iany 2025
. . Astuces et avantages Plusieurs publication facebook sur:
1.1 Maintenir et . .
, . environnementaux les cacas de chiens, les bacs bruns
développer les outils de Valérie H / lés. | dans |
1. Partager des bonnes  [communication pour a e'rlPeGl\/TFr%per 01 @04 gelés, les vers dans le compost et
: o o comité -comm Ssi
pratiques et des astuces  [maximiser la participation régional tchalefur dei.mfe;tante lors ?e la
Seni N .\ I .
pour maximiser a la collecte des matiéres 9 ranstormation du compos 4040 $
I'utilisation du bac brun et [organiques .
réduire les contraintes T re F— - - - —
o A 1.2 Promouvoir l'utilisation [Kiosque de Féte de I'amour organisée par les
liées a son utilisation du bac brun auprés de la ilisation de | Chevalier de Colomb i
: P sensibilisation de la Patrouille Eurékol 01 @04 evalier de Colom et patrouille
population et des ICl lors  [MRC. Eureko sur le territoire.
des événements locaux. i
2.1 Faire un étatde la Faire tournée terrain si A effectuer en méme temps que la
situation actuelle nécessaire tournée générale des conteneurs et
la numérotation et la localisation
Jean-Francois Girard Q1@Q4 GPS. En date de fin décembre il
2. Réviser et optimiser les reste a caractériser les municiplalités
points de dépdt de St-Ambroise et St-Honoré en
communautaires janvier 2025.
Compilation des Recensement de toutes les
données Genevieve Lessard / entreprises et résidentiels sans
Q1 @ Q4 ¥ 5000 $
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récupération/compost. Fichier
d'optimisation en création.
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Mesures PGMR / Mesures
Opérations Opérations

Optimiser la collecte
des matiéres
organiques sur le
territoire

Actions

3. Maintenir et
développer le service de
collecte des matieres
organiques pour les IC|
assimilables et améliorer
leur participation

3.1 Evaluer la possibilité
d'offrir un service
d'accompagnement
personnalisé a certains ICl
n'ayant pas accés a la
collecte des matiéres
organiques par bac brun
(en raison des quantités
générées et/ou de la
fréquence de collectes
non adaptées).

Activités a réaliser

Elaboration de la
stratégie (service
conseil)

Exécutant(s)

Marie-Anne Bergeron

Période prévue
Echéancier

Q1@QC4

3.2 Promouvoir les ICl qui
ont les bonnes pratiques
en misant sur un
programme de
reconnaissance des ICl.
Ainsi, les ICl avec les
meilleures pratiques se
voient attribuer une
reconnaissance.

Marie-Anne Bergeron
/ Valérie Harper

Q1@QC4

Commentaires/plan d'action

Accompagnement du VVPS pour
mise en place du bac brun et de
Propur qui a une quantité extréme
de patates (fermé maintenant).

Page 12 sur 28
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3.3 Partager avec les ICl
un guide des bonnes
pratiques afin de les
encourager a participer a
la collecte des matieres
organiques.

Cibler les ICI qui
participent moins et
qui ontun gisement
important de matiéres
organiques.

Marie-Anne Bergeron

Q1 @4

40400 %

4. S'arrimer avec les
orientations de la RMR
pour l'utilisation du
compost produit

4.1 En 2022, la RMR a fait
le partage du compost
produit aupres de la
population du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. La MRC du
Fjord-du-Saguenay a recu
une quantité de compost
lié aux quantités de
matieres organiques
collectées sur son
territoire. La journée de
distribution du compost a
fait fureur auprés de la
population. Cette journée
sera organisée
annuellement, afin
d'encourager la
population a participer a
la collecte des matieres

Organisation de la
distribution de
compost

Marie-Anne Bergeron
/ Jean-Francois Girard

Q2

Il faudrait aller rencontrer le
valinouet en 2025.

5. Evaluer la possibilité de
mettre en place un
composteur
communautaire pour
certains secteurs de
villégiature et petites
municipalités

5.1 Analyser les
statistiques de collecte et
évaluer la participation
des citoyens.
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Fanny Gilbert/
Gabrielle Doré?

Q4

La distribution a été fait a I'avance
cette année, un peu problématique
pour les muni qui ont des lieux de
distribution non cléturés (Larouche)
sinon tout semble avoir bien été.

3000%

Reporté en 2025.

5000 %
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Commentaires/plan d'action Budget
prévu PGMR

Mesures PGMR / Mesures Actions
Opérations

Période prévue
Echéancier

Activités a réaliser Exécutant(s)

Opérations

10

Maintenir et optimiser
les programmes
actuels de valorisation
des biosolides
municipaux

1. Inciter les gestionnaires
municipaux a recycler les
boues municipales dont la
qualité le permet et
continuer la tenue d'un
registre de recyclage des
biosolides municipaux et
des boues d'installation
septique

1.1 Informer la population
de la réglementation et
des avantages a vidanger
périodiquement les boues
de fosses septiques.

Développement d'un
outil de
communication a
distribuer lors de la
vidange des boues
d'installations
septiques

Valérie Harper /
externe

Q4

Publication facebook en aout et
contenu complet sur les fosses
septiques sur notre site internet.

1.3 Maintenir la tenue
d'un registre de recyclage
des boues municipales et
des boues d'installations
septiques.

Voir a l'incorporer dans
le bilan de la GMR

Fanny Gilbert/
Gabrielle Doré?

Q4

Reporté en 2025.

1.4 Encourager les
gestionnaires municipaux
a recycler les boues
municipales et
d'installations septiques
dont la qualité le permet.
La gestion des boues
présentes dans les étangs
municipaux est une
activité qui fait partie
intégrante de la gestion
municipale. La
responsabilité liée a la
valorisation des boues des
étangs aérés dont la
qualité le permet revient
aux municipalités locales
etnon a la MRC.

Etablir les causes du
non recyclage des
boues, s'il y a lieu

Fanny Gilbert /
Gabrielle Doré?

Q4

Plusieurs municipalités recyclent
déja leurs boues. Suivi a faire en
2025 avec les municipalités.

50500 %

1. Encourager
I'acheminement des
résidus CRD (notamment
les résidus de bois) vers
les écocentres

1.1 Développer un outil
de communication afin de
sensibiliser les citoyens de
la MRC a apporter leurs
résidus de CRD aux
écocentres.

Valérie Harper /
externe

Q4

Envoi d'un encart postal lors
I'ouverture des écocentres, info sur
notre site internet a jour.

1.2 Maintenir les
communications aupres
des citoyens via des
publications sur les
médias de communication
de la MRC.
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au tri des matiéres et a
utiliser les services des
écocentres

Valérie Harper /
externe
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Publication facebook: un conteneur
n'est pas un écocentre.

6060 %
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11

Améliorer les
performances de
récupération et de
valorisation des
résidus CRD des
citoyens, des ICl et
des organismes
municipaux
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Actio ove A és J réalise ecuta de pre O entaires/plan A actio Budge
&3 o QY pré P
2.1 Développer un ouitil Dépliant ou autre: Reporté en 2025.
de communication ayant op‘t|on de la MRC,
les informations tlarn‘s, avantages
nécessaires afin que les ecohomlques et
générateurs soient en environnementaux -
mesure d'identifier les Valérie Harper / Q1@Q4
. ;A . externe
points de dépdt possibles
ainsi que les avantages
associés a une saine
gestion des résidus de
2. Informer, CRD.
responsabiliser et L'envoi courriel, du L'outil n'est pas encore disponible,
sensibiliser les 2.2 Diffuser I'outil de dépliant, est reporté en 2025.
générateurs sur les communication lors de recommandé.
avantages de trier sur I'émission de permis par
place, sur la gestion les municipalités locales 42 420'$
appropriée des résidus de|(version en ligne ou Municipalités locales Q1 @Q4
CRD et sur les matieres  |papier). Les municipalités
acceptées aux écocentres, [locales devront diffuser le
entre autres lors de document lors de
I'émission des permis de [I'’émission de permis.
CRD
, o . Création d'un outils de L'outil n'est pas encore disponible,
2.3 Falre'u'n SUIVI, aUPTes g ivi 3 la MRC reporté en 2025.
des mumopalltes, |o'ca|es, Marie-Anne Bergeron 04
du nombre de dépliants
distribués.
Ajout de nouveau L'outil n'est pas encore disponible,
2.4 Mettrg a jour I'outil de joueur, nouvelle reporté en 2025.
commum.c.ano.n advenant | otisre sous REP, etc. | Marie-Anne Bergeron o4
une modification du
portrait régional.
Effectuer une Reporte en 2025.
recherche des
3.1 Réaliser un portrait des defbous:hés afin
entreprises habilitées a d’|d.ent|f|er les Marie-Anne Bergeron
. _ recevoir les résidus de meilleurs débouches / Gabrielle Doré? Q4
3. Promouvoir I'envoi des CRD pour chaque type de
résidus CRD récupérés matiere. Cela
aux écocentres (citoyens) permettra, également,
ainsi que ceux générés dacadiicalac calic - 16121%
par |/es entrepreneL.Jrs 3.2 Communiquer aux Obligation de passer Reporte en 202>.
privés en constru.c‘uon Vers| Jemandeurs de permis de parun centre de t”\
des centres de tri construction, rénovation CRD §|noAn surt,a%e. @ .
reconnus par RQ démolition. les Iellmmat|on' (vérifier si Marie-Anne Beraeron
oudemontion, e la RMR applique ce @ © berge Q4
pplig

orientations
gouvernementales en
matiere de gestion des
résidus de CRD
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Mesures

Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Actions

Activités a réaliser

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier
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Commentaires/plan d'action

Budget
prévu PGMR

4. Promouvoir la
valorisation des agrégats
provenant des batiments
et infrastructures
(municipal et MRC) dans
le cadre des travaux de
construction et réfection
routiere

4.1 Lors des travaux
municipaux les agrégats
générés peuvent étre
récupérés et intégrés dans
d'autres travaux lorsque la
qualité des matiéres
récupérées répond aux
normes applicables. Cette
pratique doit étre étendue
a tous les travaux
municipaux du territoire.
Les responsables des
travaux devront réaliser un
suivi des quantités de
matieres récupérées et
remployées.

Inclure des clauses ou
guide dans les appels
d'offres ou les
demandes de prix aux
fournisseurs de
services.

Fanny Gilbert /

(Reporté du PGMR 2016-2020)
Mettre en place un registre des
municipalités qui font I'exercice avec
les quantités approximatives qu'elles
ont valorisées. Reporté en 2025.

12

Soutenir le
développement de
I'économie circulaire
sur le territoire

1. Faciliter le partage
d'information avec les
organismes en économie
circulaire, afin de
maximiser le
développement de
synergie

1.1 Rediriger les ICl vers
les organismes
d'économie circulaire du
territoire.

1.2 Faciliter le suivi des
quantités de matieres
générées par les ICl qui
disposent de la collecte
municipale.

1.3 Accompagnerles ICl a
trouver des opportunités
d’affaires en collaboration
avec les organismes
d'économie circulaire du
territoire.

6060 %

5050%

2. Echanger avec les villes
et MRC voisines (RMR et
Ville Saguenay) sur les
meilleures pratiques a
adopter dans la région et
coordonner les pratiques
de la MRC avec celles-ci

2.1 Planifier une rencontre
d'échanges annuelle avec
la RMR et Ville Saguenay
afin de coordonner les
efforts en gestion des
matieres résiduelles pour
certaines actions/mesures
régionales

2.2 Partager avec la RMR
et Ville Saguenay les bons
coups réalisés sur le
territoire de la MRC.

4040 %
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Gabrielle Doré? Q4
Par exemple lorsqu’un Entreprises BDF et Propur. Nous
ICl génere une matiére , avons participé au programme
spécifique, en grande Marie-Anne Bergeron Q1 @4 économie circulaire 2.0 de la SADC
quantité du Haut-Saguenay.
Elaboration d'un outils Rencontre avec Marc Pearson pour
de suivi _ voir les données qui pourront étre
Fann.y Gllbert//? Q4 sortis de Focus prévu Q1 2025.
Gabrielle Doré* Reporté en 2025.
Création de synergie Fait avec les entreprises BDF, Coop
entre les ICl et minuit moins 5 (réemploi des
I'organisme ' vétements), emprunts de bacs bleus
responsable de Marie-Anne Bergeron QleQ4 et bruns pour I'Ultra Trail du fjord
I'économie circulaire aux municipalités.
Participation au comité Rencontre le 2024-02-19.
i Fanny Gilbert Q1 @Q4
technique du LET y 2024-02-19
Participation au comité Rencontre le 2024-03-20.
MO Fanny Gilbert Q1 @Q4
2024-03-20
Participation au comité Plusieurs rencontres durant I'année.
PGMR- i ie-
o Fanny Gilbert/ Marie 01 @04
communications Anne Bergeron
régional
Lors des différentes Rencontre exaustive avec la RMR sur
rencontres régionales | Fanny Gilbert / Marie- 01@ 04 les actions du PGMR pouvant étre
Anne Bergeron mis en commun.
I ti I t .MAB et GD
Anne Bergeron / Q4 ’

résiduelles de Réseau
environnement
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Mesures PGMR / Mesures Actions Activités a réaliser Exécutant(s) Période prévue Commentaires/plan d'action Budget
Opérations Opérations Echéancier prévu PGMR
. . Aucun en 2024.
Fanny Gilbert / Marie-
3.1 Participer aux Colloque AMERICANA Anne Bergeron{/ Q1
3 Assurer une veille colloques et formations Gabrielle Dore
téchnologique pour le destinés aux gestionnaires [Symposium en gestion Fanny Gilbert / Marie- Aucun en 2024.
. e municipaux afin de rester ie
traitement des différentes |, |, |- P d,es_ matieres Anne Bergeron / Q4 6060 %
catégories de matiéres a lafftt de nouvelles résiduelles de Stratzer Gabrielle Doré
&siduelles opportunités et des
i ificati Salont des TEQ de . . Fait en avril 2024 / MAB + FG.
d\ermeres m-odlflcatlons e Fanny Gilbert / Marie-
reglementaires. Anne Bergeron / Q1 @4
Gabrielle Doré
Journées de formation ) , Fait par FG.
de 'AOMGMR Fanny Gilbert / Marie- P
Anne Bergeron / Q1@QC4
Gabrielle Doré?
1.1 Evaluer I'espace Déterminer les Point de dépdt en fonction a Saint-
nécessaire pour ajouter endroits ou seront les Honoré, Saint-Fulgence et Petit-
des points de dépot de points de dépébt. Fanny Gilbert / Marie- o1 Saguenay. D.ématc.he d'in'térét de,de
plastique agricole 2 Anne Bergeron la part de Saint-Félix-d'Otis envoyée
certains écocentres du a Agrirécup, début prévu 2025.
territoire. Point de collecte en fonction depuis
HIP N QPPN L
1.2 Négocier avec Groupe Coderr récupérera les
1. Evaluer la possibilité de |AgriRécup la faisabilité de plastiques agricgles avec des
récupérer les plastiques  [déployer un service de Fanny Gilbert/ Marie- o conteneurs mob|le§. Envoyé une 2500
agricoles dans les collecte des plastiques Anne Bergeron demande pouravoir un autre
écocentres agricoles au sein de conteneur a |'écocentre de Saint-
certains écocentres. Félix-d'Otis, installation prévue en
H 2020
Optimiser la 1.5 Metire en place et Faire un suivi des C'est fait.
3 récupération des mam‘ltAem.rRu/ne entente| quantités de plastique
avec AgriRécup pour la i ; 4ré
produits visés par les ) grr PP agricole récupérées. .
de REP récupération des Marie-Anne Bergeron Q1
programmes ce plastiques agricoles a
certains écocentres du
terrtoire
2.1 Faire la promotion des Publications facebook sur la collecte
programmes de des RDD et sur les matiéres au
2. Publiciser les points de récupération des matiéres Valérie Harper / 01 @04 chalet.
dépot des matieres non assujetties au principe de externe
admises dans les collectes |« Responsabilité Elargie
et bromouvoir la des Producteurs (RFP) » 3030%
, P . . . la li Liste a jour pour les écocentres, mais
récupération des matiéres [2.2 Mettre a jour la liste L .
) d ints de dénots d pas les autres pts de dépdt. Reporté
sous REP dans les points €s points de depots aes Valérie Harper / en 2025
de dépot du territoire produits assujettis a une oxterne Q4 :
REP sur le site Web de la
MRC.
- . Analyse du bilan GMR Fait.
1.1 Evaluer I'avancement o
g du PGMR annuel et fixation des
1. Assurer un suivi annuel |©C> TESUres Ad en cibles dans la
d. du PGMR utilisant les indicateurs et i o Fanny Gilbert Q2 12120%
es mesures du PG les cibles identifiées au prochaine planification
PGMR annuelle
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Mesures PGMR / Mesures Actions Activités a réaliser Exécutant(s) Période prévue Commentaires/plan d'action Budget
Opérations Opérations Echéancier prévu PGMR
2.1 Rédiger un rapport Suivi d gvancement Fait.
d'avancement annuel du  |des actions du PGMR .
PGMR & transmettre au annuel Marie-Anne Bergeron Q1
/ Fanny Gilbert
MELCCFP, avant le 30 Y
2. Rédiger un rapport juin.
annuel de mise en ceuvre = I — =T — - 12120%
du PGMR 2.2 Diffuser le rapport ransme?[tre g rapport alt. a.pres enterinement au consel
d’'avancement aux aux municipalités et le _ de juin.
municipalités membres et |Mettre sur notre site Marie-Anne .Ber.geron Q3
le rendre disponible aux  |internet / communications
citoyens.
3.1 Compiler les données Compiler les donrjees Falt/o_IaHS lle bilan GMR. Peut-étre
quantitatives requises au de la RMR et. dg Ville . amélioration pour 2025 pour se
Efoct i bilan GMR de la MRC Saguenay, ainsi que les Fanny Gilbert Qr@Q4 comparer avec la RMR et Ville
ectuer un suivi des . ?
AR annuellement cllonnees des Saguenay?
ococaontrag
14 performance et des ‘ _ Bilan annuel GMR Fait dans le bilan GMR.
objectifs du PGMR 3.2 Produire un bilan
annuel avec I'évolution
Réal ol | des tonnages par
3. Réaliser un bilan annuel| 5t¢gorie de matieres et Fanny Gilbert / Marie-
de GMR et pubI|C|s,er par secteurs, I'évaluation Anne Bergeron / Q1 8080 %
annuellement les résultats | ot o syivi de |a Gabrielle Doré
GMR de la MRC performance du territoire,
par rapport aux objectifs
quantitatifs du PGMR.
, , Transmettre le rapport Fait.
3.3 Diffuser le bilan annuel o
R aux municipalités et le Marie A 5
aux municipalités mettre sur notre site arie-Anne Bergeron 03
membres et le rendre ternet / Valérie Harper
disponible aux citoyens.
4.1 Organiser et animer  |Les moyens de mise en Fait lors du conseil municipal de juin.
4 Communiauer les une rencontre annuelle ceuvre des mesures
ssultats GMR de la MRC_[J4r /2vancement du pourront 8tre discutés | Gilbert Q2 3030%
resudifsl 'Ie a PGMR ainsi que sur le lors de cette rencontre. anny ailoer
aux difterents elus .
bilan annuel de GMR du
territoire avec les élus.
1.1 S'assurer d'avoir un Fait.
Assurer la 1 Eaire partie du comité membre de la MRC, au Fanny Gilbert Q1 @Q4
participation de la ’.(echl’\i pue concernant sein du comité technigue
MRC dans les . q . 2.1 Participeraux Fait.
. . I'entente intermunicipale )
orientations de service relative 3 rencontres annuelles du Fanny Gilbert Q1@ Q4
15 régionales du o . ité 5050
g . I'utilisation du lieu comite $
Saguenay-Lac-Saint- . . - - Fait
Jean en lien avec la d'enfouissement 2.3 Présenter les résultats :
. - technique de Hébertville- i
gestion des matieres 9 , de la mise en ceuvre du Fanny Gilbert Q1 @04
résiduelles Station PGMR dans le cadre des
rencontres annuelles
Compilation des Reporté en 2025.
chemins desservis: aux
bacs, a arcs a bacs N
rauxp "| Geneviéve Lessard Q1@Q4
aux conteneurs/
saisonnalité (desservis
I'été et non I'hiver), etc.
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Mesures PGMR / Mesures Actions
Opérations Opérations

Activités a réaliser

Inspections terrains
des chemins desservis
pour constater le

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

Commentaires/plan d'action

Chemin Girard + Rue du Cap (en
cours) Larouche, Sentiers Gilbert +
Potvin + St-Hilaire Saint-Félix-d'Otis,

Page 18 sur 28
Budget

prévu PGMR

en TNO

d'Argus environnement
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les parties qui n'ont
pas été complétées

/ Gabrielle Doré?
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: | Jean-Francois Girard Q1@Q4 ‘ _
service en place et s'il y Lac Xavier Saint-Fulgence.
a possibilité de
L il
Compilation des Voir onglet optimisation que Lili-
Lo secteurs ou le service Rose a fait dans le fichier BD
1.1 Optimisation de la
de collecte des contenants.
desserte (bacs roulants, _ .
1. Collectes . matiéres recyclages Geneviéve Lessard Q2
conteneurs, parcs a bacs |
n'est pas encore
etc.) ! )
présent et |'ajouter
(résidentiel + 1CI
Création de cartes Reporté en 2025.
interactives en
géomatique pour Geneviéve Lessard /
. . . . Q4
déterminer le mode de Géomatique
collecte dans chaque
rue et/ou secteur.
Baie D'Ocaya Larouche, Chemin des
Inspections terrains Epinettes St-Chérles—De—Bourget +
associées pour voir la | Jean-Frangois Girard Q1 @04 Condos Mts-Valin Falardeau.
possibilité de rajouter Descentg—des—Ferﬁmes Ste-Rose-Du-
le service Egrd ;r \l/|g|e du Fjord (en cours)
T2t d T PPaVaY
Proposé au comité GMR puis au
Proposer le projet au Fanny Gilbert / Marie- 01 conseil de maires. Le projet a été
comite GMR Anne Bergeron approuvé pour modification du
i roglement fin 2024
Elaborer I'étiquette Finalementil n'y aura pas de plus de
o permettant la levée de bac pour les grandes familes. Voir le
2.1 Limitation du nombre bac supplémentaire Marie-Anne Bergeron projet de la RMR pour référence
de bacs de déchets : o . Q2 ) :
ainsi que le formulaire / externe
Permettre 1 seul bac de . o )
. a remplir d'attestation
déchets pour les
o 6 >6 personnes
proprietes avec < Campagne ISE pour o Nous avons commencé le plan de
personnes. annoncer la nouvelle Valérie Harper / Q3 comm pour février 2025
procédure externe
2. Bacs roulants |l\./lls.e en place de la Marie-Anne Bergeron Prévu le ?erJalnwer 2025, finalement
imitation / Genevieve Lessard / 04 prévue le 10 mars 2025.
Collecteur
Inspections terrains Données nécessaires pour le
pour validation, si Jean-Francois Girard Q1 @Q4 budget. Reporté en 2025.
2.2 Mise a jour des bacs  |nécessaire
roulants ICl Compilation des Données nécessaires pour le
données dans le fichier| Geneviéve Lessard Q1 @Q4 budget. Reporté en 2025.
BD contenants.
Voir si toujours d'actualité ou si les
_ Distribution de bacs : [
2.3 Ajout de bacs pour roulants au village Marie-Anne Bergeron Qo personnes ont pra’mquemgnt toutes
certains secteurs ) ) a9 / Jean-Francgois Girard des bacs de recyclage mamtengnt
Alpin Valinouét (beaucoup de demandes depuis
2021)
Mettre en application Reporté en 2025.
3. Optimisation du service |3.1 Note technique la note technique, pour| Marie-Anne Bergeron 04
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Mesures

Opérations

PGMR / Mesures
Opérations

Actions

Activités a réaliser

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

Page 19 sur 28

Commentaires/plan d'action

Budget
prévu PGMR

OP1

Collectes des résidus
ultimes, des matiéres
recyclables et des

matiéres organiques

Communiquer avec les
ICl et les municipalités

BDF, Coop minuit moins 5, Propur,
La Domaine La Florida, La cabane a

4.1 En premier lieu pour ] | Marie-Anne Bergeron Q1 @Q4 | i N
. . ier lieu pou
4. Mise en place d'un Pr lleu p pour évaluer la glaces, édifice municipal de
. i les ICl afin de diminuer sitiation laraiche
service-consel I'enfouissement Inspections Jean-Francois Propur, La florida, la cabane a glace,
terrains/visites si Girard/Marie-Anne Q1 @Q4 édifice municipal Larouche.
nécessaire Bergeron
Développer les affiches Rencontre de discussion et de
des matiéres Valérie Harper/Marie- partage d'idées effectuées.
acceptées et refusées Anne Bergeron Q1 Repoussé en 2025 mais recherche
d'idées de visuels faite.
Poser les affiches des Tournée des conteneurs effectuées
matiéres acceptées et | Jean-Frangois Girard Q2-Q3 au 3/4, mais pas d'affiches a
refusées installer.
Numéroter les Tournée des conteneurs effectuées
conteneurs au 3/4 et numérotation sur JMAP,
Jean-Francois Girard Q2-Q3 mais pas sur les conteneurs
5.1 L'affichage des (numéros a peindre ou a coller). A
conteneurs n'a pu étre tarmineron 2028
réalisée en 2023 par Compilation des Fait.
manque de temps. numéros de Lili-Rose 04
conteneurs dans notre
fichier BD contenanis
5. Conteneurs Identifier les Tournée des conteneurs effectuées
conteneurs (mention o au 3/4, mais identification des
. Jean-Francois Girard Q2-Q3 s .
déchets / recyclage) conteneurs pas réalisée (déchets ou
recyclage a peindre ou a coller).
Mise a jour de la Tournée des conteneurs effectuées
cartographique Géomatique / Voir au 3/4 avec nouvelle numérotation.
: i o Q4
géomatique avec les application JMAP
nouveaux numéros de
contonaiirg
Inspection et suivis Suivi récup Saint-Félix-d'Otis + Anse-
pour voir la Saint-Jean secteur Alpin. Sentier
problématique et Jean-Francois Girard Q1 @Q4 Potvin/Waltzing Saint-Félix-d'Otis.
2. Conteneurs trouver des solutions Lac Neil + Anse a la Mine Sainte-
problématiques Rose-du-Nord.
Compilation des G sve L oy Fait.
observations dans le e\n/elvje.veH essar Q1@ Q4
fichier BD contenant alerie marper
6.1 Plan d Voir plan de Ajouté au plan de communications
6. 1SE ’ an .e fion int ) communications Valérie Harper / 01 @04 pour publications facebook et dans
’ CCZaniT’EeEJ:rlécgai(;ir;lm erne interne externe les journaux municipaux.
Optimisation des Fait, changement de la fréquence
fréquences de collecte des déchets pour encourager
q p 9
7.1 Suivant la (résidus ultimes + MO) | Fanny Gilbert / Marie- oY I'utilisation des bacs bruns et bleus
modernisation de la Anne Bergeron ainsi que des matiéres organiques
collecte sélective, un pour mieux répartir le service dans
appel d'offres pour la — locsoacacnte crcion
PP b Proposition du ! . Fait.
. collecte des résidus Fanny Gilbert / Marie-
7. Appel d'offres . . changement de Q1
ultimes et des matiéres ) . Anne Bergeron
. . fréguence au comité
organiques devra étre — ,
s débuter | Réaliser les documents Fait.
réalisé pour débuter les , , :
P pour 'appel d'offres Fanny Gilbert Q2

services de collecte le 1¢'
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Mesures
Opérations

Opérations

PGMR / Mesures

Actions

octobre 2025

Activités a réaliser

Octroi du contrat

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

Page 20 sur 28

Commentaires/plan d'action

Fait.

Budget

prévu PGMR
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Valérie Harper
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Fanny Gilbert Q3
Demandé le suivi a ) Fourni les matricules des ICl a
. . Fanny Gilbert Q1 . .
Mathieu Fortin Mathieu Fortin. En attente de la
L Améliorer le suivi des Mandat a donner a une Gabirielle est sur le dossier.
8. Mise a jour des cartes . . , ! Fanny Gilbert Q1 | ! |
Focus camions sur le logiciel firme externe?
Focus Elaboration d'un Reporté en 2025.
processus de mise a Géomatique Q4
jour annuelle
Propositions au comité Le comité a proposé de supprimer la
1.1 Optimisation de la GMR collecte des encombrants a partir de
collecte pour diminuer les Fanny Gilbert/ Marie- 01 I'automne.
colts, étant donné que les Anne Bergeron
écocentres sont actifs
Demande de prix Maximum conseil de mars, donc les
Marie-Anne Bergeron Q1 soumissions devront étre regues
1.2 Préparation collectes pour le 21 février.
2024 Mettre le formulaire , : Fait pour la collect du printemps.
, . . Valérie Harper/Marie-
1. Encombrants d'inscription actif Q1 60000 $
Anne Bergeron
. Publication des , Fait en avril et mai.
1.31SE Valérie Harper Q2
collectes
1 4 Envoie des données  |Ponnées du formulaire Derniere collecte des encombrants
aux collecteurs et suivis Marie-Anne Bergeron Q2-Q3 printemps 2024.
OP2 Collectes spéciales lors des collectes
5. Compilation des Opt|m|s§r le fichier de . Ne sera plus nécessaire.
. compilation des Marie-Anne Bergeron Q1
données
encombrants
2.1 Optimisation de la iti ité ) , '
p | Propositions au comité Fanny Gilbert / Marie- !_a colllecte de l'autome sera
collecte; avec les boites en| GMR Q1 déplacée un peu plus tard pour
) Anne Bergeron L L
place et les écocentres éviter la période de g chasse
) . Accepté au conseil d'avril.
2.2 Préparation collectes ‘ ,
Demande de prix Marie-Anne Bergeron Q1
2024
. Publication des L Visuels sont préts a étre publiés en
2.RDD 2.3 ISE Valérie Harper Q2 prets a etre p
collectes maij
- Marie-Anne Fait.
2.4 Suivis lors des :
Bergeron/Gabrielle Q2-Q3
collectes .
Doré
g Fait
2.5 Compilation des ‘
. P Marie-Anne Bergeron Q1
données
11 Amélioration d Modification de I'avis Terminé et avis de vidange
|- Ametoration aes de vidange etdu bon | Geneviéve Lessard / approuvé par Sanidro. Début de
informations données aux . L. Q1 ) - -
" de vidange Valérie Harper I'envoi des lettres aux citoyens par la
crroyens MRC dans la semaine du 8 avril
Integ'r.at|o'n des Geneviove Lessard / En cours, mis de coté pour §e
modifications de la BD " Q1 concentrer sur Progression Live.
< o Valérie Harper
1.2 Implanta‘mon du dans le logiciel
logiciel PG Formation des . A eu lieu le 15 février dernier.
_ Geneviéve Lessard /
inspecteurs / Q1
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Mesures

Opérations

OP3

PGMR / Mesures
Opérations

Installations septiques

Actions

1. Préparation saison
2024

1.3 Secteurs
problématiques

Activités a réaliser

Optimisation du fichier
de compilation des
secteurs
problématiques.

Exécutant(s)

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Période prévue
Echéancier

Q1

Page 21 sur 28

Commentaires/plan d'action

Fichier partagé créé, mises a jour
hebdomadaires a la suite des
inspections terrain. Une autre
version devra se faire en 2025

Budget
prévu PGMR

Envoie des lettres
"retirés ou prise de
contact" suivant les
inspections 2023.

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q1

Envoi des lettres au fur et & mesure.

Envoie des lettres
"incapacité de
vidange" suivant le
passage de Sanidro
pendant la saison

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q2-Q3-Q4

Envoi des lettres au fur et & mesure
qu'il y a des statuts "non-complété”.

Préparation de la liste
des inspections 2024
suivant la saison 2023.

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q1

Mis a jour au fur et a mesure.

Inspections des
secteurs
problématigues

Jean-Francois Girard

Q2-Q3-Q4

Compilation des
donées des
inspections

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q2-Q3-Q4

Fait.

Démarrer une liste des
installations qui seront
chargées a un taux
supérieur a 119% pour
informer les
municipalités

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q1

Fait de facon hebdomadaire quand
les inspections de terrain sont
réalisées. Inscription également des
actions a poser suite aux inspections.

Revoir avec les tarifs du nouveau
contrat. Reporté en 2025.

1.4 Données 2023

Entrer dans le logiciel
de PG, les données de
vidange 2023 pour les
14 municipalités.

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q1

Nécessaire pour |'élaboration de la
liste des vidanges 2024, donc avant
fin février.

1.5 Fichier partagé

Optimisation du fichier
partagé: Ajout
colonnes initiales et
dates pour les ajouts

Fanny Gilbert

Q1

Fait.

Extraction des données
pour faire le fichier
partagé a partir du
logiciel PG

Fanny Gilbert

Q1

Fait.

Flaboration du fichier
partagé pour fournir a
Sanidro les vidanges
2024

Fanny Gilbert

Q1

Fait.

Ajouter la liste de
Falardeau fin mars

Fanny Gilbert

Q1

Fait.

1.6 Lettres aux citoyens
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Flaboration de la lettre
aux citoyens avec les
propriétés du fichier
partagé.

Geneviéve Lessard /
Valérie Harper

Q2
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Avril; envoi en secteur: quelques
municipalités, mais pas toutes en
méme temps.
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PGMR / Mesures
Opérations

Opérations

Actions

Activités a réaliser

Réception du
calendrier de vidange

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

Commentaires/plan d'action

Doit étre sorti avant le début des
vidanges (mi-mai maximum).

1.7 Calendrier de vidange |de Sanidro et Valérie Harper Q2
production du
calendrier du site
Voir plan de Tout au long de la saison de
1.8 ISE communications Valérie Harper Q2-Q3-04 vidange, envoi des avis de sanidro
interne au début des secteurs.
Validation des factures . Effectué par Lili-Rose sur réception
. - | Genevieve Lessard / : i
1.9 Facturation avec le fichier partagé Valérie Harper Q2@Q4 des pré-facture et validation par VH
P et GL.
2 1 Elaboration Nous avons le ok pour reprendre
» ) ) Voir ce qui se fait o I'info d'une autre MRC, mise a jour
. d'information utiles pour | . L Communications / o
2. Site Internet ) : ailleurs et création des - Q2 de notre site internet.
les citoyens sur notre site | . . Valérie Harper
A . informations utiles
internet (ex.guide)
Possiblement en Pour éviter des appels et augmenter
3.1 Séparer le territoire collaboration avecles | <. ovieve Lessard / I'efficacité de Sanidro. Si nous
3. Optimisation . P municipalités 4 Q1 sommes capables de faire 2-3
des municipalités en deux Valérie Harper e )
municipalités cette année, ce sera
bhanl Fioalammant ranadd on 20280
Formation des Fait.
elm.p.loy.es sur Marie-Anne Bergeron Q1
I'utilisation de la
tablette
11 Dé q Faire apporter les Fait.
.1 Démarrage du ,
? td conteneurs des Marie-Anne Bergeron Q1
nouveau contrat des entrepreneurs de I'AO
matieres le 19 janvier ' .
2024 Envoyer les visuels Fait.
Facebook ala Ville Communications Q1
pour sensibilisation
Produire les encarts et , Fait.
Marie-Anne Bergeron
les envoyer par la e Q1
. / communications
poste aux citoyens
Flaboration du bail tri Fait.
1.2 Bail et entente de parti et vérification de
L ' i Fanny Gilbert Q1
, gestion | ehten‘Fe ole gestloh y
1. Ecocentre Saint-Honoré qui avait été produite
an 2023
1.3 Déclaration de Remplir le formulaire Voir avec environnement CA pour
o . Consultant Q1
conformité et faire la demande donner un mandat.
1.4 Plans et devis pour Rencontre avec ' Fait.
construction Mageco, la MRC et la Fanny Gilbert Q1
Ville
Demande de Fait.
1.5 Soumission soumission a la Ville Fanny Gilbert Q2
pour la convention
Faire les Quverture le 21 novembre 2024.
aménagements du site
1.6 Travaux et transférer les Ville de Saint-Honoré Q3
aménagements
mahiles Ao cita
Faire publications et Publication ouverture de |'écocentre
1.7 Ouverture sensibilisation pour le Valérie Harper Q3 envoyée.
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PGMR / Mesures
Opérations

Opérations

Actions

2.1 Communiqué de

Activités a réaliser

Sortir les données

Exécutant(s)

Fanny Gilbert / Marie-

Période prévue
Echéancier
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Commentaires/plan d'action

MAB a transfété les informations a

d'investissement de la Anne / Q3 Gabrielle pour monter le
presse MRC et des partenaires|  Communications communiqué de presse.
2. Lancement du projet  [2 2 Production des Voir le modele Projet mené par les
affiches a mettre aux d'affiches qui ont été S communications.
) ) 4 Communications Q2-Q3
écocentres (comme celles |effectuées dans les
des TNO) TNO.
3.1 Bon de livraison pour |Création et fabrication Créés et imprimés.
le transport des des bons de livraison a Imprimeur Q1
conteneurs fournir aux écocentres
Demande de prix pour Fait.
3.2 Signalisation des sites I,a S|gnal|sat|on.des 6 Marie-Anne Bergeron Q1
écocentres (affiches et
installation).
Demande de prix pour Installées dans les écocentres par les
3.3 Affiche "Bienvenue" des affiches ) Communications Q1 municipalités.
modulables au niveau
des journées et des
Demande de prix pour , Sontimprimées et seront installées
) N s " ) Marie-Anne Bergeron .
3.4 Affiche "Régles des affiches pour les _ . Q1 janv 2025.
. . / Gabrielle Doré?
régles a respecter
. .. |Adoucir les pentes Fait.
3.5 Travaux correctifs Petit-|, , . P . -
(évaluation des colts + Félix Q2
Saguenay
travaux)
Analyser le nombre de JF a faitla tournée et a comptabilisé
. |bolards nécessaires Féli Q2 les bollards a acheter.
3.6 Mettre des bolards a ) e
. pour les sites
tous les sites des —— -
. Commande des Possible installation par les TP?
écocentres _ ) . S
bolards Gabrielle Doré Q2 A acheter et faire installer par les
travaux publiques, reporté en 2025.
Elaboration d'un fichier Nous avons un bilan de 'année
3.7 Analyse des données |de suivides données | Marie-Anne Bergeron o 2023, a faire un fichier mensuel de
des tablettes par site extraites des tablettes / Gabrielle Doré? suivi?
Fichier prét pour 2025 (achalandage
Flaboration d'un fichier Lili-Rose a débuté la compilation des
3.8 Analyse des quantités de suivi des quantités . ' données a I'été. Améliorations
- . . Lili-Rose / Gabrielle ) .
de matiéres et des co(its  |de matieres et des Dord 1 prévues par Gabrielle.
associés coUlts par site. ore Fichier prét pour 2025 (achalandage
et matieres).
3.9 Mise en place d'un Envoi d'un rappel ou Sera analysé avec le service des
rappel aux dates de élaboration finances début 2025.
I'entente ou les mécanisme aux :
e, . Finances Q1
municipalités doivent municipalités hotes
nous fournir leurs colts pour obtenir leurs
d'opération calts d'ondration anx
Formation annuelle Un refresh terrain (1-2h) a été
des employés des effectué en juillet dans tous les
écocentres écocentres. Un autre refresh et
3.10 Formation continue Marie-Anne Bergeron Q2
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Mesures PGMR / Mesures

Opérations

OP4

Opérations

Ecocentres

Actions

3. Optimisation des
opérations

Activités a réaliser

Flaboration d'ISE pour
les écocentres

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier
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Commentaires/plan d'action

Mise a jour du site internet,
fabrication et installation de

Budget
prévu PGMR

3.11ISE Valérie Harper Q1 @Q4 ) y
pancarte bienvenue, d'affiches de
matidres et de nancarte consignes

Appel d'offres: Le Nous n'avons pas eu le temps de se
contrat se termine le 9 préparer pour retourner en AO. Le
novembre 2024. Il faut contrat a été renouvelé
aviser 60 jours avant si Fanny Gilbert 03 automatiquement.
nous poursuivons le
contrat pour 24 mois
supplémentaires ou
3.12 Contrat de collecte -
des matidres Régler les problemes Nouveaux formulaires pour
avec les collecteurs de Gabrielle Doré Q1@Q4 optimiser les demandes et
matieres nouveaux bacs d'huiles et peintures.
Faire le suivi d'ou les Demande effectuée (mais pas pour
collecteurs vont porter les conteneurs), suite en 2025.
leurs matiéres, quels Gabrielle Doré Q4
sont les % de
valorisation.
Envoyer les nombres Plusieurs bacs ont été ajoutés. Pour
de bacsidéals a , 2025: tenter d'en obtenir des
Laurentides pour étre Marie-Anne-Bergeron Q3 nouveaux pour écocentres qui ont
. ,p / Gabrielle Doré P . d

sur la liste d'attente qu'un seul bac.

o pour des nouveaux

3.1 3.Prob|ema‘.[|que de Trouver des contenants On a des contenant pour les sols

ge§t|on des ijles et pour acceuillir les Marie-Anne-Bergeron contaminés.

peintures usees déversements d'huile / Gabrielle Doré Q3

et peinture
Trouver un ] Démarches effectuées, un entreprise
récupérateur d'huile a Mane—An.ne—Berge/ron Q3 potentielle a été contactée. Début
. / Gabrielle Doré
cuisson en 2025.
Mise en place de la _ Demande pour les barils faites.
REP sur les bonbonnes Mar|e-Anhe-Berge/ron Q3 Seront recus en mars 2025.
de propane / Gabrielle Doré
3.14 Nouvelles REP
Mise en place de la Marie-Anne-Bergeron Fait et opérationnel.
REP sur les pneus de / Gabrielle Doré OK
valo
Vérification de la Début des démarches de vérification
reglementation Marie-Anne-Bergeron de la réglementation. Création d'un
applicable pour les / Gabrielle Doré Q3 dossier de compilation de

3.15 Projet pilote collecte |RDD (REAFIE + MD) I'information et démarches de

des RDD a I'année a saumission avec dog entronricag

I'écocentre de Saint- Montage financier: Visite de I'écocentre de Hébertville

Honoré et Saint-Félix- colt du projet pilote pour voir les installations

d'Otis incluant les Marie-Anne-Bergeron 04 Rencontre avec GFL pour évaluer les

aménagements, les / Gabrielle Doré possibilités.

collectes et le

traitement vs les

Sensibiliser les . Barils disponibles, personnel
opérateurs aux Marie-Anne-Bergeron 03 informé lors des formations et des
déversements / Gabrielle Dore refreshs.

3.16 Déversement Personne ressource en Marie-Anne-Bergeron Gabrielle est la personne ressource.

cas de déversement Q3
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Opérations

Actions

Activités a réaliser

Exécutant(s)

Période prévue
Echéancier

Commentaires/plan d'action
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Budget
prévu PGMR

Procédure en cas de
déversement

Gabirielle Doré

Q3

Révisée par I'APSAM.

3.17 Formulaire de
demandes de collectes

Améliorer le formulaire
de collecte des
matiéres dangereuses
et la gestion des

darmmandac do caollactg

Marie-Anne-Bergeron
/ Gabrielle Doré

(OK

Questionnaire amélioré disponible
sur la tablette.

Faire les demandes de
collecte des matiéres
chaque semaine

Gabrielle Doré

Q1@QC4

Fait.

3.18 Problématique de
carton a l'écocentre de
Saint-Honoré

Evaluer la possibilité
de mettre une presse a
carton a l'écocentre de
Saint-Honoré. Colt de
I'équipement vs les
conteneurs et collectes
actuels

Gabrielle Doré

Q3

Estimations regues.
Réévaluation du besoin en 2025
(maintenant que |'écocentre est

déménagé, on estime que le carton
va diminuer).

3.19 Santé et sécurité

Elaborer un guide de
santé et sécurité pour
les écocentres.

Gabirielle Doré

Qa3

En cours de rédaction, révisé par
I'"APSAM.

Affiches reglements
sur les sites des
écocentres

Marie-Anne-Bergeron
/ Gabrielle Doré

Q3

Elles sont imprimées. Seront
installées la semaine du 13 janvier.

3.20 Reglementation

Elaborer un réglement
pour la gestion et les
opérations des

acacontrog

Gabirielle Doré

Q4

Rencontre réalisée avec le service
juridigue. Prévu en 2025.

3.21 Données des
écocentres

Améliorer le logiciel
HUB pour faciliter le
traitement et I'analyse
des données

Gabirielle Doré

(OK

Deux rapports on été améliorés.
Questionnaires ajoutés.

3.22 Inspections terrain

Suivis mensuels
hivernaux et
bimensuels estivaux
sur place avec les

Jean-Francois Girard

Q1 @Q4

Réalisés comme prévu

3.23 Bilan des rapports
terrain

Prendre connaissance
des rapports terrain et
régler les problemes si
requis.

Gabirielle Doré

Q1 @4

Fait.

3.24 Assurer un suivi des
opérations avec les
municipalités

Appels de courtoisie
aux écocentres a une
période a déterminer.

Gabrielle Doré

Q3

Fait.

Répondre aux
questions des
employés et des
responsables des

mounicinalitde

Gabirielle Doré

Q3

Fait.

Régler les problémes
avec la tablette et le
logiciel.

Gabirielle Doré

Qa3

4. Projet

4.1 Conteneur de chasse
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Fait.

Projet pilote en place du 15 sept au
15 novembre pour 4 municipalités.
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e Actio oye A és a réalise e a eriode prevue O entaires/plan d actio DUCUgE
Opéra Opéra éa e Q4 pré P
Trouver un fournisseur Projet pilote en place du 15 sept au
pour Ie.s\conteneurs et | Marie-Anne Bergeron 02 15 novembre pour 4 municipalités.
les matiéres et analyser
les colts
Liste des entreprises grace aux
BD contenant pour Marie-Anne Bergeron données des municipalités.
taxation ou liste des . . Q1
. / Gabrielle Doré
entreprises?
Vérification avec les Tous, sauf entreprises de CRD
DG de qui sera taxé ou | Marie-Anne Bergeron
. . ) . . Q3
5.1 Taxation 2025 pour les |[non a partir de la liste / Gabrielle Doré
ICI qui ne sont pas des des entreprises établie
entrepreneurs en Monté avec Danaée.
construction Monter fichier des Fanny Gilbert /
, , Q3
finances pour les QP Finances
Campagne ISE pour Décision de ne pas annoncer
annoncer le nouveau | Marie-Anne Bergeron o4 publiquement la nouvelle tout de
T service aux entreprises / Valérie Harper suite, formation des valoristes fin
5. Tarification ICl : o
(sauf en construction) janvier 2025.
Reporté en 2025.
Ftablir un mode de Marie-Anne Bergeron
facturation dans les / Gabrielle Doré / Q1 (2025)
sites Finances
22 !':‘acturation des' . Projet pilolet pour Reporté en 2025.
matieres a la quantité, facturation &
notamment pour les I'écocentre de Saint- Marie-Anne Bergeron Q2 (2025)
entrepreneurs en Honoré et Saint-Félix- / Gabrielle Doré
construction 4'Otis
Analyser les données Reporté en 2025.
et voir a étendre le Marie-Anne Bergeron
. . , Q3 (202
projet dans les autres / Gabrielle Doré 3(2025)
écocentres si requis
6.1 Recyc-Québec Pour mi-projet Fanny Gilbert Q1 Fait.
6.2 MAMH Pour mi-projet Fanny Gilbert Q2 Fait.
6. Reddition de compte — -
6.3. Recyc-Québec Pour fin projet Fanny Gilbert Q4 Redige en décembre 2024.
6.4 MAMH Pour fin projet Fanny Gilbert Q4 Rapport mi-projet envoyé fin
novembre.
1.1 Cgmpilation des Bﬁlan RMR: RU et MO/ Fanny Gilbert 01 @04 Fait suite a leur réception.
statistiques Bilan VS: Recyclage
1. Statistiques 'd'UUL;”t,C :C:’ TR A revoir comment nous pourrions
1.2 ISE ©s statistiques pour Communications Q1-Q2-Q3-Q4 leur fournir des données. Reporté en
fournir aux
Lag 2025.
. Fait en mai
Production du rapport MagiAnneGE?;ek)rgeron Q1
2.1 Compilation de toutes anny Gilbert
2. Bilan GMR Ie’s coIIe.ctes et données Présentation aux élus Fanny Gilbert 02 Présenté au conseil de juin.
nécessaires
Publication sur notre Communications Qo Fait apres I'approbation par les élus.
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Fait.

Présenté au conseil de juin.

Aprés |'approbation par les élus et
avant le 30 juin.

Fichier élaboré par Shanny, on a été
capable de me bonifier.

Présenté au conseil de juin.

Aprés |'approbation par les élus et
avant le 30 juin.

Lili-Rose a monté un bilan pour les
écocentres. |l sera a améliorer par
Gabrielle (pour matiéres seulement).
Voir a intégrer d'autres données
pour faire un bilan complet

Fait.

e e P R e e L O o\= A és 3 réalise e a ode pré
Opératio Opératio éancie
. Marie-Anne Bergeron
Production du rapport , Q1
PP / Fanny Gilbert
- ! 3.1 Compilation des
3. Suivi des actions du i ] ] , -
PGMR actions du PGMR ayant Présentation aux élus Fanny Gilbert Q2
été faites dans I'année Envoie au ministore /
Direction des matieres Fanny Gilbert Q2
résiduelles
. Valider les secteurs
OP5 Rapports / Livrables aert Y
desservis aux bacs
roulants pour la Marie-Anne Bergeron Q1
collecte des matieres
4. Bilan des matieres . '
oraaniaues 4.1 Remplir I'annexe QLONIdUCS
ganiq Présentation aux élus Fanny Gilbert Q2
Envoi au ministére /
Direction des matiéres Fanny Gilbert Q2
résiduelles
5.1 Elaboration du fichier
du bilan annuel des Monter le fichier Fanny Gilbert Q1
écocentres
5. Bilan annuel des
: . . Aller mettre les Marie-Anne
ecocentres 5.2 Sortir les statistiques . .
statistiques dans le Bergeron/Gabrielle Q1
des tablettes . . .
fichier du bilan annuel Doré
5.3 Publication du bilan  |Envoie du bilan aux .
L A Fanny Gilbert Q1
aux municipalités municipalités hotes
1.1 Assurer le suivi avec le
logiciel suivi citoyen et si
) o Geneviéve Lessard /
nécessaire distribuer les . Q1@Q4
Valérie Harper
mandats aux personnes
concernées.
1.2. Assurer de répondre
1. Assurer le suivi des aux requétes citoyennes
A . : . Jean-Francois Girard Q1 @Q4
requetes citoyennes qui demandent une visite &
terrain des lieux.
1.3 Assurer de repondre
aux requétes qui
nécessitent un service- .
. : Marie-Anne Bergeron Q1 @Q4
conseil ou des questions
sur les écocentres ou les
matiéres particuliéres
2.1 Assurer le suivi avec le
logiciel suivi citoyen et si
. o Geneviéve Lessard /
nécessaire distribuer les L Q1 @Q4
Valérie Harper
mandats aux personnes
concernées
2.2 Assurer de répondre
aux requétes des
municipalités qui Jean-Francois Girard Q1@Q4

demandent une visite
terrain des lieux
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Fait.

Fait en continu.

Inspections / suivi Sentier Lac Isaie

Saint-Félix-d'Otis + Chemin du Lac

Lésy a Larouche + Lac Bouchard +
Lac Neil Sainte-Rose-du-Nord

Fait en continu.

Fait en continu.

Baie D'Ocaya Larouche, Chemin des
Epinettes SCB + Rue du Cap LAR
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e e P R e e Actlo o\ A és 3 réalise e a Periode pré O entaires/plan d'actio Budge
Opératio Opératio éa e O Q4 pré P
ssurer de repondre Fait en continu.
aux requétes qui
necesgtent un services Marie-Anne Bergeron Q1 @Q4
. conseil ou des questions
2. Assurer le suivi des sur les écocentres ou les
OP 6 Service a la clientele requétes des matieres paticylieres
municipalités Municipalité de Saint- Toute I'équine o1 Fait.
Félix-d'Otis AP
Municipalité de Saint- e Reporté en 2025.
David-de-Falardeau Toute ['équipe Ql
Municipalité de Sainte- e Reporté en 2025.
Rose-du-Nord Toute I'équipe Q1
2.4 \/.|s.|tes. d,es Mgnl(:lpallte de I'Anse- Toute l'équipe 01 Reporté en 2025.
municipalités Saint-Jean
Municipalité de Saint- Toute l'équipe 01 Reporté en 2025.
Fulgence
l\l/lum.cpallte de Riviere- Toute I'équipe o1 Reporté en 2025.
Eternité
Municipalité de o Reporté en 2025.
Ferland-et-Boilleau Toute ['équipe QT
3.1 Assurer le suivi avec le Fait en continu.
logiciel suivi citoyen et si N
nécessaire distribuer les GeneVnge Lessard / Q1@Q4
Valérie Harper
mandats aux personnes
concernées
Suivi de volume conteneurs
3.2 Assurer de répondre Valinouet. Dépanneur St-David a
3 Assurer le suivi des aux requétes des ICI qui Jean-Francois Girard 01 @04 Saint-David-de-Falardeau
requétes des IC| demandent une visite
terrain des lieux
Fait en continu.
3.3 Assurer de répondre
aL{X requetes au Marie-Anne Bergeron Q1@Q4
nécessitent un service-
conseil
1. Organiser les N Fait.
o Atous les trimestres Invitation, ODJ, suivis | Marie-Anne Bergeron Q1@QC4
rencontres du comité IOR
2. Réaliser les actions Fait.
OP7 Comité IOR+ s Ny Marie-Anne Bergeron Q1@Q4
décidées par le comité
3. Former les employés Formation des nouveaux employés a
MRC et créer une Marie-Anne Bergeron Q1@Q4 mesure, pas de nouvelle formation
présentation pour tous en cours, a faire en 2025.
Elaboré le: 2023-12-19 1% trimestre: 3° trimestre:
Par: FG Revu le: Revu le:
Par: Par:
2° trimestre: 4% trimestre:
Revu le: 2025-02-17
Par: JFG, MAB, VH, FG Par:
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