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RAPPORT DE SUIVI 2024 DU PGMR CONJOINT 2022-2029 POUR LA MRC D'ANTOINE-LABELLE

Description de la mesure

Responsable

Territoire visé

Echéancier
prévu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL)

Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Mesures spécifiques a la réduction a la source et réemploi

Mesure 1. Bannir graduellement les produits a usage unique
non couverts par le reglement (DORS/2022-138)

Action 1.1 Suite au bannissement des produits a usage unique par le réglement
(DORS/2022-138) soutenir les commerces et les institutions dans I'utilisation d'alternatives
(CER, MRCDL et RIDL).

Action 1.2 Elaborer et diffuser des outils de communication pour appuyer cette démarche
(CER, MRCDL et RIDL).

Action 2 Elaborer et adopter un réglement uniformisé interdisant les produits & usage unique
non couverts par le réglement (DORS/2022-138) (deux MRC).

Action 3 Promouvoir I'achat en vrac (CER, MRCDL et RIDL).

Mesure 2. Interdire I'enfouissement des boues

MRC et municipalités

Résidentiel et ICI

Activités

Lors des visites d'accompagnement des ICI pour optimiser la

Avancement

Activités

Lors des visites d'accompagnement des ICI pour optimiser la

Avancement

2023 collecte des matiéres recyclables et des matiéres organiques 15 ety collecte des matiéres recyclables et des matiéres organiques Sacentit
Lors des visites d'accompagnement des ICI, remise de liste . Lors des visites d'accompagnement des ICI, remise de liste de .
2023 En continu En continu
de contenants recyclables ou compostables contenants recyclables ou compostables
Réalisé pour la Ville de Mont-Laurier et la municipalité de e . A i A -
N N R . Réalisé pour la Ville de Riviére-Rouge et en réflexion @ Nominingue .
2024 Notre-Dame-de-Pontmain pour les certains produits couverts En continu N . N En continu
R pour les certains produits couverts par le reglement
par le réglement
2022-2029 wa En continu L'achat en vrac ou en grosse quantité est privilégié dans les outils de B e

communication.

Action 1.1 Soutenir les municipalités dans la valorisation de leurs boues de stations
municipales ou fosses septiques (CER, MRCDL, RIDL).

Action 1.2 S'assurer que les boues de stations municipales ou fosses septiques sont
valorisées (municipalités).

Action 2 Adopter un réglement interdisant I'élimination des boues aux régies (CER et RIDL).

Mesure 3. Promouvoir I'herbicyclage et le feuillicyclage

Deux régies

ICI

2023 Fait
Toutes les boues récupérées sont valorisées sauf celles de
2023
Notre-Dame-du-Laus
Augmentation des colts pour la disposition des boues (voir
2023-2024 réglement # 81 concernant la tarification pour services

dispensés par la RIDL)

100 % realisé

100 % realisé

Toutes les boues récupérées sont valorisées

100% réalisé

Toutes les boues récupérées sont valorisées

100% réalisé

Aucune boue n'est enfouie au CER

100% réalisé

Action 1.1 Encourager et soutenir les municipalités & promouvoir I'herbicyclage et le
feuillicyclage (pourquoi et comment) (CER, MRCDL, RIDL).

Action 1.2 Promouvoir I'herbicyclage et le feuillicyclage (municipalités).

Municipalités, MRC et les régies

Résidentiel et ICI

2022-2029

L'herbicyclage et le feuillicyclage sont privilégiés dans les
activités de compostage dans les outils de communication.

100% réalisé

L'herbicyclage et le feuillicyclage sont privilégiés dans les activités
de compostage dans les outils de communication.

100% réalisé

2022-2029

L'herbicyclage et le feuﬁcyclage sont privilégiés dans les
|activités de compostage dans les ouLIs de communica_tion.

100% réalisé

L'herbicyclage et le feuﬁcyclage sont privilégiés dans les activités

de compostage dans les ouLIs de communica_tion.

100% réalisé
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_ .. .. | Echéancier | o ., . . e b
Description Responsable Territoire visé e Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL) Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)
Activités Avancement Activités Avancement

Mesure 4. Améliorer le service de récupération d'objets pour
fin de réemploi et le réseautage entre les centres de réemploi et
les écocentres
Action 1.1 Evaluer sur le territoire les services de récupération de matiéres résiduelles pour . . . o .
fin de réemploi (CER, MRCDL et RIDL). 2022 En cours Liste des centres/services de réemploi 100% réalisé
Action 2.1 Ajouter s'il y a lieu une infrastructure de récupération d'objets pour fin de réemploi 2022-2024 Collaboration avec Zone emploi pour leur projet de recyclerie Déja en place pour Riviére-Rouge, La Macaza, L'Ascension et
dans les écocentres lors de I'amélioration des services écocentres (CER, MRCDL et RIDL). (quincaillerie) Nominingue
Action 2.2 Mettre en place ou bonifier la collaboration entre les écocentres et les centres de o . 2022-2024 Collaboration avec Zone emploi pour leur projet de recyclerie Déja en place pour Riviére-Rouge, La Macaza, L'Ascension et
réemploi (CER, MRCDL et RIDL). Municipalités, MRC et les régies Tous (quincaillerie) Nominingue
Action 2.3 Promouvoir le réemploi sur le territoire (CER, MRCDL et RIDL). 2022-2029 g:j'i'sg;’iﬁ’:r?:) avec Zone emploi pour leur projet de recyclerie Déja en place 100% réalisé
Action 3.1 Evaluer la possibilité de créer des centres dédiés pour accueillir des objets . . . . . o .
usagés (CER, MRCDL et RIDL). 2022-2029 En cours Pas nécessaire avec les services déja en place ou a venir 100% réalisé
Mesure 5. Mettre en place un programme de réduction du
gaspillage alimentaire
Action 1.1 Secteur résidentiel - encourager les citoyens a modifier leur comportement afin
de réduire le gasplvllage gllmentalre Par r}otamment la promotion (?e la carlnpagnle Jallme Residentiel & partir de 2022 A venir
manger, pas gaspiller ainsi que la diffusion de la trousse prévue a cette fin et disponible
gratuitement sur le site Web de Recyc-Québec (CER, MRCDL et RIDL). Comité de suivi PGMR
Action 2.1 Secteur ICI - sensibiliser par la mise en place de communications diverses pour
encourager la réduction du gaspillage et le maillage avec des banques alimentaires au ICI & partir de 2023 Fait lors des visites des ICI Fait lors des visites des ICI En continu
besoin (CER, MRCDL et RIDL).

Mesures spécifiques a I'optimisation des infrastructures de
gestion des matiéres résiduelles

Mesure 6. Implanter et/ou optimiser les services écocentre
(service spécifique aux ICI)

Ouverture de I'écocentre permanent & Nominingue en juillet 2024 en
plus de I'écocentre existant du CER et ceux de L'Ascension, La
Macaza, L'Annonciation, Sainte-Véronique et I'écocentre mobile de
Lac-Saguay

Action 1.1 Planifier et implanter trois nouveaux écocentres (Nominingue et deux sur le 2 écocentres municipaux - Notre-Dame-de-Pontmain et Notre-
territoire de la RIDL) (CER et RIDL). Dame-du-Laus en plus de I'écocentre existant de la RIDL

100% réalisé 100% réalisé

Action 2.1 Optimiser les écocentres en ajoutant au besoin une infrastructure de récupération Municipalites Tous 2022-2025 Aucune action Déja en place pour Riviére-Rouge, La Macaza, L'Ascension et
d'objets pour fin de réemploi (CER, MRCDL et RIDL). Nominingue

Action 3.1 Evaluer la possibilité d'étendre le service aux ICI pour certaines matiéres (CER, Déja en place pour la RIDL
MRCDL et RIDL). L p p

100 % réalisé Déja en place pour le CER 100 % réalisé
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Description

Responsable

Territoire visé

Echéancier

prévu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL)

Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Mesure 7. Augmenter la capacité de traitement des lieux de

traitement des matiéres résiduelles notamment le site de
compostage du Complexe environnemental de la Rouge

Activités

Avancement

Activités

Avancement

Action 1.1 Effectuer entre autres I'optimisation du site de compostage du CER et des
opérations (nouveau processus de compostage) par un agrandissement (CER, MRCDL).

Mesure 8. Ajouter au besoin des points de dépot de proximité
pour la récupération des RDD, des TIC, des piles et du
polystyréne

Les régies

Tous

2022 et suivantes

Les infrastructures du site de compostage sont optimisées
d'année en année depuis.

100% réalisé

L'agrandissement du site de compostage du CER a été réalisé a
I'automne 2021 et les infrastructures sont optimisées d'année en
année depuis.

100% réalisé

Action 1.1 Evaluer le besoin de mettre en place d'autres points de dépot afin de mieux
desservir le territoire (CER, MRCDL et RIDL).

Action 2.1 Mettre en place d'autres lieux de dépét s'il y a lieu. Si ces nouveaux dépéts sont
dans des écocentres, les colts sont déja inclus dans la mesure 6 (CER, MRCDL et RIDL).

Mesure 9. S'assurer de I'adéquation des heures d'ouverture en
fonction de la présence sur le territoire d'une forte proportion
de villégiateurs et de touristes

Action 1.1 Evaluer I'accesssibilité (localisation et heures d'ouverture) des services de
récupération notamment pour les villégiateurs et les touristes (CER, MRCDL et RIDL).

Action 2.1 Mettre en place s'il y a lieu des services plus accessibles aux villégiateurs et aux

touristes. Ce changement n'implique pas nécessairement davantage de dépenses, mais
des heures plus appropriées pour cette clientéle (CER, MRCDL, RIDL).

Mesure 10. Assurer une veille technologique sur le prétri et le
traitement des déchets domestiques

Action 1.1 Evaluer les différentes technologies de prétri et de traitement des déchets
domestiques (CER et MRCDL).

Action 2.1 Evaluer l'intérét et la pertinence de mettre en place de telles technologies aux
régies (CER et MRCDL).

Municipalités et RIDL

Municipalités, CER et RIDL

Municipalités et RIDL

Tous

Tous

Tous

2022-2029

2022-2029

Points de dépb6ts municipaux pour la récupération des
polystyrénes (Lac-Saint-Paul, Notre-Dame-du-Laus, Saint-
Aimé-du-Lac-des-iles et Kiamika).

Déja en place au CER pour la récupération de polystyréne, de
plastique comme, tubulures d'érabliére, pellicules de plastique a
bateau, plastiques agricoles, etc.

L PN . . . En continu En continu
Matiéres acceptées a la RIDL pour récupération: toujours en . L R
. ! Dépots dans les 5 municipalités pour le polystyréne.
constante évolution.
L'analyse a été effectuée. Pas de besoin et de main-d'ceuvre. 100% réalisé Réévaluation annuelle des besoins En continu
L'analyse a été effectuée. Pas de besoin et de main-d'ceuvre. 100% réalisé Réévaluation annuelle des heures d'ouverture des écocentres En continu

La RIDL utilise un broyeur afin de réduire I'espace dans ces
cellules d'enfouissement ainsi que pour la récupération des

Suivi de I'état d'avancement de I'implantation de cette technologie au

2022-2029 certains matériaux (ex. : plastique des bacs roulants qui sont (= ey Québec
broyés et mis en ballot pour leur vente)
Moins d'enfouissment, augmentation du taux de récupération

2022-2029 des matériaux et aide a I'élaboration de nouveaux débouchés e Aucune action

pour les matériaux qui ont un potentiel de récupération, mais
que ne le sont pas

En continu
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Description Responsable Territoire visé Ec;ﬁ:\?j'er Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL) Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Activités Avancement Activités Avancement

Mesures spécifiques a I'optimisation des services de collecte
des matiéres résiduelles

Mesure 11. Mutualiser le transport des matiéres résiduelles
vers les recycleurs (exemple: récupération des matelas)

Action 1.1 Evaluer le transport des différents services et identifier s'il y a lieu de nouvelles

pratiques pour optimiser ce transport (CER, MRCDL et RIDL). Aucune rentabilité pour la RIDL

Le CER a construit une rampe de chargement a son site de
transbordement qui permet d'utiliser une remoque de 53 pieds. Pour
Municipalités, MRC et les régies 2022-2029 une deuxiéme année, la réduction de 30% du transport des matiéres
recyclables vers le centre de tri se poursuit par rapport a la situation

Action 2.1 Mettre en place ces nouvelles pratiques d'optimisation du transport s'il y a lieu - " - avant la rampe de chargement
(CER, MRCDL et RIDL). Résidentiel et ICI Aucune rentabilité pour la RIDL

Mesure 12. Optimiser le déploiement de la récupération hors
foyer (ilots trois voies dans les lieux publics)

Action 1.1 Evaluer les nouveaux besoins de récupération hors foyer dans les municipalités 2016 & 2020 La RIDL attend de voir la position d'EEQ dans ce dossier En continu Les municipalités attendent de voir la position 'EEQ dans ce B G
(CER, MRCDL et RIDL). (2027) dossier (2027)
Municipalités et MRC Résidentiel et ICI
Action 2.1 Mettre en place des ilots de récupération hors foyer s'il y a lieu (CER, MRCDL et 2018 & 2020 La RIDL attend de voir la position d'EEQ dans ce dossier En continu Les municipalités attendent de voir la position d'EEQ dans ce B G
RIDL). (2027) dossier (2027)
Mesure 13. Optimiser la collecte a trois voies
Action 1.1 Optimiser la collecte a trois voies par les ressources internes des MRC,
municipalités et régies. Des efforts particuliers seront faits pour évaluer et mettre en place
au _beso!n des act'|o.n_s dans Ie§ mthIogement’s, Ies. I.CI assimilables é.la collecte - Municipalités et régies 2022-2029 Collecte optimisée en continu En continu Collecte optimisée en continu En continu
résidentielle, les édifices publics, communautés religieuses, les campings, les pourvoiries et
évaluer la possibilité d'offrir certains services aux réserves indiennes (CER, MRCDL et Résidentiel et ICI
RIDL).
Action 2.1 Signer une entente de partenariat avec I'éventuel organisme de gestion désigné Lo - .
(OGD) dans le cadre de la modernisation du systéme de la collecte sélective (CER, MRCDL Regroupement de 2022-2024 Entente signée entre EEQ et la RIDL 100 % réalisé Entente signée entre EEQ et la Régie de collecte environnemental 100 % réalisé
et RIDL). municipalités de la Rouge (RCER)
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Description

Responsable

Territoire visé

Echéancier
prévu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL)

Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Mesures spécifiques a l'information, sensibilisation et
I'éducation

Mesure 14. Bonifier les activités d'information, de
sensibilisation et d'éducation auprés de la population
(communiqués, Patrouille verte, etc)

Action 1.1 Elaborer et diffuser chaque année des outils de communication pour appuyer la
réduction des déchets via différents médiums (médias, médias sociaux, sites Web,
télévision communautaire), création de capsules vidéo informatives pour diffusion dans les
municipalités, visites des installations des régies et des centres de tri, infolettre municipale
et bulletins municipaux, compte de taxes (inclure de I'information et la description des coits
du budget), patrouille verte (avantage d'aller chercher des gens non vendus a la cause),
calendrier de collectes, calendrier de la municipalité, messages axés sur les résultat
(données surprenantes et les bons gestes), activités éducatives dans les écoles, outils
spécifiques pour les villégiateurs, les touristes et les résidents des multilogements, lien vers
la page facebook de Tricentris et autres et diffusion de messages auprés des clientéles des
écocentres (CER, MRCDL et RIDL).

Mesure 15. Soutenir les organismes et entreprises dans la
réduction des déchets (un agent de sensibilisation permanent
par MRC pour les ICI, les événements, etc)

Action 1.1 Bonifier le travail d'agent de sensibilisation (équivalent d'un agent par année par
MRC) afin de soutenir les ICI, OBNL et les entreprises dans la mise en place et optimiser
les services en gestion des matiéres résiduelles (collecte des matiéres recyclables, collecte
des matiéres organiques, écocentres, etc) (CER, MRCDL et RIDL).

Action 2.1 Diffuser les résultats du travail des agents (CER, MRCDL et RIDL).

Mesure 16. Identifier les bacs et conteneurs par matiére pour
faciliter le tri

Action 1.1 Ajouter dans la commande de nouveaux bacs et conteneurs l'identification du
type de matiéres (déchets, matiéres recyclables, matiéres organiques) (MRCDL et RIDL).

Action 1.2 Ajouter un autocollant indiquant le type de matiéres (exemple via la patrouille
verte) pour les bacs ou conteneurs déja en place (municipalités

Mesure 17. Effectuer I'inspection des bacs sur une base
réguliére (inventaire des bacs noirs, ajout de I'inspection dans
I'appel d'offres pour la collecte ou contrat a part)

Action 1.1 Réaliser un diagnostic sur la problématique de contamination des bacs et des
conteneurs et évlauer la meilleure stratégie pour l'inspection des bacs (CER, MRCDL et
RIDL).

Action 1.2 Evaluer et mettre en place I'inspection des bacs et conteneurs (via une
ressource humaine engagée par chacune des régies ou autre), ainsi que la collaboration
des inspecteurs municipaux pour I'émission d'avis et s'il y a lieu de contravention (CER,
MRCDL et RIDL).

Action 1.3 Evaluer l'impact sur la qualité et la quantité des matiéres apportées dans les
|Iieux de traitement (CER, MRCDL et RIDL).

CER, MRCDL, RIDL et
municipalités

MRCDL et régies

Municipalités, MRCDL et
RIDL

Municipalités, MRC et RIDL

Tous

Résidentiel et ICI

Résidentiel et ICI

2022-2029

2022-2029

2022-2029

2022-2029

Activités

Diffusion d'outils de communication par la RIDL et les
municipalités (calendrier de collecte, calendrier des
municipalités, page Facebook, bulletins municipaux,
communiqués dans les médias, chroniques
radiophoniques,visites dans les écoles,les organismes en tout
genre, les ICl, inspecteur de la Régie, etc).

Soutien des ICl selon les besoins

Avancement

En continu

En continu

Activités

Diffusion d'outils de communication par le CER et les municipalités
(calendrier de collecte avec aide-mémoire sur ce qui va dans les
bacs, calendrier des municipalités, page Facebook, bulletins
municipaux, communiqués dans les médias, visites dans les écoles,
visites dans les ICI, inspection des bacs par les collecteurs, etc)

Soutien des ICI selon les besoins

En évaluation

Déja fait

En continu

100 % réalisé

Aucune action

Au rythme du remplacement des bacs brisés

Avancement

En continu

En continu

En continu

Déja fiat

Inspecteur (30 semaines par année)

100 % réalisé

En continu

Via les collecteurs lorsque les bacs sont contaminés

Les voyages de matiéres résiduelles entrant au CER sont évalués
lors de leur réception quant & leur conformité et un bulletin est
envoyé a chaque mois aux municipalité

En continu

100 % réalisé

Inspecteur (30 semaines par année)

En continu

Les cing municipalités de la Rouge sont desservies par la Régie de
collecte environnementale de la Rouge qui posséde des camions
avec caméras enregistreuses. En effet, lorsque chacun des bacs
est collecté, un petit vidéo est filmé (avis et possibilité d'un constat
d'infraction).

100 % réalisé

En cours

En continu

Le bulletin sur la conformité des matiéres résiduelles est envoyé aux
membres et permet de voir I'impact

100 % réalisé
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Description

Responsable

Echéancier

Territoire visé .
prévu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL)

Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Mesures spécifiques aux politiques et reglements

Mesure 18. Exiger un lieu de valorisation des résidus de CRD
lors de I'émission d'un permis de construction ou de rénovation

Action 1.1 Réaliser un modéle de permis exigeant le lieu de valorisation des résidus de
CRD (CER, MRCDL et RIDL).

Action 1.2 Promouvoir ce modeéle auprés des municipalités (CER, MRCDL et RIDL).

Action 2.1 Implanter graduellement le permis de construction et de rénovation exigeant le
|lieu de valorisation des résidus de CRD (municipalités)

Action 3.1 Diffuser cette nouvelle obligation (CER, MRCDL et RIDL).

Mesure 19. Mettre en place les mesures incitatives suivantes:
tarification incitative, gratuité des bacs supplémentaires verts
et bruns et gratuité a I'écocentre pour les résidents si matiéres
triées

Action 1.1 Evaluer des moyens incitatifs pour réduire les déchets enfouis (CER, MRCDL et
RIDL).

Action 1.2 Mettre en place graduellement ces moyens (CER, MRCDL et RIDL).

Action 2.1 Evaluer I'impact sur la réduction des déchets (CER, MRCDL et RIDL).

Action 3.1 Diffuser ces mesures incitatives auprés de la population (CER, MRCDL et RIDL).

Mesure 20. Mettre en place les mesures coercitives suivantes:
réduction de la fréquence de collecte des bacs noirs et ratio du
nombre de bacs ICI

Action 1.1 Evaluer des moyens coercitifs pour réduire les déchets notamment la possibilité
de charger les propriétaires au poids et a la levée dans le cas entre autres ou la fréquence
ne peut étre réduite (CER, MRCDL et RIDL).

Action 2.1 Evaluer I'impact sur la réduction des déchets (CER, MRCDL et RIDL).

Action 3.1 Diffuser ces mesures coercitives auprés de la population (CER, MRCDL et RIDL).

Municipalités

Municipalités et régies

Municipalités et régies

Résidentiel et CRD

Résidentiel et ICI 2022-2029

Résidentiel et ICI 2022-2029

Activités

B ' i

Avancement Activités

Avancement

CER: ticket modérateur pour I'enfouissement qui récompense les

Augmentation des colts d'enfouissement, tarifcation incitative, municipalités qui réduisent leurs déchets enfouis, gratuité ou faible

pénalité pour les matériaux secs contenants du carton et En continu colt pour plusieurs matiéres triées qui peuvent étre valorisées,

pénalité administrative pour les ICI qui font peu ou pas de gratuité ou faible cott pour les résidus CRD triés a I'écocentre

compostage et de recyclage IMunicipalités: tarification incitative pour certaines municipalités
selon le type de matiéres collectées et le nombre de bacs a déchets

Données insérées dans le rapport annuel de la RIDL En continu Le palmares’ dela FEdu‘.:tI.on ‘."?5 déchets enfouis est envoyé a En continu
chaque année aux municipalités

Données insérées dans le rapport annuel de la RIDL En continu UT‘ commumqt_:e est diffusé & chaque année sur la réduction des En continu
déchets enfouis.

Refusé par le conseil d'administration de la RIDL

CER: ticket modérateur pour I'enfouissement qui pénalise les

d'enfouissement pour tous les clients, augmentation du cott de
disposition pour les résidus CRD non-triés regus a I'écocentre

incitative pour certaines municipalités qui veulent offrir une

bac noir par résidence

Refusé par le conseil d'administration de la RIDL

municipalités qui enfouissent plus de déchets, augmentation du cout

(transbordement vers un centre de tri de matériaux de construction)
Municipalités: réduction de la fréquence de la collecte des bacs
noirs aux quatre semaines toute I'année sauf exception, tarification

fréquence de levées supplémentaires (surtout pour les ICI), un seul

Le palmarés de la réduction des déchets enfouis est envoyé a
chaque année aux municipalités

Refusé par le conseil d'administration de la RIDL

En continu

Un communiqué est diffusé a chaque année sur la réduction des
déchets enfouis.

En continu
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Description

Responsable

Territoire visé

Echéancier
prévu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL) Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Mesure 21. Appliquer les réglements du nombre de bacs et des

matiéres acceptées par I'émission de constats d'infraction si
non-respect de la réeglementation en place

Activités Avancement Activités Avancement

Action 1.1 Elaborer une stratégie régionale en vue d'appliquer les réglements de collecte, Les réglements sont revus régulierement selon les nouvelles e Les réglements sont revus régulierement selon les nouvelles En continu
transport et disposition des matiéres résiduelles (CER, MRCDL et RIDL). matiéres acceptées et les nouvelles modalités de collecte matiéres acceptées et les nouvelles modalités de collecte
Municipalités, MRC et régies Résidentiel et ICI 2022-2029 N ificati i i
Action 1.2 Mettre en place graduellement des réglements (MRCDL, RIDL et municipialités) P 9 A venir En continu Les modlflcatlons aux réglements sont adoptées et mises en vigueur En continu
au fur et @ mesure
Action 1.3 Diffuser graduellement I'application des réglements (municipalités) A venir En continu Les modifications au.x réglements sont diffusées au fur et a mesure En continu
aupres de la population
Sulte au contrat octroyé en 2023 et’au rapport f'ouml par la Suite au contrat octroyé en 2023 et au rapport fourni par la firme de
|firme de consultants en GMR pour évaluer et déterminer des . X B
. N . N N consultants en GMR pour évaluer et déterminer des pistes de
pistes de solution pour les TNO, plusieurs actions ont été ) . N " . .
; . P L solution pour les TNO, plusieurs actions ont été lancées de pair avec
. P . . . . . lancées de pair avec la régie : projet pilote de recyclage pour L . !
Action 2.1 Etudier la problématique de gestion des matiéres résiduelles sur les territoires N . a la régie : projet pilote de recyclage pour incorporer @ méme I'entente
L ! N ; X incorporer 8 méme I'entente avec EEQ pour certaines A . " N ¥
non-organisés (TNO) (volume, collaboration, codt et surveillance), organiser une rencontre ourvoiries avant 2027 afin de servir de modéle pour avec EEQ pour certaines pourvoiries avant 2027 afin de servir de
entre le Service de I'aménagement du territoire de la MRC d'Antoine-Labelle et la régie afin MRCAL et les régies Résidentiel et ICI 2022-2029 P! P modeéle pour incorporer le recyclage en zone éloignée. Des

de réfléchir a des solutions pour I'atteinte d'objectifs réalistes dans les pourvoiries situées
sur un TNO et évaluer la possibilité de la création d'un regroupement (MRCAL).

Mesure 22. Prendre en charge la grande majorité des IClI dans
la collecte municipale

Action 1.1 Evaluer les besoins des ICI pour leur participation & la collecte municipale (CER,
MRCDL et RIDL).

incorporer le recyclage en zone éloignée. Des discussions

avec la Fédération des pourvoiries du Québec ont eu lieu pour
incorporer le compostage dans certaines pourvoiries. Enfin, il
est dans l'intention de la MRC de se pencher sur des outils de
communication en matiére de sensibilisation pour les usagers
des TNO.

discussions avec la Fédération des pourvoiries du Québec ont eu
lieu pour incorporer le compostage dans certaines pourvoiries.
Enfin, il est dans l'intention de la MRC de se pencher sur des outils
de communication en matiére de sensibilisation pour les usagers des
TNO.

Une grande majorité des ICI est desservie dans la collecte
municpale (exception Mont-Laurier)

Une grande majorité des ICI est desservie dans la collecte
municipale
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Action 1.2 Diffuser I'offre de service auprés des ICI (CER, MRCDL et RIDL). Municipalités, MRC et RIDL ICI 2022-2029

L'agent de sensibilisation du CER informe les ICI non desservis des
Effectué par I'Agente de communication En continu avantages de joindre la collecte municipale et s'ils acceptent ils sont En continu
référés a la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER)

Action 1.3 Mettre en place graduellement auprés des ICI la collecte municipale
(municipalités et RIDL).

Mesure 23. Mettre a jour réguliérement au besoin les

réglements de collecte, transport et disposition des matiéres
résiduelles

Action 1.1 Réviser les réeglements de collecte, de transport et de disposition des matieres Les réglements sont revus réguliérement par les municipalités selon
résiduelles en fonction de nouveaux éléments (débouchés, interdiction, etc) au besoin En cours En continu les nouvelles matiéres acceptées et les nouvelles modalités de En continu
(CER, MRCDL et RIDL). collecte
Municipalités, MRC et RIDL Résidentiel et ICI 2022-2029
N " N N N . Les modifications aux réglements sont diffusées au fur et 8 mesure .
Action 1.2 Diffuser les changements auprés de la population (municipalités et RIDL). En cours En continu . En continu
aupreés de la population

Mesures en économie circulaire

Mesure 24. Soutenir les initiatives existantes et celles a venir

(OBNL, privé et public) en partenariat entre autres avec des
organismes d'économie circulaire
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Action 1.1 Evaluer les besoins de projets en économie circulaire et des partenaires
potentiels (CER, MRCDL et RIDL).

Action 1.2 Mettre en place graduellement des projets selon le développement de la
valorisation des matiéres résiduelles (CER, MRCDL et RIDL).

Municipalités, MRC et régies

Tous

2022-2029

Collaboration avec Zone emploi

En continu

Projets a I'étude entre autres sur la récupération des résidus de
gypse, la valorisation des biogaz et I'agroraffinerie du compost

Collaboration avec Zone emploi

En continu

Mise en place de la récupération des appareils réfrigérants
commerciaux (SORAC) a I'écocentre du CER et poursuite de la
vente de matériaux de construction usagés a la Remise au CER
(approvisionnement a I'écocentre et auprés des entreprises et
contracteurs)

Description

Responsable

Territoire visé

Echéancier
prévu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 12 mun (RIDL)

En continu

Echéancier réalisé en 2024 pour les 5 mun (CER)

Mesure 25. Rechercher des débouchés stables pour des
matiéres non acceptées dans les collectes

Activités

Avancement

Activités

Avancement

Action 1.1 Evaluer les projets pour optimiser la valorisation des matiéres résiduelles
(exemples: papillotes d'aluminium dans les salons de coiffure et vétements) (CER, MRCDL
et RIDL).

Action 1.2 Mettre en place des projets-pilotes en collaboration avec des entreprises et
organismes d'économie circulaire (CER, MRCDL et RIDL).

Demande aux instances gouvernementales

Mesure 26. Demander officiellement le soutien financier
gouvernemental pour I'acquisition d'ilots de récupération hors

foyer

Action 1.1 Demander au gouvernement du soutien financier selon les besoins évalués a la
mesure 12 (CER, MRCDL et RIDL).

MRC et régies

Tous

2022-2029

2022-2023

Evaluation de I'acceptation de matiéres résiduelles (ex. cannabis
avec substrat organique) au site de compostage, nouvelles REP,

Fait par le contremaitre de la RIDL et les nouvelles REP En continu . L . En continu
recycleurs pour la disposition des différents types de polystyréne,
recycleur de textile, etc

Déja en place avec Zone emploi (plateau de travail) En continu Projets-pilotes de vente du compost en agriculture En continu

Aucune action

Aucune action
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E‘".“';."’"".”:‘ s ANNEXE 1 - RAPPORT ANNUEL DE SUIVI DU PGMR 2024
Québec E3E3

Antoine-Labelle |

1. Identification du répondant

[Nom du PGMR (MRC) :

Prénom et nom : e II“\ Rose-Marie Schneeberger Fonction ou titre : Conseillére au développement
Téléphone : / / ] 819-275-3205 Adresse courriel : developpement@cer.quebec
Je (le répondant) certifie l'epactjitide des ranseig ﬁémenls contenus dans le présent formulaire :
““ é / \r ‘ 2025-04-09
’ \ Signbture ¢ flu répondant Date

2. Gestion des matiéres organiques sur le territoire d'application du PGMR

Pour connaitre le code géo, consulter la page Web : .
Collecte porte-a-porte Apport volontaire
https://www mamh.gouv.ac.cafrepertoire-des-municipalites/
Composteurs
. ériode couverte par
Réglement domestiques 4
Nombre total interdtsant le 9 B et Nombre de lieux 13 collecte des points
d‘unltéf I Nombre d'unités Période couverte par la S A R d'apport volontaire | d'apport volontaire
d'occupatlon 'épandage d'occupation collecte (MM/AAAA) (MM/AAAA)
résldentielles o Type de collecte résidentielles Nombre de
Code géo Nom des municipalités au PGMR {1-5 logements), B LT (Bacs bruns/sacs . o | collectesen -
incl les chal {Out/Non) de couleur) desservies au 1 2024 Résidus
incluant les chalets juillet 2024 Nombre d'unités Nombre de .. alimen-
d'occupatlon Implantation bacs distribués dis:i:utieon Résidus taires Début Fin
pébut - desserviesau 1| (MM/AAAA) au 1% juillet (MM/AAAA) verts (ilncllu?nt
juillet 2024 2024 d'origine
animale)
79005 Notre-Dame-du-Laus (M} 2359|Non Bacs bruns 2365 | 37 01-2024 12-2024
79010  |Notre-Dame-de-Pontmain (M) 1131 Non lHacs bruns 1142 | 37 01-2024 | 12-2024 |
79015  |lac-du-Cerf (M) | 549|Non |Bacs bruns 549 37 01-2024 | 122024 |
79022  |Saint-Aimé-du-Lac-des-fles (M) 564|Non }_Bacs bruns 564 37 01-2024 12-2024 | |
79025  |Kiamika () (M) 565|Non Bacs bruns 572 37 01-2024 | 12-2024 |
79030 Nommlngue {M) 2067 |Non Bacs bruns 2086 39 01-2024 | 12-2024 | |
- ! ! 1 |
79037 Rmere—Rouge (V) 2931 |Non IBacs bruns 3244 39 01-2024 | 12-2024 |
79047 |la Macaza (M) 1105 |Non |Bacs bruns 1105 39 01-2024 12-2024 | | | |
' 1 T T 1
79050  |L'Ascension (M) 959 Non Bacs bruns 969 36 01-2024 12-2024 | | .[
79060 Lac-Saguay (VL) 505 |Non Bacs bruns 505 36 01-2024 12-2024 | | Il
= - ! : | }
79065  |Chute-Saint-Philippe (M} 920|Non Bacs bruns 920 37 01-2024 12-2024 | | |
79078  |Lac-des-Ecorces (M) 1738 |Non |Bacs bruns 1777 37 01-2024 | 12-2024 | ' |
79088 Mont-Laurier (V) 6402 INon Bacs bruns 7298 37 01-2024 12-2024 1 |
79097 Ferme Neuve (M) 1515 Non |Bacs bruns 1585 37 01-2024 12-2024 | |
79105 | Lac-Saint-Paul (M) 576 Non Bacs bruns 576 37 01-2024 | 122024 | | _ _
79110 Muuil-Sainl-Michiel (M} 446_N0n |Baes bruny 446 37 01-2024 12-2024 | I
it = - Al 3 ! . L 1
79115 Sainte-Anne-du-Lac (M) 497|Non Bacs bruns 509 37 01-2024 12-2024 | |
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