RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN CEUVRE DU PGMR 2017-2024 DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT - ANNEE 2024
NOTE: PGMR 2017-2024 EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOUT 2024. VOIR AUTRE RAPPORT POUR PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2024 (PGMR 2024-2031)
Echéancier
Mesures et description Gestionnaire Collaborateur |n|t|a'l - Mise en ceuvre Détails
reconduit avec
modif LQE
No Mesures favorisant la valorisation des matiéres organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)
aniililcs;ie;Etnégr\?ijseat:t)l:gtgo(ﬂaer;fequ::trj. Cette mesure visait les municipalités de Godmanchester, Sainte-Barbe, Ormstown et Dundee. La mesure s'est terminée en 2018 avec la derniere
1 A ortepdes matieres organ ueps Municipalité Entreprise 2017 Terminée phase du projet-pilote (52 familles). Le projet portait sur la récupération des matiéres végétales, excluant les résidus de source animale. L'objectif
régiduelles (80 u.0 cible?es)q était de recueillir les rétroactions des citoyens face a la gestion d'un troisiéme bac.

En 2017, le travail de planification régionale a conduit aux réalisations suivantes :

- Une évaluation plus précise des quantités estimées récupérables par le biais d'une collecte a I'échelle du territoire de la MRC, en réponse aux
objectifs du PGMR : 30-40 % résidus alimentaires et 80 % résidus verts, ajustement des différents types de collecte tout en conservant le
méme nombre de collectes.

. - Une étude de préfaisabilité financiere et technique a l'implantation d'un centre régional de compostage de I'ensemble des résidus organiques
Evaluer les options possibles de selon trois approches technologiques. Sans considérer les avantages d'un traitement régional (réduction du transport, utilisation locale du
traitement/compostage des matiéres compost, etc.), il est ressorti que le codt a la tonne de I'implantation d'un centre régional est relativement comparable & celui du traitement de la
2 organiques résiduelles collectées a MRC Municipalité 2017 Terminée matiére a l'externe, soit a environ 110 km de Huntingdon. Aucune décision n'a été prise en faveur d'un centre régional de compostage.
la porte (résidus verts, alimentaires - Le traitement a la ferme des résidus solides organiques pourrait étre pertinent pour une part des résidus verts (particulierement lors des
et autres résidus). pointes saisonniéres) permettant un traitement local et une réduction du transport. Ce mode de gestion s'avérait cependant trés complexe a
opérer pour le traitement de I'ensemble des résidus organiques.

A partir de 2018, le travail s'est poursuivi sur les possibilités d'accés a des sites de traitement des résidus organiques & I'extérieur du territoire de

la MRC et qui sont, soit en opération, soit en phase d'implantation. Par la suite, de I'information a été communiquée concernant I'Aide financiere

pour l'implantation d'équipement thermophile ou de composteurs domestiques/communautaires, les critéres de gestion des matiéres organiques
du Programme de redistribution des redevances du Ministére de 'Environnement et de la Stratégie de valorisation des matiéres organiques.

A l'origine, le PGMR présentait deux options, soit I'implantation d'une troisiéme voie de collecte incluant I'ajustement des collectes pour conserver

le méme nombre de collectes, soit une troisieme voie uniquement dans les centres urbains. Finalement, plusieurs municipalités, en particulier les

Définir. implanter et promouvoir un plus rurales, ne s’orientent pas vers l'implantation d'une troisi€me voie de collecte (compostage industriel), favorisant I'implantation du

ro'et-' iIotF; 3 randg échelle de compostage domestique a I'échelle de leur municipalité. Le nouvel échéancier de l'instauration dans toutes des municipalités d’un systéme de

Eolljectz orte-g- orte des maticres gestion des matiéres organiques, soit par voie de collecte ou de compostage in situ, est le 1°" janvier 2027 (projet de PGMR 2024-2031). Les

oraani upes résid%elles a l'échelle du MRC ou municipalités concernées par I'implantation d’'une collecte sont : Ormstown, Hinchinbrooke, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Howick et Franklin.
3 telgritoi?e de plusieurs municipalités Municipalité Municipalité 2018/2020 Abandonnée

ou de leurs gentres urbains (prnatiéres P En 2024, la Municipalité de Sainte-Barbe offrait, a I'année, une collecte porte-a-porte des matiéres végétales (bac). La Ville de Huntingdon

véagétales et animales. restes de poursuivait en 2024 la troisieme voie de collecte. Ces derniéres années, la Ville de Huntingdon a élargi sa desserte auprés de plusieurs ICl et a

tat?les autres résidus), évalué la possibilité d'étendre son service sur une plus grande période. En 2023, la Ville a démarré un mois plus tot sa collecte (période d’avril a

’ ) décembre). En 2023, les municipalités d’Havelock, de Trés-Saint-Sacrement, de Dundee et d’Elgin ont distribué des composteurs domestiques,
sur 'ensemble de leur municipalité. En 2024, la municipalité de Franklin a distribué des composteurs domestiques auprés d’environ 30% des
unités d’occupation résidentielle. En 2024, les citoyens sont encouragés par les municipalités a pratiquer le compostage domestique.

Irrgpiloa:ezle(rj’estlrla}i/tZr::Zﬁ:dlégrﬁrﬂg’:a e Aucune décision n'a été prise en faveur d'un centre régional de compostage suite aux travaux réalisés en 2017.

degs matieres organiaues répsidueglales Depuis 2018, plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu avec la RIVMO des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon pour l'accés a

et/ou mettre surg iegles artenariats MRC ou En voie de leur installation de traitement des matiéres organiques. Plusieurs municipalités locales ont transmis en 2022 une lettre d'intention auprés de la
4 nécessaires a IaFI)'éce tiorr)1 ot au Municioalité 2018-2020 réalisation RIVMO pour I'accés a l'installation de traitement.

traitement a l'externe F()matiéres P En 2023 et 2024, la MRC a réitéré I'intérét des municipalités locale d’accéder a linstallation. D’aprés les derniéres nouvelles, I'ouverture du site de

véaétales et animales. restes de compostage est prévue en 2026. Une entente de partenariat devrait étre conclue en 2025 entre la MRC et la RIVMO. Environ 7 municipalités

tat?les autres résidus), seraient concernées par cette entente; les autres optant pour I'implantation du compostage domestique.

Ec())lr(eri’?el\sfreo%uctltrﬂe‘l)llssnfs (rj:Suliéres En 2024, six municipalités - Saint-Anicet, Huntingdon, Ormstown, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe et Howick - offraient un service de récupération

des résidSs verts et a'ustergces des résidus verts (branches, feuilles mortes, résidus de jardin, arbres de Noél) destinés a étre compostés, soit a la ferme, soit par une entreprise
5 collectes selon I'o tio:'n retenue de Municipalité 2017-2020 Débutée horticole. Cing municipalités offrent des collectes ponctuelles ou réguliéres a la porte (de 10 & 26/an) et une municipalité offre un service par apport

estion des matiélF')es oraaniques P volontaire.ll s'avere pertinent, dans le cadre d'un programme global de gestion des matiéres organiques, qu'une part des résidus verts,
?ésiduelles (résidus aIin?ente?ires particulierement ceux produits durant les pointes saisonniéres, puisse étre acheminée aupres de fermes partenaires. Plusieurs fermes de la région
résidus verts, etc.) ’ accepteraient ces résidus sous certaines conditions.
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Mesures et description

Gestionnaire

Collaborateur

Echéancier
initial —
reconduit avec
modif LQE

Mise en ceuvre

Détails

municipales et implanter la/les
solution(s) retenue(s).

No Mesures favorisant la valorisation des matiéres organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)
Généraliser limplantation de la Depuis 2017, des discussions ont eu lieu et des résolutions ont été adoptées afin d'implanter la collecte des matiéres organiques ou l'achat de
collecte orte-é-p orte des maticres composteurs. En 2024, la ville de Huntingdon et la municipalité de Sainte-Barbe offraient une collecte a la porte. La Ville a étendu la période de desserte
6 oraani upes résid%elles dans les Municipalité MRC 2019-2020 En voie de en 2023. En 2023, les municipalités d’'Havelock, de Trés-Saint-Sacrement, de Dundee et d’Elgin ont distribué des composteurs domestiques, sur
mSniciq alités qui noffrent pas le P réalisation I'ensemble de leurs municipalités. En 2024, les citoyens sont encouragés a pratiquer le compostage domestique. La municipalité de Godmanchester
servicep q P devrait opter pour la distribution de composteurs domestiques. Les municipalités d’Ormstown et de Franklin devraient offrir une collecte a la porte dans
) le secteur urbain uniquement. Les autres municipalités opteraient pour une collecte a la porte sur I'ensemble de leur municipalité.
Réduire la fréquence des collectes La réalisation de cette mesure dépend de I'avancement de la mesure 6 et, dans une moindre mesure, de lI'avancement de la mesure 16. Depuis 2019,
7 d’ordures ménageéres et ramener a Municioalité MRC 2019-2020 Débutée la Municipalité de Sainte-Barbe a réduit le nombre de collectes d'ordures ménageres au profit du compost. La Ville de Huntingdon offre 26 collectes de
26 le nombre de collectes par P déchets par année, au profit de la collecte des matiéres organiques. Depuis plusieurs années, la municipalité de Saint-Chrysostome réduit le nombre de
année. collecte des déchets ultimes.
Modifier ou adopter un réglement
g | municipalinterdisantla présence | -\ nicialite MRC 2019-2020 Non-débutée
de matiéres organiques résiduelles
dans les ordures ménageres.
Reéaliser un inventaire orécis des En 2019/2020, deux municipalités ont débuté la réalisation d'une caractérisation des fosses septiques, puis ont poursuivi ce travail. Toutefois, d'une
9 fosses septiques P Municipalité MRC 2018-2020 Débutée maniére générale, il est considéré que cette action implique la disponibilité de ressources humaines et les municipalités n'ont pas nécessairement ces
pliques. moyens a leur disposition. Pour plusieurs municipalités, la réalisation de cette action peut étre envisagée mais uniquement sur le long terme.
11 municipalités ont des installations septiques sur leur territoire.
En 2024, cing municipalités ont un réglement municipal ou des incitatifs a la vidange des fosses septiques (maisons et chalets), ce qui permet un certain
suivi de la vidange, sans toutefois pouvoir connaitre avec précision la destination de ces boues (valorisation ou élimination). Néanmoins, dans la région
et a proximité, plusieurs entreprises ceuvrent a la vidange et a la valorisation des boues vidangées. Un sondage téléphonique auprés de plusieurs de
ces entreprises a permis d’estimer un taux de valorisation des boues septique a prés de 80%.
Evaluer les scénarios possibles de Les méthodes de mesurage des boues et de la vidange totale sont pratiquées depuis 2020 dans la municipalité de Saint-Anicet et une preuve de la
recvclage des boues 523 tiques et vidange est fournie par le citoyen. Depuis 2018, la méthode du mesurage des boues est également mise en place dans la municipalité de Franklin; la
10 imp}llant?er la/les solution(ps)q Municipalité MRC 2018-2020 Débutée vidange étant réalisée lorsque nécessaire. La municipalité de Sainte-Barbe demande également a ses citoyens de fournir la preuve de vidange des
retenue(s). fosses.
L'avenue de la municipalisation de la gestion des boues de fosses septiques, en effectuant la vidange des fosses et la mise en valeur des boues, par le
biais d’'un contrat géré par le secteur municipal ou d’incitatifs ou d’'une forme de vérification, demeure une option a considérer par les municipalités.
Activités antérieures : En 2017, une estimation plus précise des quantités de boues de fosses septiques (/tonne humide) a été réalisée. En 2017,
I'intégration des boues de fosses septiques déshydratées a été exclue de I'étude de préfaisabilité a I'implantation d'un centre régional de traitement des
résidus organiques, en raison du colt supplémentaire non négligeable et de la présence d'entreprises a proximité pouvant assurer, a un prix compétitif,
le recyclage ou le compostage de ces matiéres résiduelles.
10 municipalités sur 13 sont raccordées (partiellement ou en totalité) a un réseau d'égout. Plusieurs vidanges de la station d'épuration ont été reportées
par rapport au calendrier prévisionnel inscrit au PGMR.
. En 2020, la Ville de Huntingdon a vidangé ses bassins d'épuration et 7 335,93 TM de biosolides municipaux ont été valorisés par épandage agricole. En
Evaluer les scénarios possibles de 2019, la municipalité d'Ormstown a effectué la vidange de sa station d'épuration. Les boues d'épuration de la municipalité d'Ormstown ont été valorisées
11 gestion et de recyclage des boues Municipalité MRC 2017-2019 Débutée par compostage. En 2021, la municipalité de Saint-Chrysostome a vidangé ses bassins dont les boues étaient en phase de déshydratation dans des

géotubes en 2022 (type de traitement déterminé en 2023). En 2023, la Ville de Huntingdon a vidangé deux bassins pour un total de 2 298 m3 (a 20%
de siccité); les boues ont été valorisées a des fins agricoles (2 315 tonnes).

Activités antérieures : En 2017, l'intégration des boues municipales déshydratées a été exclue de I'étude de préfaisabilité a I'implantation d'un centre
régional de traitement des résidus organiques, en raison du dimensionnement de I'équipement et du caractére ponctuel de la vidange pour le coit
supplémentaire induit.
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Echéancier
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs |n|t|al_l - Mise en ceuvre Détails
reconduit avec
modif LQE
No Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des résidus de construction/rénovation/démolition, des résidus domestiques dangereux, etc.
En 2024, trois municipalités - Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Franklin - ont travaillé a I'élaboration d'un projet d'écocentre
sous-régional.
En 2024, deux municipalités (Ormstown et Saint-Anicet) offrent un service pour la récupération des résidus de
construction/démolition/rénovation (CRD) a certaines périodes de I'année. Deux autres municipalités (Saint-Chrysostome
et Sainte-Barbe) offrent un service ponctuel de récupération des résidus CRD plusieurs fois par année. Quatre
municipalités offrent un service de récupération des pneus, incluant une municipalité qui récupére également les pneus
surdimentionnés. Pour la récupération des résidus domestiques dangereux, se référer aux détails présentés a la mesure
14.
Evaluer différents scénarios d'implantation d’un
12 r’eseau performant de depots/ecocentres desservant MRC Municipalité 2017 Terminée Activités antérieures :
I'ensemble de la population de la MRC et offrant un
service de base aux ICI. Entre 2019 et 2021, la MRC a offert un accompagnement technique aux municipalités ayant des projets d'écocentre/dépot
amélioré. Un programme municipal et régional de récupération du polystyréne a également été proposé en collaboration
avec la Municipalité d'Ormstown mais abandonné avec la pandémie de la COVID-19.
En 2017, les principales réalisations de planification régionale ont été les suivantes :
- La désignation et la définition de concepts de base - le dépdt, I'écocentre de base, I'écocentre régional (acces au secteur
des institutions, commerces et industries);
- Une estimation des gisements par catégorie de matiéres résiduelles a I'échelle du territoire de la MRC;
- La présentation auprés du conseil des maires de scénarios de planification régionale d'un réseau de dépbts/écocentres
suite a une étude de préfaisabilité.
Offrir l'accés des IClI aux dépdts/écocentres
13 regionaux pour des volumes cgmparables au secteur Municipalité MRC 2018-2020 Débutée En 2024, trois municipalités offraient I'accés aux ICI pour la récupération des produits électroniques.
résidentiel et/ou pour les matiéres couvertes par la
responsabilité élargie des producteurs (REP).
En 2024, deux collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux ont été offertes a tous les résidents de la MRC.
Depuis plusieurs années, ces collectes ont été étendues a la récupération des produits électriques, électroniques,
électroménagers, appareils réfrigérants, et bonbonnes de gaz. La MRC a réalisé un guide d'accompagnement a
I'implantation d'un dépét permanent de RDD et procédé a des recherches pour la collecte et le traitement des appareils
. - réfrigérants.
Poursuivre les collectes ponctuelles des résidus
14 domestiques dangereux et du matériel électronique, MRC Municipalité 2017-2019 Terminée oA - . . . . . o .
- : . ; s Sept dépbts municipaux récupérent pour leurs citoyens les peintures et les huiles usées a usage domestique (ententes avec
électrique et informatique a I'échelle de la MRC. ; \ N X P . . - N
Laurentide Re-sources, Appel a recycler, etc.). Deux municipalités offrent la récupération de certains produits chimiques a
leur dép6t municipal. On compte également de nombreux points de dépét pour la récupération des piles (écoles et hétels
de ville), des ampoules fluocompactes et des cellulaires/cartouches d'encre. En 2024, trois municipalités (Ormstown, Saint-
Anicet et Saint-Chrysostome), la MRC (collectes itinérantes) sont identifiées comme point de dépdt officiel de 'ARPE-
Québec pour la récupération des produits électroniques.
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Echéancier
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs |n|t|al_l - Mise en ceuvre Détails
reconduit avec
modif LQE
No Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des résidus de construction/rénovation/démolition, des résidus domestiques dangereux, etc.
Les données de I'année 2024 ne sont pas encore connues. En 2023, 84,68 tonnes de plastique d'ensilage ont été récupérés
dans les trois sites de collectes de Saint-Anicet, Hinchinbrooke et Trés-Saint-Sacrement, et 7,15 tonnes de tubulures ont
été récupérés lors d'une collecte a Franklin. Les quantités récupérées sont en augmentation par rapport a 2022.
Activités antérieures :
En fin d'année 2020, la MRC du Haut-Saint-Laurent concluait une entente de partenariat avec AgriRECUP Inc. pour la
réalisation, en 2021, d'un projet-pilote de récupération des pellicules de foin et d'ensilage, de baches, de sacs d'ensilage,
ainsi que de cordes, ficelles et filets. Ce projet-pilote visait deux a trois méthodes de collecte, soit la collecte en sacs et en
ballots pressés a la ferme avec l'instauration de sites de collecte (apport volontaire par les producteurs) et la possibilité de
Analyser les scénarios possibles de collecte porte- MRC ou comparer avec une collecte a la porte a I'échelle d'une municipalité. Au final, 4 sites de collecte ont été ouverts pour la
15 a-porte des plastiques agricoles et réaliser ces Municipalité 2017-2019 Terminée réalisation du projet-pilote (Saint-Anicet, Hinchinbrooke, Trés-Saint-Sacrement et Sainte-Martine/hors MRC).
collectes dans plusieurs municipalités. P
En 2018, la MRC assistait a une rencontre avec une entreprise régionale de recyclage intéressée par le plastique agricole;
elle poursuivait ensuite son travail de veille auprés de recycleurs et échangeait avec AgriRECUP dans la perspective
d'implanter un projet-pilote de récupération du plastique agricole.
En 2017, les principales réalisations de planification régionale de récupération des plastiques agricoles ont été les suivantes:
- Analyse des modes de récupération des plastiques agricoles (collecte a la porte, apport volontaire), des options de
recyclage/de valorisation a I'échelle de la Province, des colts et des compensations financiéres associés;
- Collaboration avec cing municipalités intéressées par le lancement d'un projet-pilote régional (MRC) et identification des
meilleures options de récupération en fonction des réalités municipales;
- Réalisation d'un sondage auprés des producteurs agricoles en partenariat avec 'UPA, d'une estimation de la quantité de
plastique agricole, d'une estimation du codt d'un programme de collecte et la préparation d'un appel d'offres (abandonné).
. En 2024, trois projets municipaux (Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Franklin) sont en voie de réalisation, pour un début
Implanter un réseau performant de \ o L . . e .
a2 . e d'exploitation en 2025/2026. Ces municipalités envisagent de conclure des ententes intermunicipales pour desservir les
dépbts/écocentres pour la récupération des C s . ) ;
16 o : . . Municipalité 2018-2020 Débutée citoyens des municipalités environnantes.
matiéres qui ne sont pas collectées porte-a-porte en S - . PN e " . , . P s s
. Activités antérieures : Aucune décision n'a été prise en faveur de I'implantation d'un réseau de dépdt/écocentre a I'échelle
raison de leur nature ou de leur volume. - e
du territoire de la MRC (Voir détails de la mesure 12).
Modifier la réglementation municipale afin d’interdire
17 la présence du bois dans les déchets une fois les Municipalité MRC 2018-2020 Non-débutée
nouveaux services de dépbts/écocentres en place.
Détourner de la collecte des ordures ménageres les . . P . . .  ay
: s Mesure en lien avec le service des dépodts/écocentres. Dans une perspective de mise en réseau des dépodts/écocentres,
encombrants potentiellement réutilisables ou e, , , - oax A . AR . ’
18 . - Municipalité 2018-2020 Non-débutée I'idée de posséder un camion partagé a I'échelle du territoire de la MRC pour effectuer des collectes ponctuelles (exemple :
recyclables et effectuer, si pertinent, une collecte N oo .
N - des encombrants a la porte) avait été proposée en 2017.
ponctuelle porte-a-porte de ces matiéres.
Evaluer Igs modallt'eg d’e 'receptlon dgs appareils Des recherches auprés de fournisseurs de services ont été réalisées pour la collecte et le traitement des appareils
électroménagers réfrigérés non-fonctionnels dans C . e O e . o e .
19 . o omy 2 - Municipalité MRC 2018-2020 Terminer réfrigérants. Pour le moment les appareils réfrigérants sont récupérés lors des collectes itinérantes RDD en partenariat avec
les nouveaux services de dépdts/écocentres puis . ' e . ) o e x
. ) Gorecycle (MRC). Les projets d'écocentres en cours prévoient I'entreposage des appareils réfrigérants.
implanter le service.
Viser la récupération des résidus de béton, de
pierre, d’asphalte, de bois et de brique en intégrant
20 une clause dans les devis municipaux de Municipalité MRC 2018-2020 Non-débutée
construction et un incitatif dans la délivrance de
permis de construction.
Cibler les problématiques de performance a la
21 recuperg‘tlon et analyser les modalltes’d_e col!ecte MRC Municipalité 2017-2018 Terminée ProbI’emathues |dent|f[ees aupres des qe’ntres de tri. ] _ ‘ ‘
des matiéres recyclables du secteur résidentiel et Des échanges ont eu lieu sur les modalités de collecte dans le cadre de la préparation d'appels d'offres.
des ICI desservis par les programmes municipaux.
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Echéancier
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs |n|t|al_l - Mise en ceuvre Détails
reconduit avec
modif LQE
No Mesures favorisant le recyclage du PCPVM (papier, carton, plastique, verre, métal)
Pour les activités d'information et de sensibilisation réalisées, voir les détails présentés a la mesure 26.
En 2024, la MRC a participé au Forum Jour de la terre lors d’'un événement organisé dans la région.
o . - . L'animation d'un kiosque et d'ateliers depuis 2017 permet également d'échanger avec les citoyens sur les difficultés relatives
Identifier et promouvoir des outils d’information et de N . o
sensibilisation adaptés aux problématiques de a la récupération.
22 s . oo N MRC 2017-2019 Terminée
performance reliées a la récupération des matiéres N - . C . . C s g .
Activités antérieures : En 2017, la visite d'un centre de tri desservant plusieurs municipalités a permis d'identifier les matiéres
recyclables. , . . . .y . .
couramment envoyées qui ne sont pas acceptées et de préparer, sur cette base, différents outils en fonction des
problématiques rencontrées (base de données pour les municipalités, guides, etc.). En 2020, la visite des centres de tri
(Tricentris a Lachute) a été organisée en présence de plusieurs municipalités. Les outils de promotion réalisés par la MRC
ont été recommuniqués par la suite.
Ajuster les programmes municipaux de collecte des
matiéres  recyclables afin  d’augmenter la
23 performance a la récupération et finaliser, selon la Municipalité MRC 2018-2019 Débutée Des échanges ont eu lieu sur les modalités de collecte dans le cadre de la préparation d'appels d'offres.
pertinence, l'implantation de la collecte a deux voies
(résidentiel et petits ICI).
Réaliser une veille sur les démarches visant a Réalisation d'une veille.
résoudre la problématique de recyclage du verre au . o
24 Québec, intervenir auprés du centre de tri et prendre MRC 2017-2020 Terminée Le centre de tri Tricentris (desservant 10 municipalités depuis 2020) s'avére performant en termes de procédé et de
position pour une consigne sur le verre. valorisation du verre.
No Mesures spécifiques favorisant la réduction a la source et le réemploi
o5 Poursuivre le programme de subvention de couches MRC 2017-2018 Terminée En 2019, la reconduite du programme d aide fllnanC|ere pour I'utilisation des couches lavables a été approuvée par le conseil
lavables. des maires et le programme se poursuit depuis.
Plusieurs guides pratiques et aide-mémoires congus en 2017 (francais et anglais) ont été bonifiés en 2019 (puis sur une
base réguliére) et sont disponibles sur le site Internet de la MRC. Parmi ces guides, il y a ceux congus pour la pratique du
compostage domestique, pour I'amélioration de la pratique du recyclage (bac bleu), pour la sensibilisation a la hiérarchie
des 3RV-E et a certaines autres pratiques de gestion des matiéres résiduelles.
Identifier les meilleurs outils de sensibilisation au
26 compostage domestique et faire la promotion de MRC 2017-2020 Terminée Des séances de formation/d'information et des guides spécifiques ont été réalisés entre 2017 et 2020. Le kiosque itinérant
I’herbicyclage et du compostage. de sensibilisation et d'animation de la MRC propose également des jeux ludiques (exemples : la roue des 3RV-E, « ce qui
va dans le bon bac », etc.).
Dans le cadre du projet de PGMR 2024-2031, il est prévu de faire une campagne régionale de sensibilisation & la valorisation
des matiéres organiques.
La présence de friperies sur le territoire a retardé l'installation de cloches de récupération de textiles. Depuis, la situation
Encourager les organismes locaux de récupération MRC ou R s’est dégradée au niveau de la gestion et de la valorisation de textiles (nouvelles mesures au projet PGMR 2024-2031).
27 : o c 2018-2020 Débutée
du textile et d’objets. Municipalité
Le travail de planification d'un réseau de dépéts/écocentres réalisé en 2017 incluait les services de récupération des textiles.
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Echéancier
Mesures et description Gestionnaire Collaborateurs |n|t|a_l - Mise en ceuvre Détails
reconduit avec
modif LQE
No Mesures spécifiques d'information, d'éducation et de sensibilisation
En 2017, une entente fut signée entre les MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et la CSVT pour
limplantation d'un programme de réduction des déchets au sein des écoles.La MRC a offert un soutien technique aux écoles
Réaliser un programme de sensibilisation en milieu pour des projets d'optimisation de la GMR. A ce titre, plusieurs directions d'école ont été rencontrées en 2019 et au début
scolaire sur I'importance de réduire a la source ses . de 2020 concernant I'implantation du compostage. Un projet visant I'optimisation de la gestion des matiéres résiduelles
28 . - . . MRC 2017-2018 Terminée P . S S, R . p . . , "
déchets et sur les pratiques favorables a la mise en (équipement, signalisation, sensibilisation) a été mis sur pied dans une école secondaire, mais n'a pu étre complété faute
valeur des matiéres résiduelles. de financement. Plusieurs conférences (compostage, 3RV, piles) ont été données dans les écoles entre 2017 et le 1°"
trimestre 2020. Des rencontres avec les comités « recyclage » de diverses écoles ont eu lieu, I'accent étant mis sur la
promotion du recyclage. Nouvelle mesure dans le PGMR 2024-2031.
Me'ttre sur pied une brigade ve.rt.e. pendant l.a perlod(? P En 2019, et au cours de plusieurs été, un étudiant (emploi saisonnier) a consacré plusieurs heures a I'animation d'un kiosque
29 estivale dans le but de sensibiliser les citoyens a MRC 2017-2019 Débutée e . PN . .
a . o DS lors d'événements estivaux. La réalisation de cette mesure nécessite davantage de ressources.
I'importance de la récupération et du tri & la source.
Produire et diffuser un répertoire des intervenants Une collecte d'information sur les entreprises/centres de tri ceuvrant a la valorisation des résidus de CRD et d'excavation a
30 . pe - MRC 2018-2020 Terminée été réalisée et colliger dans un tableau. Cela comprend aussi les loueurs de conteneurs. La liste des entreprises n’a pas été
ceuvrant en gestion des matiéres résiduelles. . . :
diffusée publiquement.
- Les soirées Communau-T du Haut-Saint-Laurent - événements publics avec repas gratuit faisant la promotion des services
Adopter et mettre en ceuvre une stratégie pour que . e R . . . X . o
s . . communautaires - servent de vitrine a la thématique « vers le zéro déchet » et a la récupération des restes de table.
les évenements publics soient davantage s
31 ) . . o MRC 2018-2020 Débutée
écoresponsables au niveau de la récupération des . . s . Lo . . T . .
N - Existence d'un évenement public écoresponsable sur le territoire : le festival du mais dans la municipalité de Saint-Anicet
matiéres résiduelles. . ; ; .
avec notamment la présence de stations de tri et d'une escouade verte.
E’changer sur les prathu_es de gestion des m_atleres Plusieurs échanges ont eu lieu concernant la gestion des produits dangereux, les matériaux d'excavation, les résidus de
résiduelles avec les services des travaux publics des ] A . A - , A AN N
SR ; . s T o CRD et la récupération en général. Un guide a l'implantation d'un dép6t permanent des RDD a été réalisé. Un guide a
32 municipalités au sujet de la récupération et de la MRC Municipalité 2018-2019 Terminée v . . A N P . R
S ; - . . I'implantation de la récupération du polystyréne a été réalisé, en partenariat avec une municipalité et un recycleur de cette
valorisation de certaines matiéres (béton, brique, matiere
asphalte). )
33 Elab.orer et dlffu.s‘er un'b_llan annuel des activités de MRC Municipalité 2017-2020 Terminée Une_ cyelllette’ d |nformat|on est re:alls’ee cha’ql'Je annee aupres des r_nun|0|paI|tes. Un bilan est transmis chaque année au
gestion des matiéres résiduelles. ministére de 'Environnement, mais n’a pas été diffusé au grand public.
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Mesures et description

Gestionnaire

Collaborateurs

Echéancier initial —
reconduit avec modif LQE

Mise en ceuvre

Détails

No |Mesures visant I'acquisition de connaissances (caractérisation des matiéres résiduelles)
Développer des outils permettant d’établir
une base de données centrale des Dans la région, trés peu de statistiques sont disponibles. En 2017 et 2018, un premier travail de recherche sur des formules de statistiques
34 | quantités de matieres résiduelles MRC 2017-2020 Débutée visant a produire des estimations a été réalisé mais s'est avéré complexe. Cette mesure demanderait probablement le recours a des
générées, récupérées et éliminées pour services externes ou a un outil de gestion spécifique.
tous les secteurs (résidentiel, ICI, CRD).
Réaliser une caractérisation plus précise
35 | des matiéres résiduelles provenant du MRC Municipalité 2017-2020 Non-débutée L'analyse du contenant des bacs n'a pas été réalisée.
secteur résidentiel et des petits ICI.
Réaliser un inventaire et une
36 caractérisation des matieres résiduelles MRC 2017-2018 D& . Un premier inventaire concernant les plastiques de ferme a été réalisé en 2017, puis en 2021. Néanmoins, I'échéance de cette mesure
. - ébutée N . DU . \ : ; - : . ;
provenant des ICI (= 10 employés), du devra étre repoussée au regard de l'implication en ressources humaines qu'elle nécessite pour recueillir et colliger l'information.
secteur CRD et du secteur agricole.
Identifier des pistes d’action aupres des .
37 ICl et du secteur CRD. MRC 2019-2020 Débutée
No | Mesures favorisant la gestion intégrée des mesures du PGMR
Depuis 2017, des rencontres entre les directions générales des municipalités et de la MRC se tiennent sur une base réguliére. Depuis
2020, les sujets GMR sont plutot abordés dans le cadre de rencontres MRC avec les directions générales. Selon I'ordre du jour établi, des
sujets en GMR y sont abordés. En 2023, les sujets de la collecte sélective et de la préparation du Projet de PGMR 2024-2031 ont été
abordés. En 2024, les sujets se sont concentrés sur le nouveau systéme de la collecte sélective.
Activités antérieurs (sujets abordés) :
En 2020 et 2021 : les rencontres de travail ont porté sur : le projet-pilote de récupération du plastique agricole, les appels d’offres en GMR
Organiser des rencontres annuelles avec et les écocentres. . . . . A . . . A .
les employés municipaux et d'autres o En .2‘017 et 2018, Ies‘rt-,:pcc’)r?tres de‘ tr'avaJI _ont porté sur : la récupération de§ ’plasthues agrlcol'esA, Ig récupération et Ife ’Eralteme.nt des
38 |. . s MRC 2017-2020 Terminée matiéres organiques a l'intérieur et a I'extérieur du territoire de la MRC, les différents types de dépot/écocentre (selon différents niveaux
intervenants selon les projets reliés a la d h . o : s o
mise en ceuvre du PGMR. e services) et | harmonlsatlor) des'selzrwces_a I'echelle d_u t’err|t0|re_ de la MRC.’ o ] . ) .
En 2018 et 2019, tout un dossier a été constitué sur les différents niveaux de délégation de compétences. Le tout fut suivi de présentations
et de discussions, dans le but de clarifier les mandats de la MRC en gestion des matieres résiduelles. Ceci coincidait avec la fin de
plusieurs contrats de la MRC. A I'issu de ce processus, il a été décidé que les municipalités aient la compétence compléte dans le domaine
de la gestion des matiéres résiduelles, conduisant notamment a I'adoption d'un réglement de la MRC abrogeant le réglement précédent
sur les volets de compétence de la MRC, ainsi qu'a une nouvelle mouture d'appels d'offres et d'attribution de contrats (municipalités locales
gestionnaires des contrats).
En 2019, une rencontre de travail s'est tenue avec les municipalités pour relancer les discussions autour de la planification d'un réseau de
dépbts/écocentres. Par la suite, la MRC a offert son accompagnement et son soutien aux deux municipalités ayant des projets d'écocentre.
zr:iiirrlt;)r:wZﬁtC?gtsailld(’jaevlaan'c\;/ler\r)n%nt du Les actions du PGMR et les projets en GMR sont proposés en comité GMR et, le cas échéant, les recommandations du comité sont
39 ng o MRC 2017-2020 Débutée déposées en séance de travail du conseil régional MRC. En 2024, des rencontres se sont tenues sur I'élaboration du plan d’actions du
PGMR, de I'atteinte des objectifs et des PGMR 2024-2031
ajustements a prévoir. )
Verlfl,edr : |qt<(ajret des TUQ,ICIf?a“teS a En 2017, 2019, 2020, 2022 et 2024 la MRC a préparé et géré (au nom des municipalités locales) les appels d'offres concernant les services
40 |Procederades appels dofires communs MRC Municipalité 2017-2020 Terminée suivants: collecte, transport et traitement des matiéres recyclables; collecte, transport et élimination des déchets; réception, tri et

pour des devis de services et d’achats

groupeés (ex : bacs).

conditionnement des matieres recyclables; transbordement, transport et élimination des déchets.

Par : Emilie Escafit

Coordonnatrice a la gestion des matieres résiduelles

MRC du Haut-Saint-Laurent
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